



## 经济及社会理事会

Distr.: Limited  
3 December 2014  
Chinese  
Original: English

供采取行动

## 联合国儿童基金会

执行局

2015 年年度会议

2015 年 2 月 3 日至 5 日

临时议程\* 项目 5(b)

## 延长正在实施的国家方案

## 秘书处的说明

## 摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明通知执行局：将朝鲜民主主义人民共和国和老挝人民民主共和国的国家方案延长一年，将埃塞俄比亚的国家方案延长六个月，且全部得到执行主任的核准。

本说明还陈述了拟将缅甸和巴布亚新几内亚的国家方案延长两年的理由，并请执行局核准延长这些方案。

## 决定草案

## 执行局

1. 注意到如表 1 所示，将朝鲜民主主义人民共和国和老挝人民民主共和国的国家方案延长一年，将埃塞俄比亚的国家方案延长六个月，且全部得到执行主任的核准；

2. 核准如表 2 所示，将缅甸和巴布亚新几内亚的国家方案延长两年。

\* E/ICEF/2015/1。



表 1  
执行主任核准延长一年或以下的正在实施的国家方案

儿基会援助的国家方案	初始方案期限	核准延期年份/	
		期限	延期理由
朝鲜民主主义人民共和国	2011-2015 年	2016 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 以与联合国开发计划署（开发署）和联合国人口基金（人口基金）国家方案周期保持一致，这两个机构都请求延长一年。</li> <li>– 允许联合国对当前的联合国战略框架进行更彻底的审查，并对质量进行国别分析。儿基会也因此能够改进状况分析，并对结核病和疟疾以及扩大免疫方案下各项方案进行评价。</li> <li>– 由于 2014 年联合国各机构将资金转到该国人道主义和发展活动项下遇到困难，许多已规划活动延迟。</li> </ul>
埃塞俄比亚	2012-2015 年	2016 年 1 月至 6 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 与埃塞俄比亚财政年度（从 7 月到次年 6 月）保持一致。</li> <li>– 与延长的联合国发展援助框架（联发援框架）周期保持一致。</li> </ul>
老挝人民民主共和国	2012-2015 年	2016 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 与联发援框架周期保持一致。</li> <li>– 2014 年政府开始制定其第 8 个《国家社会经济发展计划》。这一延长有助于联合国使其工作与该国家计划中拟定的优先事项保持一致。</li> </ul>

表 2  
请执行局核准延长的国家方案

儿基会援助的国家 方案	初始方案期限	拟延期期限	延期理由		
			国内动态	联合国协调	执行或其他问题
缅甸	2011-2015 年	2016-2017 年	定于 2015 年举行多党选举。30 年来首次举行的人口普查预计将在 2015 年产生分析结果。  这一延长将有助于与选举周期和最新数据保持一致，以促进循证式方案编制。	这一延长将使儿基会与 2015-2016 年期间新的联合国临时战略保持一致，并且与开发署和人口基金拟延长两年的做法相协调。	这一延长将使儿基会和合作伙伴加速取得和维持 2011-2015 年国家方案中商定的结果。
巴布亚新几内亚	2012-2015 年	2016-2017 年	政府正式请求联合国将现在的联发援框架延长两年，以与订正的中期发展计划时限保持一致，并确保同政府计划周期更好地协调。	这一延长将有助于同开发署和人口基金拟延长两年保持一致。	这一延长将允许具体侧重于加速完成全面免疫；儿童早期保育和发展；女童教育；制止暴力侵害妇女行为；以及加强儿童司法救助这一未竟事业。