



التوزيع: عام  
E/ESCWA/C.1/14/4(Part I)/Add.1  
٢٩ آذار/مارس ١٩٨٧  
ARABIC  
الأصل: بالعربية

الأمم المتحدة  
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

اللجنة الفنية  
الدورة الخامسة  
٢١ آذار/مارس - ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٧  
بغداد

البند ٦(١) من جدول الأعمال المؤقت

THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION  
FOR WEST ASIA  
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لغربي آسيا

١٩٨٧

· تقرير الأمين العام التنفيذي عن نشاطات اللجنة

التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لفترة السنين ١٩٨٦-١٩٨٧

اداء البرنامج وتعديلات مقترحة

87-0424



تحقق في عام ١٩٨٦ تقدم كبير بالنسبة لتنفيذ برنامج العمل للفترة ١٩٨٧-١٩٨٦. وقد استكملت الأمانة التنفيذية ٣٧ ناتجاً من ٤٣ ناتجاً كانت مخططة لعام ١٩٨٦. وتشمل النواتج المستكملة ثمانية نواتج من النواتج العشرة المستمرة من فترة السنتين الأخيرة و٢٩ ناتجاً من ٣٣ ناتجاً مخططاً لعام ١٩٨٦. وكان معدل التنفيذ لعام ١٩٨٦ هو ٨٦ في المائة. وعلاوة على ذلك، فقد تحقق في عام ١٩٨٦ تقدم، بدرجات مختلفة، بالنسبة لتنفيذ ٦١ ناتجاً. وهذا يمثل تقدماً في مجموع النواتج المتوقعة لفترة السنتين نسبته حوالي ٤٠ في المائة<sup>(١)</sup>.

ويعتبر أداء الاسكوا في عام ١٩٨٦ أداءً طيباً بالنظر إلى ارتفاع معدل الشواغر في البرامج الفنية، حيث بلغ ٣٦ في المائة قبل نهاية عام ١٩٨٦. ويبيّن الجدول (٢) حالة الشواغر في عام ١٩٨٦ حسب البرنامج.

وقد كان تحسن أداء البرنامج في عام ١٩٨٦ راجعاً إلى تحسين الإجراءات الإدارية والى الاستعانة بخدمات الخبراء الاستشاريين بتمويل من خارج الميزانية، وخاصة بالنسبة للبرامج التي يرتفع فيها معدل الشواغر. غير أن هذا الترتيب هو ترتيب مؤقت ولا يمكن أن يستمر نظراً لقرب نفاد الأموال المتاحة الخارجية عن الميزانية.

وقد أدخلت بعض التغييرات في برنامج فترة السنتين وذلك استجابة لقرار الاسكوا ١٤٢ (١٣-١٤) بشأن برنامج العمل والأولويات للفترة ١٩٨٧-١٩٨٦. وهذه التغييرات مبينة في الوثيقة (E/ESCWA/C.1/14/4(Part I). وقد شملت بعض التغييرات الأخرى تأجيل بعض النواتج إلى الفترة ١٩٨٩-١٩٨٨ وإلغاء النواتج ذات الفائدة الهامشية. وقد تحدّدت هذه النواتج وأبلغت إلى المقر في سياق إعداد الميزانية البرنامجية للفترة ١٩٨٩-١٩٨٨. غير أنه نظراً لأن ارتفاع معدل الشواغر واستمرار الأزمة المالية للأمم المتحدة سيؤديان، على ما يعتقد، إلى تخفيف الميزانية واستمرار تجميد التعيينات، فمن الضروري إدخال بعض التعديلات الإضافية في النواتج المبرمجة. وبعد اجراء دراسة متأنيّة لمدى توفر الموارد والأولويات البرنامج، تحدّد إثنا عشر ناتجاً يقترح الفاؤها، كما تحدّدت سبعة نواتج يقترح تأجيلها إلى فترة السنتين القادمة. وشملت التعديلات الأخرى، أساساً، تقليل مجال وشمولية أربعة نواتج وإعادة صياغة ناتجين.

وقد ظهرت الحاجة إلى إدخال بعض هذه التغييرات بعد إعداد التقرير المتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل (E/ESCWA/C.1/14/4(Part I)); ولذلك فقد جرى تجميع وتلخيص المقترنات جميعها في الجدول ٤. وتمثل هذه التغييرات الحد الأدنى للتغيرات الضرورية لتنفيذ استمرار الأنشطة في فترة السنتين القادمة ولتكلفة تنفيذ البرنامج المنقح تنفيذاً كاملاً.

---

(١) يبيّن الجدول ١ موقف أداء البرنامج، بما فيها التغييرات التي أدخلت قبل نهاية عام ١٩٨٦؛ في حين يبيّن الجدول ٢ درجة التقدم المحرز حتى نهاية عام ١٩٨٦ في تنفيذ برنامج فترة السنتين ١٩٨٦-١٩٨٧.

الجدول ١: سوقت أداء البرنامج للمعهد الأنجليزي للدراسات العليا  
قبل تطبيقه كأول دفعتين ١٩٦١-١٩٦٢

## **الجدول ٣: التدريم المعايير تطبيقات برامج العمل للمفترضة ١٩٧٦-١٩٨١**

١٣٢ كانون الاول / ديسمبر ١٩٨٦

-3-

**الجدول ٣: الموارد المطلوبة والمتوافرة في عام ١٩٨٦**

**(الموظفون المهنيون)**

<b>البرامج</b>	<b>البلدان</b>	<b>الموارد المتاحة لعام ١٩٨٦</b>	<b>الموارد المطلوبة لعام ١٩٨٦</b>	<b>الشواغر في عام ١٩٨٦</b>	<b>معدل الشوااغر (نسبة مئوية)</b>
الأغذية والزراعة	١٣٠	٩١	٣٩	٣٩	٣٤
القضاء والسياسات الإنمائية	٦٠	٣٤	٣٩	٥٠	٣٩
البيئة في غرب آسيا	١٢	١٢	١٢	٥٠	٥٠
المستوطنات البشرية	٦٢	٦٢	٦٢	٣٧	٣٧
التنمية الصناعية	٧٣	٧٣	٧٣	٣٧	٣٧
سفر	١٢	١٢	١٢	٥٠	٥٠
التجارة الدولية والتمويل الإنمائي	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢
الموارد الطبيعية	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
السكان	٦٥	٦٥	٦٣	٦٣	٦٣
الادارة العامة والمالية العامة	١٢	١٢	١٢	٧٠	٧٠
العلم والتكنولوجيا	٦٣	٦٣	٦٣	٦٣	٦٣
التنمية الاجتماعية	١٠	١٠	١٠	٣٧	٣٧
الإحصاء	٦٨	٦٨	٦٨	٣٧	٣٧
النقل والاتصالات	٣٠	٣٠	٣٣	٣٧	٣٧
قضايا الطائفية	١٣	١٣	١٣	١٥	١٥
الشركات عبر الوطنية	٦٠	٦٠	٦٠	٥٠	٥٠
الاجمالى	٦٣٩	٦٣٩	٦٣٩	٦٣٩	٦٣٩

## الملحق

موجز للتعديلات المقترنة في الميزانية البرنامجية لفترة المستويين ١٩٨٦-١٩٨٧

### الفد - نواتج عناصر برنامج يقترب الفاوه

-٥-

- يقترب الفاء هذا العنصر البرنامجي بسبب عدم توفر الأموال الخارجة عن الميزانية والتي كان متوقعاً تتوفرها أصلاً لتنفيذها، بالإضافة إلى حالة الشوااغر في البرنامج.
- يقترب الفاء هذا العنصر البرنامجي بسبب نشرة فنية: آفاق وامكانيات اقامة نظام اقليمي للانذار المبكر. دراسات حالة لثلاثة بلدان مختلفة من بلدان الاسكوا (الربع الأخير من عام ١٩٨٧).
- القضايا والسياسات الانمائية
- الناتج  $\frac{۲}{۳}$  لعنصر البرنامج  $\frac{۱}{۳}$ :
- نشرتان فنيتان: دراسات بشأن مشاكل التنمية في بلدان غرب آسيا (الربع الشנתי من عام ١٩٨٦ والربع الأول من عام ١٩٨٧)
- المستوطنات البشرية
- (١) نتائج عنصر البرنامج  $\frac{۱}{۱}$ :
- نشرة فنية تتناول تقييم مؤشرات واتجاهات التخطيط في مجال المستوطنات البشرية في منطقة الاسكوا (الربع الشנתי من عام ١٩٨٧).
- (ب) الناتج  $\frac{۳}{۳}$  لعنصر البرنامج  $\frac{۱}{۳}$ :
- تقرير الى الاسكوا عن المساعدة المقدمة الى الدول الاعضاء بشأن تحسين صناعات مواد البناء (الربع الأخير من عام ١٩٨٧).
- الأغذية والزراعة
- ناتج عنصر البرنامج  $\frac{۳}{۳}$ :
- نشرة فنية: آفاق وامكانيات اقامة نظام اقليمي للانذار المبكر. دراسات حالة لثلاثة بلدان مختلفة من بلدان الاسكوا (الربع الأخير من عام ١٩٨٧).

ناتج عنصر البرنامج ١٣: نشرة دينية: استعراض وتقديم السياسات السكانية الوطنية وهي مناقلة الأسكوا (الربع الأخير من عام ١٩٨٦).

يقتصر الغاء هذا العنصر البرنامج لأن مندوق الأمم المتحدة لأنشطة السكانية محب التمويل الملزوم به أصله لتنفيذها.

#### المالية الدامة

ناتج عنصر البرنامج ٢١:

نشرة دينية: دراسة حالة افرادية نموذجية عن دور المؤسسات المعامة في تعزيز النمو الاقتصادي مع اشارة خاصة لتكوين رأس المال والانتاج والاستخدام في بلدان مختارين من بلدان الأسكوا (الربع الأخير من عام ١٩٨٧).

يقتصر الغاء هذا العنصر البرنامج لأن له حالة الشواغر في البرنامج. وقد أعطيت أعلى الأولويات لنتائج أعياد صياغته في إطار عنصر البرنامج ٣١ استجابة لقرار الإسكوا ٤٥(١٤-١٣) ويتعلق بدراسة للحالة الراهنة ومستقبل الموارف العربية في خواصه المطروفة الاقتصادية المتغيرة.

#### الإحصاء

ناتج عنصر البرنامج ٣٣:

نشرة فنية: دراسة عن تعدادات السكان (الربع الأخير من المخصصة له على نواتج ذات أولوية عليها.

٦-

#### النقل والاتصالات

(١) الناتج ١٠ (١) لعنصر البرنامج ٣١: نشرة فنية: دراسة عن شبكة الطريق الريفي في بلدان مختلفة في غربها آسيا (الربع الأول من عام ١٩٨٧).

٧-

#### النقل والاتصالات

تحدد هذا العنصر البرنامج واقتصر الغاؤه في سياق إعداد برنامج العمل لفترته ١٩٨٩-١٩٩٠ وذلك لأن فائدته هامشية وبسبب إعادة توزيع الموارد المخصصة له على نواتج ذات أولوية عليها.

(ب) ناتج عنصر البرنامج ٥١:

نشرة فنية: نشرة النقل في غرب آسيا (العدد رقم ١، الرابع الأخير من عام ١٩٨٦، والعدد رقم ٢، الرابع الأخير من عام ١٩٨٧).

الشركتات عبر الوطنية  
الناتج ٢، لمنصر البرنامج ٤٤/٤:  
يقتصر النفاء هذا المنصر البرامجي بسبب  
نشرة فنية عن تقييم القوانين والأنظمة المتعلقة بالشركات.  
حالة الشواغر وتجهيز التعيينات.

عبر الوطنية في غرب آسيا (الربع الأخير من عام ١٩٧٧).  
حالة الشواغر وتجهيز التعيينات  
نشرة فنية عن تقييم القوانين والأنظمة المتعلقة بالشركات  
عمر البرنامج من عام ١٩٧٧.

باء - نواتج عناصر برنامج مقتصر تأجيلا

١- المستوطنات البشرية

(١) الناتج ١، لمنصر البرنامج ٤٤/٣:  
يقتصر تأجيل هذا المنصر البرامجي إلى فترة  
الستينيات القادمة وذلك بسبب تأخير اعتماد  
المشروع المتعلق به من قبل وكالة الطاقة  
الفرنسية وحكومة جمهورية اليمن العربية.

مختاراة في منطقة الاسكوا (الربع الثالث من عام ١٩٨٦).

-٧-

(ب) نواتج منصر البرنامج ٤٤/٦:

نشرة فنية عن استقماه وتقديم الحالة الراهنة المتعلقة  
بتعميم المباني الجاهزة في بلدان مختارة (الربع الثالث  
المنصر البرامجي بسبب إعادة إدراج عنصر  
برامجي من فترة السنتين السابقة بناء  
على طلب لجنة البرنامج والتنسيقي ولعدم  
توفر الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذها.

٢- التنمية الصناعية

(الناتج ٣، لمنصر البرنامج ٤٤/٣):  
أعيت بر沐جة عناصر هذا الناتج المتعلقة  
بتجهيز الأغذية وبمعدات الحفر في صناعة  
النفط وذلك في برنامج عمل الفترة  
نشرة فنية عن تحديد وشروط سلع استاجية (الربع الأخير  
من عام ١٩٨٧).  
(١) و(ب) لمنصر البرنامج ١٢ بحسب حالة  
الشواغر.

## العلم والتكنولوجيا

-٢-

(٤) عنصر البرنامجه بدور المؤسسات المالية وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية المحلية.

أعيت برمجه هذا العنصر البرنامجه فيه

برنامجه عمل الفترة ١٩٨٩-١٩٨٨ وفي اطار  
عنصر البرنامجه ٣١ . وقد اعيد توزيع  
الموارد المخصمه أصلها لهذا العنصر  
البرنامجه لتنفيذ نواتج مستمرة من فترة  
الستينين ١٩٨٥-١٩٨٤ في إطار العنصر  
البرنامجه نفسه . والنشاط المستمر من  
فتره الاستثنين ١٩٨٥-١٩٨٤ لازم لتنفيذ هذا  
العنصر البرنامجه.

(ب) عنصر البرنامجه ٣٢ المتعلق بدور القطاع العام في  
نقل وتأصيل التكنولوجيا .  
اعيئت برمجه هذا العنصر البرنامجه فيه  
برنامجه عمل الفترة ١٩٨٨-١٩٨٩ وفي اطار  
عنصر البرنامجه ٣٢ . ويرجع تأجيل العنصر  
إلى حالة الشواغر .

اعيئت برمجه هذا العنصر البرنامجه فيه  
برنامجه عمل الفترة ١٩٨٨-١٩٨٩ وفي اطار  
عنصر البرنامجه ١٣ . ويرجع تأجيل العنصر  
إلى حالة الشواغر .

## جيم - مقترنات أخرى

- ١- التنمية الصناعية  
الناتج "٣" لعنصر البرنامجه ١٣ :  
نشرة فندية عن تحديد وترويج سطح انتاجية .  
يقتصر تغليفي مجال هذا الناتج بحيث يقتصر  
على معدات مصانع الاصناف . وتوجل الجواب  
الأخرى المتعلقة بتجهيز الأغذية ومعدات  
الحفر للتنقيب عن النفط إلى فترة  
الستينين القادمة كما هو مذكور أعلاه .

- ٩ -

يعتبر تقليل مجال هذا المنصر البرنامجه بحيث يشمل تنظيم تطوير وحفظ الموارد المائية في بعض البلدان المستقلة فيها منطقة الاسكوا . ويرجع هذا التعديل الى حالة الشواغر.

- ٣- الموارد الطبيعية  
الناتج ، لمنصر البرنامج ١١:  
نشرة فنية عن تنظيم تنمية وحفظ الموارد لاستخدام الحضري والريفي فيها بلدان مختارة بمنطقة الاسكوا (الربع الاخير من عام ١٩٨٧) .

يفترج توسيع مجال هذا الناتج بحيث يشمل النشاط المستمر من فترة المستويين ١٩٨٤ - ١٩٨٥ والمتعلق بوسائل ذات صلة بالتنمية الريفية والرعائية الاجتماعية والشباب والمعوقين.

وسوف يدمج الناتج في دراسة واحدة عنوانها «الاتجاهات الرئيسية في التنمية الاجتماعية مع التأكيد بوجه خاص على السياسات الإنمائية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية» وتشمل بلدان الاسكوا بعمومها بخلاف من أربعة بلدان كما كان مخططًا.

٣- العلم والتكنولوجيا

(١) الناتج ، لمنصر البرنامج ١٣ :

نشرة فنية: استعراض وتقديم سياسات واساليب نقل التكنولوجيا في منطقة الاسكوا وتقديم المقترنات لرفع فداعة سفلتها (الربع الاخير من عام ١٩٨٧) .

يقتصر تقليل مجال وشمولية هذا الناتج بسبب حالة الشواغر فيه البرنامجه.

يقتصر إعادة صياغة هذا النشاط المستمر ب بحيث يصبح اجتماعاً للمخبراء بشأن تعزيز طاقة البحث والتطوير وارتباطهما بقطاعات الانتاج في المنطقة المحيطة. وإعادة الصياغة هذه ترجع إلى حد كبير، إلى الحاجة إلى الاستعمالية برؤى الخبراء بشأن الموضوع.

(ب) نتائج عدصر البرنامج ٢١:  
تقرير وخدمات فنية تقدم إلى اجتماع حكومي حول تعزيز طاقة البحث والتطوير وارتباطهما بقطاعات الانتاج في منطقة الأسكوا (الربع الماشاني من عام ١٩٨٥).

الشركات عبر الوطنية  
نتائج عدصر البرنامج ٨٤:  
نشرة فنية: عمليات المصارف عبر الوطنية في غرب آسيا (الربع الرابع من عام ١٩٨٦).  
وذلك بسبب حالة الشواغر في هذا البرنامج.  
ينتظر تقليل شمولية هذا الناتج بحيث يقتصر على بلد واحد بدلًا من ثلاثة بلدان.