

Distr.  
LIMITED

179

المجلس

E/ESCWA/TCD/1997/25  
29 July 1997  
ORIGINAL: ARABIC

الاقتصادي والاجتماعي

## اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

UN ESCWA  
10 AUG 1998  
LIBRARY + DOCUMENT SECTION

تقرير عن المهمة الاستشارية الى  
المكتب المركزي للإحصاء والموارد الطبيعية الفلسطيني  
دمشق - الجمهورية العربية السورية

خلال الفترة

٢٧ أيار/مايو - ٤ حزيران/يونيو ١٩٩٧

إعداد

الدكتور عبد الله السعيد طلبة النجار  
المستشار الإقليمي لمعالجة البيانات ومنسق المسوح الأسرية

الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراء المستشار الإقليمي، ولا تمثل بالضرورة رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).



## محتويات التقرير

| الصفحة | الموضوع  |
|--------|--|
| ١      | ١ - مقدمة.....   |
| ١      | ٢ - توجهات عمل المهمة.....   |
| ١      | ٣ - ما تم إنجازه خلال المهمة - المشروع الإحصائي.....                           |
| ٤      | ٤- وثيقة المشروع الاحصائي.....   |
| ٤      | ٥ - توصيات.....  |
| ٥      | ٦ - أسماء السادة الذين تم مقابلتهم خلال المهمة .....                           |
| ٦      | ملحق (١): مسودة حسابات بعض التكاليف المالية عن العمل الميداني للمسوح الاحصائية |
| ٨      | ملحق (٢): وثيقة المشروع الاحصائي.....  |



## ١ - مقدمة

أعرب المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني في دمشق من خلال سفارة فلسطين في الأردن عن حاجته إلى خدمات المستشار الإقليمي لمعالجة البيانات لمدة اسبوعين وذلك لتقديم المشورة في الموضوعات الواردة في بند ( ٢ ) .

وافقت الإسكوا على طلب المكتب وأوفدت المستشار الإقليمي لمدة أسبوع واحد في مهمة إلى المكتب خلال الفترة ٢٧ أيار / مايو - ٤ حزيران / يونيو ١٩٩٧ .

## ٢ - توجهات عمل المهمة

بناءً على خطاب المكتب وعلى ضوء المناقشات التي تمت في اول أيام المهمة مع السيد المدير الفني للمكتب اتفق على أن تكون توجهات عمل المهمة هي :

إعداد وثيقة مشروع " الخطة الإحصائية لتوفير وبناء نظم معلومات عن الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات سورية ولبنان خلال السنوات ١٩٨٨ - ٢٠٠٠ " .

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب كان قد حدد في رسالته إلى الإسكوا الخدمات المطلوبة من المستشار الإقليمي في موضوعين هما :

أ - إعداد وثيقة المشروع الإحصائي

ب - تقديم مشورة حول الإعداد الإحصائي لمنهجية المسح الشامل للسكان والمساكن والمنشآت .

ونظراً لقصر وقت المهمة وكثرة الأعمال المترتبة على إنجاز وثيقة المشروع لم يكن بالإمكان تغطية موضوع المسح الشامل، وأيضاً لم يسمح وقت المهمة بالاجتماع مع المسؤولين بمكتب اليونسيف لعرض برامج عمل المشروع واحتمالات التمويل الممكنة منهم .

## ٣ - ما تم إنجازه خلال المهمة - المشروع الإحصائي

قام المستشار الإقليمي بإجراء سلسلة من الحوارات الفنية مع المسؤولين والمختصين بالمكتب تضمنت التعرف على التالي :

أ - نشأة المكتب

ب - الأنشطة الإحصائية التي قام بها

ج - الإنجازات التي حققتها المكتب

د - الصعوبات التي تواجه عمل المكتب

هـ - القصور في البيانات الإحصائية والطلب المتزايد عليها

- و - أولويات المسوح الإحصائية وكيفية بناء الخطة الإحصائية
- ز - كيفية العمل الميداني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في كل من سورية ولبنان
- ح - كيفية حساب تكاليف المسوح الإحصائية وحسابات تكلفة المشروع
- ط - دراسة تقديرية عن حجم العينات للمسوح وبنود التكلفة الرئيسية لكل مسح

وقد استفاد المستشار الإقليمي من هذه الحوارات والمناقشات في إعداد وثيقة المشروع الإحصائي المرفقة بهذا التقرير ، والذي نوجز تكاليفه وأعماله على النحو التالي :

( ١ ) تضمن المشروع طلب معونة مالية من الجهات الممولة لإجراء خمسة مسوح إحصائية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بكل من سورية ولبنان بالتكاليف التالية :

| اجمالي التكلفة<br>بالدولار الامريكي | التكلفة بالدولار في المخيمات الفلسطينية في |        | اسم المسح   |   |
|-------------------------------------|--|--------|---|---|
|                                     | لبنان                                      | سورية  |   |   |
| ١٤٢٩٩٥                              | ٨٠٨١٥                                      | ٦٢١٨٠  | مسح السكان والمساكن والمنشآت  | ١ |
| ٥٠٠٢٥                               | ٢٥٧٥٠                                      | ٢٤٢٧٥  | المسح الاجتماعي والصحي للأم<br>(عينة ديمغرافية مستمرة )                                       | ٢ |
| ٢٢٧٩٣٩                              | ١٣٨٣٠٠                                     | ٨٩٦٣٩  | مسح نفقات ودخل الأسرة والغذاء<br>والصحة وخط الفقر   | ٣ |
| ٢٩٧٣٩                               | ١٤٤٨٠                                      | ١٥٢٥٩  | مسح عن الظروف البيئية<br>والصحية للفئات الخاصة من<br>السكان : كبار السن والمعاقين<br>والأطفال | ٤ |
| ٢٢٨٧٤                               | ١٠٨٣٠                                      | ١٢٠٤٤  | مسح عن واقع رياض الأطفال<br>والعوامل المؤثرة على نشأة الطفل                                   | ٥ |
| ٤٧٣٥٧٢                              | ٢٧٠١٧٥                                     | ٢٠٣٣٩٧ | المجموع   |   |

وتضمن المشروع أيضا إنشاء شبكة معلومات بتكلفة قدرها ٤٦٠٠٠ دولار أمريكي وتدريب الكوادر بمبلغ ٣٠٠٠٠ دولار أمريكي .

( ٢ ) وقدرت مساهمات المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني ( مساهمات عينية ) بمقدار ٣٢٤٠٠٠ دولار أمريكي.

( ٣ ) قدرت مساهمات الإسكوا في الدعم الفني بمعدل ٢,٥ رجل / شهر كل عام بمقدار ٧,٥ رجل / شهر خلال فترة المشروع إضافة إلى ثلاثة مهمات لتقييم أداء المشروع وهي مساهمات عينية تبلغ قيمتها ١٢١٥٠٠ دولار أمريكي.

( ٤ ) بلغت التكاليف الإجمالية للمشروع ما يلي :

|  | دولار أمريكي |
|--|--------------|
| مساهمة المكتب المركزي للإحصاء ( مساهمة عينية ) | ٣٧٨٠٠٠       |
| مساهمة الإسكوا ( مساهمة عينية )                | ١٢١٥٠٠       |
| مجموع جزئي ( ١ )                               | ٤٩٩٥٠٠       |
| تكلفة المسوح الإحصائية                         | ٤٧٣٥٧٢       |
| تكلفة مهمات المتابعة والتقييم للأعمال المشروع  | ٩٠٠٠         |
| تكلفة شبكة المعلومات                           | ٤٦٠٠٠        |
| تكلفة التدريب                                  | ٣٠٠٠٠        |
| مجموع جزئي ( ٢ )                               | ٥٥٨٥٧٢       |
| ١٣ ٪ مقابل إدارة المشروع والمتابعة             | ٧٢٦١٤        |
| مجموع جزئي ( ٣ ) = مجموع جزئي ( ٢ ) + ١٣ ٪     | ٦٣١١٨٦       |
| إجمالي تكلفة المشروع مجموع جزئي ( ٣ ) + ( ١ )  | ١١٣٠٦٨٦      |

#### ٤- وثيقة المشروع الاحصائي

صدر عن المهمة -ايضا- وثيقة للمشروع الاحصائي المقترح، وقد تم طباعة الوثيقة كملحق (٢) بهذا التقرير، كما طبعت بشكل مستقل لتقديمها الى الجهات الممولة. وتضمن الملحق (١) مسودة لبعض حسابات التكاليف المالية عن العمل الميداني للمسوح الاحصائية المقترحة بالمشروع الاحصائي.

## ٥ - توصيات

يقترح التقدم بالمشروع إلى الجهات التمويلية التالية :

- ( ١ ) مكتب اليونسيف في دمشق - سورية
- ( ٢ ) مكتب اليونسيف في بيروت - لبنان
- ( ٣ ) برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة ( الإيفند )
- ( ٤ ) وكالة المعونة الكندية
- ( ٥ ) وكالة المعونة الألمانية
- ( ٦ ) أية جهة تمويلية أخرى يرى المكتب أو الإسكوا التقدم إليها



٦ - أسماء السادة الذين تمت مقابلتهم خلال المهمة

- أ - المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني  
السيد/ يوسف الماضي  
المدير الفني  
السيد / حاتم صادق  
رئيس قسم الإحصاءات السكانية  
السيد/ أحمد يونس  
مدير الدراسات والبحوث  
السيد / هيثم بيدس  
باحث إحصائي
- ب - الصندوق القومي الفلسطيني  
السيد / جمال العالم  
رئيس قسم الكمبيوتر
- ج - جمعية أسر الشهداء  
السيدة / منى قره شولي  
رئيس قسم الكمبيوتر
- د - مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  
السيد / عمر عمادي  
السيدة / رولا القدسي  
ضابط إتصال  
سكرتيرة والمسؤولة عن متابعة أعمال الإسكوا

ملحق (١)

المشروع الاحصائي الفلسطيني  
مسودة حسابات بعض التكاليف المالية عن العمل الميداني للمسوح الاحصائية  
(التكلفة محسوبة بالدولار الامريكي)

| لبنان  |                   |                   |       | سوريا  |                   |                   |       | المسح الشامل          |
|--------|-------------------|-------------------|-------|--------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| اجمالي | الاجر<br>بالاسبوع | المدة<br>بالاسبوع | العدد | اجمالي | الاجر<br>بالاسبوع | المدة<br>بالاسبوع | العدد |                       |
| ٢١٠٠   | ٣٥٠               | ٦                 | ١     | ١٠٥٠   | ١٧٥               | ٦                 | ١     | مشرف عام              |
| ١٦٨٠   | ٢٨٠               | ٦                 | ١     | ٨٤٠    | ١٤٠               | ٦                 | ١     | مساعد المشرف<br>العام |
| ٩١٠٠   | ١٤٠               | ٥                 | ١٣    | ٦٣٠٠   | ١٠٥               | ٥                 | ١٢    | رؤساء المجموعات       |
| ١٢٨٨٠  |                   |                   |       | ٨١٩٠   |                   |                   |       | اجمالي                |
| ١٤٠٧٠  | ١٠٥               | ٢                 | ٦٧    | ٨٤٠٠   | ٧٠                | ٢                 | ٦٠    | المرقمين              |
| ٢١١٠٥  | ١٠٥               | ٣                 | ٦٧    | ١٢٦٠٠  | ٧٠                | ٣                 | ٦٠    | الباحثين              |

| لبنان            |                   |                   |       | سوريا                |                   |                   |       | المسح الاجتماعي<br>والصحي |
|------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------------|
| حجم العينة ١٠٠٠٠ |                   |                   |       | حجم العينة ٩٠٠٠ أسرة |                   |                   |       |                           |
| ٤٣ استمارة       |                   |                   |       | ٤٣ استمارة           |                   |                   |       | معدل الانتاج<br>اليومي    |
| ٣٠٠ استمارة      |                   |                   |       | ٣٠٠ استمارة          |                   |                   |       | معدل الانتاج<br>الاسبوعي  |
| ٤=٢+٢ اسابيع     |                   |                   |       | ٤=٢+٢ اسابيع         |                   |                   |       | مدة العمل في<br>الميدان   |
| اجمالي           | الاجر<br>بالاسبوع | المدة<br>بالاسبوع | العدد | اجمالي               | الاجر<br>بالاسبوع | المدة<br>بالاسبوع | العدد |                           |
| ٧٠٠              | ٣٥٠               | ٢                 | ١     | ٣٥٠                  | ١٧٥               | ٢                 | ١     | مشرف عام                  |
| ٥٦٠              | ٢٨٠               | ٢                 | ١     | ٢٨٠                  | ١٤٠               | ٢                 | ١     | مساعد المشرف<br>العام     |
| ٦٣٠              | ١٠٥               | ٢                 | ٣     | ٦٣٠                  | ١٠٥               | ٢                 | ٣     | رؤساء المجموعات           |
| ١٨٩٠             |                   |                   |       | ١٢٦٠                 |                   |                   |       | اجمالي                    |
| ٣٥٧٠             | ١٠٥               | ٢                 | ١٧    | ٢١٠٠                 | ٧٠                | ٢                 | ١٥    | باحثين ميدانيين           |

| لبنان  |                |                |       | سوريا  |                |                |       | مسح نفقات ودخل الاسرة |
|--------|----------------|----------------|-------|--------|----------------|----------------|-------|-----------------------|
| اجمالي | الاجر بالاسبوع | المدة بالاسبوع | العدد | اجمالي | الاجر بالاسبوع | المدة بالاسبوع | العدد |                       |
| ٧١٠٥   | ٢٤٥            | ٢٩             | ١     | ٣٠٤٥   | ١٠٥            | ٢٩             | ١     | مشرف عام              |
| ١٢١٨٠  | ٢١٠            | ٥٨             | ١     | ٤٠٦٠   | ٧٠             | ٥٨             | ١     | مساعد المشرف العام    |
| ١٨٢٧٠  | ١٠٥            | ٥٨             | ٣     | ٩٧٤٤   | ٥٦             | ٥٨             | ٣     | رؤساء المجموعات       |
| ٣٧٥٥٥  |                |                |       | ١٦٨٤٩  |                |                |       | اجمالي                |
| ٦٢٧٢٠  | ٧٠             | ٥٦             | ١٦    | ٣١٣٦٠  | ٣٥             | ٥٦             | ١٦    | باحثون                |

| لبنان  |                |                |       | سوريا  |                |                |       | مسح عن الظروف الصحية والبيئية للنفقات الخاصة من السكان (كبار السن والمعاقين والاطفال) |
|--------|----------------|----------------|-------|--------|----------------|----------------|-------|---|
| اجمالي | الاجر بالاسبوع | المدة بالاسبوع | العدد | اجمالي | الاجر بالاسبوع | المدة بالاسبوع | العدد |   |
| ٧٣٥    | ٢٤٥            | ٣              | ١     | ٣١٥    | ١٠٥            | ٣              | ١     | مشرف عام  |
| ٤٢٠    | ٢١٠            | ٣              | ١     | ٢١٠    | ٧٠             | ٣              | ١     | مساعد المشرف العام  |
| ٩٤٠    | ١٠٥            | ٣              | ٣     | ٥٠٤    | ٥٦             | ٣              | ٣     | رؤساء المجموعات   |
| ٢١٠٠   |                |                |       | ١٠٢٩   |                |                |       | اجمالي  |
| ١٦٨٠   | ٧٠             | ٢              | ١٢    | ٨٤٠    | ٣٥             | ٢              | ١٢    | باحثون  |

| لبنان  |                |                |       | سوريا  |                |                |       | مسح عن واقع رياض الاطفال |
|--------|----------------|----------------|-------|--------|----------------|----------------|-------|--------------------------|
| اجمالي | الاجر بالاسبوع | المدة بالاسبوع | العدد | اجمالي | الاجر بالاسبوع | المدة بالاسبوع | العدد |                          |
| ٤٩٠    | ٢٤٥            | ٢              | ١     | ٢١٠    | ١٠٥            | ٢              | ١     | مشرف عام                 |
| ٢٨٠    | ١٤٠            | ٢              | ١     | ١٤٠    | ٧٠             | ٢              | ١     | مساعد المشرف العام       |
| ٤٢٠    | ١٠٥            | ٢              | ٢     | ٢٢٤    | ٥٦             | ٢              | ٢     | رؤساء المجموعات          |
| ١١٩٠   |                |                |       | ٥٧٤    |                |                |       | اجمالي                   |
| ١١٢٠   | ٧٠             | ٢              | ٨     | ٥٦٠    | ٣٥             | ٢              | ٨     | باحثون                   |

ملحق (٢)

وثيقة المشروع الاحصائي

المكتب المركزي للإحصاء  
والمصادر الطبيعية الفلسطيني في  
دمشق

الأمم المتحدة  
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  
(الإسكوا)

مشروع الخطة الإحصائية لتوفير وبناء نظم معلومات عن الفلسطينيين في  
مخيمات وتجمعات سورية ولبنان عن سنوات ١٩٩٨-٢٠٠٠

إسم المشروع: الخطة الإحصائية لتوفير وبناء نظم معلومات عن الفلسطينيين في مخيمات  
وتجمعات سورية ولبنان عن السنوات ١٩٩٨-٢٠٠٠

رقم المشروع: / / /

مدة المشروع: ثلاث سنوات : ١٩٩٨-٢٠٠٠

الجهة المنفذة: المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطينية في دمشق

الجهة المشاركة  
والمشرفة على التنفيذ: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

- الجهات الممولة  
والمشاركة في  
المشروع:
- ١- المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني
  - ٢- لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
  - ٣- برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائي (الأجفند)
  - ٤- مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في سورية
  - ٥- مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في لبنان

| الوظيفة | الإسم | التاريخ | التوقيع | توقيع الجهات المشاركة  |
|---------|-------|---------|---------|--|
|         |       |         |         | ١- المكتب المركزي للإحصاء<br>والمصادر الطبيعية الفلسطيني                   |
|         |       |         |         | ٢- لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية<br>والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)       |
|         |       |         |         | ٣- برنامج الخليج العربي لدعم<br>منظمات الأمم المتحدة الإنمائي<br>(الأجفند) |
|         |       |         |         | ٤- مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة<br>(اليونيسيف) في سورية                |
|         |       |         |         | ٥- مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة<br>(اليونيسيف) في لبنان                |

| تكلفة المشروع                                     |  | بالدولار الأمريكي |
|---|--|-------------------|
| أولاً : التمويل العيني                            |  |                   |
| ١ -   | مساهمة المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني في دمشق (عينية)                            | ٣٧٨٠٠٠            |
| ٢ -   | مساهمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن خدمات التعاون الفني (عينية) | ١٢١٥٠٠            |
| مجموع جزئي ( ١ )                                  |  | ٤٩٩٥٠٠            |
| ثانياً : التمويل النقدي                           |  |                   |
| ٣ -   | برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم الإنمائية (الأجفند)   |                   |
| ٤ -   | مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في دمشق - سورية  |                   |
| ٥ -   | مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في بيروت - لبنان   |                   |
| ٦ -   | .....  |                   |
| مجموع جزئي ( ٢ )                                  |  | ٦٣١١٨٦            |
| إجمالي تكلفة المشروع [ مجموع جزئي ( ١ ) + ( ٢ ) ] |  | ١١٣٠٦٨٦           |

## محتويات وثيقة المشروع

| الموضوع  | الصفحة |
|--|--------|
| - غلاف وثيقة المشروع.....  | أ      |
| - الميزانية الإجمالية للمشروع.....   | ب      |
| ١- مقدمة عن المكتب.....  | ١      |
| ٢- الدعم المالي والفني المقدم الى المكتب في فترات سابقة.....                     | ٢      |
| ٣- الإنجازات التي تمت والصعوبات التي تواجه العمل في المكتب.....                  | ٢      |
| ٤- مبررات الحاجة الى المشروع والدعم الفني والدعم المالي.....                     | ٤      |
| ٥- أهداف المشروع.....  | ٤      |
| ٦- نواتج المشروع.....  | ٥      |
| ٧- تقييم الأداء بالمشروع.....  | ٦      |
| ٨- الأسس الإحصائية وإستراتيجية العمل الفني بالمشروع.....                         | ٦      |
| ٩- حساب تكاليف المشروع.....  | ٨      |
| ١٠- ميزانية المشروع.....   | ١٠     |
| ١-١٠ مساهمات المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية.....                       | ١٠     |
| ٢-١٠ مساهمات لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)..... | ١٠     |
| ٣-١٠ الدعم الخارجي المطلوب من الجهات الممولة.....                                | ١٠     |
| ١-٣-١٠ تكلفة بناء شبكة حاسبات للمعالجة الآلية وبناء نظم المعلومات.....           | ١١     |
| ٢-٣-١٠ ملخص تكاليف المسوح في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية                    |        |
| في سورية ولبنان.....   | ١٢     |
| ٤-١٠ إجمالي ميزانية المشروع.....   | ١٣٠    |
| ١١- الميزانية التفصيلية لكل مسح إحصائي بالمشروع.....                             | ١٤     |
| ١٢- التخطيط الزمني لإجراء المسوح بالمشروع.....                                   | ٣٠     |
| مرفق (١) الأنشطة الإحصائية التي قام بها المكتب خلال الفترة ١٩٧٩ الى ١٩٩٧.....    | ٣١     |





صدر قرار إنشاء المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني في أول آب/ اغسطس عام ١٩٧٨، في مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، وتحددت مسؤولياته في توفير بيانات إجتماعية وإقتصادية عن الفلسطينيين، وإصدار نشرات إحصائية دورية عن السكان والمساكن والمنشآت والخصائص الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية للفلسطينيين، وكذلك إجراء دراسات تحليلية عن الواقع الفلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة تركز عمل المكتب على توفير بيانات عن الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في كل من سورية ولبنان.

والمرفق رقم (١) يعطي ملخصاً عن الأنشطة الإحصائية التي قام بها المكتب خلال الفترة ١٩٧٩ - ١٩٩٧ تتضمن إجراء حوالي عشرون مسحاً إحصائياً وعقد إثني عشر ندوة فنية عن موضوعات مختلفة، وشارك المكتب في أكثر من ستة ندوات ومؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، كما يشارك المكتب أيضاً في سبعة إجتماعات ولجان فنية إقليمية ودولية بصفة منتظمة. ويصدر عن المكتب ستة نشرات إحصائية، مع حدوث إنقطاعات في الإصدار لأسباب مالية.

ويعمل بالمكتب ٢٩ موظفاً منهم (١٠) حاصلون على شهادة جامعية أو ما فوق ذلك و(٣) حاصلون على معهد متوسط (بعد الشهادة الثانوية العامة) وعدد (١٠) حاصلون على شهادة الثانوية العامة، وعدد (٦) شهادتهم أقل من الثانوية.

والجدير بالملاحظة أن المكتب لا تتوفر لديه أجهزة حاسبة إلكترونية، ويعتمد في معالجة المسوح التي يجريها على حاسب مركزي محدود الإمكانيات لدى الصندوق القومي الفلسطيني، الأمر الذي يؤثر كثيراً على إنجاز نتائج المسوح الإحصائية التي يجريها المكتب.

وأخيراً توفر للمكتب عدد (٢) حاسب شخصي يستخدمان في الأعمال المكتبية وقد بدأ الإهتمام باستخدام واحد منهما في معالجة بيانات المسوح الإحصائية.

## ٢ - الدعم المالي والفني المقدم إلى المكتب في فترات سابقة

تعتبر السنوات الأولى من إنشاء المكتب من السنوات الحافلة بالأنشطة الإحصائية حيث توفر للمكتب دعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال السنوات ١٩٨٠ - ١٩٨٣، ودعم مالي من كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

ومنذ عام ١٩٩١ يقوم المكتب بإجراء عدد من المسوح الأسرية التي تتطلبها أعمال مكتب منظمة اليونسيف في كل من سورية ولبنان وذلك في ضوء التمويل المتاح بكل من المكتبين.

ويعتمد المكتب على دعم فني كبير من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من خلال الاستعانة بخدمات المستشارين الإقليميين في مجالات الإحصاء والسكان المختلفة. كما استفاد أيضاً من المشروع الإقليمي لمسوح الأسر لدى الإسكوا في الحصول على الخدمات الإستشارية في مجال المسوح الأسرية وفي تمويل عقد عدد من الندوات المحلية وعدد من المتدربين للمشاركة في ورش العمل التي يعقدها المشروع.

ونظراً للظروف الخاصة بالمكتب والقصور في إمكانية التمويل الذاتي المنتظم لإجراء الدراسات والمسوح الإحصائية فإن عمل المكتب يعتمد بدرجة أساسية على الدعم المالي الذي قد يتوفر له من المنظمات العربية والإقليمية والدولية. وفي غياب ذلك الدعم فإن المكتب يواجه صعوبات كبيرة في القيام بواجباته ومسؤولياته.

كما أن عدم إنتظام التمويل جعل أعمال المكتب تتم في غياب خطة أو برنامج إحصائي متكامل الأمر الذي ينتج عنه قصور في أنواع البيانات المطلوب توفيرها، وعدم إمكانية تحديث ما سبق جمعه منها.

## ٣ - الإنجازات التي تمت والصعوبات التي تواجه العمل في المكتب

المرفق رقم (١) يبين الإنجازات التي حققتها المكتب في مجال الإصدار الدوري للنشرات الإحصائية وإجراء المسوح وعقد الندوات التي تجمع في الحوار بين الإحصائي والمستخدمين للبيانات في مجال الندوة، كما يشارك المكتب بصفة عضوية في الاجتماعات واللجان الإحصائية التي تعقدها

المنظمات العربية والإقليمية والدولية. وهو إنجاز جيد في ضوء الإمكانيات المالية والبشرية المحدودة المتاحة للمكتب.

ويواجه المكتب صعوبات كثيرة منها :

- ( أ ) القصور في التمويل الذاتي لإجراء الدراسات والمسوح الإحصائية،
- ( ب ) محدودية التمويل الخارجي لدعم أعمال المكتب
- ( ج ) الإفتقار إلى برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية العاملة بالمكتب
- ( د ) عدم وجود أجهزة حاسبة أو شبكة معلومات خاصة بالمكتب الأمر الذي يشكل عقبة كبيرة في إصدار النشرات الدورية وفي معالجة بيانات المسوح الإحصائية التي يجريها المكتب.
- ( هـ ) ضعف إمكانيات المكتبة حيث لاتتوفر موازنة مالية للحصول على دوريات أو كتب حديثة في مجال عمل المكتب
- ( و ) عدم توفر وسائل وأدوات العمل الحديثة بالمكتب مثل أجهزة التصوير والطباعة والحاسبات الشخصية، وسيارات لتوفير إمكانية الإنتقالات التي يتطلبها العمل الميداني
- ( ز ) العمل الإحصائي يتم في إطار مسوح ودراسات إحصائية متقطعة لاترابط بينها وذلك حسب توافر النواحي المالية
- ( ح ) غياب خطة إحصائية تتضمن برامج عمل ومسوحات إحصائية متكاملة يتوفر من خلالها البيانات والمعلومات بصفة منتظمة ويتم تحديثها بصفة دورية الأمر الذي يقلل من التكاليف المالية للعمل الإحصائي

#### ٤ - مبررات الحاجة إلى المشروع والدعم الفني والدعم المالي

من المعروف أن المجتمع الفلسطيني يمر بمرحلة - جد - حاسمة في تاريخه من أجل تحقيق أهدافه، وتمثل البيانات والمعلومات ضرورة حتمية لوضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لهذه المرحلة والتي يجب أن تستند في فعاليتها إلى بيانات ومعلومات دقيقة يتم توفيرها حسب الأصول الإحصائية المعتمدة أو المتعارف عليها دولياً. ويمثل الطلب على البيانات الفلسطينية إحتياجاً متزايداً من مختلف المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يتطلب توافر الجهود لتطوير ودعم العمل الإحصائي بالمكتب.

كما أن الصعوبات التي يواجهها العمل بالمكتب والوارد ذكرها في البند السابق من وثيقة المشروع تقف عثرة أمام تنفيذ الطلب الملح والمتزايد على البيانات والمعلومات عن الفلسطينيين، ويلزم العمل على تلافي هذه الصعوبات وعلاجها وتقديم الحلول المناسبة لها وذلك من خلال هذا المشروع.

ويتضمن المشروع بناء شبكة معلومات لإعداد نظم معلومات خاصة بالمجتمع الفلسطيني تقدم خدمة المعلومات لكل من يطلبها من خلال وسائل الإتصالات الحديثة الأمر الذي يعتبر ضرورة أساسية لأي تقدم في العمل الإحصائي واتخاذ القرارات، علاوة على إهتمام المشروع بتوفير إمكانيات تدريبية للكوادر العاملة للنهوض بمعارفهم وزيادة كفاءة أدائهم للعمل الإحصائي

#### ٥ - أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير العمل الإحصائي بالمكتب من خلال وضع خطة إحصائية للمسوح التي يجريها المكتب لمدة ثلاث سنوات عن الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في كل من سورية ولبنان، وتوفير البيانات الإحصائية عن مختلف الفئات السكانية والأنشطة الإجتماعية والإقتصادية في إطار إحصائي متكامل فيه أهداف المسوح الإحصائية وتتوفر من خلاله الكثير من المعلومات التي يحتاجها المختصون عن برامج التنمية الفلسطينية وتلبي إحتياجات المخطط الفلسطيني وواضعي السياسات ومنتخذي القرارات.

ويهتم المشروع بتعزيز الكوادر العاملة في المكتب من خلال إتاحة إمكانيات تدريبية لعدد منهم لرفع كفاءة أدائهم للأعمال وللإطلاع على ما هو حديث من المعارف في المجال الإحصائي.

ويقدم المشروع إمكانيات آلية من الحاسبات الشخصية لبناء شبكة معلومات تعالج القصور الكبير في هذا المجال لدى المكتب مما يحقق الإسراع بإنجاز المعالجات الآلية للبيانات، وبناء نظم معلومات عن مختلف قطاعات وأنشطة المجتمع الفلسطيني.

## ٦ - نواتج المشروع

إن تنفيذ المشروع سيحقق نواتج كثيرة منها :

أ - تعزيز معارف الكوادر الفلسطينية العاملة في المكتب في المعرفة في الإحصاء وإستخدامات الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

ب - بناء شبكة معلومات تتوافر من خلالها المعلومات الإحصائية بشكل علمي دقيق وسريع

ج - إجراء عدد من المسوح الإحصائية لتوفير بيانات ومعلومات عن السكان والمؤسسات الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية بكل من سورية ولبنان

د - عقد ندوات فنية بين الإحصائيين (منتجي البيانات) وبين المخططين والمستثمرين (مستخدمي البيانات) لتعزيز الإستفادة من البيانات في مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية

هـ - نشر نتائج المسوح والندوات في كتيبات ونشرات إحصائية

## ٧ - تقييم الأداء بالمشروع

يعقد إجتماع سنوي لتقييم أداء العمل بالمشروع ويشارك في هذا الإجتماع ممثلين عن:

- أ - المكتب المركزي للإحصاء والموارد الطبيعية الفلسطيني
- ب - عدد من المختصين والمسؤولين الفلسطينيين عن إستخدام البيانات تحدد جهاتهم وأسمائهم من الجانب الفلسطيني
- ج - لجنة الأمم المتحدة الإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ممثلة بالمشروع الإقليمي لمسوح الأسر
- د - برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (الاجفند)
- هـ - مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في سورية
- و - مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في لبنان
- ز - الجهات الأخرى الممولة للمشروع

وفي هذا الإجتماع تراجع الأعمال التي تم تنفيذها والإنجازات المتحققة والصعوبات التي تواجه العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.

## ٨ - الأسس الإحصائية واستراتيجية العمل الفني بالمشروع

من المتعارف عليه إحصائياً في بناء العمل الإحصائي أن يتم أولاً حصر شامل للسكان وظروفهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية لتحصيل صورة عامة عن المجتمع وإنشاء أطر إحصائية لاستخدامها في إجراء مسوح متخصصة وتفصيلية عن حالة المجتمع الإقتصادية والإجتماعية وظروفهم الصحية والتعليمية والبيئية والعمالة.

والمسح الشامل أو التعداد العام للسكان يمثل العمود الفقري للبناء الإحصائي، ويلزم - بالضرورة - تحديث هذا الإطار بين فترة وأخرى على أن لايتعدى عمره الزمني العشر سنوات في كل الأحوال. وبديهي أن يكون هذا المسح شاملاً للخصائص اللازمة للأطر الإحصائية الأمر الذي يحقق سحب عينات ممثلة للمجتمع في الدراسات والمسوح المتخصصة.

ولما كان المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أجرى المسح الشامل في مخيمات سورية عام ١٩٨٢ وفي مخيمات لبنان عام ١٩٨٩ فإن هذين المسحين يعتبران -لقدمهما- غير قابلين للإستخدام في إعداد أطر إحصائية ومسوح متخصصة، ومن هنا تتضح الضرورة الفنية لبدء العمل الإحصائي بإجراء مسح شامل للأسر والأفراد والمساكن في كل المخيمات الفلسطينية في سورية ولبنان ويفضل أن يجري المسحين في إسناد زمني واحد أو متقارب حتى تسهل المقارنات بين المؤشرات والتطورات الواقعة بين الفلسطينيين في كل من سورية ولبنان والدول العربية المجاورة.

ونظراً لقلّة المعلومات المتوفرة عن الفلسطينيين فإن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني قام بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن المتاح وغير المتاح من البيانات وأهمية هذه البيانات لوضعي برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية والرعاية الصحية والبيئية وتحسين الظروف الحياتية في كل من هذه المخيمات وخاصة للطفل الفلسطيني الذي يلزم أن يهيأ له تنشأة مناسبة تؤهله للمشاركة المستقبلية في تنمية المجتمع الفلسطيني. ويهتم المكتب كثيراً - بتوفير بيانات عن المرأة الفلسطينية التي تمر بمرحلة وظروف إقتصادية وإجتماعية وصحية شديدة التعقيد والتأزم مما يؤثر سلباً على بنائها النفسي والروحي واطلاعها بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها.

وفي ضوء ذلك فإن المكتب ضمن وثيقة المشروع عدداً من المسوح الإحصائية التي تمثل الأولوية التي رؤي القيام بها في ضوء المتطلبات الملحة على البيانات، ويتم إجراء هذه المسوح في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في كل من سورية ولبنان.

وهذه المسوح هي :

- (١) مسح شامل عن السكان والمساكن والمنشآت
- (٢) المسح الإقتصادي والصحي للأم والطفل (عينة ديمغرافية مستمرة)
- (٣) مسح نفقات ودخل الأسرة، والغذاء والصحة، وخط الفقر
- (٤) مسح عن الظروف البيئية والصحية للفئات الخاصة من السكان : كبار السن والمعاقين والأطفال
- (٥) مسح عن واقع رياض الأطفال والعوامل المؤثرة على تنشأتهم

وتعتمد استراتيجية الأداء في العمل الفني على الأسس التالية :

أ - القيام بالتحضير الأولي لأهداف ومنهجيات المسوح المتخصصة الواردة ضمن وثيقة المشروع، وغيرها من المسوح المحتمل القيام بها من خارج المشروع

ب - الإستفادة من هذا التحضير الأولي في وضع أهداف ومنهجية المسح الشامل للسكان والمساكن والمنشآت بحيث يتضمن أسئلة تشكل إجاباتها أطراً إحصائية جيدة للمسوح المتخصصة بما يوفر سحب عينات ممثلة بدرجة عالية عن المجتمع محل الدراسة

ج - بناء نظام معلومات سكان وإسكان ومنشآت من نتائج المسح الشامل للسكان والمساكن والمنشآت

د - الإستفادة من نظام المعلومات في سحب عينات أسرية للمسوح المتخصصة، وبناء استمارات إحصائية تتضمن المعلومات المتوفرة في نظام المعلومات عن الأسرة المبحوثة والقيام بتحديث هذه المعلومات من خلال الأعمال الميدانية للمسوح المتخصصة وإضافة المعلومات الجديدة والخاصة بالمسوح المتخصصة

هـ - اعتماد نفس المنهجية الإحصائية والإستمارة الإحصائية والجداول الإحصائية الصادرة عن المسوح وذلك بنفس المسح عند إجرائه في كل من سورية ولبنان لتوفير الجهد والتكاليف في المراحل التحضيرية للمسوح وفي المعالجة الآلية وإصدار النتائج ونشرها

#### ٩ - حساب تكاليف المشروع

(١) حسبت تكاليف مساهمة المكتب المركزي للإحصاء و المصادر الطبيعية الفلسطيني على أساس المرتبات المدفوعة للعاملين المشاركين في المسوح المتوقع القيام بها ضمن أنشطة المشروع وكذلك تكلفة المستلزمات المكتبية والأجهزة.

(٢) من المتوقع أن المكتب سيحتاج إلى خدمات المستشارين الإقليميين في الإسكوا في وضع المنهجيات الإحصائية والمعالجة الآلية للبيانات وإعداد وإدارة الندوات التي تعقد في نهاية كل



مسح وذلك بمعدل ٢,٥ مستشار/شهر في كل عام وذلك إضافة إلى المشاركة في بعثات التقييم لأداء العمل بالمشروع.

(٣) قسمت تكاليف المسح الإحصائي إلى سبعة مكونات هي :

- الأعمال التحضيرية

- الأعمال الميدانية

- المراجعة المكتبية

- المعالجة الآلية

- طباعة ونشر النتائج

- عقد الندوة

- مستلزمات المسح

(٤) حسبت أغلب تكاليف الأعمال التحضيرية والمعالجة الآلية ضمن حسب ميزانية المسح في

سورية لأن هذه الأعمال هي نفسها التي ستعتمد عند إجراء المسح في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

(٥) إضافة ١٣ % إلى الدعم المالي من الجهات الممولة طبقاً لقواعد الأمم المتحدة في إدارة وتنفيذ المشروعات.

١٠ - ميزانية المشروع

١٠-١- مساهمات المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني

دولار أمريكي

|   |        |
|---|--------|
| رواتب المشاركين في المشروع لمدة ثلاث سنوات بمعدل ٩٠٠٠ دولار شهرياً. | ٣٢٤٠٠٠ |
| مستلزمات مكتبية وأجهزة وخدمات بمعدل ١٥٠٠ دولار شهرياً               | ٥٤٠٠٠  |
| إجمالي مساهمة المكتب خلال فترة المشروع (ثلاث سنوات)                 | ٣٧٨٠٠٠ |

١٠-٢ - مساهمة لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

دولار أمريكي

|  |        |
|--|--------|
| دعم فني بمعدل ٢,٥ رجل / شهر كل عام لمدة ثلاث سنوات (٧,٥ رجل / شهر) | ١١٢٥٠٠ |
| المشاركة في تقييم العمل بالمشروع ثلاث بعثات، واحدة عن كل عام       | ٩٠٠٠   |
|  | ١٢١٥٠٠ |

١٠-٣ - الدعم الخارجي المطلوب من الجهة الممولة

دولار امريكي

|  |        |
|--|--------|
| تكلفة إجراء المسوح خلال فترة المشروع ١٩٩٨ - ٢٠٠٠   | ٤٧٣٥٧٢ |
| تكلفة نفقات بعثات المتابعة والتقييم من الجهات الممولة (بعثة تقييمية واحدة كل عام بمعدل ٣٠٠٠ دولار)                   | ٩٠٠٠   |
| تكلفة شراء حاسبات إلكترونية لدعم إجراء المسوح ومعالجة البيانات آلياً وعدد (٢) آلة تصوير لإصدار نتائج المسوح          | ٤٦٠٠٠  |
| تكلفة بعثات تدريبية بمعدل ٢ شهر تدريبي كل عام و باجمالي ٦ أشهر خلال فترة المشروع بمعدل ٥٠٠٠ دولار تكلفة للشهر الواحد | ٣٠٠٠٠  |
| إجمالي جزئي للتكاليف   | ٥٥٨٥٧٢ |
| تكلفة إدارة المشروع ١٣٪ حسب قواعد الأمم المتحدة  | ٧٢٦١٤  |
| إجمالي الدعم الخارجي المطلوب من الجهة الممولة  | ٦٣١١٨٦ |

١٠-٣-١ تكلفة بناء شبكة حاسبات للمعالجة الآلية وبناء نظم معلومات

| عدد | دولار أمريكي                                 |
|-----|--|
| ١١  | حاسب PC تستخدم إحداهما Server في بناء الشبكة |
|     | سعر الواحدة ٢٥٠٠ دولار                       |
| ١   | طابع ليزر حجم A4                             |
| ١   | طابع ليزر حجم A3                             |
| ١   | Scanner                                      |
| ١   | آلة رسم Plotter                              |
| ١   | آلة رسم Digitiser                            |
|     | ٢٧٥٠٠  |
|     | ٢٥٠٠   |
|     | ٤٠٠٠   |
|     | ١٦٠٠   |
|     | ٣٥٠٠   |
|     | ١٥٠٠   |
|     | مجموع جزئي ٤٠٦٠٠                             |
| ٢   | آلة تصوير للإستخدام في إصدار نتائج المسوح    |
|     | ٥٤٠٠   |
|     | اجمالي التكاليف ٤٦٠٠٠                        |

١٠-٣-٢ ملخص عن تكاليف المسوح (بالدولار الامريكى) في كل من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية ولبنان

| أسماء المسوح                   |  |  |  |  |                                    |  | أنشطة المسح |
|--------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|-------------|
| (٥)                            | (٤)  | (٣)  | (٢)  | (١)  |                                    |  |             |
| لمجموع<br>بالدولار<br>الامريكى | مسح عن واقع<br>رياض الأطفال<br>والعوامل المؤثرة<br>على تنشأتهم | مسح عن الظروف<br>البيئية والصحية<br>للفئات الخاصة من<br>السكان ( كبار<br>السن والمعاقين<br>والأطفال) | مسح نفقات ودخل<br>الأسرة ( والغذاء<br>والصحة وخط<br>الفقر) | المسح الإجتماعي<br>والصحي للأم<br>والطفل<br>عينة ديمغرافية<br>مستمرة | مسح السكان<br>والمساكن<br>والمنشآت |  |             |
| <b>تغطية المسوح في سورية</b>   |  |  |  |  |                                    |  |             |
| ٦٦٤٠                           | ١٣٦٠   | ١٣٦٠   | ١٥٢٠   | ١٣٦٠   | ١٠٤٠                               | الأعمال التحضيرية                          |             |
| ٩٠٨٧٧                          | ١٤٣٤   | ٢٤٦٩   | ٤٨٩٧٩  | ٧١٥٥   | ٣٠٨٤٠                              | الأعمال الميدانية                          |             |
| ١٩٤٣٠                          | ٥٣٠  | ٦٢٠  | ١٣٨٤٠  | ١٠٤٠   | ٣٤٠٠                               | المراجعة المكتبية                          |             |
| ٢٢٠٥٠                          | ١٩٢٠   | ٢٣١٠   | ٩٦٠٠   | ٢٨٢٠   | ٥٤٠٠                               | المعالجة الآلية                            |             |
| ٢٥٠٠                           | ٥٠٠  | ٥٠٠  | ٥٠٠  | ٥٠٠  | ٥٠٠                                | طباعة ونشر النتائج                         |             |
| ٢٠٠٠٠                          | ٤٠٠٠   | ٤٠٠٠   | ٤٠٠٠   | ٤٠٠٠   | ٤٠٠٠                               | الندوة                                     |             |
| ٤١٩٠٠                          | ٢٣٠٠   | ٤٠٠٠   | ١١٢٠٠  | ٧٤٠٠   | ١٧٠٠٠                              | مستلزمات المسح                             |             |
| ٢٠٣٣٩٧                         | ١٢٠٤٤  | ١٥٢٥٩  | ٨٩٦٣٩  | ٢٤٢٧٥  | ٦٢١٨٠                              | إجمالي التكاليف<br>للمسوح في سورية         |             |
| <b>تغطية المسوح في لبنان</b>   |  |  |  |  |                                    |  |             |
| ١٢٨٠                           | ٣٢٠  | ٣٢٠  | ٣٢٠  | ٣٢٠  | -                                  | الأعمال التحضيرية                          |             |
| ١٦٩٨٠٥                         | ٢٧٦٠   | ٤٥٣٠   | ١٠١٢٤٠   | ١١٣٢٠  | ٤٩٩٥٥                              | الأعمال الميدانية                          |             |
| ١٩٤٣٠                          | ٥٣٠  | ٦٢٠  | ١٣٨٤٠  | ١٠٤٠   | ٣٤٠٠                               | المراجعة المكتبية                          |             |
| ١٣٥٦٠                          | ٤٢٠  | ٥١٠  | ٧٢٠٠   | ١١٧٠   | ٤٢٦٠                               | المعالجة الآلية                            |             |
| ٢٥٠٠                           | ٥٠٠  | ٥٠٠  | ٥٠٠  | ٥٠٠  | ٥٠٠                                | طباعة ونشر النتائج                         |             |
| ٢٠٠٠٠                          | ٤٠٠٠   | ٤٠٠٠   | ٤٠٠٠   | ٤٠٠٠   | ٤٠٠٠                               | الندوة                                     |             |
| ٤٣٦٠٠                          | ٢٣٠٠   | ٤٠٠٠   | ١١٢٠٠  | ٧٤٠٠   | ١٨٧٠٠                              | مستلزمات المسح                             |             |
| ٢٧٠١٧٥                         | ١٠٨٣٠  | ١٤٤٨٠  | ١٣٨٣٠٠   | ٢٥٧٥٠  | ٨٠٨١٥                              | إجمالي التكاليف<br>للمسوح في لبنان *       |             |
| ٤٧٤٥٧٢                         | ٢٢٨٧٤  | ٢٩٧٣٩  | ٢٢٧٩٣٩   | ٥٠٠٢٥  | ١٤٢٩٩٥                             | إجمالي تكاليف<br>المسوح في سورية<br>ولبنان |             |

\* يلاحظ أن تكاليف المسح في لبنان إعتمدت على الأعمال التحضيرية والآلية في المسوح المماثلة في سورية ومن ثم إنخفضت تكاليف هذه البنود في ميزانية المسوح في لبنان

١٠-٤ - اجمالي ميزانية المشروع

|   | <u>دولار أمريكي</u> |
|---|---------------------|
| مساهمة المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني   | ٣٧٨٠٠٠              |
| مساهمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا | ١٢١٥٠٠              |
| (الاسكوا)   |                     |
| الدعم الخارجي المطلوب من الجهات الممولة                     | <u>٦٣١١٨٦</u>       |
| اجمالي تكلفة المشروع  | ١١٣٠٦٨٦             |

١١ - الميزانية التفصيلية لكل مسح احصائي بالمشروع

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في سورية |                             |                         |                        |                  |                       | أنشطة المسح  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--|
| تكلفة العمل<br>بالدولار             | الأجر بالدولار<br>أسبوع/رجل | فترة العمل<br>أسبوع/رجل | فترة العمل<br>بالأسبوع | القوى<br>العاملة | حجم العينة<br>بالأسرة |  |
|                                     |                             |                         |                        |                  | ٣٥٠٠٠                 | ٠ - حجم عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)         |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ١ - الأعمال التحضيرية                                  |
| ١٦٠                                 | ٤٠                          | ٤                       | ١                      | ٤                |                       | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم  |
| -                                   |                             |                         |                        |                  |                       | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                  |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                          | ٨                       | ٢                      | ٤                |                       | ٣-١ تصميم الاستمارة الإحصائية وتعليمات استيفائها       |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                          | ٨                       | ٢                      | ٤                |                       | ٤-١ تصميم الجداول الإحصائية الصادرة عن المسح           |
| ٢٤٠                                 | ٤٠                          | ٦                       | ٢                      | ٣                |                       | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والآلية والترميز           |
| ١٠٤٠                                |                             | ٢٦                      |                        |                  |                       | مجموع جزئي (١)   |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ٢ - الأعمال الميدانية                                  |
| ٨١٩٠                                |                             | ٧٢                      |                        | ١٤               |                       | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعد و رؤساء مجموعات) |
| ١٥٠                                 |                             | ٢                       |                        | ١٥               | ٣٠٠                   | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبلية                       |
| ١٥٠٠                                | ٢٠                          | ٧٥                      | ١                      | ٧٥               |                       | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين        |
| ٨٤٠٠                                | ٧٠                          | ١٢٠                     | ٢                      | ٦٠               |                       | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني والمساكن    |
| ١٢٦٠٠                               | ٧٠                          | ١٨٠                     | ٣                      | ٦٠               |                       | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                           |
| ٣٠٨٤٠                               |                             | ٤٤٩                     |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٢)   |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ٣ - المراجعة المكتبية                                  |
| ٣٠٠٠                                | ٣٠                          | ١٠٠                     | ٤                      | ٢٥               |                       | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                  |
| ٢٤٠                                 | ٤٠                          | ٦                       | ٣                      | ٢                |                       | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها          |
| ١٦٠                                 | ٤٠                          | ٤                       | ٢                      | ٢                |                       | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب             |
| ٣٤٠٠                                |                             | ١١٠                     |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٣)   |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ٤ - المعالجة الآلية للبيانات                           |
| ٩٠٠                                 | ١٥٠                         | ٦                       | ٣                      | ٢                |                       | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                                |
| ٩٠٠                                 | ١٥٠                         | ٦                       | ٣                      | ٢                |                       | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                     |
| ٣٠٠٠                                | ٣٠                          | ١٠٠                     | ٥                      | ٢٠               |                       | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                              |
| ٣٠٠                                 | ٣٠                          | ١٠                      | ٥                      | ٢                |                       | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها             |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                          | ٤                       | ٢                      | ٢                |                       | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الإحصائية)         |
| ٥٤٠٠                                |                             | ١٢٦                     |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٤)   |
| ٥٠٠                                 |                             |                         |                        |                  | ١٠٠ نسخة              | ٥ - طباعة ونشر النتائج                                 |
| ٥٠٠                                 |                             |                         |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٥)   |
| ٤٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٦ - عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه           |
| ٤٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٦)   |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ٧ - مستلزمات المسح                                     |
| ٦٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                          |
| ٥٠٠                                 |                             |                         |                        |                  |                       | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني               |
| ٥٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                 |
| ٣٠٠                                 |                             |                         |                        |                  |                       | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                      |
| ١٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٥-٧ أدوات مكتبية                                       |
| ١٢٥٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٦-٧ تكلفة انتقالات                                     |
| ١٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٧-٧ اداريون مساعدون                                    |
| ٢٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٨-٧ نشرات  |
| ١٢٠٠٠                               |                             |                         |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٧)   |
| ٢٢١٨٠                               |                             | ٧٦١                     |                        |                  |                       | ٨ - المجموع الكلي لتكاليف المسح                        |

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان |                             |                         |                        |                  |                       | أنشطة المسح   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---|
| تكلفة العمل<br>بالدولار             | الأجر بالدولار<br>أسبوع/رجل | فترة العمل<br>أسبوع/رجل | فترة العمل<br>بالاسبوع | القوى<br>العاملة | حجم العينة<br>بالأسرة |   |
|                                     |                             |                         |                        |                  | ٤٠٠٠٠                 | ٠- حجم عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)         |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ١- الأعمال التحضيرية                                  |
| *                                   |                             |                         |                        |                  |                       | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم |
| -                                   |                             |                         |                        |                  |                       | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                 |
| *                                   |                             |                         |                        |                  |                       | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها      |
| *                                   |                             |                         |                        |                  |                       | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح          |
| *                                   |                             |                         |                        |                  |                       | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والالية والترميز          |
| *                                   |                             |                         |                        |                  |                       | مجموع جزئي (١)  |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ٢- الأعمال الميدانية                                  |
| ١٢٨٨٠                               |                             | ٧٧                      |                        | ١٥               |                       | ١-٢ الاشراف الميداني(مشرف عام ومساعدته ورؤساء         |
| ٣٠٠                                 |                             | ٢                       |                        | ١٥               | ٣٠٠                   | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبلية                      |
| ١٦٠٠                                | ٢٠                          | ٨٠                      | ١                      | ٨٠               |                       | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمقيمين        |
| ١٤٠٧٠                               | ١٠٥                         | ١٣٤                     | ٢                      | ٦٧               |                       | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني والمساكن   |
| ٢١١٠٥                               | ١٠٥                         | ٢٠١                     | ٣                      | ٦٧               |                       | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                          |
| ٤٩٩٥٥                               |                             | ٤٩٤                     |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٢)  |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ٣- المراجعة المكتبية                                  |
| ٣٠٠٠                                | ٣٠                          | ١٠٠                     | ٤                      | ٢٥               |                       | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                 |
| ٢٤٠                                 | ٤٠                          | ٦                       | ٣                      | ٢                |                       | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها         |
| ١٦٠                                 | ٤٠                          | ٤                       | ٢                      | ٢                |                       | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب            |
| ٣٤٠٠                                |                             | ١١٠                     |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٣)  |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                           |
| *                                   |                             |                         |                        |                  |                       | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                               |
| *                                   |                             |                         |                        |                  |                       | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                    |
| ٣٦٠٠                                | ٣٠                          | ١٢٠                     | ٦                      | ٢٠               |                       | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                             |
| ٣٦٠                                 | ٣٠                          | ١٢                      | ٦                      | ٢                |                       | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها            |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                          | ٤                       | ٢                      | ٢                |                       | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)        |
| ٤٢٦٠                                |                             | ١٣٦                     |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٤)  |
| ٥٠٠                                 |                             |                         |                        |                  |                       | ٥- طباعة ونشر النتائج                                 |
| ٥٠٠                                 |                             |                         |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٥)  |
| ٤٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٦- عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه           |
| ٤٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٦)  |
|                                     |                             |                         |                        |                  |                       | ٧- مستلزمات المسح                                     |
| ٦٥٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                         |
| ٥٠٠                                 |                             |                         |                        |                  |                       | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني              |
| ٥٥٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                |
| ٥٠٠                                 |                             |                         |                        |                  |                       | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                     |
| ١٥٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٥-٧ أدوات مكتبية                                      |
| ١٢٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٦-٧ تكلفة انتقالات                                    |
| ١٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٧-٧ اداريون مساعدون                                   |
| ٢٠٠٠                                |                             |                         |                        |                  |                       | ٨-٧ نفريات  |
| ١٨٧٠٠                               |                             |                         |                        |                  |                       | مجموع جزئي (٧)  |
| ٨٠٨١٥                               |                             | ٧٤٠                     |                        |                  |                       | ٨- المجموع الكلي لتكاليف المسح                        |

\* الأنشطة مكررة ولذلك حسب تكلفتها مرة واحدة في ميزانية المسح في سورية



١٩٩٨/٢/١  
١٩٩٨/٤/١

الإسناد الزمني للمسح:

اسم المسح: مسح السكان والمساكن والمنشآت في  
المخيمات والتجمعات الفلسطينية

المدة الزمنية اللازمة لتخطيط وتنفيذ  
المسح وإصدار نتائجه: ٣٢ أسبوع

هدف المسح: توفير بيانات ديموغرافية وإجتماعية  
وإعداد أطر إحصائية لمسوح مختلفة  
مخصصة

| المجموع العام لتكلفة المسح في سوريا ولبنان |                            | أنشطة المسح  |
|--|----------------------------|--|
| تكلفة العمل بالدولار                       | فترة العمل العمل أسبوع/رجل |  |
|  |                            | ٠- حجم عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)              |
|  |                            | ١- الأعمال التحضيرية                                       |
| ١٦٠  | ٤                          | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم      |
| -  | -                          | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                      |
| ٣٢٠  | ٨                          | ٣-١ تصميم الاستمارة الإحصائية وتعليمات استيفائها           |
| ٣٢٠  | ٨                          | ٤-١ تصميم الجداول الإحصائية الصادرة عن المسح               |
| ٢٤٠  | ٦                          | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والآلية والترميز               |
| ١٠٤٠                                       | ٢٦                         | مجموع جزئي (١)   |
|  |                            | ٢- الأعمال الميدانية                                       |
| ٢١٠٧٠                                      | ١٤٩                        | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعدته ورؤساء مجموعات)    |
| ٤٥٠  | ٤                          | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبليّة                          |
| ٣١٠٠                                       | ١٥٥                        | ٣-٢ اختبار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين الميدانيين |
| ٢٢٤٧٠                                      | ٢٥٤                        | ٤-٢ أعمال التقييم الميدانية للطرق والمباني والمساكن        |
| ٣٣٧٠٥                                      | ٣٨١                        | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                               |
| ٨٠٧٩٥                                      | ٩٤٣                        | مجموع جزئي (٢)   |
|  |                            | ٣- المراجعة المكتبية                                       |
| ٦٠٠٠                                       | ٢٠٠                        | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                      |
| ٤٨٠  | ١٢                         | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها              |
| ٣٢٠  | ٨                          | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب                 |
| ٦٨٠٠                                       | ٢٢٠                        | مجموع جزئي (٣)   |
|  |                            | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                                |
| ٩٠٠  | ٦                          | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                                    |
| ٩٠٠  | ٦                          | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                         |
| ٦٦٠٠                                       | ٢٢٠                        | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                                  |
| ٦٦٠  | ٢٢                         | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها                 |
| ٦٠٠  | ٨                          | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الإحصائية)             |
| ٩٦٦٠                                       | ٢٦٢                        | مجموع جزئي (٤)   |
|  |                            | ٥- طباعة ونشر النتائج                                      |
| ١٠٠٠                                       |                            | مجموع جزئي (٥)   |
|  |                            | ٦- عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه                |
| ٨٠٠٠                                       |                            | مجموع جزئي (٦)   |
|  |                            | ٧- مستلزمات المسح  |
| ١٢٥٠٠                                      |                            | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                              |
| ١٠٠٠                                       |                            | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني                   |
| ١٠٥٠٠                                      |                            | ٣-٧ أدوات ومواد التقييم للطرق والمباني                     |
| ٨٠٠  |                            | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                          |
| ٢٥٠٠                                       |                            | ٥-٧ أدوات مكتبية   |
| ٢٤٠٠                                       |                            | ٦-٧ تكلفة انتقالات   |
| ٢٠٠٠                                       |                            | ٧-٧ اداريون مساعدون  |
| ٤٠٠٠                                       |                            | ٨-٧ نشرات  |
| ٣٥٧٠٠                                      |                            | مجموع جزئي (٧)   |
| ١٤٢٩٩٥                                     | ١٤٥١                       | ٨- المجموع الكلي لتكاليف المسح                             |

زيارة أولى ١٩٩٨/٢/١  
زيارة ثانية ١٩٩٨/٨/١  
زيارة ثالثة ١٩٩٩/٢/١

الإسناد الزمني للمسح :

اسم المسح : المسح الإجتماعي والصحي للأم والطفل (عينية  
ديمغرافية مستمرة)

المدة الزمنية اللازمة لتخطيط وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه : ٦٨ أسبوع

هدف المسح : الحصول على مؤشرات دقيقة عن خصوبة المرأة وحالتها الصحية والحالة الصحية للصحة للأطفال ووفياتهم وعن الهجرة الداخلية والخارجية وحالات الزواج والطلاق

٣ زيارات ميدانية بين كل منها ٦ أشهر والزيارة الأولى عيننة من المسح الشامل للسكان

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في سورية |                          |                      |                     |               | أنشطة المسح  |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|
| تكلفة العمل بالدولار                | الأجر بالدولار أسبوع/رجل | فترة العمل أسبوع/رجل | فترة العمل بالاسبوع | القوى العاملة |  |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٩٠٠٠   |
|                                     |                          |                      |                     |               | حجم عينة المسح (تقديريا)                                   |
|                                     |                          |                      |                     |               | الاعمال التمهيدية  |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ١                   | ٤             | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم      |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                      |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها           |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح               |
| ٢٤٠                                 | ٤٠                       | ٦                    | ٢                   | ٣             | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والالية والترميز               |
| ١٣٦٠                                |                          | ٣٤                   |                     |               | مجموع جزئي (١)   |
|                                     |                          |                      |                     |               | الاعمال الميدانية  |
| ٢٥٢٠                                |                          | ٢٠                   |                     |               | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعد ورؤساء مجموعات)      |
| ٧٥                                  |                          | ١                    |                     | ٧             | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبلية                           |
| ٣٦٠                                 | ٢٠                       | ١٨                   | ١                   | ١٨            | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين الميدانيين |
| -                                   |                          |                      |                     |               | ٤-٢ أعمال التقييم الميدانية للطرق والمباني والمسكن         |
| ٤٢٠٠                                | ٧٠                       | ٦٠                   | ٤                   | ١٥            | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                               |
| ٧١٥٥                                |                          | ٩٩                   |                     |               | مجموع جزئي (٢)   |
|                                     |                          |                      |                     |               | المراجعة المكتبية  |
| ٧٢٠                                 | ٣٠                       | ٢٤                   | ٤                   | ٦             | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                      |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها              |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب                 |
| ١٠٤٠                                |                          | ٣٢                   |                     |               | مجموع جزئي (٣)   |
|                                     |                          |                      |                     |               | المعالجة الآلية للبيانات                                   |
| ٩٠٠                                 | ١٥٠                      | ٦                    | ٣                   | ٢             | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                                    |
| ٩٠٠                                 | ١٥٠                      | ٦                    | ٣                   | ٢             | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                         |
| ٦٠٠                                 | ٣٠                       | ٢٠                   | ٤                   | ٥             | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                                  |
| ١٢٠                                 | ٣٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها                 |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                       | ٤                    | ٢                   | ٢             | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)             |
| ٢٨٢٠                                |                          | ٤٠                   |                     |               | مجموع جزئي (٤)   |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | -٥ طباعة ونشر النتائج                                      |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | مجموع جزئي (٥)   |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               | -٦ إعداد ندوة لمن منسوبة المسح واستخدام نتائجه             |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               | مجموع جزئي (٦)   |
|                                     |                          |                      |                     |               | مستلزمات المسح   |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                              |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني                   |
| -                                   |                          |                      |                     |               | ٣-٧ أدوات مواد التقييم للطرق والمباني                      |
| ٣٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                          |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٥-٧ أدوات مكتبية   |
| ٦٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٦-٧ تكلفة انتقالات   |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٧-٧ اداريون مساعدون  |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               | ٨-٧ نشرات  |
| ٧٤٠٠                                |                          |                      |                     |               | مجموع جزئي (٧)   |
| ٢٤٢٧٥                               |                          | ٢٠٥                  |                     |               | -٨ المجموع الكلي لتكاليف المسح                             |

زيارة أولى ١٩٩٨/٤/١  
 زيارة ثانية ١٩٩٨/١٠/١  
 زيارة ثالثة ١٩٩٩/٤/١

الإسناد الزمني للمسح :

اسم المسح : المسح الإجتماعي والصحي للأُم والطفل (عينية  
 ديمغرافية مستمرة)

المدة الزمنية اللازمة لتخطيط  
 وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه : ٧٦ أسبوع

هدف المسح : الحصول على مؤشرات دقيقة عن خصوصية  
 المرأة وحالتها الصحية والحالة الصحية الصحية  
 للأطفال ووفياتهم وعن الهجرة الداخلية  
 والخارجية وحالات الزواج والطلاق

٣ زيارات ميدانية بين كل منها ٦ أشهر والزيارة  
 الأولى عيننة من المسح الشامل للسكان

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان |                          |                      |                     |               | أنشطة المسح  |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|
| تكلفة العمل بالدولار                | الأجر بالدولار أسبوع/رجل | فترة العمل أسبوع/رجل | فترة العمل بالاسبوع | القوى العاملة |  |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٠- حجم عينة المسح (تقديريا)                                |
|                                     |                          |                      |                     |               | ١- الأعمال التحضيرية                                       |
|                                     |                          |                      |                     |               | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم      |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                      |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها           |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح               |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والآلية والترميز               |
| ٣٢٠                                 |                          | ٨                    |                     |               | مجموع جزئي (١)   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٢- الأعمال الميدانية                                       |
| ٣٧٨٠                                |                          | ٢٠                   |                     |               | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعدته ورؤساء مجموعات)    |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبلية                           |
| ٤٠٠                                 | ٢٠                       | ٢٠                   | ١                   | ٢٠            | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين الميدانيين |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني والمساكن        |
| ٧١٤٠                                | ١٠٥                      | ٦٨                   | ٤                   | ١٧            | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                               |
| ١١٣٢٠                               |                          | ١٠٨                  |                     |               | مجموع جزئي (٢)   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٣- المراجعة المكتبية                                       |
| ٧٢٠                                 | ٣٠                       | ٢٤                   | ٤                   | ٦             | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                      |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها              |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب                 |
| ١٠٤٠                                |                          |                      |                     |               | مجموع جزئي (٣)   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                                |
|                                     |                          |                      |                     |               | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                                    |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                         |
| ٧٥٠                                 | ٣٠                       | ٢٥                   | ٥                   | ٥             | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                                  |
| ١٢٠                                 | ٣٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها                 |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                       | ٤                    | ٢                   | ٢             | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)             |
| ١١٧٠                                |                          | ٣٣                   |                     |               | مجموع جزئي (٤)   |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٥- طباعة ونشر النتائج                                      |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | مجموع جزئي (٥)   |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               | ٦- لمعد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه               |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               | مجموع جزئي (٦)   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٧- مستلزمات المسح  |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                              |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني                   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                     |
| ٣٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                          |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٥-٧ أدوات مكتبية   |
| ٦٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٦-٧ تكلفة انتقالات   |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               | ٧-٧ اداريون مساعدون  |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               | ٨-٧ نشرات  |
| ٧٤٠٠                                |                          |                      |                     |               | مجموع جزئي (٧)   |
| ٢٥٧٥٠                               |                          | ١٨١                  |                     |               | ٨- المجموع المُلحق لتكاليف المسح                           |

اسم المسح :

المسح الإجتماعي والصحي للأم والطفل (عينية  
ديمغرافية مستمرة)

الإسناد الزمني للمسح :

١٩٩٩/١٩٩٨

زيارة أولى  
زيارة ثانية  
زيارة ثالثة

هدف المسح :

الحصول على مؤشرات دقيقة عن خصوبة  
المرأة وحالتها الصحية والحالة الصحية للصحة  
للأطفال ووفياتهم وعن الهجرة الداخلية  
والخارجية وحالات الزواج والطلاق

المدة الزمنية للارتمة لتخطيط

وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه : ٧٦ أسبوع

| المجموع العام لتكلفة المسحين في سوريا ولبنان |                            | أنشطة المسح                                      |
|--|----------------------------|--|
| تكلفة العمل بالدولار                         | فترة العمل العمل أسبوع/رجل |  |
|  |                            | ٠ - حجم عينة المسح (تقديريا)                     |
|  |                            | ١ - الأعمال التحضيرية                            |
| ١٦٠  | ٤                          | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف      |
| ٦٤٠  | ١٦                         | ٢-١ تصميم وسحب العينة                            |
| ٣٢٠  | ٨                          | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها |
| ٣٢٠  | ٨                          | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح     |
| ٢٤٠  | ٦                          | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والالية والترميز     |
| ١٦٨٠   | ٤٢                         | مجموع جزئي (١)                                   |
|  |                            | ٢- الأعمال الميدانية                             |
| ٦٣٠٠   | ٤٠                         | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعدته ورؤساء   |
| ٧٥   | ١                          | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبلية                 |
| ٧٦٠  | ٣٨                         | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمرقمين   |
| -  | -                          | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني       |
| ١١٣٤٠  | ١٢٨                        | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                     |
| ١٨٤٧٥  | ٢٠٧                        | مجموع جزئي (٢)                                   |
|  |                            | ٣- المراجعة المختبية                             |
| ١٤٤٠   | ٤٨                         | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها            |
| ٣٢٠  | ٨                          | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها    |
| ٣٢٠  | ٨                          | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب       |
| ٢٠٨٠   | ٦٤                         | مجموع جزئي (٣)                                   |
|  |                            | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                      |
| ٩٠٠  | ٦                          | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                          |
| ٩٠٠  | ٦                          | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج               |
| ١٣٥٠   | ٤٥                         | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                        |
| ٢٤٠  | ٨                          | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها       |
| ٦٠٠  | ٨                          | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)   |
| ٣٩٩٠   | ٧٣                         | مجموع جزئي (٤)                                   |
| ١٠٠٠   |                            | ٥- طباعة ونشر النتائج                            |
| ١٠٠٠   |                            | مجموع جزئي (٥)                                   |
| ٨٠٠٠   |                            | ٦- عقد ندوة لمن منصبة المسح واستخدام نتائجه      |
| ٨٠٠٠   |                            | مجموع جزئي (٦)                                   |
|  |                            | ٧- مستلزمات المسح                                |
| ٨٠٠٠   |                            | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                    |
| ١٠٠٠   |                            | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني         |
| -  |                            | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني           |
| ٦٠٠  |                            | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                |
| ١٠٠٠   |                            | ٥-٧ أدوات مكتبية                                 |
| ١٢٠٠   |                            | ٦-٧ تكلفة انتقالات                               |
| ١٠٠٠   |                            | ٧-٧ اداريون مساعدون                              |
| ٢٠٠٠   |                            | ٨-٧ نشرات  |
| ١٤٨٠٠  |                            | مجموع جزئي (٧)                                   |
| ٥٠٠٢٥  | ٣٨٦                        | المجموع الكلي لتكاليف المسح                      |

التعرف على حجم الإنفاق وأنماطه وحجم ومصادره،  
ومعرفة العوامل الديمغرافية والاجتماعية المؤثرة على  
أنماط الإنفاق والدخل والإستفادة من بيانات ونتائج  
المسح في التعرف على النمط الغذائي والحالة الصحية  
ومستويات الفقر

المدة الزمنية اللازمة لتخطيط

وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه: سنتان

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في سورية |                          |                      |                     |               |                    | أنشطة المسح   |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|
| تكلفة العمل بالدولار                | الأجر بالدولار أسبوع/رجل | فترة العمل أسبوع/رجل | فترة العمل بالاسبوع | القوى العاملة | حجم العينة بالأسرة |   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ١٠٠٠               | ٠ - حجم عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)        |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ١ - الأعمال التحضيرية                                 |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ١                   | ٤             |                    | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                    | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                 |
| ٤٨٠                                 | ٤٠                       | ١٢                   | ٢                   | ٦             |                    | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها      |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                    | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح          |
| ٢٤٠                                 | ٤٠                       | ٦                    | ٢                   | ٣             |                    | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والآلية والترميز          |
| ١٥٢٠                                |                          | ٣٨                   |                     |               |                    | مجموع جزئي (١)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٢- الأعمال الميدانية                                  |
| ١٦٨٤٩                               |                          | ١٤٥                  |                     |               |                    | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعدته ورؤساء        |
| ٢٠٠                                 |                          | ١                    |                     | ٥             | ٥٠                 | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبليّة                     |
| ٥٧٠                                 | ٣٠                       | ١٩                   | ١                   | ١٩            |                    | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين       |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني والمساكن   |
| ٣١٣٦٠                               | ٣٥                       | ٨٩٦                  | ٥٦                  | ١٦            |                    | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                          |
| ٤٨٩٧٩                               |                          | ١٠٦١                 |                     |               |                    | مجموع جزئي (٢)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٣- المراجعة المكتبية                                  |
| ٨٤٠٠                                | ٣٠                       | ٢٨٠                  | ٥٦                  | ٥             |                    | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                 |
| ٤٤٨٠                                | ٤٠                       | ١١٢                  | ٥٦                  | ٢             |                    | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها         |
| ٩٦٠                                 | ٤٠                       | ٢٤                   | ١٢                  | ٢             |                    | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب            |
| ١٣٨٤٠                               |                          | ٤١٦                  |                     |               |                    | مجموع جزئي (٣)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                           |
| ١٢٠٠                                | ١٥٠                      | ٨                    | ٤                   | ٢             |                    | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                               |
| ١٢٠٠                                | ١٥٠                      | ٨                    | ٤                   | ٢             |                    | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                    |
| ٥٠٤٠                                | ٣٠                       | ١٦٨                  | ٥٦                  | ٣             |                    | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                             |
| ٣٦٠                                 | ٣٠                       | ١٢                   | ١٢                  | ١             |                    | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها            |
| ١٨٠٠                                | ٧٥                       | ٢٤                   | ١٢                  | ٢             |                    | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)        |
| ٩٦٠٠                                |                          | ٢٢٠                  |                     |               |                    | مجموع جزئي (٤)  |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٥- طباعة ونشر النتائج                                 |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٥)  |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٦- عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه           |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٦)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٧- مستلزمات المسح                                     |
| ٥٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                         |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني              |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                     |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٥-٧ أدوات مكتبية                                      |
| ١٢٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٦-٧ تكلفة انتقالات                                    |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٧-٧ اداريون مساعدون                                   |
| ٢٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٨-٧ نشرات   |
| ١١٢٠٠                               |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٧)  |
| ٨٩٦٣٩                               |                          | ١٧٣٥                 |                     |               |                    | ٨- المجموع الكلي لتكاليف المسح                        |

المدة الزمنية اللازمة لتخطيط  
وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه: سنتان

هدف المسح: التعرف على حجم الإنفاق وأنماطه وحجم ومصادره،  
ومعرفة العوامل الديمغرافية والاجتماعية المؤثرة على  
أنماط الإنفاق والدخل والإستفادة من بيانات ونتائج  
المسح في التعرف على النمط الغذائي والحالة الصحية  
ومستويات الفقر

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان |                          |                      |                     |               | أنشطة المسح        |   |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|
| تكلفة العمل بالدولار                | الأجر بالدولار أسبوع/رجل | فترة العمل أسبوع/رجل | فترة العمل بالاسبوع | القوى العاملة | حجم العينة بالأسرة |   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ١٠٠٠               | ٠ - حدد عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)        |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ١ - الأعمال التحضيرية                                 |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                    | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                 |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها      |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح          |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والآلية والترميز          |
| ٣٢٠                                 |                          | ٨                    |                     |               |                    | مجموع جزئي (١)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٢ - الأعمال الميدانية                                 |
| ٣٧٥٥٥                               |                          | ١٤٥                  |                     |               |                    | ١-٢ الاشراف الميداني(مشرف عام ومساعدته ورؤساء         |
| ٣٠٠                                 |                          | ١                    |                     | ٥             | ٥٠                 | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبليّة                     |
| ٦٦٥                                 | ٣٥                       | ١٩                   | ١                   | ١٩            |                    | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين       |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني والمساكن   |
| ٦٢٧٢٠                               | ٧٠                       | ٨٩٦                  | ٥٦                  | ١٦            |                    | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                          |
| ١٠١٣٤٠                              |                          | ١٠٦١                 |                     |               |                    | مجموع جزئي (٢)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٣ - المراجعة المكتبية                                 |
| ٨٤٠٠                                | ٣٠                       | ٢٨٠                  | ٥٦                  | ٥             |                    | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                 |
| ٤٤٨٠                                | ٤٠                       | ١١٢                  | ٥٦                  | ٢             |                    | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها         |
| ٩٦٠                                 | ٤٠                       | ٢٤                   | ١٢                  | ٢             |                    | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب            |
| ١٣٨٤٠                               |                          | ٤١٦                  |                     |               |                    | مجموع جزئي (٣)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٤ - المعالجة الآلية للبيانات                          |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                               |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                    |
| ٥٠٤٠                                | ٣٠                       | ١٦٨                  | ٥٦                  | ٣             |                    | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                             |
| ٣٦٠                                 | ٣٠                       | ١٢                   | ١٢                  | ١             |                    | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها            |
| ١٨٠٠                                | ٧٥                       | ٢٤                   | ١٢                  | ٢             |                    | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)        |
| ٧٢٠٠                                |                          | ٢٠٤                  |                     |               |                    | مجموع جزئي (٤)  |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٥ - طباعة ونشر النتائج                                |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٥)  |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٦ - عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه          |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٦)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٧ - مستلزمات المسح                                    |
| ٥٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                         |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني              |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                     |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٥-٧ أدوات مكتبية                                      |
| ١٢٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٦-٧ تكلفة انتقالات                                    |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٧-٧ اداريون مساعدون                                   |
| ٢٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٨-٧ نشرات   |
| ١١٢٠٠                               |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٧)  |
| ١٣٨٣٠٠                              |                          | ١٦٨٩                 |                     |               |                    | ٨ - المجموع الكلي لتكاليف المسح                       |

\* الأنشطة مكررة ولذلك حسب تكلفتها مرة واحدة في ميزانية المسح في سورية

التعرف على حجم الإنفاق وأنماطه وحجم ومصادره،  
ومعرفة العوامل الديمغرافية والاجتماعية المؤثرة على  
أنماط الإنفاق والدخل والإستفادة من بيانات ونتائج  
المسح في التعرف على النمط الغذائي والحالة الصحية  
ومستويات الفقر

المدة الزمنية اللازمة لتخطيط  
وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه: سنتان

| المجموع العام لتكلفة المسح في سوريا ولبنان |                      | أنشطة المسح                                      |
|--|----------------------|--|
| تكلفة العمل بالدولار                       | فترة العمل أسبوع/رجل |  |
|  |                      | ٠- حجم عينة المسح (تقديرياً)                     |
|  |                      | ١- الأعمال التحضيرية                             |
| ١٦٠  | ٤                    | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف      |
| ٦٤٠  | ١٦                   | ٢-١ تصميم وسحب العينة                            |
| ٤٨٠  | ١٢                   | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها |
| ٣٢٠  | ٨                    | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح     |
| ٢٤٠  | ٦                    | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والالية والترميز     |
| ١٨٤٠                                       | ٤٦                   | مجموع جزئي (١)                                   |
|  |                      | ٢- الأعمال الميدانية                             |
| ٥٤٤٠٤                                      | ٢٩٠                  | ١-٢ الاشراف الميداني(مشرف عام ومساعدته ورؤساء    |
| ٥٠٠  | ٢                    | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبليّة                |
| ١٢٣٥                                       | ٣٨                   | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين  |
| -  | -                    | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني       |
| ٩٤٠٨٠                                      | ١٧٩٢                 | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانياً                    |
| ١٥٠٢١٩                                     | ٢٦٢٢                 | مجموع جزئي (٢)                                   |
|  |                      | ٣- المراجعة المكتبية                             |
| ١٦٨٠٠                                      | ٥٦٠                  | ١-٣ مراجعة الاستثمارات مكتبياً وترميزها          |
| ٨٩٦٠                                       | ٢٢٤                  | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها    |
| ١٩٢٠                                       | ٤٨                   | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب       |
| ٣٢٦٨٠                                      | ٨٣٢                  | مجموع جزئي (٣)                                   |
|  |                      | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                      |
| ١٢٠٠                                       | ٨                    | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                          |
| ١٢٠٠                                       | ٨                    | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج               |
| ١٠٠٨٠                                      | ٣٣٦                  | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                        |
| ٧٢٠  | ٢٤                   | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها       |
| ٣٦٠٠                                       | ٤٨                   | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)   |
| ١٦٨٠٠                                      | ٤٢٤                  | مجموع جزئي (٤)                                   |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٥- طباعة ونشر النتائج                            |
| ١٠٠٠                                       |                      | مجموع جزئي (٥)                                   |
| ٨٠٠٠                                       |                      | ٦- عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه      |
| ٨٠٠٠                                       |                      | مجموع جزئي (٦)                                   |
|  |                      | ٧- مستلزمات المسح                                |
| ١٠٠٠٠                                      |                      | ١-٧ طباعة الاستثمارات في سجلات                   |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني         |
| -  |                      | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني           |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                |
| ٢٠٠٠                                       |                      | ٥-٧ أدوات مكتبية                                 |
| ٢٤٠٠                                       |                      | ٦-٧ تكلفة انتقالات                               |
| ٢٠٠٠                                       |                      | ٧-٧ اداريون مساعدون                              |
| ٤٠٠٠                                       |                      | ٨-٧ نثرات  |
| ٢٢٤٠٠                                      |                      | مجموع جزئي (٧)                                   |
| ٢٢٧٩٣٩                                     |                      | المجموع الكلي لتكاليف المسح                      |



المدة الزمنية اللازمة لتخطيط  
وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه: ١٠ أشهر

هدف المسح: التعرف على أحوال كبار السن والمعاقين والأطفال وظروفهم الاجتماعية والإقتصادية والصحية، والتعرف على نوعية الخدمات والتأهيل والتعليم اللازمة لكل فئة منهم

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في سورية |                          |                      |                     |               | أنشطة المسح        |   |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|
| تكلفة العمل بالدولار                | الأجر بالدولار أسبوع/رجل | فترة العمل أسبوع/رجل | فترة العمل بالاسبوع | القوى العاملة | حجم العينة بالأسرة |   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ١٥٠٠               | ٠ - حجم عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)                              |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ١ - الأعمال التحضيرية   |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ١                   | ٤             |                    | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم                       |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٢-١ تصميم وسحب العينة   |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                    | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها                            |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                    | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح                                |
| ٢٤٠                                 | ٤٠                       | ٦                    | ٢                   | ٣             |                    | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والالية والترميز                                |
| ١٣٦٠                                |                          | ٣٤                   |                     |               |                    | مجموع جزئي (١)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٢ - الأعمال الميدانية   |
| ١٠٢٩                                |                          | ١٥                   |                     |               |                    | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعدته ورؤساء اعداد وتنفيذ التجربة القبلية |
| ٣٠٠                                 |                          | ١                    |                     | ٥             | ١٥٠                | ٢-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين                             |
| ٣٠٠                                 | ٢٠                       | ١٥                   | ١                   | ١٥            |                    | ٣-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني والمسكن                          |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٤-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا  |
| ٨٤٠                                 | ٣٥                       | ٢٤                   | ٢                   | ١٢            |                    | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا  |
| ٢٤٦٩                                |                          | ٥٥                   |                     |               |                    | مجموع جزئي (٢)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٣ - المراجعة المكتبية   |
| ٣٠٠                                 | ٣٠                       | ١٠                   | ٢                   | ٥             |                    | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                                       |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                    | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها                               |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                    | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب                                  |
| ٦٢٠                                 |                          | ١٨                   |                     |               |                    | مجموع جزئي (٣)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٤ - المعالجة الآلية للبيانات  |
| ٩٠٠                                 | ١٥٠                      | ٦                    | ٣                   | ٢             |                    | ١-٤ تحليل وتصميم النظام   |
| ٩٠٠                                 | ١٥٠                      | ٦                    | ٣                   | ٢             |                    | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج  |
| ١٥٠                                 | ٣٠                       | ٥                    | ١                   | ٥             |                    | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات   |
| ٦٠                                  | ٣٠                       | ٢                    | ١                   | ٢             |                    | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها                                  |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                    | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)                              |
| ٢٣١٠                                |                          | ٢٣                   |                     |               |                    | مجموع جزئي (٤)  |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٥ - طباعة ونشر النتائج  |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٥)  |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٦ - عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه                                |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٦)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٧ - مستلزمات المسح  |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات   |
| ٣٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني                                    |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                                      |
| ٢٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية   |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٥-٧ أدوات مكتبية  |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٦-٧ تكلفة انتقالات  |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٧-٧ اداريون مساعدون   |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٨-٧ نشرات   |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٧)  |
| ١٥٢٥٩                               |                          | ١٣٠                  |                     |               |                    | ٨ - المجموع الكلي لتكاليف المسح   |



المدة الزمنية اللازمة لتخطيط ١٠ أشهر  
وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه:

هدف المسح: التعرف على أحوال كبار السن والمعاقين والأطفال وظروفهم الإجتماعية والإقتصادية والصحية، والتعرف على نوعية الخدمات والتأهيل والتعليم اللازمة لكل فئة منهم

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان |                          |                      |                     |               |                    | أنشطة المسح   |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|
| تكلفة العمل بالدولار                | الأجر بالدولار أسبوع/رجل | فترة العمل أسبوع/رجل | فترة العمل بالاسبوع | القوى العاملة | حجم العينة بالأسرة |   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ١٥٠٠               | ٠- حجم عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)         |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ١- الأعمال التحضيرية                                  |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                    | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                 |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها      |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح          |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والالية والترميز          |
| ٣٢٠                                 |                          | ٨                    |                     |               |                    | مجموع جزئي (١)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٢- الأعمال الميدانية                                  |
| ٢١٠٠                                |                          | ١٥                   |                     |               |                    | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعدته ورؤساء        |
| ٣٠٠                                 |                          | ١                    |                     | ٥             | ١٥٠                | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبليّة                     |
| ٤٥٠                                 | ٣٠                       | ١٥                   | ١                   | ١٥            |                    | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمرقمين        |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني والمسكن    |
| ١٦٨٠                                | ٧٠                       | ٢٤                   | ٢                   | ١٢            |                    | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                          |
| ٤٥٣٠                                |                          | ٥٥                   |                     |               |                    | مجموع جزئي (٢)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٣- المراجعة المكتبية                                  |
| ٣٠٠                                 | ٣٠                       | ١٠                   | ٢                   | ٥             |                    | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                 |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                    | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها         |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                    | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب            |
| ٦٢٠                                 |                          | ١٨                   |                     |               |                    | مجموع جزئي (٣)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                           |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                               |
| *                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                    |
| ١٥٠                                 | ٣٠                       | ٥                    | ١                   | ٥             |                    | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                             |
| ٦٠                                  | ٣٠                       | ٢                    | ١                   | ٢             |                    | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها            |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                    | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)        |
| ٥١٠                                 |                          | ١١                   |                     |               |                    | مجموع جزئي (٤)  |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٥- طباعة ونشر النتائج                                 |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٥)  |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٦- عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه           |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٦)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                    | ٧- مستلزمات المسح                                     |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                         |
| ٣٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني              |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                    | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                |
| ٢٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                     |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٥-٧ أدوات مكتبية                                      |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٦-٧ تكلفة انتقالات                                    |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                    | ٧-٧ اداريون مساعدون                                   |
| ١٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | ٨-٧ نشرات   |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                    | مجموع جزئي (٧)  |
| ١٤٤٨٠                               |                          | ٩٢                   |                     |               |                    | ٨- المجموع الكلي لتكاليف المسح                        |

\* الأنشطة مكررة ولذلك حسب تكلفتها مرة واحدة في ميزانية المسح في سورية

اسم المسح :

مسح عن الظروف الصحية والبيئية للغنات الخاصة من السكان (كبار السن والمعاقين والأطفال)

الإسناد الزمني للمسح:

٢٠٠٠/٢/١

٢٠٠٠/٤/١

هدف المسح:

التعرف على أحوال كبار السن والمعاقين والأطفال وظروفهم الإجتماعية والإقتصادية والصحية، والتعرف على نوعية الخدمات والتأهيل والتعليم اللازمة لكل فئة منهم

المدة الزمنية اللازمة لتخطيط وتنفيذ المسح وإصدار نتائجه: ١٠ أشهر

| المجموع العام لتكلفة المسح في سوريا ولبنان |                      | أنشطة المسح   |
|--|----------------------|---|
| تكلفة العمل بالدولار                       | فترة العمل أسبوع/رجل |   |
|  |                      | ٠ - حجم عينة المسح (تقديريا)  |
|  |                      | ١ - الأعمال التحضيرية   |
| ١٦٠  | ٤                    | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف                               |
| ٦٤٠  | ١٦                   | ٢-١ تصميم وسحب العينة   |
| ٣٢٠  | ٨                    | ٣-١ تصميم الاستمارة الإحصائية وتعليمات استيفائها                          |
| ٣٢٠  | ٨                    | ٤-١ تصميم الجداول الإحصائية الصادرة عن المسح                              |
| ٢٤٠  | ٦                    | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والآلية والترميز                              |
| ١٦٨٠                                       | ٤٢                   | مجموع جزئي (١)  |
|  |                      | ٢- الأعمال الميدانية  |
| ٣١٢٩                                       | ٣٠                   | ١-٢ الاشراف الميداني (مشرف عام ومساعد ورؤساء اعداد وتنفيذ التجربة القبلية |
| ٦٠٠  | ٢                    | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبلية  |
| ٧٥٠  | ٣٠                   | ٣-٢ اختبار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين                           |
| -  | -                    | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني                                |
| ٢٥٢٠                                       | ٤٨                   | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا  |
| ٦٩٩٩                                       | ١١٠                  | مجموع جزئي (٢)  |
|  |                      | ٣- المراجعة المكتبية  |
| ٦٠٠  | ٢٠                   | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                                     |
| ٣٢٠  | ٨                    | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها                             |
| ٣٢٠  | ٨                    | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب                                |
| ١٢٤٠                                       | ٣٦                   | مجموع جزئي (٣)  |
|  |                      | ٤- المعالجة الآلية للبيانات   |
| ٩٠٠  | ٦                    | ١-٤ تحليل وتصميم النظام   |
| ٩٠٠  | ٦                    | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج  |
| ٣٠٠  | ١٠                   | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات   |
| ١٢٠  | ٤                    | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها                                |
| ٦٠٠  | ٨                    | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الإحصائية)                            |
| ٢٨٢٠                                       | ٣٤                   | مجموع جزئي (٤)  |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٥- طباعة ونشر النتائج   |
| ١٠٠٠                                       |                      | مجموع جزئي (٥)  |
| ٨٠٠٠                                       |                      | ٦- عقد ندوة لمن منصبة المسح واستخدام نتائجه                               |
| ٨٠٠٠                                       |                      | مجموع جزئي (٦)  |
| -  |                      | ٧- مستلزمات المسح   |
| ٢٠٠٠                                       |                      | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات   |
| ٦٠٠  |                      | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني                                  |
| -  |                      | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                                    |
| ٤٠٠  |                      | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية   |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٥-٧ أدوات مكتبية  |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٦-٧ تكلفة اتصالات   |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٧-٧ اداريون مساعدون   |
| ٢٠٠٠                                       |                      | ٨-٧ نثرات   |
| ٨٠٠٠                                       |                      | مجموع جزئي (٧)  |
| ٢٩٧٣٩                                      | ٢٢٢                  | ٨- المجموع الكلي لتكاليف المسح  |

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في سورية |                          |                      |                     |               | أنشطة المسح         |   |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
| تكلفة العمل بالدولار                | الأجر بالدولار أسبوع/رجل | فترة العمل أسبوع/رجل | فترة العمل بالاسبوع | القوى العاملة | حجم العينة بالأسرة  |   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٤٠٠ روضة + ٤٠٠ أسرة | ٠ - حجم عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)        |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ١ - الأعمال التحضيرية                                 |
| ١٦٠                                 | ٤٠                       | ٤                    | ١                   | ٤             |                     | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                     | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                 |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                     | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها      |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                     | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح          |
| ٢٤٠                                 | ٤٠                       | ٦                    | ٢                   | ٣             |                     | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والآلية والتميز           |
| ١٣٦٠                                |                          | ٣٤                   |                     |               |                     | مجموع جزئي (١)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٢ - الأعمال الميدانية                                 |
| ٥٧٤                                 |                          | ٨                    | ٢                   | ٤             |                     | ١-٢ الاشراف الميداني(مشرف عام ومساعدته ورؤساء         |
|                                     |                          |                      |                     |               | ٢ روضة + ٢٠ أسرة    | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبليّة                     |
| ٢٠٠                                 | ٢٠                       | ١٠                   | ١                   | ١٠            |                     | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين       |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                     | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني والمساكن   |
| ٥٦٠                                 | ٣٥                       | ١٦                   | ٢                   | ٨             |                     | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                          |
| ١٤٣٤                                |                          | ٣٥                   |                     |               |                     | مجموع جزئي (٢)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٣ - المراجعة المكتبية                                 |
| ١٥٠                                 | ٣٠                       | ٥                    | ١                   | ٥             |                     | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                 |
| ٨٠                                  | ٤٠                       | ٢                    | ٢                   | ١             |                     | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها         |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                     | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب            |
| ٥٣٠                                 |                          | ١١                   |                     |               |                     | مجموع جزئي (٣)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٤ - المعالجة الآلية للبيانات                          |
| ٦٠٠                                 | ١٥٠                      | ٤                    | ٢                   | ٢             |                     | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                               |
| ٩٠٠                                 | ١٥٠                      | ٦                    | ٣                   | ٢             |                     | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج                    |
| ٩٠                                  | ٣٠                       | ٣                    | ١                   | ٣             |                     | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                             |
| ٣٠                                  | ٣٠                       | ١                    | ١                   | ١             |                     | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها            |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                     | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)        |
| ١٩٢٠                                |                          | ١٨                   |                     |               |                     | مجموع جزئي (٤)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٥ - طباعة ونشر النتائج                                |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | مجموع جزئي (٥)  |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                     | ٦ - عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه          |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                     | مجموع جزئي (٦)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٧ - مستلزمات المسح                                    |
| ٧٥٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                         |
| ١٥٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني              |
| -                                   |                          |                      |                     |               |                     | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني                |
| ٢٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                     |
| ٢٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٥-٧ أدوات مكتبية                                      |
| ٢٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٦-٧ تكلفة اتصالات                                     |
| ٣٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٧-٧ اداريون مساعدون                                   |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٨-٧ نثرات   |
| ٢٣٠٠                                |                          |                      |                     |               |                     | مجموع جزئي (٧)  |
| ١٢٠٤٤                               |                          | ٩٢                   |                     |               |                     | ٨ - المجموع الكلي لتكاليف المسح                       |

| مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان |                          |                      |                     |               |                     | أنشطة المسح   |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
| تكلفة العمل بالدولار                | الأجر بالدولار أسبوع/رجل | فترة العمل أسبوع/رجل | فترة العمل بالاسبوع | القوى العاملة | حجم العينة بالأسرة  |   |
|                                     |                          |                      |                     |               | ١٠٠ روضة + ٥٠٠ أسرة | ٠ - حجم عينة المسح (تقديريا) (شامل جميع الأسر)        |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ١ - الأعمال التحضيرية                                 |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف والمفاهيم |
| ٣٢٠                                 | ٤٠                       | ٨                    | ٢                   | ٤             |                     | ٢-١ تصميم وسحب العينة                                 |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها      |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح          |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والآلية والترميز          |
| ٣٢٠                                 |                          | ٨                    |                     |               |                     | مجموع جزئي (١)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٢- الأعمال الميدانية                                  |
| ١١٩٠                                |                          | ٨                    | ٢                   | ٤             |                     | ١-٢ الاشراف الميداني(مشرف عام ومساعد ورؤساء           |
| ١٥٠                                 |                          |                      |                     |               | ٥ روضة + ٢٠ أسرة    | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبلية                      |
| ٣٠٠                                 | ٣٠                       | ١٠                   | ١                   | ١٠            |                     | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمراقبين       |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٤-٢ أعمال التقييم الميدانية للطرق والمباني والمسكن    |
| ١١٢٠                                | ٧٠                       | ١٦                   | ٢                   | ٨             |                     | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                          |
| ٢٧٦٠                                |                          | ٣٥                   |                     |               |                     | مجموع جزئي (٢)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٣- المراجعة المكتبية                                  |
| ١٥٠                                 | ٣٠                       | ٥                    | ١                   | ٥             |                     | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها                 |
| ٨٠                                  | ٤٠                       | ٤                    | ٢                   | ١             |                     | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها         |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                     | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب            |
| ٥٣٠                                 |                          | ١١                   |                     |               |                     | مجموع جزئي (٣)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                           |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                               |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبار البرامج                      |
| ٩٠                                  | ٣٠                       | ٣                    | ١                   | ٣             |                     | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                             |
| ٣٠                                  | ٣٠                       | ١                    | ١                   | ١             |                     | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها            |
| ٣٠٠                                 | ٧٥                       | ٤                    | ٢                   | ٢             |                     | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)        |
| ٤٢٠                                 |                          | ٨                    |                     |               |                     | مجموع جزئي (٤)  |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٥- طباعة ونشر النتائج                                 |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | مجموع جزئي (٥)  |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                     | ٦- عقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه           |
| ٤٠٠٠                                |                          |                      |                     |               |                     | مجموع جزئي (٦)  |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٧- مستلزمات المسح                                     |
| ٧٥٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                         |
| ١٥٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني              |
|                                     |                          |                      |                     |               |                     | ٣-٧ أدوات ومواد التقييم للطرق والمباني                |
| ٢٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                     |
| ٢٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٥-٧ أدوات مكتبية                                      |
| ٢٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٦-٧ تكلفة انتقالات                                    |
| ٣٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٧-٧ اداريون مساعدون                                   |
| ٥٠٠                                 |                          |                      |                     |               |                     | ٨-٧ نشرات   |
| ٢٣٠٠                                |                          |                      |                     |               |                     | مجموع جزئي (٧)  |
| ١٠٨٣٠                               |                          | ٦٢                   |                     |               |                     | ٨- المجموع الكلي لتكاليف المسح                        |

\* الأنشطة مكررة ولذلك حسب تكلفتها مرة واحدة في ميزانية المسح في سورية

| المجموع العام لتكلفة المسح في سوريا ولبنان |                      | أنشطة المسح                                      |
|--|----------------------|--|
| تكلفة العمل بالدولار                       | فترة العمل أسبوع/رجل |  |
|  |                      | ٠ - حجم عينة المسح (تقديريا)                     |
|  |                      | ١ - الأعمال التحضيرية                            |
| ١٦٠  | ٤                    | ١-١ تحديد الأهداف التفصيلية للمسح والتعاريف      |
| ٦٤٠  | ١٦                   | ٢-١ تصميم وسحب العينة                            |
| ٣٢٠  | ٨                    | ٣-١ تصميم الاستمارة الاحصائية وتعليمات استيفائها |
| ٣٢٠  | ٨                    | ٤-١ تصميم الجداول الاحصائية الصادرة عن المسح     |
| ٢٤٠  | ٦                    | ٥-١ قواعد المراجعة المكتبية والالية والترميز     |
| ١٦٨٠                                       | ٤٢                   | مجموع جزئي (١)                                   |
|  |                      | ٢- الأعمال الميدانية                             |
| ١٧٦٤                                       | ١٦                   | ١-٢ الاشراف الميداني(مشرف عام ومساعدته ورؤساء    |
| ٢٥٠  | ٢                    | ٢-٢ اعداد وتنفيذ التجربة القبليّة                |
| ٥٠٠  | ٢٠                   | ٣-٢ اختيار وتدريب المشرفين والباحثين والمرقمين   |
| -  | -                    | ٤-٢ أعمال الترقيم الميدانية للطرق والمباني       |
| ١٦٨٠                                       | ٣٢                   | ٥-٢ جمع بيانات المسح ميدانيا                     |
| ٤١٩٤                                       | ٧٠                   | مجموع جزئي (٢)                                   |
|  |                      | ٣- المراجعة المصنعية                             |
| ٣٠٠  | ١٠                   | ١-٣ مراجعة الاستمارات مكتبيا وترميزها            |
| ١٦٠  | ٤                    | ٢-٣ مراجعة الأخطاء الصادرة عن الحاسب وتصويبها    |
| ٦٠٠  | ٨                    | ٣-٣ مراجعة اتساق الجداول الصادرة عن الحاسب       |
| ١٠٦٠                                       | ٢٢                   | مجموع جزئي (٣)                                   |
|  |                      | ٤- المعالجة الآلية للبيانات                      |
| ٦٠٠  | ٤                    | ١-٤ تحليل وتصميم النظام                          |
| ٩٠٠  | ٦                    | ٢-٤ اعداد وكتابة واختبارات البرامج               |
| ١٨٠  | ٦                    | ٣-٤ ادخال وتدقيق البيانات                        |
| ٦٠   | ٢                    | ٤-٤ اختبارات اتساق وجودة البيانات وتصويبها       |
| ٦٠٠  | ٨                    | ٥-٤ اصدار النتائج النهائية (الجداول الاحصائية)   |
| ٢٣٤٠                                       | ٢٦                   | مجموع جزئي (٤)                                   |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٥- طباعة ونشر النتائج                            |
| ٦٠٠٠                                       |                      | مجموع جزئي (٥)                                   |
| ٨٠٠٠                                       |                      | ٦- لمقد ندوة عن منهجية المسح واستخدام نتائجه     |
| ٨٠٠٠                                       |                      | مجموع جزئي (٦)                                   |
| -  |                      | ٧- مستلزمات المسح                                |
| ١٥٠٠                                       |                      | ١-٧ طباعة الاستمارات في سجلات                    |
| ٣٠٠  |                      | ٢-٧ طباعة كتيبات العمل المكتبي والميداني         |
| -  |                      | ٣-٧ أدوات ومواد الترقيم للطرق والمباني           |
| ٤٠٠  |                      | ٤-٧ اعداد وتنفيذ الحملة الاعلامية                |
| ٤٠٠  |                      | ٥-٧ أدوات مكتبية                                 |
| ٤٠٠  |                      | ٦-٧ تكلفة انتقالات                               |
| ٦٠٠  |                      | ٧-٧ اداريون مساعدون                              |
| ١٠٠٠                                       |                      | ٨-٧ نشرات  |
| ٤٦٠٠                                       |                      | مجموع جزئي (٧)                                   |
| ٢٢٨٧٤                                      | ١٦٠                  | المجموع الكلي لتكاليف المسح                      |

١٢- التخطيط الزمني لإجراء المسوح بالمشروع

|   | 1997                               | 1998                                    | 1999   | 2000   | 2001   |
|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| المباني والسكان   | مسح السكان والسكان                 |   |  |  |  |
| الإحصائية التحضيرية   | SL                                 |   |  |  |  |
| الإحصائية الميدانية   | SSS LLL                            |   |  |  |  |
| الإحصائية المكتوبة  | SSS LLL                            |   |  |  |  |
| المعالجة الآلية   | SLSLSL SSS-LLL                     |   |  |  |  |
| الدورة  | SS L                               |   |  |  |  |
| المسح الاجتماعي والصحي  | المسح الاجتماعي والصحي للام والطفل |   |  |  |  |
| الإحصائية التحضيرية   | SL                                 |   |  |  |  |
| الإحصائية الميدانية   |                                    | S L                                     | S L  |  |  |
| الإحصائية المكتوبة  |                                    | S L                                     | S L  |  |  |
| المعالجة الآلية   | SLSLSLSL                           | S L                                     | S L  |  |  |
| الدورة  |                                    | S L                                     | S L  |  |  |
| مسح نفقات ودخل الأسرة (الغذاء والصحة وخط القفر)                                       |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية التحضيرية   |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية الميدانية   |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية المكتوبة  |                                    |   |  |  |  |
| المعالجة الآلية   |                                    |   |  |  |  |
| الدورة  |                                    |   |  |  |  |
| مسح عن الظروف البيئية والصحة للفتيات الحاصمة من السكان (كبار السن والمعاقين والأطفال) |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية التحضيرية   |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية الميدانية   |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية المكتوبة  |                                    |   |  |  |  |
| المعالجة الآلية   |                                    |   |  |  |  |
| الدورة  |                                    |   |  |  |  |
| مسح عن واقع رياض الأطفال  |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية التحضيرية   |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية الميدانية   |                                    |   |  |  |  |
| الإحصائية المكتوبة  |                                    |   |  |  |  |
| المعالجة الآلية   |                                    |   |  |  |  |
| الدورة  |                                    |   |  |  |  |
| 1997  | 1997                               | 1998                                    | 1999   | 2000   | 2001   |
| بدء التضمين الأولي للمسح  | بدء التضمين الأولي للمسح           | S كل حرف (S و L) يمثل عدد (٢) لسويع عمل | تتبادل المسح الخاص بالمخيمات الفلسطينية في سوريا | تتبادل المسح الخاص بالمخيمات الفلسطينية في لبنان | تتبادل المسح الخاص بالمخيمات الفلسطينية في لبنان |

## مرفق رقم (١)

الأنشطة الإحصائية التي قام بها المكتب خلال الفترة ١٩٧٩ - ١٩٩٧

أولا المسوح الإحصائية :

- ١ - المسح الشامل لمخيمات لبنان ٧٩ / ٨٠
- ٢ - المسح الشامل لمخيمات سورية ٨٢ - ٨٤
- ٣ - مسح شامل لأوضاع اللاجئين المهجرين ابان الاجتياح الاسرائيلي عام ١٩٨٢
- ٤ - العينة الديموغرافية المستمرة في مخيمات سورية ٨٤ / ٨٥
- ٥ - مسح نفقات ودخل الأسرة الفلسطينية في مخيمات سورية ٨٦ / ٨٧
- ٦ - مسح القوى العاملة الفلسطينية في مخيمات سورية ١٩٨٨
- ٧ - المسح الشامل لمخيمات وتجمعات لبنان ١٩٨٩
- ٨ - العينة الديموغرافية المستمرة في مخيمات وتجمعات لبنان ١٩٩٠ / ١٩٩١
- ٩ - مسح حول مشاركة الشباب في العمل الوطني الفلسطيني في مخيمات سورية ١٩٩١
- ١٠ - مسح توجهات المرأة الفلسطينية في العمل المهني في مخيمات سورية ١٩٩٢
- ١١ - مسح توجهات المرأة الفلسطينية في العمل المهني في مخيمات لبنان ١٩٩٢
- ١٢ - مسح حول تقييم المشاريع الانتاجية التطوعية في مخيمات سورية ١٩٩٣
- ١٣ - مسح حول تقييم المشاريع الانتاجية التطوعية في مخيمات لبنان ١٩٩٣
- ١٤ - مسح حول صحة الأم والطفل في مخيمات سورية ١٩٩٥
- ١٥ - مسح حول الأوضاع الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان ١٩٩٥
- ١٦ - مسح شامل لرياض الأطفال الفلسطينية في سورية ١٩٩٥
- ١٧ - مسح حول الأوضاع الاجتماعية للطفل والأم الفلسطينية في سورية ١٩٩٦ " للأطفال دون سن التعليم الابتدائي "
- ١٨ - مسح شامل للتجمعات الفلسطينية في لبنان دراسة مقارنة بالمخيمات حول الأوضاع الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية ١٩٩٦
- ١٩ - مسح حول التغذية للطفل الفلسطيني في مخيمات سورية ١٩٩٦
- ٢٠ - مسح حول واقع التدريب المهني للمرأة العاملة الفلسطينية في مخيمات سورية ١٩٩٧  
(جاري العمل به)

## ثانياً : الندوات التي عقدها المكتب :

- ١ - ندوة علمية حول نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة الفلسطينية في مخيمات سورية ١٩٨٨
- ٢ - ندوة علمية حول نتائج المسح الشامل لمخيمات لبنان ١٩٩٠.
- ٣ - ندوة حول نتائج مسح توجهات المرأة في مجال العمل المهني في مخيمات سورية ١٩٩٢
- ٤ - ندوة حول نتائج مسح توجهات المرأة في مجال العمل المهني في مخيمات لبنان ١٩٩٣
- ٥ - ندوة حول تقييم المشاريع الانتاجية التطوعية في مخيمات سورية ١٩٩٣.
- ٦ - ندوة حول تقييم المشاريع الانتاجية التطوعية في مخيمات لبنان ١٩٩٤.
- ٧ - ندوة علمية حول نتائج مسح مشاركة الشباب في مجال العمل الوطني الفلسطيني في مخيمات سورية ١٩٩١.
- ٨ - ندوة علمية حول نتائج مسح صحة الام والطفل في مخيمات سورية ١٩٩٥.
- ٩ - ندوة علمية حول خصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان ١٩٩٦.
- ١٠ - ندوة علمية حول نتائج مسح رياض الأطفال الفلسطينيين ومسح الأوضاع الأطفال في سن لما دون المرحلة الابتدائية ١٩٩٦.
- ١١ - ندوة علمية حول نتائج المسح الشامل للمخيمات الفلسطينية في لبنان " دراسة مقارنة بالمخيمات ١٩٩٦ "
- ١٢ - ندوة علمية حول نتائج مسح التغذية للأطفال الفلسطينيين في سورية ١٩٩٧.

## ثالثاً : الندوات والمؤتمرات التي شارك المكتب :

شارك المكتب بالعديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية والاقليمية والدولية نورد منها ما يلي :

- ١ - ندوة حول نتائج مسح الخصوبة السورية ١٩٨٣ دمشق
- ٢ - ندوة حول اجتماع خبراء توزيع الدخل في منطقة الاسكوا ١٩٨٤ بغداد
- ٣ - ندوة حول الخصائص الديمغرافية للشعب الفلسطيني ١٩٨٥ تونس
- ٤ - ندوة اقليمية حول الهجرة الدولية ١٩٨٨ عمان
- ٥ - ندوة حول المستوطنات البشرية عمان ١٩٨٩
- ٦ - اجتماع كبار الاحصائيين حول المسوح الاسرية الصحية التعليمية ١٩٩٤ القاهرة



رابعاً : الاجتماعات الاقليمية والدولية التي يشارك المكتب بها :  
شارك المكتب بالعديد من الاجتماعات الاقليمية والدولية من أهمها :

- ١ - اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء بالجامعة العربية
- ٢ - اجتماعات اللجنة الاحصائية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- ٣ - اجتماعات اللجنة الاحصائية في دول الاسكوا
- ٤ - اجتماعات مجلس الأمناء للمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية
- ٥ - اجتماعات خبراء الاحصاءات الاقتصادية - الجامعة العربية
- ٦ - اجتماعات خبراء الاحصاءات الاجتماعية والقوى العاملة - الجامعة العربية
- ٧ - اجتماعات المركز الاحصائي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي - أنقرة

خامساً : النشرات الاحصائية الصادرة عن المكتب :

يصدر عن المكتب عدد من النشرات الاحصائية والتي يحرص المكتب على انتظام صدورها، ولعدد من الاسباب المادية قد يحدث انقطاع في الاصدار، ومن ثم أشرنا الى سنوات النشرة وعدد الاعداد الصادرة عنها :

- ١ - المجموعة الاحصائية السنوية صدر منها ٩ اعداد خلال السنوات ٧٩ - ١٩٩٦
- ٢ - النشرة الزراعية للضفة الفلسطينية وقطاع غزة صدر منها ٧ اعداد خلال السنوات ٨١-٨٧
- ٣ - النشرة التعليمية للضفة الفلسطينية وقطاع غزة صدر منها ٥ اعداد خلال السنوات ٨١-١٩٨٥
- ٤ - النشرة الصناعية للضفة الفلسطينية وقطاع غزة صدر منها ٤ اعداد خلال السنوات ٨٣-٩٨٦
- ٥ - النشرة الاحصائية للتجارة الخارجية للضفة الفلسطينية وقطاع غزة صدر منها عددين خلال السنوات ٨٦ - ٨٨
- ٦ - نشرة الحسابات القومية للضفة الفلسطينية وقطاع غزة صدر منها ثلاثة أعداد خلال السنوات ٨٦ - ١٩٨٨

سادساً : القوى البشرية في المكتب :

يعمل في المكتب جهاز مكون من ٢٩ موظفاً يحملون المؤهلات العلمية التالية :

- ١٠ - اجازة جامعية وما فوق
- ٣ - معهد متوسط (بعد الثانوية)
- ١٠ - ثانوية عامة
- ٦ - دون الثانوية

سابعاً : التجهيزات والأدوات المتوفرة في المكتب :

يوجد لدى قسم الكمبيوتر التابع للمكتب المركزي للاحصاء الفلسطيني الأجهزة التالية :  
حاسبان شخصيان هما : -

الأول طراز **TATUNG** قام المكتب بشرائه عام ١٩٩٤ ومواصفاته هي :

- ١- معالج طراز أنتل DX4 486 بسرعة MH266
- ٢- ذاكرة M.B 4
- ٣- قرص صلب M.B 240
- ٤- طابعة ابرية ٢٤ ابرة طراز FUJITSU DL1250

الثاني طراز **COMPAQ** وتم الحصول عليه من خلال مكتب اليونيسيف في دمشق عام ١٩٩٧ وله المواصفات التالية :

- ١- معالج بنتيوم سرعة 100 MHZ
- ٢- ذاكرة 16 M.B
- ٣- قرص صلب HD بسعة M.B 600

- طابعة ليزر طراز **IBM 4019E**

وتجدر الإشارة الى أن المكتب يعالج بيانات المسوح التي يجريها على حاسب خاص بالصندوق القومي الفلسطيني وهو حاسب مركزي طراز **BULL - DPX 2000/ 27** مع خمس شاشات وطابعة جينيكوم **4440** تعمل على نظام التعريب اليبس.

ثامنا : المكتبة :

تضم مكتبة المكتب المركزي للإحصاء والمصادر الطبيعية العديد من سلاسل إصدارات الأمم المتحدة حول الديموغرافيا والعمل والزراعة والتعليم، وغيرها من السلاسل كما تضم سلاسل إصدارات جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبعض المنظمات العربية المتخصصة بالإضافة إلى النشرات الدورية الصادرة في بعض الدول العربية، ولكنها تفتقر إلى العديد من الأجهزة الحديثة المستخدمة في الأرشفة والفهرسة، كما أنها تفتقر إلى الكتب والدوريات العلمية والمنهجية والاجتماعية المساعدة في مجال العمل الإحصائي.



