

Distr.
GENERAL

14 October 1996
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

الجمعية العامة

الدورة الحادية والخمسون



البند ١٤ من جدول الأعمال

تمويل بعثة الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا

تقرير الأمين العام

موجز

أنشئت بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا بموجب قرار مجلس الأمن المؤرخ ٨ شباط/فبراير ١٩٩٥. ويتضمن هذا التقرير تقرير الأداء المالي للبعثة للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. وقد رحل إلى الفترة التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، بموافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، مبلغ قدره ٩٧٤٦١٠٠ دولار من الاعتماد الكلي البالغ إجماليه ٤٠٠ ٧٦٤ ٢٥٠ دولار (صافيته ٩٠٠ ٢٨٣ ٢٤٧) المخصص لمواصلة بعثة التحقق. وبافت النصفات مبلغاً إجماليه ٤٠٠ ٢٢٧ ٤٠٠ دولار (صافيته ١٠٠ ٨٩٨ ٢١٦ دولار) مما أسف عن وجود رصيد غير مرتبط به إجماليه ٩٠٠ ٧٩٠ ٢٠ دولار (صافيته ٧٠٠ ٦٣٩ ٢٠ دولار).

ونشأ هذا الرصيد غير المرتبط به، بالدرجة الأولى، عن تأخر نشر الأفراد العسكريين والمدنيين وتنفيذ الأنشطة المدرجة تحت برامج الإعلام وإزالة الألغام وزرع السلاح والتسريح.

والإجراء المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها، حسبما تبين الفقرة ٩ من هذا التقرير، هو أن تتخذ قراراً بخصم الرصيد غير المرتبط به البالغ إجماليه ٩٠٠ ٧٩٠ ٢٠ دولار (صافيته ٧٠٠ ٦٣٩ ٢٠ دولار) من الأنصبة التي تتقرر على الدول الأعضاء للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥.



المحتويات

النقرات الصفحة

- | | | |
|---|-----|--|
| ٤ | ٤-١ | أولا - مقدمة |
| ٣ | ٨-٥ | ثانيا - تقرير الأداء المالي للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ |
| ٤ | ٩ | ثالثا - الإجراء المطلوب من الجمعية العامة اتخاذه في دورتها الحادية والخمسين |

المرفقات

- | | | |
|----|----|--|
| ٥ | ٩ | الأول - تقرير الأداء المالي للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ : |
| ١٢ | ١٢ | الثاني - معلومات تكميلية عن تقرير الأداء المالي للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ |
| ١٣ | ١٣ | ألف - الاختلافات التفصيلية في الاحتياجات والتكاليف |
| ٢٤ | ٢٤ | باء - إيضاح تكميلي |
| ٣٦ | ٣٦ | الثالث - ألف - أشكال لبيان الانتشار المختلط والفعلي للأفراد المدنيين والعسكريين للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ |
| ٣٨ | ٣٨ | باء - أشكال لبيان الانتشار المختلط والفعلي للأفراد المدنيين والعسكريين للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ |
| ٤٢ | ٤٢ | الرابع - ملخص الوظائف المأذون بها والانتشار الفعلي للأفراد العسكريين والمدنيين للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ |
| ٤٥ | ٤٥ | الخامس - ساعات الطيران المختلطة والنعملية لطائرات الهليكوپتر والطائرات الثابتة الجناح للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ |

أولاً - مقدمة

أذن مجلس الأمن، بقراره ٩٧٦ (١٩٩٥) المؤرخ ٨ شباط/فبراير ١٩٩٥، بإنشاء بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أتفولا لفترة أولية مدتها ستة أشهر حتى ٨ آب/أغسطس ١٩٩٥. ومدد مجلس الأمن، بقراره ١٠٠٨ (١٩٩٥) المؤرخ ٧ آب/أغسطس ١٩٩٥ ولاية بعثة التتحقق لفترة ستة أشهر أخرى حتى ٨ شباط/فبراير ١٩٩٦.

وقد بلغت تقديرات التكلفة الأصلية لبعثة التتحقق، كما هي مبينة في تقرير الأمين العام المؤرخ ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٥ (A/49/433/Add.1) ما إجماليه ١٩١ ٩٠٠ ٤٠٥ ٨٠٠ دولار (صافي ٣٠٠ ٠٠٤ ٨٠٠ دولار) للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. ونظراً للتأخر الفعلي في تنفيذ الأنشطة المطلوبة، أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها المؤرخ ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٩٥ (A/49/927) بارجاء النظر التفصيلي في تقديرات التكلفة إلى الدورة الخامسة وموافقة اللجنة الاستشارية بمعلومات مستكملة عن الميزانية فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أتفولا. ووفقاً للتوصية اللجنة الاستشارية، قررت الجمعية العامة، في قرارها ٢٢٧/٤٩ ألف المؤرخ ٢٠ تموز/ يوليه ١٩٩٥ أن توافق، كترتيب مؤقت، على اعتماد أولي إجماليه ١٥٠ مليون دولار (صافي ١٤٨ مليون دولار) للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٨ آب/أغسطس ١٩٩٥.

وكما يرد في المرفق الأول لتقرير الأمين العام المؤرخ ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ (A/50/651/Add.1)، بلغت تقديرات التكلفة المقترنة لبعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أتفولا للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ مبلغ إجماليه ٢٦٨ ٥٢٢ ٥٠٠ دولار (صافي ٥٩٢ ٠٠٠ ٢٦٤ ٥٩٢ دولار). وذلك يعكس انخفاضاً بالقيمة الإجمالية قدره ١٢ في المائة عن تقديرات التكلفة الأصلية ويأخذ في الاعتبار أحد عشر المعلومات عن النشر المرحلي للأفراد العسكريين والمدنيين، فضلاً عن تنفيذ الأنشطة الأخرى المكلفة بها ببعثة التتحقق.

استناداً إلى توصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الواردة في تقريرها المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ (A/50/814) أوصت اللجنة الخامسة بأن تعتمد الجمعية العامة مبلغ إجماليه ٤٠٠ ٧٦٤ ٤٠٠ دولار (صافي ٢٤٧ ٢٨٢ ٩٠٠ دولار) للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. وإذ أخذت الجمعية العامة في اعتبارها الموارد التي سبق توفيرها قامت باعتماد مبلغ إضافياً إجماليه ٤٩٧ ٣٤ ٨٥١ دولاراً (صافي ٢٦ ٢١٦ ١٥٨ دولاراً) للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ ومبيناً إضافياً إجماليه ٦٥ ٩١٢ ٩٠٣ دولار (صافي ٧٤٢ ٦٣٠ ٦٢٧ دولاراً) للفترة من ٩ آب/أغسطس إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ وذلك في قرارها ٢٠٩/٥٠ ألف المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ و ٢٠٩/٥٠ باه المؤرخ ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦، على التوالي.

ثانياً - تقرير الأداء المالي للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥

يبين العمود ٢ بالمرفق الأول لهذا التقرير، حسب بنود الميزانية، تخصيص مبلغ إجماليه ٣٠٠ ١٨ ٣٠٠ ٢٤١ دولار (صافي ٨٠٠ ٥٣٧ ٥٢٧ ٨٠٠ دولار) الذي أذنت به الجمعية العامة في قرارها ٢٠٩/٥٠ ألف، لا يشمل المبلغ المرحلي إلى الفترة التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، بموفقة اللجنة الاستشارية. وتبليغ النفقات ذات الصلة مبلغ إجماليه ٤٠٠ ٢٢٧ ٤٠٠ دولار (صافي ٢٠٧٩٠ ٩٠٠ ٨٩٨ ٢١٦ دولار)، مما أسف عن وجود رصيد غير مرتبط به إجماليه ٢٠٦٣٩ ٧٠٠ دولار (صافي ٢٠٦٣٩ ٧٠٠ دولار). ويرد في المرفق الثالث النشر المخطط والنشر الفعلى للأفراد العسكريين والمدنيين، بينما يرد في المرفق الرابع ملخص الوظائف المأذون به والنشر الفعلى للأفراد العسكريين

وال المدنيين. أما ساعات الطيران المخططة والمعلية لطائرات الهليوكوبتر والطائرات الثابتة الجناحين فترت في المرفق الخامس.

- ٦ - ونظراً للتأخر في تنفيذ بعض الأنشطة فقد رحل مبلغ مجموعه ١٠٠ ٧٤٦ دولار إلى الفترة التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، بموافقة اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويتألف هذا المبلغ من ٤٦٩ ٠٠٠ دولار تحت بند عمليات إصلاح الهياكل الأساسية و ٣١٢ ٠٠٠ ٦ دولار تحت بند برامج إزالة الألغام و ١٧٥ ٠٠٠ ٦ دولار تحت بند المساعدة المقدمة لنزع السلاح والتسيير.

- ٧ - وقد نجم الرصيد غير المرتبط به عن وفورات تعزى في المقام الأول إلى: (أ) التأخير في تنفيذ برامج إزالة الألغام ونزع السلاح والتسيير؛ (ب) عدم إحراز تقدم في إنشاء محطة الإذاعة المستقلة لبعثة التحقق؛ (ج) التأخير في نشر الأفراد العسكريين والمدنيين؛ (د) إلغاء الاحتياج إلى العمليات البحرية.

- ٨ - غير أن هذه الوفورات قابلتها جزئياً احتياجات تحت البند التالي: (أ) بدل الإقامة المقرر للبعثة (أفراد الوحدات)؛ (ب) سفر الأفراد العسكريين والشرطة المدنية؛ (ج) الخبراء الاستشاريون والعمل الإضافي وتكليف السفر في مهام أخرى للموظفين المدنيين؛ (د) الموظفون المقدمون من الحكومات؛ (ه) أماكن العمل والإقامة؛ (و) قطع الغيار وعمليات الإصلاح والصيانة المتعلقة بعمليات النقل ومعدات الاتصالات؛ (ز) وقود الطائرات وبدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية؛ (ح) العلاج الطبي وخدمات متعددة؛ (ط) لوازم متعددة؛ (ي) برامج التدريب؛ (ك) المساعدة المقدمة لنزع السلاح والتسيير؛ (ل) الشحن والنقل التجاري؛ (م) الاعتماد المخصص كجزء من موارد تمويل قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برنتزي.

ثالثاً - الإجراء المطلوب من الجمعية العامة اتخاذه في دورتها الحادية والخمسين

- ٩ - يتمثل الإجراء المطلوب من الجمعية العامة اتخاذه في دورتها الحادية والخمسين فيما يتصل بتمويل بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا في أن تتخذ قراراً بخصم الرصيد غير المرتبط به وإجماليه ٢٠ ٧٩٠ ٩٠٠ دولار (صافيه ٦٣٩ ٧٠٠ ٢٠ دولار) من الأنصبة التي ستقرر على الدول الأعضاء للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥.

المرفق الأول

تقرير الأداء المالي للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥
 (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

(١) الوفورات/ التجاوزات (٥-٢)	(٥) مجموع النفقات (٤+٣)	(٤) المجموعات المتكررة	(٣) النفقات غير المتكررة	(٢) المخصصات	(١) تقديرات التكلفة الأصلية	
						١ - تكاليف الأفراد العسكريين
						(أ) المراقبون العسكريون
٤٦٢,٥	٦ ٨٢٠,٤	٦ ٨٢٠,٤	-	٧ ٢٨٣,٩	٧ ٢٨٣,٩	بدل الإقامة المقرر للبعثة
(٤٢,٤)	٨٨٠,٢	٨٨٠,٢	-	٨٤٢,٨	٨٤٢,٨	تكاليف السفر
(٨,٢)	٦٩,٣	٦٩,٣	-	٦١,١	٦١,١	بدل الملابس والمعدات
٤١٢,٩	٧ ٧٧٦,٩	٧ ٧٧٦,٩	-	٨ ١٨٧,٨	٨ ١٨٧,٨	المجموع الترجمي
						(ب) الوحدات العسكرية
(٢٢,٤)	٢٠ ٢٢٩,٦	٢٠ ٢٢٩,٦	-	٢٠ ٢٠٦,٢	٢٠ ٢٠٦,٢	رد تكاليف القوات بالمعدلات التياضية
٤٩,٩	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	-	٢٧٤,٥	٢٧٤,٥	الرعاية الاجتماعية
٢ ١١١,٠	٩ ٨٨٩,٠	٩ ٨٨٩,٠	-	١٣ ٠٠٠,٠	١٤ ٢٢٢,٤	حصص الإعاشة
(٧٠,٤)	١ ٢٢٢,٣	١ ٢٢٢,٣	-	١ ١٥١,٩	١ ١٥١,٩	البدل اليومي
(٢٩٠,٨)	١ ٨٥٢,٩	١ ٨٥٢,٩	-	١ ٥٦٢,١	١ ٥٦٢,١	بدل الإقامة المقرر للبعثة
(١٦,٠)	١ ٢٢٢,٥	١٠ ٣٥٢,٠	٩ ١٧٩,٥	١٠ ٣٣٦,٥	١٠ ٣٣٦,٥	إحضار القوات وتناولها وإعادتها إلى الوطن
(٢,٢)	٢ ٥٥٥,٥	٢ ٥٥٥,٥	-	٢ ٥٥٢,٢	٢ ٥٥٢,٢	بدل الملابس والمعدات
٢ ٧٤٧,٦	٥٥ ٨٣٧,٩	٤٦ ٧٠٨,٤	٩ ١٧٩,٥	٥٨ ٥٨٥,٥	٥٩ ٨١٧,٩	المجموع الترجمي
						(ج) التكاليف الأخرى المتصلة بأفراد العسكريين
-	٢٠ ٥٠٠,٠	٢٠ ٥٠٠,٠	-	٢٠ ٥٠٠,٠	٢١ ٦٢٥,٦	المعدات المملوكة للوحدات
-	٢ ٠٤٤,٠	٢ ٠٤٤,٠	-	٢ ٠٤٤,٠	٢ ٠٤٤,٠	تمويلات الوفاة والعجز
-	٢٢ ٥٤٤,٠	٢٢ ٥٤٤,٠	-	٢٢ ٥٤٤,٠	٢٤ ٦٧٩,٦	المجموع الترجمي
٤ ١٦٠,٠	٨٧ ١٥٧,٨	٧٨ -٢٧,٣	٩ ١٧٩,٥	٩٠ ٣٦٧,٣	٩٢ ٦٨٥,٣	مجموع البد ١
						٢ - تكاليف الأفراد المدنيين
						(أ) الشرطة المدنية
٤٩٥,٧	٤ ٢٠٩,٤	٤ ٢٠٩,٤	-	٤ ٧٠٥,١	٤ ٧٠٥,١	بدل الإقامة المقرر للبعثة
(٢٢٣,١)	٧٨٥,٩	٧٨٥,٩	-	٥٦٢,٨	٥٦٢,٨	تكاليف السفر
٥,١	٤٧,٥	٤٧,٥	-	٢٧,٤	٢٧,٤	بدل الملابس والمعدات
٢٦٧,٥	٥ ٠٣٧,٨	٥ ٠٣٧,٨	-	٥ ٣٠٥,٣	٥ ٣٠٥,٣	المجموع الترجمي

(١) الوقرات/ التجاوزات (٥-٤)	(٥) مجموع النفقات (٤+٤)	(٤) المجموع المتكررة	(٣) النفقات غير المتكررة	(٢) النفقات غير المتكررة	(٦) المخصصات	(٧) تقديرات التكلفة الأصلية	
							(ب) الموظرون الدوليون والمحليون
٢٩٤٩,٣	٧٠١٥,٧	٧٠١٥,٧	-	٩٩٧٥,٠	٩٩٧٥,٠		مرتبات الموظفين الدوليين
٥٢٥,٢	٢٤٩٠,٢	٢٤٩٠,٢	-	٢٩١٥,٤	٢٩١٥,٤		مرتبات الموظفين المحليين
(١٣٦,٧)	١٣٦,٧	١٣٦,٧	-	-	-		الخبراء الاستشاريون
(٢٢٠,٠)	٢٢٠,٠	٢٢٠,٠	-	-	-		العمل الإضافي
-	-	-	-	-	-		المساعدة المؤقتة العامة
٦٦٧,٥	٦٢٥٣,٨	٦٢٥٣,٨	-	٦٩٨٤,٣	٦٩٨٤,٣		التكاليف العامة للموظفين
٢٤٦٨,٩	٥١٢١,٣	٥١٢١,٣	-	٧٢٩٠,٢	٧٢٩٠,٢		بدل الإقامة المقرر للبعثة
(٤٧٧,٢)	٥٤٩,٧	٥٤٩,٧	-	٨٢,٥	٨٢,٥		تكاليف السفر في مهام أخرى
٥٥٣٧,٠	٢١٨٠٠,٤	٢١٨٠٠,٤	-	٢٧٣٣٧,٤	٢٧٣٣٧,٤		المجموع الترجمي
-	-	-	-	-	-		(ج) الموظرون التعاقديون الدوليون
							(د) متطوعو الأمم المتحدة
٩٥,٨	٣٧٠,٠	٣٧٠,٠	-	٤٦٥,٨	٤٦٥,٨		بدل الإقامة المقرر للبعثة
-	-	-	-	-	-		عدد خدمات فردية
٩٥,٨	٣٧٠,٠	٣٧٠,٠	-	٤٦٥,٨	٤٦٥,٨		المجموع الترجمي
							(ه) الموظدون المتعاقدون من الحكومات
-	-	-	-	-	-		بدل الإقامة المخصص للبعثة
(٤٤,٦)	٤٤,٦	٤٤,٦	-	-	-		تكاليف السفر
(٤٤,٦)	٤٤,٦	٤٤,٦	-	-	-		المجموع الترجمي
							(و) مراقبو الانتخابات المدربون
-	-	-	-	-	-		بدل الإقامة المقرر للبعثة
-	-	-	-	-	-		تكاليف السفر
-	-	-	-	-	-		المجموع الترجمي
٥٨٥٥,٧	٢٢٢٥٨,٨	٢٢٢٥٨,٨	-	٢٢١٠٨,٥	٢٢١٠٨,٥		مجموع البد
							٢ - أماكن العمل/الإقامة
(١٤٦٤,٧)	٦٥٨٠,٦	٦٥٨٠,٦	-	٥١١٥,٩	٥١١٥,٩		استئجار الأماكن
(٥٠,٦)	١٢٢٦,١	١٢٢٦,١	-	١١٧٥,٥	١١٧٥,٥		التعديلات والتجديفات في الأماكن
(٣٨٨,٧)	١٤٧,١	١٤٧,١	-	٣٥٨,٤	٣٥٨,٤		لوازم الصيانة
(١٠٥,١)	٤١٤,١	٤١٤,١	-	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠		خدمات الصيانة

(١) الوفورات/ التجاوزات (٥-٤)	(٤) مجموع النفقات (٤+٣)	(٤) النفقات المتكررة	(٣) النفقات غير المتكررة	(٢) المخصصات	(١) نقدارات الكلفة الأصلية	
(٧٥,١)	١٠٧٥,١	١٠٧٥,١	-	١٠٠٠,٠	١٠٠٠,٠	المرافق العامة
(٤٩٧,٢)	٦٠٤٢,٧	-	٦٠٤٢,٧	٥٥٦,٠	٨٥٦,٠	التشييد/المباني الجاهزة
(٢٨٨,٤)	١٦٢٨٧,٧	١٠٢٨٧,٧	٦٠٤٢,٧	١٣٥٠٤,٨	١٦٥٠٤,٨	مجموع البد ٢
						٤ - عمليات إصلاح الهياكل الأساسية
-	-	-	-	-	-	تحسين ميابط الطائرات
-	١٦١,٠	-	١٦١,٠	١٦١,٠	٦٣٠,٠	تحسين الطرق
١,٠	٢١٩,٠	-	٢١٩,٠	٢٢٠,٠	٢٢٠,٠	إصلاح الجسور
١,٠	٢٨٠,٠	-	٢٨٠,٠	٢٨٠,٠	٢٨٠,٠	مجموع البد ٤
						٥ - عمليات النقل
١٨٦٠,٦	١١٧٧,٨	-	١١٧٧,٨	٢٠٢٨,٤	٢٠٢٨,٤	شراء المركبات
-	-	-	-	-	-	استئجار المركبات
(٥٧,٦)	٤٥١,٢	-	٤٥١,٢	١٩٢,٦	١٩٢,٦	معدات الورش
(٥٤١,٣)	١٧٩١,٣	١٧٩١,٣	-	١٢٠٠,٠	١٢٠٠,٠	قطع الفيأر والتصليح والصيانة
(١٤,٨)	١٠١٦,٨	١٠١٦,٨	-	١٠٠٠,٠	١٠٠٠,٠	البنزين والزيوت ومواد التزليق
٦٧,٥	٦٠٢,٩	٦٠٢,٩	-	٦٧٠,٤	٦٧٠,٤	التأمين على المركبات
١٧٦,٦	٤٨٧٨,٠	٣٤٩,٠	١٤٧٩,٠	٦١٥٧,٤	٦١٥٧,٤	مجموع البد ٥
						٦ - العمليات الجوية
						(ا) عمليات طائرات الهليكوپتر
٢٢٢,٦	١٤٢٧,٤	١٤٢٧,٤	-	١٦٦١,٠	١٦٦١,٠	تكاليف استئجار الطائرات/الرحلات
(١٥٢,٢)	٤١٦,٣	٤١٦,٣	-	٢٦٤,٠	٢٦٤,٠	الوقود ومواد التزليق اللازمة للطائرات
-	٩٥٠,٠	-	٩٥٠,٠	٩٥٠,٠	٩٥٠,٠	تكاليف الإحضار/الإجلاء
-	-	-	-	-	-	رحلات الإمداد الجوية
-	٢٥,٠	-	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	الطلاء/التحضير
-	٧,٠	٧,٠	-	٧,٠	٧,٠	تأمين المسؤول قبل الفير وضد أخطار الحرب
٨١,٣	٢٨٧٥,٧	١٨٥٠,٧	٩٨٥,٠	٢٩١٧,٠	٢٩١٧,٠	المجموع الفرعى
						(ب) الطائرات الثابتة الجنان
٤١٦,٠	١٦٥٤٥,٧	١٦٥٤٥,٧	-	١٦٩٤١,٧	١٦٩٤١,٧	تكاليف استئجار الطائرات/الرحلات
(٢٥,١)	٢٠٤٢,٧	٢٠٤٢,٧	-	٢٠١٧,٦	٢٠١٧,٦	الوقود ومواد التزليق اللازمة للطائرات
٢٠,٧	٢١٩,٠	-	٢١٩,٠	٢٦٩,٣	٢٦٩,٣	تكاليف الإحضار/الإجلاء
٢,٠	٥٦,٠	-	٥٦,٠	٥٨,٠	٥٨,٠	الطلاء/التحضير

(١) الوقرات/ التجاوزات (٥+٦)	(٢) مجموع النفقات المتكررة (٤+٣)	(٣) النفقات غير المتكررة	(٤) المخصصات	(٥) تقدیـرات التكلفة الأصلية	
-	-	-	-	-	رحلات الإمداد الجوية
١١٩,٠	٣٦٦,١	٣٦٦,١	-	٤٨٥,١	تأمين المسؤولية ضد الفير و ضد أخطار الحرب
٥٤٢,٢	٢٠ ٢٠٩,٤	١٩ ٩٤٤,٤	٢٧٥,٠	٢٠ ٧٥١,٣	٢٠ ٧٥١,٦
(١٢٢,٨)	١٢٢,٨	١٢٢,٨	-	-	المجموع الفرعى
					(ج) بدل الاقامة لفراد الطقم الجوية
					(د) تكاليف العمليات الجوية الأخرى
٢٨١,٢	-	-	-	٢٨١,٢	خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية
١٠٥,٢	٥٤,٧	٥٤,٧	-	١٦٠,٠	رسوم الهبوط والخدمة الأرضية
٥٠,٧	-	-	-	٥٠,٧	حاويات تخزين الوقود
٥٣٧,٢	٥٤,٧	٥٤,٧	-	٥٩١,٩	المجموع الفرعى
١ ٠٣٦,٩	٢٢ ٢٢٢,٦	٢١ ٩٦٢,٦	١ ٢٦٠,٠	٢٤ ٢٦٠,٥	٢٤ ٢٦٠,٥
					مجموع البند ٦
					- ٧
٤٠,٩	-	-	-	٤٠,٩	تكاليف استئجار السنن/الرحلات
٦٠,٠	-	-	-	٦٠,٠	٦٠,٠
-	-	-	-	-	تكاليف الإعداد والمعدات
-	-	-	-	-	تكاليف الإعداد والإصلاح
-	-	-	-	-	الوقود
-	-	-	-	-	تكاليف الصيانة
٢٨٥,٠	-	-	-	٢٨٥,٠	تكاليف الاحضار/الإجلاء
-	-	-	-	-	التأمين المتعلق بالمسؤولية قبل الفير
٢٩٠,٩	-	-	-	٢٩٠,٩	٢٩٠,٩
					مجموع البند ٧
					- ٨
					(٤) الاتصالات التكميلية
٢١٥,٠	٢ ٧٨٥,٠	-	٢ ٧٨٥,٠	٤ ٠٠٠,٠	٤ ٠٠٠,٠
(٢٦٦,٢)	١ ٠٨٦,٣	١ ٠٨٦,٣	-	٨٤٠,٠	٨٤٠,٠
١٧٩,٨	٢٨٠,٢	-	٢٨٠,٢	٥٥٠,١	٥٥٠,١
٤٤٣,٤	٢ ٨١٤,٦	٢ ٨١٤,٦	-	٢ ٢٥٨,٠	٢ ٢٥٨,٠
٥٦١,٩	٨ ٠٦٦,٢	٣ ٩٠٠,٩	٤ ١٦٥,٤	٨ ٦٢٨,١	٨ ٦٢٨,١
-	-	-	-	-	المجموع الفرعى
٥٦١,٩	٨ ٠٦٦,٢	٣ ٩٠٠,٩	٤ ١٦٥,٤	٨ ٦٢٨,١	٨ ٦٢٨,١
					(ب) عقد تركيب الدواوين الهاونية الرئيسية
					٨
					مجموع البند ٨
					- ٩
١٢٨,٤	٢١,٦	-	٢١,٦	١٥٠,٠	١٥٠,٠
					معدات أخرى
					أثاث المكاتب

(١) الوفورات/ التجاوزات (٤-٢)	(٥) مجموع النفقات (٤+٣)	(٤) النفقات المتكررة	(٢) النفقات غير المتكررة	(٢) المخصصات	(١) تدبرات التكلفة الأصلية	
٨٥,٢	٤٠٣,٧	-	٤٠٣,٧	٢٨٨,٩	٢٨٨,٩	المعدات المكتبية
١٨٧,١	٢١٢,٩	-	٢١٢,٩	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	معدات تجهيز البيانات
٣٦٩,٢	٥٠٨,٢	-	٥٠٨,٢	٨٥٧,٤	٨٥٧,٤	المولدات الكهربائية
٣٩١,٥	٨,٥	-	٨,٥	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	معدات المراقبة
١٩٨,٤	٢٢٥,٦	-	٢٢٥,٦	٥٢٤,٠	٥٢٤,٠	صهاريج المياه وصهاريج المجاري
(٤٠,٧)	٤٠,٧	-	٤٠,٧	-	-	صهاريج المياه وصهاريج المجاري
١٢٢,٨	٢٧,٢	-	٢٧,٢	١٥٠,٠	١٥٠,٠	المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان
(٨٥,١)	٤٨٥,١	-	٤٨٥,١	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	معدات أماكن الإقامة
١٠١٢,١	١١٠,٩	-	١١٠,٩	١١٢٧,٠	١١٢٧,٠	معدات التبريد
٦٢,٢	٤٩٥,٤	-	٤٩٥,٤	٥٥٧,٦	٥٥٧,٦	معدات متنوعة
-	-	-	-	-	-	معدات الدفاع الميداني
٢٣٩,٣	١٩٧,٩	١٩٧,٩	-	٥٣٦,٢	٥٣٦,٢	قطع الغيار والتصليح والصيانة
(٩٣,٢)	١٦٩٤,٢	-	١٦٩٤,٢	١٦٠٠,٠	١٦٠٠,٠	معدات تنقية المياه
٢٦٥٧,٢	٤٢٢٩,٩	١٩٧,٩	٤١٣٣,٠	٦٩٨٧,١	٦٩٨٧,١	٩- مجموع البند
						١٠- اللوازم والخدمات
						(٤) خدمات متنوعة
-	٨١,٢	٨١,٢	-	٨١,٢	٨١,٢	خدمات مراجعة الحسابات
٢٠٤٤,٩	٦٢٨٤,٣	٦٢٨٤,٣	-	٨٣٧٩,٢	٨٣٧٩,٢	الخدمات التعاقدية
-	-	-	-	-	-	خدمات تجهيز البيانات
١١٦,١	١٢١٤,٩	١٢١٤,٩	-	١٢٧١,٠	١٢٧١,٠	خدمات أمن
(١٢١,٥)	٢١٢,٥	٢١٢,٥	-	٩١,٠	٩١,٠	العلاج الطبيعي والخدمات الطبية
٢٢,٩	١٩,٧	١٩,٧	-	٥٣,٥	٥٣,٥	المطالبات والتسويات
١٤,١	١,٩	١,٩	-	١٦,٠	١٦,٠	الضيافة الرسمية
(٤٥٥,٣)	٤٢٨,٠	٤٢٨,٠	-	١٧٧,٤	١٧٧,٤	خدمات متنوعة أخرى
١٨٣١,٩	٨٢٤٧,٤	٨٢٤٧,٤	-	١٠٠٧٤,٣	١٠٠٧٤,٣	المجموع الفرعي
						(٥) لوازم متنوعة
(٣٢٩,٨)	٦٦٨,٧	٦٦٨,٧	-	٢٨٨,٩	٢٨٨,٩	الترموماسية ولوازم المكتبية
(٤٦٩,٣)	١٢٨٢,٦	١٢٨٢,٦	-	٨١٣,٢	٨١٣,٢	اللوازم الطبية
٢,٠	٧١٩,٥	٧١٩,٥	-	٢٢١,٥	٢٢١,٥	مواد الاصحاح والتنظيف
(٥,٩)	١٠,٢	١٠,٢	-	٤,٣	٤,٣	الاشتراكات

(١) الوقرات/ التجاوزات (٥+٦)	(٥) مجموع النفقات (٤+٦)	(٤) النفقات المتكررة	(٣) النفقات غير المتكررة	(٧) المخصصات	(٦) تكلفة الأصلية	
(٢٩٥,٦)	٦٠٤,٦	٦٠٤,٦	-	٦١٤,٠	٦١٤,٠	الوازم الكهربائية
-	-	-	-	-	-	أغطية وقاية المركبات من المتفجرات
١١٤,٧	٨٠,٣	٨٠,٣	-	٧٠٠,٠	٧٠٠,٠	أصناف الذي الرسمي والأعلام والشارات
٤,٧	٦٨٧,٩	٦٨٧,٩	-	٦٦٦,٦	٦٨٨,٦	مخزونات الدفاع العادي
(١٧,٢)	٦٧,٢	٦٧,٢	-	٥٠,٠	٥٠,٠	خرايط العمليات
(٧٢٤,٥)	٧١٧,٥	٧١٧,٥	-	٤٨٣,٠	٤٨٣,٠	مخزونات التموين والمخزونات العامة
(١ ٢٢٥,٩)	٤ ٢٨٩,٥	٤ ٢٨٩,٥	-	٢ ٩٦٢,٦	٢ ٩٦٢,٦	المجموع التدريسي
٥٠٦,٠	١٢ ٥٧٦,٩	١٢ ٥٧٦,٩	-	١٢ ٣٧,٩	١٢ ٣٧,٩	مجموع البد ١٠
-	-	-	-	-	-	١١ - الوازم والخدمات المتصلة بالاحتياطات
						١٢ - برنامج الإعلام
١ ٢٩٠,٨	١٦٨,١	-	١٦٨,١	١ ٥٢٨,٩	١ ٥٢٨,٩	المعدات
٥١,٢	٧٤,٤	٧٤,٤	-	٨٥,٦	٨٥,٦	المواد والوازم
-	-	-	-	-	-	الخدمات التعاقدية
١٨٧,٥	-	-	-	١٨٧,٥	١٨٧,٥	تكليف الادتاج الخاصة بدارة شؤون الإعلام
١ ٦٦٧,٥	١٧٧,٦	٧٤,٤	١٦٨,١	١ ٨١٩,٠	١ ٨١٩,٠	مجموع البد ١٧
						١٣ - برنامج التدريب
-	-	-	-	-	-	الخبراء الاستشاريون
-	-	-	-	-	-	سفر الخبراء الاستشاريين
-	-	-	-	-	-	معدات التدريب
-	-	-	-	-	-	مواد التدريب
(٤,٥)	٧٤,٧	-	٧٤,٧	٧١,٢	٧١,٢	خدمات متعددة
(٤,٥)	٧٤,٧	-	٧٤,٧	٧١,٢	٧١,٢	مجموع البد ١٢
						١٤ - برنامج إزالة الألغام
						(أ) إقتناء المعدات
٢ ٢٢٢,٠	١٠٩,٨		١٠٩,٨	٢ ٢٧١,٨	٢ ٢٧١,٨	معدات إزالة الألغام
٢ ٥٦٤,٠	-	-	-	٢ ٥٦٨,٠	٥ ٦٧٠,١	معدات متعددة
٤ ٧٤٠,٠	١٠٩,٨	-	١٠٩,٨	٤ ٨٩٩,٨	٨ ٠٠١,٩	المجموع التدريسي
						(ب) الوازم والخدمات وتكليف التشغيل
٢٢٤,٣	-	-	-	٢٢٤,٣	٨٧٤,٤	الأجور وأغذية التكميلية
١٨٦,١	٦ ٥٢٧,٦	٦ ٥٢٧,٦	-	٦ ٧٦٢,٧	٧ ٧٠٢,٧	خدمات متعددة

(١) الوفرات/ التجاوزات (٥-٢)	(٥) مجموع النفقات (٤+٢)	(٤) النفقات المتكررة	(٢) النفقات غير المتكررة	(٢) المخصصات	(٣) نقديسارات التكلفة الأصلية	
١٢٨,٤	٢٩٠,٦	٢٩٠,٦	-	٥١٩,٠	١ ١٤٩,٠	لوازم متعددة
٥٢٧,٨	٦ ٩١٨,٢	٦ ٩١٨,٢	-	٧ ٤٥٦,٠	٩ ٦٧٦,١	المجموع الفرعي
٥ ٢٢٧,٨	٧ ٢٧٨,٠	٦ ٩١٨,٢	١٠٩,٨	١٢ ٢٦٦,٨	١٧ ٦٧٨,٠	مجموع البد ١٤
						١٥ - المساعدة المتقدمة لذرع السلاح والتسيير
						(٤) مساعدات التأهيل لإعاقة الإعماق للقوات العسكرية المسربة
-	-	-	-	-	-	الخبراء الاستشاريون
-	-	-	-	-	-	سفر الخبراء الاستشاريين
-	-	-	-	-	-	معدات التدريب
-	-	-	-	-	-	مواد التدريب
-	-	-	-	-	-	خدمات متعددة
(١ ٧٧١,١)	١٢ ٧٧٢,٨	-	١٢ ٧٧٢,٨	١١ ٠٠١,٧	١١ ٠٠١,٧	المساعدة المتقدمة لذرع السلاح والتسيير
(١ ٧٧١,١)	١٢ ٧٧٢,٨	-	١٢ ٧٧٢,٨	١١ ٠٠١,٧	١١ ٠٠١,٧	المجموع الفرعي
						(ب) ت توفير الغذاء بما في ذلك دقله وتوزيعه
١ ٧٠٣,٥	١ ١٤١,٥	١ ١٤١,٥	-	٢ ٨٧٥,٠	١٨ ٧٧٠,٠	حصص الإعاشة
٨٦٩,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	-	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	التقل
٤ ٥٧٣,٠	١ ١٥٢,٠	١ ١٥٢,٠	-	٢ ٧٧٥,٠	١٩ ٦٢٠,٠	المجموع الفرعي
٨٥١,٩	١٢ ٨٧٦,٨	١ ١٥٢,٠	١٢ ٧٧٢,٨	١٤ ٧٧٦,٧	٤ ٦٧١,٧	مجموع البد ١٥
						١٦ - الشحن الجوي والسطحي
١ ٥٠٧,٦	٧ ٢٢٧,٩	-	٧ ٢٢٧,٩	٨ ٧٧٥,٥	٨ ٧٧٥,٥	نقل المعدات المملوكة للوحدات
-	-	-	-	-	-	عمليات النقل الجوي العسكري
(١ ٢٧٥,٧)	١ ٤٤٧,١	١ ٤٤٧,١	-	٦٥٠,٤	٦٥٠,٤	الشحن والنقل التجاريان
٤٧٩,٩	٩ ١٥٦,٠	١ ٤٤٧,١	٧ ٢٢٧,٩	٩ ٣٨٥,٩	٩ ٣٨٥,٩	مجموع البد ١٦
-	٩٥,٠	٩٥,٠	-	٩٥,٠	٩٥,٠	١٧ - نظام المعلومات الإدارية المتكامل
-	٢ ٢٢٢,٧	٢ ٢٢٢,٧	-	٢ ٢٢٢,٧	٢ ٢٢٢,٧	١٨ - حساب دعم عمليات حفظ السلام
١٥١,٢	٢ ٢٢٩,٣	٢ ٢٢٩,٣	-	٢ ٤٨٠,٥	٢ ٤٨٠,٥	١٩ - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
٧٠ ٧٩٠,٩	٢٢٠ ٢٢٧,٤	١٧٢ ٢٩٩,١	٤٦ ٨٧٨,٢	٢٦١ ٠١٨,٣	٢٦٨ ٠٧٧,٥	مجموع البدود من ١ إلى ١٩
(١٥١,٢)	(٣ ٢٢٩,٣)	(٣ ٢٢٩,٣)	-	(٣ ٤٨٠,٥)	(٣ ٤٨٠,٥)	٢٠ - الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين

(١) الوفورات/ التجاوزات (٥-٤)	(٥) مجموع النفقات (٤+٣)	(٤) النفقات المتكررة	(٢) النفقات غير المتكررة	(٦) المخصصات	(١) نقدية—رات الكلفة الأصلية	
-	-	-	-	-	٣٥٧٧,٨	٦١ - التبرعات العينية (المدرجة بالميزانية)
٢٠ ٦٩٩,٧	٦٦٦ ٤٩٨,١	١٧٠ ٠ ٧٩,٨	٤٦ ٨٧٨,٢	٦٣٧ ٥٣٧,٨	٦٦٨ ١٦٩,٨	٦١ مجموع البددين ٦٠ و ٦١
٢٠ ٧٤٠,٩	٢٢٠ ٢٢٧,٤	١٧٣ ٢٩٩,١	٤٦ ٨٧٨,٢	٢٩١ ٠ ١٨,٣	٦٣٨ ٠ ٧٧,٥	٦٢ الاحتياجات الإجمالية
٢٠ ٦٩٩,٧	٦٦٦ ٤٩٨,١	١٧٠ ٠ ٧٩,٨	٤٦ ٨٧٨,٢	٦٣٧ ٥٣٧,٨	٦٦٨ ١٦٩,٨	٦٣ الاحتياجات الصافية
-	-	-	-	-	-	٦٤ - التبرعات العينية (غير المدرجة بالميزانية)
٢٠ ٦٩٩,٧	٦٦٦ ٤٩٨,١	١٧٠ ٠ ٧٩,٨	٤٦ ٨٧٨,٢	٦٣٧ ٥٣٧,٨	٦٦٨ ١٦٩,٨	٦٤ مجموع الموارد

المرفق الثاني

معلومات تكميلية عن تقرير الأداء المالي للفترة من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥

ألف - الاختلافات التفصيلية في الاحتياجات والتكاليف

رقم الفترة ذات الصلة في الفرع ياء	التفسير	الاحتياجات والتكاليف الفعلية		المخصصات		الوصف
		النكلة للوحدة/ اليومية/ الشهرية/ السنوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	النكلة للوحدة/ اليومية/ الشهرية/ السنوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
						١ - تكاليف الأفراد العسكريين
						(أ) العراقيون العسكريون
						بدل الإقامة المقرر للبعثة - المعدل اليومي
١	انخفاض معدل الانتشار.	٢٦١		٢٥٠		عدد المرافقين العسكريين
		٦٠		٦٠		٩ شباط/فبراير إلى ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٥
		٦٥		٦٥		١ آب/أغسطس إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥
٢	زيادة الاحتياجات الفعلية.					تكاليف السفر
		١٨٨		٩٩		رحلات الاتصال بالبعثة
		١٠		٨		رحلات الإعادة إلى الوطن
		١٣٢		٩٧		رحلات التناوب
						بدل الملابس والمعدات
٣	تكاليف غير مسددة من فترة سابقة.	٦٩٣٠٠		٦١١٠٠		مجموع التكاليف
						(ب) الوحدات العسكرية
٤	زيادة القوام الفعلي للقوات.	٣٠٢٣٩٦٠٠		٣٠٤٠٦٤٠٠		رد تكاليف القوات بالمعدلات التصاعدية
	انخفاض عدد أفراد القوات الذين استكملوا فترة ستة أشهر في الخدمة.					الرعاية
٥		٢٤٤٦٠٠		٢٧٤٥٠٠		مجموع التكاليف
						محسن الإنعاشرة
						محسن الإنعاشرة (شخص/يوم أو النكلة اليومية)

رقم التقرير ذات الصلة في الفرع	التفسير	الاحتياجات والتكاليف الفعلية		المخصصات		الوصف
		النفقة للحاجة/ اليومية/ الشهرية/ الستوية (بـدولارات) الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	النفقة للحاجة/ اليومية/ الشهرية/ الستوية (بـدولارات) الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
العقود						
٦	انخفاض معدل انتشار القوات واستبدال بدل الوجبات لوحدة دعم طائرات الهليكوپتر.			٩٠٤	٦٩٢ ٤٤٢	١٥٣٠ أيار/مايو إلى ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥
١ تشرين الأول/أكتوبر إلى ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥						
		٧٩٦ ١٠٠		١٠١٠	٤٦٨ ٣٩٢	
		٥٤٥	١٤٠ ٠٠٠	-	-	طلب توريد
البدل اليومي						
٧	زيادة القوام الفعلي للقوات.	١ ٢٢٢ ٣٠٠		١ ١٥١ ٩٠٠		مجموع التكاليف
٨	احتياجات غير متوقعة لوحدة دعم طائرات الهليكوپتر.	١ ٨٥٣ ٩٠٠		١ ٥٦٢ ١٠٠		بدل الإقامة المقرر للبعثة (مجموع التكاليف)
إحضار القوات وتناويبها وإعادتها إلى الوطن						
٩	تكاليف إضافية لانتشار القوات.		٤ ٩٣٤		٧ ٠٠٠	رحلات الاتساق بالبعثة
			٦١٨		٥٧٦	رحلات الإعادة إلى الوطن
			١ ٠٧١		١ ٥٣٧	رحلات التناوب
١٠	زيادة القوام الفعلي للقوات.	٢ ٠٥٥ ٥٠٠		٢ ٠٥٣ ٧٠٠		بدل الملابس والمعدات
(ج) التكاليف الأخرى المتعلقة بأفراد العسكريين						
المعدات المملوكة للوحدات						
١١	لم يحدث تغيير.	٢٠ ٥٠٠ ٠٠٠		٢٠ ٥٠٠ ٠٠٠		القيمة الإجمالية للمعدات
١٢	مثلاً.	٣ ٠٤٤ ٠٠٠		٣ ٠٤٤ ٠٠٠		تعويضات الوفاة والعجز
٢ - تكاليف الأفراد المدنيين						
(إ) الشرطة المدنية						
بدل الإقامة المقرر للبعثة						
١٣	انخفاض معدل الانتشار.		٧١١		٢٦٠	عدد أفراد الشرطة المدنية
						تكاليف السفر
١٤	زيادة الاحتياجات الفعلية.		١٨٠		١٢٩	رحلات الاتساق بالبعثة
			٤٢		-	رحلات الإعادة إلى الوطن

رقم الفترة ذات الصلة في الفرع	التفسير	الاحتياجات والتكاليف التعلية		المخصصات		الوصف
		التكاليف للوحدة اليومية/ الشهرية السوسيّة (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	التكاليف للوحدة اليومية/ الشهرية السوسيّة (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
			٢٨		٣٦	رحلات التناوب
						بدل الملابس والمعدات
١٥	تكاليف غير مسددة من الفترة السابقة.	٤٢٥٠٠		٣٧٤٠٠		مجموع التكاليف
						(د) الموظفون الدوليون والمحليون
						مرتبات الموظفين الدوليين
١٦	انخفاض معدل الانتشار.	٢٢٥		٣٦٥		العدد المتوسط للموظفين في الفترة
			٣٦		صفر	معدل الشواغر (نسبة مئوية)
						مرتبات الموظفين المحليين
١٧	مثله.	٤٤٩		٣٤٩		العدد المتوسط للموظفين في الفترة
			٤٩		صفر	معدل الشواغر (نسبة مئوية)
						الخبراء الاستشاريون
١٨	احتياجات غير متوقعة للخدمات الاستشارية.		٨		-	عدد الأفراد
						العمل الإضافي
١٩	احتياجات إضافية من الموظفين المحليين.	٤٣٠٠٠		-		مجموع التكاليف
٢٠	انخفاض معدل الانتشار.	٦٢٥٦٨٠٠		٦٩٨٤٣٠٠		التكاليف العامة للموظفين (مجموع التكاليف)
						بدل الإقامة المخصص للبعثة
٢١	مثله.	٥١٢١٤٠٠		٧٣٩٠٤٠٠		مجموع التكاليف
						تكاليف السفر في مهام أخرى
٢٢	زيادة الاحتياجات التعلية.		٥٠		٨	السفر الرسمي بين شيكاغو ومنطقة البعثة (العدد الكلي للرحلات)
			-		-	(ج) الموظفون التقاضيون الدوليون
						(د) متقطوعو أيام المتحدة
٢٣	انخفاض معدل الانتشار.		١١		٧٥	العدد المتوسط للمتعلمين في الفترة
			٨٥		صفر	معدل الشواغر (نسبة مئوية)
٢٤	احتياجات تنفيذية غير متوقعة.		١٠		-	(ه) الموظفون المتقدمون من الحكومات

رقم الفقرة ذات الصلة في الفرع باسم التنسيير	الاحتياجات والتكاليف الفعلية	المخصصات		الوصف
		التكاليف للوحدة / اليومية / الشهرية / السنوية (الدولارات الولايات المتحدة)	التكاليف للوحدة / اليومية / الشهرية / السنوية (الدولارات الولايات المتحدة)	
				٢ - أماكن العمل/الإقامة
				استئجار الأماكن
٢٥	التأخير في إقامة مرافق الإقامة الجاهزة.	٦٥٨٠٦٠٠	٥١١٥٩٠٠	مجموع التكاليف
				التعديلات والتجديفات في الأماكن
٢٦	زيادة الاحتياجات الفعلية لجميع المواقع.	١٢٢٦١٠٠	١١٧٥٥٠٠	مجموع التكاليف
				لوازم الصيانة
٢٧	مثله.	١٠٤٧١٠٠	٣٥٨٤٠٠	مجموع التكاليف
٢٨	زيادة الاحتياجات الفعلية وتكاليف غير مسددة من الفترة السابقة.	٤١٤١٠٠	٣٠٩٠٠	خدمات الصيانة مجموع التكاليف
				المرافق العامة
٢٩	زيادة الاحتياجات من وقود المولدات.	١٠٧٥١٠٠	١٠٠٠٠٠	مجموع التكاليف
٣٠	تكلفة نقل إضافية ومشتريات إضافية.	٦٠٤٣٢٠٠	٥٥٤٦٠٠	التشييد/المباني الجاهزة مجموع التكاليف
				٤ - إصلاحات الهياكل الأساسية
				تحسين الطرق
٣١	لم يحدث تغيير.	١٦١٠٠	١٦١٠٠	مجموع التكاليف
				إصلاح الجسور
٣٢	انخفاض الاحتياجات الفعلية.	٤١٩٠٠	٤٢٠٠٠	مجموع التكاليف
				٥ - عمليات النقل
				شراء المركبات
٣٣	انخفاض عدد المركبات المحولة.		٧٦٧	عدد المركبات
				معدات الورش
٣٤	الاحتياج الفعلي إلى تسع ورش إضافية.	٢٥١٢٠٠	١٩٢٦٠٠	مجموع التكاليف

رقم الفترة ذات الصلة في الفرع باء	التفصير	الاحتياجات والتكاليف الفعلية		المخصصات		الوصف
		التكلفه للوحدة/ اليومية/ الشهرية/ السنوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	التكلفه للوحدة/ اليومية/ الشهرية/ السنوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
						قطع الغيار والتصليح والصيانة
٢٥	الاحتياج إلى مركبات مستعملة إضافية.	١ ٧٩١ ٣٠٠		١ ٤٥٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						البنزين والزيوت ومواد التنظيف
٣٦	زيادة الاحتياجات الفعلية.	١ ٠١٤ ٨٠٠		١ ٠٠٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						التأمين على المركبات
٣٧	الاستعاضة عن التأمين المحلي بتأمين عالمي.	٦٠٢ ٩٠٠		٦٧٠ ٤٠٠		مجموع التكاليف
						٦ - العمليات الجوية
						(أ) عمليات طائرات الهليكوبتر
						تكاليف استئجار الطائرات/الرحلات
			٧		٧	عدد طائرات الهليكوبتر في الفترة
٢٨	انخفاض ساعات الطيران الفعلية.	١ ٤٢٧ ٤٠٠		١ ٦٦١ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						وقود الطائرات ومواد التنظيف
٣٩	تكاليف غير متوقعة لنقل الوقود بالجرو.	٤١٦ ٣٠٠		٤٦٤ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						الإحضار/الإجلاء
٤٠	لم يحدث تغيير.	٩٥٠ ٠٠٠		٩٥٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						الطلاّب/التحضير
٤١	مثلاً.	٢٥ ٠٠٠		٢٥ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						تأمين المسؤولية قبل الغير ضد أخطار الحرب
٤٢	مثلاً.	٧ ٠٠٠		٧ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						(ب) الطائرات الثابتة الأجنحة
						تكاليف استئجار الطائرات/الرحلات
			١٤		١٤	عدد الطائرات في الفترة
٤٣	انخفاض ساعات الطيران الفعلية.	١٦ ٥٤٥ ٦٠٠		١٦ ٩٤١ ٦٠٠		مجموع التكاليف
						الوقود ومواد التنظيف الازمة للطائرات
٤٤	تكاليف غير متوقعة لنقل الوقود بالجرو.	٣ ٠٤٢ ٧٠٠		٣ ٠١٧ ٦٠٠		مجموع التكاليف

رقم النثرة ذات الصلة في الفرع رقم باء	التفسير	الاحتياجات والتكاليف الفعلية		المخصصات		الوصف
		النحو/ اليومية/ الشهرية/ السنوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	النحو/ اليومية/ الشهرية/ السنوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
						الإحضار/الإجلاء
٤٥	انخفاض الاحتياجات الفعلية.	٧١٩ ٠٠٠		٢٤٩ ٢٠٠		مجموع التكاليف
						الطلاء//التحضير
٤٦	مثله.	٥٦ ٠٠٠		٥٨ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						تأمين المسؤولية قبل الغير وضد أخطار الحرب
٤٧	انخفاض الاحتياجات الفعلية.	٣٦٦ ١٠٠		٤٨٥ ١٠٠		مجموع التكاليف
٤٨	احتياجات تشغيلية غير متوقعة.	١٢٢ ٨٠٠	-			(ج) بدل الإقامة لفراز الأطقم الجوية
						(د) العمليات الجوية الأخرى
						خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية
٤٩	قدمت الاحتياجات من جادب الحكومة المضيفة.	-		٢٨١ ٢٠٠		مجموع التكاليف
						رسوم الهبوط والخدمة الأرضية
٥٠	إغلاق مكتب دامبيبيا وإتاحة استخدام قاعدة جوية عسكرية في جنوب أفريقيا بالمجان.	٥٤ ٧٠٠		١٦٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						حاويات وتخزين الوقود
٥١	نقل المعدات من قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في بر نديزي.	-		٥٠ ٧٠٠		مجموع التكاليف
						٧ - العمليات البحرية
						تكاليف استئجار السفن/الرحلات
٥٢	إنفاذ الاحتياج.	-		٤٥ ٩٠٠		مجموع التكلفة من أجل ٣ سفن
						الإعداد/المعدات
	مثله.	-		٦٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
	مثله.	-		٢٨٥ ٠٠٠		الإحضار/الإجلاء
						مجموع التكاليف
						٨ - الاتصالات
						الاتصالات التكميلية
						معدات الاتصالات
٥٣	زيادة كمية المعدات المحولة.	٣ ٧٨٥ ٠٠٠		٤ ٠٠٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف

رقم الفقرة ذات الصلة في الفرع باء	التفصير	الاحتياجات والتكاليف الفعالية		المخصصات		الوصف
		الكلمنية للحوحدة/ اليومية/ الشهرية/ الستوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	الكلمنية للحوحدة/ اليومية/ الشهرية/ الستوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
						قطع الغيار والوازد
٥٤	زيادة الاحتياجات من المعدات المستعملة.	١٠٨٦٣٠٠		٨٢٠٠٠		مجموع التكاليف
						معدات الورش والاختبار
٥٥	انخفاض الاحتياجات الفعلية.	٢٨٠٣٠٠		٥٥٠١٠٠		مجموع التكاليف
						الاتصالات التجارية
٥٦	تأخير انتشار القوات وعملية تجميع القوات في قواعد وتسليم المعدات.	٢٨٤٦٠٠		٢٢٥٨٠٠		مجموع التكاليف
						٩ - معدات أخرى
						أثاث المكاتب
٥٧	زيادة كمية المعدات المحولة	٢١٩٠٠		١٥٠٠٠		مجموع التكاليف
						المعدات المكتبة
٥٨	مثلاً.	٧٠٣٧٠٠		٢٨٨٩٠٠		مجموع التكاليف
						معدات تجهيز البيانات
٥٩	مثلاً.	٧١٢٩٠٠		٤٠٠٠٠		مجموع التكاليف
						المولدات الكهربائية
٦٠	مثلاً.	٥٠٨٤٠٠		٨٥٧٤٠٠		مجموع التكاليف
						معدات المراقبة
٦١	مثلاً.	٨٥٠		٤٠٠٠٠		مجموع التكاليف
						صهاريج البنزين مع معدات القياس
٦٢	تأخر إنشاء مناطق تجميع القوات في قواعد.	٣٢٥٦٠٠		٥٤٤٠٠		مجموع التكاليف
						صهاريج المياه وصهاريج المجاري
٦٣	احتياجات غير متوقعة.	٤٠٧٠٠		-		مجموع التكاليف
						المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان
٦٤	انخفاض الاحتياجات بالنسبة للمستشفى المملوك للوحدة.	٤٧٤٠٠		١٥٠٠٠		مجموع التكاليف

رقم المدنة ذات الصلة في الدرع باء	التفصير	الاحتياجات والتكليف ال فعلية		المخصصات		الوصف
		التكليف للحوحدة/ اليومية/ الشهرية/ الستوية (بـدولارات)	التكليف للحوحدة/ اليومية/ الشهرية/ الستوية (بـدولارات)	عدد الوحدات المتحدة)	عدد الولايات المتحدة)	
						معدات أماكن الإقامة
٦٥	زيادة الاحتياجات الفعلية.	٤٨٥ ١٠٠		٤٠٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						معدات التبريد
٦٦	جرت تخطية الاحتياجات بمعدات محولة.	١١٠ ٩٠٠		١ ١٢٣ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						معدات متنوعة
٦٧	تأخر فحص/إصلاح المعدات	٤٩٥ ٤٠٠		٥٥٧ ٦٠٠		مجموع التكاليف
						قطع الغيار والتصليحات والصيانة
٦٨	تأخير في التفتيش على المعدات وتصليحها.	١٩٦ ٩٠٠		٥٣٦ ٢٠٠		مجموع التكاليف
						معدات تنقية المياه
٦٩	زيادة عدد الوحدات المشتراء.	١ ٦٩٣ ٢٠٠		١ ٧٠٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						١- اللوازم والخدمات
						(أ) خدمات متنوعة
						خدمات مراجعة الحسابات
٧٠	لم يحدث تغير.	٨١ ٢٠٠		٨١ ٢٠٠		مجموع التكاليف
						الخدمات التعاقدية
٧١	انخفاض المعد الفعلى للمهام المتجزة.	٦ ٢٨٤ ٢٠٠		٨ ٣٣٩ ٢٠٠		مجموع التكاليف
						خدمات الأمن
٧٢	انخفاض التكلفة الفعلية المعقود.	١ ٢١٤ ٩٠٠		١ ٣٣١ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						العلاج الطبي والخدمات الطبية
٧٣	زيادة معدل الإصابة بالملاриا.	٢١٢ ٥٠٠		٩١ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						المطالبات والتسويات
٧٤	انخفاض المعد الفعلى للمطالبات.	١٩ ٦٠٠		٥٣ ٥٠٠		مجموع التكاليف
						الضيافة الرسمية
٧٥	انخفاض الاحتياجات الفعلية.	١ ٩٠٠		١٦ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						خدمات متنوعة أخرى
٧٦	عند إضافية للخدمات إلى حين برام عقد الدعم السوقى.	٤٢٨ ٠٠٠		١٧٧ ٤٠٠		مجموع التكاليف

رقم الفقرة ذات الصلة في الفرع	التفسير	الاحتياجات والتكاليف		المخصصات		الوصف
		التكلفه للوحدة/ اليومية/ الشهرية/ السنوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	التكلفه للوحدة/ اليومية/ الشهرية/ السنوية (بـدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
						(ب) لوازم متعددة
						القرطاسية واللوازم المكتبية
٧٧	احتياجات غير متوقعة لمقد خدمات دعم السوقيات.	٦١٨ ٧٠٠		٢٨٨ ٩٠٠		مجموع التكاليف
						اللوازم الطبية
٧٨	زيادة معدل الإصابة بالملاريا.	١ ٢٨٢ ٦٠٠		٨١٤ ٣٠٠		مجموع التكاليف
						مواد الإصلاح والتنظيف
٧٩	ادخانض الاحتياجات الفعلية.	٤٩٩ ٥٠٠		٤٧١ ٥٠٠		مجموع التكاليف
						الأدوية
٨٠	زيادة الاحتياجات الفعلية.	١٠ ٤٠٠		٤ ٣٠٠		مجموع التكاليف
						اللوازم الكهربائية
٨١	تحسين المستوى في جميع أماكن العمل وفقاً لمعايير مؤسسة المهندسين الكهربائيين.	٦٠٩ ٦٠٠		٧١٤ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						أصناف الزي الرسمي والأعلام والشارات
٨٢	ادخانض معدل انتشار الأفراط.	٨٠ ٣٠٠		٢٠٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						مخزونات الدفاع الميداني
٨٣	ادخانض الاحتياجات الفعلية.	٦٨٣ ٩٠٠		٦٨٨ ٧٠٠		مجموع التكاليف
						خرائط العمليات
٨٤	زيادة الاحتياجات الفعلية.	٦٧ ٢٠٠		٥٠ ٠٠٠		مجموع التكاليف
						مخزونات التموين والمخزونات العامة
٨٥	زيادة الاحتياجات الفعلية.	٧١٧ ٥٠٠		٤٨٣ ٠٠٠		مجموع التكاليف
٨٦	لم يحدث تغير.	-		-		١١- اللوازم والخدمات المتصلة بالإنتهاكات
						١٧- برامج الإعلام
						المعدات
٨٧	تأخير إنشاء محطة الإذاعة	١٤٨ ١٠٠		١ ٥٣٨ ٩٠٠		مجموع التكاليف
						المواد واللوازم
٨٨	مثله.	٤٩ ٤٠٠		٨٥ ٦٠٠		مجموع التكاليف
٨٩	مثله.	-		١٨٦ ٥٠٠		تكاليف الإنتاج الخاصة بإدارة شؤون الإعلام (مجموع التكاليف)

رقم الفقرة ذات الصلة في الفرع باسم	التفسير	الاحتياجات والتكاليف الفعلية		المخصصات		الوصف
		التكاليف للوحدة/اليومية/الشهرية/الستوية (سدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	التكاليف للوحدة/اليومية/الشهرية/الستوية (سدولارات الولايات المتحدة)	عدد الوحدات	
						١٤- برنامج التدريب
٩٠	زيادة الاحتياجات الفعلية.	٧٦٢٠٠		٧٦٢٠٠		مجموع التكاليف
						١٥- برنامج إزالة الألغام
						(أ) اقتداء المعدات
						معدات إزالة الألغام
٩١	تأخر إنشاء مدرسة إزالة الألغام.	١٠٩٨٠٠		٢٣٣٨٠٠		مجموع التكاليف
						معدات متنوعة
٩٢	مثله.	-		٢٥٦٨٠٠٠		مجموع التكاليف
						(ب) اللوازم والخدمات وتكليف التشكيل
						الأجور والأغذية التكميلية
٩٣	مثله.	-		٢٢٤٢٠٠		مجموع التكاليف
						خدمات متنوعة
٩٤	انخفاض التكاليف الفعلية للعقد المبرم مع الشركة التجارية لإزالة الألغام.	٦٥٢٧٦٠٠		٦٧١٢٧٠٠		مجموع التكاليف
						لوازم متنوعة
٩٥	تأخر إنشاء مدرسة إزالة الألغام.	٣٩٠٦٠٠		٥١٩٠٠٠		مجموع التكاليف
						١٥- المساعدة المتقدمة لدفع السلاح والتسريح
						(أ) مساعدات التأهيل لاصحافة بدمج القوات العسكرية المسروحة
						المساعدة المتقدمة للقوات العسكرية المسروحة
٩٦	زيادة الاحتياجات الفعلية.	١٢٧٧٢٨٠٠		١١٠١٧٠٠		مجموع التكاليف
						(ب) توفير القادة، بما في ذلك قاته وتوزيعه
						حصص الإعاثة
٩٧	تأخر تنفيذ عملية التجميع في قواعد.	١١٢١٥٠٠		٢٨٧٥٠٠٠		مجموع التكاليف
						النقل
٩٨	مثله.	٣٠٥٠٠		٩٠٠٠٠٠		مجموع التكاليف

رقم المقدمة ذات الصفة في الفرع بام	التسلسل	الاحتياجات والتكاليف الخطية		المخصصات		الوصف
		التكلفه للحجهة/ اليوميه/ الشهريه/ السنويه (بسدوارات الولايات المتحده)	عدد الوحدات	التكلفه للحجهة/ اليوميه/ الشهريه/ السنويه (بسدوارات الولايات المتحده)	عدد الوحدات	
						١٦- الشحن الجوي والسطحي
						نقل المعدات المملوكة للوحدات
٩٩	انخفاض معدل انتشار القوات.	٧ ٢٢٧ ٩٠٠		٨ ٧٣٥ ٥٠٠		مجموع التكاليف
						الشحن والنقل التجاريان
١٠٠	احتياجات إضافية للشحن والنقل البري للبضائع ورسوم الموانئ والرسوم المتعلقة بها.	١ ٩٢١ ١٠٠		٦٥٠ ٤٠٠		مجموع التكاليف
١٠١	لم يحدث تغير.	٩٥ ٠٠٠		٩٥ ٠٠٠		١٧- نظام المعلومات الإدارية المتكامل
١٠٢	مثلا.	٢ ٢٢٢ ٧٠٠		٢ ٢٢٢ ٧٠٠		١٨- حساب دعم عمليات حفظ السلام
١٠٣	تأخر انتشار الأفراد المدنيين.	٢ ٢٢٩ ٣٠٠		٢ ٤٨٠ ٥٠٠		١٩- الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
١٠٤	مثلا.	(٢ ٢٢٩ ٣٠٠)		(٢ ٤٨٠ ٥٠٠)		٢٠- الإيرادات الآتية من الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين

- باه - إيضاح تكميلي

- ١ - تكاليف الأفراد العسكريين

(أ) المراقبون العسكريون ٩٠٠ ٩٤٢

- ١ - بدل الإقامة المقرر للبعثة - ارتفع المعدل من ٦٠ دولارا إلى ٦٥ دولارا للفرد في اليوم ابتداء من ١ آب / أغسطس ١٩٩٥. ومع ذلك، فقد تحققت وفورات قدرها ٤٦٣٥٠٠ دولار دجمت عن انخفاض العدد الفعلي للمراقبين العسكريين الذين تم نشرهم أثناء الفترة. ويتضمن المرفق الثالث الانتشار المختلط والانتشار الفعلي للمراقبين العسكريين.

- ٢ - تكاليف السفر - دجمت الاحتياجات الإضافية التي تبلغ ٤٢٠٠ دولار عن تجاوز عدد الرحلات الفعلية للاعتماد المقدر بـ ١٢٦ رحلة. وبلغ مجموع العدد الفعلي للرحلات ٣٢٠ رحلة (١٨٨ رحلة إحضار و ١٠ رحلات إعادة إلى الوطن و ١٣٢ رحلة تناوب) في مقابل ٢٠٤ رحلات (٩٩ رحلة إحضار و ٨ رحلات إعادة إلى الوطن و ٥٧ رحلة تناوب).

- ٣ - بدل الملبس والمعدات - دجمت الاحتياجات الإضافية البالغة ٨٢٠٠ دولار عن دفع ١١٢٠٠ دولار أثناء هذه الفترة كبدلات للفترة المنتهية في ٨ شباط/فبراير ١٩٩٥.

٦٧٤٧ ٦٠٠ (ب) الوحدات العسكرية

- ٤ - تكاليف القوات بالمعدات القياسية - دجمت الاحتياجات الإضافية البالغة ٤٠٠٣٢ دولار عن زيادة القوام الفعلي للقوات بمقدار ٤٠٩ ٤٠٩ شخص/شهر عن القوام المقدر البالغ ٢٩٢٢٩ شخص/شهر. ويتضمن المرفق الثالث الانتشار المختلط والفعلية ٩ فراد الوحدات.

- ٥ - الرعاية الاجتماعية - دجمت وفورات قدرها ٤٩٩٠٠ دولار عن انخفاض عدد الأفراد الذين أكملوا ستة أشهر على الأقل من الخدمة أثناء الفترة، وهي المدة التي يستند إليها استحقاق الإجازة الترفيعية.

- ٦ - حرصن الإعاشة - دجمت وفورات قدرها ٢١١٠٠٠ دولار بصفة أساسية عن انخفاض الاحتياجات الفعلية البالغة ٩٣٦١٠٠ شخص/يوم عن المجموع المقدر البالغ ٨٣٥١٦٠ شخص/يوم وانخفض بعض حرصن الإعاشة المقدمة من خلال ترتيب طلبات التوريد. ونظرا لأن عمل أفراد وحدة الدعم بطاولات الهليكوپتر يجري في موقع لا توجد بها مرافق لتجهيز الطعام، فلم يتثنى تزويد هؤلاء الأفراد بحرصن الإعاشة، وبدلًا من ذلك، كانوا يحصلون على بدل يومي للوجبات.

- ٧ - البدل اليومي - دجمت احتياجات إضافية قدرها ٤٠٠٧٠ دولار عن تجاوز القوام الفعلي للقوات (٩٥٤٩٢٢ شخص/يوم) للقوام المقدر (٨٩٩٧١٨) شخص/يوم) بمقدار ٢٠٤٥٥ شخص/يوم.

- ٨ - بدل الإقامة المقرر للبعثة - تكبدت احتياجات إضافية قدرها ٨٠٠٢٩٠ دولار بسبب الحاجة إلى صرف بدل يومي للوجبات أثناء الفترة، لوحدة الدعم بطاولات الهليكوپتر (بقوام قدره ١٥٩ كحد أقصى) للأسباب المبينة في الفقرة ٦ أعلاه.

- ٩ - إحضار القوات وتناوبيها وإعادتها إلى الوطن - دجمت احتياجات إضافية قدرها ١٦٥٠٠ دولار عن: (أ) زيادة العدد الفعلي لعمليات الإعادة إلى الوطن (٦١٨) بأكثر مما كان مقدرا سابقا (٥٧٦)، و (ب) الرسوم الإضافية غير المتوقعة الناشئة عن نشر كتبة السوقيات وإعادتها إلى الوطن خلال الفترة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس ١٩٩٥ (١٣١٧٠٠ دولار).

- ١٠ بدل الملابس والمعدات - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٢٠٠ دولار عن زيادة القوم الفعلى للقوات (٤٠٩ ٢٩ شخص/شهر) عما كان مقدراً (٢٩ ٢٢٩ شخص/شهر).
- (ج) التكاليف الأخرى المتصلة بالأفراد العسكريين -
- ١١ المعدات المملوكة للوحدات - نظراً لتأخر انتشار أفراد الوحدات إلى منطقة البعثة، أوصت اللجنة الاستشارية في تقريرها المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ (A/50/814) برصد اعتماد أقل يبلغ ٢٠,٥ مليون دولار. وقد رصد هذا المبلغ بكامله لرد التكاليف للحكومات المساهمة بقوات لاستخدام المركبات والمعدات الأخرى المملوكة للوحدات.
- ١٢ الوفاة والعجز - رصد الاعتماد البالغ ٣٠٤٤ ٠٠٠ دولار كاملاً لتخطية المطالبات التي قد تنشأ عن حالات الوفاة والعجز والإصابة بين الأفراد العسكريين ومراقبي الشرطة المدنيين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت ٨ حالات وفاة في منطقة البعثة. وبحري حالياً استكمال المعلومات المتعلقة بحالات الإصابة والعجز بين الأفراد تحسيناً للمطالبات ذات الصلة.
- ١٣ تكاليف الأفراد المدنيين -
- (أ) مراقبو الشرطة المدنيون ٥٠٠ ٥٦٧
- ١٤ بدل الإقامة المقرر للبعثة - ارتفع المعدل من ٦٠ دولاراً إلى ٦٥ دولاراً للفرد في اليوم ابتداءً من ١ آب/أغسطس ١٩٩٥. ومع ذلك تحققت وفورات بلغت ٧٠٠ ٤٩٥ دولار بسبب انخفاض العدد الفعلى للشرطة المدنية التي تم نشرها أثناء الفترة.
- ١٥ تكاليف السفر - نجمت احتياجات إضافية قدرها ١٠٠ ٢٢٣ دولار عن تجاوز العدد الفعلى للرحلات (٥٥٥ رحلة: ١٨٥ رحلة إحضار، ٢٨٥ رحلة تناوب، و ٤٢ رحلة إعادة إلى الوطن)، للعدد المقدر (١٦٥) رحلة: ١٢٩ رحلة إحضار و ٣٦ رحلة تناول) بمقدار ٩٠ رحلة.
- ١٦ بدل الملابس والمعدات - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٥ ١٠٠ دولار عن دفع مبلغ ١٣ ٤٠٠ دولار للبدلات الخاصة بالفترة المنتهية في ٨ شباط/فبراير ١٩٩٥.
- (ب) الموظفون الدوليون والمحليون ٥٣٧ ٥
- ١٧ مرتبات الموظفين الدوليين - تحققت وفورات قدرها ٣٠٠ ٢٩٤٩ دولار نتيجة لبطء معدل انتشار الموظفين الدوليين خلال الفترة. ويتضمن المرفق الثالث الانتشار المخطط والفعلي للموظفين المدنيين الدوليين.
- ١٨ مرتبات الموظفين المحليين - تحققت وفورات قدرها ٢٠٠ ٥٢٥ دولار نتيجة لبطء معدل انتشار الموظفين المحليين خلال الفترة. ويتضمن المرفق الثالث الانتشار المخطط والفعلي للموظفين المحليين.
- ١٩ الخبراء الاستشاريون - نجمت الاحتياجات البالغة ٧٠٠ ١٣٦ دولار عن الاحتياجات غير المتوقعة لتكاليف ورسوم السفر لشابة من الخبراء الاستشاريين الذين يقدمون خدمات استشارية في الشؤون السياسية والهندسة المدنية والترجمة الشفوية/التحريرية والدعم السوقي وإدارة البعثة.
- العمل الإضافي - تكبدت الاحتياجات التي لم يرصد لها اعتماد في الميزانية والبالغة ٢٣٠ ٠٠٠ دولار نتيجة للحاجة غير المتوقعة لموظفي محليين للاضطلاع بمهام مختلفة إلى ما بعد ساعات العمل العادية، بما في ذلك الدعم بوسائل النقل للحلقات الدراسية للجنة المشتركة وغيرها من المهام الرسمية، وتخليص المواد الخاصة بالبعثة في الميناء، والدعم الهندسي لإنشاء أماكن عمل البعثة في جميع أنحاء منطقة البعثة.

- ٢٠ التكاليف العامة للموظفين - تحققت وفورات قدرها ٦٢٧ ٥٠٠ دولار نتيجة لبطء انتشار الموظفين الدوليين والمحليين خلال الفترة.
- ٢١ بدل الإقامة المقرر للبعثة - ارتفع المعدل من ٦٠ دولارا إلى ٦٥ دولارا للشخص في اليوم ابتداء من ١ آب/أغسطس ١٩٩٥. ومع ذلك فقد نجمت وفورات قدرها ٢٦٨ ٩٠٠ دولار عن بطء انتشار الموظفين المدنيين الدوليين.
- ٢٢ تكاليف السفر الأخرى - نجمت وفورات إضافية قدرها ٤٦٧ ٢٠٠ دولار عن تجاوز العدد الفعلي للرحلات (٥٠) للاعتماد المقدر (٨) بمقدار ٤٢ رحلة. وكان السفر يتضمن في الأساس رحلات بين نيويورك ومنطقة البعثة لإجراء مشاورات سياسية ولأغراض إدارية وتقنية، بينما كانت الرحلات من نيويورك ومنطقة البعثة إلى مختلف الجهات المقصودة تتصل بنشر أفراد الوحدات، وتنسيق عملية السلام، والاستقصاءات الموقعة لعقد خدمات الدعم السوقية، وغير ذلك من المسائل الإدارية والتقنية.
- (ج) متطوعو الأمم المتحدة ٩٥ ٨٠٠
- ٢٣ تحققت وفورات قدرها ٩٥ ٨٠٠ دولار بسبب بطء انتشار المتطوعين أثناء الفترة. ويشمل الانفاق المسجل مبلغاً قدره ١٨٤ ٩٠٠ دولار لتوفير التكاليف الإدارية وتكاليف السفر لـ إعادة المتطوعين إلى أوطانهم في نهاية الأمر.
- (د) الموظفون المقدمون من الحكومات ٦٠٠ ٦٤
- ٢٤ نجمت الاحتياجات البالغة ٦٠٠ ٦٤ دولار والتي لم يرصد لها اعتماد في الميزانية عن عمليات السفر غير المتوقعة التي اضطط بها الأفراد العسكريون المقدمون من الحكومات. فقد سافر عشرة من أولئك الأفراد من نيويورك إلى جهات مقصودة مختلفة ضمن إطار نشر أفراد الوحدات، وتقسيم المعدات وأمكان الإقامة الجاهزة وغير ذلك من أغراض السوقية.
- أماكن العمل/الإقامة ٤٠٠ ٤٨١
- ٢٥ استئجار الأماكن - نشأت احتياجات إضافية قدرها ٤٦٤ ٧٠٠ دولار بسبب تأخر الشحن البحري وإقامة أماكن الإقامة الجاهزة، مما أدى إلى ضرورة استئجار أماكن إقامة بالفنادق، وبشكل رئيسي في لواندا. فقد كان استئجار أماكن إقامة في الفنادق أكثر ضرورة وأقل تكلفة من استئجار أماكن إقامة غير متوافرة وغير ملائمة بوجه عام.
- التعديلات والتجديفات في الأماكن - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٦٠٠ ٥٠ دولار لرفع مستوى جميع أماكن البعثة إلى المستوى الأدنى المقبول للإقامة مما أسفر عن زيادة الاحتياجات الفعلية بما كان متقدراً من قبل.
- لوازم الصيانة - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٦٨٨ ٧٠٠ دولار عن زيادة الاحتياجات الفعلية بما كان متقدراً لصيانة جميع أماكن البعثة في لواندا وستة مقار إقليمية وحوالي ٦٠ من مواقع أفرقة المراقبين. ويشمل الانفاق المسجل شبكات حديدية للأسوار (٢٩ ٦٠٠ دولار)، وخرسانة جاهزة الخلط (٤٢ ٤٠٠ دولار)، ومنتجات خشبية (٩٥ ١٠٠ دولار)، وحديد (١٦ ٥٠٠ دولار)، وطلاء (٧٠ ٠٠٠ دولار)، وزجاج شبكى (١٠٠ ٨٧ دولار)، ولوازم متعددة (١٣ ١٠٠ دولار)، ومواد التلييف (١٢ ٠٠٠ دولار)، و ١٤٠ من معدات المرافقين (١٨ ٠٠٠ دولار)، ولوازم السباكة والصرف الصحي (٣٠٠ ١٨٤ دولار)، والكلور (١ ٧٠٠ دولار)، وقطع غيار متعددة، ومجموعات مواد للصيانة وأدوات (٢٠٠ ٧٠ دولار)، ولوازم كهربائية (٣٠٠ ٤٧ دولار)، ومواد ولوازم متعددة للتشييد (٣٣٩ ٨٠٠ دولار).

- ٢٨ خدمات الصيانة - نجمت احتياجات إضافية قدرها ١٠٥ ١٠٠ دولار عن زيادة النفقات الفعلية على الخدمات التعاقدية المتصلة بالصيانة الهندسية والدعم الهندسي، ومكافحة الآفات، ورفع مستوى أجهزة التكيف مما كان مقدراً. وعلاوة على ذلك، تُكبد إنفاق قدره ٦٠٠ ١٤ دولار لتسوية الرسوم المستحقة على البعثة.
- ٢٩ المرافق العامة - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٧٥ ١٠٠ دولار عن زيادة الاحتياجات الفعلية لوقود المولدات الكهربائية مما كان مقدراً. وقد قابلت الوفورات التي تحققت في إطار الاحتياجات من غاز البروبين (الطهو) ولوازم المياه في إطار الترتيبات التعاقدية بزيادة للاحتجاجات من وقود المولدات مما كان متوقعاً، وشمل الإنفاق المسجل ٦٠٠ ١ دولار لغاز البروبين (الطهو)، و ٣٣٠٠ ٣٣٠٠ دولار للمياه التي توفر بموجب الترتيبات التعاقدية، و ٥٠٠ ٤٠٠ ١ دولار لوقود المولدات.
- ٣٠ التشييد/المباني السابقة التجهيز - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٤٩٧ ٢٠٠ دولار عن زيادة النفقات الفعلية مما كان مقدراً. وشملت النفقات المسجلة رسوم شحن وحدات الإقامة المحولة من عملية الأمم المتحدة في الصومال وعملية الأمم المتحدة في موزامبيق وقوة الأمم المتحدة للحماية وقاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برندizi، ووحدات إضافية للمشتريات (تشمل، وحدات للمكاتب والإقامة والفشل والمطابخ) لم يتثن الحصول عليها عن طريق عمليات التحويل من بعثات أخرى أو قاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برندizi وشراء المعدات والوازمن ذات الصلة لإصلاح الوحدات المحولة ورفع مستواها وصيانتها لتحقيق الحد الأدنى من مستويات السلامة للإقامة.
- ٤ إصلاح الهياكل الأساسية ١٠٠٠
- ٣١ تحسين الطرق البرية - استخدم الاعتماد بالكامل لتخطيطية عمليات إصلاح الطرق الحالية وتحسينها، وتشييد طرق داخلية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي واستئجار معدات حفر خدمي لتشييد الطرق وإصلاحها. ولا يتضمن التقسيم مبلغ الـ ٤٦٩ ٠٠٠ دولار الذي تم ترحيله إلى الفترة التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، على نحو ما أذنت به اللجنة الاستشارية.
- ٣٢ إصلاح الجسور - نجمت وفورات قدرها ١٠٠٠ ١ دولار عن نقص الاحتياجات الفعلية قليلاً مما كان مقدراً.
- ٥ عمليات النقل ٤٠٠ ٤١٤ ١
- ٣٣ شراء المركبات - نجمت وفورات قدرها ٦٠٠ ٨٦٠ ١ دولار عن نقص العدد الفعلي للمركبات المحولة (٧١٧) مما كان مقدراً (٨٦٨). وشملت النفقات المسجلة رسوم الشحن (٦٠٠ ١٠٢٧ ٦٠٠ ١ دولار) وشراء أربع مركبات (٢٠٠ ١٤٠ دولار) لم يتثن الحصول عليها عن طريق التحويل من عمليات حفظ السلام الأخرى.
- ٣٤ معدات الورش - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٦٠٠ ٥٧ دولار عن زيادة الاحتياجات الفعلية مما كان مقدراً. وقد تم شراء معدات لإنشاء ما مجموعه تسع ورشات في متر البعثة، وقاعدة السوقيات في فيانا، وقاعدة السوقيات في لوبيتو، وكل مقر من المقار الإقليمية الستة. وشملت النفقات المسجلة أيضاً تكاليف الاستعاضة عن المعدات البالية والتالفة.
- ٣٥ قطع الغيار والتصليح والصيانة - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٣٠٠ ٥٤١ دولار عن زيادة الاحتياجات الفعلية من قطع الغيار والتصليح والصيانة اللازمة للمركبات المستعملة المحولة من عمليات حفظ السلام الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، قدم مبلغ قدره ٠٠٠ ١٠٠ دولار كحصة بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنفولا في الاحتياجات ذات الصلة لقاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برندizi.
- ٣٦ البدزين والزيوت ومواد التزييق - نجمت احتياجات إضافية قدرها ١٤ ٨٠٠ دولار عن زيادة الاحتياجات الفعلية مما كان مقدراً.

التأمين على المركبات - نجمت وفارات قدرها ٦٧٥٠٠ دولار عن الاستعاضة عن التقطية المحلية بتأمين المسؤولية قبل الغير بتقطية عالمية خلال الجزء الأخير من الفترة.

-٣٧-

العمليات الجوية

-٦-

(أ) عمليات طائرات الهليكوبتر ٨١ ٤٠٠

تكليف استئجار الطائرات/الرحلات - نجمت وفارات قدرها ٦٠٠ ٢٢٢ دولار عن ادخانس الاحتياجات الفعلية عما كان مقدرا. ففي مقابل ١٩٦٠ ساعة مخططة، قامت سبع طائرات هليكوبتر عسكرية برحلات فعلية مجموعها ١٦٥٥ ساعات فقط. وشمل الإنفاق المسجل استئجار طائرتين من طراز Dauphin SA-365C2 بعقد قصير الأجل للفترة من ١٤ إلى ١٥ آذار/مارس ١٩٩٥ وطائرة هليكوبتر واحدة من طراز Bell B-412 medevac لل فترة من ٩ إلى ١٩ أيار/مايو ١٩٩٥. وترد في المرفق الخامس من هذا التقرير الساعات الشهرية المخططة والفعلية لتحليق طائرات الهليكوبتر العسكرية السبع.

-٣٨-

الوقود ومواد التزييل اللازمة للطائرات - نجمت احتياجات إضافية قدرها ١٥٢ ٣٠٠ دولار عن رسوم إضافية غير متوقعة حصلها المورد لإيصال الوقود بالجوي إلى المناطق النائية والبعيدة عن المقر. وفي حين أن الاعتماد كان قد رصد على أساس الإيصال بالنقل البري، فإن إيصال الوقود بشكل موثق وفي الوقت المناسب لم يكن بالإمكان إدخاره إلا باستخدام طائرات مصممة خصيصاً لذلك الغرض.

-٣٩-

تكليف الإحضار/الإجلاء - استخدم الاعتماد بأكمله لتقطية تكليف نشر سبع طائرات هليكوبتر عسكرية إلى أنغولا جوا.

-٤٠-

الطلاء/التحضير - استخدم الاعتماد بأكمله لتقطية تكليف طلاء وتحضير سبع طائرات هليكوبتر عسكرية.

-٤١-

تأمين المسؤولية قبل الغير ضد أخطار الحرب - استخدم الاعتماد بأكمله لتقطية تكليف التأمين الإضافي ضد أخطار الحرب بالنسبة لسبعين طائرات هليكوبتر عسكرية.

-٤٢-

٥٤٢ ٢٠٠ (ب) الطائرات الثابتة الأجنبية

تكليف استئجار الطائرات/الرحلات - نجمت وفارات قدرها ٤٦٠٠٠ دولار عن ادخانس العدد الفعلي لساعات الطيران (٩٠٥٩) عما كان مخططا (١٢٧٦٠). ويبين المرفق الخامس لهذا التقرير ساعات الطيران المخططة والفعلية خلال الفترة.

-٤٣-

الوقود ومواد التزييل اللازمة للطائرات - نجمت احتياجات إضافية قدرها ٢٥١٠٠ دولار عن الاحتياجات غير المتوقعة لإيصال الوقود جوا إلى الواقع النائية والبعيدة عن المقر، الذي فرض المورد رسوما إضافية للقيام به.

-٤٤-

تكليف الإحضار/الإجلاء - تحققت وفارات قدرها ٣٠٣٠٠ دولار بسبب ادخانس التكليف الفعلية لنقل طائرة إلى منطقة البعثة.

-٤٥-

الطلاء/التحضير - نجمت وفارات قدرها ٢٠٠٠ دولار عن ادخانس التكليف عما كان مقدرا.

-٤٦-

تأمين المسؤولية قبل الغير ضد أخطار الحرب - تحققت وفارات قدرها ١١٩٠٠٠ دولار بسبب ادخانس الاحتياجات الفعلية للتأمين الإضافي ضد أخطار الحرب وإدخال التأمين في التكليف الأساسية لاستئجار بعض الطائرات.

-٤٧-

- (ج) بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية ٨٠٠ (١٢٣) - ٤٨
نجمت الاحتياجات التي لم يرصد لها اعتماد في الميزانية عن البدلات المقدمة إلى أفراد الأطقم الجوية للإقامة لفترة قصيرة خارج منطقة البعثة، بما في ذلك الرحلات المقررة بشكل منتظم إلى جنوب أفريقيا، وعند الاقتضاء، الرحلات الرسمية إلى الموقع المقصودة الأخرى.
- (د) العمليات الجوية الأخرى ٢٠٠ (٥٢٧) - ٤٩
خدمات ومعدات مراقبة الحركة الجوية - لم يتم تكبد أي إنفاق في إطار هذا البند نظراً لقيام الحكومة المضيفة برفع مستوى المعدات الملائحة ومرافق الطيران.
- ٥٠ رسوم الهبوط والخدمة الأرضية - تحققت وفورات قدرها ٣٠٠ دولار بصفة رئيسية من توقف الرحلات المقرر بصورة منتظمة إلى ناميبيا بسبب إغلاق مكتب البعثة في وندھوك. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتت لرحلات البعثة إلى جنوب أفريقيا استخدام قاعدة القوات الجوية في ووتر كلوف مجاناً، حيث تنازلت الحكومة المضيفة عن تحصيل الرسوم ذات الصلة.
- ٥١ حاويات تخزين الوقود - لم يسجل أي إنفاق في إطار هذا البند.
- ٧ العمليات البحرية ٩٠٠ (٣٩٠) - ٥٢ لم تتكبد البعثة أي نفقات في إطار هذا البند نظراً للفاء الاحتياج الأصلي إلى وحدة بحرية مؤلفة من ثلاثة زوارق دورية.
- ٨ الاتصالات -
- (أ) الاتصالات التكميلية ٩٠٠ (٥٦١) - ٥٣ معدات الاتصالات - نجمت وفورات تبلغ ٣٠٠ دولار عن كون كمية المعدات المنقولة من عمليات حفظ السلام الأخرى أكبر مما كان مقدراً من قبل.
- ٥٤ قطع الغيار واللوازم - نجمت احتياجات إضافية تبلغ ٢٠٠ دولار عن ارتفاع الاحتياجات الفعلية من قطع الغيار والإصلاحات للمعدات المستخدمة في منطقة البعثة والمعدات المنقولة من عمليات حفظ السلام الأخرى.
- ٥٥ معدات الورش والاختبار - نجمت وفورات تبلغ ٨٠٠ دولار عن كون الاحتياجات الفعلية أقل مما كان مقدراً من قبل.
- ٥٦ الاتصالات التجارية - نجمت وفورات تبلغ ٤٤٢ دولار عن التأخير في نشر القوات وتنفيذ عملية التجميع في قواعد نظراً لتأجيل استخدام خطوط الهاتفية المحلية التجارية الإضافية. وتتأخر تسليم نظامين يعملان بالموجات المتناثرة التصور سعة كل منها ٣٠ قناة اتصال.
- ٩ معدات أخرى ٤٠٠ (٦٥٧) - ٥٧ أثاث المكاتب - تحققت وفورات تبلغ ٤٠٠ دولار لأن نقل الأثاث من عمليات حفظ السلام الأخرى كان أعلى مما كان مقدراً.

- معداتات المكاتب - نجمت وفورات تبلغ ٢٠٠ ٨٥ دولار من أن كمية المعدات المنقولة من عمليات حفظ السلام الأخرى كانت أكبر مما كان مقدراً . - ٥٨ -
- معداتات تجهيز البيانات - تحققت وفورات تبلغ ١٠٠ ١٨٧ لأن كمية المعدات المنقولة كانت أكبر مما كان مقدراً . - ٥٩ -
- المولادات الكهربائية - نجمت وفورات تبلغ ٣٤٩ ٢٠٠ دولار لأن كمية المعدات المنقولة كانت أكبر مما كان مقدراً . وتشمل النفقات المسجلة تكاليف الشحن لنقل المعدات (٣٠٥ ٤٠٠ دولار)، وشراء مولد كهربائي واحد (٥٠٠٥ دولار)، وما يتصل بذلك من قطع الغيار واللوازم، بما في ذلك معدات الإصلاح المتكاملة ومعدات القياس والاختبار (١٩٧ ٨٠٠ دولار). - ٦٠ -
- معداتات المراقبة - نجمت وفورات تبلغ ٥٠٠ ٣٩١ دولار عن ارتفاع كمية المعدات المنقولة من عمليات حفظ السلام الأخرى . - ٦١ -
- صهاريج البنزين مع معدات القياس - تحققت وفورات تبلغ ٤٠٠ ١٩٨ دولار نتيجة للتأخر في نشر القوات وإنشاء مناطق التجميع في قواعد، مما أدى أيضاً إلى تأخر التنفيذ الكامل لشراء المعدات المزمع . - ٦٢ -
- صهاريج المياه وصهاريج المجاري - نشأت احتياجات غير واردة في الميزانية تبلغ قيمتها ٧٠٠ ٤٠ دولار عن الحاجة غير المتوقعة لشراء صهاريج للمجاري سعة ٥٠٠ لتر . - ٦٣ -
- المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان - تحققت وفورات ٨٠٠ ١٢٢ دولار نتيجة لانخفاض الاحتياجات الفعلية للمستشفى الميداني المملوک للوحدات، الذي كان مجهزاً بالكامل تقريباً عن نقله إلى منطقة البغثة . - ٦٤ -
- معداتات أماكن الإقامة - نجمت احتياجات إضافية تبلغ ١٠٠ ٨٥ دولار عن كون الاحتياجات الفعلية تأثيرت حاويات الإقامة والأماكن التي توفرها الحكومة كانت أعلى مما كان مقدراً . - ٦٥ -
- معداتات التبريد - نجمت وفورات تبلغ ١٠١٢ ١٠٠ من تلبية الاحتياجات بالكامل من نقل المعدات من عمليات حفظ السلام الأخرى . وتتصل النفقات المسجلة بتكاليف الشحن لنقل المعدات إلى منطقة البغثة . - ٦٦ -
- معداتات متعددة - نجمت وفورات تبلغ ٦٢ ٢٠٠ دولار عن انخفاض الاحتياجات الفعلية مما كان مقدراً من قبل . وشملت النفقات المسجلة: (أ) ماكينات غسل ملابس صناعية وماكينات تجفيف الملابس (٣١ ٣٠٠ دولار); (ب) ثلاجات التجميد (١٩ ٩٠٠ دولار); (ج) مكيفات الهواء (١٠٠ ٢١٠ دولار); (د) المكاوي المسطحة وألواح الكي (٨٠٠ ٤ دولار); (ه) مضخات المياه (٦٠٠ ٩ دولار); (و) سواقي مضادة للتعرق (٢٠٠٠ دولار); (ز) أدوات بناء متعددة (٥٥ ٦٠٠ دولار); (ح) معدات قطع وحضار (٢٠٠ ١٠ دولار); (ط) مناشير ومساحيق التخديد (٤٠٠ ٩ دولار); (ي) مطارق (٣٠٠ ٧ دولار); (ك) معدات للتشكيل/الرزم للخدمة الشاقة (٩٣٠٠ ٩ دولار); (ل) مضخات لإعادة توليد الضفت (٥٠٠ ٣٥ دولار); (م) مسجلات كاميرات فيديو (٦٠٠ ٥ دولار); (ن) أجهزة صقل دائيرية كهربائية (١١٠٠ ١ دولار). - ٦٧ -
- قطع الغيار والتصليح والصيانة - نجمت وفورات تبلغ ٣٠٠ ٣٢٩ دولار عن التأخير في تحديد الاحتياجات من قطع الغيار، نتيجة للتأخر في نشر الموظفين المدنيين . - ٦٨ -
- معداتات تنقية المياه - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ٩٣ ٢٠٠ دولار لأن مشتريات المعدات الفعلية كانت أعلى مما كانت مقدراً . وفي حين كان الاعتماد يستند أصلاً إلى نقل المعدات من عمليات حفظ السلام الأخرى وقاعدة الأمم المتحدة للسوقيات، فإن الاحتياجات الفعلية اقتضت شراء معدات جديدة تناسب مع الأوضاع الجغرافية والمناخية في منطقة البغثة . وشملت النفقات المسجلة: (أ) ٧٠ جهازاً لتنقية المياه في وحدات قائمة بذاتها (١٠٠ ٥١٢ دولار); (ب) ١٠ وحدات كبيرة لتنقية المياه (٣٩٠ ٠٠٠ دولار) . - ٦٩ -

(ج) صهاريج تخزين للمياه النقية (٧٠٠ دولاً)، (د) خراطيش محسن ووصلات (٥٠٠ دولاً)، (هـ) تجدید وحدتين لتنقية المياه (٢٢٠٠ دولاً)، (و) مضخات مياه (٥٠٠ دولاً)، (ز) صهاريج مياه خام ونقية (٣٢٧٠ دولاً)، (ح) مصابيح وكواكب للأشعة فوق البنفسجية (٩٠٠ دولاً)، (ط) مرشحات مياه (٣٩٥٠٠ دولاً)، (ي) معدات اختبار وقياس للمياه (٨٠٠ دولاً)، (ك) مواد كيميائية لمعالجة المياه ولوازم متصلة بها (٥٠٠ دولاً)، (بـ) ٤٢٠ دولاً.

اللوازم والخدمات - ١٠

١ خدمات متعددة (٩٣١٨)

- ٧- خدمات مراجعة الحسابات - استخدم الاعتماد المرصود بالكامل لتفطية تكاليف المراجعة الخارجية للحسابات التي قامت بها حكومة الهند لفترة الستينات ١٩٥٠-١٩٩٤.

الخدمات التعاقدية - نجمت وفورات تبلغ ٩٠٠ ٤٤٠٢ دولار بالدرجة الأولى من احتفاظ التكلفة الفعلية للخدمات المتقدمة بموجب عقد خدمات الدعم السوقي (٤٠٠ ٦٧٦٦ دولار) عما كان مقدراً من قبل (٠٠٠ ٢٥٢٧ دولار). وبإضافة إلى ذلك، تحققت أيضاً وفورات من احتفاظ الاحتياجات الفعلية من خدمات تنظيف الملابس/الأغطية وخدمات النظافة الشخصية (١٠٠ ٧٥٧٥ دولار) عما كان مقدراً من قبل (٢٠٠ ٤٦٣٦ دولار). وعلاوة على ذلك، فيفضل الانتفاع من حصن الإعاقة الزاددة، لم تتකب البعثة أي نفقات لخدمات الإطعام لسبعة من رجال الشرطة المحليين الذين يوفرون خدمات الأمن مقابل تقديم وجبات الفداء بدلاً من المكافأة النقدية. ومع ذلك، فقد جرى إثناق جانب من هذه الوفورات من قلبية الاحتياج غير المتوقع للخدمات التعاقدية اللازمة لأعداد الأفراد لمقدمة البعثة (٨٠٠ ١٣٢٨ دولار).

- ٧٦ - خدمات الأمن - تحققت وفورات تبلغ ١١٦٠٠ دولار نتيجة لـن التكلفة الفعلية لعقد خدمات الأمن (٣٣١٠٠٠ دولار).
- ٧٧ - خدمات الأمن - تحققت وفورات تبلغ ١٢٤٩٠٠ دولار كانت أقل مما كان مقدراً (١٠٠٠٠٠ دولار).

- ٧٦ - العلاج الطبي والخدمات الطبية - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ١٢١٥٠٠ دولار نتيجة لارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في منطقة البعثة، مما أدى إلى ارتفاع عدد حالات الإجلاء الطبي إلى منشآت خارج منطقة البعثة.

- المطالبات والتسويات - نجمت وفورات تبلغ ٢٣٠٠٠ دولار عن انخفاض العدد الفعلي للمطالبات عما كان متقدراً من قبل.

- الضيافة الرسمية - تحققت وفورات تبلغ ١٤٠ دولار نتيجة لانخفاض الاحتياجات الفعلية.

- ٧
خدمات متعددة أخرى - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ٦٠٠ ٢٢٥ دولار أساساً من العقود المحلية المتعددة لمختلف الخدمات العامة التي احتاجتها البعثة حتى تنفيذ عقد خدمات دعم السوقيات في تموز/يوليه ١٩٩٥. وكانت هذه العقود تتصل بتوفير العمالة المحلية المؤقتة اللازمة لمناولة الأعتمدة وإعداد المواقع وغير ذلك من الخدمات العامة في المقار الإقليمية الستة ومواقع أفرقة المراقبين في كافة أنحاء منطقة البعثة (٣٠٠ ٢٢٢ دولار). وشملت التفاصيل الأخرى: (أ) الرسوم المصرفية وما يتصل بها (٣٠٠ ٩٨ دولار); (ب) عقود تطهير مراافق البعثة بالتبخير (٤٠٠ ٤٠٠ دولار); (ج) إعداد وشحن رفات الأفراد المدنيين المتوفين (٤٠٠ ٤ دولار).

(ب) لوادم متضوعة

- ٧٣ -
القرطاسية واللوازم المكتبية - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ٨٠٠ ٢٢٩ دولار وذلك أساسا نتيجة لاحتياجات غير متوقعة من عند خدمات دعم السوقيات. وبموجب العقد، تكون البعثة مسؤولة عن تزويد المتعدد بالمعدات واللوازم للقيام بأنشطته. وكانت النتائج الإضافية ترجع أيضا إلى ارتفاع الاحتياجات الفعلية

لبرامج الإعلام وبرامج نزع السلاح/التسلح. وفي حين كان الاعتماد المرصود يستند إلى تكلفة متوسطة تبلغ ٢٧٠٠٠ دولار في الشهر، فإن النتقات المسجلة تبين تكلفة متوسطة فعلية تبلغ ٥٧٨٠٠ دولار في الشهر.

- ٧٨ اللوازم الطبية - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ٤٦٩٠٠ دولار ترجع إلى القيام بعمليات شراء إضافية للوازم لتحمل محل تلك التي نقلت من عمليات حفظ السلام الأخرى ثم اتضحت عدم صلاحياتها للاستعمال. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في منطقة البعثة استلزم شراء أ虺ال إضافية لمكافحة الملاريا وما يتصل بها من لوازم.

- ٧٩ مواد الإصلاح والتنظيف - دجمت وفورات تبلغ ٢٠٠٠ دولار من انخفاض الاحتياجات الفعلية انخفاضاً طفيفاً عما كان مقدراً من قبل.

- ٨٠ الاشتراكات - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ٩٠٠٥ دولار نتيجة للاحتجاجات الفعلية لتجديد الاشتراكات خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

- ٨١ اللوازم الكهربائية - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ٣٩٥٦٠٠ دولار نتيجة لرفع مستوى التركيبات الكهربائية في جميع أماكن عمل البعثة بما يتناسب مع اعتماد معايير مؤسسة المهندسين الكهربائيين. وشملت النفقات المسجلة: (أ) مد الأسلام الكهربائية واستخدام الإضاءة الفلورية (١٣٢٥٠٠ دولار)، (ب) مد الأسلام المرنة والبلاستيكية (١٧٧٩٠٠ دولار)، (ج) منابع قطع الدوائر الكهربائية ولوحات المفاتيح والمقابس والتجهيزات (١٩٤١٠٠ دولار)، (د) الإضاءة الخارجية والقمرة (٢٨٦٠٠ دولار)، (ه) لوازم متعددة أخرى ذات صلة (٧٦٥٠٠ دولار).

- ٨٢ أصناف الزي الرسمي والأعلام والشارات - تحققت وفورات تبلغ ١١٩٧٠٠ دولار نتيجة للتأخر في شراؤ الأفراد العسكريين والمدنيين.

- ٨٣ مخزونات الدفاع المدني - تحققت وفورات تبلغ ٧٠٠٤ دولار نتيجة لانخفاض الاحتياجات الفعلية عما كان مقدراً من قبل.

- ٨٤ خرائط العمليات - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ١٧٢٠٠ دولار نتيجة لشراء خرائط إضافية من مصادر تجارية نظراً لعدم توفر الخرائط من المصادر الحكومية.

- ٨٥ مخزونات التموين والمخزونات العامة - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ٤٥٠٠٢٢٤ دولار نتيجة لارتفاع الاحتياجات الفعلية عما كان متوقعاً. وتشمل النفقات المسجلة مبلغ ٣٦٥٠٠ دولار لتسوية رسوم ملقة تتصل ببعثة التحقق الثانية.

- ٨٦ اللوازم والخدمات المتصلة بالانتخابات لم يدرج أي مبلغ تحت هذا البند.

- ٨٧ برامج الإعلام ٦٣٣٥٠٠

المعدات - دجمت وفورات تبلغ ٨٠٠٣٩٠١ دولار بسبب عدم إحراز تقدم في إنشاء محطة الإذاعة التابعة للبعثة. وتشمل النفقات المسجلة رسوم شحن المعدات المنقوله من عملية حفظ السلام الأخرى وشراء معدات أساسية أخرى لم يمكن توفيرها من عمليات النقل. وفي حين كان معظم المعدات المنقوله من عمليات حفظ السلام الأخرى مودعاً في المخازن في أماكن عمل البعثة، فقد جرى استخدام بعض المعدات في إنتاج برامج للبعثة ليثها عبر شبكات الإذاعة والتلفزيون الأنجلوية.

- ٨٨ المواد واللوازم - نجمت وفورات تبلغ ٥٦ ٢٠٠ دولار عن التأخر في إنشاء محطة إذاعة البعثة، وفي نشر الموظفين المدنيين الدوليين التابعين لبرنامج الإعلام.
- ٨٩ تكاليف الإنتاج الخاصة بإدارة شؤون الإعلام - لم تتකد البعثة أية نفقات تحت هذا البند، وذلك أساساً بسبب التأخر في إنشاء محطة إذاعة البعثة. وبإضافة إلى ذلك، لم يتسع الأسطول بانشطة الإنتاج الخاصة بإدارة شؤون الإعلام بسبب التأخر في نشر الموظفين المدنيين الدوليين.
- ٩٠ برامج التدريب (٨ ٥٠٠) ١٢
- ٩٠ شأت احتياجات إضافية نتيجة للنفقات الفعلية للسفر والتكاليف المتصلة به لـ ١٤ من الخبراء المعاونين من مختلف الأذاء إلى أنفولا، فيما يحصل بالدورات الدراسية التدريبية التي عقدت في آب/أغسطس ١٩٩٥.
- ٩٤ برامج إزالة الألغام ١٤
- (أ) إقتناء المعدات ٤ ٧٩٠ ٠٠٠ ٩١
- معدات إزالة الألغام - تحقت وفورات تبلغ ٢ ٢٢٢ ٠٠٠ دولار نتيجة للتأخر في إنشاء مدرسة إزالة الألغام، وفي تنفيذ العقد التجاري لإزالة الألغام والتحقق منها. وبدأت الشركة التجارية لإزالة الألغام عملياتها في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥، في حين لم تنشأ مدرسة إزالة الألغام إلا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥، ولم تبدأ عملها تماماً إلا في كانون الثاني/يناير ١٩٩٦.
- ٩٢ معدات متعددة - لنفس السبب المذكور أعلاه، لم تتකد البعثة أية نفقات تحت هذا البند. ولا تشتمل المخصصات مبلغ ٣ ١٠٢ ١٠٠ دولار تم تحويله إلى الفترة التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، حسب موافقة اللجنة الاستشارية.
- (ب) اللوازم والخدمات وتكاليف التشغيل ٥٣٧ ٨٠٠ ٩٣
- الأجور والأغذية التكميلية - لم تتකد البعثة أية نفقات تحت هذا البند نتيجة للتأخر في إنشاء مدرسة إزالة الألغام.
- ٩٤ خدمات متعددة - تحقت وفورات تبلغ ١٨٥ ١٠٠ دولار نتيجة للتأخر في إنشاء مدرسة إزالة الألغام، مما أدى إلى عدم الانتفاع بالخدمات المتصلة بذلك المقدرة من قبل. كما تحقت وفورات نتيجة لانخفاض التكلفة الفعلية للعقد التجاري لإزالة الألغام والتحقق منها (٦٠٠ ٥٢٧ ٦ دولار) عما كان متقدراً من قبل (٧٠٠ ٥٣٢ ٦ دولار).
- ٩٥ لوازم متعددة - تحقق وفورات تبلغ ٤٠٠ ١٢٨ دولار نتيجة للتأخر في إنشاء مدرسة إزالة الألغام، وفي تنفيذ العقد التجاري لإزالة الألغام والتحقق منها. وتعكس النفقات المسجلة احتياجات مدرسة إزالة الألغام منذ إنشائها في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥. والعقد التجاري لإزالة الألغام، الذي بدأت أنشطته أيضاً في نفس الشهر.

- ١٥ - المساعدة المقدمة لزعع السلاح والتسيير

(أ) مساعدات التأهيل وإعادة الإدماج للقوات العسكرية المسرحة ١٠٠ ٧٧١ ١٠٠

المساعدة المقدمة للقوات العسكرية المسرحة - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ١٠٠ ٧٧١ ١٠٠ دولار، وذلك أساساً لأن الاحتياجات الفعلية لـ ١٥ منطقة من مناطق التجمع في قواعد كانت أعلى مما كان متقدراً من قبل. كما كان النقصانات الإضافية ترجع إلى: (أ) الاحتياجات غير المتوقعة من اللوازم والأصناف المنزلية الضرورية للنظافة الشخصية؛ (ب) استبدال الأصناف التالفة وأو المنسروقة. وتشتمل النقصانات المسجلة: (أ) معدات بناء ٢٠٠ ٧٧٤ ٢٠٠ (ب) لوازم وأصناف منزلية لازمة للنظافة الشخصية ٦٠٠ ٦٥٦ ٢٥٦ (ج) ملابس ٢٠٠ ٣٠٤٩ ٢٠٠ (د) مواد ولوازم بنائية وهندسية ٣٠٦٢ ٦٠٠ (د) نقل المعدات واللوازم الأخرى (هـ) لوازم لأعمال الكهرباء والسباكـة ٣٧٤ ٣٠٠ (و) معدات ولوازم لتخزين المياه ومعالجتها ٣٧١ ٠٠٠ (ز) أجهزة لعمل بطاقات الهوية التي تحمل صوراً فوتوجرافية ٦٠٠ ٦٥٦ (ح) رسوم شحن لنقل معدات تجهيز البيانات منبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا ٦٥ ١٠٠ (ط) شراء ١٣٧ حاسوباً صغيراً بتكلفة قدرها ١٧٦٠ دولاراً للحاسوب الواحد ٤٠٠ ٢٤٢ دولار).

(ب) توفير الأغذية، بما في ذلك نقلها وتوزيعها ٢٥٧٣ ٠٠٠

حصص الإعاقة - تحققت وفورات تبلغ ٥٠٠ ٧٠٢ ١ دولار كانت ترجع إلى: (أ) التأخير في تنفيذ عملية التجميع في قواعد؛ (ب) قيام برنامج الأغذية العالمي بتوفير جزء من حصص الإعاقة. وتستبعد المخصصات مبلغ ٦١٧٥ ٠٠٠ دولار تم ترحيله إلى الفترة التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، بموافقة اللجنة الاستشارية.

التقل - تحققت وفورات تبلغ ٨٦٩ ٥٠٠ دولار نتيجة للتأخر في تنفيذ عملية التجميع في قواعد. - ٩٨

الشحن الجوي والسطحـي ٧٧١ ٩٠٠

نقل المعدات المملوكة للوحدـات - تحققت وفورات تبلغ ١٥٠٧ ٦٠٠ ١ دولار نتيجة للتأخر في نشر أفراد الوحدـات ومعدـاتهم. - ٩٩

الشحن والنقل التجاريـان - نشأت احتياجات إضافية تبلغ ٧٠٠ ٢٧٥ ٧٠٠ دولار نتيجة لاحتياجات إضافية غير المتوقعة لرسوم الشحن من مختلف الأتجاهـاء إلى منطقة البعثـة، ورسوم الموانـئ والمـناولة والخدمـات المتصلة بذلك واستئجار الشاحـنـات الثقـيلة ذات المقـطـورـات من شركـات الشـحنـ المحليـة للـنـقلـ البرـيـ للـشـحنـاتـ دـاخـلـ منـطـقةـ الـبعـثـةـ. وـكـانـ استـئـجارـ الشـاحـنـاتـ لـازـماـ إـضـافـةـ إـلـىـ شـاحـنـاتـ الـبعـثـةـ للـتـعـجيـلـ بـنـشـرـ الشـحنـاتـ وـالـمـعدـاتـ منـطـقةـ الـبعـثـةـ. وـكـانـ استـئـجارـ الشـاحـنـاتـ لـازـماـ إـضـافـةـ إـلـىـ شـاحـنـاتـ الـبعـثـةـ عـنـ طـرـيقـ النـقلـ البرـيـ. وـتـشـمـلـ النـفـقـاتـ المسـجـلـةـ: (أ) استـئـجارـ ١٠ـ شـاحـنـاتـ ثـقـيلةـ ذاتـ مـقـطـورـاتـ، بـتـكـلـفـةـ شـهـرـيـةـ مـتوـسـطـةـ تـبـلـغـ ١٠٥٠٠ ١٠ـ دـولـارـ لـلـشـاحـنـةـ الـواـحـدةـ، لـنـقلـ البرـيـ لـلـشـحنـاتـ الـعـامـةـ وـالـمـعدـاتـ المـمـلـوـكـةـ لـلـوـحـدـاتـ منـ مـنـطـقـةـ لـوـانـدـاـ الـكـبـرـيـ وـهـوـامـيـ وـلـوـبـيـتوـ إـلـىـ مـخـلـفـ نقاطـ الـانتـشـارـ فيـ مـنـطـقـةـ الـبعـثـةـ (٥٠٠ ٩١٤ ٠٠٠ـ دـولـارـ)ـ (بـ)ـ رسـومـ شـحنـ وـحدـاتـ الـإـقـامـةـ وـالـمـركـباتـ وـالـمـركـباتـ عـمـلـيـاتـ حـفـظـ السـلامـ الـآخـرىـ (٦١٦ ١٠٠ ٦١٦ ٠٠٠ـ دـولـارـ)ـ (جـ)ـ رسـومـ شـحنـ الشـحنـاتـ الـعـامـةـ وـوـحدـاتـ الـإـقـامـةـ وـالـمـعدـاتـ الـآخـرىـ مـنـ فـرـسـاـ وـجـنـوبـ آـفـريـقـيـاـ إـلـىـ مـنـطـقـةـ الـبعـثـةـ (٧٠٠ ١٩٠ ٧٠٠ـ دـولـارـ)ـ (دـ)ـ رسـومـ الموـانـئـ وـالـمـقاـواـلةـ وـرسـومـ التـخلـصـ وـمـاـ يـتـحـصـ بـذـلـكـ مـنـ خـدـمـاتـ فـيـ المـوـانـئـ الـجـوـيـ وـالـبـحـرـيـةـ (٨٠٠ ٢٠٤ ٨٠٠ـ دـولـارـ).

- ١٧ - نظام المعلومات الإدارية المتكامل

استخدمـتـ بالـكـاملـ الحـصـةـ التـنـاسـبـيـةـ لـلـبـعـثـةـ فـيـ تـموـيلـ نـظـامـ المـعـلـومـاتـ الإـدـارـيـةـ المـكـامـلـ لـفـترةـ الـسـنـيـاتـ ١٩٩٥ـ١٩٩٤ـ. - ١٠١

-
- ١٨ - حساب دعم عمليات حفظ السلام
- ١٠٢ - نقل المبلغ المخصص كاملا إلى حساب دعم عمليات حفظ السلام.
- ١٥١ ٤٠٠ ١٩ - الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
- ١٠٣ - تحققت وفورات نتيجة للتأخر في نشر الموظفين المدنيين الدوليين والمحليين.
- (١٥١ ٤٠٠) ٢٠ - الإيرادات الآتية من الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
- ١٠٤ - هذا المبلغ مأخوذ من البند ١٩ أعلاه.


الافت - الاستشار المختلط والمشغل للأفراد العدديين والعسكريين للنشرة من ١ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون

۱۴۰۰ سپتامبر ۱۳۹۷


العدد السادس

بيان - أشكال لبيان الاستئثار المخاطط والمعلق للأفراد المدعيين والمعسكريين للمرة من ١٧ شباط / فبراير إلى

العنوان: العنكبوت العريقون




المسكريون الأفراد الطيبون




- بابا -
أشكال لبيان الاتصال المختلط والمعلى للأفراد المعدنيين والمسكريين من ٩ شبيطاط افبراير إلى

الوحدة والمتغيرية




الشريعة المدنية




بام - أشكال لبيان الاتصال المختلط والمعنوي للأفراد المدعىين والعسكريين للغترة من ٩ شبطة / فبراير إلى ٣١ كانون الأول ديسمبر ١٩٩٥

الموظفون الدوليون




الموظفون المحليون



أشكال لبيان الانتشار المخطط والمعلى للأفراد المعددين والمسكرين للعترة من ١ شريط إلـى

一
六

المتحدة في
الإمام محمد بن عواد



ملاك الوظائف بسم	قيمة الأفراد مجموع الموظفين العاملين	معدل التسواخر (نسبة مئوية) متخلصو الأسم المستددة	معدل التسواخر (نسبة مئوية) مجموع الموظفين العاملين	معدل التسواخر (نسبة مئوية) مجموع الموظفين العاملين	الموظفون الموجودون فضلاً									
					٣١ كانون الأول/ ديسمبر	٣٠ تشرين الثاني/ أكتوبر	٣١ آيلول/ سبتمبر	٣٠ حزيران/ يونيه	٣١ أيار/ مايو	٣٠ نيسان/ أبريل	٣١ مدارس/ شباط/ فبراير	٣١ مدارس/ شباط/ فبراير	٣١ مدارس/ شباط/ فبراير	
٨٤	٧٤	٧٥٦	٥٧٩	٥٦٩	٦٠٠	٦١١	٥٧١	٥٧١	٤٠١	٣٧١	٣٣٠	٢٧٧	٢٧٧	
٣٦	٤٠	٤٠	٤٠	٣٣	١٦	١٤	٢٠	٢٠	٣٦	٤٨	٥٤	٦٢	٦٢	
١١	١١	٤١	٤١	٤٣	-	-	-	-	-	-	-	٧٥	٧٥	
٨٥	٨٥	٤١	٤٠	٣٩	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
٦٦	٦٦	٦١٥	٥٧٦	٥٧٦	٦١٦	٦١١	٥٧٦	٥٧٦	٥٧٦	٥٧٦	٥٧٦	٥٧٦	٥٧٦	
٣٧	٣٧	٣٦	٣٦	٣٦	٢٢	٢٣	٢٨	٢٨	٣٩	٥٣	٥٨	٦٦	٦٦	

المرفق الخامس

ساعات الطيران المخططة والفعلية لطائرات الهليكوبتر والطائرات الثابتة الجناح للفترة
من ٩ شباط/فبراير إلى ٣١ كانون الأول ديسمبر ١٩٩٥

المجموع	كانون الأول/ ديسمبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	آب/ يوليه	تموز/ يوليه	حزيران/ يونيه	يار/ مايو	نيسان/ أبريل	آذار/ مارس	شباط/ فبراير	عدد الطائرات	
١ - طائرات الهليكوبتر														
٢ - متوسطة للأغراض العامة														
١٤٦٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	-	-	-	-	٧	المخطط
١٦٥	٢٤٣	٢٨١	٢٦٦	٢٦٥	٢٧٧	٢٣٤	٣٤	-	-	-	-	-		الفعلى
٣٥٥	٤٧	(٤)	١٤	١٥	٢	٤٦	٢٤٦	-	-	-	-	-		الفارق
٣ - الطائرات الثابتة الجناح														
Beechcraft B-200														
١٤٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	٢	المخطط
١٦٦٢	١٣٢	١١٧	١٠٤	١٢٢	١٧٦	١٥٩	١١٣	١٧٧	١٥٨	١٨٨	١٨٠	-		الفعلى
(٢١٢)	(١٢)	(١٢)	٣	١٦	(١٢)	(٥٦)	(٤٩)	٧	(٥٤)	(٣٨)	(٦٨)	(٧٠)		الفارق
Casa C-212														
٥٤٧	٦٨٠	٦٨٠	٦٨٠	٦٨٠	٦٨٠	٦٨٠	٦٨٠	٦٨٠	٧٥٥	٧٥٥	-	-		المخطط
٢٤٤١	٢٨٠	٣٦١	٥٠٠	٣١٤	٣٠٩	٣١٠	٢٦٧	-	-	-	-	-		الفعلى
٢٨٢٩	٤٠٠	٣١٩	١٨٠	٣٦٦	٤٧٦	٣٧٠	٤١٣	٤٥٥	٤٥٥	٤٥٥	-	-		الفارق
Cessna 208 II														
٨٥٥	٢٨٥	٢٨٥	٢٨٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-		المخطط
٧٧٢	٢٧٦	٢٢١	٢٦٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-		الفعلى
٨٣	٩	٥٤	٤٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-		الفارق
Antonov AN-26														
٧٠٠	-	-	-	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	-		المخطط
٧٥٦	-	-	-	٨٨	٩٨	٩٢	٩٦	٩٩	١٠١	١٠٤	٧٩	-		الفعلى
(٥٦)	-	-	-	١٢	٢	٧	٤	١	(١)	(٢)	(٧٩)			الفارق
Lockheed L.100														
٢٧٧٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٢٨٥	٢٨٥	١٨٥	٩٠		المخطط
٢٣٩٧	٤٢٧	٣٦٩	٤٠٩	٤١٧	٣٩٧	٣٩٤	٣٦٦	٢٨٦	٢٠٤	١٦٨	-			الفعلى
(٣٧٨)	(٢)	٥٦	١٦	٨	١٣	١٦	٤٤	٧٩	٨١	١٧	٩٠			الفارق
Ilyushin IL-76														
٣٤٠	١٢٠	١٢٠	-	٥٠	-	-	٥٠	-	-	-	-	-		المخطط
٦١	٦١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		الفعلى
٢٧٩	٥٩	١٢٠	-	٥٠	-	-	٥٠	-	-	-	-	-		الفارق
