



联合国儿童基金会

执行局

2021 年第一届常会

2021 年 2 月 9 日至 12 日

临时议程*项目 5 (b)

延长正在执行的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明向执行局通报，在将马来西亚的国家方案延长两个月后，再次延长四个月；将克罗地亚、朝鲜民主主义人民共和国、伊朗伊斯兰共和国、蒙古和坦桑尼亚联合共和国的国家方案进行首次延长，延长一年。

本说明进一步向执行局通报了将阿拉伯叙利亚共和国的国家方案连续两次延长一年，一次延长九个月，一次延长三个月，一次延长两个月之后，再次延长四个月的原因；将塔吉克斯坦的国家方案延长一年后，再次延长一年的原因。

决定草案

执行局

1. 注意到将马来西亚的国家方案延长两个月后，再次延长四个月；将克罗地亚、朝鲜民主主义人民共和国、伊朗伊斯兰共和国、蒙古和坦桑尼亚联合共和国的国家方案进行首次延长，延长一年，以上所有延期都得到了执行主任的批准并列于表 1；

2. 批准表 2 所列的在将阿拉伯叙利亚共和国的国家方案连续两次延长一年，一次延长九个月，一次延长三个月，一次延长两个月之后，再次延长四个月；将塔吉克斯坦的国家方案延长一年后，再次延长一年。

* E/ICEF/2021/1.

说明：本文件全文由儿基会负责处理



表 1

经执行主任批准的正在执行的国家方案的首次一年（或一年以内）延期

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限	获准延长时间	延期原因
克罗地亚	2017-2021	2022 年 1 月至 12 月（延长一年）	<ul style="list-style-type: none"> – 政府已同意将国家方案延长一年，以便儿基会工作队有充足的时间与新政府代表建立合作关系。新政府代表是在 2020 年 7 月该国议会选举后任命的，并将让他们参与关于克罗地亚儿童和青少年权利问题的相关讨论。 – 延长一年还将使儿基会有时间积累知识，以支持循证的国家方案规划，特别是在 2019 冠状病毒病疫情的影响方面。
朝鲜民主主义人民共和国	2017-2021	2022 年 1 月至 12 月（延长一年）	<ul style="list-style-type: none"> – 鉴于为缓解 2019 冠状病毒病疫情而采取的强有力措施导致联合国战略框架活动和儿基会国家方案文件（CPD）的实施大大延迟，政府同意将当前的联合国战略框架（UNSF）延长一年。目前的限制（包括进程的延误）还直接影响到新的联合国可持续发展合作框架（UNSDCF）的制定。 – 申请将国家方案延长一年，以便按正确顺序制定新的国家方案文件和新的联合国可持续发展合作框架，并使它们保持一致。
伊朗伊斯兰共和国	2017-2021	2022 年 1 月至 12 月（延长一年）	<ul style="list-style-type: none"> – 驻地协调员/联合国国家工作队和政府已同意将当前的联合国发展援助框架（UNDAF）延长一年，以在 2021 年年底/2022 年年初制定新的联合国可持续发展合作框架和机构国家方案，以便它们与新的国家发展计划（第七个五年计划）完全一致。该计划预计将被即将在 2021 年总统选举中选出的新政府通过，并将以从应对多个持续危机中获得的经验教训为基础。 – 将国家方案延长一年，将确保按正确顺序制定新的国家方案文件和新的联合国可持续发展合作框架，并使它们保持一致。
马来西亚	2016 年至 2021 年 2 月	2021 年 3 月至 6 月	<ul style="list-style-type: none"> – 由于需要在政府内部进一步磋商并与国家发展计划保持一致，因此推迟了 2021-2025 年联合国可持续发展合作框架的开始时间。将同时审

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限	获准延长时间	延期原因
	(包括一次 延长两个月)	(延长四个月)	<p>查机构国家方案文件和联合国可持续发展合作框架。预计将于 2021 年年初最终批准联合国可持续发展合作框架。</p> <p>— 申请将国家方案延长四个月，以确保按正确顺序制定联合国可持续发展合作框架和国家方案文件并使它们保持一致，将于 2021 年 6 月的年会上把它们提交给执行局。</p>
蒙古	2017-2021	2022 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<p>— 鉴于制定新的联合国发展援助框架和儿基会国家方案文件因 2019 冠状病毒病疫情而受到严重干扰，联合国国家工作队和政府同意考虑将疫情的社会经济影响纳入新的联合国可持续发展合作框架，并同意将联合国发展援助框架延长一年。</p> <p>— 申请延长国家方案将确保政府对新的联合国可持续发展合作框架与促进其成果的特定机构国家方案文件的完成和批准之间按正确顺序进行。</p>
坦桑尼亚联合共和国	2016 年 7 月至 2021 年 6 月	2021 年 7 月至 2022 年 6 月 (延长一年)	<p>— 联合国国家工作队和政府已同意将 2016 年 7 月至 2021 年 6 月的联合国发展援助计划 (UNDAP II) 延长一年 (至 2022 年 6 月)，以便于 2022 年 7 月开始的 UNDAP III 能完全与新的《五年发展计划 (三)》所载的政府优先事项保持一致，预计该计划将获得政府批准并于 2021 年 7 月开始执行。</p> <p>— 为配合 UNDAP II 的延长，并使新的儿基会国家方案与政府的《五年发展计划 (三)》保持一致，申请将目前的国家方案延长一年。</p>

表 2
申请执行局批准的正在进行的国家方案延长

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
阿拉伯叙利亚共和国	2016 年 3 月至 2021 年 2 月 (包括连续两次延长一年，一次延长九个月，一次延长三个月和一次延长两个月)	2021 年 3 月至 2021 年 6 月 (延长四个月)	<ul style="list-style-type: none"> – 联合国战略框架已被延长了六个月。延期将能够使新的国家方案在 2021 年年中与新的联合国可持续发展合作框架（或同等框架）保持一致。
塔吉克斯坦	2016 年至 2021 年（包括延长一年）	2022 年 1 月至 12 月（延长一年）	<ul style="list-style-type: none"> – 申请将国家方案再延长一年，以使其与经政府同意的当前的 2016-2021 年联合国发展援助框架延长一年保持一致。 – 延期的主要原因与 2019 冠状病毒病疫情有关，其中包括在确保政府在新国家方案（和联合国可持续发展合作框架）所有权方面发挥积极作用方面的限制，这可能会影响国家方案文件的质量；联合国国家工作队正在进行的对公共卫生突发事件和新出现的社会经济优先事项的应对，这需要调整其当前方案的用途并调动更多资源。 – 申请将国家方案延长一年，将确保按正确顺序制定新的国家方案文件并与新的联合国可持续发展合作框架保持一致。