



第五十五届会议

议程项目 117

2000-2001 两年期方案预算

综合管理信息系统项目

行政和预算问题咨询委员会的第九次报告

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于综合管理信息系统（综管信息系统）项目的第十二次进度报告（A/55/632）。咨询委员会在审议该报告期间，会见了秘书长代表，得到更多的资料。
2. 报告指出，综管信息系统目前已在总部和其他七个工作地点（亚的斯亚贝巴、曼谷、贝鲁特、日内瓦、内罗毕、圣地亚哥和维也纳）安装（见同上文件，第 2 段）。联合国开发计划署（开发计划署）、联合国人口基金、联合国项目事务厅和贸发会议/世贸组织国际贸易中心也使用综管信息系统的组成部分。此外，国际劳工组织和联合国儿童基金会（儿童基金会）则使用了其中的人力资源应用程序。
3. 报告第二章提供了关于在各职司领域应用综管信息系统项目的情况，包括项目的中央控制及其操作应用、人力资源应用、财政和支助事务应用、薪给和有关应用（如租金补贴和减除、人员保险和工作人员工作时间及出勤率）及汇报应用等（第 3 至 37 段）。提供有 2000 年 8 月 31 日和 1999 年 8 月 31 日关于通过综管信息系统汇报设施得出的报告的统计数字，以及至 2000 年 8 月时总部和总部以外各办事处实施综管信息系统各版的日期和报告的统计数字的使用情况（附件二）。
4. 咨询委员会从报告摘要注意到，在总部于 2000 年 9 月实施综管信息系统薪给应用程序和执行另外的功能后，综管信息系统的开发阶段已经完成。委员会回顾，综管信息系统第十一次进度报告指出，最迟到 2000 年第一个季度结束时在纽约和到 12 月底时在所有主要工作地点完成实施第 4 版（薪给）和第 5 版（操

作要求)的工作(A/54/474,摘要)。委员会注意到综管信息系统第十二次报告未提供关于第5版实施情况的资料。

5. 报告指出,从2001年1月起在总部将停止对总部工作人员使用目前的薪给制度,但是对开发计划署和儿童基金会工作人员将继续使用到2001年7月在这两个组织开始实施综管信息系统薪给应用程序时为止(A/55/632,第32段)。总部以外各办事处实施薪给程序的日期将考虑到当地的条件和局限由当地与总部协商后决定(同上文件,第34段)。咨询委员会获悉,综管信息系统薪给应用程序有赖于薪给数据和现有系统已经存在的处理逻辑,它需要很长的时间来核实、追算和清理。

6. 总部以外多数办事处已经完成实施财政应用程序的工作,现预期在2001年上半年在剩下的两个办事处——即亚洲及太平洋经济社会委员会和联合国内罗毕办事处——开始实施这一程序(见同上文件,第18段)。咨询委员会注意到实施财政应用程序后,整个秘书处的操作程序已经标准化。

7. 咨询委员会从报告摘要注意到秘书长计划在下一关于综管信息系统的报告中报告所吸取的经验教训和未来的发展情况。委员会认为秘书长也会按照委员会在其先前的报告所要求的(例如A/54/7,第13段),在他的报告中讨论到长期战略问题。

8. 在这方面,咨询委员会欢迎提供关于未来发展情况的最初资料(见A/55/632,第55-57段)。委员会注意到预期最迟到2001年年底完成更新综管信息系统技术平台以将整个系统应用转到万维网的项目,同时在2001年开始的另一个项目将重新设计用户界面,使这一系统更方便用户使用。委员会欢迎预期有助于进一步简化工作流程、简化和加速处理人事问题和财政往来及增加使用作为管理工具的这一系统的这些项目。(见同上文件,第57段)。

9. 咨询委员会注意到综管信息系统汇报设施已为总部工作人员和其他工作地点的工作人员,包括为执行干事们和方案管理人员广泛使用。已对系统作出改进,以满足总部以外各办事处的需要,并已作出努力加强训练设施。综管信息系统服务正逐渐融入中央支助事务厅信息技术事务司内(见同上文件,第35-46段和附件一)。委员会欢迎这些发展。

10. 咨询委员会要求在下次报告中提供关于综管信息系统与正在制订的其他方案预算拟订和报告系统——包括正在制订的基于结果的预算拟订技术——结合的进展情况。

11. 咨询委员会极为重视实现秘书长所述创立“电子联合国”的目标所需能力的发展情况。委员会重申它期待各尽所能以确保在联合国内,包括在其各基金和方案更广泛地使用综管信息系统单元。

12. 在这方面，咨询委员会关心地注意到在维持和平行动和各法庭中实施综管信息系统方面进展极为有限的情况，这部分是因为目前管理事务部和维持和平行动部可动用于信息技术的人力和财政资源有限所致（见同上文件第 47-51 段）。委员会建议秘书长全面查明妨碍这方面的进展的结构和财政限制因素，并提出他认为必要的提议。

13. 咨询委员会注意到截至 2000 年 10 月 31 日综管信息系统的支出达 74 873 000 美元，而项目费用总额预计保持在大会核可的概算范围内（见同上文件，第 58-62 段和表 1）。

14. 咨询委员会建议大会注意到秘书长关于综管信息系统的第十二次进度报告（A/55/632）。