



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
28 August 2002
Russian
Original: English

Пятьдесят седьмая сессия
Пункт 114 предварительной повестки дня*
Бюджет по программам на двухгодичный
период 2002–2003 годов

Осуществление проектов, финансируемых из Счета развития

Доклад Генерального секретаря**

Резюме

В своей резолюции 56/237 Генеральная Ассамблея постановила продолжать следить за использованием Счета развития и просила Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее доклад по этому вопросу на ее пятьдесят седьмой сессии. Настоящий доклад подготовлен в ответ на эту просьбу.

* A/57/150.

** Задержка с представлением настоящего доклада произошла ввиду необходимости проведения обширных консультаций в целях завершения его подготовки.

I. Введение

1. Счет развития был создан по предложению Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в качестве меры 21 программы реформы, представленной в его докладе, озаглавленном «Обновление Организации Объединенных Наций: программа реформы» (A/51/950 и Add.1–7). Ресурсы Счета формируются благодаря усилиям Секретариата по снижению и перераспределению не связанных с программами расходов в ответ на призывы Генерального секретаря о рационализации административной деятельности.

2. До настоящего времени Генеральная Ассамблея утвердила осуществление 43 проектов на общую сумму 39 195 000 долл. США:

а) семь проектов в рамках первого транша Счета финансировались в контексте бюджета по программам на двухгодичный период 1998–1999 годов (см. таблицу I). Предложения по этим проектам были представлены в докладах Генерального секретаря об использовании дивиденда для развития (A/53/374 и Add.1) и утверждены Ассамблеей в ее резолюциях 54/220 А от 7 апреля 1999 года и 53/220 В от 8 июня 1999 года. По состоянию на 30 июня 2002 года израсходовано 69,6 процента запланированных ресурсов;

б) шестнадцать проектов в рамках второго транша финансировались за счет бюджета по программам на двухгодичный период 2000–2001 годов (см. таблицу II). Предложения в отношении этих проектов содержатся в докладе Генерального секретаря о проектах, финансируемых за счет ресурсов раздела 33 «Счет развития» предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2000–2001 годов (A/C.5/54/37); эти предложения упоминаются в части IV резолюции 54/249 Ассамблеи от 23 декабря 1999 года. По состоянию на 30 июня 2002 года израсходовано 55,9 процента запланированных ресурсов;

с) двадцать проектов в рамках третьего транша финансируются в контексте бюджета по программам на двухгодичный период 2002–2003 годов (см. таблицу III). Предложения в отношении этих проектов содержатся в докладе Генерального секретаря о предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2002–2003 годов по разделу 33 «Счет развития» (A/56/6 (Section 33); эти

предложения упоминаются в части XIII резолюции 56/254 Ассамблеи от 24 декабря 2001 года. По состоянию на 30 июня 2002 года израсходовано 4,9 процента запланированных ресурсов.

3. Целью этих проектов является создание потенциала, прежде всего на основе регионального и межрегионального экономического и технического сотрудничества развивающихся стран. Проекты осуществляются учреждениями — членами Исполнительного комитета по экономическим и социальным вопросам. Управляет программами, финансируемыми из средств Счета, заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам.

4. Средства первого транша предназначались прежде всего для внедрения информационной технологии и создания соответствующих систем. При определении направлений использования средств второго транша особое внимание уделялось укреплению сетевого взаимодействия на субрегиональном и региональном уровнях. С помощью средств третьего транша решались более общие проблемы создания потенциала в интересах управления процессом глобализации.

5. В своих резолюциях 53/220 А и 53/220 В Генеральная Ассамблея подчеркнула, что осуществление проектов должно наглядно демонстрировать выгоды от создания национального потенциала, особенно в развивающихся странах, а также в странах с переходной экономикой, и что особое внимание следует уделять использованию технических, людских и других ресурсов, имеющихся в развивающихся странах. Кроме того, Ассамблея подчеркнула, что эти проекты должны иметь эффект мультипликатора и обеспечивать привлечение к их осуществлению по мере возможности различных учреждений и субъектов.

6. В своей резолюции 56/237 от 24 декабря 2001 года Генеральная Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу низких темпов осуществления проектов, финансируемых из Счета развития, и настоятельно призвала к более быстрому и эффективному осуществлению таких проектов. Кроме того, Ассамблея просила Генерального секретаря указать в своем следующем докладе дату начала исполнения, учреждение-исполнитель и предполагаемые сроки завершения каждого осуществляемого проекта и дать разъяснения в отношении любых измене-

ний сроков их завершения. Запрошенная информация, касающаяся первого и второго траншей Счета, находится на веб-сайте Счета развития Организации Объединенных Наций по адресу www.un.org/esa/devaccount. Осуществление проектов в рамках третьего транша началось лишь в первой половине 2002 года. Поэтому информация по этим проектам, за исключением данных, содержащихся в соответствующем разделе предлагаемого бюджета по программам (A/56/6 (Section 33), пока отсутствует.

II. Совершенствование механизмов управления Счетом

7. В 2002 году вновь удалось добиться улучшения координации и управления использованием Счета. Были разработаны и включены в программы процедуры диалогового представления управляющему новым предложениям по проектам с использованием специального модуля Комплексной информационной системы контроля за документацией (ИМДИС). Кроме того, были созданы механизмы, позволяющие получать дополнительную информацию о ходе осуществления проектной деятельности и о соответствующей отдаче, в том числе на основе представляемой в диалоговом режиме отчетности.

8. Совместно с Управлением по планированию программ, бюджету и счетам (УППБС) на экспериментальной основе были разработаны средства сопряжения Комплексной системы управленческой информации ИМИС и ИМДИС для поддержки комплексного контроля за осуществлением проектов, финансируемых из Счета развития (см. раздел 33 бюджета по программам). Данные средства сопряжения опираются на регулярно осуществляемую полностью автоматизированную процедуру загрузки финансовых данных из ИМИС, которые впоследствии включаются в документацию по проектам в ИМДИС.

9. Был пересмотрен порядок осуществления, с тем чтобы отразить все более широкое использование ИМДИС для разработки и контроля за осуществлением проектов и учесть потребности проектного цикла для четвертого транша финансирования.

10. Исполнительный комитет по экономическим и социальным вопросам все чаще выступает в качестве коллективного управляющего Счетом, прежде всего путем обсуждения идей и видов деятельно-

сти, поощрения совместных проектов, рассмотрения прогресса, достигнутого в деле осуществления проектов, и утверждения темы для следующего транша финансирования.

III. Осуществление проектов

11. В таблицах 1, 2 и 3 ниже содержится информация о расходах на осуществление проектов, понесенных по состоянию на 30 июня 2002 года. Управляющий программами получил, рассмотрел и проанализировал субстантивные доклады о ходе исполнения отдельных проектов соответствующими субъектами.

12. Резюме докладов о ходе выполнения всех проектов в рамках первого и второго траншей, включая оценку их воздействия, имеются на веб-сайте Счета развития по адресу www.un.org/esa/devaccount.

13. Управляющий программами уверен в том, что все проекты в рамках первого транша будут завершены не позднее начала 2003 года. Кроме того, управляющий программами, осуществляемыми со средств Счета, напомнил лицам, отвечающим за осуществление проектов 00/01А, 00/01D, 00/01Е, 00/01Н, 00/01I и 00/01К, о содержании пункта 7 резолюции 56/237 Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея просила Генерального секретаря следить за темпами осуществления проектов в целях выявления тех проектов, по которым отмечается отставание, и соответствующих причин. Он предупредил управляющих этими программами о том, что в отсутствие значительного улучшения показателей осуществления данных проектов средства, предназначенные для этих проектов, могут быть переданы проектам, демонстрирующим хорошую отдачу.

14. Начальный период осуществления проектов с использованием средств первых двух траншей Счета развития оказался достаточно затянутым, что в значительной степени объясняется необходимостью определения процедур и протоколов для соответствующих операций. Начало осуществления большинства проектов приходится лишь на 2000 год.

15. Концепция и структура большинства проектов соответствуют критериям, предусмотренным в документах Счета. Основной целью проектов является создание потенциала. Некоторые проекты предусматривают организацию дистанционного обучения по конкретным предметам; по сравнению с более

традиционными видами обучения это может оказаться эффективным с точки зрения затрат и дать существенный мультипликационный эффект. В небольшом числе случаев разработка и осуществление не дают мультипликационного эффекта или же, как представляется, не могут быть легко воспроизведены в других условиях. За отдельными исключениями, проекты предусматривают создание или поддержку информационных сетей и использование электронных информационно-технических средств.

16. Все проекты способствуют развитию субрегионального, регионального и международного сотрудничества; это касается прежде всего Африки. Точно так же, в рамках большинства проектов осознанно объединяются усилия нескольких учреждений, работающих в интересах достижения общих целей. В рамках отдельных проектов другим многосторонним и двусторонним донорам предлагается принять участие в аналогичной или смежной деятельности. Некоторые проекты дали заметную отдачу в плане создания потенциала, обеспечив создание сетей и укрепление учреждений.

17. Хотя учреждения-исполнители в своих отчетах о достигнутом прогрессе не всегда указывают те страны, специалисты которых привлекаются к осуществлению проектов, некоторые из них смогли найти специалистов из развивающихся стран и содействовали обмену опытом и знаниями между этими странами.

18. Несмотря на те сроки, которые были предложены в первоначальных набросках проектов, по указанным выше причинам ни один из проектов не был завершен к концу 2001 года.

19. Задержки с началом осуществления проектов объясняются необходимостью определить подходящие формы осуществления проектных мероприятий в области создания потенциала, которые бы в полной мере соответствовали Положениям и правилам, регулирующим планирование по программам, и критериям, установленным Ассамблеей. В связи с некоторыми проектами возникли также дополнительные трудности, обусловленные нереалистичным программированием, поэтому в настоящее время предполагается, что они будут завершены с опозданием в один-два года по сравнению с первоначальными сроками. Еще одним фактором является многострановой характер проектов, что усложняет осуществление и создает дополнительные трудности для учреждения-исполнителя, особенно в

ности для учреждения-исполнителя, особенно в условиях нехватки кадровых ресурсов. Управляющий программами напомнил учреждениям-исполнителям о необходимости ускорить темпы осуществления.

20. За отдельными исключениями за прошедший год положение с отчетностью учреждений-исполнителей улучшилось. Увеличилось число представляемых количественных и качественных показателей, что позволяет принимать более обоснованные решения по оценке осуществления проектов.

21. Один из проектов был пересмотрен в связи с возникшими оперативными трудностями, а соответствующие средства направлены на осуществление нескольких иных мероприятий в той же области (т.е. в интересах малых островных развивающихся государств). Рассматривается возможность сокращения бюджетов других проектов, с тем чтобы перераспределить средства для осуществления иных мероприятий, которые, как представляется, в большей степени способствуют достижению и обеспечению долговременного характера результатов, предусмотренных в первоначальных проектах.

IV. Выводы

22. Несмотря на прогресс, достигнутый в создании потенциала и поощрении регионального и межучрежденческого сотрудничества, еще предстоит убедиться в том, что многие такие достижения носят долговременный характер. В настоящее время мало что говорит о реальной ответственности участвующих стран за осуществление соответствующих усилий. Так, удалось создать и укрепить потенциал, однако не всегда очевиден спрос на приобретенные навыки и знания, а также неизвестно, будут ли они затребованы и использованы руководством стран и регионов. Экспериментальные проекты дают обнадеживающие результаты, однако их воспроизведение в других местах станет возможным только при наличии политической воли и источников финансирования у директивных органов. И наоборот, в других случаях найдены учреждения, готовые взять на себя соответствующую ответственность.

23. Для обеспечения долговременного характера отдачи от региональных или межрегиональ-

ных проектов необходимо, чтобы после завершения осуществления проектов учреждения системы Организации Объединенных Наций передавали их сильным и заинтересованным партнерам. Некоторые учреждения-исполнители хорошо об этом осведомлены и активно занимаются поиском таких партнеров; другие, как представляется, этого не делают. Управляющий программами обратил внимание всех субъектов на важность обеспечения того, чтобы сотрудничающие партнеры понимали возлагаемую на них ответственность и проявляли заинтересованность, без чего невозможно достичь всесторонней отдачи.

24. Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает принять настоящий доклад к сведению.

Таблица I
Проекты, финансируемые из средств раздела 34 «Счет развития» бюджета по программам на двухгодичный период 1998–1999 годов^a, по состоянию на 30 июня 2002 года

Наименование проекта	Учреждение-исполнитель	Утвержденный бюджет	Расходы, 1998–1999 годы	Расходы, 2000–2001 годы, по состоянию на 31 декабря 2001 года	Расходы, 2002–2003 годы, по состоянию на 30 июня 2002 года	Общие расходы по проекту	Остаток по состоянию на 30 июня 2002 года	Процентный показатель осуществления проекта	
		(В тыс. долл. США)							
98/99A	Содействие развитию электронной торговли	ЮНКТАД	1 980,0	305,1	942,9	220,4	1 468,4	511,6	74,2
98/99B	Создание потенциала для анализа экономической и социальной политики в Африке путем создания сети специалистов	ЭКА	2 500,0	649,1	971,4	150,9	1 771,4	728,6	70,9
98/99D	Компьютерная и телекоммуникационная система для международного и национального контроля над наркотическими средствами	ЮНДКП	1 100,0	300,2	283,2	83,9	667,3	432,7	60,7
98/99E	Создание потенциала и сетей для осуществления Повестки дня Хабитат в наименее развитых странах	ООН-Хабитат	945,0	0,0	620,5	46,0	666,5	278,5	70,5
98/99F	Диалоговая сеть региональных учреждений по вопросу укрепления потенциала в области государственного управления и финансов	ДЭСВ	1 525,0	103,5	644,9	248,2	996,6	528,4	65,4
98/99G	Научно-исследовательская сеть для анализа политики в области развития	ДЭСВ	1 325,0	0,0	1 251,6	19,3	1 270,9	54,1	95,9
98/99H	Деятельность по укреплению потенциала развивающихся стран в интересах осуществления Повестки дня на XXI век, Копенгагенской декларации по социальному развитию и Программы действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития и Пекинской декларации и Платформы действий	ДЭСВ	3 570,0	218,1	1 670,4	270,6	2 159,1	1 410,9	60,5
Итого			12 945,0	1 576,0	6 384,9	1 039,3	9 000,2	3 944,8	69,6

Пояснительное примечание: ДЭСВ — Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций; ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЮНДКП — Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками; ООН-Хабитат — Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.

^a См. резолюции 53/220 А и 53/220 В Генеральной Ассамблеи.

Таблица II
Проекты, финансируемые из средств раздела 33 «Счет развития» бюджета по программам на двухгодичный период 2000–2001 годов^a, по состоянию на 30 июня 2002 года

Наименование проекта	Учреждение-исполнитель	Утвержденный бюджет	Расходы, 2000–2001 годы, по состоянию на 31 декабря 2001 года	Расходы, 2002–2003 годы, по состоянию на 30 июня 2002 года	Общие расходы по проекту	Остаток по состоянию на 30 июня 2002 года	Процентный показатель осуществления проекта
		(В тыс. долл. США)					
00/01A Создание потенциала в области стратегического планирования и рационального использования природных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе	ЭСКАТО	738,0	119,3	45,5	164,8	573,2	22,3
00/01B Учебная программа по реабилитации наркоманов и профилактике наркомании на производстве для Азиатско-Тихоокеанского региона	ЮНДКП	549,7	130,0	182,9	312,9	236,8	56,9
00/01C Создание потенциала по повышению эффективности использования водных ресурсов и увеличению инвестиций в сектор водоснабжения	ДЭСВ/региональные комиссии	1 650,0	841,3	0,1	841,4	808,6	51,0
00/01D Нарращивание потенциала в области принятия решений по вопросам устойчивого развития	ДЭСВ	300,0	19,0	0,0	19,0	281,0	6,3
00/01E Механизм наращивания потенциала для содействия обеспечению гендерного равенства в африканских странах	ДЭСВ	1 241,0	270,9	18,1	288,0	953,0	23,2
00/01F Рациональное и эффективное использование энергетических и водных ресурсов в Центральной Азии	ЕЭК/ЭСКАТО	1 750,0	1 071,3	205,0	1 276,3	473,7	72,9
00/01G Укрепление регионального потенциала в области развития статистики	ДЭСВ	1 500,0	746,3	325,4	1 071,7	428,3	71,4
00/01H Создание потенциала и развитие институциональной базы в целях обеспечения равных возможностей для инвалидов	ДЭСВ	940,7	198,3	116,4	314,7	626,0	33,5
00/01I Расширение возможностей осуществления стратегий экономического и социального развития в странах Латинской Америки и Карибского бассейна	ЭКЛАК	325,4	74,6	33,2	107,8	217,6	33,1
00/01J Формирование основ сотрудничества для проведения комплексных экологических оценок и подготовки докладов в регионе Западной Африки	ЮНЕП	642,2	120,6	298,5	419,1	223,1	65,3
00/01K Устойчивые системы удаления отходов для африканских стран	ООН-Хабитат	500,0	104,7	48,0	152,7	347,3	30,5
00/01L Загрязнение городскими отходами поверхностных	ЮНЕП/ЭКА	250,0	138,5	22,0	160,5	89,5	64,2

Наименование проекта	Учреждение-исполнитель	Утвержденный бюджет	Расходы, 2000–	Расходы, 2002–	Общие расходы по проекту	Остаток по состоянию на 30 июня 2002 года	Процентный показатель осуществления проекта	
			2001 годы, по состоянию на 31 декабря 2001 года	2003 годы, по состоянию на 30 июня 2002 года				
(В тыс. долл. США)								
00/01L	Загрязнение городскими отходами поверхностных и грунтовых вод в Африке	ЮНЕП/ЭКА	250,0	138,5	22,0	160,5	89,5	64,2
00/01M	Создание потенциала и сети для разработки политики в области устойчивого развития на базе освоения природных ресурсов	ЮНКТАД/УООН	498,0	175,7	166,3	342,0	156,0	68,7
00/01N	Укрепление потенциала развивающихся стран и стран с переходной экономикой в области эффективной интеграции в систему многосторонней торговли	ЮНКТАД	900,0	755,6	85,6	841,2	58,8	93,5
00/01O	Укрепление потенциала в области проведения анализа приемлемого уровня задолженности	ЮНКТАД	500,0	276,9	52,5	329,4	170,6	65,9
00/01P	Укрепление потенциала в области диверсификации и развития на базе освоения природных ресурсов	ЮНКТАД	900,0	641,6	82,2	723,8	176,2	80,4
Итого			13 185,0	5 684,6	1 681,7	7 365,3	5 819,7	55,9

Пояснительное примечание: ДЭСВ — Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций; ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЕЭК — Европейская экономическая комиссия; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию; ЮНДКП — Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками; ООН-Хабитат — Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; УООН — Университет Организации Объединенных Наций.

^a См. A/C.5/54/37 и пункты 190–200 резолюции 54/249 Генеральной Ассамблеи.

Таблица III
**Проекты, финансируемые из средств раздела 33 «Счет развития»
 бюджета по программам на двухгодичный период 2002–2003 годов^a,
 по состоянию на 30 июня 2002 года**

Наименование проекта	Учреждение-исполнитель	Утвержденный бюджет	Расходы, 2002–2003 годы, по состоянию на 30 июня 2002 года	Остаток по состоянию на 30 июня 2002 года	Процентный показатель осуществления проекта	
		(В тыс. долл. США)				
02/03A	Создание потенциала, необходимого для содействия развитию рынков капитала в Африке	ЭКА	905,0	0,0	905,0	0,0
02/03B	Создание потенциала для изучения новых проблем в области народонаселения в развивающихся странах	ДЭСВ/ЭКА/ЭСКАТО	510,0	0,0	510,0	0,0
02/03C	Создание потенциала в области содействия развитию торговли и электронных коммерческих операций в Средиземноморье	ЕЭК/ЭСКЗА/ЭКА	600,0	0,0	600,0	0,0
02/03D	Создание потенциала национальных механизмов управления с учетом гендерных аспектов в Латинской Америке и Карибском бассейне	ЭКЛАК/ДЭСВ	850,0	35,1	814,9	4,1
02/03E	Нищета в городах: стратегия практических действий для городских органов управления и учреждений в Латинской Америке и Карибском бассейне	ЭКЛАК/ООН-Хабитат	800,0	6,2	793,8	0,8
02/03F	Укрепление сетевого взаимодействия учреждений и экспертов в целях ускорения развития социальной и экологической статистики в странах Латинской Америки и Карибского бассейна	ЭКЛАК/ДЭСВ	825,0	4,5	820,5	0,5
02/03G	Создание в государствах — членах Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана потенциала по управлению процессом глобализации	ЭСКАТО/ЮНКТАД	950,0	0,0	950,0	0,0
02/03H	Обмен опытом в области прямых иностранных инвестиций в государствах — членах Экономической и социальной комиссии для Западной Азии	ЭСКЗА/ЮНКТАД	480,0	0,0	480,0	0,0
02/03I	Создание потенциала в области создания межрегиональных наземных и сухопутно-морских транспортных коммуникаций	ЕЭК/ЭСКАТО/ЭКЛАК/ЭКА/ЭСКЗА	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0
02/03J	Создание потенциала по ключевым вопросам международной экономической повестки дня	ЮНКТАД	960,0	139,9	820,1	14,6
02/03K	Создание потенциала в развивающихся странах для привлечения и выгодного использования международных инвестиций	ЮНКТАД	950,0	62,8	887,2	6,6
02/03L	Создание потенциала на основе подготовки специалистов по урегулированию споров в сфере международной торговли, инвестиций	ЮНКТАД	420,0	96,5	323,5	23,0

Наименование проекта	Учреждение-исполнитель	Утвержденный бюджет	Расходы, 2002–2003 годы, по состоянию на 30 июня 2002 года	Остаток по состоянию на 30 июня 2002 года	Процентный показатель осуществления проекта	
		(В тыс. долл. США)				
02/03L	Создание потенциала на основе подготовки специалистов по урегулированию споров в сфере международной торговли, инвестиций и защиты интеллектуальной собственности	ЮНКТАД	420,0	96,5	323,5	23,0
02/03M	Создание институционального потенциала для разработки законов и правил конкурентной борьбы	ЮНКТАД	410,0	8,9	401,1	2,2
02/03N	Расширение участия и создание в странах Западной Азии потенциала для внедрения сертифицируемых систем рационального природопользования	ЮНЕП	230,0	0,0	230,0	0,0
02/03O	Возобновляемые источники энергии для распространения информации и обеспечения связи в сельских районах развивающихся стран	ЮНЕП/МСЭ	260,0	0,0	260,0	0,0
02/03P	Предупреждение злоупотребления наркотиками на производстве и в семье в странах Южного Конуса	ЮНДКП	450,0	0,0	450,0	0,0
02/03Q	Укрепление сетей координационных центров для повышения осведомленности по гендерным вопросам в Африке и Западной Азии	ДЭСВ/ЭКА	625,0	0,0	625,0	0,0
02/03R	Создание сетей связи и потенциала в целях сокращения масштабов нищеты путем осуществления на уровне общин мероприятий в области развития в тех странах, которые страдают из-за экологической деградации	ДЭСВ	370,0	0,0	370,0	0,0
02/03S	Разработка и осуществление национальных стратегий использования более экологически чистых технологий	ДЭСВ	400,0	74,3	325,7	18,6
02/03T	Укрепление статистического потенциала в регионе Экономической и социальной комиссии для Западной Азии	ДЭСВ/ЭСКЗА	820,0	207,9	612,1	25,4
Итого			13 065,0	636,1	12 428,9	4,9

Пояснительное примечание: ДЭСВ — Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций; ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЕЭК — Европейская экономическая комиссия; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; ЭСКЗА — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии; МСЭ — Международный союз электросвязи; ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию; ЮНДКП — Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками; ЮНЕП — Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; ООН-Хабитат — Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам.

^a См. A/56/6 (Section 33) и резолюцию 56/254 А Генеральной Ассамблеи.