



联合国儿童基金会

执行局

2013 年年会

2013 年 6 月 18-21 日

临时议程 *项目 7(b)

延长执行中的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明通知执行局：执行主任核准将阿富汗、安哥拉、东帝汶、委内瑞拉玻利瓦尔共和国国家方案，以及针对在约旦、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和巴勒斯坦国的巴勒斯坦儿童和妇女的地区方案延长一年；将肯尼亚国家方案延长六个月。

本说明还陈述了拟议将科特迪瓦国家方案延长两年、南苏丹国家方案延长两年半、几内亚比绍和马里国家方案连续第二次延长一年，以及将巴拉圭国家方案在延长两年之后再延长一年。此外，还提出将马达加斯加、阿拉伯叙利亚共和国和突尼斯国家方案连续第三次延长一年。请执行局核准这些方案延长。

决定草案

执行局

1. 注意到表 1 所示执行主任核准的将阿富汗、安哥拉、东帝汶、委内瑞拉玻利瓦尔共和国国家方案，以及针对在约旦、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和巴

* E/ICEF/2013/10。



勒斯坦国的巴勒斯坦儿童和妇女的地区方案延长一年；将肯尼亚国家方案延长六个月。

2. 核准科特迪瓦延长两年、南苏丹延长两年半、几内亚比绍和马里再次延长一年、巴拉圭在延长两年之后再延长一年，以及马达加斯加、阿拉伯叙利亚共和国和突尼斯第三次延长一年，如表 2 所示。

表 1
执行主任核准的执行中的国家/地区方案延长一年和六个月

儿基会援助的国家/地区方案	初始方案期限	拟议延期的年份	延期原因
阿富汗	2010-2013年	2014年	延长一年将使儿基会援助的国家方案和联合国发展援助框架（联发援框架）与应从 2015 年 1 月开始的政府规划周期相一致。
安哥拉	2009-2013年	2014年	延长一年将使儿基会和其他驻安哥拉的联合国机构能够对这一正在经历重大转型的国家的下一个国家方案所面临的挑战和新机遇进行战略分析。
肯尼亚	2009-2013年	2014年 (6个月: 1月1日至6月30日)	联发援框架和儿基会援助的国家方案延长六个月将使下一个联合国方案周期和工作计划与肯尼亚政府 7 月至 6 月的财政年度相一致。此外, 考虑到 2013 年 3 月选举的结果以及治理结构移交的形成可能影响 2013-2017 年政府中期计划的最后确定, 延长使得该计划的最后确定有延迟的可能。
东帝汶	2009-2013年	2014年	延长一年将能够与联发援框架协调一致。在联合国东帝汶综合特派团撤离以及 2012 年国家选举的背景下方案延长了一年。
委内瑞拉玻利瓦尔共和国	2009-2013年	2014年	延长一年将使联合国国家工作队有足够的时间编制新的联发援框架, 并且使儿基会能够制订符合新国家发展计划——正在最后确定, 预计 2013 年获得国会批准——的新国家方案。
在约旦、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和巴勒斯坦国的巴勒斯坦儿童和妇女	2011-2013年	2014年	需要延长的原因是黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和约旦都在处理正在进行的次区域人道主义应急工作。延长还能使巴勒斯坦国国家规划进程得以完成, 并使地区方案与国家计划和新联发援框架在实质上保持一致。

表 2
请执行主任核准延长的国家方案

国家	初始方案期限	拟议延期的年份	延期原因		
			国内动态	联合国协调	执行或其他问题
科特迪瓦	2009-2013 年	2014-2015 年 延长两年	联合国机构与该国政府和区域联合国发展集团（发展集团）小组协商，将联发援框架延长至 2015 年，以使其与 2012-2015 年国家发展计划同步。	延长两年将使国家方案与延长的联发援框架和国家发展计划相一致。	延长将使儿基会和其他联合国机构及该国政府能够关注关键的危机后时期的执行，并向人民派发和平红利。
几内亚比绍	2008-2013 年	2014 年 连续第二次 延长一年	联合国开发计划署（开发署）、联合国人口基金（人口基金）、儿基会和世界粮食计划署（粮食署）与区域发展集团小组和该国政府协商，同意将其国家方案再延长一年，以便以更加综合的方法支持可能延长的过渡时期。	第二次延长一年符合 2013-2017 年联发援框架和 2011-2015 年第二份国家减贫战略文件。	儿基会将利用这一机会更新其在儿童权利方面的议程，更加强调公平，这符合最近在几内亚比绍结束的公平和儿童权利审查，以及“致力于儿童生存：再度承诺”的目标。
马达加斯加	2008-2013 年	2014 年 连续第三次 延长一年	联合国机构延长了目前的联发援框架，以使其时间安排与新的国家发展计划同步。	延长国家方案将使儿基会与粮食署、开发署和人口基金一致，后者也要求第三次将其国家方案延长一年。	儿基会援助的国家项目将继续关注公平，支持政府对儿童及其家庭脆弱性的各种趋势进行监测。
马里	2008-2013 年	2014 年 连续第二次 延长一年	联合国机构和政府已签署了 2013-2014 年共同过渡框架。该框架将指导联合国对发展和人道主义议程的贡献。	延长一年将使国家方案与支持过渡的共同框架相一致。	国家方案将更大力度地参与营养升级以及填补在儿童保护和教育方面的空白，在这些领域进展停滞，并且出现了新的关注点。

国家	初始方案期限	拟议延期的年份	延期原因		
			国内动态	联合国协调	执行或其他问题
巴拉圭	2007-2013年	2014年 在延长两年之后再延长一年	联合国机构延长了联发援框架,以使新的联发援框架的时间安排与新的国家发展计划同步。	延长将使国家方案和其他联合国机构方案和项目与下一个国家规划周期相一致。	国家方案将继续既有的方案重点和战略。
南苏丹	2012-2013年	2014年1月1日至2016年6月30日 延长两年半	联合国机构已将联发援框架延长两年半,以便与新政府国家发展周期同步。	延长将使下一个国家方案与政府规划进程和国家发展计划相一致,后者已延长到了2016年6月30日。	国家方案将继续侧重于通过以权利为本的方法,为快速增进有关儿童的可持续服务提供制度奠定基础。
阿拉伯叙利亚共和国	2007-2013年	2014年 连续第三次 延长一年	延长将使儿基会和对应方有额外时间编制新的国家方案。	延长一年的请求是根据该国目前的不稳定状态提出的,以支持当前最为紧迫的人道主义工作。	该国当前局势迫切需要立即做出人道主义响应,这限制了新国家方案的制订。
突尼斯	2007-2013年	2014年 连续第三次 延长一年	联合国机构已延长了联合国过渡战略,以便与下一个国家方案计划和联发援框架同步。	延长将为最后确定2015-2019年国家发展计划以及作为新国家方案基础的新的联发援框架提供时间。	儿基会援助的2007-2011年国家方案延长至2013年,并将继续作为2014年的方案框架,且构成部分没有重大变化。