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I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport est soumis au Conseil de sécurité en application de la
résolution 973 (1995) en date du 13 janvier 1995 et de la déclaration faite par
le Président du Conseil le 12 avril 1995 (S/PRST/1995/17). Il porte sur la
situation telle qu’elle a évolué depuis mon rapport du 30 mars 1995 (S/1995/240
et Add.l) et comprend cing sections principales. Les sections II et III se
rapportent au processus d’identification et autres aspects du plan de réglement
(8/21360 et S/22464 et Corr.l). La section IV a trait aux questions intéressant
l’élément militaire et la police civile. La section V est consacrée aux aspects
financiers et la section VI contient mes observations et recommandations.

II. PROCESSUS D'IDENTIFICATION

2. Depuis gqu’elle a commencé le 28 aout 1994, l‘identificaticn des personnes
désireuses de participer au référendum a progressé lentement mais en
s‘accélérant graduellement. En février et mars 1995, le nombre des centres
d’identification est passé de quatre & sept et la Mission des Nations Unies pour
l’organisation d‘un référendum au Sahara occidental (MINURSO) a pu conformément
4 ses plans identifier 150 personnes au mcins par jour dans chagque centre.

Le 3 avril, le huitiéme centre est devenu copérationnel au camp de Dakhla

a4 180 kilométres au sud de Tindouf. La création de ce centre a été
particuliérement difficile, car les pistes qu‘il faut emprunter dans le désert
pour accéder au camp rendent le transport du matériel et des fournitures
hasardeux et trés lent. Huit centres d identification de 1z MINURSC sont
désormais pleinement opérationnels, dans les guatre camps de réfugiés de la
région de Tindouf et dans les quatre agglomérations du territoire.

3. Malgré l’augmentation de la capacité opérationnelle, le taux
d‘identification a &té inégal. L’‘cpération a été interrompue péricdiguement par
des difficultés concernant la présence des chefs tribaux (chioukhs) et des
représentants des parties au moment opportun ainsi quz par les conditicns
climatiques et par des problémes de logistigue. Le processus peut étre
interrompu dans un centre quel gu’'il soit =i le chikh n’est pas disponible
jour dit, é&tant donné que c’est lui qui identifie les membres de sa propre
scus~fraction et fournit un témoignzge oral i l'appui de leur admissibilit
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voter. En mars et au début avril, de fortes tempétes de sable ont a plusieurs
reprises empé&ché les appareils de décoller et arrété les transports motorisés,
interrompant ainsi 1’opération pendant plusieurs jours. Il y a eu également de
nombreuses interruptions en raison des fétes religieuses et des jours fériés.

4. Comme je l’ai noté dans mon dernier rapport, la présence au moment opportun
des chefs tribaux ou des personnes remplagant ceux qui ont é&té &lus en 1973 et
ne sont plus en vie a &té le principal obstacle & 1‘identification depuis le
début du processus. En février, mon Représentant spécial adjoint, M. Erik
Jensen, a soumis aux deux parties une proposition en vue du réglement de la
situation dans le cas des sous-fractions qui n’avaient pas de chikh survivant et
compétent d‘un cbdté ou de l’autre. L'acceptation de cette proposition par les
parties a permis au processus d’identification de progresser véritablement. A
la mi-mars, plus de 21 300 personnes avaient été identifiées. Le processus
s’est poursuivi en mars et avril dans la plupart des centres. Des difficultés
ont surgi toutefois au sujet de 1’'interprétation et de l‘application de certains
points de l’accord. A la fin avril, les opérations d‘identification se
poursuivaient dans trois centres seulement, des problémes s’étant posés dans les
cing autres centres.

5. Pour répondre aux préoccupations du Frente Popular para la Liberacidén de
Saguia-gl-Hamra y de Rio de Ore (Front Polisario), mon Représentant spécial
adjoint a tenu dans la région de Tindouf, du 26 au 28 avril, une série de
consultations avec leg dirigeants politiques du Polisario, ainsi gu’avec des
dirigeants de la communauté et des chefs tribkaux. Il a proposé une
interprétation concernant la question da fils ainé, pour laquelle le Front
Polisario avait préféré une interprétation restrictive, ainsi qu’une formule
pour ré&gler tous les cas ol, pour cause de maladie ou pour toute autre raison
centraignante, ls chikh nu son suppléant agréé n’'était pas disponible. Le Front
Polisario a accepté ces propositions. Mon Représentant spécial adjoint a aussi
rencontré les fonctionnaires marocains responsables afin de fixer la position
marocaine e&n réponge A4 ces propositions et ils ont confirmé leur accord. A la
suite de czs efforts, les deun parties sont convenues de reprendre
l7identification dans les huit centres. Le ier mai, les chioukhs, les
représantants et les observateurs se sont rendus dans leurs centres respectifs
et, le 2 mai, l’identification a repris dans les huit centres. Le nombre de
personaes identifiées au cours de cette semaine a été plus élevé gu‘il ne
l'avait jamais &té& depuis le début de l’opération,

6. Pendant la période gui =’est écoulée depuis mon dernier rapport, les
parties n’ont pas entiérement renoncé & leur insistance pour gque, si
l7identiflcaticon g’srrétsit pour une raison guelconque dans un centre de 1’un
‘arrdte également & titre de réciprocité dans un centre de
etie attilude se maintenalt, les prcblémes s’aggraveraient a
t approche ob la MINURSO se trouverait & mi-parcours de son
ticn. On peut s‘attendre 3 ce que tous les cas alent été
pe de réfugiés de la région de Tindouf avant que
solt achevée dans tous les centres du territoire.

150 personnes soient identifides chaque jour

considéré & l‘origine comme un cbjectif
mitation inutile.
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7. Gréce aux ressources supplémentaires disponibles en vertu de la résclution
973 (1995) du Conseil de sécurité, la MINURSO a pu régler de nombreux problémes
techniques et logistiques, et identifier dans certains cas 800 a 900 personnes
au cours d‘une seule journée. Cela confirme qu’il est tout & fait possible
d’identifier 1 000 personnes par jour si les chefs tribaux et les représentants
sont disponibles aux lieu et moment voulus, et si aucune contrainte n'’est
imposée en ce qui concerne les autres centres ou le nombre de personnes a
identifier chaque jour.

8. Au 15 mai 1995, 35 851 personnes avaient été identifiées. Ce chiffre est
bien inférieur & celui que la MINURSO serait techniquement en mesure d‘atteindre
si l‘’on pouvait compter dans tous les cas sur la pleine coopération des parties,
comme le Président du Conseil de sécurité l’'a demandé dans sa déclaration du

12 avril. Toutefois, selon les renseignements disponibles, 44,4 % (12 819 sur
28 831) des personnes a identifier dans les camps situés & proximité de Tindouf
et 28,1 % (23 032 sur 81 855) des personnes vivant dans les agglomérations du
territoire ont participé au processus.

9. L’examen juridique de tous les cas progresse de fagon satisfaisante. On
procéde aux fins de vérification au traitement des données relatives a
l’évaluation des membres de la Commission d’'identification, aux témoignages des
chefs tribaux et aux preuves documentaires, en vue d’assurer la compatibilité et
d‘éviter les doubles emplois.

10. Je suis encouragé par le fait qu‘en dépit de toutes les difficultés
rencontrées en ce qui concerne les communications, la logistique et dans
d‘autres domaines, les personnes intéressées manifestent un véritable
empressement a4 l‘égard du processus d‘identification, voyageant souvent dans des
conditions difficiles et attendant ensuite patiemment leur tour d’étre
identifiées.

11. A l’'heure actuelle, huit représentants de l'Organisation de l’unité
africaine (OUA) observent les opérations d’identification. Lorsque le nombre
des centres d’identification a augmenté, le Président de la Tunisie, en sa
qualité de Président en exercice de 1‘OUA, a décidé, en consultation avec le
Secrétaire général de cette organisation, d’'affecter immédiatement des
observateurs supplémentaires, ce qui a permis & la Commission d‘identification
de poursuivre ses travaux dans de bonnes conditions. Deux nouveaux observateurs
de 1’OUA devraient arriver dans la zcone de la mission dans le courant du mois

de mai.

III. AUTRES POINTS PERTINENTS POUR L‘ACCOMPLISSEMENT
DU PLAN DE REGLEMENT

12. Dans sa résolution 973 (1995), le Conseil de sécurité m’a prié de lui
rendre compte des dispositions que j’entendais prendre pour parachever la mise
en oeuvre de tous les volets du plan de réglement ainsi que des réactions des
parties. Le cessez-le-feu a déja été mis en place. Les paragraphes qui suivent
traitent des autres mesures prises ou qui le seront dans les mois a venir pour
assurer lLa mise en oeuvre du plan de réglement.

/e
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Réduction de la présence militaire marocaine dans le territoire

13. Er. juillet 1995, j’ai l’intention d‘écrire au Gouvernement marocain pour
lui denander des renseignements au sujet des effectifs et de l’emplacement de
ses forces militaires dans le territoire, ainsi qu‘un plan et un calendrier des
mesures envisagées pour ramener ces forces comme convenu a 65 000 officiers et
hommes de troupe. Onze semaines aprés le jour J, 1‘unité militaire de la
MINURSC vérifiera que l‘effectif des forces marocaines dans le territoire ne
dépasse pas ce chiffre. Comme je l’ai indiqué dans mon dernier rapport, les
autorités marocaines ont confirmé que le Maroc était prét & appliquer pleinement
les dispositions du plan de réglement relatives & la réduction de la présence
marocaine dans le territoire dés que le début de la période de transition aurait
été fixé.

Cantonr.ement des forces du Polisario

14. Al cours des consultations tenues en 1991 par l‘ancien Représentant
spécial, le Front Polisario s’était opposé 4 la suggestion tendant & ce que ses
forces soient cantonnées en dehors du territoire, cependant que le Maroc avait
refusé gue les forces du Polisario soient cantonnées dans la zone située entre
le mur de sable appelé berm et la frontiére internationale du Sahara occidental.
Mon Représentant spécial adjoint poursuivra en juillet 1995 ses consultations
sur le terrain avec les parties et les pays voisins et le Secrétariat procédera
au moit d’'aolit & une derniére série de consultations. Je prendrai une décision

finale sur la question en septembre.

Libération des prisonniers et détenus politiques

15. Le juriste indépendant, M. Emmanuel Roucounas, prend connaissance des
recherches effectuées par son prédécesseur sur la question des prisonniers
politicues. Il s’‘est rendu le 15 mai dans la zone de la mission pour consulter
les parties et arréter un programme de travail pour les mois & venir.

Echange de prisonniers de querre

16. Comme je l'ai également noté dans mon dernier rapport, le Comité
internetional de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré qu‘il était prét & entrer en
action dés que les parties seraient disposées a libérer les prisonniers de
guerre. J’exprime d nouveau l’espoir que grace aux efforts soutenus qui
continiteront d‘étre déployés, le CICR pourra mener & bien la libération de tous
les prisonniers de guerre des deux parties dés gque possible aprés le début de la

période de transition.

Code de conduite

17. Dans mon dernier rapport, j‘ai fait savoir au Conseil de sécurité que le
Secrétariat de l‘Organisation s‘employait a concilier le plus possible les vues
des deux parties au sujet du code qui régira leur conduite pendant la campagne
du référendum. Le projet de code sera achevé dans gquelques semaines, en
consultation avec les parties. Je pense pouvoir soumettre le texte définitif

aux parties au début du mois de juillet 1995.
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Retour des réfuqgiés, d’autres Sahraouis et des membres du Front Polisario
habilités & voter

18. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) poursuit les
préparatifs en vue du rapatriement des réfugiés, conformément & son mandat. Il
continuera a4 mener d’‘étroites consultations avec les autres unités compétentes
de la MINURSO au sujet des modalités du programme de rapatriement, en tant que
partie intégrante de l‘opération de la MINURSO. Le HCR a délégué un
fonctionnaire & Tindouf pour préparer les plans relatifs aux aspects logistiques
du rapatriement. Une mission technique doit également se rendre dans la zone de
la mission vers la fin du mois de mai pour évaluer les besoins en eau aux fins

du rapatriement.

IV. ASPECTS CONCERNANT LES COMPOSANTES MILITAIRE
ET DE POLICE CIVILE

Composar.te militaire

19. Au 5 mai 1995, la composante militaire de la MINURSO, placée sous le
commandement du général de brigade André Van Baelen (Belgique), disposait au
total d‘un effectif de 288 personnes, soit 240 observateurs militaires et

48 membres du personnel militaire d’appui (voir l’annexe I du présent rapport).

20. En attendant que soient réunies les conditions nécessaires pour que
commence la période de transition, le mandat militaire de la MINURSO reste
limité & la surveillance et & la vérification du cessez—-le-feu.

21. Durant la période considérée, les deux parties ont continué de respecter le
cessez-le-feu, qui est en vigueur depuis le 6 septembre 1991. Les activités de
patrouille continues des observateurs militaires des Nations Unies ont contribué
a ce succés. Des patrouilles de jour et de nuit se déroulent quotidiennement.
En moyenne, plus de 600 patrouilles terrestres et 140 patrouilles de
reconnaissance aérienne sont effectuées chaque mois dans des conditions
extrémement difficiles et sur des distances considérables. La présence
constante des observateurs militaires a contribué A renforcer la confiance des
parties dans la neutralité et 1l 'impartialité de la MINURSO et les parties

continuent d’accorder leur coopération sans réserve i cet égard.

22. Conme il est noté dans mon dernier rapport, les plans concernant le
déploiement complet de la composante militaire de la MINURSO sont prés d’'étre
achevés. Afin d’éviter le colit d’'un déploiement prématuré, on envisage la
possibilité de déployer le personnel militaire en méme temps que sera publiée la
liste définitive des électeurs.

Composante de police civile

23. Au 5 mai, la composante de police civile de la MINURSO, dirigée par le chef
de la police, le colonel Wolf-Dieter Krampe (Allemagne), disposait au total de
98 observateurs des pays suivants : Allemagne (5), Autriche (10), Egypte (11),
Ghana (8), Hongrie (13), Malaisie (15), Nigéria (15), Norvége (2), Togo (9) et
Uruguay (10). Quinze observateurs de l’Irlande et trois de la Norvége doivent
étre déployés dans les semaines a venir, portant ainsi l’effectif total de la

/oo
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composante & 116 personnes, ce qui est jugé suffisant pour accomplir les taches
actuelles. J’ai par conséquent décidé de maintenir ce chiffre jusqu’a ce que
les conditions nécessitent le déploiement d‘observateurs supplémentaires de la
police civile pour atteindre l'effectif de 160 personnes autorisé par le Conseil
de sécurité.

24. En attendant le début de la période de transition, les activités de la
composante de police civile restent limitées a des services d’appui et de
sécurité ainsi qu’ad d’autres formes d‘assistance au processus d‘identification.
La conception des opérations pour le déploiement complet de la composante est en
cours d’élaboration. Il est important que les parties coopérent pleinement avec
la MINURSO en fournissant les informations nécessaires a cet égard.

25. Durant la période considérée, la MINURSO a été obligée de rapatrier
certairis observateurs de la police civile qui n’avaient pas les compétences
technicues suffisantes pour accomplir leur tadche. Je tiens a rappeler aux pays
qui fournissent des contingents que les membres de la police civile de la
MINURSC doivent étre des conducteurs expérimentés et doivent bien connaitre

l’'anglais ou le frangais.

Aspects. logistiques

26. L& sécurité du personnel de la MINURSO, en particulier dans les zones
éloignées, dépend d’un dispositif solide de soutien logistique. L‘expansion
considérable des activités de la Commission d’identification a multiplié les
demandes auxquelles sont soumis les moyens logistiques de la Mission, en
particilier pour ce qui est du transport terrestre et aérien. On examine
actuellement la possibilité d’'obtenir un autre hélicoptére et de disposer
d’'heures de vol supplémentaires. Le Secrétariat fait le maximum pour répondre
en temps voulu aux besoins logistiques de la MINURSO dans les limites du budget
actuel.

27. Le déploiement de la Commission d’identification dans la région de Tindouf
exige cue la MINURSO dispose de moyens aériens de transport et d‘évacuation
sanitaire. Cette nécessité est particuliérement importante pour le camp de
Dakhla, qui ne peut étre atteint qu‘aprés trois heures au moins de voiture en
terrair désertique a partir de Tindouf. Une autre difficulté est que les
atterrissages et les décollages sont limités aprés le coucher du soleil. Mon
Représentant spécial adjoint fait actuellement des démarches auprés des
autorités algériennes afin d’obtenir l‘’autorisation de survoler leur territoire
et d’atterrir et décoller de nuit. On espére que les autorisations nécessaires
seront accordées sous peu.

28. Les températures extrémes, en particulier dans la région de Tindouf ou le
thermométre peut monter jusqu’a 63 °C, pourraient sérieusement entraver, voire
interrcmpre le processus d‘identification. Des mesures sont donc actuellement
prises pour veiller & produire l’électricité et assurer la climatisation voulues
dans les régions concernées.

29. Ccmme il est noté dans mon rapport du 14 juillet 1994 (S/1994/819), 1l’'unité
australienne de transmissions, qui comptait 45 hommes de tous grades, a été
retirée en mai 1994. En l‘'absence de reléve, neuf observateurs militaires



S/1995/404
Frangais
Page 7

supplémentaires ont été déployés afin d'assurer les transmissions de la
composante militaire de la MINURSO. Toutefois, cette mesure ne s’est pas
révélée satisfaisante du fait que les observateurs militaires ne possédent pas
toutes les compétences techniques requises. Le Secrétariat est donc
actuellement en consultation avec d‘éventuels pays contribuants en vue de
remplacer ces neuf observateurs par une unité de transmissions de 45 hommes,
tous grades confondus. Cette mesure pourrait avoir des incidences budgétaires.
Avec le déploiement complet de la composante militaire durant la période de
transition, 1’unité de transmissions devrait étre portée a quelque 130 hommes de
tous grades.

V. ASPECTS FINANCIERS

30. Dans sa décision 49/466 B du 6 avril 1995, 1’'Assemblée générale m’'a
autorisé A engager des dépenses d’un montant brut de 4 806 600 dollars (soit un
montant net de 4 426 000 dollars) pour le fonctionnement de la MINURSO durant le
mois de juin 1995, sous réserve que le Conseil de sécurité proroge le mandat de
la Missioan aprés le 31 mai.

31. Le rapport que j‘ai présenté A 1’'Assemblée générale le 7 mars 1995 sur le
financem=nt de la MINURSO (A/49/559/Add.l1 et Corr.l) comprend des prévisions de
dépenses pour le fonctionnement de la Mission au-deld du 30 juin 1995, & raison
d‘’un mon:tant brut de 5 619 400 dollars par mois (soit un montant net de

5 123 003 dollars). L‘'Assemblée générale examinera ce rapport & la reprise de
sa quarante-neuviéme session.

32. BAu 30 avril 1995, le montant des contributions non versées au compte
spécial de la MINURSO atteignait 20 271 748 dollars. Afin d’assurer a la
Mission les liquidités dont elle a besoin, un montant total de 11,4 millions de
dollars 31 été emprunté 3 d’autres comptes d’opérations de maintien de la paix.
Ces emprints ne sont toujours pas remboursés. Au 30 avril, le montant total des
gquotes-parts non acquittées s‘élevait, pour toutes les opérations de maintien de
la paix, 4 1,9 milliard de dollars.

VI. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

33. BAux termes du plan de réglement, les parties — & savoir le Royaume du Maroc
et le Front Polisario — reconnaissent que l’organisation et le contrdle du
référendum au Sahara occidental relévent de l‘entiére et exclusive
responsalbilité de 1'Organisation des Nations Unies. Ayant accepté en principe
les propousitions de réglement, les parties se sont engagées a coopérer
pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général dans
l‘accomp.issement de sa tiche. Il est donc escompté qu‘elles faciliteront les
travaux de la MINURSO, qui ne peut fonctionner qu’avec leur soutien actif. En
ce qui concerne le processus d’identification et d’inscription, mon prédécesseur
a déclare ce qui suit dans son rapport du 19 décembre 1991 (S/23299) : "Un
exercice aussi complexe ne peut aboutir qu‘avec la coopération des parties dans
un esprit d‘objectivité et d’égquité. Pour mener i bien sa tache, la Commission
devra travailler dans un climat de confiance et de sérénité que les parties se
doivent cle promouvoir. Il va sans dire que sans leur coopération, les efforts
les plus énergiques de 1‘ONU ne peuvent lui permettre d’accomplir sa mission,

/oo
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quels ue soient les ressources humaines et les moyens financiers mis a sa
dispos:tion."

34. 1I. y a maintenant cing ans que le plan de réglement est entré en vigueur et
que la MINURSO fonctionne. Le plan prévoyait que la période de transition et le
cessez--le-feu commenceraient simultanément. Toutefois, tandis que le
cessez--le-feu a été appliqué et observé depuis le 6 septembre 1991, en raison
des circonstances politiques les positions et les préoccupations trés
divergentes des parties ont donné lieu a des consultations prolongées en vue de
parvenir a des compromis sur d’autres aspects du plan. En conségquence, le
calendrier d’exécution a di étre considérablement modifié.

35. Lorsque les hostilités ont cessé et que l’entrée en vigueur du
cessez-'le-feu n’a plus été reliée au commencement de la période de transition,
les deux parties se sont peut-étre senties moins incitées a coopérer sans
réserve: a la mise en oeuvre des autres éléments du plan de réglement. Il a
fallu ceux ans et demi de négociations longues et ardues pour qu’elles

parvierrent & s’‘entendre sur les critéres d’admissibilité & voter. D’autres
guesticrns tout aussi litigieuses n‘ont pas encore été résolues.

36. Lorsque le plan de réglement est entré en vigueur en 1990, on ne prévoyait

pas que le processus d’identification serait si complexe et si délicat. En
raison cde problémes majeurs qui se sont posés chaque jour, la MINURSO a dG faire
des effcrts considérables pour que le processus suive son cours. Il a fallu

10 mois pour identifier moins d‘un tiers des personnes concernées dans les
localités du territoire et les camps prés de Tindouf, mais de nombreux obstacles
apparenmrent insurmontables ont é&té levés et il semble maintenant impossible de
revenur sur tout ce qui a été acquis. Les électeurs potentiels sont préts a se
déplacer et a attendre pendant des heures dans des conditions d’inconfort.
Parente et enfants, fréres et sceurs, familles et amis se revoient pour la
premiére fois aprés 18 ans de conflit. Le processus constitue le premier espoir
véritakle, depuis 20 ans, de voir se régler le différend et rend impossible que
les parties reviennent sur leurs positions antérieures sans que cela ait les
répercussions les plus graves.

Q7

37. Il convient toutefois de réaffirmer que le processus ne saurait étre mené
bien sans la pleine coopération des parties. Si elle en a les moyens et la
possibilité, la MINURSO peut faire face aux difficultés techniques au fur et &
mesure gu’'elles se présentent. Elle ne peut toutefois pas obliger les parties a
poursuivre le processus contre leur gré. Je demande une fois encore aux parties
de travailler avec la MINURSO dans un esprit de coopération véritable. Elles ne
devraient pas imposer de limites au nombre de personnes 3 identifier dans une
journée. Elles ne devraient pas non plus interrompre le processus dans un
centre d‘un cbté s’'il est techniquement impossible de continuer 1l‘identification
dans un centre de l’autre cété. L‘identification doit se poursuivre partout ou
cela est nécessaire et aussi rapidement que possible. Je demande également aux
parties d’aider pleinement le HCR & préparer le rapatriement des réfugiés.

38. Si la MINURSO est en mesure de procéder rapidement & l1’identification, le
référendum pourra se dérouler au début de l’année prochaine. Entre-temps, et
avant de confirmer la date du début de la période de transition, des progrés
devront &tre accomplis au sujet d’autres aspects importants du plan de
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réglemen:. Le processus devra se dérouler comme suit : au début de juillet, je
transmet:rai aux parties le texte définitif du code de conduite et informerai en
conséquence le Conseil de sécurité. En outre, je ferai connaitre a celui-ci les
progrés réalisés par le juriste indépendant quant a la libération des
prisonniers politiques. En septembre, je prendrai une décision concernant le
cantonnement des troupes du Front Polisario. A ce moment-13, il faudra aussi
que le Gouvernement marocain m’ait confirmé les dispositions prises pour réduire

ses troupnes sur le territoire.

39. Le suivi de ces repéres permettra au Conseil de sécurité d’'évaluer si les
parties sont disposées & faire avancer l’exécution du plan. Il sera tout aussi
importan: que des progrés suffisants soient réalisés dans l’identification et
l’inscription afin que le référendum puisse avoir lieu au début de 1996. Je
recommanie par conséquent que le Conseil de sécurité proroge le mandat de la
MINURSO pour une période de gquatre mois. D’ici a la fin de septembre,
j’évaluerai tous les progrés accomplis et ferai sur cette base des
recommaniations au Conseil de sécurité en ce qui concerne l’accomplissement du
mandat des Nations Unies au Sahara occidental.

40. L’'Organisation des Nations Unies et 1'OUA ont oeuvré de concert dans un
esprit auithentique de coopération durant l’ensemble du processus
d’identification, et je tiens 3 remercier 1’'OUA et ses observateurs des efforts
qu’ils ot déployés pour que le processus fonctionne. Je suis également
reconnaissant a4 mon Représentant spécial adjoint des efforts inlassables qu’il a
accomplis afin de faire avancer le processus.

41. Enfin, Jje tiens également a remercier les parties de 1l’appui concret

qu‘elles ont fourni & la MINURSO et les pays voisins de leur aide et de leur
coopérat Lon.
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Total

Total

COMPOSITION DE L’ELEMENT MILITAIRE DE LA MINURSO

Observateurs militaires

Argentine

Adtriche

Banyladesh

Belgique

Ctine

Egypte

El Salvador
Etats-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
France

Ghana

Grace

Guinée

Hc nduras

Irlande

Ite lie

Kenya

Malaisie

Ni jéria

Pakistan

Pciogne

République de Corée
Tun:sie

Ur sguay

Venezuela

Personnel d’appui
1" Unité médicale : République de Corée

i Personnel de bureau : Ghana

Total général

Annexe |

N b
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20
12

30
30
27

—
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240

40

48

288
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