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Семьдесят вторая сессия 

Пункт 137 предварительной повестки дня* 

Предлагаемый бюджет по программам 

на двухгодичный период 2018–2019 годов 
 

 

 

  Проект повышения сейсмостойкости зданий и замены 
отслужившего свой срок оборудования в Экономической 
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
в Бангкоке 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

  Исправление 
 

 1. Диаграмма 2 
 

Заменить диаграмму 2 нижеследующей диаграммой. 
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 * A/72/150. 

График осуществления проекта

Этап Деятельность по проекту 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1
Работы на этапе, предшествующем 

планированию

2 Планирование

       Заключение контракта с ведущей 

       консалтинговой компанией 

       Набор сотрудников в Группу по проекту

3 Разработка проекта

       Концепция/эскиз проекта

       Конструктивные детали

       Проведение количественного обследования

       Пространственная планировка служебных

       помещений

4 Участие в торгах

        Подготовка строительной документации 

        для торгов

         Проведение торгов

5 Строительство

6 Закрытие проекта

График осуществления проекта, запланированный в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/71/333).

Фактический график осуществления проекта по состоянию на 1 июля 2017 года.

Нынешний/запланированный график осуществления проекта на период после 1 июля 2017 года.

Сроки осуществления проекта

1 июля 2017 года

0

https://undocs.org/ru/A/72/150
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 2. Приложение II 
 

Заменить существующую таблицу нижеследующей таблицей. 

 

 

  Смета расходов  
 

 

  (В млн долл. США)  
 

 Этап 2 3 4 2-4 5 5 5 5 6  

 Год 2017a 2017b 2017c 2018c 2019c 2020c 2021c 2022c 2023c Всего 

            
1 Торговые издержки         2,139 6,155 4,988 8,607 2,926   24,816 

2 Расходы на оплату услуг  

консультантов   0,325 0,059 0,222 0,731 0,392 0,301 0,582 0,142   2,370 

 2.1 Услуги по разработке 

сейсмостойкого проекта   0,100 0,018 0,098             0,098 

 2.2 Независимая компания по 

управлению рискамиd         0,051 0,051 0,039 0,075 0,018   0,233 

 2.3 Ведущая консалтинговая 

компанияe         0,656 0,341 0,263 0,507 0,123   1,890 

 2.4 Консультанты по вопросам 

обеспечения доступности 

помещений      0,041 0,041             0,041 

 2.5 Внутренняя система оценки 

качества работ по проекту        0,083 0,025           0,108 

3 Фактор роста ценf   0,013     0,239 0,817 0,899 1,991 0,814   4,760 

4 Непредвиденные расходы   0,034     0,333 0,736 0,619 1,118 0,388   3,195 

5 Управление проектом    0,506 0,217 0,527 0,675 0,696 0,916 0,916 0,916 0,232 4,879 

 Всего   0,877 0,276 0,749 4,117 8,796 7,724 13,215 5,187 0,232 40,019 

 

 а Утверждены Генеральной Ассамблеей в разделе IV резолюции 71/272. 

 b С учетом результатов нынешнего обзора и принятых обязательств по состоянию на 1 июля 2017 года. 

 с Прогнозируемые расходы. 

 d Прогнозируемые расходы на оплату услуг независимой компании по управлению рисками, которая будет 

задействована Группой по управлению имуществом за рубежом Управления централизованного вспомогательного 

обслуживания, составляют 50 процентов от объема расходов на финансирование проекта по реконструкции Дома 

Африки в комплексе Экономической комиссии для Африки. 

 е Бюджет ведущей консалтинговой компании исчислен на основе сводных данных о расходах на разработку проекта и 

управление строительными работами. Бюджетные ассигнования предусмотрены в том же объеме, который указан в 

предыдущем докладе (A/71/333). Отдел закупок Управления централизованного вспомогательного обслуживания и 

Комитет Центральных учреждений по контрактам заключили 1  июля 2017 года контракт с ведущей консалтинговой 

компанией. 

 f Рост цен превысил 4-процентный годовой показатель. 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/71/333

