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 Резюме 

 Стратегия в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) (A/69/517) представляет собой пятилетнюю «дорожную карту», призван-

ную обеспечить применение ИКТ в поддержку основной работы Организации 

Объединенных Наций в областях мира и безопасности, прав человека, междуна-

родного права, гуманитарной деятельности и устойчивого развития. С учетом до-

стигнутого на сегодняшний день значительного прогресса основное внимание 

в будущем будет уделяться повестке дня в области цифровых технологий; инно-

вационным решениям и аналитике; вводу «Умоджи» в широкую эксплуатацию; 

неустанным усилиям по унификации прикладных программ; укреплению потен-

циала в области информационной безопасности в условиях усиления угроз; ини-

циативам по глобальному подбору поставщиков и глобальному управлению иму-

ществом. Повышение эффективности использования преимуществ ИКТ как стра-

тегического инструмента, что является целью осуществления стратегии в обла-

сти ИКТ, играет основополагающую роль для успеха реформ Генерального сек-

ретаря в области управления (см. A/72/492 и A/72/492/Add.2). В настоящем до-

кладе представлена всеобъемлющая обновленная информация о ходе реализации 

ключевых инициатив и выполнения обязательств, о которых говорится в страте-

гии, а также обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций Комис-

сии ревизоров, содержащихся в ее докладе о ходе работы по осуществлению 

стратегии (A/73/160). 
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 I. Введение 
 

 

1. В стратегии в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) (A/69/517), одобренной Генеральной Ассамблеей в 2014 году в ее резо-

люции 69/262, представлена общая концепция внедрения ИКТ в Организации 

Объединенных Наций путем модернизации, преобразований и использования 

инноваций на основе более эффективной системы управления и более эффек-

тивного сочетания централизованного руководства и свободы практических 

действий. 

2. Пятилетний план по упрощению и оптимизации технологических реше-

ний, осуществление которого проложит дорогу для перехода от использования 

технологий в Организации Объединенных Наций в качестве функционального 

средства к их применению в качестве стратегического инструмента, был подго-

товлен для того чтобы: 

 a) избавиться от изоляции в работе благодаря созданию такой среды, в 

которой совместимость позволит обеспечить эффективную передачу информа-

ции по всей Организации и при этом содействовать согласованному и комплекс-

ному выполнению мандатов;  

 b) обеспечить использование преимуществ ИКТ как одного из важней-

ших оперативных и стратегических инструментов работы Организации Объеди-

ненных Наций; 

 c) защитить Организацию Объединенных Наций от стремительно уси-

ливающихся угроз в области кибербезопасности, которые затрагивают выполне-

ние мандатов и саму Организацию. 

3. Со времени одобрения этой стратегии модернизация и преобразование 

сферы ИКТ в рамках всего Секретариата помогли создать благоприятные усло-

вия для инновационной деятельности. 

 

 

 II. Ход выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров 
 

 

4. В течение отчетного периода Комиссия ревизоров провела проверку осу-

ществления стратегии в области ИКТ. Ее первый годовой доклад о ходе работы 

по осуществлению стратегии (A/72/151) был опубликован в июле 2017 года, а 

второй (A/73/160) — в июле 2018 года. 

5. При проведении в Секретариате годовой проверки деятельности в области 

ИКТ Комиссия выявила отсутствие согласованности в работе в области ИКТ на 

глобальном уровне и отметила, что оно представляет собой препятствие на пути 

осуществления стратегии в области ИКТ. 

6. Со своей первой проверки в 2012 году и до 31 декабря 2017 года Комиссия 

вынесла 37 рекомендаций (см. A/67/651), 36 из которых были приняты и 1 ча-

стично принята администрацией. Из этих 37 рекомендаций 10 были отнесены 

Комиссией к числу полностью выполненных, а 1 утратила актуальность. 

Остальные 26 рекомендаций касаются текущей работы по осуществлению стра-

тегии в области ИКТ и находятся в процессе выполнения. В своем втором годо-

вом докладе Комиссия вынесла еще 13 рекомендаций, охватывающих несколько 

ключевых областей ИКТ, как это показано на диаграмме ниже. 

  

https://undocs.org/ru/A/69/517
https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
https://undocs.org/ru/A/72/151
https://undocs.org/ru/A/73/160
https://undocs.org/ru/A/67/651
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  Положение с осуществлением невыполненных рекомендаций Комиссии 

ревизоров 
 

 

 
 

 

7. Управление информационно-коммуникационных технологий взаимодей-

ствует с отделениями, управлениями, департаментами и полевыми миссиями в 

целях закрепления успехов, достигнутых в 2018 году, когда были выполнены 

27 процентов остающихся рекомендаций. Хотя, как предполагается, некоторые 

рекомендации будут рассмотрены только после окончательного осуществления 

стратегии в области ИКТ, успехи в выполнении многих из остающихся рекомен-

даций могут быть достигнуты до этого. 

 

 

 III. Обзор осуществления стратегии в области 
информационно-коммуникационных технологий 
 

 

8. Успехи в области ИКТ, достигнутые в рамках всего Секретариата за первые 

четыре года осуществления стратегии, свидетельствуют о том, что конечная дол-

госрочная цель внедрения всеобъемлющих, надежных и эффективных ИКТ в 

Организации Объединенных Наций достижима.  

9. Повысилась надежность инфраструктуры и архитектуры ИКТ, а также про-

исходит постоянное улучшение функционирования и качества обслуживания. 

Были внедрены многочисленные новые нормы в области ИКТ. Была оказана 

крайне важная поддержка в переходе к использованию системы общеорганиза-

ционного планирования ресурсов «Умоджа», и общеорганизационные системы 

стали более защищенными.  

10. Количество используемых старых прикладных программ сократилось бо-

лее чем наполовину. Кроме того, переход во всем Секретариате на программы 

Unite Mail и набор инструментов Microsoft Office 365, включая Skype for 

Business и OneDrive, облегчит процесс вывода из эксплуатации программы Lotus 

Notes компании «Ай-би-эм». 
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11. Глобальная распределенная сеть «Единая Организация Объединенных 

Наций» помогает выполнять функции централизованного мониторинга, поддер-

живает инфраструктуру ИКТ, а также делает возможной дальнейшую стандар-

тизацию. Сократились количество центров хранения и обработки данных, сер-

веров, веб-сайтов, сетей, а также объем расходов и ресурсов. Служба техниче-

ской поддержки Unite круглосуточно предоставляет такую поддержку тем, кто 

пользуется общеорганизационными прикладными программами, которых ста-

новится все больше. 

12. В целях выполнения решения Ассамблеи о повышении эффективности ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий для содействия 

Организации Объединенных Наций в работе в таких областях, как мир и без-

опасность, права человека, верховенство права, социально-экономическое раз-

витие и гуманитарная деятельность, в повестке дня в области цифровых техно-

логий основное внимание уделяется инновациям и анализу, передовым техноло-

гиям и кибербезопасности. В этой связи благодаря сотрудничеству с управлени-

ями, отделениями, департаментами и полевыми миссиями, которые наделены 

мандатами в этих областях, были достигнуты значительные успехи в стратеги-

ческом использовании технологий, а также в принятии решений, основанных на 

передовых методах анализа. 

13. Департамент по вопросам управления, действуя в сотрудничестве с Про-

граммой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ООН-Хабитат), реализовал проекты, которые касаются «умных» городов и в 

которых используются различные виды электронных датчиков для сбора дан-

ных, которые предоставляют информацию, необходимую для эффективного 

управления активами и ресурсами. Этот департамент также сотрудничал с Де-

партаментом полевой поддержки и Департаментом операций по поддержанию 

мира в деле внедрения в рамках полевых операций важнейших систем, облегча-

ющих распоряжение принадлежащими контингентам имуществом, топливом и 

пайками.  

14. Успехи в деле инновационного использования технологий достигаются 

благодаря осуществлению информационно-просветительских программ, ис-

пользованию краудсорсинговых решений и прогнозному моделированию, при-

меняемому к основной деятельности Организации.  

 

 

 IV. Модернизация и преобразования: обновленная 
информация о ключевых инициативах 
 

 

 A. Общеорганизационная поддержка: система «Умоджа» 
 

 

15. В рамках усилий по вводу «Умоджи» в широкую эксплуатацию Управление 

информационно-коммуникационных технологий продолжает работать в тесном 

взаимодействии с группой по проекту «Умоджа». 

16. В своей резолюции 72/262 C Генеральная Ассамблея одобрила выводы и 

рекомендации Консультативного комитета по административным и бюджетным 

вопросам (см. A/72/7/Add.51), включая высказанную Консультативным комите-

том просьбу о том, чтобы Генеральный секретарь в своем следующем докладе 

представил дополнительную информацию о мерах, принятых для обеспечения 

защиты и конфиденциальности данных, хранящихся в системе «Умоджа». 

17. В этой связи Управление определило общие цели по обеспечению инфор-

мационной безопасности, подготовило общие руководящие указания и вырабо-

тало организационные нормы защиты личных и других конфиденциальных 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.51
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данных в системе «Умоджа». В рамках этих усилий основное внимание уделя-

лось повышению эффективности работы в следующих областях:  

 a) связанные с инфраструктурой аспекты, такие как обеспечение без-

опасности сетей и хостинга и поддержание уровня доступа к «Умодже», который 

представляет собой защищенную виртуальную среду, позволяющую создать бу-

фер между пользовательскими устройствами и самой прикладной программой;  

 b) использование учетных данных Unite Identity для подтверждения лич-

ности пользователя; 

 c) уменьшение уязвимости «Умоджи» по итогам оценок с использова-

нием специализированных инструментов; 

 d) принятие последующих мер в связи с сообщениями или предположе-

ниями о факторах уязвимости и инцидентах. 

18. Эти усилия прилагаются параллельно с усилиями группы по проекту 

«Умоджа», которая оказывает техническую поддержку при предоставлении 

пользователям доступа к системе. Этот процесс, в ходе которого общеорганиза-

ционные функции и ответственность за общеорганизационные рабочие проце-

дуры присваиваются конечным функциональным пользователям «Умоджи» или 

снимаются с них, выполняется на основе сотрудничества со специалистами по 

функциональным процессам, которые определяют рабочие функции и требую-

щийся уровень доступа, в целях разработки наиболее эффективной и безопасной 

модели предоставления доступа и присваивания функции.  

19. Группа по проекту «Умоджа» также стремится заранее предотвращать слу-

чаи неправомерного совмещения общеорганизационных функций в целях со-

блюдения принципа надлежащего разделения обязанностей в Организации.  

 

 

 B. Общие платформы: центры общеорганизационных 

прикладных программ 
 

 

20. В рамках стратегии в области ИКТ было предложено внедрить систему об-

щеорганизационного обслуживания, в которую входили бы центры общеоргани-

зационных прикладных программ в Нью-Йорке, Вене и Бангкоке. Центры обще-

организационных прикладных программ продолжают осуществлять координа-

цию деятельности по глобальной разработке и технической поддержке исполь-

зуемых старых прикладных программ и руководить такой деятельностью, в ре-

зультате чего количество таких программ, которых в 2014 году насчитывалось 

2340, к июлю 2018 года сократилось до 1140.  

21. Сократить их количество удалось благодаря объединению функциональ-

ных возможностей в рамках имеющихся общеорганизационных прикладных 

программ и стандартизированных решений на основе платформ, например 

iNeed, «Умоджа», «Инспира», Unite Docs, Unite Connections и стандартных си-

стем на местах, а также благодаря выводу из эксплуатации и удалению устарев-

ших систем. Сотрудники центров общеорганизационных прикладных программ 

продолжают сокращать число старых прикладных программ, прилагая совмест-

ные усилия с департаментскими и местными подразделениями ИКТ и задей-

ствуя существующие органы управления и установленные стандартные техни-

ческие процедуры. 

22. Управление информационно-коммуникационных технологий продолжает 

обеспечивать функционирование систем административной поддержки, кото-

рые дополняют систему «Умоджа». Платформы Unite Docs и Unite Connections 

заменили сотни использовавшихся на местах центров хранения документов, баз 
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данных и общих дисков на стандартные решения общеорганизационного класса. 

Многие старые системы выведены из эксплуатации, а их функции были пере-

даны этим двум более современным и защищенным платформам. Управление 

продолжает работать в тесном контакте с Секцией архивов и документальных 

материалов в целях облегчения и улучшения работы с документальными мате-

риалами. Кроме того, Управление будет продолжать обеспечивать более широ-

кое использование прикладных программ, входящих в Office 365, для поддержки 

управления информационным наполнением и совместной работы.  

23. Центр общеорганизационных прикладных программ в Бангкоке разработал 

ряд общеорганизационных прикладных программ, предназначенных для под-

держки программной деятельности Организации, и обеспечивает их функцио-

нирование. В их число входят следующие: 

 • iLearn — онлайновая учебная платформа, созданная прежде всего для ши-

рокой публики в целях содействия осуществлению мандатов учреждений, 

фондов и программ Организации Объединенных Наций в области про-

граммной деятельности. С момента запуска этой платформы в 2016 году ей 

воспользовалось свыше полумиллиона человек из 190 стран.  

 • Отслеживание хода выполнения Сендайской рамочной программы в под-

держку осуществления Международной стратегии снижения риска бед-

ствий: в этой рамочной программе определены глобальные целевые задачи 

и приоритетные направления действий для предотвращения новых и сни-

жения существующих рисков бедствий (понимание опасности бедствий; 

укрепление систем управления риском бедствий в целях снижения риска 

бедствий; инвестиции в деятельность по снижению риска бедствий для до-

стижения устойчивости; повышение готовности к бедствиям в целях эф-

фективного реагирования), а также восстановление, реабилитация и рекон-

струкция по принципу «лучше, чем было». 

 • Этап 1 работы над проектом был завершен в феврале 2018 года, а этап 2 — 

в июле 2018 года. В настоящее время Центр совместно с Управлением Ор-

ганизации Объединенных Наций по снижению риска бедствий прилагает 

усилия в рамках этапа 3. 

 • Посвященный целям в области устойчивого развития информационный 

портал для Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого оке-

ана: единая онлайновая служба, позволяющая получить доступ к инстру-

ментам, информационным продуктам, экспертным знаниям, рекоменда-

циям и возможностям для взаимного обучения и регионального сотрудни-

чества Юг — Юг в рамках тематических областей, охватывающих большое 

количество вопросов, связанных с целями в области устойчивого развития.  

 

 

 C. Информационная безопасность и послеаварийное 

восстановление 
 

 

24. Секретариат продолжает использовать и совершенствовать программу Ор-

ганизации в области информационной безопасности, опираясь на основные эле-

менты, подробно изложенные в его «дорожной карте» по обеспечению инфор-

мационной безопасности.  В рамках своих усилий по координации и развитию 

межучережденческого сотрудничества в этой области Управление информаци-

онно-коммуникационных технологий в настоящее время исполняет обязанности 

председателя Специальной группы по вопросам информационной безопасности 

и организовало ее ежегодный симпозиум. 
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25. Угрозы становятся все более серьезными, и имеются доказательства совер-

шения большого числа интенсивных кибератак на Организацию Объединенных 

Наций, ряд которых привел к значительному подрыву системы безопасности. 

Помимо многочисленных носивших общий характер нападений на информаци-

онно-технические системы Организации и проникновений в них были также вы-

явлены и в основном отражены целенаправленные и крайне специализирован-

ные нападения.  

26. Масштабы и сложность этих угроз и нападений продолжают расти. В сред-

нем каждую неделю в подразделениях по всему миру блокируются пересылка 

свыше 35 000 электронных писем, содержащих вредоносные ссылки и/или вло-

жения, адресная пересылка свыше 500 электронных писем высокой степени 

опасности, содержащих не известные ранее вредоносные ссылки и/или вложе-

ния, и свыше 2,5 миллиона вредоносных Интернет-подключений. 

27. В своей резолюции 72/262 C Генеральная Ассамблея подчеркнула необхо-

димость гарантировать защиту данных Организации. Кроме того, возможности 

создать дополнительные механизмы защиты и проверки личности пользовате-

лей и значительно повысить безопасность централизованного входа в системы 

и эффективность анализа информации о безопасности появились благодаря осу-

ществлению инициативы в сфере облачных вычислений. Однако для реализации 

этой инициативы также требуется внести изменения в систему информационной 

безопасности, повысить профессиональную квалификацию сотрудников, зани-

мающихся технической поддержкой облачных операций и проверкой безопасно-

сти, и изыскать дополнительный потенциал для предоставления разработчикам 

прикладных программ руководящих указаний по созданию надлежащих кон-

трольных механизмов обеспечения безопасности при использовании облачных 

технологий, с тем чтобы добиться соответствия требованиям, предъявляемым в 

случае облачного размещения ресурсов. 

28. Региональные технологические центры, действуя в сотрудничестве с под-

разделением, занимающимся обеспечением глобальной информационной без-

опасности, продолжают осуществлять начатые в рамках плана действий из 

10 пунктов инициативы, такие как сегментация сети, проводимый в настоящее 

время обзор предоставления пользователям доступа различных видов и пере-

смотр минимальных требований безопасности для веб-сайтов. В отношении 

всех важнейших информационно-технических систем и ресурсов, в которые 

вносятся значительные изменения, до ввода в эксплуатацию проводится оценка 

на информационную безопасность.  

29. В целях унификации планов реагирования на инциденты в области инфор-

мационной безопасности и связанных процедур, создания глобального меха-

низма отчетности об инцидентах в области информационной безопасности и 

условий для обмена накопленным опытом в настоящее время в масштабах всего 

Секретариата формируется группа по глобальному реагированию на инциденты 

в области информационной безопасности. Кроме того, с тем чтобы запустить 

региональные процессы поддержания осведомленности и распространения ин-

формации об известных технических уязвимостях, идет организационное 

оформление процедур устранения уязвимостей. 

30. Объем работы, связанной с оценкой систем и прикладных программ и реа-

гированием на сообщения об уязвимостях, существенно увеличился, так что 

возникла необходимость передать часть работы по оценке на подряд третьим 

сторонам. В первой половине 2018 года Управление провело 28 оценок инфор-

мационной безопасности и приняло меры для устранения свыше 50 уязвимо-

стей. 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
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31. С учетом увеличения опасности киберугроз, о чем подробно говорится 

выше, исключительно важно, чтобы Организация Объединенных Наций придер-

живалась последовательного и согласованного подхода к обеспечению инфор-

мационной безопасности во всех подразделениях Секретариата. В нынешних 

условиях выполнить такую задачу становится все сложнее, и обеспечение ин-

формационной безопасности становится одним из важных направлений работы 

Организации Объединенных Наций. Масштабы и степень ответственности в 

этой области значительно возросли, главным образом в результате резкого роста 

угрозы кибербезопасности информации. В этой связи безотлагательно необхо-

димо изменить подход Организации Объединенных Наций к обеспечению ки-

бербезопасности, и в соответствующих случаях к Генеральной Ассамблее могут 

быть обращены просьбы о выделении дополнительных ресурсов на обеспечение 

кибербезопасности. 

32. В связи с тем, что основная часть полевых миссий действует в Африке, при 

расширении потенциала предлагается уделять основное внимание имеющемуся 

региональному потенциалу и интеграции с ним, с тем чтобы обеспечить направ-

ление целевых ресурсов на устранение уязвимостей, отражение угроз, отслежи-

вание нарушений безопасности и принятие мер в связи с ними, реагирование на 

инциденты, архитектуру информационной безопасности, оценки и сертифика-

цию информационной безопасности, разработку норм информационной без-

опасности, а также информационно-разъяснительную работу и повышение осве-

домленности в этой сфере.  

 

 

 D. Общеорганизационные центры хранения и обработки данных 
 

 

33. В начале 2018 года Управление информационно-коммуникационных тех-

нологий совместно Департаментом полевой поддержки разработало стратегию 

в области облачных вычислений. Облачные вычисления позволяют предостав-

лять вычислительные ресурсы по требованию и платить за них по мере исполь-

зования благодаря задействованию сети размещенных в Интернете удаленных 

серверов, на которых хранятся и обрабатываются данные и осуществляется 

управление ими.  

34. Облачные вычисления позволят Организации более оперативно и эффек-

тивно удовлетворять свои рабочие потребности, с легкостью изменять объем 

предоставляемых услуг, обеспечивать прозрачность расходов, снижать риски и 

направлять усилия сотрудников, занимающихся ИКТ, на выполнение особо важ-

ной работы, такой как обеспечение информационной безопасности и создание 

общеорганизационной архитектуры. 

35. Была выбрана смешанная модель оказания услуг, в которую входят соб-

ственные сервера («закрытое облако») и сервера третьих сторон («открытое об-

лако»). Такая модель позволяет распределять рабочую нагрузку между откры-

тыми и закрытыми облачными ресурсами по мере изменения связанных с вы-

числениями потребностей и расходов, а также обеспечивать получение Органи-

зацией Объединенных Наций выгод от облачных вычислений при сохранении 

специализированных прикладных программ, имеющих крайне важное значение 

для деятельности Организации. 

36. Внедрение этой модели будет проходить поэтапно в зависимости от воз-

можностей облачных технологий в плане удовлетворения самых современных 

требований и готовности персонала и прикладных программ. В соответствии с 

концепцией Организации Объединенных Наций по управлению проектом была 

создана система управления проектом, включающая в себя механизмы надлежа-

щего контроля и управления рисками. Были отобраны два подрядчика.  
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37. Для работы в основных тематических областях были сформированы 

группы в составе сотрудников Управления и Департамента полевой поддержки, 

которые будут играть ведущую роль в разработке архитектуры решения сов-

местно с подрядчиками. К экспериментальным проектам, которые должны быть 

завершены к концу 2019 года, относится перенос на облачную платформу свыше 

40 прикладных программ и дублирующих центров хранения и обработки дан-

ных, что позволит повысить безопасность и надежность и расширить возмож-

ности послеаварийного восстановления в разных местах без увеличения расхо-

дов.  

 

 

 E. Цифровые технологии на рабочем месте 
 

 

38. На сегодняшний день к использованию пакета Office 365 перешли свыше 

55 000 пользователей во всех подразделениях Секретариата и — на основе со-

трудничества с Департаментом полевой поддержки — в миссиях по поддержа-

нию мира. В настоящее время идет внедрение дополнительных инструментов, 

позволяющих повысить эффективность коммуникации, совместной работы и се-

тевого взаимодействия. 

39. Кроме того, в настоящее время осуществляется экспериментальный проект 

по внедрению мобильного управленческого решения, которое позволит сотруд-

никам, исполняющим обязанности администраторов в области информацион-

ных технологий, контролировать, гарантировать и обеспечивать соблюдение 

установленных норм на смартфонах, планшетах и других оконечных устрой-

ствах. Начнется осуществление программы по настройке собственных 

устройств сотрудников, которое позволит им использовать личные мобильные 

устройства для получения доступа к организационным данным и прикладным 

программам. 

 

 

 F. Служба технической поддержки Unite 
 

 

40. Служба технической поддержки Unite обеспечивает круглосуточную под-

держку из Бангкока, Найроби, Женевы, Нью-Йорка и Бриндизи, Италия. По со-

стоянию на июнь 2018 года количество глобальных общеорганизационных при-

кладных программ и служб, которые поддерживает Служба технической под-

держки Unite, увеличилось до 36. Кроме того, эта служба продолжала объедине-

ние различных направлений своей деятельности, и благодаря ее постоянным 

усилиям по обеспечению эффективности работы были достигнуты значитель-

ные результаты, включая следующие: 

 a) время, необходимое для решения проблем, сократилось более чем 

наполовину (с 105 до 48 минут) а также сокращение среднего срока выполнения 

заявок на предоставление услуг с пяти до четырех дней;  

 b) средний показатель удовлетворенности клиентов составил 88 процен-

тов. 

 

 

 G. Региональные технологические центры 
 

 

41. Четыре региональных технологических центра, учрежденных в 2015 году, 

обеспечивают соблюдение требований в отношении управления, стандартов, 

норм и процедур, а также информационной безопасности и архитектуры в каж-

дом регионе, а также одинаковый уровень обслуживания пользователей во всех 

регионах. 
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  Унификация услуг в сфере ИКТ 
 

42. Региональные технологические центры продолжают заниматься объедине-

нием инфраструктуры и операций в сфере ИКТ, взаимодействуя с организаци-

ями, которыми Секретариат не руководит, но отделения которых размещаются в 

комплексах зданий Секретариата. В Нью-Йорке был проведен обзор примени-

мых механизмов контроля за осуществлением норм в области ИКТ и в настоя-

щее время идет процесс выполнения рекомендаций по обеспечению полного со-

блюдения этих норм. Такого подхода будут придерживаться и другие региональ-

ные технологические центры. 

43. Дальнейшее повышение качества услуг будет достигнуто путем унифика-

ции и улучшения услуг в сфере ИКТ и одинакового уровня обслуживания поль-

зователей в рамках всего Секретариата. Прилагаются усилия по созданию еди-

ного глобального каталога услуг в области ИКТ и предоставлению ежекварталь-

ных докладов об качестве работы поставщиков услуг, что позволит сопоставлять 

уровень обслуживания и повышать его во всех подразделениях.  

44. В рамках сотрудничества с Департаментом полевой поддержки ведутся ра-

боты по совершенствованию глобальной системы отслеживания функциониро-

вания инфраструктуры, управляемой из Нью-Йорка, и в настоящее время разра-

батываются планы по созданию единой платформы для периферийных отделе-

ний и региональных комиссий. Кроме того, готовятся планы по выработке и ор-

ганизационному оформлению процедур управления обслуживанием в области 

разработки, внедрения, обеспечения функционирования и постоянного совер-

шенствования сетевого компонента на всем протяжении его жизненного цикла.  

45. Департамент полевой поддержки опубликовал свою рамочную программу 

использования технологий в полевых подразделениях, в которой излагается кон-

цепция развития ИКТ в поддержку операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на следующие пять лет (2018–2023 годы) и преду-

сматривается приведение деятельности в сфере ИКТ в полевых подразделениях 

в полное соответствие со стратегией в области ИКТ. Работа региональных тех-

нологических центров будет дополнять осуществление этой рамочной про-

граммы. 

46. Данная рамочная программа будет ежегодно пересматриваться, и представ-

ление отчетности об успехах, достигнутых в ходе ее выполнения, станет частью 

осуществления стратегии в области ИКТ. Рамочная программа была разработана 

в контексте постоянно меняющихся обстоятельств, в которых действуют поле-

вые миссии, усиления угроз в плане физической безопасности, увеличения зна-

чимости технологий для обеспечения защиты сил и осведомленности о ситуа-

ции, а также постоянного усложнения мандатов и оперативной обстановки.  

47. В рамочной программе определяются две операционные цели: оптимизи-

ровать основные текущие операции в сфере ИКТ и скорректировать использо-

вание ИКТ в полевых операциях так, чтобы ИКТ способствовали эффективному 

внедрению современных и инновационных технологических решений в сквоз-

ных областях в поддержку осуществления мандатов. 

 

 

 H. Повышение эффективности решений: глобальное инженерное 

и конференционное обслуживание 
 

 

48. Глобальная система бронирования залов заседаний — предназначенный 

для всех подразделений Секретариата и миссий по поддержанию мира инстру-

мент для координации и технической поддержки видеоконференций — была 
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внедрена в миссиях совместно с Департаментом полевой поддержки. По плану 

внедрение системы в подразделениях Секретариата должно состояться к концу 

2018 года. 

49. Из-за серьезных трудностей, связанных с тем, что видеоконференционное 

оборудование устаревает, в работе этого важнейшего оборудования могут про-

исходить постоянные сбои. В 2017 году было завершено изучение используемой 

на всех объектах Секретариата видеоконференционной инфраструктуры. По его 

итогам был сделан вывод о необходимости вложить средства в замену устарева-

ющего оборудования новым. В контексте соответствующего бюджета может 

быть предложено выделить дополнительные ресурсы.  

50. К концу 2018 года будет внедрен глобальный универсальный программный 

мост, техническая поддержка которого будет обеспечиваться из разных часовых 

поясов в зависимости от времени суток. Благодаря этому мосту пользователям 

будет предоставлена возможность подключаться по внутренним или внешним 

каналам к видеоконференциям Организации Объединенных Наций,  используя 

стандартное видеоконференционное оборудование залов заседаний, веб-брау-

зер, мобильные устройства, телефонные системы или их комбинацию. Если кон-

цепция будет успешно апробирована, то в 2019 году будет протестировано и 

внедрено решение по интеграции этого моста с Office 365. 

 

 

 I. Сбор и анализ данных о рабочих процессах 
 

 

51. В силу необходимости повышать эффективность поддержки принятия ре-

шений и обеспечивать транспарентность в принятии решений потребности в об-

ласти сбора и анализа данных о рабочих процессах продолжают расти. Эффек-

тивный анализ возможен только на основе эффективного управления данными; 

Управление продолжает предоставлять технологические решения для сотрудни-

ков, занимающихся анализом рабочих процессов по всему миру.  

52. Управление информационно-коммуникационных технологий предоста-

вило технологические решения и услуги по хранению и обработке данных для 

подготовки отчетов об анализе рабочих процессов и разработки информацион-

ных панелей в функциональных областях финансов, людских ресурсов и орга-

низации поездок, обеспечив таким образом более последовательное и в большей 

мере соответствующее требованиям благого управления использование данных 

«Умоджи» для целей отчетности. 

53. Продолжается процесс разработки «дорожной карты» по анализу рабочих 

процессов в полевых подразделениях, осуществление которой позволит пользо-

вателям в местных подразделениях создавать собственные информационные па-

нели и аналитические продукты, таким образом упрощая и децентрализуя про-

цесс принятия решений. Около 300 пользователей, работающих в полевых под-

разделениях, прошли учебную подготовку по разработке продуктов, предназна-

ченных для анализа рабочих процессов, вслед за этим информационные панели 

были созданы и к ним был предоставлен доступ, и количество их активных поль-

зователей увеличивается на 15 процентов каждый месяц.  

54. В Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике на эксперимен-

тальной основе внедряется технологическая платформа по повышению уровня 

осведомленности о ситуации, включающая целый набор стандартизированных 

технологических решений, позволяющих управлять информационным циклом в 

полевых миссиях, с тем чтобы сделать возможным принятие решений как в 

условиях кризисных ситуаций, так и на среднесрочную перспективу. 
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Информационную безопасность удалось повысить благодаря созданию веб-

сайта, на котором размещается информация относительно соблюдения требова-

ний, и осуществлению мероприятий по учебной подготовке и сертификации в 

целях формирования навыков, необходимых для обеспечения эффективной опе-

рационной кибербезопасности в полевых операциях.  

 

 

 V. Инновации: использование преимуществ инноваций 
в области технологий 
 

 

55. На втором этапе осуществления стратегии в области ИКТ основное внима-

ние уделяется использованию инноваций в области технологий в целях содей-

ствия Организации Объединенных Наций в ее основной работе. В рекоменда-

циях, содержащихся в одобренной Генеральной Ассамблеей стратегии, справед-

ливо говорится о том, что технологии и инновации должны найти свое место в 

работе Организации, и подчеркивается, что инновации неизбежно будут играть 

важную роль в ходе осуществления этой стратегии в целях более эффективного 

содействия в выполнении мандатов Организации Объединенных Наций и под-

держки усилий по осуществлению повестки дня в области развития на период 

после 2015 года и что Организации следует предполагать, что в области ИКТ 

будут достигнуты новые успехи и разработаны новые решения, которые прине-

сут пользу Организации Объединенных Наций в ее основной работе.  

56. Как говорится в предыдущем докладе, благодаря развитию Интернета, бо-

лее широким возможностям подключения к сетям по всему миру и новым тех-

нологическим прорывам Организация Объединенных Наций получает беспре-

цедентные возможности в плане использования технологий и данных в под-

держку выполнения своей главной миссии и для лучшего охвата тех, кому она 

служит. Инновации в области технологий будут играть решающую роль в рас-

ширении возможностей в плане работы в таких областях, как устойчивое разви-

тие, мир и безопасность, права человека, международное право и гуманитарная 

деятельность.  

57. В своих ранее принятых резолюциях Генеральная Ассамблея постановила, 

что вся деятельность в области ИКТ в Секретариате будет осуществляться при 

ведущей роли Главного специалиста по информационным технологиям и что по 

мере перехода при осуществлении стратегии к этапу инноваций программы в 

области ИКТ, обеспечивающие поддержку основной деятельности, должны в 

большей степени унифицироваться. Повышение координации и согласованно-

сти действий, предпринимаемых в рамках системы Организации Объединенных 

Наций в области инноваций и технологий, упростилось благодаря принятию Ас-

самблеей в ее резолюции 72/262 C решения об объединении ресурсов в области 

ИКТ и соответствует стратегии в области ИКТ в целом.  

58. Во исполнение просьбы Генеральной Ассамблеи и Консультативного коми-

тета о представлении дополнительной информации по вопросу об управлении 

средствами ИКТ, которые используются для поддержания основной работы Ор-

ганизации, Управление информационно-коммуникационных технологий акти-

визирует свои усилия по оказанию государствам-членам помощи в использова-

нии данных, передовых технологий и инноваций. Кроме того, Управление 

предоставляет управлениям, отделениям и департаментам Секретариата сред-

ства для использования преимуществ существующих и новых технологий в це-

лях повышения их эффективности и результативности в предоставлении услуг 

и в выполнении возложенных на Организацию мандатов. Такие инициативы осу-

ществляются, несмотря на то, что приходится отражать приобретающие все бо-

лее опасный и сложный характер угрозы кибербезопасности. В соответствии с 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
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общей стратегией в области ИКТ, в частности в рамках второго этапа ее осу-

ществления, связанного с инновациями в области технологий, Управление при-

ступило к реализации инициатив, о которых говорится в следующих разделах. 

Следует надеяться, что государства-члены будут продолжать поддерживать уси-

лия Управления, направленные на координацию деятельности системы Органи-

зации Объединенных Наций в этой области и управление и руководство этой 

деятельностью и тем самым по использованию преимуществ инноваций в обла-

сти технологий в интересах достижения целей Организации, в частности осу-

ществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 

 

 A. Использование преимуществ новейших технологий 

для создания инновационных инструментов и решений 
 

 

59. Учитывая возможности, открывающиеся благодаря использованию таких 

новых технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение и техно-

логия блокчейн, для поиска решений, которые могут способствовать повыше-

нию эффективности, результативности и оперативности выполнения мандатов, 

Управление информационно-коммуникационных технологий разработало ши-

рокий набор инновационных технических решений для системы Организации 

Объединенных Наций и государств-членов. 

60. Для укрепления кибербезопасности системы Организации Объединенных 

Наций, в том числе для защиты от кибератак, Управление приступило к осу-

ществлению программы под названием «Цифровые голубые каски», в рамках 

которой в распоряжение системы Организации Объединенных Наций предо-

ставляется общая платформа для оперативного обмена информацией и повыше-

ния эффективности координации усилий по принятию защитных мер и мер по 

смягчению последствий инцидентов в области безопасности информационных 

технологий, которые все сильнее сказываются на деятельности Организации по 

выполнению мандатов и ее программной деятельности.  

61. Кроме того, Управление оказывает государствам-членам аналогичную тех-

ническую поддержку в разработке полезных инноваций в целях содействия ра-

боте Организации Объединенных Наций в различных областях. Центр общеор-

ганизационных прикладных программ в Вене, действуя в партнерстве с Управ-

лением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, спо-

собствует разработке надежных и недорогих информационно-технических ре-

шений для оказания государствам-членам поддержки в борьбе с организованной 

преступностью, включая транснациональную организованную преступность, 

незаконный оборот наркотиков и другие виды незаконной торговли, терроризм 

и коррупцию. В частности, многим государствам-членам предлагается напря-

мую использовать программное обеспечение goPortfolio, с тем чтобы их учре-

ждения и национальные органы власти могли более эффективно собирать, ана-

лизировать и распространять данные и информацию, содействуя тем самым раз-

работке их политики и стратегий.  

62. Потребность в Организации Объединенных Наций для предоставления пе-

редовых и в то же время нейтральных и надежных инновационных технологий, 

которые помогают решать глобальные проблемы, в частности в ходе осуществ-

ления Повестки дня на период до 2030 года, будет только возрастать. Существу-

ющий в структуре Управления Отдел глобального обслуживания призван реаги-

ровать соответствующим образом, играть активную роль в активизации парт-

нерских связей и внедрении инновационных технологий.  
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 B. Технологические инновации в целях решения глобальных 

проблем  
 

 

63. В целях создания благоприятных условий для разработки полезных техно-

логических инструментов для решения глобальных проблем Управление инфор-

мационно-коммуникационных технологий приступило к работе с заинтересо-

ванными государствами-членами в целях создания лабораторий технологиче-

ских инноваций Организации Объединенных Наций, в которых новейшие пере-

довые технологии будут использоваться для того, чтобы положить начало ис-

пользованию технологических инструментов с открытым исходным кодом для 

решения глобальных проблем в областях гуманитарной деятельности, устойчи-

вого развития, принятия мер в связи с изменением климата, мира и безопасно-

сти. Эти лаборатории будут служить инкубаторами и акселераторами для содей-

ствия нахождению решений в рамках совместной работы системы Организации 

Объединенных Наций, частного и государственного секторов, научных кругов и 

гражданского общества, результатом которой станет создание технологических 

средств, которые могут впоследствии масштабироваться и внедряться для реше-

ния глобальных проблем. Осуществление программы включает предоставление 

консультационной поддержки и руководящих указаний в рамках ориентирован-

ных на конкретику практикумов, обучения методом погружения, инкубаторов 

для осуществления проектов, краудсорсинга и партнерских связей. В целом со-

здание сети лабораторий технологических инноваций будет способствовать со-

зданию портфеля технологических решений и распространению инновацион-

ных технологий в целях решения глобальных проблем и тем самым содейство-

вать выполнению мандатов Организации Объединенных Наций.  

 

 

 C. Поощрение новых партнерских связей в области инноваций 
 

 

64. Для того чтобы Организация Объединенных Наций могла эффективно за-

действовать преимущества новейших технологий для выполнения своих манда-

тов, исключительно важны крепкие и инновационные партнерские связи. Меха-

низм содействия развитию технологий, о создании которого говорится в По-

вестке дня на период до 2030 года и Аддис-Абебской программе действий, и 

ежегодно проводимый на основе совместной работы многосторонний форум по 

использованию научно-технических достижений и инноваций в интересах до-

стижения целей в области устойчивого развития играют в этой связи важную 

роль, и Управление информационно-коммуникационных технологий оказывает 

им активную поддержку и содействие. 

65. В связи с уделением партнерским связям более пристального внимания 

Управление начало придерживаться систематического и структурированного 

подхода к выстраиванию партнерских отношений, который отличается динамич-

ностью и перспективностью. Оно наладило прочные партнерские связи с орга-

низациями частного и государственного секторов, а также с научными кругами 

и отдельными лицами в соответствующих областях. Подготавливаемые в насто-

ящее время Управлением инициативы включают налаживание сотрудничества с 

компаниями частного сектора в целях расширения их возможностей по подбору 

поставщиков с соблюдением этических требований при помощи передовых тех-

нологических инструментов, а также разработку инструментов цифровой иден-

тификации с открытым исходным кодом в рамках консорциума с участием парт-

неров.  

66. Кроме того, в 2018 году была создана платформа Unite Ideas, которая слу-

жит в качестве глобальной площадки для краудсорсинга практических техноло-

гических решений, направленных на содействие осуществлению Повестки дня 
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на период до 2030 года. Эта платформа стала чрезвычайно популярной, и за по-

следний год на ней были размещены предложения о решении проблем в таких 

областях, как вооруженные конфликты, внутренне перемещенные лица и кибер-

безопасность. Для многих проблем, предложения о решении которых были раз-

мещены на платформе Unite Ideas ранее, удалось найти практические и приме-

нимые решения. Кроме того, для повышения уровня осведомленности о новей-

ших технологиях и инновационных методах Управление организует «Технова-

ционные обсуждения» — информационные мероприятия для сотрудников и де-

легатов от государств-членов. С 2016 года по таким темам, как технологии блок-

чейн, кибербезопасность и виртуальная и дополненная реальность, было прове-

дено 18 таких мероприятий на английском и испанском языках. Управление 

также публикует для сотрудников и делегатов вводно-ознакомительные матери-

алы, в которых в весьма доступной форме излагаются начальные сведения о 

пользующихся популярностью передовых технологиях.  

 

 

 VI. Оптимизация: глобальный подбор поставщиков 
и глобальное управление активами 
 

 

67. В течение четвертого года осуществления стратегии Управление продол-

жало совместно с Отделом информационно-коммуникационных технологий Де-

партамента полевой поддержки, другими подразделениями Секретариата и От-

делом закупок прилагать усилия, направленные на обеспечение глобального 

подбора поставщиков и глобального управления контрактами, и в том числе 

участвовало в следующих мероприятиях. 

 a) Процесс поиска поставщиков услуг по глобальным системным кон-

трактам в области ИКТ на предоставление полностью управляемых услуг, таких 

как электронная почта, хранение данных, управление сетью спутниковой связи, 

служба технической поддержки, сдельные услуги и услуги групп специалистов, 

находится на заключительной стадии; техническая и финансовая оценки завер-

шены. Предполагается, что контракт будет заключен в третьем квартале 

2018 года. 

 b) Заключение глобального системного контракта на обслуживание при-

кладных программ готовится на основе трех моделей предоставления услуг, к 

которым относятся оказание услуг группами специалистов, оказание услуг по 

договорам о предварительной оплате и сдельное оказание услуг. Управление ин-

формационно-коммуникационных технологий и Отдел информационно-комму-

никационных технологий воспользуются положениями этого контракта во мно-

гих местах. В настоящее время представители Отдела закупок проводят обзор 

технического задания. 

68. Процесс закупки настольных компьютеров в Центральных учреждениях 

был децентрализован. Управления и департаменты могут приобретать технику 

напрямую у поставщика (компании «Леново»), используя систему «Умоджа» и 

выбирая оборудование из утвержденного Организацией Объединенных Наций 

глобального каталога товаров. Этот каталог обновляется раз в три месяца.  

69. В соответствии с административной инструкцией об утилизации компью-

терной техники в Центральных учреждениях Организации Объединенных 

Наций (ST/AI/2001/4), за утилизацию компьютерной техники в них отвечают де-

партаменты и управления. Прежде чем все настольные компьютеры будут пере-

даны в дар или утилизованы, их жесткие диски должны быть очищены от любой 

информации, а жесткие диски для серверов и поврежденные жесткие диски 

должны быть физически уничтожены одобренным Организацией 

https://undocs.org/ru/ST/AI/2001/4
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Объединенных Наций поставщиком в целях безопасности. После внедрения 

«Умоджи» обязанностью каждого департамента и управления до передачи ути-

лизируемого оборудования в распоряжение Управления является создать в 

«Умодже» номер уведомления и удалить группу полномочий.  

 

 VII. Выводы  
 

 

70. Стратегия в области ИКТ направлена на создание единой глобальной си-

стемы предоставления услуг в сфере ИКТ, способствующей выполнению основ-

ной работы Организации Объединенных Наций. Эта стратегия основана на 

идеях упрощения, модернизации, преобразования и инноваций и опирается на 

принципы совершенствования управления, сильного руководства и оптималь-

ного использования ресурсов ИКТ.  

71. В течение первых четырех лет осуществления стратегии были достигнуты 

значительные успехи в деле преобразования и модернизации технологических 

систем, оптимизации ресурсов, обеспечения эффективного управления и созда-

ния благоприятных условий для инновационной деятельности в Организации 

Объединенных Наций.  

72. В своей резолюции 72/266 B Генеральная Ассамблея одобрила объедине-

ние с 1 января 2019 года Управления информационно-коммуникационных тех-

нологий Департамента по вопросам управления и Отдела информационно-ком-

муникационных технологий Департамента полевой поддержки в новое Управ-

ление информационно-коммуникационных технологий. Это новое управление 

будет подчиняться одновременно заместителю Генерального секретаря по стра-

тегии, политике и контролю в области управления и заместителю Генерального 

секретаря по оперативной поддержке. Такая рационализация организационной 

структуры Центральных учреждений позволит применять более согласованный 

подход к осуществлению стратегии в области ИКТ и в соответствии с измене-

нием парадигмы управления в более широком смысле позволит повысить согла-

сованность в использовании этого подхода в рамках всего Секретариата при од-

новременном обеспечении эффективной поддержки многочисленных видов де-

ятельности, осуществляемой организационными структурами по всему Секре-

тариату, благодаря использованию таких решений в области ИКТ, которые отве-

чают их соответствующим требованиям. 

73. Управление информационно-коммуникационных технологий и Отдел ин-

формационно-коммуникационных технологий тесно сотрудничают в рамках 

осуществления реформы и разработки плана управления преобразованиями на 

ближайшие пять лет. Объединение этих подразделений позволит добиться ком-

плексного оказания услуг в области ИКТ и приведет к улучшению обслужива-

ния клиентов. Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее до-

клад об успехах, достигнутых в осуществлении стратегии в области ИКТ, на ее 

семьдесят четвертой сессии. В соответствии с просьбой Ассамблеи, содержа-

щейся в ее резолюции 72/266 B, доклад об осуществлении реформы управления, 

в том числе о деятельности нового Управления информационно-коммуникаци-

онных технологий, будет представлен на рассмотрение Ассамблее на ее семьде-

сят пятой сессии.  

 

 VIII. Меры, которые необходимо принять  
 

 

74. Генеральной Ассамблее предлагается: 

 a) принять к сведению информацию о ходе осуществления стратегии в 

области ИКТ;  

https://undocs.org/ru/A/RES/72/266
https://undocs.org/ru/A/RES/72/266
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 b) принять к сведению, что дополнительные потребности в ресурсах на 

информационную безопасность, организацию видеоконференций и прочее свя-

занное с организацией конференций оборудование будут подлежать дальнейшей 

оценке и что информация о них будет в соответствующих случаях представ-

ляться Генеральной Ассамблее. 
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Приложение I 
 

  Общий обзор ресурсов, выделенных на цели 
информационно-коммуникационных технологий 
на двухгодичные периоды 2014–2015, 2016–2017 
и 2018–2019 годов, в том числе на «Умоджу» 
 

 

  (В млн долл. США) 
 

Двухгодичный период 

Регулярный 

бюджет, 

включая ас-
сигнования 

на специ-

альные по-
литические 

миссииa 

Внебюд-

жетные 
ресурсыa 

Вспомога-

тельный 
счетb 

Миссии по 

поддержанию 
мираc Итого «Умоджа» 

Всего, 

включая 
«Умоджу» 

За год без 

учета ре-
сурсов на 

«Умоджу» 

За год, 

включая 
ресурсы на 
«Умоджу» 

          
2014–2015 годы 366,4 183,0 62,8 942,5 1 554,7 111,1 1 665,8 777,3 832,9  

2016–2017 годы 392,5 184,9 57,7 851,9 1 487,0 99,0 1 586,0 743,5 793,0  

2018–2019 годы 392,5 181,5 52,8 617,8 1 376,4 77,6 1 454,0 688,2 727,0  

 Общий объем ре-

сурсов на цели 

ИКТ на 2014–

2019 годы 1 151,4 549,4 173,3 2 412,2 4 418,1 287,7 4 705,8 2 209,1 2 352,9  

 Общий размер 

бюджетов на 2018–

2019 годыd 5 405,1 21 313,4 601,5 12 952,4 40 272,5 77,6 40 350,1   

Доля ресурсов ИКТ в 

рамках всего бюджета 

(в процентах) 7,3 0,9 8,9 4,8 3,4 100,0 3,6   

 

 a Анализ расходов на персонал, утвержденных на двухгодичный период 2016–2017 годов и предлагавшихся на 2018–

2019 годы, охватывает должности, входящие в сеть по вопросам информационно-коммуникационных технологий, к 

которой относится группа должностей, охватывающих мультимедийные технологии, телекоммуникационные 

технологии и системы и технологии управления информацией. Анализ не связанных с должностями ресурсов 

охватывает обязательства в счет не связанных с должностями ресурсов, выделяемых на ИКТ по линии системы 

«Умоджа». Суммарные величины не включают одноразовые расходы на проект «Умоджа». Что касается регулярного 

бюджета, то данные за 2014–2015 годы отражают фактические расходы. Ввиду отсутствия информации сведения о 

внебюджетных расходах за 2014–2015 годы представляют собой оценочные данные, полученные исходя из объема 

расходов за 2016–2017 годы, когда это применимо. 

 b Расчет объема расходов на персонал по линии вспомогательного счета основан на стандартных расценках, 

применяемых при составлении бюджетов, финансируемых по линии вспомогательного счета для операций по 

поддержанию мира, и на количестве утвержденных штатных должностей и должностей временного персонала общего 

назначения в Отделе информационно-коммуникационных технологий Департамента полевой поддержки, Управлении 

информационно-коммуникационных технологий, Службе информационного обеспечения финансовых операций 

Управления по планированию программ, бюджету и счетам и Секции информационных систем управления людскими 

ресурсами Управления людских ресурсов в отчетные периоды.  

 c Сведения об объеме расходов на связь и информационные технологии см. в A/C.5/68/26, A/C.5/69.24, A/C.5/70/24 и 

A/C.5/71/24. Расчет расходов на персонал миссий по поддержанию мира в 2014/15 году см. в A/71/400, приложение I. 

Что касается периодов 2016/17 и 2017/18 годов, то объем расходов на персонал миссий по поддержанию мира 

определялся на основе приводящихся в бюджетах миссий по поддержанию мира сведений о стандартных расходах на 

персонал организационных подразделений, занимающихся ИКТ. 

 d См. A/72/6 (Introduction) и A/C.5/71/24. Что касается миссий по поддержанию мира, то приблизительный общий объем 

ассигнований на двухгодичный период 2018–2019 годов был определен путем умножения утвержденного объема 

ассигнований на 2017/18 год на два. 

  

https://undocs.org/ru/A/C.5/68/26
https://undocs.org/ru/A/C.5/69.24
https://undocs.org/ru/A/C.5/70/24
https://undocs.org/ru/A/C.5/71/24
https://undocs.org/ru/A/C.5/71/24
https://undocs.org/ru/A/71/400
https://undocs.org/ru/A/72/6%20(Introduct
https://undocs.org/ru/A/C.5/71/24
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Приложение II  
 

  Ход осуществления проектов в рамках стратегии 
в области информационно-коммуникационных 
технологий: контроль за качеством выполнения 
проектов и результатами работы 
 

 

 A. Общий обзор хода осуществления проектов 
 

 

Число 

проектов Ход осуществления 

  
20 Число стратегических проектов, информация о которых была представлена в пер-

вом докладе о ходе работы (A/70/364) 

-7 Число проектов, которые были завершены, и соответствующая работа начала вы-

полняться на постоянной основе, второй доклад о ходе работы (A/71/400) 

13 Число остающихся стратегических проектов, второй доклад о ходе работы 

(A/71/400) 

-5 Число проектов, которые были завершены, и соответствующая работа начала вы-

полняться на постоянной основе, третий доклад о ходе работы (A/72/755/Rev.1) 

8 Число остающихся стратегических проектов, третий доклад о ходе работы 

(A/72/755/Rev.1) 

-1 Число проектов, которые были завершены, и соответствующая работа начала вы-

полняться на постоянной основе, четвертый доклад о ходе работы (A/73/384) 

7 Число остающихся стратегических проектов, четвертый доклад о ходе работы 

(A/73/384) 

 

Примечание: Из восьми остающихся проектов, информация о которых была представлена 

в предыдущем докладе о ходе работы, в 2018 году был успешно завершен проект по 

общеорганизационному сбору и анализу информации о рабочих процессах, и 

соответствующая работа начала выполняться на постоянной основе.  
 

 

 

 B. Проекты, в которые были внесены изменения 

по соответствующей просьбе  
 

 

 В отношении проекта, о котором говорится  ниже, была утверждена 

просьба о внесении изменений. Это было сделано для корректировки графика 

осуществления проекта и его закрытия. 

 

 

Наименование проекта Содержание просьбы о внесении изменений  

  Общеорганизационный сбор 

и анализ информации о рабо-

чих процессах 

План проекта изменен: закрыт этап 2 и добав-

лен этап 3. Два остающихся мероприятия пере-

несены с этапа 2 на этап 3. Дата завершения 

проекта перенесена с 31 декабря 2016 года на 

28 февраля 2018 года. 28 февраля 2018 года 

проект был завершен. 

 

 

 

https://undocs.org/ru/A/70/364
https://undocs.org/ru/A/71/400
https://undocs.org/ru/A/71/400
https://undocs.org/ru/A/72/755/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/72/755/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/73/384
https://undocs.org/ru/A/73/384
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 C. Текущие проекты 
 

 

Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Процент 

выполнения Основные этапы 

      Общеорганизаци-

онная служба тех-

нической под-

держки Unite/объ-

единение служб 

Создание круглосуточно функциони-

рующего глобального центра под-

держки для общеорганизационных 

приложений, включая системы 

«Умоджа», «Инспира», Unite Docs, 

Unite Connections, iNeed, Earthmed и 

т.д. Объединение служб поддержки по 

всей Организации 

1 января 

2015 года 

31 декабря 

2018 года 

93% Полное обеспечение ресурсами и кад-

рами общеорганизационной службы 

технической помощи (дата завершения: 

30 сентября 2015 года; завершено) 

Внедрение технологий (дата заверше-

ния: 30 сентября 2015 года; завершено) 

Разработка модели финансирования 

(дата завершения: 31 декабря 2015 года; 

завершено) 

Объединение служб поддержки (дата за-

вершения: 31 декабря 2018 года) — 

были объединены службы поддержки 

Департамента полевой поддержки и 

Центральных учреждений. Этап 1 (на 

местах) был отложен из-за необходимо-

сти пересмотра новой модели в свете 

реформы 

Центр эксплуата-

ции общеоргани-

зационной сети 

Создание Центра эксплуатации обще-

организационной сети, который будет 

на глобальном уровне отвечать за вы-

явление изменений в состоянии ин-

формационно-технологических ресур-

сов (работа с происшествиями) и 

определение направления действий, 

необходимых для возобновления ока-

зания информационно-технических 

услуг для их скорейшего возвращения 

на приемлемый для пользователей 

уровень (принятие мер в случае инци-

дентов) 

11 мая 

2015 года 

31 декабря 

2018 года 

86% Этап 1: передача функций по отслежи-

ванию работы инфраструктуры в Нью-

Йорке Центру эксплуатации общеорга-

низационной сети (дата завершения: 

31 декабря 2015 года; завершено) 

Этап 2: объединение глобального Цен-

тра эксплуатации общеорганизационной 

сети и Центра сетевого контроля Отдела 

информационно-коммуникационных 

технологий в одну общеорганизацион-

ную структуру по отслеживанию (дата 

завершения: 31 августа 2017 года; за-

вершено) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Процент 

выполнения Основные этапы 

      Этап 3: передача задач по отслежива-

нию, выполняемых другими региональ-

ными технологическими центрами, об-

щеорганизационной системы отслежива-

ния (дата завершения: 31 декабря 

2018 года; в процессе выполнения) 

Ввод системы 

«Умоджа» в ши-

рокую эксплуата-

цию 

Передача обязанностей от группы по 

проекту соответствующим подразде-

лениям Секретариата 

1 декабря 

2013 года 

31 декабря 

2019 года 

74% Инфраструктура (дата завершения: 

7 марта 2019 года; в процессе выполне-

ния) 

Безопасность (дата завершения: 31 де-

кабря 2019 года; в процессе выполне-

ния) 

Анализ рабочих процессов (дата завер-

шения: 31 декабря 2018 года; в процессе 

выполнения) 

Прикладные программы (дата заверше-

ния: 31 декабря 2019 года; в процессе 

выполнения) 

Поддержка режима эксплуатации (дата 

завершения: 31 декабря 2018 года; в 

процессе выполнения) 

Административное управление (управ-

ление проектами, контракты, людские 

ресурсы, бюджет) (дата завершения: 

31 декабря 2019 года; в процессе выпол-

нения) 

Стратегия гло-

бального подбора 

поставщиков 

Составление перечня всех связанных с 

ИКТ контрактов и активов и выявле-

ние возможностей для глобального 

подбора поставщиков 

1 февраля 

2016 года 

14 февраля 

2019 года 

46% Этап 1: определение потребностей и 

подготовка объявлений о принятии пред-

ложений (дата завершения: 31 декабря 

2016 года) 

    – Голосовая связь и передача данных 

(завершено) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Процент 

выполнения Основные этапы 

            – Геоинформационная система (завер-

шено) 

      – Услуги в области ИКТ (завершено) 

      – Прикладные программы (завершено) 

     Этап 2: проведение конкурсных торгов 

и присуждение контрактов по результа-

там рассмотрения предложений (дата 

завершения: 14 февраля 2019 года; в 

процессе выполнения) 

Послеаварийное 

восстановление 

Разработка плана послеаварийного 

восстановления для всего Секретари-

ата с целью гарантировать продолже-

ние функционирования особо важных 

систем ИКТ в случае чрезвычайной 

ситуации благодаря подключению ре-

зервных мощностей 

1 мая 

2013 года 

31 декабря 

2016 года 

(Этап 1) 

100% Обзор перечня особо важных приклад-

ных программ для всего Секретариата 

(завершено) 

Пересмотр расчетных сроков послеава-

рийного восстановления особо важных 

прикладных программ (завершено) 

Повторное представление предложения 

по обеспечению послеаварийного вос-

становления на утверждение группе 

старших руководителей по вопросам 

стратегии действий в случае чрезвычай-

ных ситуаций (завершено) 

Разработка индивидуальных планов в 

области послеаварийного восстановле-

ния особо важных прикладных про-

грамм (дата завершения: 31 декабря 

2016 года; завершено) 

  17 октября 

2017 года 

28 июня 

2019 года 

(Этап 2) 

25% Этап 2: учения по послеаварийному 

восстановлению (дата завершения: 

28 июня 2019 года; в процессе выполне-

ния) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Процент 

выполнения Основные этапы 

      Объединение/ра-

ционализация ис-

пользования при-

кладных про-

грамм 

Сокращение расходов на портфель 

прикладных программ и уменьшение 

его сложности и избыточности и обес-

печение более прочной привязки к ор-

ганизационным целям и технологиче-

ской архитектуре. Данный проект яв-

ляется важнейшей частью стратегии 

управления прикладными програм-

мами, которая осуществляется создан-

ными центрами общеорганизацион-

ных прикладных программ. Количе-

ство прикладных программ Организа-

ции Объединенных Наций, которое в 

июле 2014 года составляло 2 340, 

должно к 2020 году уменьшиться до 

1 000, чего можно добиться благодаря 

внедрению общеорганизационных си-

стем вместо разработки прикладных 

программ на местах 

1 июня 

2014 года 

31 декабря 

2020 года 

70% Этап 1: разработка методологии и пла-

нов в отношении использования при-

кладных программ; создание глобаль-

ного портфеля прикладных программ 

(завершено) 

Этап 2: плановый вывод из эксплуата-

ции систем, связанных с общеорганиза-

ционным планированием ресурсов, 

начало отказа от прикладной про-

граммы Lotus Notes и осуществление 

«дорожной карты» в области рациона-

лизации использования прикладных 

программ (дата завершения: 31 декабря 

2017 года; завершено) 

Этап 3: уменьшение количества при-

кладных программ Организации Объ-

единенных Наций до 1 000 (дата завер-

шения: 31 декабря 2020 года; в процессе 

выполнения) 

Объединение/ра-

ционализация 

веб-сайтов 

Повышение эффективности функцио-

нирования веб-сайтов, проектирова-

ния веб-сайтов и обеспечения без-

опасности и экономия средств благо-

даря эффекту масштаба путем внесе-

ния стратегических изменений в ны-

нешний порядок работы 

2 января 

2014 года 

31 декабря 

2020 года 

58%  Этап 1: разработка технологии и плана 

создания веб-сайтов (завершено) 

Разработка решения по консолидации 

веб-сайтов Организации Объединенных 

Наций (завершено) 

Уровни унификации 1 и 2: особо 

важные веб-сайты (завершено)  

Уровень унификации 3: выявление и 

доработка веб-сайтов (завершено) 

Уровень унификации 4: выявление и до-

работка (см. этап 2) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Процент 

выполнения Основные этапы 

           Этап 2 (дата завершения: 31 декабря 

2020 года): определить порядок управ-

ления проектом; провести оценку веб-

сайтов на предмет соблюдения норма-

тивных, рабочих, технических и финан-

совых требований; выявить трудности, 

взаимное дублирование и возможности 

для улучшений; разработать и осуще-

ствить «дорожную карту» в целях удо-

влетворения требований, касающихся 

соблюдения, и использовать возможно-

сти для улучшений в том, что касается 

унификации веб-сайтов и их объедине-

ния на общей технологической плат-

форме 

Общеорганизаци-

онный сбор и ана-

лиз данных о ра-

бочих процессах 

Разработка процедур сбора и анализа 

данных о рабочих процессах, подго-

товка отчетов, разработка информаци-

онных панелей, стандартизация обще-

организационных прикладных про-

грамм и управление ими. Объедине-

ние и устранение раздробленности 

сред, в которых хранятся данные о ра-

бочих процессах 

1 января 

2016 года 

28 февраля 

2018 года 

100% Разработка стратегии и учреждение Со-

вета по управлению данными (завер-

шено) 

   Определение функций/обязанностей, со-

здание потенциала, приобретение ли-

цензий на платформу SAP HANA и 

внедрение новых процедур сбора дан-

ных о рабочих процессах (завершено) 

     Объединение данных об оценке уровня 

квалификации в сфере ИКТ (завершено) 

     Разработка системы управления дан-

ными и реестра информационных ре-

сурсов (завершено) 

     Разработка экспериментальных проек-

тов. Создание потенциала в области 

сбора и анализа данных о рабочих про-

цессах для «Умоджи» (дата завершения: 

28 февраля 2018 года; завершено) 
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Наименование проекта Описание Дата начала Дата завершения 

Процент 

выполнения Основные этапы 

      Модернизация 

сети и инфра-

структуры — со-

здание сети «Еди-

ная Организация 

Объединенных 

Наций» 

Модернизация глобальной вычисли-

тельной сети для целей использования 

имеющихся и новых общеорганизаци-

онных прикладных программ 

10 мая 

2013 года 

31 декабря 

2017 года 

100% Завершение подключения прикладных 

программ 4-ой очереди (дата заверше-

ния: 30 сентября 2015 года; завершено) 

   Создание модели финансирования (дата 

завершения: 31 октября 2015 года; за-

вершено) 

   Дальнейший охват структурных подраз-

делений Секретариата (дата заверше-

ния: 31 декабря 2017 года; завершено) 
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Приложение III 
 

  Ход выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров, 
содержащихся в ее втором ежегодном докладе о ходе 
работы по осуществлению стратегии в области 
информационно-коммуникационных технологий 
(A/73/160)  
 

 

 I. Выполнение рекомендаций, содержащихся во втором 
ежегодном докладе Комиссии ревизоров о ходе работы 
(A/73/160) 
 

 

 В процессе выполнения находятся следующие вынесенные в последнее 

время рекомендации. 

 

 

Пункт Срок выполнения Замечания 

   25 31/12/2019 В соответствии с предыдущими рекомендациями Комиссии в договорах стар-

ших руководителей был расширен и дополнен компонент, имеющий отношение 

к стратегии в области ИКТ. Секретариат будет и далее прилагать усилия к тому, 

чтобы управления, отделения и департаменты придерживались установленных 

процедур, связанных с управлением 

26 31/12/2019 Были разработаны основные положения, касающиеся управления служебной де-

ятельностью в области ИКТ 

41 на постоянной 

основе 

Секретариат учредил Комитет по вопросам политики в области ИКТ, в работе 

которого участвуют представители управлений, департаментов, периферийных 

отделений и региональных комиссий. Были активизированы усилия, направлен-

ные на выявление пробелов в этой политике, а также на обеспечение того, 

чтобы действующие нормы были обновлены и приведены в соответствие с рабо-

чими потребностями. 

50 31/12/2018 Управление информационно-коммуникационных технологий будет заниматься 

разработкой программ сертификации и хранением сертификатов, но отмечает, 

что требования к функциям в области ИКТ являются частью системы людских 

ресурсов в более широком смысле 

55 31/12/2019 Управление разрабатывает план для определения функций, которые потребуют 

передачи знаний, и последовательности их передачи в рамках более широкой те-

кущей деятельности и в сотрудничестве с группой по проекту «Умоджа» будет 

выявлять риски и возможные меры по их уменьшению  

79 на постоянной 

основе 

В настоящее время прилагаются усилия по повышению заметности средств ИКТ 

на глобальном уровне на основе анализа данных о рабочих процессах.  Ведется 

работа по выявлению преимуществ системы обнаружения несанкционирован-

ных проникновений с учетом того, что объем средств, сэкономленных благодаря 

такому обнаружению, зависит от целого ряда неопределимых факторов и пере-

менных и, следовательно, не может быть определен с полной точностью. Работы 

по сегментации сети будут учитываться в соответствующем бюджетном контек-

сте и будут выполнены в случае выделения необходимого объема ресурсов. По-

сле завершения разработки принципов, касающихся конфиденциальности част-

ной информации, Управление будет содействовать разработке политики конфи-

денциальности 

https://undocs.org/ru/A/73/160
https://undocs.org/ru/A/73/160
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Пункт Срок выполнения Замечания 

   101 31/12/2020 Управление участвует в выявлении прикладных программ, включая те из них, 

которые служат для аналогичных целей. Предполагается, что эти усилия будут 

продолжаться до завершения работы по осуществлению стратегии в области 

ИКТ 

108 31/12/2020 Секция общеорганизационного управления портфелем ресурсов будет выпол-

нять функции наблюдения путем проведения периодических совещаний и обес-

печения изменения сроков при наличии существенных и убедительных причин  

114 на постоянной 

основе 

Уже ведется работа по созданию лабораторий технологических инноваций Орга-

низации Объединенных Наций, которая будет тщательным образом контролиро-

ваться в целях обеспечения эффективного и своевременного ее осуществления  

118 на постоянной 

основе 

Секретариат примет все необходимые меры для того, чтобы потребности в обла-

сти ИКТ учитывались в соответствующем бюджетном контексте на основе дол-

госрочного плана и стратегии в области ИКТ 

126 на постоянной 

основе 

Управление продолжает выявлять возможности для глобального подбора опти-

мальных поставщиков и будет в рамках Секретариата и общей системы Органи-

зации Объединенных Наций прилагать усилия для того, чтобы глобальный под-

бор поставщиков выполнялся, а его результаты этого процесса были доступны. 

Ведется анализ экономических выгод от использования глобальных контрактов  

127 31/12/2019 Окончательное оформление контрактов зависит от нескольких факторов, в том 

числе тех, которые связаны с поставщиками, с которыми заключаются кон-

тракты. Секретариат будет прилагать усилия для обеспечения своевременного 

заключения контрактов; вместе с тем он не контролирует весь этот процесс. 

140 31/12/2018 Секретариат разработал план по замене оборудования для видеоконференций и 

представит его в контексте соответствующего бюджета  

 

 

 

 II. Выполнение рекомендаций, содержащихся в докладах 
Комиссии ревизоров за предыдущие финансовые 
периоды 
 

 

 В таблице ниже приводится сводная информация об общем положении дел 

по состоянию на июль 2018 года в отношении 37 рекомендаций, вынесенных 

Комиссией до конца 2017 года.  

 

Ответственное подразделение 

Всего  

рекомендаций Выполнено Не начато 

Утратили  

актуальность 

В процессе 

выполнения 

      
Секретариат Организации Объединенных 

Наций под руководством Управления ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 37 10 1 1 25 

В процентах 100,0 27,0 2,7 2,7 67,6 
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 A. Первый ежегодный доклад Комиссии ревизоров о ходе работы 

по осуществлению стратегии в области информационно-

коммуникационных технологий (A/72/151) 
 

 

Пункт Срок выполнения Замечания 

   21 31/12/2018 Показатели эффективности работы по осуществлению стратегии, содержа-

щиеся в договоре со старшими руководителями, подлежат обновлению в 

целях обеспечения их объективности и измеримости. Процессы назначе-

ния и делегирования полномочий приводятся в соответствие с предложе-

ниями Генерального секретаря, касающимися реформы в области управле-

ния 

33 31/12/2019 Отчеты о ходе реализации проектов, поступающие от руководителей про-

ектов/программ, рассматриваются ежемесячно на совещаниях с Главным 

специалистом по информационным технологиям. Ход реализации проек-

тов отслеживается по ключевым показателям эффективности  

40 31/12/2020 С момента разработки стратегии в области ИКТ были внедрены 39 норм, 

руководящих указаний и технических процедур в области ИКТ. По мере 

необходимости разрабатываются и вводятся в действие дополнительные 

нормы. Ресурсы для обеспечения их соблюдения отсутствуют, и в рамках 

самооценки особое внимание уделяется информационной безопасности  

45 31/12/2020 Секретариат проводит оценку соответствующих потребностей в ресурсах, 

которая будет представлена Генеральной Ассамблее 

50 31/12/2018 Были разработаны основные положения, касающиеся управления служеб-

ной деятельностью в области ИКТ. Усилия по применению этих положе-

ний в рамках всего Секретариата затрудняет нехватка ресурсов  

55 на постоянной 

основе  

Обязательные учебные мероприятия для повышения осведомленности но-

вых сотрудников по вопросам информационной безопасности проводятся 

на постоянной основе 

60 31/12/2018 Ответственность за классификацию информации и данных возлагается на 

авторов и владельцев этой информации, в связи с чем в соответствии с 

ST/SGB/2007/6 этим занимаются руководители департаментов и управле-

ний. Об этом Главный специалист по информационным технологиям 

вновь заявил 16 сентября 2016 года. Управления и департаменты Секрета-

риата обязаны обеспечивать соблюдение стандартов и норм в области ин-

формационной безопасности 

67 на постоянной 

основе 

Группа старших руководителей по вопросам стратегии действий в случае 

чрезвычайных ситуаций определила и одобрила сквозные функции, кото-

рые считаются особо важными для Организации. Управление разработало 

техническую процедуру Организации Объединенных Наций по планиро-

ванию обеспечения послеаварийного восстановления систем ИКТ, которая 

предусматривает методологию отбора особо важных приложений и их 

включение в план послеаварийного восстановления. Группа выявила по 

всему Секретариату 24 особо важных приложения  

77 31/12/2020 Центр общеорганизационных прикладных программ в Нью-Йорке, дей-

ствуя в сотрудничестве и координации с Департаментом общественной ин-

формации и Департаментом по делам Генеральной Ассамблеи и конферен-

ционному управлению, работает над созданием системы управления веб-

сайтами, чтобы обеспечить соблюдение требований в пяти ключевых 

https://undocs.org/ru/A/72/151
https://undocs.org/ru/ST/SGB/2007/6
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Пункт Срок выполнения Замечания 

   областях: технологий, брендинга, многоязычия, безопасности и доступно-

сти для инвалидов, — и обеспечить, чтобы новые общедоступные веб-

сайты отвечали организационным стандартам 

  Назначенным координаторам по вопросам информационных технологий 

во всем Секретариате поручено обновлять информацию о своих веб-сай-

тах и соблюдении требований в прикладной программе Unite Apps. 

  Кроме того, центры координируют разработку и унификацию прикладных 

программ 

86 31/12/2019 Важно отметить, что для решения проблем на первом уровне необходимо 

исключить все «существенные заявки», поскольку они выходят за рамки 

круга ведения Службы технической поддержки Unite. Этот шаг был пред-

принят группой по модели глобального обслуживания, которая отвечает за 

соответствующее направление деятельности, и сопровождался созданием 

единого глобального каталога административных услуг  

92 31/12/2018 Управление, действуя в партнерстве с Учебным и научно-исследователь-

ским институтом Организации Объединенных Наций, проводит ряд обра-

зовательных мероприятий для дипломатов по вопросам новейших техно-

логий и планирует организовать курс обучения техническим навыкам вы-

сокого уровня с последующей выдачей сертификата. Экспериментальные 

проекты для лабораторий технологических инноваций Организации Объ-

единенных Наций осуществляются на основе сотрудничества с партне-

рами и государствами-членами  

105 31/12/2019 В Секции координации операций Управления создана группа по управле-

нию контрактами для оказания поддержки в административном обслужи-

вании контрактов, находящихся в ведении Управления и Отдела информа-

ционно-коммуникационных технологий Департамента полевой под-

держки. Управление заключило ряд глобальных контрактов, которые ис-

пользуются в подразделениях ИКТ по всему миру  

106 31/12/2019 Перечень контрактов в области ИКТ был определен на глобальном уровне. 

Были достигнуты успехи в глобальном подборе поставщиков, и тем самым 

была обеспечена экономия средств за счет эффекта масштаба и получения 

скидок на закупаемые оборудование и услуги 

112 31/12/2021 В рамках стратегии в области ИКТ определены следующие средства осу-

ществления программ и предоставления услуг ИКТ в рамках всего Секре-

тариата. 

  • Центры общеорганизационных прикладных программ координируют 

работу по глобальной замене старых прикладных программ и руководят 

такой работой 

  • Региональные технологические центры осуществляют надзор за дея-

тельностью подразделений Секретариата в области информационной 

безопасности, управления и рисков, соблюдения норм в области ИКТ, 

а также решения технологических задач на региональном уровне  

  • Центр эксплуатации общеорганизационной сети отслеживает все опера-

ции, совершаемые в сетях и центрах хранения и обработки данных, тем 

самым повышая их известность, продолжительность бесперебойной ра-

боты, эффективность и безопасность 
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Пункт Срок выполнения Замечания 

     • Общеорганизационные центры хранения и обработки данных оказы-

вают услуги в таких областях, как хостинг, подключение к Интернету и 

отслеживание. Общеорганизационные системы становятся более надеж-

ными и переводятся в ведение этих центров 

  • Службы технической поддержки Unite оказывают круглосуточную под-

держку из пяти центров обслуживания в Бангкоке, Найроби, Женеве, 

Нью-Йорке и Бриндизи, Италия 

 

 

 B. Доклад Комиссии ревизоров о решении вопросов,  

связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями, в Секретариате (A/70/581) 
 

Пункт Срок выполнения Замечания 

   Резюме, реко-

мендация a) 

на постоянной 

основе 

Вопрос о роли и полномочиях Главного специалиста по информационным 

технологиям освещен в бюллетене Генерального секретаря об организации 

Управления информационно-коммуникационных технологий 

(ST/SGB/2016/11) 

Резюме, реко-

мендация b) 

на постоянной 

основе 

В рамках подготовки ежегодных докладов о ходе осуществления Секрета-

риат продолжает активно оценивать и дорабатывать график осуществления 

стратегии в области ИКТ, обеспечивая при этом реалистичность плана осу-

ществления 

Резюме, реко-

мендация c) 

на постоянной 

основе 

В документе ST/SGB/2016/11 перечислены характеристики структуры 

управления и надлежащего делегирования полномочий, причем с начала 

осуществления стратегии в области ИКТ были подготовлены еще 39  доку-

ментов, в которых содержатся нормы, руководящие указания и описания 

технических процедур 

Резюме, реко-

мендация d) 

на постоянной 

основе 

Соблюдение норм, а также достижение целей, связанных с осуществлением 

стратегии в области ИКТ, обеспечивается руководящими органами, Сове-

том по информационно-коммуникационным технологиям, Исполнительным 

комитетом по информационно-коммуникационным технологиям и стар-

шими руководителями в рамках исполнения заключенных с ними догово-

ров. В настоящее время Управление не располагает средствами для созда-

ния контрольной функции в целях изучения положения дел и потенциала в 

области информационной безопасности. Тем не менее была создана кон-

трольная функция в рамках самооценки 

Резюме, реко-

мендация e) 

 Выполнено 

Резюме, реко-

мендация f) 

на постоянной 

основе 

Ожидаемые затраты и выгоды, связанные с осуществлением пересмотрен-

ной стратегии в области ИКТ, были рассмотрены совместно с результатами 

исследования, включенными в документ A/71/400 

Резюме, реко-

мендация g) 

на постоянной 

основе 

Информация о ключевых элементах стратегии в области ИКТ, а также о 

проблемах и достигнутых успехах представляется Исполнительному коми-

тету по информационно-коммуникационным технологиям и Комитету по 

вопросам управления. Кроме того, задача осуществления стратегии в обла-

сти ИКТ включена в договоры со старшими руководителями. Более того, 

старшие руководители получают информацию по вопросам стратегиче-

ского использования ИКТ, а также по инновационной деятельности  

 

https://undocs.org/ru/A/70/581
https://undocs.org/ru/ST/SGB/2016/11
https://undocs.org/ru/ST/SGB/2016/11
https://undocs.org/ru/A/71/400
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 C. Доклад Комиссии ревизоров о решении вопросов,  

связанных с информационно-коммуникационными  

технологиями, в Секретариате (A/67/651) 
 

 

Пункт Срок выполнения Замечания 

   20  Выполнено 

29   Выполнено 

30  Выполнено 

31–32 на постоянной 

основе 

Управление выпустило руководящие указания для всех подразделений ИКТ 

с просьбой представить подробную информацию относительно их бюджета 

и расходов, с тем чтобы иметь возможность анализировать и консолидиро-

вать данные для второго доклада о ходе осуществления стратегии в области 

ИКТ. Представление и исполнение бюджета по-прежнему является обязан-

ностью руководителей департаментов и управлений 

39 на постоянной 

основе 

Совокупная стоимость владения системой на 15 лет, включая эксплуатаци-

онные расходы, указана в пунктах 125–133 и в таблице 6 документа 

A/72/397, а сумма затрат на поддержку системы — в пункте 42. Модель 

поддержки системы «Умоджа» включает три уровня для наиболее эффек-

тивного обслуживания пользователей, с тем чтобы достичь уровня само-

обеспеченности в каждом месте и обеспечить эффективность рабочих про-

цессов и предоставление услуг специалистов, что необходимо для решения 

проблем и выполнения заявок на обслуживание 

41 на постоянной 

основе 

Новая стратегия в области ИКТ (A/69/517) была опубликована в 2014 году, 

и Генеральная Ассамблея вновь заявила о важности участия старших руко-

водителей в ее осуществлении. Администрация обновляет условия догово-

ров со старшими руководителями и включает в них цели по осуществле-

нию стратегии в области ИКТ 

50  Выполнено 

55  Выполнено  

56  Выполнено 

68 на постоянной 

основе 

Была укреплена система управления, причем упор был сделан на обеспече-

ние эффективного делегирования полномочий, четкое определение обязан-

ностей и нахождение баланса между потребностями в централизованном 

руководстве и свободой практических действий 

76  Утратили актуальность 

82  Выполнено 

92  Выполнено 

100  Выполнено 

101 на постоянной 

основе 

«Дорожная карта» по обеспечению информационной безопасности, в рам-

ках которой предусматривается включение осуществления инициатив в 

программную деятельность и  рассматривается вопрос дополнительных 

рисков, была разработана и представлена Комиссии ревизоров в качестве 

подтверждающего документа 

 

 

https://undocs.org/ru/A/67/651
https://undocs.org/ru/A/72/397
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