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Resumen

El presente informe ha sido preparadc en cumplimiento de la
decisién 1994/R.3/8 de la Junta Ejecutiva, adoptada en el tercer periodo
ordinario de sesiones de 1994. En esa decisién, la Junta pididé al Director
Ejecutivo que finalizara el estudio inicial de viabilidad de la construccién
de instalaciones de conferencias en los locales de la sede del UNICEF
(E/ICEF/1994/AB./L.15), teniendo presentes las disposiciones del inciso c) de
su decisidén 1994/R.1/1 (E/ICEF/1994/13 (Part I)).
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I. INTRODUCCION

1. El presente informe ha sido preparado en cumplimiento de las disposiciones
de la decisién 1994/R.3/8 de la Junta Ejecutiva, adoptada en el tercer periodo
ordinario de sesiones de 1994. En esa decisién, la Junta pidid al Director
Ejecutivo que finalizara el estudio inicial de viabilidad de la construccidén

de instalaciones de conferencias en los locales de la sede del UNICEF
(E/ICEF/1994/AB/L.15), teniendo presentes las disposiciones del inciso c¢) de su
decisién 1994/R.1/1 (E/ICEF/1994/13 (Part I)).

2. La secretaria es consciente de que entre los mieroros de la Junta
Ejecutiva reina una amplia gama de opiniones divergentes sobre el tema de las
instalaciones de conferencias. En el presente informe se ofrecen la
informacién adicional y las estimaciones de costos solicitadas por la Junta.

II. INSTALACIONES DE CONFERENCIAS EN LA SALA LABOUISSE
DE LA CASA DEL UNICEF

Estimaciones de costos

3. En el tercer periodo ordinario de sesiones de 1994 de la Junta Ejecutiva,
muchas delegaciones hicieron preguntas respecto del costo de construccién de

las instalaciones de conferencias en la sede del UNICEF, bien en la Casa del
UNICEF o en el edificio situado en el No. 633 de la Tercera Avenida, y muchas
compartian las inquietudes de la Comisién Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto por que aGn no se habian presentado los detalles sobre los
costos peribddicos vinculados con la instalacién. Ademds, el estudio preliminar
de viabilidad comprendia tinicamente gastos parciales de construccién en relacién
con la instalacidén. La secretaria ha investigado los cAlculos de costos
globales para la instalacidn de conferencias en la Sala Labouisse, incluidos

los gastos de instalacién que se producirian una sola vez (construccién,
mobiliario y equipo y servicios de disefio) y los gastos de funcionamiento
anuales estimados. Los gastos de instalacién que se producirian una sola

vez ascenderian a 1,2 millones de d6lares y los gastos de funcionamiento anuales
se calculan en 279.000 dblares (los detalles figuran en los anexos I y II).

Cabe sefialar que los costos de instalacién que se producirian una sola vez que
se detallan en el anexo I son Gnicamente estimados indicativos sujetos a cambio,
en espera de que se completen los planes de disefio definitivos, si es que se
decide seguir adelante con este proyecto. De la suma de 279.000 délares
necesaria para los gastos anuales de funcionamiento, 264.000 ddlares ya se han
incluido en el proyecto de presupuesto administrativo y de apoyo a los programas
para el bienio 1996-1997 para sufragar los gastos de alquiler de la Casa del
UNICEF. No obstante, esa suma quedaria compensada con creces por la necesidad
de construir y amueblar una sala de conferencias central amplia en el edificio
situado en el No. 633 de la Tercera Avenida, lo que no ocurriria en caso de

que se utilizara la Sala Labouisse de la misma manera que se utiliza en la
actualidad. El disefio flexible que tiene esa Sala en la actualidad, con

muebles desplazables, permite que se la utilice como una instalacién para
propésitos miltiples.
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4. La construccién de una sala de conferencias mas amplia en el edificio
situado en el No. 633 de la Tercera Avenida causaria una pérdida neta estimada
en unos 2.500 pies cuadrados, con lo cual el nimero de lugares de trabajo y de
oficinas en ese edificio quedaria reducido en un 17%, segiin los planes actuales.
El costo medio estimado de este espacio (incluidos los gastos de funcionamiento)
ascenderia a unos 65.000 dbélares al afio. Los gastos adicionales en concepto de
mobiliario y equipo, que se harian una sola vez, ascenderian a unos 100.000
délares. Cabe sefialar que si bien en el edificio situado en el No. 633 de la
Tercera Avenida se podria construir una sala de conferencias més amplia, por la
configuracién de los pisos del edificio, el espacio existente no es muy adecuado
para una instalacién de ese caracter debido a la poca altura de los cielos rasos
y a las numerosas columnas de apoyo. Las modificaciones de gran envergadura de
la estructura, inclusive la remocién de dos columnas de apoyo estructural
agregarian unos 200.000 ddlares al costo del proyecto. La Sala Labouisse tiene
unos 5.385 pies cuadrados de espacio, la sala de conferencias en el edificio
situado en el No. 633 de la Tercera Avenida en cambio tendria la mitad de esa
superficie, o sea 2.500 pies cuadrados.

Participacién del UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo v el Fondo de Poblacidén de las Naciones Unidas en los gastos

5. En caso de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) y el Fondo de Poblacidn de las Naciones Unidas (FNUAP) compartieran las
instalaciones de conferencias, cabe esperar que se podrian hacer algunos
arreglos financieros adecuados para que compartiesen con el UNICEF tanto los
costos de instalacién que se harian una sola vez como los gastos periddicos
anuales. La secretaria ha presentado al PNUD y al FNUAP las estimaciones

de costos como se detallan en los anexos I y II. En una carta de fecha 16 de
enero de 1995, el PNUD informSé al UNICEF de que su posicién al respecto no
diferia mucho de la que habia expuesto anteriormente a la Junta Ejecutiva.

El PNUD comunicé al UNICEF que tenia en consideracidn tres opciones para la
ubicacién de su sede: 1la consolidacién en los dos edificios situados en el

No. 1 de United Nations Plaza (DCl) y en el edificio situado en el No. 304 de la
Calle 45 Este; la consolidacidn en el edificio DCl y el situado en el No. 633 de
la Tercera Avenida y la consolidacidén total en el edificio situado en el No. 633
de la Tercera Avenida. En caso de que el PNUD eligiese las opciones primera o
segunda, preferiria utilizar la Sala Labouisse como instalacidén de conferencias,
pero si se seleccionara la tercera opcién, preferiria que la instalacién
estuviera en el No. 633 de la Tercera Avenida. Hasta que la administracidn del
PNUD decida la actitud que ha de adoptar, la Junta Ejecutiva continuara
reuniéndose en el Saldén del Consejo Econfmico y Social.

6. El PNUD sefald® ademds en su carta que las instalaciones de conferencias

en el edificio situado en el No. 633 de la Tercera Avenida serian mas reducidas
que las de la Casa del UNICEF (véase el parrafo 4 gupra), basindose en la
hip6tesis de que la instalacibn estaria ubicada en uno de los pisos de la
"torre" del edificio. La secretaria del PNUD afirmd que en caso de que el PNUD
se consolidara en el edificio situado en el No. 633 de la Tercera Avenida,
posiblemente se podria considerar la utilizacién de algunos de los pisos més
bajos de mayor amplitud para el uso de las Juntas Ejecutivas puesto que tendrian
cabida para atender adecuadamente las necesidades de reuniones.
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Tamafio de las instalaciones de conferencias

7. Muchas delegaciones dijeron que, segin la disposicién actual, la Sala
Labouisse de la Casa del UNICEF era demasiado pequeila para que pudieran
participar delegaciones de observadores y representantes de organizaciones no
gubernamentales. La secretaria investigé la viabilidad de ampliar la sala
Labouisse para aumentar la capacidad de la zona de conferencias y determindé que,
debido a consideraciones estructurales, esa ampliacidn no era posible. En su
disposicién actual, la capacidad total de la sala (véase el anexo III), excluido
el personal de servicios de conferencias, seria de 141 puestos. Ese total da
cabida a 39 delegaciones en la mesa de conferencias y a otros miembros de las
delegaciones que ocupan la mesa, situados inmediatamente detras de ellas.
Ademds, habria cabida para otras 63 personas en el perimetro de la sala.

Disponibilidad de intérpretes y demis personal de servicios de conferencias

8. Las estimaciones de los gastos que figuran en el anexo II incluyen un
puesto de dedicacién exclusiva para un coordinador de la sala de conferencias
(de categoria G-5), que ya existe (de categoria G-4). Sin embargo, esas
estimaciones no incluyen el costo de intérpretes o demas personal de servicios
de conferencias que normalmente suministra la Oficina de Servicios de
Conferencias y de Apoyo de la Secretaria de las Naciones Unidas. El 7 de
octubre de 1994, la Oficina de Servicios de conferencias informé al UNICEF que
seqguiria poniendo a disposicidén de éste instalaciones de conferencias de las
Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas y, el apoyo de personal
necesario para prestar servicios en las instalaciones ubicadas fuera de las
Naciones Unidas. La Oficina de Servicios de Conferencias ha informado al UNICEF
que la disposicién de las cabinas de interpretacién para la instalacidén de
conferencias propuesta satisfaria las normas necesarias.

Financiacién de las instalaciones de conferencias

9. Puesto que la creacién de una instalacién de conferencias en la Sala
Labouisse no se puede financiar ni total ni parcialmente con cargo a los
recursos existentes o futuros sin desviar fondos de otros programas del UNICEF,
es imprescindible identificar las fuentes de fondos necesarias para sufragar
tanto los gastos periddicos como no periddicos antes de que este proyecto siga
adelante. En el parrafo 27 del anexo I de la resolucién 48/162, de 20 de
diciembre de 1993, la Asamblea General alentd a las Juntas Ejecutivas de los
fondos y programas pertinentes "a proporcionar cuanto antes los servicios
necesarios independientemente de los recursos asignados a programas y proyectos
en ejecucién”. Por consiguiente, se han de explorar e individualizar otras
fuentes de ingresos y la posibilidad de donaciones en especie.

III. INSTALACIONES DE CONFERENCIAS EN LA SEDE DE
LAS NACIONES UNIDAS

10. E1 UNICEF y el PNUD, en consulta con la Oficina de Servicios de
Conferencias, han explorado diversas posibilidades para adaptar las
instalaciones de conferencias existentes de las Naciones Unidas a fin de
que puedan ser utilizadas por sus respectivas Juntas Ejecutivas. E1l UNICEF
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pregunté a la Oficina de Servicios de Conferencias si seria posible combinar las
salas de conferencias 5 y 6, lo que permitiria contar con una mesa de
conferencias grande y las instalaciones necesarias para los intérpretes, los
oficiales de conferencias y los oficiales de prensa, etc. La Oficina de
Servicios de Conferencias respondié que esa opcién no era viable por la cantidad
de tiempo y costos necesarios para retirar y volver a colocar el tabigue entre
las dos salas antes y después de cada sesidn.

11. El UNICEF y el PNUD conjuntamente pidieron al Servicio de Administracién de
Edificios de la Secretaria de las Naciones Unidas que considerara la posibilidad
de modificar el Salén del Consejo Econémico y Social mediante la construccibn de
un estrado portdtil a nivel del piso, semejante al que se utilizé en la Cumbre
Mundial en favor de la Infancia. En un memorando de fecha 2 de septiembre

de 1994, el Servicio de Administracién de Edificios dijo que esa medida

costaria 105.000 délares y exigiria que se clausurara la sala de conferencias
por un periodo de 48 horas antes y después de cada reunién para instalar y
desmantelar dicho estrado. El tiempo necesario para preparar los documentos de
construccién, recibir licitaciones y completar la instalacién seria de
aproximadamente 30 semanas, 12 de las cuales se necesitarian para la fabricacidn
de muebles especiales. Adem&s, se inform6 a las secretarias que este arreglo
tal vez no daria cabida a los asesores situados inmediatamente detrés del
estrado. En una reunién complementaria celebrada en octubre de 1994 con la
oficina de Servicios de Conferencias, el Servicio de Administracién de Edificios
y el PNUD, el UNICEF reiterd su sugerencia de construir un estrado a nivel del
piso como el que se utilizé en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, para
lo cual se utilizarian las mesas y las sillas existentes y s6lo se necesitaria
cableado adicional para el estrado y los puestos de los asesores. El Servicio
de Administracién de Edificios ulteriormente preparé una estimacidén revisada

de 90.000 délares, con un periodo de construccién estimado en 30 semanas.

IV. CONCLUSIONES

12. Como se detalla en el anexo I, el costo de construir, amoblar y equipar las
instalaciones de conferencias en la Sala Labouisse de la Casa del UNICEF
ascenderia aproximadamente a 1,2 millones de délares, ademds de los gastos
peridédicos de funcionamiento, que ascenderian a 279.000 délares por afio. En la
actualidad, no hay fuente de financiacién para esos gastos. Si bien las
Naciones Unidas proporcionarian personal de servicios de conferencias para las
reuniones de la Junta Ejecutiva que se celebran en la Sala Labouisse, el tamafio
de dicha sala limitaria la participacién de las delegaciones de observadores.

13. Si no se construyen las instalaciones de conferencias, el UNICEF podra usar
las instalaciones de conferencias de las Naciones Unidas. Si el UNICEF, el PNUD
y el Servicio de Administracién de Edificios pudieran llegar a un acuerdo sobre
un reajuste minimo del Salén del Consejo Econémico y Social (véase el parrafo 10
supra), éste podria adaptarse mds a las necesidades del PNUD, el FNUAP y el
UNICEF, garantizar la utilizacién de salas de conferencias mis pequefias para las
consultas oficiosas y satisfacer la preocupacién de algunas delegaciones que
tienen que asistir a otras reuniones en la Sede de las Naciones Unidas.

[oen



Anexo I

E/ICEF/1995/AB/L.2

Espafol
Pagina 7

ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS GASTOS NO PERIODICOS DE INSTALACIONES
DE CONFERENCIAS EN LA SALA LABOUISSE DE LA CASA DEL UNICEF

(Estimados en 5.385 pies cuadrados)

Gastos estimados
(délares EE.UU.)

I.

II.
III.

Iv.

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

Demolicidn 14 000
Paneles acisticos 35 000
Enlistonado y actstica 28 233
Pintura y revestimiento de paredes 10 078
Solados 22 848
Carpinteria 127 000
Cristales 10 600
Solados de piedra 24 000
Elevacién de suelos para cabinas de interpretacién 7 184
Tabique plegadizo 16 500
Soporte de acero para el tabique plegadizo 7 200
Sistema de extincién de incendios por aspersidn 14 770
Modificaciones del sistema de calefaccién, 35 080
ventilacién y aire acondicionado
Electricidad 77 390
Gastos de custodia del material y equipo de la obra 5 000
Apuntalamiento 17 000
Acondicionamiento general 52 114
Honorarios del contratista 37 703
Subtotal, I 541 700
GASTOS DE DISERNO 44 000
MOBILIARIO
208 asientos (incluye dos salas de redaccidn) 135 000
Mesas (centro principal de conferencias) 140 000
Mesas para las dos salas de redaccién 10 000
Subtotal, III 285 600
EQUIPO Y CABLEADO
Sistema de sonido 70 000
Sistema de cabinas de interpretacién para seis idiomas, 60 000
m&s una cabina adicional para el ingeniero de sonido
Sistema de votacidn y recuento electrénicos 35 000
Distribucién de audio y video 35 000
Sistema de observacién a distancia desde las 50 000
salas de redaccién
Cableado 20 000
Subtotal, IV 270 000
Total, I a IV 1 141 300
GASTOS IMPREVISTOS (5%) 57 000
Total general 1 198 300

/...
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Anexo II

INSTALACIONES DE CONFERENCIAS EN LA SALA LABOUISSE DE LA CASA
DEL UNICEF: ESTIMACION DE LOS GASTOS PERIODICOS ANUALES

Gastos de arrendamiento

Alquiler fijo (5.385 pies cuadrados a 32,50 délares
por pie)

Gastos de funcionamiento y electricidad (5.385 pies
cuadrados a 8,00 ddlares por pie)

Suministros fungibles para las salas de conferencias
Gastos de dotacién de personal

Un puesto de dedicacién exclusiva para el coordinador
de la sala de conferencias

Total

Délares

175

43

56

EE.UU.

ooo*

ooo*

000

oooP

000

279

Cabe senalar que estos gastos actualmente se incluyen en las

estimaciones presupuestarias regulares del UNICEF que comprenden la casa del

UNICEF (véase parr. 4).

b

de apoyo administrativo y de los programas correspondiente a 1994-1995.

De esa suma, actualmente se incluyen 46.000 délares en el presupuesto

/...
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