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 Resumen 

 En su resolución 73/270, la Asamblea General solicitó al Secretario General que, 

durante su septuagésimo cuarto período de sesiones, proporcionara información 

detallada sobre las posibles obras de renovación encaminadas a subsanar el deterioro 

de las condiciones y la capacidad limitada de las instalaciones de los servicios de 

conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. El Secretario General 

presentó esa información en su informe A/74/471. En su resolución 74/263 

(secc. XIV), la Asamblea solicitó al Secretario General que llevase a cabo una 

evaluación de las necesidades y estudiase opciones para maximizar la eficiencia y la 

eficacia en función de los costos, teniendo en cuenta las necesidades futuras de las 

instalaciones de conferencias de la Oficina, y que le presentase un informe en su 

septuagésimo quinto período de sesiones. La Asamblea también consignó la cantidad 

de 470.000 dólares de los Estados Unidos en la sección 29G (“Administración, 

Nairobi”), del presupuesto por programas para 2020, para contratar servicios 

multidisciplinarios de consultoría que realizasen una evaluación detallada de las 

necesidades y un análisis ampliado de las opciones.  

 La contratación de una empresa consultora y la labor de esta, que incluyó un 

análisis de las tendencias modernas en materia de conferencias, como el acceso 

remoto, las modalidades híbridas de conferencia y los eventos sostenibles, se 

produjeron en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Sobre la base del estudio de los expertos se proponen dos opciones ajustables de 

renovación y construcción (opciones A y B) que responderían a las necesidades de 

capacidad adicional inmediatas y previsibles de las instalaciones de conferencias de la 

Oficina. Las previsiones de las necesidades de capacidad adicional se han cotejado con 

los datos históricos de utilización y picos de actividad, y en ellas se ha tenido en cuenta 

lo siguiente: 

https://undocs.org/es/A/RES/73/270
https://undocs.org/es/A/74/471
https://undocs.org/es/A/RES/74/263
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 a) La capacidad adicional necesaria para atender a las necesidades de la  

Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 

los Asentamientos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos y otras reuniones conexas en Nairobi;  

 b) Las necesidades en materia de conferencias de otras entidades de las 

Naciones Unidas y de posibles clientes ajenos a las Naciones Unidas;  

 c) La sostenibilidad de los niveles de participación y utilización previstos ;  

 d) Opciones alternativas para la celebración de conferencias disponibles en la 

ciudad de Nairobi;  

 e) Un calendario provisional del proyecto;  

 f) Posibles eficiencias ambientales, energéticas y operativas.  

 La opción A satisfaría las necesidades de capacidad previstas de forma inmediata 

y a corto plazo para eventos con un máximo de 7.000 participantes presenciales. La 

opción B cubriría las necesidades de capacidad previstas a más largo plazo, como una 

versión ampliada y ajustable de la opción A, para eventos de hasta 9.000 participantes 

presenciales. El periodo de ejecución del proyecto sería de entre cinco y siete años, un 

calendario provisional que depende de que se financien los siguientes pasos y de que 

estos comiencen en 2021. 

 Se pide a la Asamblea General que tome nota del informe del Secretario General, 

que apruebe la creación de un puesto temporal de Coordinador de Proyectos (P -4), que 

consigne la cantidad de 494.000 dólares para 2021, con cargo al fondo para 

imprevistos, y que tome nota de la intención del Secretario General de proponer las 

próximas medidas a la Asamblea en la parte principal de su septuagésimo sexto 

período de sesiones. 
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 I. Introducción 
 

 

 A. Antecedentes 
 

 

1. La última gran inversión en las instalaciones de conferencias de la Oficina de 

las Naciones Unidas en Nairobi se produjo a mediados de la década de 1980, hace 

más de 35 años. Habida cuenta de que la vida útil de los edificios 1 es limitada, cabe 

esperar que se elabore y lleve a la práctica un proyecto de construcción de 

infraestructuras que satisfaga las necesidades presentes y futuras en materia de 

servicios de conferencias y tenga presentes los requisitos previsibles en ese se ntido 

durante los próximos 25 a 30 años. A este respecto, el Secretario General, en su 

informe sobre el examen estratégico de la infraestructura (A/69/760), ya anticipó un 

programa de mantenimiento para la vida útil de las alas este y oeste de las 

instalaciones de conferencias.  

2. La Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi tiene el mandato de prestar 

servicios de conferencias a los dos programas de las Naciones Unidas cuya sede 

principal está en Nairobi: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (ONU-Hábitat). Además, el centro de conferencias de la Oficina presta una 

amplia gama de servicios de conferencias a los organismos, fondos y programas de 

las Naciones Unidas radicados en Nairobi. Tanto la Asamblea de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente como la recientemente instituida Asamblea de las Naciones Unidas sobre 

los Asentamientos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos tienen una composición universal (193 Estados miembros).  

3. En su informe de 2018 sobre el plan de conferencias, el Secretario General 

informó a la Asamblea General de las condiciones de deterioro y la limitada capacidad 

del centro de conferencias de la Oficina, que afectan a la capacidad de la Secretaría 

para prestar servicios a los períodos de sesiones que figuran en el calendario de los 

órganos con sede en Nairobi y a las demás grandes conferencias y reuniones 

internacionales que allí se celebran2. La Asamblea, en su resolución 73/270 sobre el 

plan de conferencias, solicitó al Secretario General que proporcionara información 

detallada sobre las posibles obras de renovación encaminadas a subsanar el deterioro 

de las condiciones y la capacidad limitada de las instalaciones de los servicios de 

conferencias de la Oficina. En 2019 se presentó un informe detallado sobre este tema 

(A/74/471). En su resolución 74/263 (secc. XIV), la Asamblea solicitó al Secretario 

General que llevase a cabo una evaluación de las necesidades y estudiase opciones 

para maximizar la eficiencia y la eficacia en función de los costos, teniendo en cuenta 

las necesidades futuras de las instalaciones de conferencias de la Oficina, y que le 

presentase un informe en su septuagésimo quinto período de sesiones. La Asamblea 

también consignó la cantidad de 470.000 dólares de los Estados Unidos en la sección 

29G (“Administración, Nairobi”) del presupuesto por programas para 2020 para 

contratar servicios multidisciplinarios de consultoría que realizasen una  evaluación 

detallada de las necesidades y un análisis ampliado de las opciones.  

4. La Oficina procedió a contratar una empresa de servicios profesionales (proceso 

que conllevó la determinación del alcance multidisciplinario de los trabajos, un proceso 

de licitación, la evaluación de las ofertas y la selección de la empresa) especializada en 

la industria internacional de conferencias y eventos para llevar a cabo el análisis de las 

__________________ 

 1  Por lo general, la vida útil de un edificio de las Naciones Unidas de tipo A es de 40 años. 

Dentro de ese periodo, se prevé que durante los primeros 25 a 30 años será necesario un 

proyecto de renovación para prolongar la vida útil del edificio durante al menos otros 25 años.  

 2  A/73/93, párrs. 10 a 12 y 14. 

https://undocs.org/es/A/69/760
https://undocs.org/es/A/RES/73/270
https://undocs.org/es/A/74/471
https://undocs.org/es/A/RES/74/263
https://undocs.org/es/A/73/93
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necesidades y ampliar el análisis de opciones realizado en 2019. En septiembre de 2020 

se contrató a una empresa para que durante 13 semanas realizara todo el estudio de 

mercado necesario, lo que incluyó una evaluación física inicial in situ que solo pudo 

realizarse en septiembre tras la reapertura del espacio aéreo keniano, después de que en 

agosto se levantaran las restricciones internacionales a los viajes aéreos relacionadas 

con la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). La empresa completó el 

análisis dentro del plazo acordado y a principios de diciembre presentó un aná lisis 

detallado de las necesidades, una evaluación de las condiciones y un análisis ampliado 

de las opciones, que se resumen en el presente informe. Además, la Oficina coordinó 

un grupo de múltiples partes interesadas, que se reunió periódicamente y en el que 

estuvieron representados la Gestión de Instalaciones y la Sección de Transportes, la 

División de Gestión de Conferencias y los Servicios de Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones, y se encargó de la coordinación con los dos principales clientes de 

las instalaciones de conferencias, el PNUMA y ONU-Hábitat. El coste real del proceso 

de contratación, la coordinación y los servicios profesionales ascendió a 

393.400 dólares, lo que dejó un saldo no utilizado de 76.600 dólares, que se devolverá 

a los Estados Miembros en el contexto del informe sobre la ejecución del presupuesto 

correspondiente al presupuesto por programas de 2020. 

5. En la figura I se presenta un esquema de las instalaciones de conferencias de la 

Oficina. 

 

  Figura I  

  Edificios de conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi 
 

 

1: Sala de conferencias oeste 

2: Sala de conferencias este 

3: Salas de comisiones 

4: Edificio de la biblioteca 

5: Entrada principal 

6: Edificio de restauración 

7 y 8: Salas de comisiones en azotea 
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 B. Objetivos 
 

 

6. El proyecto tiene por objetivo poner la Oficina de las Naciones Unidas en 

Nairobi a la altura de la Sede de Nueva York, la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y la Oficina de las Naciones Unidas en Viena en tanto que centro ejemplar 

de conferencias y reuniones de comités en el que forjar acciones multilaterales 

determinantes, y con él también se pretende dar respuesta a los riesgos que plantea 

un edificio envejecido y próximo al final de su vida útil. Las instalaciones tendrán 

que dar servicio a los programas de gobernanza e intergubernamentales de las dos 

organizaciones de las Naciones Unidas con sede principal en Kenya como un centro 

de conferencias totalmente accesible. El centro se construirá y gestionará ateniéndose 

a niveles de excelencia medioambiental y atraerá a Nairobi importantes reuniones y 

conferencias internacionales sobre medio ambiente y asentamientos humanos. A tal 

efecto, serán necesarias renovaciones y trabajos de construcción cruciales para 

integrar nuevos espacios y materiales en el complejo existente y para conectar entre 

sí las instalaciones, el recinto y el paisaje natural circundante, a fin de formar un 

conjunto unificado y sin fisuras. 

7. Además de atender a las necesidades del PNUMA y de ONU-Hábitat, con un 

centro de conferencias plenamente funcional en la Oficina de las Naciones Unidas en 

Nairobi se pretende apoyar los objetivos programáticos, los mandatos generales y las 

estrategias de comunicación de las muchas otras entidades humanitarias, de desarrollo 

y de consolidación de la paz cuya labor se desarrolla tanto en Nairobi como desde esa 

sede. Entre esas entidades se cuentan las oficinas regionales del Programa Mundial 

de Alimentos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Secretaría, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la Oficina de las Naciones Unidas de 

Apoyo en Somalia y la Oficina del Enviado Especial del Secretario General para la 

Región de los Grandes Lagos. El nuevo centro contribuiría a que estas entidades 

mejorasen los contactos y la comunicación con las partes interesadas y los socios y 

reforzasen su labor con los Estados Miembros. Las instalaciones deberán atender al 

mercado emergente de las conferencias a distancia, proporcionando una combinación 

de espacios físicos y virtuales integrados que permita adecuarse a eventos de 

diferentes escalas y a emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19. Este 

enfoque conscientemente moderno de las conferencias a distancia e híbridas 

permitiría a Nairobi explorar las opciones de interpretación a distancia, así como o tras 

tendencias e innovaciones en materia de conferencias, con lo que se favorecerían 

posibles sinergias y otras medidas de ahorro dentro de la prestación de servicios de 

conferencias.  

 
 

 II. Evaluación de las necesidades 
 

 

 A. Estado 
 

 

8. Las instalaciones de conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en 

Nairobi superan ahora ya su vida útil en más de 20 años en algunos aspectos, mientras 

que en otros están próximas ya al final de su vida útil. Será necesario afrontar el 

incumplimiento de las mejores prácticas internacionales en materia de requisitos 

estructurales, protección contra incendios, acceso para personas con discapacidad y 

mitigación de los riesgos que plantea el exceso del aforo de las instalaciones, a fin de 

prolongar la vida útil de las instalaciones y su uso continuado y seguro más allá de 

los próximos 25 años. Las líneas de servicios y los elementos de infraestructura 

relacionados con los suministros de energía, agua y aire ya requieren una sustitución 
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completa, puesto que rebasaron su vida útil hace 16 años; pese al buen mantenimiento 

recibido, estos sistemas están anticuados, son ineficaces y no pueden integrarse con 

los sistemas modernos. Del mismo modo, los sistemas audiovisuales y de tecnología 

de conferencias actuales fueron instalados entre 2007 y 2009. Se han llevado a cabo 

procesos urgentes de mantenimiento para mantener operativos esos sistemas, y se ha 

hecho acopio de recambios, habida cuenta de que en breve el fabricante dejará de 

producir esos aparatos. Durante los últimos años se han sustituido algunos 

componentes del sistema principal, a fin de mantener la funcionalidad de los equipos 

instalados. Sin embargo, y pese a ser todavía funcional, se siguen produciendo 

problemas de carácter técnico con una frecuencia cada vez mayor en el sistema, ya 

que ha excedido su vida útil y debe ser sustituido por completo.  

 

  Cuadro 1  

  Evaluación de la vida útil de las actuales instalaciones de conferencias de 

la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, a 31 de diciembre de 2020 
 

 

Componente (1984) 

Vida útil típica  

(media en el sector) Vida útil restante Evaluación del estado (2020) 

    Estructura de 

los edificios 

40 años 4 años En términos generales, la estructura está en 

buen estado, sin signos evidentes de 

deterioro; pueden apreciarse algunas esquinas 

rotas en vigas y columnas de hormigón, en las 

que la barra de refuerzo expuesta se ha visto 

afectada. 

Es posible que, para cumplir con las normas 

modernas en materia de seguridad sísmica y 

seguridad humana, sean necesarias obras de 

reparación estructural.  

Equipamiento 

de los edificios 

15 años -21 años Las instalaciones, los accesorios y el 

mobiliario del edificio han superado con 

creces su fecha de sustitución y deben ser 

renovados y sustituidos por completo. 

Se han llevado a cabo algunas renovaciones 

en los aseos, pero no hay aseos cerca de las 

salas de la azotea, por lo que son inaccesibles 

para las personas con discapacidad. 

Estructura de 

los edificios 

15 años -21 años Los interiores de los edificios y los acabados 

básicos han superado con creces las fechas de 

sustitución, pero la construcción original fue 

buena y ha sido posible su mantenimiento 

más allá de la vida útil habitual. 

La estructura del edificio se antoja “anticuada” 

y requiere una sustitución completa. 

Servicios de 

mantenimiento 

de los edificios 

20 años -16 años Los servicios de mantenimiento de los 

edificios, que han gozado de buen 

mantenimiento más allá de su vida útil, se han 

beneficiado además de las mejoras periódicas 

en la infraestructura del complejo. Sin 

embargo, la capacidad de integrar nuevas 

tecnologías e iniciativas de ahorro energético 

es muy limitada. 



 
A/75/716 

 

21-00810 7/26 

 

Componente (1984) 

Vida útil típica  

(media en el sector) Vida útil restante Evaluación del estado (2020) 

       Las mejoras en la ingeniería de conferencias 

han afectado positivamente a la funcionalidad 

del centro; sin embargo, estas también han 

rebasado sus plazos de utilidad, basados en un 

ciclo de entre 7 y 10 años, y utilizan versiones 

anteriores de los sistemas que ya no están 

disponibles. 

Será preciso sustituir por completo los 

servicios de mantenimiento de los edificios 

para adecuarse a la capacidad y garantizar la 

funcionalidad durante los próximos 20 años.  

Carreteras y 

pavimentos 

20 años -16 años Los pavimentos en el interior del recinto están 

en buen estado; sin embargo, las aceras y 

carreteras de acceso al complejo están en mal 

estado y deben ser sustituidas. 

Los caminos y calzadas existentes, incluidas 

las rampas de acceso a las azoteas, son 

inaccesibles para las personas con 

discapacidad. 

Planta y equipo 25 años -11 años Todo el equipo original sigue siendo 

operativo, aunque se ha actualizado la 

alimentación y los datos.  

Los sistemas de calefacción, ventilación y 

climatización, así como los de control del 

aire, están anticuados y requerirán una 

sustitución completa para asumir la nueva 

capacidad y los objetivos de uso futuro y 

ahorro de energía. 

Tecnología de 

conferencias 

y sistemas 

audiovisuales  

Máximo de  

7 años 

-4 años  La tecnología de conferencias y los sistemas 

audiovisuales actuales se instalaron entre 

2007 y 2009. Se ha llevado a cabo un 

mantenimiento progresivo y urgente para 

mantener los sistemas operativos.  

La tecnología actual no es adecuada para las 

actividades propuestas en el emplazamiento. 

 

 

 

9. En consecuencia, debido al deterioro de las condiciones y a la limitada 

capacidad de las instalaciones de conferencias de la Oficina, las organizaciones que 

celebran eventos allí se ven obligadas a realizar importantes inversiones en 

instalaciones como carpas que solo aumentan temporalmente la capacidad y la 

utilidad necesarias para satisfacer los picos de demanda de sus eventos. Sin embargo, 

estas instalaciones temporales apenas cumplen unas normas mínimas de 

funcionamiento y seguridad; su eficiencia energética es escasa y no resultan 

totalmente accesibles para las personas con discapacidad. En comparación con los 

compromisos financieros recurrentes a corto plazo, el proyecto representaría una 

inversión sostenible a largo plazo que prolongaría la vida útil del edificio para su uso 

seguro, energéticamente eficiente y accesible durante al menos 25 años, al tiempo que 

aumentaría la utilidad y la capacidad de las instalaciones de conferencias.  



A/75/716 
 

 

8/26 21-00810 

 

10. Asimismo, será necesario aumentar la capacidad de las infraestructuras de 

suministro de agua y electricidad del centro de conferencias y de las puertas de 

seguridad actualmente instaladas en los edificios de recepción, que apenas disponen 

de la capacidad necesaria para procesar la entrada de participantes en el recinto 

durante las horas punta de los eventos. Los retrasos y la congestión que se producen 

al acceder al recinto durante grandes eventos han sido un importante factor disuasorio 

para las organizaciones externas que desean celebrar actos en la Oficina. Además, hay 

una notable falta de caminos accesibles desde las puertas de llegada hasta las 

instalaciones de conferencias, una circunstancia que debería ser resuelta, al igual que 

la sustitución de las calzadas deterioradas. Estos requisitos adicionales de apoyo, 

combinados con las repercusiones que la ubicación central de las instalaciones de 

conferencias tienen para el recinto en su conjunto, requieren que las renovaciones y 

las obras de construcción se desarrollen siguiendo un plan maestro general en el que 

se identifiquen los objetivos de planificación a corto, medio y largo plazo para los 

edificios y los espacios adyacentes, coordinando la circulación general y las rutas de 

accesibilidad y apoyando las iniciativas de servicios auxiliares comunes a fin de 

unificar las líneas de servicios comunes para todas las instalaciones e infraestructuras 

conectadas. 

 

 

 B. Capacidad 
 

 

11. El envejecimiento de las instalaciones existentes supera ya la vida útil de estas, 

que con su limitada capacidad plantean dificultades en la Oficina a la hora de acoger 

la reuniones de los órganos incluidos en el calendario que tienen el mandato de 

reunirse en Nairobi, como la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y la Asamblea de ONU-Hábitat y sus órganos subsidiarios. La creación de 

costosas instalaciones temporales y la abrumadora presión que ejerce sobre el recinto 

de la Oficina la gran afluencia de participantes hacen que aumente la complejidad de 

la celebración de este tipo de eventos y disminuya su atractivo. Las condiciones son 

un elemento disuasorio específico para las partes en los órganos de gobierno no 

incluidos en el calendario, como los establecidos en virtud de los más de diez 

acuerdos ambientales multilaterales adoptados bajo los auspicios del PNUMA en los 

últimos 35 años. 

12. Antes de la pandemia de la COVID-19, la Oficina ya tenía dificultades para 

satisfacer las demandas asociadas a las asambleas del calendario establecido y a las 

reuniones no incluidas en el calendario de foros ambientales intergubernamentales y 

multilaterales que podrían celebrarse en la Oficina. En las instalaciones existentes son 

ahora evidentes una serie de deficiencias visibles y fundamentales, cuyo deterioro no 

hará sino continuar y afectará a la capacidad de la Oficina para acoger grandes eventos 

internacionales, además de seguir entorpeciendo e interrumpiendo otras operaciones 

igualmente importantes de la Oficina y de los organismos de las Naciones Unidas 

arrendatarios en el recinto. 

13. La evaluación de las instalaciones de conferencias de la Oficina determinó que 

las instalaciones: 

 a) Son de un tamaño insuficiente con respecto a la utilización prevista . 

Se prevé que, en los próximos cinco años, la utilización anual para la celebración de 

conferencias superará el espacio físico disponible, sobre la base de unas previsiones 

conservadoras que tienen en cuenta la disminución del uso en 2020 debido a la 

COVID-19; 

 b) Son de un tamaño insuficiente para satisfacer la demanda en picos de 

actividad por eventos. Los espacios interiores, áreas de servicio y espacios 

adyacentes actuales no pueden satisfacer las demandas espaciales actuales y previstas 
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en picos de máxima actividad en las instalaciones durante los eventos de la Asamblea 

sobre el Medio Ambiente y la Asamblea de ONU-Hábitat;  

 c) Utilizan una infraestructura de servicios de conferencia anticuada. La 

tecnología instalada actualmente y la infraestructura audiovisual y de tecnología de 

la información para la gestión de conferencias están desfasadas y no disponen de 

espacios de servicio suficientes (salas de control y líneas de distribución), lo que 

limita la capacidad de actualizar eficazmente los servicios y satisfacer las demandas 

cambiantes y presentes de los modernos servicios de conferencias, los intérpretes, los 

operadores de tecnología de la información y los usuarios finales; 

 d) No son accesibles para las personas con discapacidad. Se considera que 

la instalación no cumple con las necesidades de las personas con discapacidad y no 

se atiene a las normas internacionales de construcción actuales ni a las normas de las 

Naciones Unidas en materia de accesibilidad; 

 e) Son de un tamaño insuficiente con respecto a la circulación. Las zonas 

de circulación y los pasillos de espera adyacentes a las salas de conferencias carecen 

del tamaño suficiente para las horas de máxima afluencia y suponen un riesgo para la 

seguridad de los participantes. Son insuficientes y están abarrotadas cuando los 

participantes necesitan desplazarse con seguridad a zonas adyacentes o evacuar en 

caso de emergencia. Los participantes han señalado que han debido afrontar retrasos 

considerables debido a las aglomeraciones cuando intentan transitar entre actos 

programados; 

 f) Afectan negativamente a otras operaciones de la Oficina . La demanda 

de espacio en las instalaciones existentes durante los eventos de mayor afluencia hace 

necesario que estos se amplíen hacia los pasillos de circulación cercanos, las 

cafeterías y las zonas verdes adyacentes a las instalaciones. El pasillo principal de 

circulación y de servicio que une las partes este y oeste del complejo se ve gravemente 

congestionado durante los eventos, lo que interrumpe la circulación por el recinto y 

limita el acceso a los servicios básicos del personal de la Oficina;  

 g) Ofrecen una respuesta insuficiente a los nuevos problemas sanitarios. 

Durante una pandemia, las medidas adecuadas de distanciamiento físico se verían 

entorpecidas por las limitaciones en las zonas de entrada y salida de las salas de 

conferencias y las áreas de circulación y trabajo, y por la falta de puertas  de apertura 

automática o sin contacto, a lo que cabe sumar el riesgo que suponen un mobiliario y 

un diseño anticuados cuya desinfección puede resultar dificultosa cuando sean 

precisas medidas de limpieza en profundidad; 

 h) Son de un tamaño insuficiente en términos de cumplimiento de los 

requisitos de seguridad. El actual acceso peatonal a la Oficina a través de la verja 

de seguridad supone un riesgo para la seguridad para grandes grupos, que quedan 

expuestos en una vía pública y deben afrontar largas esperas y farragosos procesos de 

registro y de control de seguridad; 

 i) Carecen de la infraestructura de seguridad necesaria para 

conferencias. Los servicios de seguridad encuentran graves obstáculos en sus 

esfuerzos por controlar y facilitar eficazmente el movimiento de las multitudes, 

asegurar las áreas reservadas a personalidades y proporcionar un acceso y salida 

seguros a los delegados, las personalidades y los participantes de la sociedad civil 

durante los eventos. Esto se debe, en parte, a la instalación  a intervalos irregulares de 

diferentes infraestructuras de seguridad a lo largo del tiempo que limitan la capacidad 

del personal de seguridad estacionado en el recinto para comunicarse entre sí y operar 

de manera satisfactoria. 
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 C. Previsiones y sostenibilidad 
 

 

 1. Utilización anual 
 

14. El mandato de los órganos incluidos en el calendario con sede en Nairobi 

(Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Asamblea de 

ONU-Hábitat) y de sus órganos subsidiarios, que están incluidos en el calendario 

oficial de reuniones y conferencias de las Naciones Unidas, incluye la celebración de 

sus períodos de sesiones en Nairobi3. En varias resoluciones sobre el plan de 

conferencias, la Asamblea General reafirmó la norma relativa a la  celebración de 

reuniones en las sedes. Estos mandatos respaldan la utilización continuada de las salas 

de conferencias en Nairobi, donde la demanda de salas aumentó en un 54  % en 2018 

y en un 59 % en 2019.  

15. La utilización actual se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19, y 

el uso se redujo en 2020 a un 10,66 % de la capacidad, lo que supone una reducción 

del 80 % respecto a años anteriores. Las estimaciones conservadoras, en las que se 

refleja este descenso anómalo del mercado, prevén que a mediados de 2022 la 

utilización se habrá recuperado hasta alcanzar los índices anteriores a la pandemia, 

cifrados en torno al 55 %, y que a finales de 2022 alcanzarán el 59,33 %, suponiendo 

que se haya producido una vuelta gradual a la normalidad operativa en el segundo 

semestre de 2021. El objetivo de utilización suele ser de un 70 % de la capacidad, a 

fin de acomodar las actividades de mantenimiento general, preparación para el 

siguiente evento y limpieza. Las previsiones actuales, basadas en cifras histórica s y 

en las que se ha tenido en cuenta el declive provocado por la COVID-19, indican que 

las instalaciones de conferencias de la Oficina alcanzarán un pico de utilización de 

alrededor del 70 % en 2025 y que, a partir de ese momento, no podrán satisfacer la 

demanda de los eventos incluidos y no incluidos en el calendario y mantener al mismo 

tiempo los programas de servicio y mantenimiento de las instalaciones, cuyas 

exigencias aumentarán a medida que avance el deterioro de estas.  

 

  

__________________ 

 3  En 2001, el Comité de Conferencias recomendó a la Asamblea General que pidiera al  PNUMA y a 

ONU-Hábitat que acataran la norma relativa a las sedes permanentes y celebraran todas sus 

reuniones en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, a fin de aumentar aún más la 

utilización de las instalaciones de conferencias en Nairobi (A/56/32, párr. 53). En su resolución 

56/242, la Asamblea General hizo suya la recomendación del Comité.  

  La Asamblea, en su resolución 57/283 B, reafirmó que todas las reuniones de los órganos que 

tuvieran su sede en Nairobi deberían celebrarse en Nairobi, a menos que la Asamblea General, o 

el Comité de Conferencias, en su nombre, autorizaran lo contrario; pidió encarecidamente que no 

se ofreciera hospedar reuniones en violación de la norma relativa a la celebración de reuniones en 

las sedes, en particular en el caso de los centros de las Naciones Unidas con un bajo nivel de 

utilización de los recursos; y alentó nuevamente al Secretario General a que continuara 

intensificando las gestiones que realizaba la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi para lograr 

que se celebrasen más reuniones en sus instalaciones (véase la resolución 57/283 B de la 

Asamblea General, secc. II.A, párrs. 9 a 11). 

  La Asamblea, en el párrafo 8 de la sección II.A de su resolución 59/265, recordó varias 

resoluciones, entre ellas el párrafo 9 de la sección II.A de la resolución 57/283 B, y reafirmó que 

todas las reuniones de los órganos de las Naciones Unidas que tuvieran su sede en Nairobi debía 

celebrarse en Nairobi, a menos que autorizase otra cosa o que así lo hiciese el Comité de 

Conferencias en su nombre.  

https://undocs.org/es/A/56/32
https://undocs.org/es/A/RES/56/242
https://undocs.org/es/A/RES/57/283
https://undocs.org/es/A/RES/57/283
https://undocs.org/es/A/RES/59/265
https://undocs.org/es/A/RES/57/283
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 2. Sostenibilidad  
 

16. El centro de conferencias de Nairobi, construido a principios de la década de 

1980, se construyó sin tener suficientemente en cuenta la protección del medio 

ambiente y la sostenibilidad. Cualquier proyecto futuro deberá atenerse a las 

directrices dimanantes de la política ambiental de la Secretaría de las Naciones Unidas 

(ST/SGB/2019/7). Dado que Nairobi alberga las sedes mundiales del PNUMA y de 

ONU-Hábitat, los programas ambiental y de asentamientos humanos de las Naciones 

Unidas, todo nuevo edificio deberá que ser un modelo de sostenibilidad en las dos 

áreas temáticas de una y otra organización. 

17. Las temperaturas y la humedad moderadas de Nairobi, el clima relativamente 

estable y la incidencia del sol ecuatorial deberían condicionar el diseño de un edificio 

energéticamente eficiente y con bajo impacto sobre su entorno. Algunos edificios de 

la Oficina ya generan electricidad a partir de paneles fotovoltaicos. La renovación y 

ampliación de las instalaciones de conferencias supondría una excelente oportunidad 

para seguir ampliando la generación de electricidad, con el objetivo de lograr la menor 

dependencia posible de la red eléctrica nacional. En las azoteas debería destinarse un 

espacio considerable a paneles fotovoltaicos cristalinos tradicionales, mientras que 

en las marquesinas deberían instalarse dispositivos de vidrio fotovoltaico translúcido.  

18. Un diseño inteligente garantizaría una mejor orientación de los edificios, 

proporcionaría zonas acristaladas para evitar la exposición a la luz solar directa y 

ofrecería una mejor ventilación cruzada para reducir las necesidades de equipos de 

refrigeración interior, que deberían limitarse a espacios de importancia clave como 

las salas de servidores. Será necesario instalar pantallas electrónicas para que el calor 

generado se disipe fuera del edificio y no en las salas de reuniones. El uso exclusivo 

de iluminación por diodos emisores de luz (LED) también ayudaría a reducir las 

necesidades en materia de capacidad de tratamiento y refrigeración de aire. Los 

sistemas de modalidad mixta, que pueden cambiar con facilidad a un suministro 

directo de aire, se recomiendan solo durante una pandemia por transmisión aérea y 

funcionarían bien en el clima de Nairobi, que suele ser benigno durante todo el año. 

La refrigeración del aire puede proporcionarse por medios pasivos, como la 

refrigeración por evaporación o con intercambiadores de calor de masa térmica.  

19. La distribución de agua potable debe limitarse a la que se dedique al lavado d e 

manos y a ser bebida, mientras que los sistemas de aguas residuales deben alimentarse 

con el agua de lluvia recogida en los tejados. Los sistemas existentes de tratamiento 

de aguas en el recinto tendrían que ampliarse para hacer frente a los picos de 

utilización. La sostenibilidad debe ser un factor determinante a la hora de elegir las 

características de los materiales de construcción del edificio.  

 

 

 D. Capacidad adicional 
 

 

 1. Capacidad actual 
 

20. En su configuración original, el centro de conferencias de la Oficina de las 

Naciones Unidas en Nairobi se compone de ocho salas de reunión de distintas 

capacidades, siete de las cuales están dotadas de cabinas de interpretación que pueden 

ofrecer entre dos y seis idiomas. Las salas 2, 3 y 4 pueden combinarse en un gran 

salón. Solo dos salas cuentan con instalaciones para ofrecer interpretación en seis 

idiomas. 

 

  

https://undocs.org/es/ST/SGB/2019/7
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  Cuadro 2  

  Capacidad de las salas de conferencias de que dispone la Oficina de las 

Naciones Unidas en Nairobi 
 

 

Sala Mesas 

Asientos 

 por mesa 

Micrófonos 

(piso) 

Idiomas hacia 

los que se 

ofrece inter-

pretación 

Delegaciones 

(1+1)a 

Delegaciones 

(2+2)a 

Aforo  

total 

Superficie 

(m2) 

         
1 109 4 109 6 218 109 436 747 

2 138 4 138 6 276 138 552 757 

3 49 4 49 4 98 49 196 277 

4 49 4 49 4 98 49 196 274 

2 a 4, 

combinadas 260 4 260 6 520 260 1 040 1 455 

5 Sala de Juntas n. a. – – n. a. n. a. 20 51 

6 Sala de Juntas n. a. 14 2 n. a. n. a. 28 74 

7 Sala de Juntas n. a. 14 2 n. a. n. a. 28 74 

8 Sala de Juntas n. a. 14 2 n. a. n. a. 28 74 

9 a 14 Sala de Juntas n. a. 45 2 n. a. n. a. 420 752 

 

 a  Los términos “1+1” y “2+2” se refieren a configuraciones de uno o dos asientos, respectivamente, para 

delegados sentados frente a un escritorio con un micrófono y un dispositivo de escucha, y uno o dos asientos 

auxiliares, respectivamente, situados detrás del escritorio y dotados tan solo con un dispositivo de escucha.  
 

 

 

21. El principal órgano rector del PNUMA pasó de ser un consejo de administración 

de 58 miembros a ser de composición universal. De manera análoga, el órgano rector 

de ONU-Hábitat, el otro órgano previsto en el calendario con oficinas centrales en 

Nairobi, también se ha ampliado recientemente hasta una composición universal. 

Cada año, el número de participantes que asisten a la Asamblea de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente ha aumentado de forma constante y se prevé que la 

demanda de instalaciones de conferencia adecuadas por parte de estas dos 

organizaciones aumentará, lo que incrementa la presión para que las instalaciones 

existentes proporcionen espacio adicional y dispongan de instalaciones que satisfagan 

las demandas actuales de servicios de conferencia.  

22. Dado que un número considerable de delegaciones son bastante nutridas, la 

única sala plenaria que puede utilizarse es la que resulta de combinar las salas 2, 3 y 

4. Además, tanto la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente como 

la Asamblea de ONU-Hábitat establecen una comisión plenaria o un amplio comité 

de redacción e incluyen en sus programas diversos eventos de alto nivel, como 

diálogos o mesas redondas, que tienen lugar en paralelo a las sesiones plenarias. Tanto 

los comités como los eventos de alto nivel han tenido que ser asignados a la sala 1 en 

una distribución de asientos de “uno más uno” por delegación, en la que dos 

delegaciones comparten un mismo micrófono, y que solo deja libres 25 asientos para 

los observadores y las partes interesadas. En cualquier momento dado, solo es posible 

programar dos reuniones en paralelo con servicios de interpretación completos. Las 

restantes salas de reuniones no pueden acoger a los grupos regionales u otras 

agrupaciones importantes de Estados Miembros ni las reuniones oficiosas convocadas 

por la comisión plenaria o el comité de redacción. Esas limitaciones plantean riesgos 

inmediatos para la prestación de servicios adecuados a los órganos con sede en 

Nairobi, y son una de las razones específicas que disuaden a los órganos rectores de 

los acuerdos ambientales multilaterales de considerar el centro de conferencias en 

Nairobi como posible lugar de celebración de sus períodos de sesiones.  
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 2. Eventos de máxima afluencia 
 

23. La Oficina organizó con éxito tanto la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente como la Asamblea de ONU-Hábitat en marzo y mayo de 2019, 

respectivamente, y, como resultado de unos niveles de participación sin precedentes 

tuvo que hacer frente a problemas considerables en relación con el estado de las 

instalaciones y la limitada capacidad de estas. Es importante destacar el riesgo y la 

posible pérdida de reputación a los que se exponen las Naciones Unidas al seguir 

tratando de acoger conferencias de esta envergadura en las envejecidas e insuficientes 

instalaciones de conferencias de que dispone actualmente.  

24. La participación en la Asamblea sobre el Medio Ambiente y la complejidad de 

organizar el evento han aumentado con cada nuevo período de sesiones; a la cuarta 

edición de la Asamblea sobre el Medio Ambiente, celebrada en marzo de 2019, 

asistieron más de 5.000 participantes acreditados, y se prevé que el número de 

participantes continuará creciendo. Durante la Asamblea sobre el Medio Ambiente se 

desarrollaron más de 150 reuniones en un período de cinco días en las 12 salas de 

reunión oficiales disponibles, al tiempo que se celebraron otras 109 reuniones en 

estructuras temporales o en otros espacios adaptados como salas de reunión. La 

Asamblea inaugural de ONU-Hábitat, celebrada en mayo de 2019, también atrajo a 

más de 4.000 participantes acreditados. Durante el evento se desarrollaron 

116 reuniones en las 12 salas de reunión oficiales disponibles, al tiempo que se 

celebraron otras 43 reuniones en estructuras temporales o en otros espacios adaptados 

como salas de reunión. 

25. La Asamblea de ONU-Hábitat también ha crecido en número de participantes 

en los últimos años. Las Directoras Ejecutivas del PNUMA y de ONU-Hábitat han 

confirmado su evaluación de que ese crecimiento es, en esencia,  una señal de 

confianza y reconocimiento por parte de los Estados Miembros, así como reflejo de 

la importancia creciente del multilateralismo ambiental y relacionado con las 

ciudades, y que es probable que esa tendencia a crecer continúe o incluso se acele re 

en el futuro previsible, una vez la pandemia de COVID-19 esté bajo control. 

 

 3. Instalaciones temporales 
 

26. Dado que las instalaciones permanentes pueden acoger actualmente a unos 

2.400 participantes en las salas de plenos, comités y reuniones, las organizaciones 

que celebran eventos se ven obligadas a proporcionar estructuras temporales en forma 

de carpas que se instalan dentro del recinto existente y en sus inmediaciones, a fin de 

dar cabida al importante número adicional de asistentes y proporcionar espacios 

adecuados en los que acoger exposiciones, banquetes, mesas redondas y actos de 

comités públicos. Estas instalaciones temporales deben incluir mobiliario alquilado, 

infraestructura de tecnología de la información y equipos audiovisuales para 

conferencias, incluido el cableado y los generadores, y requieren instalaciones 

temporales de servicios adicionales, como aseos. Se prevé que, a medida que estos 

programas multilaterales se expandan y aumente el número de participantes en futuros 

eventos, tanto el coste de soluciones temporales de este tipo (financiadas con 

contribuciones voluntarias) como el posible riesgo de tener que depender de ellas 

aumentarán de forma significativa. 

27. En el cuadro 3 se ofrecen estadísticas sobre la utilización de espacios de reunión 

temporales como porcentaje de la utilización de espacios fijos o permanentes durante 

las principales conferencias. Las cantidades reflejadas demuestran que los problemas 

de capacidad no solo se refieren a las mesas de participantes en las principales  salas 

plenarias, sino también a la disponibilidad de los espacios multifuncionales 

necesarios en toda conferencia moderna, como zonas para reuniones paralelas, 

espacios para eventos, áreas de exposición, zonas de prensa, espacios de reunión 
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informal y áreas de restauración. El cuadro muestra que el número de reuniones 

celebradas en espacios temporales y multifuncionales pasó de ser de solo el 10  % del 

número de reuniones celebradas en salas de reuniones formales durante el primer 

período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 

en 2014, al 72 % del número de reuniones celebradas en salas de reuniones formales 

durante el cuarto período de sesiones de la Asamblea, en 2019.  

 

Cuadro 3  

Utilización de las salas de conferencias oficiales y temporales en la Oficina de las Naciones Unidas 

en Nairobi 
 

 

 

Asamblea de las 

Naciones Unidas 

sobre el Medio 

Ambiente (2014) 

Asamblea de las 

Naciones Unidas 

sobre el Medio 

Ambiente (2016) 

Asamblea de las 

Naciones Unidas 

sobre el Medio 

Ambiente (2017) 

Asamblea de las 

Naciones Unidas 

sobre el Medio 

Ambiente (2019) 

Consejo de  

Administración  

de ONU-Hábitat 

(2015) 

Consejo de  

Administración  

de ONU-Hábitat 

(2017) 

Asamblea de  

ONU-Hábitat  

(2019) 

        
Reuniones en salas de 

reuniones oficiosas 198 218 78 152 133 161 116 

Reuniones en espacios 

temporales 19 28 41 109 – – 43 

Porcentaje temporal/ 

oficial 10 13 53 72 – – 37 

 

 

28. La construcción y el mantenimiento de estructuras provisionales con las que 

atender la demanda cada vez mayor de conferencias de las organizaciones cuyas sedes 

u oficinas regionales u oficinas en el país están en Nairobi suponen costos importantes 

para estas organizaciones y disuaden a los clientes no habituales de celebrar allí sus 

eventos. El suministro de electricidad, la tecnología de la información y otros 

servicios básicos de estas estructuras son precarios y poco seguros, lo que plantea 

riesgos inaceptables para el desempeño profesional de los órganos 

intergubernamentales. La escasa fiabilidad de las instalaciones y los servicios y la 

falta de competitividad hacen poco probable que puedan atraerse grandes eventos a 

las instalaciones de conferencias de la Oficina, las cuales, en su estado actual, 

difícilmente podrían prestar los servicios necesarios a otras grandes conferencias.  

29. Los asistentes a los eventos en Nairobi han podido comprobar que las 

instalaciones de conferencias de la Oficina, uno de los cuatro lugares de destino con 

sede de la Secretaría de las Naciones Unidas, se han deteriorado con el paso de los 

años hasta un nivel que ya no es comparable al de las restantes sedes en cuanto a la 

calidad de las instalaciones, a su capacidad y a las normas mundiales de las Naciones 

Unidas para la organización de conferencias y la prestación de servicios a estas, y que 

las instalaciones ya no son idóneas y no pueden apoyar a las restantes sedes en la 

prestación de servicios de una calidad similar4.  

 

 

 E. Tendencias en el sector de las conferencias y posicionamiento 

en el mercado 
 

 

 1. Servicios de conferencias 
 

30. Independientemente de los argumentos presentados en párrafos anteriores en 

favor de que en Nairobi se disponga de unas instalaciones de conferencias modernas y 

adecuadas, el apoyo del PNUMA y de ONU-Hábitat será crucial para atraer la atención 
__________________ 

 4  Resolución 73/270 de la Asamblea General, sección III, sobre mejora de la gestión global 

integrada, aprovechamiento de la tecnología y medición de la calidad de los servicios de 

conferencias. 

https://undocs.org/es/A/RES/73/270
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sobre Nairobi como centro mundial y regional para el multilateralismo y también como 

sede de otros acontecimientos de carácter técnico, no gubernamental y políticamente 

neutro. La construcción de infraestructuras de calidad internacional no bastará por sí 

sola para garantizar una alta ocupación. Será primordial una gestión eficiente y 

orientada al cliente, al igual que el compromiso de la Oficina y de otras organizaciones 

internacionales con sede en Nairobi para garantizar una utilización adecuada. La 

gestión innovadora de conferencias y eventos, en pleno cumplimiento de las directrices 

y los procedimientos enunciados en la instrucción administrativa que regu la la 

autorización del uso de locales de las Naciones Unidas para reuniones, conferencias, 

actos especiales y exposiciones, será un requisito primordial para la Oficina.  

31. Se han llevado a cabo estudios de mercado a escala regional y local para 

determinar el posicionamiento de las instalaciones de la Oficina dentro del mercado de 

reuniones y conferencias y para identificar los cambios que la Oficina debe considerar 

a fin de convertirse en una opción más atractiva, tanto en términos cualitativos como 

cuantitativos. Los aspectos cualitativos tienen en cuenta los factores en función de los 

cuales los organizadores de eventos internacionales toman su decisión cuando buscan 

un anfitrión para su evento, así como la forma en que los participantes impulsan las 

tendencias actuales y futuras de la industria. Los aspectos cuantitativos se refieren a un 

análisis de los factores del mercado a nivel mundial, africano y Kenyano, junto con un 

análisis de los competidores locales en Nairobi. Los organizadores de eventos suelen  

dar prioridad a la ubicación de una conferencia en función del atractivo de ese lugar 

como destino, antes incluso de considerar un recinto concreto.  

 

 2. Tendencias actuales y futuras en los servicios de conferencias 
 

32. La tendencia actual en los servicios de conferencias es que el destino y el lugar 

de celebración colaboren entre sí para ofrecer una experiencia holística, o completa, 

durante todo el evento. Esta tendencia consiste en ofrecer una convergencia de 

experiencias prácticas y directas, de negocios y de ocio, tradicionales y 

contemporáneas, multigeneracionales, económicas y socioambientales. El resultado 

es una combinación de tendencias actuales y emergentes en las instalaciones de 

conferencias que pueden resumirse como se indica a continuación:  

 a) Hiperpersonalización. Los organizadores tratan de ajustar y adaptar 

cualquier evento, conferencia o reunión a las necesidades del cliente y los valores de 

la organización;  

 b) Destinos y eventos. Los viajeros están combinando los viajes oficiales de 

negocios con tiempo de ocio adicional para crear viajes “de placer”;  

 c) Eventos sostenibles. En los últimos años los recintos ecológicos han ido 

a más, y muchos emplazamientos de todo el mundo han implantado prácticas 

ecológicas en la mayoría de sus procesos operativos, en particular en lo que respecta 

a la gestión de residuos, el control de las emisiones de carbono y la minimización 

eficiente de los costos de agua y energía; 

 d) Eventos intermedios. El diseño difumina ahora los límites entre los 

espacios tradicionales de las sesiones plenarias, las salas de reuniones y las suites, las 

salas de banquetes y las salas de exposiciones. Los espacios intermedios entre los 

recintos en que tienen lugar las sesiones formales son cada vez más importantes para 

las reuniones ad hoc que pueden contribuir al éxito de un evento; 

 e) Interacción personal. En los eventos se está integrando y utilizando 

tecnología con la intención de adaptar la experiencia a cada usuario;  
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 f) Beneficios personales de la asistencia. Se está extendiendo la tendencia 

de incorporar elementos de bienestar en los programas de conferencias;  

 g) Conferencias en un “recinto inteligente”. Se están adoptando la filosofía 

y las ideas de un recinto inteligente, dotado de tecnología capaz de conectarse a todos 

los dispositivos, incluso mediante el aprovechamiento de la realidad virtual y 

aumentada para la apreciación remota de destinos y espacios, y también se están 

sopesando las posibilidades que ofrecen los eventos híbridos, utilizando la In ternet 

de las cosas para facilitar la inscripción y los movimientos de los participantes y así 

ampliar el alcance de los expositores y la inteligencia artificial para las 

comunicaciones personalizadas y la automatización de la asistencia.  

 

 3. Mercado de las conferencias 
 

33. Las principales conclusiones del estudio de mercado de eventos realizado sobre 

el posicionamiento a escala mundial, continental y en la región de África Oriental de 

las instalaciones de conferencias de la Oficina son las siguientes:  

 a) El mercado africano de conferencias y eventos es relativamente pequeño 

en términos mundiales, y actualmente representa aproximadamente el 3  % de los 

eventos que se celebran en el mundo. En la actualidad, Kenya representa 

aproximadamente el 0,02 % del mercado de eventos a nivel mundial y el 7 % del 

mercado continental africano; 

 b) En su mayoría, las reuniones en este grupo continental son de pequeñas 

dimensiones, con menos de 250 delegados, aunque el número de asistentes puede 

ascender hasta 500; 

 c) Dentro de esta tendencia, cada vez son más las reuniones que se celebran 

en instalaciones de tamaño pequeño y medio no exclusivamente concebidas para 

conferencias, como las de los hoteles, los cuales están además en condiciones de 

ofrecer tarifas significativamente reducidas para las conferencias en combinación con 

paquetes de alojamiento; 

 d) El mercado de los eventos en África ofrece abundantes oportunidades. 

Dado el aumento de los accesos por vía aérea, la flexibilización de las normas sobre 

visados, el creciente desarrollo de las infraestructuras para eventos empresariales y la 

formación de oficinas nacionales de conferencias, se prevé que el mercado de eventos 

africano continuará creciendo; 

 e) Las mejoras orientadas al crecimiento en el continente incluyen la 

aplicación de marcos reguladores atractivos para el sector y la correspondiente mejora 

de las infraestructuras. También existe una fuerte competencia en el mercado por parte 

de otros continentes y regiones emergentes y en crecimiento, como Asia y Oriente 

Medio, lo que impulsa una mayor competencia por los eventos;  

 f) En tanto que destino emergente dentro del mercado de los eventos, Kenya, 

en colaboración con sus países vecinos, debería mejorar la percepción imperante en la 

industria mundial sobre destinos turísticos seguros, con preparación para el mercado e 

instalaciones contemporáneas adecuadas para acoger reuniones de todo tipo;  

 g) El Plan Nacional de Turismo 2030 de Kenya ve en los congresos y eventos 

uno de los motores clave para el desarrollo económico y la diversificación del turismo 

en el país, que complementaría los destinos de safari y playa que impulsan el turismo 

de ocio en la región; 
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 h) La Oficina Nacional de Conferencias de Kenya se puso en marcha en 

octubre de 2019 para diseñar e implementar la estrategia nacional de conferencias y 

eventos y para fomentar las mejores prácticas con las que asistir y dar impulso a este 

sector emergente; 

 i) La Oficina Nacional de Conferencias de Kenya está ultimando el plan para 

el desarrollo en el país de una estrategia nacional de conferencias y eventos. Sin 

embargo, la Oficina reconoce que la inversión en las infraestructuras nacionales y la 

renovación del vetusto Centro Internacional de Conferencias Kenyatta serán 

fundamentales para alcanzar sus objetivos.  

 

 4. Emplazamientos alternativos en Nairobi 
 

34. En la actualidad son tres las instalaciones de conferencias y eventos destacables 

en Nairobi: el histórico Centro Internacional de Conferencias Kenyat ta, que es un 

punto de referencia de la ciudad; Bomas of Kenya, que es más bien una instalación 

cultural y recreativa, pero que cuenta con amplios espacios adecuados para 

conferencias y con centros de entretenimiento; y el recientemente inaugurado Sarit 

Expo Centre. 

35. La lista de los principales espacios que, pese a su menor tamaño, pueden ser 

competencia para la celebración de eventos está compuesta por los mayores y más 

destacados hoteles de la capital, tanto independientes como integrados en cadenas 

hoteleras mundiales, ya que todos cuentan con instalaciones para conferencias que 

van desde salones de baile hasta salas de juntas. Se prevé que en el período 

comprendido entre 2019 y 2021 entrarán en el mercado 13 nuevos hoteles de cinco 

estrellas, que añadirán un total de 2.600 habitaciones y representarán un aumento del 

14 % en el número de instalaciones disponibles para conferencias y eventos.  

 

 5. Mercado potencial  
 

36. Los órganos rectores de los acuerdos ambientales multilaterales clave 

auspiciados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (como 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el Convenio de 

Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos 

y su Eliminación, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes, el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 

Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, el Convenio de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono y su Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 

que Agotan la Capa de Ozono y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio) son 

candidatos evidentes a celebrar sus reuniones en Nairobi cuando ningún Gobierno se 

ofrece a acogerlas. Si se solucionan las condiciones de deterioro y la limitada 

capacidad de las instalaciones de conferencias de la Oficina, es posible que los 

Estados Miembros consideren la posibilidad de animar a las partes de los acuerdos 

ambientales multilaterales a que celebren sus reuniones en Nairobi.  

37. Los órganos rectores de otros convenios ambientales, como la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por 

Sequía Grave o Desertificación, en particular en África, o la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, son también posibles candidatos. 

Estos organismos no tienen un lugar fijo de celebración para sus reuniones, y la 

Oficina podría estar en posición ventajosa para acogerlas.  
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38. En el caso del programa sobre los asentamientos humanos, Kenya acogió el 

primer período de sesiones del Foro Urbano Mundial, celebrado en 2002 en la 

Oficina. Desde entonces, el tamaño y la complejidad del Foro han crecido de forma 

exponencial, y este se ha convertido quizás en la mayor conferencia sobre 

asentamientos humanos de cuantas se celebran en el mundo, y podría ser uno de los 

eventos clave que cabría atraer de nuevo a la Oficina, en caso de que el Gobierno de 

Kenya se ofrezca a acogerlo o de que no haya ninguna oferta para acoger un período 

de sesiones concreto. En 2016, Kenya acogió el 14º período de sesiones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que se celebró en 

el Centro Internacional de Conferencias Kenyatta, y no en la Oficina, debido a las 

dimensiones del evento.  

39. Estas tendencias históricas muestran que existe un mercado de grandes eventos 

cuyos organizadores están interesados en Kenya como emplazamiento. Se prevé que 

estos eventos se celebrarán con mayor frecuencia, con una inversión regional y 

nacional en infraestructuras en consonancia con los planes estratégicos de la Oficina 

Nacional de Conferencias de Kenya. Con una sede de tamaño adecuado, la Oficina 

estaría bien posicionada para participar más activamente en este sector.  

 

 

 F. Inversión prevista 
 

 

40. Se calcula que los gastos operacionales totales para la Organización durante los 

próximos 30 años, incluidos los gastos generales y de inversión previstos para las 

instalaciones temporales y el mantenimiento continuo, será de aproximadamente 

160 millones de dólares, sin ninguno de los objetivos de accesibilidad, mejoras de 

sostenibilidad o actualizaciones de la seguridad de la vida útil que son ahora 

esenciales para un edificio al final de su vida útil.  

41. Una inversión de capital permitiría llevar a cabo un proyecto completo de 

renovación y construcción, tras el cual cabría esperar que los costos de mantenimiento 

fuesen mínimos. Con esa inversión también se incrementaría la superficie que podría 

ofrecerse en alquiler y aumentaría el uso flexible de las salas para potenciar su 

utilización. Las líneas de servicios combinadas y la actualización de las 

infraestructuras también reducirían los gastos generales de funcionamiento de la 

instalación, y dejarían de ser necesarias las instalaciones temporales durante eventos 

con gran afluencia de visitantes. 

42. En la fase actual del análisis no ha sido posible proporcionar costes detallados. 

La pandemia de COVID-19 ha sido un factor; como se señalaba en la introducción, 

no fue posible iniciar las evaluaciones in situ hasta que se eliminaron las restricciones 

a los viajes aéreos internacionales en agosto de 2020. Además, dadas las considerables 

implicaciones globales de la pandemia de COVID-19 para los desplazamientos y las 

conferencias en general, será necesario comprender plenamente los efectos a medio y 

largo plazo de la pandemia antes de poder calcular los costos con detalle. Por último, 

para calcular los costos detallados de un proyecto plurianual de esta envergadura, hay 

que entender claramente los calendarios de ejecución y construcción, así como las 

necesidades en materia de instalaciones temporales para conferencias. A fin de poder 

ofrecer costos detallados, la siguiente prioridad radicará en confirmar el calendario 

real de aplicación. 

43. Será necesario un análisis más profundo para determinar si se pueden considerar 

modalidades de financiación alternativas. En la actualidad no hay pruebas que 

sugieran que ese tipo de modalidades, incluidas las opciones extrapresupuestarias, 

estén disponibles para unas instalaciones de la Secretaría que son representación de 

la sede de las Naciones Unidas en África, la cual, en virtud de un mandato de la 

Asamblea General, debe acoger las principales reuniones del calendario del PNUMA 
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y de ONU-Hábitat. Sin embargo, en las instalaciones existentes hay aproximadamente 

3.200 m2 de espacio alquilable, que podrían acoger hasta 2.400 participantes en 

eventos en sesiones activas. Si bien la renovación y la construcción propuestas 

aumentarían el espacio alquilable entre 11.000 m2 y 15.000 m2, lo que supone un 

incremento sustancial del espacio y la posibilidad de incrementar los ingresos en 

concepto de alquileres, la necesidad urgente de mejorar las instalaciones existentes se 

refiere principalmente a garantizar que el PNUMA y ONU-Hábitat, las entidades con 

sede en la Oficina, puedan celebrar en ella las reuniones previstas en su calendario.  

 

 

 G. Eficiencias 
 

 

 1. Actividades operacionales 
 

44. Un modelo de conferencias “híbrido” que se atenga a los más estrictos 

estándares internacionales aumentaría la capacidad de celebrar eventos al permitir la 

participación a distancia. Las negociaciones presenciales, que ofrecen el máximo  

nivel de confidencialidad, siguen siendo esenciales para lograr resultados clave, por 

lo que la participación virtual en los eventos de mayor importancia tendría como 

objetivo principal aumentar la participación y el compromiso de la sociedad civil. Sin 

embargo, como beneficio directo, la inversión en infraestructura digital de última 

generación también aumentaría el índice de utilización de las instalaciones de la 

conferencia, con lo que se incrementaría la participación de los comités 

internacionales y la asistencia a las reuniones durante todo el año natural. Además, si 

más adelante volviese a producirse una crisis con la envergadura y las consecuencias 

de la actual pandemia de COVID-19, las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones 

Unidas en Nairobi estarían preparadas para celebrar sus reuniones ordinarias en la 

modalidad de conferencias “híbridas” o totalmente a distancia.  

 

 

 III. Opciones 
 

 

45. Las dos opciones presentadas en el anterior informe del Secretario General 

(A/74/471) se han ampliado y ofrecen soluciones arquitectónicas ajustables a las 

preocupaciones expuestas en la evaluación de las necesidades, como se indica a 

continuación: 

 a) La opción A cubriría las necesidades inmediatas y a corto plazo de 

capacidad para eventos de hasta 7.000 participantes presenciales, con una superficie 

estimada para el proyecto de unos 59.100 m2, lo que incluye carreteras, caminos, 

jardines y un nuevo edificio de seguridad específico para  los eventos de conferencias; 

 b) La opción B cubriría las necesidades a largo plazo de capacidad, como una 

versión ampliada y ajustable de la opción A, para eventos de hasta 9.000 participantes 

presenciales, con una superficie estimada para el proyecto de unos 67.700 m2, lo que 

incluye carreteras, caminos, jardines y un nuevo edificio de seguridad específico para 

los eventos de conferencias.  

 

  Instalaciones e infraestructura 
 

46. Una y otra opción tienen en común la mejora de la seguridad y las 

infraestructuras, los caminos, las calzadas y las zonas ajardinadas del emplazamiento 

que sirven de apoyo a los edificios en ambos casos y cumplen las directrices de 

accesibilidad. Ambas opciones incluyen un nuevo edificio específico para seguridad 

en el extremo occidental, con un nuevo camino ajardinado que permite el acceso a 

pie desde el centro de conferencias. El acceso de los delegados y las personalidades 

en vehículos seguiría produciéndose por la puerta 1, a través de las vías de entrada 

https://undocs.org/es/A/74/471
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existentes, a las que se sumaría una recién renovada sala de recepción para delegados 

en la entrada actual. De este modo se proporcionaría una infraestructura de seguridad 

adicional y se mejorarían la capacidad y los tiempos de procesamiento de los 

visitantes que llegan a pie, mientras que las nuevas vías para acceder al centro del 

recinto aliviarían la presión sobre la circulación normal del personal y de los 

visitantes, al fomentar que continúe el uso de la “galería principal” existente como 

zona de tránsito primario en paralelo al uso de una “segunda vía” para la conectividad 

de las conferencias. 

 

  Opción A: hasta 7.000 asistentes presenciales 
 

47. En la opción A, se propone renovar por completo las instalaciones de 

conferencias existentes para dejar al descubierto la estructura reutilizable del edificio 

y reorganizar los espacios interiores a fin de optimizarlos y de que sean más flexibles 

y estén mejor conectados, y para que se atengan a los códigos de construcción actuales 

y las mejores prácticas internacionales. Los nuevos niveles, las particiones de las salas 

y las zonas de construcción en la azotea incrementarían la superficie alquilable del 

edificio de los 3.200 m2 actuales a aproximadamente 5.800 m2 mediante espacios más 

pequeños, estudios específicos para los medios de comunicación y un uso flexible del 

mobiliario y el espacio de las salas. Se mejorarán los salones, los comedores y los 

equipamientos para delegados de forma que sean más útiles y resulten más inclusivos 

para todos los participantes en las conferencias y el personal de la Oficina. La 

inversión en las instalaciones de conferencias de la Oficina sería una inversión en el 

corazón del recinto, mediante la cual se conectarían las oficinas y los espacios 

sociales a través de las funciones básicas de las Naciones Unidas y se presentaría a 

los miembros de la sociedad civil una imagen acogedora que invitaría a la 

participación. En la figura II se presenta un diagrama conceptual de la opción A.  
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  Figura II  

  Diagrama conceptual de la opción A  
 

 

  



A/75/716 
 

 

22/26 21-00810 

 

48. Los trabajos de construcción al norte de los edificios actuales proporcionarían 

dos nuevas salas plenarias con disposiciones de asientos de formato 2+2 y 1+1, y 

proporcionarían nuevos salones, salas y salas de reuniones en apoyo de las funciones 

relacionadas con la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y la 

Asamblea de ONU-Hábitat. A modo de elemento de enlace entre lo antiguo y lo 

nuevo, el atrio central existente se cerraría y remodelaría como una nueva área de 

recepción que podría utilizarse para ceremonias y funciones o como espacio de 

descanso para sesiones activas. Este espacio central proporcionaría una zona abierta 

de circulación y reunión por la que los participantes podrían orientarse y moverse sin 

dificultades, que ofrecería indicaciones visuales claras para circular entre los distintos 

niveles e incorporaría conceptos de edificios ecológicos que conectarían los edificios 

con los terrenos exteriores y con la renovada azotea.  

49. Estas nuevas salas, el atrio, la azotea y los espacios renovados serían de unas 

dimensiones y un nivel comparables a los de los centros de conferencias de los 

restantes lugares de destino, con servicios de conferencia y tecnología de la 

información de última generación y apoyo audiovisual para los intérpretes, incluida s 

infraestructuras para el control centralizado y la interpretación a distancia. Las 

instalaciones contarían con sistemas automatizados, lo que permitiría su 

funcionamiento con un mínimo de personal, y con una infraestructura sólida y 

susceptible de conectarse y actualizarse fácilmente dentro de los ciclos normales de 

sustitución tecnológica (siete años, por regla general). Un edificio virtual conectado 

proporcionaría asistencia específica multimedia y de transmisión en directo a todos 

los espacios, con lo que sería posible conectar las salas de reuniones y los grandes 

foros con otros emplazamientos de todo el mundo e invitar a los miembros de la 

sociedad civil a participar en los eventos de las Naciones Unidas. Esta infraestructura 

también contribuiría a la continuidad de las operaciones de la Oficina al proporcionar 

un espacio para eventos capaz de resistir y mantenerse en funcionamiento con un 

mínimo de personal en situaciones de disturbios civiles o de pandemia mundial, en 

las que se pasaría a operaciones virtuales, o un híbrido de ambas, cuando la asistencia 

presencial no fuese segura. 

50. El calendario del proyecto abarcaría tentativamente un período de entre cuatro 

años y nueve meses y seis años, al que habría que sumar un período de cierre de un 

año. El calendario se diseñaría de manera tal que se minimizase el período total de 

ejecución del proyecto, controlando así los gastos generales del proyecto y el aumento 

de los costes de construcción, al tiempo que se garantizaría un tiempo suficiente para 

permitir la continuidad de las operaciones en las instalaciones de conferencias 

existentes, que seguirían en funcionamiento durante la construcción. En la figura III 

se indican las fases previstas del proyecto y sus plazos provisionales.  

 

  Figura III 

  Calendario tentativo del proyecto 
 

 

 

Calendario del proyecto Meses

12 a 15

12 a 15

9 a 12

24 a 30

12

Total 69 a 84

Fase 5: Conclusión (tras la construcción)

Fase 2: Diseño

Fase 1: Planificación (prediseño)

Fase 3: Preconstrucción y adquisiciones

Fase 4: Construcción

20262021 2022 2023 2024 2025
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  Opción B: hasta 9.000 asistentes presenciales 
 

51. La opción B es sustancialmente similar a la opción A en el sentido de que propone 

la renovación de las instalaciones de conferencias existentes e incluye nuevas obras de  

construcción. La principal diferencia es la escala de estas nuevas obras y el impacto 

que tendrían sobre la planta del emplazamiento, al añadir nuevos terrenos al oeste de 

las instalaciones de conferencias existentes. Esto se haría posible gracias a una 

cuidadosa planificación general del proyecto de sustitución de los bloques de oficinas 

A a J. La construcción adicional incluiría salas y zonas de reunión polivalentes que 

ampliarían la capacidad del recinto para satisfacer las cifras previstas de asistenci a a 

los eventos más importantes de la Asamblea sobre el Medio Ambiente y de 

ONU-Hábitat. En la figura IV se presenta un diagrama conceptual de la opción B.  
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  Figura IV 

  Diagrama conceptual de la opción B 
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 IV. Próximas medidas y recursos necesarios para 2021  
 

 

52. El diseño y la construcción futuros relacionados con la mejora de las 

instalaciones de conferencias se atendrán a los procedimientos y prácticas 

establecidos como norma en las directrices globales para la  gestión de los proyectos 

de construcción. El siguiente paso inmediato consistiría en proceder a una fase de 

planificación y prediseño para proporcionar estudios detallados de las condiciones 

existentes y datos sobre el emplazamiento para su uso durante la  fase de diseño del 

proyecto. Trabajando tanto a macroescala como a microescala, con esta fase de 

prediseño se generaría confianza en el proceso de toma de decisiones, en la estimación 

de costes y en la programación de las fases futuras.  

53. A continuación se resumen las actividades previstas para el resto del año 2021:  

 a) Desarrollo de la labor preparatoria detallada adicional necesaria para 

comenzar la fase de diseño, lo que incluye un estudio de las características del 

emplazamiento y un estudio topográfico, y de una auditoría de la infraestructura de 

servicios existente; 

 b) Desarrollo de una estrategia inicial de ejecución del proyecto, que incluya 

un calendario general, un plan de fases con ubicaciones provisionales para las 

funciones existentes, un plan de continuidad de las operaciones durante la fase de 

construcción y un plan estimado de las fases de construcción;  

 c) Elaboración de estimaciones exhaustivas de los gastos de las dos opciones 

de proyecto, que incluyan los costos comerciales de construcción, los servicios de 

diseño, los servicios de supervisión de la construcción, un equipo de gestión de las 

Naciones Unidas dedicado exclusivamente al proyecto, un fondo para la adaptación 

a escala del proyecto y un fondo para imprevistos;  

 d) Elaboración de un análisis independiente de los riesgos, a través del 

Servicio de Políticas de Gestión Global de Activos, de los riesgos probables y posibles 

del proyecto, incluidos el coste estimado y los efectos de esos riesgos sobre el 

calendario del proyecto. El coste resultante determinaría el importe de los fondos para 

imprevistos propuestos para el proyecto que se incluirían en la estimación del coste 

global del mismo; 

 e) Elaboración de una propuesta de marco de gobernanza del proyecto, que 

incluya una junta consultiva, un comité de partes interesadas y un equipo de gestión 

específico para el proyecto; 

 f) Elaboración de una revisión por pares de las estimaciones de costos del 

proyecto, a fin de garantizar su exactitud y eficacia;  

 g) Evaluación de la viabilidad de las posibles actividades generadoras de 

ingresos de las instalaciones de conferencias renovadas, que podrían compensar 

parcialmente la inversión inicial de capital y los futuros gastos de funcionamiento.  

54. Las necesidades de recursos por valor de 494.000 dólares para 2021 son las 

siguientes:  

 a) 120.000 dólares para un Coordinador de Proyectos de categoría P-4 hasta 

finales de 2021. El titular supervisará las actividades de la empresa multidisciplinaria 

especializada y se coordinará con los interesados pertinentes en la Oficina de las 

Naciones Unidas en Nairobi y en la Sede en Nueva York durante la ejecución de las 

actividades descritas en el párrafo 53;  

 b) 326.000 dólares para continuar con los servicios contratados a través de 

una empresa multidisciplinaria especializada con experiencia en servicios de 
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conferencias para desarrollar las actividades descritas en los apartados a) a c) del 

párrafo 53;  

 c) 48.000 dólares para llevar a cabo una evaluación independiente de los 

riesgos y una revisión por pares de la estimación de gastos, como se describe en los 

apartados d) y f) del párrafo 53. 

 

 

 V. Medidas recomendadas para su adopción por la Asamblea 
General 
 

 

55. Se solicita a la Asamblea General que: 

 a) Tome nota del informe del Secretario General;  

 b) Apruebe la creación de un puesto temporal de Coordinador de Proyectos 

(P-4); 

 c) Consigne la suma de 494.000 dólares en la sección 29G (“Administración, 

Nairobi”) del presupuesto por programas para 2021, con cargo al fondo para 

imprevistos; 

 d) Tome nota de la intención del Secretario General de proponer nuevas 

medidas a la Asamblea General en la parte principal de su septuagésimo sexto período 

de sesiones. 

 


