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Семьдесят пятая сессия 

Пункт 141 повестки дня 

Бюджет по программам на 2021 год 
 

 

 

  Решение проблемы ухудшения состояния 
и ограниченности возможностей центра 
конференционного обслуживания в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Найроби  
 

 

  Тридцать восьмой доклад Консультативного комитета 

по административным и бюджетным вопросам 

о предлагаемом бюджете по программам на 2021 год 
 

 

 I. Введение  
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел доклад Генерального секретаря о решении проблемы ухудшения со-

стояния и ограниченности возможностей конференционных помещений в Отде-

лении Организации Объединенных Наций в Найроби (A/75/716). В ходе рас-

смотрения доклада члены Комитета встречались в онлайновом режиме с пред-

ставителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную 

информацию и разъяснения, а в заключение направили письменные ответы, да-

тированные 23 февраля 2021 года.  

2. Данный доклад Генерального секретаря представлен во исполнение резо-

люции 74/263 (раздел XIV) Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея про-

сила Генерального секретаря выполнить оценку потребностей и изучить вари-

анты мер по обеспечению максимальной результативности и затратоэффектив-

ности с учетом будущих потребностей, связанных с конференционными поме-

щениями в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, и пред-

ставить в этой связи доклад Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии. Ассамблея 

также ассигновала сумму в размере 470 000 долл. США по разделу 29G «Адми-

нистративное обслуживание, Найроби» предлагаемого бюджета по программам 

на 2020 год для оказания многопрофильных консультационных услуг в целях 

проведения подробной оценки потребностей и расширенного анализа вариан-

тов. 

 

 

https://undocs.org/ru/A/75/716
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
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 II. Конференционные помещения в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Найроби 
 

 

3. Консультативный комитет напоминает, что в своем предыдущем докладе 

(A/74/471) Генеральный секретарь представил свое первоначальное предложе-

ние во исполнение пункта 29 резолюции 73/270 Генеральной Ассамблеи о плане 

конференций, в котором Ассамблея просила Генерального секретаря подгото-

вить подробную информацию в отношении проведения возможного ремонта, 

направленного на решение проблемы ухудшения состояния и ограниченности 

возможностей центра конференционного обслуживания в Отделении Организа-

ции Объединенных Наций в Найроби.  

4. Генеральный секретарь указывает, что цель проекта заключается в том, 

чтобы обеспечить удовлетворение текущих и будущих потребностей в конфе-

ренционном обслуживании и предусмотреть как эти потребности будут ме-

няться в течение последующих 25–30 лет, а также довести Отделение Организа-

ции Объединенных Наций в Найроби до уровня Центральных учреждений в 

Нью-Йорке, Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве и Отделе-

ния Организации Объединенных Наций в Вене в качестве образцового центра 

для проведения конференций и заседаний комитетов, в котором будут выраба-

тываться ключевые многосторонние меры, а также устранить риски, связанные 

со старением комплекса, расчетный срок эксплуатации которого близится к 

концу. В докладе также указывается, что помимо обслуживания Программы Ор-

ганизации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), 

полноценно функционирующий конференционный центр в Отделении Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби предназначен для поддержки реализа-

ции программных задач, выполнения общих мандатов и коммуникационных 

стратегий многих других осуществляющих деятельность в Найроби и из 

Найроби организаций, занимающихся гуманитарными вопросами, вопросами 

развития и миростроительства (A/75/716, пункты 6 и 7). 

5. В докладе Генерального секретаря указывается, что для проведения ана-

лиза потребностей, в том числе анализа современных тенденций в области про-

ведения конференций, связанных, в частности, с переходом на удаленный до-

ступ, смешанный формат проведения конференций и экологически ответствен-

ную организацию мероприятий, и для дальнейшего расширения анализа вари-

антов, проведенного в 2019 году, Отделение Организации Объединенных Наций 

в Найроби наняло профессионального подрядчика, специализирующегося на 

международных конференциях и мероприятиях (там же, резюме и пункт 4). В 

докладе предлагаются два масштабируемых варианта ремонтных и строитель-

ных работ (варианты А и В), которые позволят удовлетворить непосредственные 

и прогнозируемые потребности в расширении возможностей центра конферен-

ционного обслуживания в Отделении (см. раздел III ниже). 

 

  Оценка потребностей 
 

6. В пунктах 8–10 доклада подробно описываются условия эксплуатации кон-

ференционных помещений в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Найроби, приводится оценка расчетного срока службы имеющихся конференци-

онных помещений по состоянию на 31 декабря 2020 года и, в частности, указы-

вается следующее: согласно прогнозам, в ближайшие пять лет ежегодные по-

требности в конференционных помещениях будут превышать физические воз-

можности имеющихся помещений; имеющиеся помещения и прилегающие пло-

щади являются недостаточными для удовлетворения существующих и 

https://undocs.org/ru/A/74/471
https://undocs.org/ru/A/RES/73/270
https://undocs.org/ru/A/75/716
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прогнозируемых потребностей в площадях в периоды пиковой нагрузки во 

время проведения мероприятий Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и Ассамблеи ООН-Хабитат, предусмотренных их манда-

тами; существующая инфраструктура конференционного обслуживания уста-

рела; не обеспечивается доступная среда для инвалидов; существующая инфра-

структура не отвечает требованиям безопасности, охраны и гигиены (там же, 

пункт 13 и таблица 1).  

 

  Возможности центра конференционного обслуживания 
 

7. В докладе далее указывается, что число участников и сложность проведе-

ния сессий Ассамблеи по окружающей среде растет с каждым годом: число ак-

кредитованных участников на ее четвертой сессии, состоявшейся в марте 

2019 года, превысило 5000 человек и, как ожидается, будет расти и дальше. В 

ходе сессии Ассамблеи по окружающей среде в течение пяти дней более 150 за-

седаний было проведено в 12 имеющихся залах официальных заседаний, а еще 

109 — во временно оборудованных или других помещениях, приспособленных 

под залы заседаний. Кроме того, число аккредитованных участников первой сес-

сии Ассамблеи ООН-Хабитат, состоявшейся в мае 2019 года, превысило 

4000 человек, тогда как 116 заседаний были проведены в 12 имеющихся офици-

альных залах заседаний и еще 43 — во временно оборудованных или других по-

мещениях, приспособленных под залы заседаний (там же, пункты 21–25). В от-

вет на запрос Консультативному комитету была представлена дополнительная 

информация, касающаяся потребностей в связи с запланированными конферен-

циями и совещаниями ЮНЕП и ООН-Хабитат и графика их проведения, а также 

количества и графика проведения различных видов совещаний, включая запла-

нированные совещания, тематические совещания, семинары и совещания групп 

экспертов, связанные с программной деятельностью Организации. 

8. В докладе указывается, что поскольку в настоящее время в постоянных по-

мещениях залов пленарных заседаний, залов заседаний комитетов и конференц-

залов могут разместиться лишь около 2400 участников, организациям, проводя-

щим мероприятия, требуется возводить временные палаточные конструкции, с 

тем чтобы разместить значительное дополнительное число участников и обес-

печить подходящие помещения для обслуживания выставок, банкетов, группо-

вых обсуждений и общественных мероприятий комитетов (там же, пункты 26–

29 и таблица 3; см. также пункт 7 выше). В ответ на запрос Консультативный 

комитет был проинформирован о том, что была проведена оценка альтернатив-

ных объектов для проведения конференций в Найроби, включая Международ-

ный конференционный центр им. Кениаты, и что ни один из этих объектов не 

был признан соответствующим требованиям эффективности с точки зрения за-

трат для удовлетворения существующих потребностей в потенциале для прове-

дения большинства конференций Организации Объединенных Наций (это отно-

сится, в том числе, к залам заседаний, служебным помещениям, технологиче-

ской оснащенности, доступности, потребностям Организации Объединенных 

Наций плане безопасности и к многофункциональным помещениям). Дополни-

тельные расходы, связанные с временным переоборудованием помещений и 

монтажом необходимых систем, будут весьма значительными. Помимо этого, в 

силу того, что комплекс Организации Объединенных Наций находится на боль-

шом удалении от этих объектов возникнут дополнительные трудности и суще-

ственно увеличатся расходы, связанные с проведением конференций и других 

мероприятий Организации Объединенных Наций, направленных на поощрение 

усилий по достижению целей устойчивого развития.  
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  Потенциальный рынок 
 

9. В докладе представлена информация об основных выводах, сделанных по 

итогам исследования рынка организации мероприятий, которое было посвящено 

вопросам позиционирования конференционных помещений Организации Объ-

единенных Наций в Найроби, о текущих и будущих тенденциях в области про-

ведения конференций и о потенциальном рынке организации мероприятий для 

руководящих органов многосторонних природоохранных соглашений и руково-

дящих органов других природоохранных конвенций, а также других мероприя-

тий (там же, пункты 30–39). В ответ на запрос Консультативный комитет был 

проинформирован о том, что Отделение изучило рынок услуг по проведению 

совещаний и конференций, с тем чтобы оценить тенденции, имеющие отноше-

ние к развитию конференционных технологий, видам онлайнового взаимодей-

ствия, форматам проведения мероприятий и степени удовлетворенности их 

участников, поскольку все это будет влиять на качество будущих конференций 

Организации Объединенных Наций. Комитет был также проинформирован о 

том, что объекты для проведения конференций и совещаний, в том числе меж-

правительственных совещаний, имеющих отношение к ЮНЕП, ООН-Хабитат и 

другим структурам Организации Объединенных Наций, выбираются исходя из 

привлекательности места их расположения. Отделение указало, что оно не пла-

нирует сдавать конференционные помещения Организации Объединенных 

Наций субъектам частного сектора и другим структурам, не входящим в систему 

Организации Объединенных Наций, но рассмотрит вопрос о предоставлении 

своих помещений для проведения таких совещаний и конференций, которые 

способствуют осуществлению мандатов Организации Объединенных Наций.  

10. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена таблица 

(см. таблицу 10), и Комитет был проинформирован о том, что большинство за-

седаний, проводимых в конференционных помещениях Отделения Организации 

Объединенных Наций в Найроби, — это межправительственные совещания, 

включаемые в официальное расписание конференций и совещаний Организации 

Объединенных Наций, и межправительственные совещания, которые не вклю-

чаются в официальное расписание конференций и совещаний Организации Объ-

единенных Наций, но способствуют осуществлению программ базирующихся в 

Найроби организаций системы Организации Объединенных Наций. Если име-

ется возможность, то в конференционных помещениях Отделения также прово-

дятся и другие мероприятия, не имеющие отношения к деятельности Организа-

ции Объединенных Наций. 

 

  Таблица 1 

  Заседания Организации Объединенных Наций и мероприятия, 

не имеющие отношения к деятельности Организации Объединенных 

Наций, проводимые в конференционных помещениях Отделения 

Организации Объединенных Наций в Найроби 

  (В процентах) 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 

    
Заседания Организации Объединенных Наций 93 85 98 

Мероприятия, не имеющие отношения к деятель-

ности Организации Объединенных Наций 7 15 2 

 

 

11. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена инфор-

мация об использовании, характере использования и сроках использования кон-

ференционных помещений для проведения мероприятий, имеющих отношение 

к многосторонним природоохранным соглашениям, за период с 2000 года по 
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2019 год. Комитет был проинформирован о том, что, хотя на настоящий момент 

нет меморандума о взаимопонимании, конкретных обязательств или докумен-

тов, в соответствии с которыми считалось бы предпочтительным проводить ме-

роприятия в Найроби, ухудшение условий и ограниченность возможностей кон-

ференционных помещений в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Найроби стали решающими факторами, препятствующими переводу некоторых 

заседаний в Найроби. Комитет был также проинформирован о том, что, если в 

Найроби проводятся мероприятия, относящиеся к многосторонним соглаше-

ниям по окружающей среде, но не включенные в официальное расписание, то 

такие мероприятие финансируются на основе принципа возмещения расходов, а 

не на основе принципа частичной компенсации расходов по организации и про-

ведению крупных мероприятий правительствами принимающих стран за счет 

различных стимулов и поступлений в виде добровольных взносов. Комитету 

также была представлена информация об организаторах мероприятий, которые 

выбрали альтернативные места проведения мероприятий в 2019 году в связи с 

ограниченной вместимостью конференционных помещений Отделения и ухуд-

шающимися условиями в них. Консультативный комитет считает, что при 

работе над проектом следует изыскивать новаторские решения и привле-

кать конкурентных поставщиков услуг по возмещению расходов, с тем 

чтобы способствовать возобновлению использования конференционных 

помещений в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби для 

осуществления деятельности и проведения мероприятий, относящихся, в 

том числе, к многосторонним природоохранным соглашениям. 

 

  Прогнозируемый объем оперативных расходов 
 

12. Генеральный секретарь указывает, что общий объем оперативных расходов 

Организации в течение следующих 30 лет, включая прогнозируемые накладные 

расходы и инвестиционные затраты на временные помещения и текущее эксплу-

атационное обслуживание конференционных помещений в Отделении Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби, оценивается примерно в 160 млн долл. 

США без учета затрат на решение каких-либо из существенно важных на сего-

дняшний день задач по обеспечению доступной среды, улучшению показателей 

экологической устойчивости или проведению необходимых работ по модерни-

зации здания, расчетный срок службы которого близится к концу. Он также ука-

зывает, что капитальные инвестиции позволят осуществить проект полной ре-

конструкции и строительства, после чего эксплуатационные расходы, как ожи-

дается, будут минимальными. Он далее указывает, что на данном этапе прове-

дения анализа подготовить детальную информацию о затратах не представля-

ется возможным из-за воздействия пандемии COVID-19 на ситуацию с поезд-

ками для проведения оценок на местах и в силу того, что необходимо в полной 

мере уяснить средне- и долгосрочные последствия пандемии, прежде чем можно 

будет приступить к составлению подробных смет расходов. Для определения 

того, можно ли рассмотреть возможность использования альтернативных меха-

низмов финансирования, также потребуется провести дополнительный анализ.  

13. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена таблица 

(см. таблицу 2), содержащая разбивку суммы в размере 160 млн долл. США; эта 

таблица была составлена исходя из предположения о том, что в течение 30-лет-

него периода никаких крупных инвестиций в конференционные помещения в 

Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби осуществляться не 

будет. Комитет был проинформирован о том, что при составлении сметы расхо-

дов использование альтернативных объектов для проведения конференций в 

Найроби не учитывалось и что, хотя и была проведена оценка пригодности та-

ких объектов для проведения конференций, ни один из них не был признан 
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соответствующим требованиям эффективности с точки зрения затрат для удо-

влетворения существующих потребностей в потенциале для проведения боль-

шинства конференций Организации Объединенных Наций. Кроме того, допол-

нительные расходы, связанные с временным переоборудованием помещений и 

монтажом необходимых систем, будут весьма значительными, тогда как в силу 

того, что комплекс Организации Объединенных Наций находится на большом 

удалении от этих объектов возникнут дополнительные трудности и существенно 

увеличатся расходы, связанные с проведением конференций и других меропри-

ятий Организации Объединенных Наций, направленных на поощрение усилий 

по достижению целей устойчивого развития. Консультативный комитет отме-

чает, что на данном этапе подробная информация о расходах не представля-

лась по причине воздействия пандемии COVID-19 (см. пункт 12 выше). 

 

  Таблица 2 

  Разбивка прогнозируемых совокупных операционных расходов 

(30 лет: 2021–2051 годы) 

  (В долл. США) 
 

№ Описание 2021 год 

Прогнозируемые совокупные 

расходы: 2021–2051 годы 

    
1 Техническое обслуживание оборудования  37 000,00 2 618 149 

2 

Дополнительное специальное 

обслуживание зданий и помещений 425 000,00 30 073 336 

3 Временные сооружения и конструкции 250 000,00 125 239 230 

4 Общая сумма расходов  712 000,00 157 930 900а 

 

 a В докладе Генерального секретаря (A/75/716) эта сумма округлена до 160 млн долл. 

США. 
 

 

14. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что в рамках следующего этапа проекта можно было бы рассмотреть вопрос о 

проведении дополнительного анализа затрат и выгод по нескольким аспектам и 

параметрам проекта применительно к более длительному сроку эксплуатации и 

эксплуатационным расходам и первоначальным капитальным инвестициям с 

учетом, в частности, всевозможных факторов устойчивости. Комитет был далее 

проинформирован о том, что, помимо анализа капитальных затрат, на всех эта-

пах разработки и осуществления проекта используется подход, основанный на 

анализе стоимости проекта на протяжении жизненного цикла, и в этом анализе 

учитываются такие факторы, как необходимость технического обслуживания и 

замены оборудования, необходимость обеспечения устойчивости проектных ре-

шений в отношении оборудования и систем с учетом местных условий, а также 

необходимость изыскания потенциала для повышения эффективности оператив-

ной деятельности (см. также пункт 20). 

15. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена таблица 

(см. таблицу 3), отражающая текущие оперативные расходы в течение пятилет-

него периода как на помещения, так и на техническое обслуживание конферен-

ционного оборудования по всему комплексу Организации Объединенных 

Наций. Комитет был также проинформирован о том, что за последние пять лет 

не было осуществлено никаких значительных капитальных вложений в конфе-

ренционные помещения, причем последние крупные инвестиции были осу-

ществлены более семи лет назад, когда были отремонтированы помещения для 

устного перевода. 

 

https://undocs.org/ru/A/75/716
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  Таблица 3  

  Техническое обслуживание комплекса Гигири, включая конференционные 

помещения 

  (В долл. США) 
 

Категория расходов Сумма  

  
Эксплуатация и обслуживание помещений в течение пяти лет 12 980 764  

Эксплуатация и обслуживание оборудования в течение пяти 

лет (2015–2020 годы) 1 519 776  

 Всего 14 500 540  

 

 

  Прогнозируемая загрузка конференционных помещений 
 

16. В докладе отмечается, что текущие прогнозы, основанные на исторических 

данных с учетом снижения показателей из-за COVID-19, указывают, что к 

2025 году показатель загрузки конференционных помещений Отделения достиг-

нет максимального значения на уровне примерно 70 процентов, после чего От-

деление будет неспособно удовлетворять потребности, связанные с проведе-

нием включенных и не включенных в календарь мероприятий, при одновремен-

ном соблюдении графиков обслуживания и ремонта объекта, соблюдать которые 

будет все сложнее по мере ухудшения его состояния. В докладе также указыва-

ется, что на нынешний показатель использования конференционных помещений 

значительно повлияла пандемия COVID-19 — он упал в 2020 году до 10,7 про-

цента, снизившись на 80 процентов в сравнении с предыдущими годами. Со-

гласно консервативным оценкам, отражающим это аномальное падение спроса, 

ожидается, что уровень их использования восстановится до значений, отмечав-

шихся до пандемии, и составит около 55 процентов к середине 2022 года и 

59,3 процента к концу 2022 года при условии, что во второй половине 2021 года 

удастся постепенно вернуться к обычному режиму работы (там же, пункт 15). В 

ответ на запрос Консультативному комитету была представлена информация, со-

держащаяся в таблицах 4 и 5, с указанием числа мероприятий и участников по 

каждому месту службы и коэффициентов использования помещений. 

 

 

Таблица 4 

Число мероприятий и их участников с разбивкой по местам службы 
 

 

Отделение 

Организации 
Объединенных 

Наций в 

Найроби (число 
мероприятий) 

Отделение Орга-

низации Объеди-
ненных Наций в 
Найроби (число 

участников ме-
роприятий) 

Центральные 

учреждения 

(число меро-
приятий)a 

Центральные 

учреждения 
(число участ-

ников меро-
приятий)a 

Отделение Орга-

низации Объеди-
ненных Наций в 

Женеве (число 
мероприятий) 

Отделение Орга-

низации Объеди-
ненных Наций в 

Женеве (число 

участников меро-
приятий) 

Отделение Орга-

низации Объеди-
ненных Наций в 

Вене (число ме-
роприятий) 

Отделение Органи-

зации Объединен-
ных Наций в Вене 

(число участников 
мероприятий) 

         
2017 год 1 495 72 556 .. .. 3 589 139 555 1 327 46 921 

2018 год 1 573 56 691 .. .. 3 641 138 253 1 562 52 291 

2019 год 1 319 72 750 .. .. 3 423 132 116 1 718 56 762 

 

 a Информация по Центральным учреждениям не приводится, поскольку она не централизована.  
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Таблица 5 

Годовые показатели использования помещений для проведения заседаний 

(В процентах) 
 

 

Отделение Организации 

Объединенных Наций в Найроби Центральные учреждения 

Отделение Организации 

Объединенных Наций в Женеве  

Отделение Организации 

Объединенных Наций в Вене 

     
2017 год 39,4 96,1 81,9 87,2 

2018 год 54,2 93,0 79,5 82,3 

2019 год 63,6 93,7 77,2 82,5 

 

 

17. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена инфор-

мация об опыте Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби в деле 

организации виртуальных конференций во время пандемии, включая изменение 

графика запланированных совещаний на период после 2020 года, отслеживание 

меняющихся ограничений на проведение заседаний, консультирование по аль-

тернативным датам для внесения изменений в документацию для заседающих 

органов и определение измененных форматов мероприятий для оказания под-

держки государствам-членам в решении вопросов, имеющих отношение к 

COVID-19. Что касается воздействия пандемии COVID-19 на будущие тенден-

ции в организации многосторонних мероприятий, то Комитет был проинформи-

рован о том, что Отделение прогнозирует быстрый возврат к докризисному ре-

жиму работы, как только будут отменены ограничения на международные по-

ездки, и что, хотя государствам-членам удалось обеспечить непрерывность ра-

боты межправительственных органов благодаря проведению виртуальных сове-

щаний, для участия в переговорах, принятия решений и проведения голосований 

все же необходимо физическое присутствие. В результате расширяемые конфе-

ренц-залы, а также масштабируемые технологии аудио-, видео- и Интернет-

связи станут важным элементом будущих конференц-залов, построенных по по-

следнему слову техники.  

18. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби не ожидает, что 

пандемия COVID-19 приведет к полному прекращению проведения очных засе-

даний и конференций, а также о том, что дальнейшие задержки с осуществле-

нием проекта лишь увеличат риски, связанные с ухудшением состояния объек-

тов Отделения, и приведут к увеличению конечной стоимости реконструкции и 

расширения. Комитет был проинформирован о том, что структура проекта была 

разработана таким образом, чтобы более крупные расходы по проекту, такие как 

расходы на закупки и подготовку к строительным работам и расходы на выпол-

нение строительных работ, не начинались соответственно до 2023 года и до 

2024 года, что должно позволить Отделению в более полной мере учесть долго-

срочные последствия пандемии COVID-19 для потребностей в конференцион-

ном обслуживании. Консультативный комитет считает, что на данном этапе 

последствия COVID-19 для структур конференционного обслуживания Ор-

ганизации Объединенных Наций оценить в полной мере невозможно и по-

этому Комитет надеется, что в следующем докладе будут представлены ре-

зультаты дальнейшего анализа последствий пандемии COVID-19, в том 

числе в отношении открывающихся возможностей, накопленного опыта и 

проблем, подобных тем, которые имеются в других местах службы (см. 

также пункт 25, ниже).  
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  Экологическая устойчивость 
 

19. В докладе указывается, что в рамках любого будущего проекта необходимо 

будет следовать руководящим принципам, вытекающим из экологической поли-

тики Секретариата Организации Объединенных Наций (ST/SGB/2019/7), и что 

поскольку в Найроби находится глобальная штаб-квартира программ Организа-

ции Объединенных Наций по окружающей среде и населенным пунктам, необ-

ходимо, чтобы любое новое здание стало наглядным примером экологической 

устойчивости в обеих тематических областях деятельности обеих организаций 

(A/75/716, пункт 16). В пунктах 17–19 доклада излагаются потребности, связан-

ные с проектированием зданий с низким уровнем воздействия на окружающую 

среду и низким энергопотреблением, а также с «умным» дизайном и «умной» 

системой водоснабжения. 

20. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что оценка воздействия на окружающую среду будет проведена в рамках этапов 

составления технического задания и разработки проекта. Комитет был также 

проинформирован о том, что главным соображением при разработке проекта бу-

дет обеспечение экологической устойчивости с уделением особого внимания 

местным условиям, с тем чтобы сохранить многолетние зеленые насаждения, 

разбросанные по всей территории объекта. Комитету также была представлена 

информация, касающаяся ключевых соображений в процессе разработки про-

екта (включая согласование и интеграцию с системой экологического менедж-

мента Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби), в соответ-

ствии с которыми при строительстве объекта должны использоваться инноваци-

онные и экологически устойчивые методы и технологии, обеспечивающие со-

кращение объема вредных выбросов в атмосферу и автономное электроснабже-

ние. Консультативный комитет надеется, что в следующем докладе будет 

представлена полная информация об экологических последствиях каждого 

варианта и о соответствующих мерах по повышению энергетической, опе-

ративной и экологической эффективности, а также об использовании мест-

ных знаний, местных материалов, потенциала и опыта (см. также резолю-

цию 74/263 Генеральной Ассамблеи). 

 

 

 III. Варианты решения вопросов, связанных с состоянием 
существующих помещений, и последующие шаги 
 

 

21. В докладе приводится более подробная информация о двух вариантах, упо-

мянутых в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/74/471). Вариант A, 

подробно описанный в пунктах 45 и 47–50, позволит удовлетворить непосред-

ственные и краткосрочные прогнозируемые потребности в потенциале для про-

ведения мероприятий с числом участников до 7000 человек при предполагаемой 

проектной площади около 59 100 кв. м. Вариант B, предусматривающий прове-

дение мероприятий с числом участников до 9000 человек при предполагаемой 

проектной площади около 67 700 кв. м и подробно описанный в пунктах 45 и 51, 

обеспечит удовлетворение долгосрочных прогнозируемых потребностей в по-

тенциале в качестве расширенной, масштабируемой версии варианта A. Оба ва-

рианта предусматривают строительство дорог, тротуаров и проходов, благо-

устройство территории и строительство нового специального здания для струк-

тур, которые будут обеспечивать безопасность во время проведения конферен-

ционных мероприятий (A/75/716, пункт 46). 

22. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что в следующие три-пять лет количество участников, которые, как ожидается, 

будут присутствовать на заседаниях, таких как заседания Ассамблеи по 

https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/7
https://undocs.org/ru/A/75/716
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/74/471
https://undocs.org/ru/A/75/716
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окружающей среде, превысит 7000 человек и что прогнозы остаются в силе, хотя 

и со временным сдвигом от года до двух по причине воздействия пандемии 

COVID-19. Таким образом, согласно существующим прогнозам, к 2025 году 

число участников будет составлять 7000 человек, поскольку для успешной ра-

боты основных крупных конференций и форумов с участием многих заинтере-

сованных сторон и межправительственных органов требуется проводить пере-

говоры и голосования, а также пользоваться другими формами прямого взаимо-

действия с участниками. Комитет был проинформирован о том, что в этой связи 

наиболее вероятно, что участие в виртуальных заседаниях обеспечит более ши-

рокий доступ к основным мероприятиям в будущем, но не уменьшит необходи-

мость очного участия, поскольку виртуальные технологии призваны дополнять, 

но не заменять личное общение. 

23. Консультативный комитет был далее проинформирован о том, что вари-

ант A позволит удовлетворить потребности лишь в краткосрочной перспективе 

(до 7000 участников по состоянию на 2025 год), тогда как как вариант B позво-

лит удовлетворить потребности, которые, согласно вполне реалистичным про-

гнозам, будут лишь расти в течение следующих 10–15 лет (до 9000 участников 

по состоянию на 2030 год и в последующий период). Комитет напоминает, что в 

предыдущем докладе были указаны два варианта, предусматривающие участие 

до 8000 делегатов (вариант 1) и до 12 000 делегатов (вариант 2), причем оба ва-

рианта в различной степени предполагают полное обновление существующего 

объекта и новое строительство (A/74/471, пункты 74–86). Консультативный 

комитет отмечает усилия Отделения Организации Объединенных Наций в 

Найроби по подготовке вариантов проекта, ориентированных на разное 

число участников — 7000 и 9000 человек. При этом Комитет считает, что 

при работе над вариантами, в основе которых лежит предположение о буду-

щем числе участников, необходимо учитывать необходимость того, чтобы 

помещения имели достаточную вместимость и были безопасными, функци-

ональными и доступными при одновременном обеспечении высоких коэф-

фициентов использования конференционных помещений в Отделении. Ко-

митет считает, что оценку потребностей следует дополнительно уточнить с 

учетом нынешнего и будущего спроса на помещения и других факторов, 

включая изменения в сфере конференционного обслуживания (см. также 

пункт 18 выше). 

24. В докладе указывается, что Вариант В по существу аналогичен варианту А 

в том смысле, что он предусматривает реконструкцию существующих конфе-

ренционных помещений и проведение новых строительных работ, а главное раз-

личие заключается в масштабах этих новых строительных работ и в том, какое 

воздействие они окажут на планировку территории комплекса, поскольку под их 

выполнение потребуется отвести новый участок к западу от существующих кон-

ференционных помещений и составить тщательный генеральный план проекта 

по замене офисных корпусов A-J. В докладе далее указывается, что дополни-

тельные работы будут включать строительство многоцелевых залов с холлами, 

что позволит увеличить вместимость комплекса с выходом на прогнозируемые 

показатели участия в мероприятиях Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и Ассамблеи ООН-Хабитат в периоды пиковой 

нагрузки в будущем. (A/75/716, пункт 51 и рисунок IV). В ответ на запрос Кон-

сультативный комитет был проинформирован о том, что Ассамблея Организа-

ции Объединенных Наций по окружающей среде и Ассамблея ООН-Хабитат 

должны содействовать принятию все более сложных межправительственных ре-

шений, в которых часто участвуют директивные органы различных мини-

стерств, местных органов власти и учреждений, и что как ЮНЕП, так и ООН-

Хабитат поручено осуществлять программы, направленные на стимулирование 

https://undocs.org/ru/A/74/471
https://undocs.org/ru/A/75/716
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и обеспечение устойчивого развития при активном участии широкого круга за-

интересованных сторон. Комитет был далее проинформирован о том, что в связи 

с этим значительно увеличилось число участников, которые присутствуют на 

соответствующих мероприятиях, поскольку растет интерес к обмену передовым 

опытом, к мероприятиям по учебной подготовке и демонстрационным меропри-

ятиям, к созданию экспертных сетей и к развитию сотрудничества Юг — Юг и 

Север — Юг. Консультативный комитет надеется, что будет представлена 

более подробная информация о потенциальной экономии средств и после-

довательности осуществления проекта с учетом замены офисных корпу-

сов A-J. 

25. Что касается потребностей в ресурсах, то Консультативный комитет был 

проинформирован о том, что в настоящее время невозможно определить полную 

сметную стоимость реализации предложенных вариантов, поскольку некоторые 

элементы существующих вариантов проекта еще не определены или нуждаются 

в доработке. К числу таких элементов относятся стратегия осуществления, 

включая поэтапный график работ, создание достаточного финансового резерва 

на случай нехватки предлагаемых ресурсов, для чего потребуется провести ана-

лиз рисков, общая структура управления проектом и формирование группы по 

проекту. Комитет был проинформирован о том, что всеобъемлющая смета рас-

ходов, учитывающая результаты анализа стоимости эксплуатации с учетом 

местной специфики и соображений, связанных с эксплуатацией и заменой обо-

рудования, будет включена в следующий доклад, который будет представлен в 

ходе основной части семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи. Кон-

сультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Гене-

рального секретаря представить всеобъемлющую смету по проектам и по 

всем их соответствующим элементам, в том числе оценку потребностей в 

ресурсах, предполагаемого объема поступлений от сдачи помещений в 

аренду, а также оценку потенциальных расходов, связанных с расширением 

объектов и обеспечением их экологической устойчивости (см. пункты 11, 18, 

20, 23, 24, 26 и 27). Комитет также рекомендует Отделению Организации 

Объединенных Наций в Найроби дополнительно изучить различные меха-

низмы финансирования и экономии средств в рамках подготовки сметы 

расходов и проведения оценки проектов, в том числе изучить пути макси-

мального повышения эффективности затрат по предлагаемым двум вари-

антам, и представить обновленную информацию для включения в следую-

щий доклад.  

 

  Возмещение расходов 
 

26. Консультативный комитет был проинформирован о том, что в той мере, в 

какой совещания и конференции, помимо тех, которые включены в расписание 

конференций Организации Объединенных Наций, созываются в конференцион-

ном комплексе в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, они 

будут проводиться на основе принципа возмещения расходов. Комитет был про-

информирован о том, что проведение в конференционных помещениях Отделе-

ния мероприятий структур, деятельность которых согласуется с целями и ман-

датами Организации Объединенных Наций, поможет оптимизировать использо-

вание конференционных помещений в Отделении в периоды их недоиспользо-

вания и что Отделение будет взаимодействовать на контрактной основе с меж-

дународными неправительственными организациями и научно-исследователь-

скими учреждениями, которые занимаются организацией конференционных ме-

роприятий, связанных с межправительственными соглашениями, подобными 

соглашениям, заключаемым под эгидой Организации Объединенных Наций. 

Консультативный комитет считает, что ввиду отсутствия обязательств в 
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отношении планирования и проведения конференционных мероприятий в 

Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби необходимо 

представить обновленную информацию об усилиях по информированию 

потенциальных клиентов, предпринятых до настоящего времени и запла-

нированных на будущее, с тем чтобы в полной мере оценить потенциаль-

ный интерес субъектов рынка конференционных услуг как входящих, так 

и не входящих в систему Организации Объединенных Наций организаций 

(см. также пункт 11 выше). 

27. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена инфор-

мация, касающаяся помещений, которые могут потенциально сдаваться в 

аренду, площадью 11 118 кв. м в случае варианта A и 14 918 кв. м в случае вари-

анта B. Комитет был проинформирован о том, что все существующие помеще-

ния, потенциально отремонтированные помещения и любые новые помещения, 

рассматриваются в качестве возможных будущих арендных площадей и что все 

мероприятия (за исключением мероприятий, включенных в расписание конфе-

ренций) будут предположительно оплачиваться организаторами таких меропри-

ятий. Комитет был также проинформирован о том, что калькуляция потенциаль-

ных поступлений от сдачи помещений в аренду не производилась и что соответ-

ствующая калькуляция будет произведена во время проведения технико-эконо-

мической оценки возможного использования отремонтированных конференци-

онных помещений в контексте приносящей доход деятельности. Потенциальный 

доход может частично компенсировать первоначальные капиталовложения и бу-

дущие операционные расходы (см. A/75/716, пункт 53 g)). Консультативный 

комитет надеется, что подробная информация об оценке потенциальных по-

ступлений применительно к двум вариантам будет подготовлена в рамках 

технико-экономического обоснования и представлена в следующем до-

кладе. 

 

 

 IV. Потребности в ресурсах на 2021 год 
 

 

28. В пункте 53 доклада Генерального секретаря указаны мероприятия, запла-

нированные на оставшуюся часть 2021 года. Разбивка потребностей в ресурсах 

в объеме 494 000 долл. США на 2021 год выглядит следующим образом: 

a) 120 000 долл. США на покрытие расходов по финансированию должности ко-

ординатора проектов на уровне С-4 до конца 2021 года. Сотрудник на этой долж-

ности будет осуществлять надзор за деятельностью специализированной много-

профильной фирмы и координировать действия с соответствующими заинтере-

сованными сторонами в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Найроби и Центральных учреждениях в Нью-Йорке в ходе осуществления дея-

тельности; b) 326 000 долл. США для продолжения оказания услуг на контракт-

ной основе через специализированную многопрофильную фирму, обладающую 

опытом в области конференционного обслуживания, для осуществления дея-

тельности; и c) 48 000 долл. США на проведение независимой оценки рисков и 

коллегиального обзора оценки расходов (там же, пункт 54).  

29. Консультативный комитет был проинформирован о том, что Генеральной 

Ассамблее было предложено принять к сведению результаты оценки потребно-

стей, изложенные в докладе, а также будущие потребности в конференционных 

помещениях в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, пред-

ставленные двумя масштабируемыми вариантами удовлетворения неотложных 

и прогнозируемых дополнительных потребностей в потенциале в месте службы 

в Найроби. Комитет был далее проинформирован о том, что последующие шаги, 

перечисленные в пункте 53, — это конкретные действия, которые должны быть 

осуществлены в 2021 году и описаны в следующем докладе Генерального 
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секретаря, представленном Генеральной Ассамблее в ходе основной части ее 

семьдесят шестой сессии. Предполагалось, что первый этап (составление тех-

нического задания) начнется с середины 2021 года и продлится до середины-

конца 2022 года. Комитет был далее проинформирован о том, что Генеральной 

Ассамблее в ходе основной части ее семьдесят шестой сессии будет необходимо 

принять решение, касающееся вопроса о том, готов ли проект к переходу с этапа 

составления технического задания в 2022 году к следующему этапу, и вопроса о 

включении уточненного и более подробного варианта ориентировочного гра-

фика реализации проекта в следующий доклад Генерального секретаря.  

 

 

 V. Выводы и рекомендации  
 

 

30. Рекомендации Генерального секретаря в отношении мер, которые предла-

гается принять Генеральной Ассамблее, изложены в пункте 55 его доклада. 

С учетом изложенных выше замечаний и рекомендаций Консультативный 

комитет рекомендует Генеральной Ассамблее:  

 a) принять к сведению доклад Генерального секретаря;  

 b) утвердить создание временной должности координатора проекта 

(С-4); 

 c) ассигновать сумму в размере 494 000 долл. США по разделу 29G 

«Административное обслуживание, Найроби» предлагаемого бюджета по 

программам на 2021 год, которая подлежит покрытию за счет средств ре-

зервного фонда;   

 d) принять к сведению намерение Генерального секретаря предло-

жить последующие шаги Генеральной Ассамблее в ходе основной части ее 

семьдесят шестой сессии. 

 


