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ВВЕДЕНИЕ 

i. На шестнадцатой сессии генеральная Ассаiviблея,У на основании 
рекомендации Консультативного комитета по административным и бюджет

НЫNi вопросю;!,У постановила отложить еще на год осуществление про
граммы постоянного расширения помещений для заседаний и информацион

но~ работы (наглядная информация) в ~ентральных учреждениях, что бы

ло предложено генеральным Секретарем Генеральной Ассамблее на ее 
u 9/ 

пятнадцатои сессии. В целях облегчения рассмотрения этого вопро-

са в настоящем докладе приводятся: а) сводка истории программы по-

стояннаго расширения, ь) описание временных мер, принятых в 1962 го-

ду J и с) предложение о возJ,,!ожных мерах в будущем. 

ИСТОРИЯ .ЗОПРОСА 

Меры, принятые до 1961 года 
2. Вопрос о расширении настоящих помещений в результате увеличения 

членского состава Организации уже в течение нескольких лет 

ОФициальные отчеты генеральной Ассамблеи, шестнадцатая сессия, 
Приложения, пункт 54 повестки дня, доку1v1ент А/5075, пункт 38. 
Там же, доку1v1ент А/ 4949. 
Официальные отчеты генеральной Ассамблеи, пятнадцатая сессия, 
Приложения, пункт 50 поJJестки дня, докуJ,,ент А/С .5/848. 
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рассматривался Генеральной АссаJ,!бЛеей. эта проблема была результа-

том того~ что по первона~альным проектам зал пленарных заседаний и 

четыре главных по~ещения для конференций были рассчитаны не более чем 

на семьдесят государств-членов Организации. 

з. После значительного увеличения членского состава~ которое нача

лось в 1955 году~ был принят ряд мер для размещения новых государств

членов Организации. На тринадцатой сессии 1958 года Генеральной Ас

самблеи генеральный Секретарь в своем докладе 11 План капитального ре

монта и капитальных улучшений в Центральных учреждениях 11У рекомендо
вал~ чтобы Ассаыблея выделила необходимые средства для архитектурного 

и технического обследования зданий Центральных учреждений. Целью 

такого обследования была разработка планов расширения помещений~чтобы 

удовлетворить требования~ связанные с предстоящим увеличением членско

го состава Организации Объединенных Наций~ и установить~ какие улуч

шения необходимы для зданий Центральных учреждений. В соответствии 

с этой просьбой Генеральная Ассамблея ассигновала в 1959 году 
40 000 долл. для привлечения архитектурной или строительной фирмы 

для проведения такого обследования. Впоследствии было решено~ что 

преобладавшие в 1959 году условия исключали возможность проведения 

обследования~ и оно было отложено до 1960 года. 

4. На основе рекомендаций~ сформулированных в ходе обследования~ 

" с sl u б генеральныи екретарь представи~ Генеральнои Ассам лее на ее пят-

надцатой сессии (1960 г.) план общего расширения помещений. Общая 

предположительная стоимость проектов составляла в то время 7 732 400 

долларов. 

ходов: 

Б нижеследующей таблице показавы отдельные статьи рас-

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тринадцатая сессия, 
Прило::сения, пункты 43 и 44 повестки дня, документ А/С.5/738. 

Официальные отчеты генеральной Ассамблеи, пятнадцатая сессия, 
Прило:JJ:ения, пункт 50 повестки дня, документ А/С .5/848. 
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Сводка первоначальной сметы расходов по 
программе расширения помещении для заседаний 

(представленная генеральной Ассамблее на ее пятнадцатой сессии) 

а) 

ь) 

Прое:r~ты 

Капитальная перестройка для расширения зала 
Генеральной Ассамблеи для раз;,;ещения максиыу1>11 
120 делегаций 

Аналогичное расширение залов для заседаний 1,2, 
3 и ~: 

Смета 

(в долл.) 

287 000 

714 400 

с) Строительство двух новых залов для заседаний 

d) 

главных комитетов 

Перестройка помещений под залом пленарных 
заседаний для более удовлетворительного раз
мещения телевизионной службы и других служб 
наглядной информации 

Итого 

5 881 000 

850 000 

7 732 400 

5. В до:r~ладе, представленном на ее пятнадцатой сессии, Консультативный 

комитет по административным и бюджетн~~ вопросам обратил внимание 

генеральной Ассамблеи на общее финансовое положение Организации и 

большие требования, которые будут предъявлены к ее членам в 1961 го

ду, а такхе на целесообразность накопления более значительного опыта 

в работе генеральной Ассамблеи в увеличенном численном составе до 

принятия решения относительно планов перестройки и строительства, 

которые влекут за собой значительные расходы. Комитет рекомендовал 

временные меры относительно частичного осуществления предложенного 

плана перестройки зала пленарных заседаний и временного увеличения 

числа мест в пределах существующих возможностей в главных залах для 

заседаний и в зале Экономического и Социального Совета с целью раз

мещения еще пяти делегаций. 
u u 61 

6. Хотя эти предложения были одобрены Генеральнои Ассамблееи,~ 

в 1961 году этот план мог быть осуществлен лишь частично, из-за 

у 
Официальные отчеты генеральной Ассамблеи, пятнадцатая сессия, 
Приложения, пункт 50 повестки дня, доку1v1ент А/4638. 1 . .. 
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проведения в начале года возобновленной сессии. Проделанная в этой 

связи работа показана в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2. Работа, произведенная в 1961 году по 
расширению помещениИ для заседании 

1) Капитальная перестройка 
боковой части зала пле
нарных заседаниИ 

2) Обеспечение мест для 
пяти дополнительных 

членов в главных за

лах для заседаниИ 

з) завершение архитек
турного и строитель

ного обследования 

итого в 1961 году 

Ассигно

вания 

(в долл. ) 

67 875 

35 000 

20 000 

122 875 

Фактиче

ские 

расходы 

(в долл. ) 

Выполненная 

работа 

планы были изменены 

в связи с установкоИ 
15 675 вре1v1енных мест в кон

це зала пленарных 

заседаниИ,для того 
чтобы увеличить чис

ло мест для делега

циИ со 100 до 106. 

44 200 

Число мест для деле

гациИ было увеличе
но со 100 до 106. 

генеральный Секре
тарь решил отложить 

5 500 завершение обследо

вания из соображений 
очередности. 

65 375 

7. ~ отношении планов на 1962 год генеральная Ассамблея на своей 
шестнадцатой сессии согласилась с предложением Консультативного коми

тета,У что ввиду серьезных финансовых затруднениИ следует отложить 
выполнение програ~~ы капитальной перестройки помещений еще на год и 

всякое вреJ,_,тенное расширение, которое тем вре1\;енем может потребовать

ся, должно быть осуществлено путем проведения ряда временных мер,пред

ложенных в докладе Консультативного коJ,;итета .§/ Было также решено, 
что все связанные с этимвозможные расходы могут производиться в соот

ветствии с положению~;и пуНI\:Та 1 резолюции 1735 (xvr ) о непредвиденных 
и чрезвычайных расходах,т.е. с предварительного согласия Консульта
тивного комитета. 

А74949. 
там же, пункт 6 (а) и (ь). 1 . .. 
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8. В начале i962 года стало ясно, что число государств-членов 

Организации в течение этсго года вполне может увеличиться на 

шесть или более. Поскольку зал заседаний Генеральной Ассамблеи и 

другие основные за~ы заседаний устроены так, что в них могут 

заседать только i06 делегаций, было необходимо принять немедленные 

меры, чтобы обеспечить необходиrJое дополнительное число мест. 

Поэтому и. о. Генерального Секретаря просил Консультативный котv'!итет 

по административным и бюджетным вопросам одобрить расходы в сумме 

50 000 дол~. на временное переустройство впредь до того, как план 

постоянного расширения помещений будет вновь представлен Генеральной 

Ассамблее на семнадцатой сессии. 

Временное переустройство помещений в i962 году 

9. На основании недавнего технического обследования было предложено 

принять следующие временные меры: 

а) В зале Генеральной Ассамблеи могло бы быть предусмотрено 

общее количество мест, рассчитанных на 112 делегаций на основе 

нынешней нормы - пять представителей и пять заместителей пред

ставителей или советников от каждой делегации; это означает 

добавление шести столов в конце зала заседаний Генеральной Ассам

блеи, используя часть места в секторе прессы и выделив места 

для прессы в нынешнем секторе для публики, расположенном непо

средственно за сектором прессы. 

ь) В залах заседаний i,2, 3 и 4, так же как в зале заседаний 

Экономического и Социального Совета, хотя в последнем случае 

и на менее удовлетворительной основе,могли бы быть предусмотрены 

места внизу не более чем для 110 делегаций, главным образом на 

1 . .. 
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основе существующей сейчас квоты - один представитель и два 
u g/ б 

советника для каждои делегации;~ число этих мест может ыть 

увеличено до 112, если государства-члены согласятся отказаться 

от делегатских мест внизу, имеющихся в дополнение к местам в 

президиуме, занимаемым членами делегаций, избранными в качестве 

вице-vредседателей или докладчиков. 

10. I{онсультативный комитет уполномочил и.о. Генерального Секретаря 

израсходовать до 50 000 долл. на упомянутые выше цели. Эти полномо

чия были предоставлены в соответствии с решением, принятым шестнад

цатой сессией Генеральной Ассамблеи, и в соответствии с положениями 

пункта 1 резолюции 1735 (xvr). 
11. В соответствии с этим были начаты работы по осуществлению плана, 

изложенного выше в пункте 9; они были закончены в срок к моменту 

открытия семнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи. 

ПРОГРАММА ПОСТОЯННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА МЕСТ В ЗАЛАХ 
ДЛЯ ЗАСЕДАНWI 

12. Таким образом в настоящее время помещения для проведения засе

даний Генеральной Ассамблеи и ее семи комитетов таковы: 

- зал заседаний Генеральной Ассамблеи; 

- четыре зала заседаний; и 

- зал заседаний Экономического и Социального Совета. 

Они способны вместить 112 делегаций на упомянутых выше условиях, ко-

торые не являются вполне удовлетворительными. Можно ожидать, что 

на текущей сессии Генеральной Ассамблеи число государств-членов Орга

низации, составляющее сейчас 109, увеличится; сейчас кажется разум

ным ожидать увеличение числа членов примерно до 126 в сравнительно 

Фактически временные дополнительные места были оборудованы на 
основе квоты - один представитель и один советник для каждой де
легации. Постоянные места рассчитаны,как и прежде, на одного 

представителя и двух советников для каждой делегации. 

1 . .. 
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недалеком будущем; возможности дальнейшего увеличения числа мест, 

используя временные сооружения, Фактически уже исчерпаны. Одновре

менно с увеличение~ числа членов и, частично, вследствие этого про

исходит увеличение числа заседаний, проводимых в ходе очередных сес

сий Генеральной Ассамблеи, в связи с чем увеличится потребность в 

помещениях для заседаний. 

13. Проблема приобрела критический характер, и после детального пе

ресмотра положения и.о. Генерального Секретаря вновь вносит предло-

жения: 

i) относительно увеличения числа мест в зале заседаний Гене

ральной Ассамблеи и в залах заседаний главных комитетов; и 

ii) относительно сооруокения двух дополнительных залов для глав-

ных комитетов. По сравнению с прежними предложениями 

настоящие предложения исходят из предположения, что число 

членов увеличится со 120 примерно до 126; в них также 

содержатся детальные объяснения в отношении рассмотренных 

альтернативных возможностей расширения: помещений для: засе

даний. 

Расширение зала заседаний Генеральной Ассамблеи и залов заседаний 
главных комитетов 

14. В нижеприведенных таблицах 3 и 4 обобщаются: различные представ

ленные на рассмотрение Генеральнсй Ассамблеи планы увеличения: числа 

мест в зале заседаний Генеральной Ассамблеи и четырех залах засРданий 

г~авных комитетов, с тем чтобы они могли вместить 126 делегаций. 

При подготовке этих планов особое внимание было обращено на следующие 

основные Факторы: а) оперативные нужды, ..:;) удобство, комфорт и 

безопасность делегатов, прессы, публики и служащих Секретариата, 

с) архитектурный и структурный план помещений и о) возможно более 

низкая: стоимость. 

1 . .. 



I 

II 

III 
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Таблица 3: Возможности расширения зала заседаний Генеральной Ассамблеи, 
с тем чтобы вместить 126 делегаций 

Места для делегаций 
в центре зала 

Пять делегатов и пять 

заместителей предста
вителя или советников 

1 ! 
00000 
00000 

3 места за столом и 
3 места сзади 

1ооо1 

000 

5 мест за столом 

(без мест сзади) 

1 1 

00000 

Исследования существующего обору
дования и (или) использования 

имеющейся площади 

а) 

Ь) 

а) 

Ь) 

с) 

d) 

а) 

Ь) 

с) 

d) 

е) 

Количество мест по нынешней а) 
квоте, т.е. 5 мест для предста
вителей и 5 мест, непосредствен-
но расположенных за ними. 

Дополнительное количество мест 
из такого же расчета по обеим Ь) 
сторонам зала в районе, в на-
стоящее время занимаемом наблю- с) 
дателями и сектором прессы; 

перемещение сектора прессы и 

уменьшение вследствие 9того на 

246 числа мест на балконе для 
публики (на 3-м ярусе). d) 

е) 

Общее число мест для делегаций а) 
сокращается с 10 до 6 в центре 

зала. Тем не менее от 4 до 5 Ь) 
мест предусматривается для каж-

дой делегации по бокам и в глу-
бине зала (см. таблицу 5) • с) 
Значительное изменение нынеш-

ней конструкции столов и~и со- d) 
оружение новых столов. 

Перераспределение столов. 

Предусматривается наличие боль- е) 
шего количества проходов между 

рядами. 

f) 

Общее число мест для делегаций а) 
сокращается с 10 до 5 в центре 

зала. Тем не менее предусматри- ь) 
ваются дополнительные места для 

каждой делегации по бокам и в 
глубине зала (4 различных плана с) 
распределения мест, см.таблицу 5). 
Ликвидация ряда, состоящего из d) 
пяти мест непосредственно за 

делегатами. 

Перераспределение существующих е) 
столов. 

Нова~ проводка для синхронного 

пеt:; ;;а и электричества. 

·''Ка пола в секторе, зани

делегац;;rями. 

-----------------------~----- -

Преимущества и недостатки 

Предусматривается 118 мест для прес
сы и 234 обычных места, которые 
можно будет использовать в зависимо

сти от необходимости для прессы или 

для публики. 

Расширяется площадь для делегатов 

внизу. 

Плохие условия для телевизионных 
камер и кинокамер вызывают необхо

димость изменения системы освеще

ния и производства основных струк

турных изменений. 
Увеличивается расстояние между три
буной и местами, занимаемыми деле
гациями в конце зала. 

Ограничиваются возможности расшире

ния количества мест свыше 126. 

Сохраняется прежняя площадь, зани
маемая делегациями. 

Предусматривается большее количе
ство мест для публики и прессы, 

чем в плане N!i I. 
Сокращается количество дорогосто
ящих структурных изменений. 
Восстанавливаются широкие проходы 

для представителей возле трибуны 
и в глубине зала. 

Предусматривается на 126 мест 
больше в центре зала, чем по пла

ну N!i Ш. 
Большие возможности увеличения 

числа мест сверх 126, чем по 
плану N~ 1. 

Делает возможным максимальное 

использование имеющихся столов 

Требуется меньше площади для 

деле га тс1~их мест, чем по плану 

N2 I. 
Предусматривается меньше струк

турных изменений, чем по плану t~~ I. 
Восстанавливается широкий проход 
для делегатов возле трибуны и в 

глубине зала. 

Больше возможностей для увеличе
ния числа мест св~рх 126, чем по 
плану N~ I. 

Сметная 
стоимость 

(в долл.) 

364 000 

255 000 

187 000 



Номер 

nлана 

I 

II 

Таблица 4. Возможности расширения залов для заседаний главных комитетов 

N'N\1 1, 2, 3 и 4 

Залы для заседаний N!m :1, 2, 3 и 4 
Изменения существующего оборудования 

Расположение мест и (или) исnользования имеющейся nлощади Преимущества и недостатки 

а) Ныне существующее nодковообразное рас- а) Такое г-,полсжение nозволит 
nоложение мест заменяется таким же, как дальне;.шее увеличение числа 

== Б зале заседаний Генеральной Ассамблеи. мест сверх :126 только в ре-

~~ Ь) Столы уменьшаются по размеру и pacno- зультате коренных структур-

~~ лагаются так же, как в зале заседаний 
ных изменений, ликвидирую-

Генеральной Ассамблеи. 
щих галерею для nрессы и 

~'=' ===="" nублики. 

~ ===="" с) Число мест для сове.тников nозади деле-
Ь) Могут возникнуть некоторые 

~~ гатских мест сокращается в залах для 
nроблемы в отношении обзо-

заседаний ~ 1 и ~ 2 с двух мест до 

lг----J 
одного места, в залах для заседаний 

ра из кабин. 

~ 3 и ~ 4 с 3 мест до 2 мест. Тем не 
менее, nредусматривается выделение до-

nолнительных мест для советников за 

счет сектора nрессы (см. таблицу М! 6). 

а) Ныне существующее nодковообразное рас- а) Сохраняется нынешнее, более 
L-. nоложение мест сохраняется nутем со- желательное, расnоложение 

.., 
~ кращения размера столов и числа мест мест в залах для заседаний • 

((?»~) 
для советников позади каждого делегат- Ь) Обзор не меняется. 
ского места. 

Ь) Число мест для советников сокращается 
с) Дальнейшее увеличение чис-

так же, как по вышеуnомянутому nлану Ic. ла мест сверх :126 может 

j =::J Тем не менее, nредусматривается выде-
быть сделано с минимальны-

ление дополнительных мест для совет-
ми затратами путем исnоль-

ников за счет сектора прессы (см. зования nроходов между 

таблицу ~ 6). столами. 

Сметная 

стоимость 
в долл.) 

869 000 

869 000 



А/С. 5/928 
Rнssian 

Page 10 

Сравнительная вместимость по различным планам 

15. В приводимых ниже таблицах 5 и 6 указывается теперешняя вмести

мое ть зала пленарных з ас едант1й и четырех зало в для заседаниИ главных 

комитетов, а также изменения, которые п)едлагается внести по каждому 

из планов. 

Замечания относительно изменениИ в зале пленарных заседаниИ и в 
залах для заседаний главнь~ комитетов по различным планам 

16. Относительно зала пленарных заседаниИ предусматривается, что на 

каждую делегацию будет отведено по пять или шесть к~Jесел в центре 

зала (как это предлагается в плане П - пять мест - и в плане Ш -

шесть мест), что будет иметь то преимущества, что такое устройство 

потребует минимальной перестройки капитального характера, позволит 

ограничиться уже имеюще:Ися обетановкоИ и удобно и рационально ис

пользовать площадь, отведенную для делегаций, а также оставит воз

можность дальнейшего расширения на число мест сверх 126. Что касает

ся сокращения числа мест, отведенных для каждой делегации, с десяти 

до шести, как это предлагается в плане П, или с десяти до пяти, как 

это предлагается в плане Ш, то опыт показал, что отведенные для де

легаций в Генеральной Ассамблее места обычно бывают не все заняты, 

так как представителям приходится присутствовать на заседаниях, ко-

торые происходят одновременно в различных залах. 1\1ожет оказаться, 

что для некоторых заседаний Генеральной Ассамблеи такое сокращение 

мест в центре зала будет для некоторьuс делегаций неудобным. Однако 

и в плане П, и в плане Ш предусматриваются дополнительные места для 

делегаций по бокам и в глубине зала, как это показано в таблице~ 5. 

17. Одно из преимуществ плана П, по сравнению с планом Ш а, ь, с и 

d' состоит в том, что число мест, отводимое каждой делегации в центре 

зала, равняется шести, а не пяти, как это предусматривается в пла-

не Ш. Таким образом, по плану П предусматривается на 126 мест боль-

ше в центре зала, чем по плану Ш. 

1 ... 
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18. Относительно залов для заседаниt'т N~T2 1, 2, 3 и 4 следует отме

тить, что и в одном и в другоJ,т плане увеличить число делегатских 

мест для 126 делегаций можно только путем сокращения числа совет

ников, места которых могут быть отведены позади места представите

ля. Таким образом, и в том и в другом плане предусматривается од

но м ее то для советника позади м ее та пред с тавителя в;1ес то двух м ее т 

для советников в за.; х для заседаний N2 :1_ и 1,!2 2 и по два места для 

советников позади места представителя вместо трех в залах для засе

даний N2 3 и i'Ш 4. 

19. Нак показывает таблица~ 6, дополнительные места для советни

ков выделяются за счет сокращения числа мест, отводимьuс для прессы. 

20. В обоих планах в отношении залов для заседаний главных комите-

тов предлагается практически осуществимое решение, основанное на 

рациональном распределении площади, и предусматривается возможность 

дальнейшего увеличения числа мест сверх ~26. Однако следует отме

тить, что план П сохраняет существующее положение, за которое выека

зались многие делегации. 

1 ... 



1. Площадь для делегаций 

Места для представителей 
и их заместителей у 
стола 

Пополнительные мес1·а для 
делегаций с боков и в 
глубине зала 

Частичный итог 1: 
Лелегации 

2. Остальные места на 
площади, отведенной 
6\ЛЯ делегаций 

Наблюдатели в ООН 

Консультативный коми
гет по административ

ным и оюджетньw вопро

сам 

Международный Суд 
Специализированные уч
реждения 

НеправительС'i'Венные 

организации 

Секретариат (вице
секретари и др.) 
Президиум и секрета

риат Генеральной 
Ассамблеи 

Чистый итог 1 + 2 
Площадь, отведенная 

для делегатов 

з. Пресса и публика 

ВСЕГО: Площадь для делегатов 
+ площадь для прессы 
и публики 

В настоящее время 

5 + 5 мест 
(112 делегаций) 

1 120 

90 
(с боков и 
в глубине) 

1 210 

85 

1 295 

870 

2 165 

Таблица 5: Зал пленарньсr заседаний 

Сравнительная вместимость по различнw~ планам 

План I 
5 + 5 мест 

(126 делегаций) 

1 260 

183 
(в глуоине) 

1 443 

85 

1 528 

688 

2 216 

План П 

3 + 3 места 
плюс по крайней 
мере 4 места с 

боков и в 

глубине зала 

(126 делегаций) 

756 

579 
(с боков и 
в глуоине) 

1 335 

85 

1 420 

744 

2 164 

План Ш !! 
5 мест со 

столами и 5 
мест ~с боков 

и в глубиr;е зала 

(126 делегаций) 

630 

579 
(в боков и 
в глубине) 

1 209 

85 

1 294 

744 

2 038 

План Ш !?. 
5 мест со 
столами + 4 

места с боков и 

в глубине зала 

(126 делегаций) 

630 

504 
(в боков и 
в глубине) 

1 134 

85 

1 219 

819 

2 038 

i!/ Цифры относительно оощей вместимости зала могут быть уточнены только по окончательной разработке архитектурнь~ планов. 
!?./ Невозможно обеспечить непременно по 5 дополнительных мест на каждую делегацию, иначе говоря, 630 мест на площади, 

отведенной для делегаций, без капитальной и дорогостоящей перестройки зала. 

План Ш ~ 

5 мест со 
столами + 3 

места с боков и 

в глубине зала 

(126 делегаций) 

630 

378 
(с бОКОВ И 
в глуоине) 

1 008 

85 

1 093 

945 

2 038 

План Ш ~ 
5 мест со 
столами + 2 

.... места с боков и 

в глубине зала 

(126 делегаций) 

630 

252 
(с боков и 
в глубине) 

882 

85 

967 

1 071 

2 038 



Распределение мест 

Площадь, отведенная для делегатов 

Делегации (представители и их 
заместители или советники, си

дящие позади) 

Пополнительные места 

для советников и наблюдателей 
(помимо мест позади делегатов) 

Президиум 

Специализированные учреждения 

Секретариат 

Общая площадь для представи1елей 

Пресса и публика 

Общий итог 

в 

1 

Таблица 6: Залы для заседаний N!!N 1, 2, З и 4 

Сравнительная вместимость залов по различным планам >!/ 

залы для 

настоящее 

время 

+ 2 места 
(110 

делегаций) 

326 

14 

8 

8 

356 

268 

624 

заседаний N!!1иNg2!?/ 

План N!! I План N!! П 
1 + 1 место 1 + 1 место 

(126 (126 
делегаций) делегаций) 

252 252 

50 44 

14 14 

16 16 

8 8 

340 З34 

268 228 

608 562 

зал для заседаний 

в настоящее 
время план N!! I 

1 + 3 места 1 + 2 места 
(110 (126 

делегаций) делегаций) 

426 378 

12 54 

14 14 

8 16 

8 8 

468 470 

268 268 

7З6 738 

>!/ Приблизительные данные, которые 6уду1 у1очнены но окончательной выраuотке архитектурных планов. 

V Цифры даются на одну комнату. Вместимость залов для заседаний N!! 1 и Ng 2 одинаковая. 

Ng З Зал для заседаний Ng 4 

в настоящее 
План Ng J1 время План N!! I План Nfl П 

1 + 2 места 1 + З места 1 + 2 места 1 + 2 места 
(126 (110 (126 (126 

делегаций) делегаций) делегаций) делегаций) 

378 424 378 378 

52 18 64 72 

14 21 14 29 

16 17 16 16 

8 12 ·16 8 

468 492 488 503 

228 354 354 302 

696 846 842 805 
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Постройка двух дополнительных залов для заседаний главных комитетов 

21. Необходимость двух новых залов для заседаний главных комитетов 

уже отмечалась в докладах, представлявшихся Генеральным Секретарем 

Генеральной Ассамблее в 1960 и 1961 годах. Постройка этих двух за

лов потребует расширения первого подвального и первого этажей здания 

консtеренций в направлении к южной стороне учасТI{а Центральных учрежде

ниИ. Оба зала могли бы вмещать 126 делегациИ вместо 120, как это 

показано в планах 1960 года. Ввиду значительности расходов, связан

ных с такой перестроИкоИ (6 342 000 долл.), дальнейшие подробности 

относительно необходиыости дополнительных помещений приводятся в по

следующих пунктах и в таблицах. 

22. Расширение существующих помещениИ для заседаний, предлагаемое 

выше в пуюстах 14-20, добавит четыре зала для заседаний семи главных 

комитетов Генеральной Ассамблеи. Зал пленарных заседаниИ никогда не 

предназначался для заседаний комитетов и, как это известно делегациям, 

не годится для таких заседаний. Во всяком случае, на последних сес

сиях Генеральной Ассамблеи замечалось увеличение числа пленарных за

седаниИ (см. ниже таблицу 7). По этим двум причинам планирование 

долRно исходить из предположения, что зал пленарных заседаниИ не бу

дет использоваться для заседаний комитетов, за исключением крайних 

случаев, как и в настоящее вре11iЯ. 

23. Следующая таблица дает число заседаниИ,проведенных с десятой по 

шестнадцатую сессию Генеральной Ассамблеи. 

24. Из этой таблицы видно, что, во-первых, с десятой сессии (1955 г.) 

по шестнадцатую сессию (1961 г.) общее число заседаний увеличилось 

с 412 до 595 (на 45 процентов) и, во-вторых, что число заседаний 

главных комитетов за период с сентября по декабрь во время сессий 

было следующии: 

1 ... 
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Таблица 7. Число пленарных заседаний и заседаний 
комитетов на очередных сессиях Генеральной Ассамблеи 

(возобновленные сессии не включены) 

С десятой по шестнадцатую сессию 

10-я 11-я 12-я 13-я 14-я 15-я 16-я J 
1955 1956/57 1957 1958 1959 1960761 1961/Е. 
г. г. г. г. г. г. г. 

ПJЕнарные заседания 45 104 54 47 64 96 81 

Генеральный комитет 4 5 6 4 6 7 9 

Коми те т по проверке 

полно:мочий 2 1 1 1 1 3 1 

Пei_JIOIЙ комитет 57 52 77 83 57 54 69 

~пе циальный полити-
ческий коllштет 34 41 42 42 48 .51 65 

Второй КОЫiИТеТ 43 66 57 70 63 71 79 

Третий комитет 61 78 73 70 75 79 76 

Четвертый комитет 81 100 91 103 121 95 103 

Пятый I\:омитет 47 65 52 57 55 64 65 

Шестой комитет 38 29 41 .51 48 40 45 

Специальный комитет 
полного состава Ге-
неральной Ассамблеи 2 2 2 2 2 

ВСЕГО 412 541 496 530 540 562 595 

/ ... 
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1955 г. 

1956-57 

1957 г. 

1958 г. 

1959 г. 

1960 г. 

1961 г. 

361 

гг. 10/ 

433 

476 

467 

454 

502 

В настоящее время для Генеральной Ассамблеи планируется, что нормально 

период заседаниr~i I-\:О:i\титетов будет продолжаться около одиннадцати не

дель. ОGычно в неделю (без ночных заседаний и без заседаний в суббо

ту и воскресенье) в четырех залах для заседаний мо~ет быть проведено 

сорок заседаний, т.е. приблизительно 440 заседаний за весь этот от

резок времени. Такиы образом, даже если оказалось бы возможным обес

печить полное непрерывное использование всех четырех залов, то все 

заседания, происходившие на сессиях, начиная с 1958 года, тем не ме

нее нельзя было бы провести только в этих четырех комнатах. Кроме 

того, нельзя о~кидать, что заседания сетv;и главных КОJ>;iитетов Генераль

ной Ассамблеи, занимающихся самыми разнообразными вопросами, многие 

из которых носят острый политический характер, могут строго следовать 

заранее составленному расписанию. 

25. НеобходИJI;iость иыеть больше чe1ii четыре вJ;Iестительных понещения 

для заседаний главных комитетов подтвеl::Jждается также тем фактом, что 

для заседаний главных коыитетов в течение периода с сентября по де

кабрь во время очередных сессий пришлось пользоваться залом Экономи

ческого и Социального Совета. 

1J/ Не поr\:азательно ввиду позднего открытия одиннап:цатоt'r сессии. 

/ ... 



залах для 

заседаний главных комитетов и атой и шестна 

Число заседаний 

Лесятая сессия Четырнадцатая сессия Пятнадцатая сессия Шестнадцатая сессия 
(1955 г) (1959 г.) (1960 г.) (1961 г.) 

Утренние 
' 
Дневные Утренние Дневные Утренние Пневные Утренние Пневные 

Залы ДJIЯ заседаний заседания(заседания Всего заседания заседания Всего заседания заседания Всего заседания заседания Всего 

Зал nленарных заседаний 30 22 52 35 35 70 50 61 111 37 56 93 

Зал для заседаний N~ 1 41 34 75 48 48 96 49 47 96 53 49 102 

Зал для заседаний NЯ 2 42 36 78 53 49 102 55 45 100 56 52 108 

Зал для заседаний ~~~ 3 47 42 89 57 63 120 50 48 98 53 50 103 

Зал для заседаний '-Ш 4 37 38 75 48 37 85 45 32 77 48 44 92 

Зал Экономического и 
Социального Совета 20 20 40 30 31 61 39 33 72 48 41 89 

Зал Совета по Оnеке 

1 

5 4 9 8 3 11 6 8 14 7 2 9 

Зал Совета Безоnасности 6 1 11 17 - - - 5 10 15 9 12 21 
1 

ВСЕГО 228 1 207 435 279 266 545 299 
1 

284 583 311 306 617 
1 
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26. Цифры в приведенноИ выше таблице включают следующее число 

заседаниИ главных комитетов, состоявшихся в зале пленарных заседаниИ 

и в зале Экономического и Социального Совета в течение последних 

трех сессиИ: 

Зал 

пленарных 

заседаний 

Четырнадцатая сессия (1959 г.) 8 

Пятнадцатая сессия (1960 г.) 11 

Шестнадцатая сессия (1961 г.) 9 

Число заседаниИ 

Зал 

Экономического 

и 

Социального 

Совета 

55 

70 

86 

Всего 

6З 

81 

95 

27. Таким образом ясно, что, как можно заключить, основываясь на 

методах и объеме работы Генеральной Ассамблеи за последние годы, 

четырех главных залов для заседаниИ окажется недостаточно. l{роме 

того, исходя из опыта, можно видеть, что один новый зал, в котором 

мог бы поместиться главный комитет в полном составе представителеИ, 

окажется достаточным лишь при текущем числе заседаний. Исходя из 

увеличения охвата и объема работы Организации Объединенных НациИ, 

и.о. Генерального Секретаря считает, что в будущем планирование 

должно основываться на необходимости наличия шести залов (исключая 

зал пленарных заседаниИ), в которых могли бы нормально происходить 

заседания главных комитетов Генеральной Ассамблеи. 

Залы советов 

28. Предложение о расширении помещений, представляемое в настоящем 

документе, включает планы дальнейшего расширения зала Экономического 

и Социального Совета. При проведении обследования в 1960 году 

архитекторы указали на невозможность увеличения числа мест в зале Эко

номического и Социального Совета с целью использования его в каче

стве одного из залов для заседаний главных комитетов сверх уже 
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имеющегося их числа мест, не нарушая при этом характера зала и не 

делая его неудовлетворительным с точки зрения его теперешнего назна

чения. Аналогичные соображения применимы также и к перестройке 

остальных залов советов. Кроме того, использование зала Экономи

ческого и Социального Совета в качестве места заседаний главных 

комитетов никогда не признавалось желательным, и оно служит постоян

ным источником жалоб со стороны делегатов. Вместо того чтобы заседать 

в этом зале, в некоторых случаях комитеты предпочитали вообще не 

устраивать заседаниИ, и это приводило к увеличению нагрузки остальных 

помещений. 
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29. Тем не менее, вопрос о перестройке одного из залов для заседа

ний советов в зал для заседаний главных комитетов и о строительстве 

дополнительного зала (вместо двух) был подвергнут тщательному изу

чению, так как стоимость этого проекта была бы значительно ниже 

стоимости строительства двух новых дополнительных залов. 

30. В нижеследующей таблице показаны связанные с такой возможностью 

расходы, а также расходы, которые были бы вызваны, если бы постройка 

второго дополнительного зала была предпринята позднее. 

Таблица 9. Сравнение расходов, связанных с различными воз

можностями построики двух дополнительных залов или перестрой
ки зала для заседаний Совета по Опеке 

Различные возможности: Расходы: 

(в долл.) 

1) Постройка двух дополнительных залов для заседаний 
главных комитетов: 6 342 000 

297 000 Перестройка зала Совета по Опеке: 2) 

з) Постройка одного дополнительного зала (4 500 000 долл.) 
и перестройка зала Совета по Опеке (297 000 долл.): 4 797 000 

4) Постройка на более поздней стадии второго допол
нительного зала для заседаний главных комитетов 
(исходя из того предположения, что стоимость по-
стройки и материалов будет такой же, как и в на
с таящее вре1v1я) : 4 500 000 

31. Помимо разницы в стоимости, следует рассмотреть и другие факта-

ры. Одним из них является статус советов. Другим фактором, скорее 

административным по своему характеру, является расширение деятельно

сти Организации. Как и в отношении генеральной Ассамблеи, так и в 

данном случае увеличивается число органов и число заседаний, требую

щих по.tv;ещений, обычно предоставляемых для работы 11 советов 11
, а не бо

лее обширных помещений, используемых для более крупных заседаний. 

При обсуждении программы капитального расширения помещений, оказав

шейся необходимой вследствие фактического положения, целесообразно 

в конечном счете планировать ее с учетом будущих потребностей, а не 

ограничивать ее существующими потребностями. В этой связи следует 
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учесть, что стоимость постройки одного нового зала для заседаний 

значительно больше, чем половина стоимости постройки двух залов. 

Завершение заключительной фазы архитектурного обследования 

32. Увеличивающийся членский состав Организации и более широкое ис

пользование помещений ~ентральных учреждений подчеркивают необхо

димость дополнительных помещений для делегатов и персонала, а также 

комнат для отдыха и ресторанных помещений. эта потребность будет 

еще более острой, когда будут расширены помещения для заседаний. 

Такие помещения уже недостаточны, а в некоторых случаях крайне не

удовлетворительны с точки зрения безопасности и охраны. 

33. Первоначально намечалось, что техническое обследование, утверж

денное Генеральной Ассамблеей в 1959 году (пункт 3 выше), охватит 

эти ожидаемые потребности, в дополнение к тем, которые возникают в 

саыих залах для заседаний. Однако быстрое увеличение членского со

става Организации Объединенных Наций потребовало, чтобы внимание бы

ло в первую очередь уделено проблеые расширения залов для заседаний. 

Поэтому было решено предоставить в обследовании приеритет этому аспек-
u 111 

ту общеи программы.~ 

34. И.о. генерального Секретаря теперь рекомендует, чтобы обследо

вание, связанное с расходами в сумме 14 500 долл., было закончено 

в 1963 году и чтобы результаты его были представлены Ассамблее на 

ее восемнадцатой сессии. цель этого обследования заключается в 

изучении удовлетворительности существующих помещений, по.мимо залов 

для заседаний и служебных помещений в целях: 

а) расширения и улучшения ресторанных помещений для делегатов; 

ь) увеличения площади помещений для отдыха делегатов; 

с) распространения системы кондиционирования воздуха на раз
личные рабочие подвальные помещения; 

Официальные отчеты генеральной Ассамблеи, пятнадцатая сессия, 
ПрИЛО):<ения, пункт 50 повестки дня, документ А/С .5/848. 
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d) постройки дополнительных помещений или расширения существую
щих помещений для телефонов, гардеробных, автоматов для про
дажи кофе и чая и помещений для служащих; и 

е) проверкии переделки с учетом новых требований установок для 
обеспечения безопасности и для охраны во всех зданиях Цент

ральных учреждений. 

35. это обследование будет служить дополнением к обследованию, кото

рое должно быть предпринято Административной группой Бюро контролера 

в 1962 и 1963 гг., в целях наиболее эффективного и экономного исполь

зования служебнь~ помещений в здании Секретариата. 

Новые помещения для служб наглядной информации 

36. Согласно первоначальным планю,; постройки постоянных зданий Цент

ральных учреждений, в подвальном помещении под зданием Генеральной 

Ассамблеи было предусмотрено помещение для телевизионного обслужи

вания и других служб наглядной информации. 

37. Исчерпывающий план расширения подвальных помещений для телеви

зионного обслуживания был представлен Генеральным Секретарем гене

ральной Ассамблее на ее четырнадцатой сессии в 1959 году для выпол

нения в 1960 году.W В этом плане, связанном с расходами в сумме 
880 000 долл., распределяемыми на два года, предусматриваются следую

щие помещения: 

а) телевизионная и кинематографическая студия и Производетвен
ное ателье; 

ь) объединение в подвальном помещении работы служб наглядной 
информации, включая хранение фильмов и радиобиблиотеки; 

с) надлежащая комната для инструктирования посетителей и показа 
фильмов; 

d) надлежащая отделка стен, полов и потолков в этих помещениях, 
включая установку необходимого оборудования. 

38. В результате неподдающегося контролю увеличения строительных 

расходов, стоимость изложенного выше плана исчисляется в настоящее 

время в 918 000 долларов. 
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39. В 1960 год~когда был представлен исчерпывающий план расширения 

подвальньш помещений~ выпуск телевизионных фильмов составлял около 

полутора миллиона футов (522 000 м ); к концу 1962 года выпуск та

ких фильмов составит значительно больше трех с половиной миллионов 

футов (1 218 000 м ) . Такие телевизионные фильмы охватывают репор

таж заседаний,пресс-конференции, заявления делегаций и интервью с 

ними, сообщения корреспондентов и специальные исторические сюжеты. 

Такие фильмы предоставлились в различном количестве 61 стране в сле

дующих частях мира: Африка и Средний Восток (8), Азия и дальний Во

сток (5), Центральная и Латинская Америка (включая страны Карибского 

моря) (2?), Европа и Северная Америка (26). 

40. В течение этого периода Телевизионная служба Организации Объеди-

ненных Нациt?r должна была работать ''временно" в приспособленных для 

этого помещениях, не имея ни одной студии, предназначенной для теле

видения. Заявления, сообщения и интервью записывались в переделан

ной для этого радиостудии. Во всех случаях, когда было более трех 

участников, приходилось пользоваться зало1r для заседаний. Ввиду 

этих ограниченных возможностей для производства фильмов просьбы о 

телевизионном обслуживании приходилось часто отклонять. Недостаточ-

ные технические возможности вызывали также задержки в доставке мате

риалов телевизионным станциям, а также излишние расходы в связи с об

работкой филылов. Крайне необходимый аппарат для обработки фильмов 

не может быть установлен в нынешнем помещении за неимением места, а 

без него все еще приходится прибегать к обработке значительного коли

чества фильмов в коммерческих лабораториях. 

41. В результате постепенного добавления оборудования, с тем чтобы 

иметь возможность удовлетворять растущий спрос на фильмы, в производ

ственных помещениях наблюдается теперь чрезмерное накопление различ

ных установок. Работа по обработке фильмов ведется в совершенно не

достаточных для этого и поэтому опасных помещениях, что в прошлом го

ду привело к нескольким несчастным случаям, к повреждению документов 

и порче фильмов, вследствие недостаточного стока, освещения и контро

ля пыли. 
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42. Первоначальный план был теперь тщательно пересмотрен в свете со-

бытий, имевших место в течение последних нескольких лет. Пересмот-

ренный план, который излагается ниже, имеет целью удовлетворение не

посредственных неотложных потребностей телевизионной работы, более 

полное временное использование всех подвальных помещений, а также зна

чительное сокращение предусматриваемых в настоящее время расходов. 

План будет выполняться в двух стадиях. 

43. В первой стадии, которая должна быть выполнена возможно скорее, 

предусматривается необходимая для всякого использования подвальных 

помещений основная подготовка, напри.11.rер постройка стального остова, 

установка оборудования для кондиционирования воздуха, для водопрово

да, для электричества, для контроля пыли и противопожарной охраны. 

В первую стадию включено также сооружение телевизионной студии и про

изводетвеннаго ателье на площади, составляющей свыше половины общей 

площади всего подвального помещения. Остальная часть этой площади 

будет использована для временного удовлетворения других потребностей, 

возникающих в Центральных учреждениях. Со временем эта площадь ста

нет более обширной телевизионной студией с галереей для публики, ко

торая могла бы использоваться для инструктирования посетителей и 

показа фильмов. В течение ряда лет ощущалась необходимость в надле-

жащем помещении для дачи объяснений посетителям и для показа им филь

мов Организации Объединенных Наций. Такое помещение облегчит движе

ние посетителей в зданиях Центральных помещений. В настоящее время 

зал для заседаний 4 иногда используется для этой цели, когда в нем 

не происходят заседания. Однако этот способ неудовлетворителен, 

так как им нельзя пользоваться в периоды, когда в здании находится 

больше всего посетителей. 

; ... 
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(в долл.) 
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,;ооружения стальной конструкции, водопровода, нагревательных 

устройств, вентиляции, устройств для кондиционирования воздуха, 

устройств ко траля загрязнения воздуха, противопо~арного 

оборудования, ~ также электротехнические работы во всех 

подвальных помещениях. 

Построt'1ка помещений для размещения технических слу;о:сб площадью 

приблизительно в 45 футов (13,71 метра) на 75 футов (22,86 мет

ра), включая комнаты для звукозаписи, печати и обработки. 

Сооружение студии площадью в 55 футов (::..6,76 метра) на 

90 футов (27,43 метра). 

Стадия П (в целях экономии отнесена на более позднюю дату) 

Строительство дополнительно~ студии с галереей для публики, 

которую можно использовать для демонстрации фильмов и бесед 

площадью приблизительно в 80 футов (24,38 метра) на ::..10 футов 

(33,52 метра). 

45. Оценивая пересмотренныv! план сооружения соответствующих теле

визионных установок, следует признать, что телевидение стало в 

настоящее время главным средством массовой информации как в развитых, 

так и в развивающихся странах. Системы телевидения уже существуют 

в более чем 75 странах и территориях. В Л~тинскоИ Америке общее 

число телевизоров превыlliает общий выпуск ежедневнь~ газет. В Азии 

телевидение имеется в шестнадцати странах. В А~рике шесть стран 

уже имеют телевидение, и в ::..963 году еще в пяти новых странах 

появится это средство информации. В ра~вивакщихся районах телевиде

ние стало главным средством информации и, как показывают исследова

ния ICHECI{O, оно скоро станет главны11r среде т во м образования. 
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46. До настоящего времени только станции Северной Америки были 

способны принимать телевизионные сигналы непосредственно из Органи

зации Объединенных Нациi/:. Однако если учесть огромные возможности 

передачи телевидения при использовании спутников, остальная часть 

мира скоро сможет потребовать широкого показа работы Организации 

Объединенных Наций, который до сих пор ограничивалея североамерикан

ским континентом. 

47. Б настоящее время Бюро информации не может успешно выполнять 

свои обязанности в области телевидения. Развитие мировой системы 

телевидения в следующие несколько лет оставят Организацию Объединен

ных Наций позади еще в большей степени в применении этого важного 

средства информации масс, если не будут приняты меры для предоставле

ния этой службе соответствующих условий и оборудования. 

Бремя, необходимое для осуществления программы расширения 

48. Необходимо признать, что осуществление программы расширения 

потребует по крайней мере пятнадцать месяцев после утверждения ее 

Генеральной Ассамблеей. Потребуется очень тщательное планирование 

строительных работ и точное расписание заседаний, чтобы Организация 

Объединенных Наций могла продолжать э~фективно свою работу с мини

мальными перерывами и без значительного увеличения расходов за сверх

урочную работу. Работа в течение пятнадцати месяцев распределяется 

следующим образом: потребуется минимум шесть месяцев для подготовки 

планов архитектурной, строительной и механической работы и три месяца 

для выбора подрядчика и на разработку договора. Таким образом, 

строительные работы начнутся только в сентябре 1963 года и потребуется 

по крайней мере шесть месяцев для завершения всего проекта. Однако 

было бы непрактично начинать с~роительные работы или работы по пере

делке хотя бы зала Генеральной Ассамблеи или залов для главных коми

тетов до окончания восемнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи, которая 

начнется в сентябре l963 года. 
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49. Если предположить, что сессия Генеральной Ассамблеи не будет 

возобновлена, реконструкция зала Ассамблеи и залов для главных коми

тетов может начаться в начале 1964 года, и будут приложены все усилия 

к завершению работы к открытию девятнадцатой сессии Генеральной 

Ассамблеи. Однако лишь ограниченное число заседаний, дл~ которых 

требуются залы для К"'Нференций, может быть проведено в период рекон

струкции. 

50. Для осуществления планов и строительства двух новых залов для 

заседаний потребуется в обычных условиях по крайней мере двадцать 

два месяца (wесть месяцев для подготовки планов и шестнадцать месяцев 

для выбора подрядчика и строительных работ). Если предположить, что 

осуществление планов может быть начато в январе 1963 года, то может 

случиться, что два допс~нительных зала для заседаний не будут полно

стью закончены до ноября 1964 года. О яако будут приложены все 

усилия для ускорения работы с тем, чтобы закончить эти два зала к 

открытию девятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи. 

Сводка расходов по проекту в целом 

51. Общая предполагаемая стоимость всей програw~ы расширения помеще

ний суммирована ниже в таблице 10, которая также содержит сравнение 

новых цифр с расходами, представленными в 1960-1961 году. Увеличение 

сметы объясняется изменениеJV[ максимального числа делегаций (от 120 

до 126), а также увеличением на 8 процентов стоимости строительных 

работ, которое произошло после представления сметы 1960 года. 

1 . .. 



Таблица 10. Сводка сметных расходов по осуществлению всего проекта 
и сравнение их со сметой 1960 года 

(в долл. США) 

Новая с:м:ета 

Проекты расширения помещений и строительства 

а) Расширение зала пленарнь~ заседаний 
(3 плана) 

Ь) Рас~1рение залов для заседаний 
(2 плана) 

с) Строительство двух новь~ залов для заседаний 
главнь~ комитетов 

(1 план) 

d) Архитектурное и строительное обследование 

е) Дополнительное оборудование для службы 
наглядной информации 

(1 план) 

Общая сумма сметы на 1960 год 

Новая общая сумма сметы по плану I, зал 

пленарнь~ заседаний 

Новая общая сумма сметы по плану П, 
зал пленарнь~ заседаний 

Новая общая сумма сметы по плану Ш, 
зал пленарных заседаний 

Смета 
1960 г. План I 

287 000 364 000 

714 400 869 000 

5 881 000 6 342 000 

20 000 g/ 14 500 

850 000 525 000 

7 752 400 

8 114 500 

Как указано в таблице 2, в 1961 году было израсходовано 5 500 долларов. 

План П 

225 000 

869 000 

(6 342 000) V' 

(14 500) v 
rJ (525 000) V' 

8 005 500 

План Ш 

187 000 

(869 000) 

(6 342 000) 

(14 500) 

(525 000) 

7 937 500 

По компоненту ~ представлено два плана, по ко:м:понента:м: ~' ! и ~ - один план. Так как расходы по осуществлению 
планов I и П для главных залов для заседаний одинаковы, то общая стоимость всей программы расширения будет за
висеть лишь от выбора Генеральной Ассамблеей одного из трех планов реконструкции зала пленарных заседаний, как 
указано в итоговых графах. 

Сокращение требований на доnолнительное оборудование для наглядной информации по сравнению с 1960 годом объяс
няется выше в пунктах 43-44. 

V' 

!?/ 

!V 

!V 
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52. Если Генеральная Ассамблея одобрит все пять проектов, перечислен

ных в предыдущей таблице, в 1963 году потребуется ассигновать 

100 000 долл. для завершения архитектурного и строительного обсле

дования, на составление планов и на предварительные работы. Остаток 

должен быть ассигнован на 1964 и 1965 гг., в зависимости от конкрет

ных планов, одобренных Генеральной Ассамблеей, и принятого плана 

строительных работ. 

Заключения 

53. И.о. Генерального Секретаря считает, что эти предложения пред

ставляют собой реалистичный анализ различных планов и решений, в 

которых учитывается увеличивающийся членский состав О;ганизации 

Оdъединенных Наций и потребности, связанные с проведением конферен

ций в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. Он 

отдает себе отчет в причинах, которые явились основанием для отсрочки 

осуществления программы расширения в течение двух прошлых лет,и 

понимает, что эти финансовые соображения останутся в силе и в 1963 

и 1964 годах. Тем не менее и.о. Генерального Секретаря сознает 

существующие физические недостатки и их влияние на работу Организации. 

По его мнению, план капитального расширения помещени~ не должен 

более откладываться,и поэтому он рекомендует, чтобы Г:.::неральная 

Ассамблея на своеt'1 текущеt'1 сессии решила, какие планы должны быть 

приняты, и утвердила порядок ассигнования средств для их осуществлеrrия. 




