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 منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
 المجلس التنفيذي 

 2024الدورة العادية الأولى لعام  
 2024شباط/فبراير    9  –   6

 * من جدول الأعمال المؤقت   8البند  
   

 ردّ الإدارة على تقرير التقييم  
 
 

( من البرنامج العالمي المشترك بين صندوق  2023- 2020تقييم المرحلة الثانية ) 
 المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لإنهاء زواج الأطفال الأمم  

 
 
 

 موجز  
الثانية   للمرحلة  مشتركاً  مستقلًا  تقييماً  اليونيسف  أجرت  للسكان،  المتحدة  الأمم  صندوق  مع  بالتعاون 

  تسريع   أجل   من   واليونيسف   للسكان   المتحدة   الأمم   صندوق   بين   المشترك   العالمي   البرنامج   من (  2023‒ 2020) 
تا الوكالتين على مستوى المكاتب  لكل   توصيات   ثماني   التقييم   هذا   يحدد   حين   وفي .  الأطفال   زواج   لإنهاء   العمل 

المكاتب   قِبل  مِن  عليها  المتفق  الإجراءات  عن  موجزاً  المشترك  الإدارة  ردّ  يقدّم  والقطرية،  والإقليمية  العالمية 
 ة لكِلتا الوكالتين.  العالمية والإقليمية والقُطري 

ر لينظر فيها المجلس التنفيذي.    يتضمَّن القسم الثالث عناصر مشروع مُقرَّ
 

 

 
 *  2024/1/E/ICEF . 

ُعِدَّت هذه الوثيقة بكاملها مِن قِبَل اليونيسف.   ملاحظة:   أ
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I.  لمحة عامة 
( من البرنامج المشترك بين صندوق الأمم  2023– 2020يعتبر التقييم المشترك للمرحلة الثانية )  .1

)البرنامج   الأطفال  زواج  لإنهاء  العمل  تسريع  أجل  من  واليونيسف  للسكان  تقييماً  المتحدة  العالمي( 
بدور رئيسي في   فقد اضطلع كل من اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان  إيجابياً بشكل عام. 
إبقاء مسألة منع زواج الأطفال والتصدّي له على جداول الأعمال العالمية والإقليمية والوطنية. وإنّ  

مجتمعات وتمكين الفتيات قد زادت من  القدرة التحفيزية للبرنامج العالمي على تعزيز النظم وتعبئة ال 
 وتيرة التقدم، وذلك على نطاق واسع وبشكل ملحوظ. 

في   .2 المقترحة  التوصيات  على  للسكان  المتحدة  الأمم  وصندوق  اليونيسف  توافق  عام،  بشكل 
التقييم. أمّا بشكل خاص، فترحب اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتوصيات الرامية إلى  

عزيز الاستدامة من خلال الدعوة، وإضفاء الطابع المؤسسي على جميع المستويات، وتعزيز  مواصلة ت 
النظم الوطنية ودون الوطنية، وتطوير قدرات المنظمات التي يقودها الشباب والمنظمات التي تقودها  

كل   باشر  وقد  القطري.  المستوى  على  والداخلية  الخارجية  )القطاعية(  الأموال  وتعبئة  من  النساء، 
وهناك   التقييم،  في  تحديدها  تم  التي  القضايا  بمعالجة  واليونيسيف  للسكان  المتحدة  الأمم  صندوق 

 إجراءات يتم اتخاذها حالياً، بعضها كجزء من عملية التخطيط للمرحلة الثالثة. 

وبينما تتفق اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من حيث المبدأ، مع التوصية الداعية   .3
»استدامة وزيادة فعالية البرامج، وتعميق النهج المفضي إلى التحول في المنظور الجندري وتوسيع  إلى  

نطاقه في البلدان التي لا يزال فيها هذا النهج ناشئاً«، يلاحظ الفريق أن التقييم أغفل بعض المكوّنات  
جتماعية والجندرية التي  والمجالات الحاسمة لأدوات البرنامج ونهجه المتبع من حيث تحول المعايير الا 

المجموعات المرجعية الرئيسية )الأقران، والأشقاء، والآباء، والأجداد، والعمات والأعمام،   تركز على 
وغيرهم من أفراد الأسرة الممتدة(، بما في ذلك زعماء المجتمع المحلي والزعماء الدينيين والتقليديين.  

ء من الإجراءات ضرورة مواصلة بناء قدرات منظمات  وبالمثل، كان من الحري بالتقييم أن يبرز كجز 
المجتمع المدني الشبابية، والنسائية، والنسوية، خصوصاً تلك الشعبية منها. إلا أنه تمت إضافة هذه  
الشبكات   هذه  تؤدي  حيث  للسكان،  المتحدة  الأمم  وصندوق  اليونيسف  قِبل  مِن  كإجراء  الضرورة 

 ية البرنامج الشاملة للتحول الجندري. المجتمعية دوراً حاسماً في استراتيج 
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II.   توصيات التقييم الرئيسية وردّ إدارة اليونيسف 

 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

 وضع نظرية التغيير العالمية في سياقات وطنية ودون وطنية وسياق مجموعات سكانية محددة.   التوصية الأولى للتقييم:  .1

واعتماداً على السياق  يجب تكييف نطاق البرنامج وطموحه وطرائقه مع الموارد والقدرات وسائر الخصائص السياقية للبلدان التي يُنفّذ فيها.  الأساس المنطقي:   .2
الوصول إلى مجموعات سكانية  والموارد المتاحة، قد يتعيّن على المكاتب القُطرية مراعاة التوازن بين نطاق هذا البرنامج وعمقه حيث تقرّر ما إذا كانت ستستثمر في  

 محددة من الفتيات المعرضات للخطر أو في توسيع نطاق النهج الواعدة أو الفعالة. 

 موافِقة   رة: ردّ الإدا  .3

 توصيات التقييم:  .4

ن الفتيات  تأطير سياق النظرية العالمية للتغيير على المستويين الوطني ودون الوطني بهدف التكيف والاستثمار للوصول إلى مجموعات سكانية محددة م )أ(:    1 .5
 نطاق النهج الواعدة أو الفعالة. المعرضات للخطر، والسماح بتوسيع أكبر والوصول إلى المزيد من الفتيات من خلال توسيع  

ذين على المستوى  على البلدان تتبع عملية تحديد أولويات تشاورية شاملة بين الوكالتين أثناء تكييف النظرية العالمية للتغيير، مع تمثيل الشركاء المنف   )ب(:   1 .6
 جي، وهو أمر بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المتعددة الجوانب للمراهقات.  الوطني ودون الوطني، في ظل مراعاة واقعية وواجبة لظروف التقارب الجغرافي البرنام 

اطق الحضرية  على البلدان أن تحدد احتياجات المراهقات المبنية على الأدلة، خصوصاً على المستويين الوطني ودون الوطني، واحتياجات الفتيات في المن  )ج(:   1 .7
من أرقام انتشار زواج الأطفال(، واحتياجات الفتيات ذوات الملامح المعينة الضعيفة )الأقليات الاجتماعية، وذوات  مقارنة بالمناطق الريفية )مع الذهاب أبعد  

 الإعاقة، والحوامل، والمتزوجات(، وتوثيق نظرية تكيفات التغيير ومراجعاتها، وتكييف أطر الرصد والنتائج أيضاً. 

صف المرحلة الثالثة، وذلك للتحقق من واقعيّته، وعليها أيضاً إجراء تحليل بسيط للحالة، والتحقق من صحة نظرية  على البلدان تقييم تقدم البرنامج في منت)د(:    1 .8
ة  نسبة للفئات السكانية الضعيف التغيير المعدلة وافتراضاتها، وإجراء التعديلات حيثما لزم الأمر، لا سيما في ما يتعلق بالأهداف السكانية، ودوافع زواج الأطفال بال 

 دون الوطنية والمحددة. 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

تقوم المكاتب القطرية بتقييم السياق والآلية والنتائج، باستخدام  
استعراضات فعالية البرامج أو تحليلات الحالة، وذلك للتحقق من  

صحة نظرية التغيير المعدلة وإطار النتائج ولإجراء التنقيحات اللازمة  
محددة من الفتيات  التي تأخذ في الاعتبار مجموعات سكانية  

المعرضات للخطر، وإمكانية توسيع نطاق التدخلات من خلال عملية  
تشاورية شاملة بين الوكالتين ومع تمثيل الشركاء المنفذين على  

 المستوى الوطني ودون الوطني. 

 المكاتب الإقليمية

 المكاتب القُطرية

الربع الرابع من  
 2025عام  

للمرحلة  وثيقة البرنامج   رهن البدء 
- 2024الثالثة ) 
(: البرنامج  2030

العالمي المشترك بين  
صندوق الأمم المتحدة  
للسكان واليونيسف من  

أجل تسريع العمل  
 لإنهاء زواج الأطفال 

 جعل البرنامج أكثر مرونة وتكيّفاً مع السياقات الإنسانية وغيرها من السياقات المعقّدة. التوصية الثانية للتقييم:   .9

  طوّر البرنامج العالمي أدوات وتوجيهات معيارية وتقنية لدعم تكييف البرامج في حالات الأزمات. ولجعل عمليات التكيف الجارية هذه أكثر الأساس المنطقي:  
 الإنسانية والهشّة.   مرونة، ستحتاج البلدان إلى تعزيز قدراتها من أجل تعديل نُهج البرمجة لملاءمة سياقها وتكييف الأدوات الحالية مع الحالات 

 موافِقة   ردّ الإدارة: 

 توصيات التقييم: 

الات الإنسانية والهشة  تقديم الدعم التقني للبلدان بهدف تعزيز قدرتها على وضع نُهُج البرمجة في سياقها وتكييف الوثائق والأدوات التوجيهية الحالية مع الح )أ(:    2
تعزيز التأهب لحالات الطوارئ وتخطيط إدارة المخاطر وحشد الدعم مع الجهات الفاعلة الرئيسية لتسهيل تكامل الوقاية  التي تُعنى بها، بما في ذلك قدرتها على  

 والتصدّي لزواج الأطفال في الأزمات الإنسانية. 

لسياسية أو  اقتراح نهج تنفيذ استراتيجي تدريجي ودعم تكييف البرنامج مع السياقات التي تنخفض فيها القدرة التشغيلية بصورة منتظمة بسبب الظروف ا   )ب(:   2
 الأزمات الإنسانية أو غيرها من الحالات التي قد تطرأ في مناطق معينة من البلدان التي تعاني من أزمات ممتدّة. 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

وتطبيق الأدوات المتعلقة بالنهج الترابطي بين العمل  تطوير وتكييف  
الإنساني والتنمية والسلام على زواج الأطفال، وتصميم التكيف  

وتنفيذه، لبناء قدرات الأمم المتحدة والشركاء المحليين وتوجيه التنفيذ  
 الاستراتيجي التدريجي. 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

الربع الرابع من  
 2025عام  

معالجة زواج الأطفال   قيد التنفيذ 
في الأوضاع الإنسانية:  

الدليل التقني لموظفي  
وشركاء البرنامج  

العالمي المشترك بين  
صندوق الأمم المتحدة  
للسكان واليونيسف من  

أجل تسريع العمل  
 لإنهاء زواج الأطفال 

تشويه الأعضاء  
التناسلية الأنثوية والنهج  

الترابطي بين العمل  
الإنساني والتنمية:  

الطرق العملية لدعم  
تنفيذ النهج الترابطي  
  ‒ على مستوى البرامج  

 تالأدوا   مجموعة 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

المنظور الجندري وتوسيع نطاقه في البلدان التي لا يزال هذا  الحفاظ على فعالية البرامج وزيادتها، وتعميق النهج المفضي إلى التحوّل في  التوصية الثالثة للتقييم:  
 النهج ناشئاً فيها. 

على البرنامج العالمي أن يواصل دمج النهج المفضي إلى التحول في المنظور الجندري من خلال الاستراتيجيات البرنامجية الأساسية الخمس    الأساس المنطقي: 
وتمكينهنّ من اتخاذ  هقات  المختارة. ومن أجل تقليل الاعتماد على أموال البرامج، يتعيّن على صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف مواصلة بناء مهارات المرا 
ستقراراً على النُّهُج )مثل  خيارات حياتية بديلة تتجاوز تلك المتعلّقة بزواج الأطفال، والقيام بذلك بشكل أكثر انتظاماً من خلال إضفاء طابع مؤسسي أقوى وأكثر ا 

جل توسيع التقارب المواضيعي من خلال ربط بناء المهارات بفرص مدرّة  المهارات الحياتية والتربية الجنسية الشاملة(، بما في ذلك استكشاف الخيارات منهجياً من أ 
 للدخل للمراهقات أو لتوفير الحد الأدنى من التوجيه. 

 موافِقة   ردّ الإدارة: 

 توصيات التقييم: 

الاثني عشر، ويضمن أنه تم تطوير وتنفيذ خطط العمل  على البرنامج العالمي أن يضمن تطبيق أداة تسريع التحول في المنظور الجندري في جميع البلدان  )أ(:    3
متعلقة بتنفيذ    الخاصة بأداة التسريع، ومراقبتها بشكل دوري، ويضمن خضوع البلدان لمرحلة تقييم ثانية تتضمن استعراضات، وخطط عمل وعمليات رصد وإبلاغ 

 الخطط. 

سسي على البرامج التحويلية، وقدرات الشركاء المنفذين، وتغيير المعايير في مرحلة لاحقة  النظر في دمج ترتيب قياسي موحد وخفيف لإضفاء الطابع المؤ )ب(:    3
ي قد يتمم الأدوات  وتمكين المراهقات. اعتماد طرق لتحسين قياس التقدم المحرز نحو فهم التغيير على مستوى المعايير والسلوكيات الاجتماعية والجندرية الذ 

 الحالية. 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

وتوسيع نطاق النهج والأدوات المفضية إلى التحول في  اعتماد وتكييف  
المنظور الجندري، بما في ذلك التدابير المعيارية، والتأكد من دمج  
القضايا المتعلقة بالمعايير والممارسات القانونية والعرفية/التقليدية،  

 والعواقب غير المقصودة في خطط عمل البرامج القطرية كافة. 

مجموعة البرنامج  
يق المعني  )الفر 

منع    - بحماية الطفل  
 الممارسات الضارة( 

 المكاتب الإقليمية

 المكاتب القُطرية

الربع الرابع من  
 2025عام  

أداة تسريع التحول في   قيد التنفيذ 
المنظور الجندري  
للبرنامج العالمي  

المشترك بين صندوق  
الأمم المتحدة للسكان  
واليونيسف من أجل  
تسريع العمل لإنهاء  

 زواج الأطفال  

 توصيات التقييم: 

ء زواج الأطفال،  توسيع نطاق إدماج الرجال والفتيان على جميع المستويات بهدف إنشاء نماذج جديدة للذكورة الإيجابية لصالح المساواة بين الجنسين وإنها   )ج(:   3
 وبشكل أكثر تحديداً، التركيز على الحفاظ على مشاركة الرجال والفتيان من خلال النهج والاهتمامات التي تدعم مشاركتهم. 

تجاوز الوصول  مواصلة السعي إلى التعاون مع الأسر وأفراد المجتمع، على أن يتم تقييم فهم تكوين الأسر بشكل منهجي ليشمل الأسر الممتدة، وبالتالي ي )د(:    3
 إلى الوالدين ليشمل الأعمام والأجداد وغيرهم من المؤثرين على القرارات الرئيسية. 

جتمع المحلي والزعماء الدينيين بغية التأثير على تغيير المعايير الاجتماعية والجندرية، مع التركيز على دمج رسائل تغيير  مواصلة العمل مع زعماء الم )هـ(:    3
لي،  في المجتمع المح   السلوك ضمن الهياكل القائمة لتحقيق الاستدامة )على سبيل المثال، في المدارس كما هو الحال في النوادي المدرسية، وآليات حماية الطفل 

 ومجالس الأديان والمجالس الدينية(، بما في ذلك تعزيز المواءمة والتكامل بين القواعد والممارسات القانونية والعرفية/التقليدية. 

لزواج، على أن يتم  مواصلة الدعوة لإنفاذ القوانين والسياسات، وفتح آلية حوار داخلي لمناقشة العواقب غير المقصودة من تطبيق القوانين التي تحدد سن ا )و(:    3
فيذ المذكرة التقنية جيدة  توثيق عملية الحوار هذه لتحديد المخاطر وتدابير التخفيف العملية التي يتعيّن على المكاتب القطرية اعتمادها بشكل مشترك، ولإتمام تن 

 الإعداد بشأن زواج الأطفال والقانون. 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

قودها المجتمع  تطوير الأدوات وتكييفها ونشرها لتعزيز الشبكات التي ي 
المحلي في البرمجة المتعلقة بالذكورة الإيجابية، وإشراك المجموعات  

المرجعية الرئيسية )الأسر الممتدة، والمجتمع المحلي، والزعماء  
 الدينيين والتقليديين(، والاحتفاظ بالمستفيدين من البرنامج. 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

كانون    31
الأول/ديسمبر  

2024 

مذكرة تقنية بشأن   قيد التنفيذ 
الشراكة مع الرجال  

والفتيان لإنهاء زواج  
الأطفال في البرنامج  

العالمي من أجل تسريع  
العمل لإنهاء زواج  

 الأطفال 

رصد وتقييم وتطوير الاستراتيجيات التي تخفف من الفجوات  
القوانين وإنفاذ القانون، علماً أنها  والصراعات المحتملة في  

استراتيجيات يمكن أن تضعف منع زواج الأطفال والتصدّي له على  
 المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية. 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

 المكاتب الإقليمية

 المكاتب القُطرية

كانون    31
الأول/ديسمبر  

2025 

زواج الأطفال والقانون:   رهن البدء 
مذكرة تقنية من البرنامج  

العالمي المشترك بين  
صندوق الأمم المتحدة  
للسكان واليونيسف من  

أجل تسريع العمل  
 لإنهاء زواج الأطفال 

استراتيجية وطموحاً من أجل تسريع العمل للقضاء على زواج الأطفال على مستوى  الاستفادة من إمكانات البرنامج العالمي بشكلٍ أكثر  التوصية الرابعة للتقييم:  
 العالم. 

  يتعيّن على صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف مواصلة الاستفادة من موقع النفوذ العالمي والإقليمي للبرنامج بهدف المساهمة بشكل   الأساس المنطقي: 
ى زواج الأطفال على مستوى العالم. ويجب على البرنامج العالمي أن يحقق استفادة أكبر من نفوذه المثبت والمعترف به، بما  استراتيجي في تسريع العمل للقضاء عل 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

م الأدلة المتعلقة  على إنتاج واستخدا   يتجاوز البلدان المعنية به والقدرة التنظيمية لدى الشركاء الرئيسيين الإقليميين والعالميين، والقدرة المثبتة على التحفيز والتأثير 
 بزواج الأطفال على الصعيدَين العالمي والإقليمي. 

 موافِقة   ردّ الإدارة: 

 توصيات التقييم: 

ستوى  يتعيّن على البرنامج العالمي أن يسخّر الفرص المتاحة مع الجهات المانحة وخاصة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بما في ذلك على الم )أ(:    4
 بُغية تعزيز الشراكات وكذلك التركيز بشكل واضح على الحالات الإنسانية. الوطني،  

واج الأطفال  يتعيّن على البرنامج العالمي أن يستفيد من موقع نفوذه العالمي والإقليمي للمساهمة بشكل استراتيجي في تسريع العمل على القضاء على ز   )ب(:   4
 تي ترتفع فيها معدلات انتشار زواج الأطفال وعدم التقيد ببلدان البرنامج العالمي الحالية. عالمياً، وذلك للوصول إلى البلدان والمناطق ال 

استراتيجي لتحفيز  ينبغي توثيق المعلومات المتاحة عن القيمة المضافة والتأثير الإيجابي للبرنامج العالمي بشكل منهجي، وتحليلها بدقة واستخدامها بشكل  )ج(:    4
 المزيد من النتائج. 

تقوم المكاتب القطرية والإقليمية بتطوير حالات الاستثمار والبدء في  
استخدامها في الدعوة الوطنية للتأثير على القرارات وتحفيز  

الاستثمارات، ورصد وتوثيق القيمة المضافة والتأثير الإيجابي على  
 الفرص والنتائج. 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

 المكاتب الإقليمية

 المكاتب القُطرية

كانون    31
الأول/ديسمبر  

2025 

عشرة أسباب للاستثمار   رهن البدء 
في البرنامج العالمي  

المشترك بين صندوق  
الأمم المتحدة للسكان  
واليونيسف من أجل  
تسريع العمل لإنهاء  

 زواج الأطفال 

  قيد التنفيذ الربع الثاني من  مجموعة البرنامج  إعداد مذكرة مفاهيمية ومجموعة أدوات تطبيقية ومعايير تقييمية،  
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

ودعوة المكاتب القطرية المحتملة للتمركز المسبق كبلدان إضافية  
 تستفيد من البرنامج العالمي 

)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

 2024عام  

 توصيات التقييم: 

رية من أجل التكامل  يتعيّن على البرنامج العالمي أن يشارك داخلياً وخارجياً وأن يبذل جهوداً متضافرة للترويج على المستويات العالمية والإقليمية والقط )د(:    4
السياقات الإنسانية. ينبغي أن تستهدف الدعوة هذه تدابير تتراوح بين  العملي بهدف منع )وكذلك التصدّي( لزواج الأطفال والممارسات الضارة في العمل المنتظم في  

التمويل من الجهات  إدراج الممارسات الضارة في أدوات الرصد والإبلاغ المنتظمة على مستوى المجموعة، إلى التفكير الصريح في نماذج نداءات التمويل، وحشد  
(، أو صناديق التمويل الجماعي مثل الصندوق  Education Outcomes Fundو صندوق نواتج التعليم ) المانحة أو الصناديق كصندوق »التعليم لا ينتظر«، أ 

 المركزي لمواجهة الطوارئ أو صناديق التمويل الجماعي القطرية. 

إعداد موجزات الدعوة التي تحتوي على رسائل رئيسية حول سبب  
والتصدّي له، بما في ذلك  ضرورة إعطاء الأولوية لمنع زواج الأطفال  

 في العمل الإنساني. 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

الربع الرابع من  
 2024عام  

  رهن البدء 

 تعزيز الكفاءة. تعزيز التنسيق وقدرات الشركاء وتحسين حشد الموارد والاستخدام المرن للأموال بهدف  التوصية الخامسة للتقييم:  
أخرى،  بينما ينبغي تنقيح آليات التنسيق مع الأخذ في الاعتبار الموارد البشرية المتاحة الممولة من خلال البرنامج العالمي ومن خلال وسائل  الأساس المنطقي:  

يواصل تحديد الفرص المتاحة للبرنامج وحشد التمويل الإضافي له  ينبغي بذل جهود متضافرة لإنتاج موارد إضافية يمكن التنبؤ بها. يتعيّن على البرنامج العالمي أن  
يتجاوز تكيفها مع استراتيجية  مع إبراز نجاحاته وتجاوز مجالات تأثير البرنامج أو أثره الحفّاز، على أن يتم توفير الدعم إلى البلدان لتعبئة مواردها الخاصة، بما  

 تعبئة الموارد. 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

 ئي موافِقة بشكلٍ جز ردّ الإدارة:  

لمتعلقة بالنوع  افتقر التقييم إلى الأدلة الكفيلة بتوفير الدعم الكامل للتوصية بشأن »توسيع نطاق مشاركة الموظفين من ذوي الخبرة في مجال البرمجة ا   التبرير: 
ملون في البرنامج على  الاجتماعي والمراهقين والشباب في المرحلة المقبلة«. لدى كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف موظفين متخصصين يع 
ي ما يتعلق بالتوصية بشأن  المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، وهم من ذوي الخبرة في مجال البرمجة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمراهقين والشباب. أما ف

موال بشكل مناسب وفي حينها في حالات عدم إنجاز الأنشطة أو  »تنقيح بروتوكول رصد استخدام الأموال من أجل إضافة المرونة، بما في ذلك أحكام استخدام الأ 
مل وتخصيص موارد  التغييرات في خطط العمل«، فإنّ الإجراءات التي ينفذها كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف تدعم التكيّف المَرِن لخطط الع 

 البرنامج. 

 توصيات التقييم: 

سيق القائمة بين الوكالات بهدف المضي في تسهيل التقارب الجغرافي للبرنامج، لا سيما على المستوى دون الوطني، بما في ذلك  مراجعة وتنقيح آليات التن)أ(:    5
نامج  أو اجتماعات البر مراجعة وتحديد مكامن القوة والضعف في الجهود المبذولة لتحقيق التقارب الجغرافي والاستعراض المنتظم )أي أثناء الاستعراضات السنوية  

 العالمي( لما يصلح وما لا يصلح في هذا الصدد، خاصة على المستوى دون الوطني. 

 ثة. النظر أيضاً في توسيع نطاق مشاركة الموظفين ذوي الخبرة في البرمجة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمراهقين والشباب في المرحلة الثال )ب(:    5

خارجية والداخلية  ويمكن للبرنامج العالمي أن ينظر في اتخاذ تدابير متممة تشمل تصميم أنواع مختلفة من الحوافز المرتبطة بتعبئة الأموال )القطاعات( ال )ج(:    5
 على المستوى القطري، بما في ذلك قياسها من خلال نظام الرصد والإبلاغ التابع للبرنامج العالمي.  

البروتوكول لرصد استخدام الأموال من أجل إضافة المرونة، بما في ذلك تنقيح الأحكام لاستخدام الأموال بشكل ملائم  النظر في تنقيح  )د(:    5
 وفي الوقت المناسب في حالات الأنشطة غير المنجزة أو عندما تطرأ تغييرات على خطط العمل. 

الخاصة  تقوم المكاتب القطرية بتطوير وبدء تنفيذ خطط تعبئة الموارد  
 بمنع زواج الأطفال والتصدّي له. 

كانون    31 المكاتب الإقليمية
الأول/ديسمبر  

أسباب للاستثمار    10 قيد التنفيذ 
 في البرنامج العالمي 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
 تاريخ الاكتمال 

 المتوقع 

الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

 2025 المكاتب القُطرية

تطوير وتقديم نموذج لبناء قدرات المجموعات والائتلافات والحركات  
والنسائية بهدف تمكينها من تحقيق  الشعبية، النسوية منها والشبابية  

قدر أكبر من الاستقلال التنظيمي والاستقلال الذاتي وتعبئة الموارد  
 للمشاركة في مبادرات الدعوة والبرمجة من أجل إنهاء زواج الأطفال. 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 
 المكاتب الإقليمية
 المكاتب القُطرية

كانون    31
الأول/ديسمبر  

2025 

التقييم الجندري لشركاء   قيد التنفيذ 
منظمات المجتمع  

المدني في البرنامج  
 العالمي  

 إنتاج المزيد من الأدلة حول ما يصلح في سياقات البرنامج والاستفادة منها. التوصية السادسة للتقييم:  

مواصلة دور البرنامج العالمي وأنشطته لإنتاج الأدلة وتعزيز المعرفة بشأن القضاء على زواج الأطفال على جميع المستويات. أيضاً، على    الأساس المنطقي: 
قات مختلفة،  ي سيا البرنامج استخدام نفوذه العالمي لتوسيع وتعميق التركيز على المستوى القطري، لإنتاج الأدلة وتجميعها واستخدامها بهدف فهم ما يصلح ف

 وخاصة على المستوى دون الوطني والمجتمعي. 

 موافِقة   ردّ الإدارة: 

 توصيات التقييم: 

إما في المجتمع    النظر في طرح مؤشرات خافرة لاستكمال رصد التدخلات المختارة على الأقل وغيرها من القياسات الخفيفة لتقييم التغير على مستوى النتائج )أ(:    6
تضمن  التدخل. تعزيز إطار النتائج العالمية للبرنامج العالمي، ونظام وأدوات الرصد والإبلاغ، مع إجراء تنقيحات ذات منحى تعليمي، على أن ت أو في منطقة  

 ميزانيات البرامج منذ البداية تكاليف الرصد والتقييم وإنتاج البيانات. 
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 تاريخ الاكتمال 
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 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

لتقييم، مع إدراج إنتاج البيانات من الدراسات أو الاستقصاءات التي تجريها جهات خارجية أيضاً في  مواصلة إعداد الميزانية ودعم إجراء واستخدام البحث وا )ب(:    6
معرفة مدى انتشار ظاهرة  هذه الميزانية ودعم هذا الإنتاج، علماً أنّه من الممكن لهذه الدراسات والاستقصاءات أن تدمج وحدات لقياس وكالة الفتيات وتمكينهنّ و 

 زواج الأطفال. 

لح على  تحديد واختيار بعض التدخلات بشكل استراتيجي في البرنامج العالمي ككل، وذلك بهدف الاستثمار في تدابير خاصة لإنتاج الأدلة حول ما يص )ج(:    6
 المستوى السياقي، وذلك باستخدام كل من تقييم الآثار وتقييم العمليات.  

فعالية التدخلات الواعدة والقابلة للتطوير بشأن نتائج ومسارات البرنامج العالمي في سياقات متنوعة، بما في  تحفيز الدعم الداخلي أو الخارجي وحشده لتقييم  )د(:    6
 ذلك السياقات الإنسانية.  

ير الداخلية  تقييم مدى إمكانية الوصول إلى الوثائق والأدلة المجموعة والمتراكمة من خلال منصات ومستودعات البرنامج العالمي. استهداف الجماه )هـ(:    6
 والخارجية على المستويين الوطني ودون الوطني، بما في ذلك الشركاء المنفذين. 

رصد وتقييم واستعراض جودة البحوث والأدلة التي تنتجها المكاتب  
الإقليمية والقطرية، بما في ذلك آليات جمع البيانات المجزأة وقياس  

 النتائج وتعزيز التعلم. 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

مركز إينوشينتي  
  – التابع لليونيسف  
المركز العالمي  
 للأبحاث والتنبؤ 

 المكاتب الإقليمية

كانون    31
الأول/ديسمبر  

2025 

  قيد التنفيذ 
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 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

 المكاتب القُطرية

مواصلة توسيع نطاق استيعاب الأدلة والأبحاث من خلال  
المستودعات الدولية والندوات عبر الإنترنت وشبكة البحث من أجل  

 Child Marriage Research toالعمل في مجال زواج الأطفال 
Action Network بالشراكة مع منظمة فتيات لا عرائس ،Girls 

Not Brides . 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

 لإقليميةالمكاتب ا 

 المكاتب القُطرية

كانون    31
الأول/ديسمبر  

2025 

  قيد التنفيذ 

 دمج عمل البرنامج بشكل منهجي مع قطاع الحماية الاجتماعية والدعوة لتعزيز إدارة المالية العامة من أجل تمكين المراهقات. التوصية السابعة للتقييم:  

 التحليل الحالي للتمويل العام والمشهد المالي، ويوسع بشكل منهجي استخدامَ إدارة المالية العامة لتمكين المراهقات. يستند البرنامج العالمي على  الأساس المنطقي:  

 موافِقة ردّ الإدارة:  

 توصيات التقييم: 

 برامج التحويلات النقدية. توسيع التقارب المواضيعي الحالي للبرنامج العالمي ليشمل بشكل منهجي تدخلات الحماية الاجتماعية مثل  )أ(:    7

الفتيات  الدعوة لمخصصات من الميزانية الوطنية وخاصة دون الوطنية وللإنفاق على السلع والخدمات الاجتماعية ذات الأهمية البالغة بُغية تمكين  )ب(:    7
 المراهقات ومنع زواج الأطفال. 

الاجتماعية  شروع المكاتب القُطرية في رسم الخرائط لبرامج الحماية  
وسائر آليات التمويل؛ وتحديد الفرص السانحة المحتملة والدعوة  

 لتسخيرها بهدف تمكين الفتيات. 

 المكاتب الإقليمية

 المكاتب القُطرية

كانون    31
الأول/ديسمبر  

2025 

دراسات حالات   قيد التنفيذ 
لليونيسف حول تسخير  
البرامج القطاعية واسعة  
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النطاق لمنع زواج  
 الأطفال  

 وضع خطط استدامة في كل بلد، بالاشتراك مع الشركاء المنفذين والجهات النظيرة. التوصية الثامنة للتقييم:  

نامج،  يحرص البرنامج العالمي على إدراج إمكانية الاستدامة كأحد المعايير لتوجيه أولويات الاستثمارات والاستراتيجيات والنهج الخاصة بالبر   الأساس المنطقي: 
 وذلك أثناء التخطيط للمرحلة الثالثة والمراجعات اللاحقة. 

 موافِقة   ردّ الإدارة: 

 توصيات التقييم: 

تطوير خطط الاستدامة في كل بلد مع الشركاء المنفذين والجهات النظيرة، بدءاً بتطوير الاستدامة على المستوى دون الوطني من  اعتماد نهج تصاعدي في  )أ(:    8
ل  شاط في خطط العم خلال تدخلات مختارة اعتماداً على أهميتها من حيث الاستثمار أو إمكانية التغيير أو أي معيار آخر للأهمية. إدراج تطوير هذه الخطط كن 

برنامج العالمي. إعطاء الأولوية  المتعددة السنوات للبرنامج العالمي، وإدراج مؤشرات ومعايير لتقييم نجاح تطوير الخطط بُغية استخدامها في إعداد التقارير السنوية لل 
رات الحياتية، والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية  للنظم التي تعزز التدخلات أينما تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها )التثقيف الجندري الشامل، وتنمية المها 

 والحقوق الإنجابية، وما إلى ذلك(. 

لقضاء على زواج الأطفال.  دمج العمليات والأدوات لزيادة التعلم والاستيعاب والمساءلة، مثل تقييم نموذج النضج للبرامج والنُّهُج والنُّظُم الحكومية من أجل ا )ب(:    8
يتها  هذه ليست سوى أداة تجريبية وناشئة، إلا أنه ينبغي استخدام هذه الأداة أو أداة بديلة على امتداد البرنامج، على أن يتم التخطيط لملك على الرغم من أن  

عد هذه الأنواع من  ا واستيعابها وتعزيزها بحيث تكون إما لدى الحكومات أو مع أطراف ثالثة تتمتع بالمصداقية، على المستوى الوطني أو حتى الإقليمي. ولن تس 
 الأدوات في التقييم المنتظم للتقدم على المستوى المؤسسي فحسب، بل ستساعد أيضاً في بناء الإجماع حول التدخلات ذات الأولوية. 

تقوم المكاتب القُطرية بوضع خطط لإضفاء الطابع المؤسسي  
والاستدامة والبدء في تنفيذها، استناداً إلى نهج تشاركي مع جميع  

 المكاتب الإقليمية
 المكاتب القُطرية

كانون    31
الأول/ديسمبر  

  رهن البدء 
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 الأقسام المسؤولة الإجراء  
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الإجراءات المتخذة  
 ومرحلة التنفيذ: 

 رهن البدء 
 قيد التنفيذ 
 مستكمَل 

 الداعمة الوثائق   ملغى 

 2025 اب المصلحة. أصح 

إعداد موجز حول الاعتبارات الرئيسية للاستدامة وإضفاء الطابع  
 المؤسسي وقابلية التوسّع بما في ذلك تطوير آليات للرصد. 

مجموعة البرنامج  
)الفريق المعني  
منع    - بحماية الطفل  

 الممارسات الضارة( 

كانون    31
الأول/ديسمبر  

2024 

  رهن البدء 



 E/ICEF/2024/6 
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III.   ر  مشروع مُقرَّ
 إنّ المجلس التنفيذي 

بتقييم استجابات اليونيسيف في مجال الحماية الاجتماعية من أجل توفير بدلات إعالة  يحيط علماً   .1

 ؛ (E/ICEF/2024/4)وردّ الإدارة عليه    (E/ICEF/2024/3)شاملة للأطفال، وموجزه  

( للبرنامج العالمي المشترك بين صندوق  2023- 2020بتقييم المرحلة الثانية ) ويحيط علماً أيضاً   . 2

وموجزه   الأطفال،  زواج  لإنهاء  العمل  تسريع  أجل  من  واليونيسف  للسكان  المتحدة  الأمم 

(E/ICEF/2024/5)    وردّ الإدارة عليه(E/ICEF/2024/6)   . 

 

 

http://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2024/3
http://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2024/4
http://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2024/5
http://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2024/6

