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 Резюме 

 Независимое управление оценки провело оценку Стратегического плана 

ПРООН на 2022–2025 годы, изучив наиболее значимые изменения, легшие в ос-

нову формирования его концепции, и их влияние на стратегическое позициони-

рование ПРООН в контексте реформирования системы развития Организации 

Объединенных Наций и изменения глобального ландшафта развития. В ходе 

оценки основное внимание уделялось «направлениям преобразований» Страте-

гического плана — структурной трансформации, созданию условий, при которых 

никто не должен быть забыт, и повышению устойчивости — наряду со стратеги-

ческими вспомогательными факторами, такими как цифровизация, инновации и 

устойчивое финансирование, а также ключевым усилиям по повышению эффек-

тивности и результативности работы организации. 

 В Стратегическом плане подчеркивается роль ПРООН как ключевого парт-

нера правительства, использующего свое глобальное присутствие, опыт в сфере 

управления и комплексные подходы для содействия развитию человеческого по-

тенциала и решения сложных проблем в области развития. Уточнение предлага-

емых преимуществ в области управления дает возможность повысить ясность, 

укрепить доверие заинтересованных сторон и согласовать приоритеты. Органи-

зация добилась значительных успехов в структурных преобразованиях на основе 

инклюзивного, «зеленого» и цифрового переходов, а также повысила устойчи-

вость взаимосвязи между гуманитарной помощью, развитием и миром. Она укре-

пила свою приверженность принципу «никто не должен быть забыт», способ-

ствуя разработке более инклюзивных программ. В преобразовательной деятель-

ности решающую роль сыграли цифровизация, инновации и устойчивое финан-

сирование. Хотя ПРООН стремится к системным изменениям на основе ком-

плексных решений, она сталкивается с трудностями, связанными с операцион-

ными проблемами, фрагментированным финансированием и ограниченным 

наличием технических специалистов. Зависимость от неосновного финансирова-

ния и несоответствие между финансированием и организационными моделями 
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мешали ПРООН добиваться системных преобразований в условиях меняюще-

гося финансового ландшафта. 

Элементы решения 

 Исполнительному совету предлагается: a) принять настоящий доклад к све-

дению; и b) поручить руководству ПРООН заняться решением поднятых вопро-

сов. 
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 I. Введение 
 

 

  Общий обзор 
 

1. В ходе оценки Стратегического плана ПРООН на 2022–2025 годы были 

рассмотрены наиболее значимые позитивные и негативные изменения, обуслов-

ленные стратегическим видением ПРООН, реализацией плана и его влиянием 

на стратегическое положение ПРООН. В ходе этой оценки изучались роль орга-

низации в рамках продолжающейся реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций и методы реагирования ПРООН на быстро меняющийся 

глобальный ландшафт развития. Цель данной оценки отнюдь не заключается в 

том, чтобы охватить весь объем результатов, достигнутых ПРООН за этот пе-

риод. Скорее, в соответствии с основной целью методологии «наиболее значи-

мых изменений» она заключается в оценке прогресса и успеха по ключевым тра-

екториям реализации Стратегического плана, который положил начало такой ра-

боте, а также служил стимулом для ее развития и продвижения в оценочный пе-

риод. 

2. В ходе оценки было проанализировано, каким образом Стратегический 

план способствовал структурным преобразованиям в интересах устойчивого 

развития. В ней рассматривались усилия ПРООН по стимулированию «зеле-

ного», инклюзивного и цифрового переходов, содействию созданию более спра-

ведливых экономических систем и повышению устойчивости институтов к кри-

зисам, конфликтам и экономическим потрясениям и реагированию на них. Цен-

тральное место в Стратегии занимает стремление обеспечить, чтобы «никто не 

был забыт». В ходе оценки определялась степень поддержки правозащитного 

подхода и обеспечения инклюзивности, расширения прав и возможностей и 

справедливого доступа к основным услугам для маргинализированных групп 

населения. Также в ней рассматривалась степень перевода особо отмеченных в 

Стратегическом плане концепций равенства, справедливости и недискримина-

ции в плоскость значимых изменений. Помимо внешнего воздействия, в ходе 

оценки был проведен анализ внутреннего культурного сдвига ПРООН в сторону 

преобразующих изменений. В ней рассматривалось, насколько глубоко непре-

рывное обучение и адаптация внедрены в деятельность, в частности через такие 

вспомогательные факторы, как стратегические инновации, финансирование де-

ятельности в области развития и цифровизация, которые влияют как на резуль-

таты развития, так и на внутренние процессы. Наконец, в ходе оценки было 

определено, в какой степени концепция, закрепленная в Стратегическом плане, 

формирует операционную среду ПРООН с учетом ее влияния на эффективность 

и результативность работы организации в условиях быстро меняющегося гло-

бального ландшафта. 

3. Данная оценка является частью многолетнего плана оценки, подготовлен-

ного Независимым управлением оценки. Она охватывала период с января 

2020 года по сентябрь 2024 года и распространялась на два заключительных 

года реализации предыдущего Стратегического плана. В ходе оценки основное 

внимание уделялось системным изменениям и развитию культуры обучения в 

соответствии с принципами и направлениями, изложенными в Стратегическом 

плане, и избегалось дублирование со среднесрочным обзором и обзором орга-

низационной модели, которые будут проведены в 2024 году. Выводы были сде-

ланы на основе консультаций с заинтересованными сторонами, сравнительных 

исследований, качественного и количественного анализа, причем в них были вы-

делены основные достижения, проблемы и вынесены рекомендации по дальней-

шему стратегическому развитию. Выводы и рекомендации были сформулиро-

ваны с использованием аналитической схемы, в которой были равным образом 

отражены историческое наследие, нынешние проблемы и будущие 
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возможности, которые послужат основой для разработки следующего Стратеги-

ческого плана на 2026–2029 годы. 

 

  Контекст 
 

4. Стратегический план на 2022–2025 годы был разработан на фоне растущей 

экономической, экологической и политической неопределенности, включая за-

вершение пандемии COVID-19, продолжающиеся и усугубляющиеся климати-

ческие кризисы, геополитическую напряженность и финансовую нестабиль-

ность. Эти проблемы усугубили нищету и неравенство во всем мире и поставили 

под угрозу прогресс в достижении целей в области устойчивого развития. Ре-

сурсы были перенаправлены на удовлетворение неотложных гуманитарных по-

требностей, что негативно сказалось на достижении долгосрочных целей в об-

ласти развития. В то же время вырос общественный спрос на инклюзивный, 

цифровой и «зеленый» переходы и инвестиции в возобновляемые источники 

энергии и новаторские финансовые механизмы. Сложившиеся условия свиде-

тельствуют о необходимости разработки преобразующего, системного подхода 

к обеспечению устойчивого развития человеческого потенциала.  

5. В ответ на это ПРООН внесла уточнения в свою стратегию, чтобы она 

лучше соответствовала меняющемуся глобальному контексту и Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, одновременно маневри-

руя в ходе реформ системы развития Организации Объединенных Наций и со-

действуя комплексному развитию. Центральным элементом этих изменений 

стало внедрение системного мышления и интеграционных подходов для ком-

плексного решения взаимосвязанных проблем. Направления преобразований от-

ражают этот сдвиг, способствуя достижению преобразующих целей, которые ак-

туальны для всех стран, независимо от их статуса развития, и внедрению вспо-

могательных факторов в основные стратегические подходы. В целях повышения 

эффективности и результативности своей работы ПРООН уделяла первостепен-

ное внимание повышению организационной гибкости и централизации услуг, 

адаптировала политику в области людских ресурсов и внедрила новые системы 

общеорганизационного планирования ресурсов. Кроме того, ПРООН укрепила 

свой потенциал стратегического прогнозирования, чтобы еще больше интегри-

ровать его в свои подходы. 

 

 

 II. Ключевые выводы: стратегическое позиционирование 
 

 

6. Оценка позволила получить ценные сведения о стратегическом позицио-

нировании ПРООН и сформировать четкое представление об эффективности и 

слаженности ее работы в условиях сложного глобального ландшафта развития.  

 

  Предлагаемые преимущества, сравнительные преимущества и ясность 

предложения 
 

7. Для выработки комплексных решений в области развития ПРООН исполь-

зовала гибкость своего Стратегического плана, глобальный охват, широкий ман-

дат и специализированные знания в области управления. В течение оценочного 

периода сравнительным преимуществом стало устойчивое финансирование. От-

сутствие четкого акцента на заведомо известных сильных сторонах не позво-

лило должным образом продемонстрировать тематическое своеобразие ПРООН 

на фоне других организаций системы Организации Объединенных Наций. На 

это также повлияли ограниченные возможности в ключевых областях роста и 

стремление к использованию разнообразных источников финансирования, что 

негативно сказалось на ясности цели и предлагаемых преимуществах.  
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8. Признанной нишей стала деятельность ПРООН в области управления, осо-

бенно в сфере развития человеческого потенциала, экологической устойчивости 

и сокращения масштабов неравенства. Ее широкий мандат позволял проявлять 

гибкость, но нес в себе риск переключения внимания с основных сфер деятель-

ности на другие сферы. 

 

  Системное мышление и интеграционная функция ПРООН 
 

9. Стратегический план демонстрирует нарастающую приверженность инте-

грации и системному мышлению. Вместе с тем, когда ПРООН стала уделять 

больше внимания претворению этих концепций в жизнь на фоне реформирова-

ния системы развития Организации Объединенных Наций, интеграционная 

функция ПРООН не обрела большей ясности, что ограничило потенциал орга-

низации. 

10. ПРООН стремилась повысить эффективность своего подхода, сосредото-

чив внимание на имеющихся сравнительных преимуществах и одновременно 

изучая новые возможности и удовлетворяя возникающие потребности. Значи-

тельным сдвигом стал переход от роли координатора-резидента к интеграцион-

ной функции в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

11. Хотя интеграционная функция ПРООН продемонстрировала потенциал в 

плане оказания поддержки странам в осуществлении Повестки дня на период до 

2030 года, достижение эффективного межучрежденческого сотрудничества 

по-прежнему было сопряжено с трудностями. Заинтересованные стороны при-

знали необходимость создания более четких механизмов, способствующих ис-

пользованию интеграционной функции ПРООН, при обеспечении согласован-

ности с целями системы развития Организации Объединенных Наций. 

 

  Финансовые аспекты и модель финансирования 
 

12. Сокращение объема гибкого (основного) финансирования ограничило спо-

собность маневрировать и способность ПРООН эффективно распределять ре-

сурсы для реализации концепции Стратегического плана.  

13. Повышенная зависимость от целевого финансирования подрывала возмож-

ности ПРООН в достижении долгосрочных, ориентированных на конкретную 

миссию целей. 

14. Ландшафт развития заполняется все большим числом субъектов: появля-

ются новые участники в сфере управления, финансирования деятельности по 

достижению устойчивого развития и цифровых преобразований. Хотя ПРООН 

сохраняла авторитет и актуальность, она столкнулась с конкуренцией со сто-

роны специализированных учреждений и частного сектора, в результате чего 

организации стало сложнее сохранять лидерство во всех приоритетных обла-

стях. 

 

 

 III. Ключевые выводы: направления преобразований 
 

 

15. В основу Стратегического плана были положены три «направления преоб-

разований»: структурные преобразования, принцип «никто не должен быть за-

быт» и повышение устойчивости. Деятельность по данным направлениям 

направлена на решение взаимосвязанных проблем и обеспечение долгосрочного 

устойчивого развития. 
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  Структурные преобразования 
 

16. Самым значительным изменением, стимулировавшим структурные преоб-

разования в этот период, стало продвижение системного подхода, позволяющего 

интегрировать инклюзивный, экологичный и цифровой переходы во все сферы 

развития. 

17. Наиболее существенные изменения в инклюзивном переходе включали 

формирование инклюзивной политики, поддержку микро-, малых и средних 

предприятий и создание рабочих мест для людей из маргинализированных 

групп. Ограниченное наличие технических специалистов в некоторых областях, 

особенно на страновом уровне, и узкая направленность на системные изменения 

сдерживали достижение более значимых и масштабных результатов.  

18. Наиболее значительные изменения произошли в контексте «зеленого» пе-

рехода, который включает в себя сохранение биоразнообразия, расширение до-

ступа к энергетическому переходу, пропаганда заключения соглашений о клима-

тической безопасности и поощрение природосберегающих решений в деле ока-

зания поддержки маргинализированным сообществам. Интеграционные усилия 

не всегда соответствовали пожеланиям заинтересованных сторон, которые зача-

стую предпочитали отраслевое планирование и инвестиции, что ограничивало 

их влияние на «зеленый» рост и снижение зависимости от ископаемого топлива.  

19. Цифровой переход позволил расширить доступ к цифровым услугам и бо-

лее эффективным государственным функциям, здравоохранению и экономиче-

ским возможностям, что способствовало формированию более инклюзивной 

цифровой экономики. Последующие шаги, направленные на расширение мас-

штабов цифровизации, такие как решение возникающих проблем в области без-

опасности и конфиденциальности данных, управления и совместимости внут-

ренних операций, предпринимались не всегда. Это повлекло за собой ограниче-

ние масштабов внедрения более широких электронных услуг, ориентированных 

на пользователя, и подорвало доверие к цифровым решениям.  

20. Одним из основных препятствий, мешающих достижению всех целей 

ПРООН, была нехватка технических специалистов в некоторых странах. Кроме 

того, определенная фрагментарность отраслевого планирования ослабила инте-

грацию стратегий «зеленого» роста, что сказалось на их результативности в це-

лом. Из-за непоследовательности некоторых подходов трудно было сохранить 

доверие к деятельности по проведению в жизнь цифровых преобразований. В 

ходе оценки была признана необходимость укрепления нормативно-правовой 

базы и наращивания институционального потенциала. 

 

  Повышение устойчивости 
 

21. Самым значительным изменением в повышении устойчивости в течение 

этого периода реализации Стратегического плана стал переход к решению про-

блем, связанных с комплексными структурными рисками, кризисами и соци-

ально-экономическими потрясениями, в любом контексте развития — незави-

симо от уровня нестабильности. Это способствовало более глубокому понима-

нию управления рисками как системного компонента в сфере развития и исполь-

зованию глобального присутствия ПРООН и решений на местах, а также позво-

лило расширить внимание к региональным и глобальным проблемам в сфере 

устойчивости, включая трансграничные конфликты, климатический кризис и 

пандемии. 

22. ПРООН повысила степень согласованности своих антикризисных мер с 

долгосрочным развитием, делая упор на всеохватывающие усилия по стабили-

зации, направленные на углубление взаимосвязи между гуманитарной 
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помощью, развитием и миром, укрепление доверия и основ общественного до-

говора. Способность ПРООН «оставаться и добиваться результатов» во время 

кризисов подчеркивает ее стратегическую роль в поддержании усилий в области 

развития там, где другие могут отступить. 

23. Наиболее значительным изменением стала увязка инициатив по обеспече-

нию «зеленого» перехода и структурных преобразований, характеризующихся 

более активной интеграцией климатической безопасности в национальные 

планы развития, региональные повестки дня и глобальные рамки, наряду с 

успешными усилиями по содействию климатическому финансированию.  

24. ПРООН сыграла ключевую роль в повышении устойчивости систем здра-

воохранения во время и после пандемии COVID-19, используя многолетние 

партнерские связи; опыт реализации программ Глобального фонда; адаптацию 

операций и цифровые преобразования для обеспечения непрерывности работы 

основных служб; а также прибегая к мерам по удовлетворению возникающих 

потребностей. Устойчивости систем здравоохранения мешали проблемы, свя-

занные с потенциалом в сфере управления цепью снабжения, включая дублиро-

вание операций, что свидетельствует о проблемах и возможностях системного 

мышления и интеграции. 

25. ПРООН расширяла охват своих усилий по реагированию на кризисы и по-

вышению устойчивости, укрепляя взаимосвязь между гуманитарной помощью, 

развитием и миром, обеспечивая согласованность чрезвычайных мер с долго-

срочными целями в области развития. Одним из ключевых достижений стала 

интеграция соображений климатической безопасности в национальные планы 

развития, региональные стратегии и глобальные рамочные программы. Это поз-

волило выработать системный и скоординированный подход к устранению эко-

логических угроз. В секторе здравоохранения ПРООН прибегала к стратегиче-

ским партнерствам, в том числе с Глобальным фондом, и цифровым решениям 

для укрепления систем здравоохранения во время и после пандемии COVID-19, 

обеспечивая непрерывность оказания основных услуг. ПРООН также способ-

ствовала трансграничной и региональной стабильности, решая проблемы ми-

грации, вызванной климатом, социально-экономических потрясений и местных 

конфликтов с помощью масштабируемых решений, принимаемых на местном 

уровне при поддержке ее глобального присутствия. 

26. Этих достижений удалось добиться, несмотря на фрагментарное финанси-

рование и краткосрочные проектные подходы, которые ограничивали возможно-

сти ПРООН по устранению коренных причин и использованию взаимоусилива-

ющего эффекта от всех ее мероприятий по повышению устойчивости. Увязать 

приоритеты государств и добывающих отраслей с глобальными климатиче-

скими целями, а также обеспечить надлежащую поддержку по линии климати-

ческого финансирования, предоставляемую для внедрения природосберегаю-

щих решений, оказалось сложнее. 

 

  Принцип «никто не должен быть забыт» 
 

27. Работа в этой области сложна даже при самых благоприятных сценариях, 

но особенно там, где сопротивление правительства и укоренившиеся обще-

ственные нормы препятствуют прогрессу. Самым значительным изменением, 

связанным с внедрением принципа «никто не должен быть забыт»1, стало его 

причисление к «направлениям преобразований» в Стратегическом плане, что 

способствует разработке более справедливых и инклюзивных программ и 

__________________ 

 1 См. https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB%20equality%20framework -A4-

web-rev3_0.pdf. 

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB%20equality%20framework-A4-web-rev3_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB%20equality%20framework-A4-web-rev3_0.pdf
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приносит пользу нуждающимся целевым группам населения. ПРООН внесла 

вклад в обеспечение всех людей равными правами и преимуществами развития, 

что стало важным сигналом с учетом обостряющегося неравенства во всем 

мире. Уделяя особое внимание системным изменениям, ПРООН способствовала 

применению принципа «никто не должен быть забыт» путем расширения до-

ступа к более инклюзивным институтам правосудия и системам здравоохране-

ния и расширения возможностей маргинализированных сообществ в борьбе с 

дискриминацией. 

28. В то время как поощрение равенства расценивалось как одна из сильных 

сторон деятельности ПРООН, направленной на то, чтобы никто не был забыт, 

усилия по продвижению политики равенства и недискриминации повлекли за 

собой менее успешные результаты. Несмотря на определенный прогресс в деза-

грегации данных, по-прежнему требуется вести работу по устранению недостат-

ков в количественном измерении результатов. Хотя ПРООН оставалась одной из 

лидирующих в системе Организации Объединенных Наций структур, занимаю-

щихся вопросом о том, чтобы «никто не был забыт», динамика, направленная на 

интеграцию этого принципа, была сведена на нет.  

29. ПРООН способствовала обеспечению равного доступа к услугам, укрепле-

нию системы управления и поощрению гендерной и социальной интеграции. 

Расширение систем социальной защиты и доступа к возобновляемым источни-

кам энергии, правосудию и здравоохранению пошло на пользу уязвимым слоям 

населения, а углубление правозащитного подхода способствовало развитию ин-

клюзивного управления и устранению системного неравенства. Хотя для оказа-

ния поддержки женщинам и находящимся в неблагоприятном положении груп-

пам населения проводились целевые мероприятия, программы, учитывающие 

гендерные аспекты, по-прежнему реализовывались непоследовательно. 

30. Со временем работа над тем, чтобы никто не был забыт, начала замедляться 

в результате недостатка ориентиров, стимулов и ресурсов, что ограничивало ее 

потенциал в плане эффективного устранения коренных причин неравенства и 

дискриминации. Несмотря на то что работа в соответствии с принципом «никто 

не должен быть забыт» рассматривалась как «дело всех», в результате недоста-

точности усилий и отсутствия ясности в отношении ответственности за резуль-

таты она стала «ничьим делом». 

31. ПРООН в деле использования возможностей для расширения масштабов 

инициатив по принципу «никто не должен быть забыт» сталкивалась с препят-

ствиями, включая финансовые трудности, проблемы с получением законных 

удостоверений личности и ограниченный доступ к цифровым финансовым ре-

сурсам, от чего несоразмерным образом страдали маргинализированные 

группы. Недостаточный учет в бюджете гендерных аспектов и слабая согласо-

ванность политики еще больше ограничивают рассчитанные на долгосрочную 

перспективу достижения в области гендерного равенства. 

 

 

 IV. Ключевые выводы: вспомогательные факторы 
 

 

32. В Стратегическом плане ПРООН рассматривается как партнер, способ-

ствующий преобразованиям, формирующий культуру, в которой сотрудники 

учитывают сложности, управляют рисками, адаптируются и стремятся к обуче-

нию, обеспечивая при этом достижение результатов. Центральную роль в изме-

нении культуры с целью укрепления внутреннего потенциала сыграли три вспо-

могательных фактора — стратегические инновации, финансирование развития 

и цифровизация. 
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  Вспомогательные факторы, способствующие преобразованиям 
 

33. Для сохранения актуальности ПРООН в меняющихся условиях были 

крайне важны три вспомогательных фактора, способствующие ее деятельности 

и обеспечивающие значительную поддержку в рамках направлений преобразо-

ваний. Вспомогательные факторы, связанные с инновационными и цифровыми 

технологиями, были доработаны для решения макропроблем, с которыми стал-

киваются страны, а фактор, связанный с финансированием устойчивого разви-

тия, позволил продвинуться в обсуждениях неотложной необходимости финан-

сирования деятельности, направленной на достижение целей в области устой-

чивого развития, на национальном и глобальном уровнях. В работе, проводимой 

при помощи этих вспомогательных факторов, были выявлены проблемы, свя-

занные с переходом от оценки к эффективному осуществлению деятельности и 

достижению конкретных результатов в масштабах страны. 

 

  Стратегические инновации 
 

34. В 2019 году для поощрения местных экспериментов были созданы лабора-

тории-акселераторы, на которые направляется часть важнейших инвестиций в 

области инноваций и которым с успехом удалось добиться поставленных целей. 

Их устойчивости мешает недостаточная интеграция в программы на страновом 

уровне и неопределенность финансирования в будущем. Осознав эти проблемы, 

ПРООН перешла в своем инновационном подходе от изолированных проектов к 

системной модели, основанной на портфеле проектов, для устранения взаимо-

связанных коренных причин. С учетом того, что этот подход находится на ран-

ней стадии, пока не хватает данных, свидетельствующих о степени его успеха.  

 

  Цифровизация 
 

35. Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровой трансформации как од-

ного из стратегических приоритетов. ПРООН разработала стратегию цифрови-

зации и провела оценку готовности использовать цифровые технологии в целях 

повышения эффективности управления и более качественного предоставления 

услуг. Прогресс в области управления данными, кибербезопасности и искус-

ственного интеллекта позволил ПРООН выйти на лидирующие позиции в обла-

сти предоставления цифровых общественных благ. Вместе с тем нехватка циф-

рового потенциала, особенно в странах с низким уровнем дохода и странах, 

находящихся в нестабильной ситуации, препятствовала расширению масштабов 

деятельности. 

 

  Финансирование деятельности в области устойчивого развития 
 

36. ПРООН сыграла ключевую роль в решении проблем, связанных с измене-

нием структуры и направленности официальной помощи в целях развития, а 

также с нехваткой финансовых средств для достижения целей в области устой-

чивого развития, используя такие инновационные механизмы, как тематические 

облигации. Участие в работе глобальных форумов, включая Группу 20 и 29-ю 

Конференцию сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата, позволило ПРООН укрепить свое влияние на разработку 

политики. Тем не менее обеспечить равное, широкое и устойчивое техническое 

консультирование по вопросам финансирования деятельности в области устой-

чивого развития в страновых отделениях не удалось из-за недостаточного фи-

нансирования и ограниченности технической поддержки, что сузило целена-

правленное внимание, обращаемое на потенциальные области взаимодействия 

и достижения результатов. 

 



 
DP/2025/15 

 

25-03260 11/26 

 

  Культура обучения 
 

37. Вспомогательные факторы ПРООН способствовали формированию куль-

туры экспериментального исследования и обучения в организации путем поощ-

рения системного мышления, инноваций, цифровизации и использования меха-

низмов устойчивого финансирования. Несмотря на то что эти вспомогательные 

факторы способствовали расширению взаимодействия страновых отделений с 

партнерами по вопросам новых подходов и технологий, деятельность по под-

держке непрерывного обучения и адаптации носила зачаточный характер и была 

ограничена в своих масштабах. 

 

  Баланс между «использованием» существующих преимуществ и «поиском» 

будущих возможностей 
 

38. Существенным изменением в продвижении преобразующих изменений по 

линии реализации Стратегического плана стало успешное сочетание «использо-

вания» существующих преимуществ с «поиском» будущих возможностей. Ре-

шающую роль во внедрении и расширении масштабов этого подхода сыграло 

предоставление стартового капитала. Вместе с тем интеграция появившихся в 

результате этого новых структур осталась незавершенной, а поиск жизнеспособ-

ных альтернативных вариантов финансирования по-прежнему представлял со-

бой проблему. 

 

 

 V. Ключевые выводы: организационная эффективность 

и результативность 
 

 

  Модернизация деятельности и связанные с этим проблемы 
 

39. ПРООН провела оперативные улучшения, которые повлекли за собой не-

обходимые изменения и выгоды, укрепив свою роль отзывчивого партнера и 

прозрачной оперативной основы для канцелярий координаторов-резидентов и 

других организаций системы ООН. 

40. Переход на новую систему общеорганизационного планирования ресурсов 

«Квантум» был призван повысить эффективность управления рисками, соблю-

дения нормативных требований и принятия решений на основе данных. Хотя в 

долгосрочной перспективе это позволило улучшить финансовый надзор и стан-

дартизацию, из-за недостаточной подготовки, сопротивления изменениям и за-

держек в решении проблем, связанных с внедрением, была отмечена временная 

неэффективность. 

41. Объединение операционных услуг в кластеры, которое началось в 

2005 году и предшествовало созданию Единого глобального центра обслужива-

ния в 2012 году, позволило повысить уровень соблюдения правил и достоверно-

сти данных, уменьшить количество финансовых рекомендаций ревизоров и со-

кратить расходы на оплату труда. Вместе с тем процедурные инструкции и от-

сутствие ясности в претерпевающих изменения процессах, а также ограничения 

в финансировании работы Центра привели к задержкам, разочарованию и сни-

жению уровня гибкости обслуживания, что подорвало способность ПРООН 

своевременно реагировать на внутренние и внешние просьбы об оказании под-

держки. 

42. Централизация механизмов возмещения расходов была направлена на по-

вышение прозрачности в деле распределения ресурсов и обеспечение финансо-

вой устойчивости. Однако она также повлекла за собой снижение уровня гибко-

сти, создав проблемы с оказанием оперативных услуг и вызвав нехватку бюд-

жетных средств, что сказалось на реализации программ. Недостаточное 
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финансирование важнейших подразделений обслуживания, таких как Единый 

глобальный центр обслуживания, привело к использованию временных финан-

совых решений, что усилило непредсказуемость операционной деятельности.  

43. Введение договоров найма персонала ознаменовало собой позитивные 

сдвиги в сфере управления персоналом. Вместе с тем выгоды от этих мер, 

направленных на укрепление потенциала ПРООН по выполнению Стратегиче-

ского плана, были ограничены из-за применения таких договоров к сотрудникам 

на «штатных должностях», а не к сотрудникам на краткосрочных контрактах, 

несущих «службу ограниченной продолжительности», что привело к проблемам 

удержания персонала, возникновению ощущения неравенства и недостатку  воз-

можностей карьерного роста. 

44. ПРООН с трудом удается количественным образом измерять свою эффек-

тивность и представлять соответствующую отчетность, что во многом объясня-

ется сложными и многоаспектными целями в области развития человеческого 

потенциала, короткими циклами стратегического планирования и сложностью 

определения долгосрочных изменений в обществе в рамках многопартнерских 

инициатив. Хотя усилия, прилагаемые в контексте Стратегического плана, вклю-

чая текущий пересмотр стратегии управления, ориентированного на результаты, 

и совершенствование систем данных, заложили основу, системные барьеры 

по-прежнему сохраняются. К ним относятся фрагментированность результатов 

и ресурсов, отсутствие культуры и систем, способствующих оценке эффектив-

ности деятельности, нехватка ресурсов и использование информации, не под-

крепленной достоверными данными. В результате последовательная интеграция 

оценки эффективности в разработку и мониторинг программ по-прежнему но-

сит ограниченный характер, что снижает способность ПРООН демонстрировать 

поддающуюся измерению эффективность. 

 

 

 VI. Выводы 
 

 

45. Стратегическое позиционирование. Опираясь на гибкую и комплекс-

ную концепцию Стратегического плана, ПРООН оставалась жизненно важ-

ным партнером правительств, занимая стратегически выгодное положение 

для решения сложных проблем в области развития и продвижения преиму-

ществ, связанных с коллективной работой системы Организации Объеди-

ненных Наций. 

46. Широкое глобальное присутствие ПРООН, надежные партнерские отноше-

ния с правительствами и вертикальными фондами, а также особый опыт в обла-

сти управления позволили ей стать ключевым партнером в поиске трансформа-

ционных решений системных проблем. Ее лидерство в интеграции устойчивого 

развития, борьбы с бедностью, опыта управления и, в последнее время, финан-

сирования устойчивого развития свидетельствует о ее способности заниматься 

взаимосвязанными глобальными приоритетными задачами, увязывая экономи-

ческие рамочные концепции с развитием человеческого потенциала и экологи-

ческой устойчивостью. Проявлением такой роли является давняя привержен-

ность ПРООН сотрудничеству Юг — Юг и трехстороннему сотрудничеству, при 

этом страновые отделения осуществляют почти 50 процентов проектов, поддер-

живаемых целевыми фондами Юг — Юг, находящимися в ведении Управления 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг. Используя 

свой организаторский потенциал, ПРООН продолжала демонстрировать свою 

функцию движущей силы сотрудничества, способствуя налаживанию партнер-

ских отношений по различным темам и с разными заинтересованными сторо-

нами в целях продвижения межсекторальных комплексных решений в области 
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развития. Системно-ориентированный подход позволил ПРООН решать слож-

ные задачи, что, в частности, свидетельствует о ее актуальности. В условиях все 

более поляризованного глобального ландшафта, когда многосторонний подход 

подвергается нарастающему давлению, прогресс в достижении целей в области 

устойчивого развития замедляется, а ресурсы перенаправляются на гуманитар-

ную помощь, сильные стороны ПРООН в области управления, сокращения мас-

штабов бедности и неравенства, решения экологических проблем и повышения 

устойчивости к кризисам приобретают еще большее значение. Эти возможно-

сти, а также партнерские отношения с Программой добровольцев Организации 

Объединенных Наций и Фондом капитального развития Организации Объеди-

ненных Наций позволили укрепить способность ПРООН поддерживать различ-

ные виды мер по повышению устойчивости, содействовать инклюзивным, «зе-

леным» и цифровым структурным преобразованиям и продвигать системные из-

менения, играя свою неизменную роль в качестве одной из основных сторон 

глобальной повестки дня в области развития. 

47. Предлагаемое преимущество. Наиболее признанной и ярко выражен-

ной сильной стороной ПРООН остается управление. В то же время ее пред-

лагаемое преимущество стало менее очевидным из-за увеличения числа 

приоритетов и возможностей, что ослабило внимание, уделяемое в рамках 

Стратегического плана этой основной области. ПРООН столкнулась с про-

блемами, связанными с четким определением своей меняющейся роли в 

сфере управления, в результате чего заинтересованные стороны не смогли 

понять, как управление согласуется с более широкой повесткой дня 

ПРООН и поддерживает выполнение закрепленных в ней задач. 

48. Наиболее заметным преимуществом стал широкий опыт ПРООН в области 

управления. Благодаря своему глобальному охвату и доступу и доверию прави-

тельств, а также пониманию местных условий ПРООН разработала актуальные 

и масштабируемые решения. Хотя это не всегда сразу бросается в глаза, именно 

благодаря интеграции аспектов управления в инклюзивный, «зеленый» и циф-

ровой переходы, а также усилиям по укреплению устойчивости в области здра-

воохранения, борьбы с изменением климата, снижения риска бедствий, разре-

шения конфликтов, стабилизации и социальной сплоченности, а также в рамках 

взаимосвязи гуманитарной деятельности, развития и мира ПРООН наиболее эф-

фективно решала взаимосвязанные проблемы, связанные с достижением целей 

в области устойчивого развития. Помимо оказания услуг, ПРООН объединяла 

заинтересованные стороны, влияла на разработку стратегических концепций и 

придавала динамику проведению институциональных реформ, укрепляя потен-

циал и способствуя долгосрочной устойчивости. Эта способность согласовы-

вать управление с приоритетами развития человеческого потенциала и охраны 

окружающей среды в рамках национальных, региональных и глобальных меха-

низмов, способствуя при этом межсекторальному сотрудничеству и примене-

нию системно-ориентированных подходов, укрепила позиции ПРООН как 

надежного лидера в области проведения системных реформ и инновационного 

управления. 

49. Сохранялись проблемы с объяснением того, что управление включает в 

себя как вертикальный, так и горизонтальный подходы, а также является цен-

тральным направлением деятельности ПРООН. Ее предлагаемое преимущество 

в области управления, включая руководство деятельностью в области климата и 

здравоохранения, не было достаточно четким. Усилия организации по расшире-

нию тематического охвата в рамках определения своей будущей ниши (напри-

мер, в направлении финансирования развития и цифровизации) повлекли за со-

бой возникновение потенциальных конкурирующих приоритетов и возможно-

стей, из-за которых ее фокус на управлении иногда становился более размытым. 
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Зависимость от неосновного финансирования ограничивала операционную дея-

тельность, сказывалась на приоритетах и подрывала способность выявлять дол-

госрочные стратегические направления. Такая неопределенность привела к 

тому, что широкий мандат ПРООН стал дублировать мандаты других организа-

ций системы Организации Объединенных Наций, что осложнило сотрудниче-

ство и размыло четкость выполнения ПРООН своей интеграционной функции. 

Расширение деятельности с охватом новых тематических областей затмило 

сильные стороны ПРООН, проявляющиеся в объединении комплексных реше-

ний в области управления в рамках ее более широкого подхода. Кроме того, гло-

бальный контекст, характеризующийся снижением уровня доверия к правитель-

ствам и многосторонности и растущей поляризацией, вдвойне затруднил про-

цесс привлечения ПРООН основного финансирования. ПРООН также столкну-

лась с трудностями при обновлении стратегий управления, которые нуждаются 

в модернизации, чтобы соответствовать современным реалиям, выражающимся 

в этичном применении искусственного интеллекта, цифровых преобразованиях, 

борьбе с глобальным климатическим кризисом и меняющейся геополитической 

динамике. Эти ограничения поставили под сомнение ее способность использо-

вать свои сильные стороны в области управления и системных преобразований 

для удовлетворения требований, закрепленных в Повестке дня на период до 

2030 года, и требований, связанных с меняющимся глобальным контекстом.  

50. Интеграция и системное мышление. ПРООН продемонстрировала 

нарастающую приверженность интеграции и системному мышлению при 

разработке и реализации Стратегического плана для достижения целей в 

области устойчивого развития. Вместе с тем при внедрении и применении 

этих подходов в более широком масштабе она столкнулась с серьезными 

проблемами. 

51. Широкий мандат, глобальное присутствие и надежные партнерские отно-

шения ПРООН позволили ей занять лидирующие позиции в поощрении инте-

грации и системного мышления, необходимых для достижения целей в области 

устойчивого развития. С учетом контекста и стремления стран-доноров и парт-

неров решать сложные проблемы в области развития с помощью современных 

подходов системная ориентация ПРООН позволила эффективно согласовать 

различные усилия по решению взаимосвязанных глобальных проблем. Ее упор 

на интеграцию направлений преобразований во всех контекстах развития про-

демонстрировал возросшую способность ПРООН объединять сектора, поощ-

рять междисциплинарное сотрудничество и способствовать трансформацион-

ным изменениям. Стратегическую ценность ПРООН подчеркивает ее устойчи-

вость в процессе реформирования системы развития Организации Объединен-

ных Наций, в том числе в качестве платформы системы развития Организации 

Объединенных Наций, выполняющей интеграционную функцию в поддержку 

стран, стремящихся реализовать Повестку дня на период до 2030 года. Во мно-

гих случаях ПРООН способствовала выработке межучрежденческих и совмест-

ных решений, направленных на решение многоаспектных проблем развития. 

Способность ПРООН объединять различные заинтересованные стороны и реа-

лизовывать сложные стратегии укрепила ее ключевой потенциал в обеспечении 

интеграции и системных изменений в условиях все более взаимосвязанного 

ландшафта развития. 

52. Вместе с тем отсутствие четкого разграничения между интеграцией и си-

стемным мышлением привело к путанице и ограничению поддержки эффектив-

ных системных изменений, поскольку в зависимости от контекста такие под-

ходы не всегда подходят. Многие инициативы, включая стратегические реше-

ния, привели к непреднамеренному повышению уровня замкнутости и раздроб-

ленности финансирования. Нехватка технического опыта, моделей 
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финансирования и заинтересованности сторон ограничивала способность 

ПРООН в полной мере внедрять системно-ориентированные решения. Несогла-

сованность сроков со сроками национальных субъектов и партнеров, а также 

предпочтение многими партнерами секторальных подходов мешали разработке 

интеграционных рамочных концепций и системных подходов. Кроме того, недо-

статочно использовалась интеграционная функция ПРООН в рамках системы 

развития Организации Объединенных Наций. Институциональные инстру-

менты и возможности, особенно на страновом уровне, а также отсутствие более 

подходящих инструментов и моделей финансирования еще больше ограничи-

вали возможности ПРООН по своевременному внедрению системного мышле-

ния или, когда это было необходимо, по межсекторальной интеграции.  

53. Финансовые трудности. Хотя ПРООН продемонстрировала гибкость 

и изобретательность в преодолении финансовых трудностей и использова-

нии существующих механизмов финансирования, прогресс в диверсифика-

ции источников финансирования был ограниченным.  Из-за используемой 

в ПРООН модели финансирования была поставлена под сомнение ее спо-

собность сохранять стратегическую гибкость, реализовывать комплексные 

решения и содействовать системно-ориентированным преобразованиям. 

54. ПРООН эффективно использовала существующие механизмы финансиро-

вания для поддержания важнейшей деятельности в области развития в условиях 

сложной финансовой ситуации. Будучи проверенным партнером, она продол-

жала получать значительные взносы из таких источников, как Глобальный фонд, 

Зеленый климатический фонд и Глобальный экологический фонд, демонстрируя 

свою надежность, глобальную значимость и способность решать тематические 

проблемы, в том числе связанные с сопротивляемостью к изменению климата и 

сохранением биоразнообразия. Благодаря усилиям по диверсификации потоков 

финансирования и укреплению партнерских отношений с правительствами 

стран осуществления программ, новыми донорами и частным сектором ПРООН 

активно работала над тем, чтобы снизить степень зависимости от сокращающе-

гося объема традиционного основного финансирования. Эти усилия позволили 

организации сохранить стратегическую значимость и партнерские отношения 

для внедрения решений в области развития в различных контекстах, несмотря 

на все более конкурентную финансовую среду. 

55. Тем не менее из-за используемой в ПРООН модели финансирования ее спо-

собность достигать долгосрочных целей преобразований, изложенных в Страте-

гическом плане, продолжала ослабевать. Сокращение объема основного финан-

сирования, который неизменно оставался на уровне около 11 процентов от об-

щего объема ресурсов, и все бо́льшая зависимость от целевого, неосновного фи-

нансирования ограничивали стратегическую гибкость и самостоятельность ор-

ганизации, подрывая ее способность внедрять комплексные и системные реше-

ния, необходимые для устойчивого развития. Отсутствие четкой связи между 

распределением ресурсов и стратегическими результатами программ в сочета-

нии с устаревшими критериями распределения финансирования, основанными, 

например, на показателях дохода и численности населения вместо показателей 

развития человеческого потенциала, сдерживало усилия по борьбе с неравен-

ством и несправедливостью, особенно в странах со средним уровнем дохода.  

56. Структурные преобразования. Усилия, направленные на структурные 

преобразования и согласованные с комплексным подходом ПРООН к ин-

клюзивному, «зеленому» и цифровому переходам, привели к многочислен-

ным положительным результатам для людей и планеты, одновременно спо-

собствуя внедрению комплексных решений и укреплению основного ман-

дата организации. 
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57. Включение структурных преобразований в Стратегический план в качестве 

одного из направлений преобразований для всех контекстов развития ознамено-

вало собой важнейшую эволюцию в системе ПРООН, позволив организации ре-

шать взаимосвязанные мировые проблемы на основе более глобального, еди-

ного и многомерного комплексного подхода к инклюзивному, экологичному и 

цифровому переходу, внедряя при этом системные изменения. Согласно оценке, 

среди ключевых результатов, достигнутых ПРООН в интересах людей и пла-

неты, значатся следующие: формирование более инклюзивной политики; под-

держка микро-, малых и средних предприятий; создание рабочих мест для лю-

дей из маргинализированных групп (инклюзивный переход); внедрение мер по 

сохранению биоразнообразия; расширение доступа к справедливому энергети-

ческому переходу; поощрение подписания соглашений о климатической без-

опасности; поощрение инклюзивных природосберегающих решений в интере-

сах поддержки маргинализированных сообществ («зеленый» переход); расши-

рение доступа к цифровым услугам; и совершенствование государственных 

функций и системы здравоохранения и улучшение экономических возможно-

стей, способствующих созданию более инклюзивной цифровой экономики 

(цифровой переход). 

58. Пандемия COVID-19 высветила необходимость комплексных решений, 

продемонстрировав способность ПРООН преодолевать неминуемые кризисы, 

способствуя при этом экологической устойчивости, экономическому росту и со-

циальной справедливости. Благодаря своему Стратегическому плану ПРООН 

дала возможность странам внедрить инновационные подходы, соответствующие 

целям в области устойчивого развития, используя свое глобальное присутствие, 

технический опыт и оперативную гибкость. Хотя большинство усилий ограни-

чивалось интеграцией двух секторов, а не применением полностью системных 

подходов, обращение стратегического внимания на структурные преобразова-

ния все чаще позволяло внедрять теории изменений, практику осмысления и 

другие подходы, улучшая понимание коренных причин проблем в области раз-

вития и используя возможности для инклюзивного, «зеленого» и цифрового пе-

реходов. 

59. Повышение устойчивости. ПРООН использовала свое глобальное 

присутствие и уникальное положение в рамках взаимосвязи между гумани-

тарной помощью, развитием и миром для преодоления неминуемых кризи-

сов и обеспечения стабильности. Этому способствовало уделение внимания 

долгосрочной инклюзивности, социальной сплоченности и устойчивости, а 

также повышению эффективности системы здравоохранения и сопротив-

ляемости к изменению климата на местном, региональном и глобальном 

уровнях. 

60. Усилия ПРООН по повышению устойчивости к внешним воздействиям 

продемонстрировали ее стратегическую ценность в урегулировании как нацио-

нальных кризисов, так и сложных глобальных проблем за счет использования ее 

оперативной гибкости, опыта в области управления, глобального охвата и ли-

дерства в области устойчивого финансирования. ПРООН увязывала усилия по 

стабилизации на местах с более широкой повесткой дня «гуманитарная по-

мощь — развитие — мир» и долгосрочным развитием в условиях кризиса, удо-

влетворяя насущные потребности и одновременно способствуя укреплению до-

верия, инклюзивности и социальной сплоченности, что отличает ее от специа-

лизированных гуманитарных или миростроительных организаций. Ее способ-

ность «оставаться и добиваться результатов» во время кризисов, даже в самых 

сложных условиях, подчеркивает ее важнейшую роль в поддержании усилий в 

области развития там, где другие могут отступить. Инициативы ПРООН выхо-

дят за рамки субнациональных и национальных контекстов, охватывая 
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региональные программы по содействию социальной сплоченности и смягче-

нию последствий конфликтов, а также устанавливаются связи с глобальными 

форумами, которые позволяют пропагандировать устойчивое финансирование в 

деле урегулирования климатического кризиса и достижения прогресса по реа-

лизации Повестки дня в области устойчивого развития. Объединение ПРООН 

вопросов устойчивости с климатическими целями, возобновляемыми источни-

ками энергии и инклюзивным развитием стало свидетельством ее системного 

мышления и уникальных организаторских способностей, лидерства и способно-

сти к интеграции, позволяющих отвечать на неминуемые кризисы путем приня-

тия ориентированных на долгосрочную перспективу мер по обеспечению устой-

чивости. Способность организации содействовать сотрудничеству между мно-

гими заинтересованными сторонами и привлекать инновационные финансовые 

средства позволила укрепить ее идейное лидерство в повышении устойчивости 

к внешним воздействиям в глобальном масштабе. Портфель проектов ПРООН в 

области здравоохранения и Глобального фонда в кризисных и сложных ситуа-

циях сыграл ключевую роль в преодолении непосредственных кризисов, связан-

ных со здоровьем, укрепив взаимосвязь между гуманитарной помощью, разви-

тием и миром. 

61. Принцип «никто не должен быть забыт». Возведение принципа «ни-

кто не должен быть забыт» в ранг направлений преобразований означало 

твердую приверженность организации формированию культуры измене-

ний с целью разработки более инклюзивных программ. Вместе с тем из-за 

отсутствия конкретики в подотчетности в вопросах руководства деятель-

ностью по внедрению принципа «никто не должен быть забыт» и недоста-

точной интеграции межсекторальных аспектов в программные подходы ди-

намика ослабла. 

62. Стремление ПРООН охватить оставшиеся без внимания группы населения 

является центральным элементом ее усилий по искоренению нищеты, сокраще-

нию неравенства и обеспечению всеобщего доступа к основным услугам, в том 

числе в условиях кризиса. Благодаря своей работе ПРООН продвигала равные 

права и преимущества развития для всех, используя свой контекстуальный и ос-

нованный на данных подход, чтобы помочь правительствам определить кто 

именно остался без внимания. Вместе с тем отражение этого обязательства в 

программах, ориентированных на обеспечение равенства, в соответствии с 

принципом «в первую очередь оказать помощь самым обездоленным» дало 

неутешительные результаты, а положительные результаты были достигнуты в 

основном в таких развитых областях, как здравоохранение и доступ к правосу-

дию. Хотя усилия по расширению доступности услуг ведут к заметному про-

грессу, борьба с такими системными барьерами, как дискриминация, укоренив-

шиеся культурные нормы и дисбаланс власти, недостаточно эффективна. Про-

блемы усугублялись слабыми партнерскими связями с гражданским обществом 

и недостаточными ресурсами для обеспечения долгосрочной отдачи. Несмотря 

на то что ПРООН добилась успехов в концептуальной проработке вопроса о том, 

чтобы никто не был забыт, и в применении межсекторального подхода, опера-

тивное руководство для поддержки программ оставалось недоработанным. 

Кроме того, отсутствие конкретики в подотчетности внутри организации отно-

сительно того, кто руководит работой и дает ориентиры по внедрению принци-

пов «никто не должен быть забыт» и «в первую очередь оказать помощь самым 

обездоленным», негативно сказалось на процессе реализации, что привело к 

ослаблению динамики. 

63. Вспомогательные факторы. Вспомогательные факторы ПРООН, а 

также инвестиции в перспективное планирование и прогнозирование поз-

волили ускорить прогресс по направлениям преобразований и помогли 
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сформировать культуру, ориентированную на перспективное мышление и 

обучение. Тем не менее сфера охвата вспомогательных факторов была огра-

ничена ввиду недостатка возможностей, понимания и ресурсов, а также 

проблем с возмещением расходов, что сказалось на способности ПРООН 

предоставлять технические консультации для поддержки некоторых стра-

новых отделений и партнеров. 

64. Вспомогательные факторы, предусмотренные Стратегическим планом, по-

вышают способность ПРООН решать сложные, многоаспектные проблемы в об-

ласти развития путем интеграции в свою деятельность элементов эксперимен-

тирования, инноваций, системного мышления, изучения широких перспектив, 

цифровых инструментов и устойчивого финансирования. Эти инициативы спо-

собствовали формированию культуры, ориентированной на вероятностное про-

гнозирование и обучение, пропаганде глобальных политических обсуждений и 

укреплению национального потенциала для решения таких проблем, как изме-

нение климата и цифровое неравенство. Благодаря лидерству в области устой-

чивого финансирования ПРООН зарекомендовала себя как надежный партнер в 

продвижении целей в области устойчивого развития, используя свое глобальное 

присутствие и организаторские способности для разработки эффективных ре-

шений в области государственного финансирования. Устойчивое финансирова-

ние, а также усилия по цифровизации оказались перспективными в плане внед-

рения новых подходов к поддержке стран, чему способствовали предоставление 

стартового капитала и твердая приверженность руководства. Хотя инвестирова-

ние в инновационную деятельность через лаборатории-акселераторы и за их 

пределами, а также в экспертные знания сотрудников в области системного 

мышления, перспективного планирования и прогнозирования еще не закрепи-

лось, оно все же способствовало прогрессу в работе по направлениям преобра-

зований. 

65. Вместе с тем работа, выполняемая при помощи вспомогательных факто-

ров, была сопряжена с заметными операционными проблемами, что ограничи-

вало ее масштабируемость и устойчивость. Среди причин появления таких огра-

ничений числятся разрозненное финансирование, нехватка ресурсов и отсут-

ствие специалистов. В работе в рамках инициатив, включающих, например, со-

здание лабораторий-акселераторов, возникли проблемы непоследовательной 

интеграции в более широкие программные структуры и отсутствия ясности в 

отношении финансирования для обеспечения их устойчивости. Справедливое 

применение таких вспомогательных факторов было ограничено ввиду неравен-

ства в распределении помощи, особенно в государствах с низким уровнем до-

хода и государствах, находящихся в нестабильной ситуации. Внедрение концеп-

ции вспомогательных факторов в децентрализованную структуру ПРООН про-

исходило медленнее, чем ожидалось, из-за проблем с возмещением расходов и 

недостаточного потенциала для удовлетворения более масштабных потребно-

стей на страновом уровне, особенно в отношении более значимой помощи по 

линии устойчивого финансирования. 

66. Организационная эффективность и результативность.  Стратегиче-

ский план предусматривал оперативные изменения, направленные на по-

вышение эффективности и результативности работы организации, а также 

на поддержание ее роли отзывчивого партнера государств и системы Орга-

низации Объединенных Наций. Вместе с тем проблемы сохранялись, в том 

числе задержки с внедрением новой системы общеорганизационного пла-

нирования ресурсов «Квантум», затягивание процессов набора персонала, 

неэффективность объединения услуг в кластеры и использование новых 

краткосрочных договоров найма персонала для удовлетворения более дол-

госрочных потребностей, что привело к ощутимому неравенству. 
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Разрозненные механизмы возмещения затрат и ограничения, сопряженные 

с организационной моделью, еще больше сдерживали ПРООН в своей дея-

тельности. 

67. Такие инициативы, как переход на систему «Квантум», объединение услуг 

по кластерам и централизованное возмещение расходов, стали отражением уси-

лий по модернизации операций в соответствии со стандартами ведения опера-

ционной деятельности в целях унификации процессов, повышения степени со-

блюдения норм и обеспечения принятия решений на основе данных. Система 

«Квантум» позволила повысить эффективность управления рисками и оптими-

зировать операционную деятельность, а объединение услуг в кластеры позво-

лило сократить расходы на оплату труда и уменьшить количество рекомендаций 

ревизоров, что принесло пользу как ПРООН, так и ее организациям-партнерам. 

Пандемия COVID-19 в очередной раз высветила оперативность ПРООН: цен-

трализованные процессы закупок обеспечили своевременную и экономически 

эффективную доставку предметов первой необходимости. Инициативы в обла-

сти многообразия, равенства и инклюзивности способствовали дальнейшему 

укреплению гендерного паритета и, в меньшей степени, географическому раз-

нообразию, а новые договоры найма персонала позволили повысить гибкость 

рабочей силы, продемонстрировав способность ПРООН адаптироваться к меня-

ющимся глобальным требованиям. 

68. В ходе такой работы возникли определенные трудности. Задержки в реше-

нии вопросов интеграции системы «Квантум», связанные с некорректным ис-

пользованием договоров найма персонала, и разрозненные механизмы возмеще-

ния расходов ограничивали способность ПРООН полностью согласовывать ре-

сурсы с целями ее Стратегического плана. Недофинансирование важнейших 

подразделений обслуживания, включая Единый глобальный центр обслужива-

ния, сказалось на оперативности. Кроме того, усилия ПРООН по обеспечению 

баланса между централизацией оперативных служб и конкретными потребно-

стями страновых отделений выявили значительные укоренившиеся противоре-

чия между повышением эффективности, своевременностью предоставления 

услуг и гибкостью. Несмотря на препятствия, приверженность ПРООН посто-

янному совершенствованию и адаптации остается очевидной, примером чему 

служит проводимый ею обзор организационной модели.  

69. Оценка эффективности деятельности. Продолжающаяся работа по 

совершенствованию стратегии управления, ориентированного на резуль-

таты, продемонстрировала приверженность ПРООН более активному ис-

пользованию оценки эффективности деятельности и согласованию усилий 

по достижению целей в области устойчивого развития и глобальных прио-

ритетов. Вместе с тем фрагментарные подходы к отслеживанию результа-

тов и управлению данными о результатах работы помешали ей продемон-

стрировать свою эффективность. Без надлежащей оценки эффективности 

деятельности остается неясным, какие инициативы способствуют про-

грессу в ПРООН, а какие требуют пересмотра. 

70. ПРООН совершенствует свою стратегию управления, ориентированную на 

результаты, делая упор на оценку эффективности деятельности и поощрение 

комплексных решений на основе комбинированного подхода. Это знаменует со-

бой критический переход от традиционного мониторинга результатов к учету 

вклада в достижение более масштабного прогресса в области развития, чтобы 

привести систему мониторинга в соответствие с фактической эффективностью 

деятельности. Проект стратегии отражает стремление ПРООН адаптироваться к 

сложностям многоаспектных целей в области развития и продвигать организа-

ционную концепцию «ориентированной на будущее подготовки».  
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71. Тем не менее практическая реализация деятельности по управлению, ори-

ентированному на результаты, и оценке эффективности по-прежнему ограничи-

валась из-за нехватки потенциала и ресурсов, фрагментарности систем монито-

ринга и опоры на неподтвержденные данные вместо опоры на достоверные све-

дения, что подрывало доверие к сообщаемым ПРООН результатам и эффектив-

ности ее деятельности. Работа осложнялась многоаспектным характером целей 

ПРООН, качественной направленностью многих результатов, а также сложно-

стью увязки долгосрочных изменений в обществе с инициативами, в реализации 

которых участвует множество партнеров. Кроме того, оторванность проекта 

стратегии от реального положения с ресурсами страновых отделений и его не-

достаточная согласованность с разрабатываемыми программами, направлен-

ными на проведение надлежащей оценки эффективности деятельности, ограни-

чивают способность ПРООН предлагать более практичные подходы к проведе-

нию достоверной оценки эффективности. Продвижение оценки эффективности 

на основе стратегического плана, рассчитанного всего на несколько лет, оказа-

лось непростой задачей, поскольку для достижения эффективности необходимы 

долгосрочные перспективы и инвестиции. Краткосрочность ограниченных по 

срокам действия стратегических планов препятствует тщательному сбору дан-

ных и анализу долгосрочных результатов, необходимых для более комплексной 

оценки эффективности деятельности. 

 

 

 VII. Рекомендации 
 

 

  Рекомендация 1. Укрепить роль человеческого развития за счет управления 

как катализатора системных изменений ПРООН, вносящей центральный 

вклад в систему развития Организации Объединенных Наций. 
 

72. ПРООН следует уточнить и упростить свое предлагаемое преимущество, 

позиционируя себя в рамках многосторонней системы в качестве катализатора 

экосистемы, использующего управление через развитие человеческого потенци-

ала, а борьбу с нищетой и неравенством — в качестве своих основных сравни-

тельных преимуществ для решения сложных, взаимосвязанных проблем в обла-

сти развития. Управление должно превратиться из стратегического решения в 

основополагающий компонент, связанный с развитием человеческого потенци-

ала и определяющий ключевые преимущества ПРООН в таких областях, как со-

кращение масштабов нищеты, внедрение принципа «никто не должен быть за-

быт», экологическая устойчивость и развитие в условиях кризиса. Такое пере-

позиционирование требует от ПРООН улучшенного понимания управления и 

адаптации своих предложений, необходимых для того чтобы идти в ногу с ме-

няющимися условиями и современными вызовами, приспосабливаясь к полити-

ческому сопротивлению и ограничениям финансирования, а также обеспечивая 

стратегическое идейное лидерство в соответствии со сложившейся ситуацией. 

Управление в широком смысле этого слова — включая поддержку в сохранении 

планеты и сокращении масштабов неравенства — должно быть институциона-

лизировано как один из основных путей претворения в жизнь системных преоб-

разований и основных компонентов предлагаемых преимуществ ПРООН. Та-

кого подхода следует придерживаться во всех областях деятельности и позици-

онировать управление как стабилизирующую силу, способную предотвращать 

кризисы и оказывать поддержку в кризисных условиях, и одновременно усили-

вать роль ПРООН в связке между гуманитарной помощью, развитием и миром 

для содействия долгосрочной социальной сплоченности. ПРООН следует укре-

пить свое лидерство в привлечении и распределении устойчивого финансиро ва-

ния для решения проблемы глобального климатического кризиса и управления 

технологическими рисками и возможностями. 
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  Рекомендация 2. Продолжать укреплять потенциал системного мышления 

и интеграционной функции ПРООН, в том числе с помощью 

рационализированных и практических подходов, когда это необходимо, при 

поддержке надлежащих и выделяемых людских и финансовых ресурсов, 

а также инструментов, механизмов и передового опыта. 
 

73. ПРООН следует укреплять потенциал системного мышления, придержива-

ясь при этом рациональных практических подходов для улучшения понимания, 

финансирования и привлечения партнеров. Развитие по своей сути является по-

литическим процессом, требующим времени, ресурсов и тесного сотрудниче-

ства для перехода от секторальных подходов к системным преобразованиям. Не-

смотря на ценность системного мышления, не вся поддержка партнеров может 

или должна полностью опираться на системные или комплексные подходы. Ре-

алистичная стратегия подразумевает определение приоритетности усилий по 

внедрению системного мышления в тех случаях, когда они могут оказать 

наибольшее воздействие, с учетом имеющихся ресурсов, заинтересованности 

партнеров и ограничений потенциала. Большое значение имеет подход, учиты-

вающий контекст и согласующийся с различными возможностями и приорите-

тами партнеров и страновых отделений. Для применения такого подхода требу-

ется целевая поддержка в виде достаточных кадровых и финансовых ресурсов, 

практических инструментов и проверенной практики, позволяющих ПРООН 

стратегически маневрировать в условиях политических ограничений, прибегая 

к системному мышлению для достижения значимых результатов в области раз-

вития без надрыва своего потенциала. 

 

  Рекомендация 3. Укрепить организационную модель ПРООН, уточнив ее 

предлагаемое преимущество и приведя ресурсы в соответствие 

со стратегическими приоритетами. 
 

74. Существующая структура финансирования и организационная модель 

ПРООН ограничивают ее возможности достижения стратегических целей. 

ПРООН должна увязать свою организационную модель с более четким предла-

гаемым преимуществом, подчеркивая такие сильные стороны, как глобальное 

присутствие, опыт управления, системно-ориентированные решения и опера-

тивное предоставление услуг. Это — ключевые характеристики, благодаря кото-

рым ПРООН выделяется как лидер в решении сложных, многоаспектных про-

блем в области развития. Для поддержания таких усилий ПРООН следует дора-

ботать свою стратегию мобилизации ресурсов, чтобы лучше согласовать усилия 

по финансированию со своими основными сильными сторонами и стратегиче-

скими приоритетами, заботясь о том, чтобы финансовые взносы непо сред-

ственно направлялись на достижение системных и преобразующих результатов. 

Такой сдвиг требует перехода от простой демонстрации достижений к представ-

лению убедительных аргументов, подтверждающих эффективность, что повы-

сит доверие доноров и увеличит объем инвестиций. Обновление формул распре-

деления ресурсов не менее важно для обеспечения стратегического распределе-

ния ресурсов, особенно в условиях, характеризующихся многомерной нищетой 

и неравенством. ПРООН следует совместно с Исполнительным советом обно-

вить эти формулы, обеспечив надлежащую защиту основных направлений ра-

боты и сведя к минимуму фрагментацию ресурсов. 

75. ПРООН следует привлекать больше стран к предоставлению основного 

финансирования и отслеживать возникающие тенденции в работе доноров и гео-

политические сдвиги, чтобы использовать полученную информацию при разра-

ботке дальнейших мер по мобилизации ресурсов и повысить финансовую устой-

чивость. Хотя «двусторонность» помощи находится вне сферы контроля 

ПРООН, она может предоставить страновым отделениям общеорганизационные 
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руководства и стимулы, чтобы уменьшить их зависимость от краткосрочного 

финансирования и квот на поставку. Страновые отделения и партнеры должны 

получить дополнительные возможности для приведения ресурсов в соответ-

ствие с их теориями изменений и программными приоритетами. Там, где необ-

ходимо неосновное финансирование, ПРООН должна расширить «окна финан-

сирования» для обеспечения гибкого выделения средств и поддержать комплекс-

ные, системные решения, согласованные со Стратегическим планом. Суще-

ствует возможность расширить участие развивающихся стран в управлении 

национальными фондами. Чтобы воспользоваться такими возможностями, 

ПРООН должна достигать высоких финансовых показателей, а также предо-

ставлять высококачественную техническую помощь, соответствующую нацио-

нальным приоритетам в области развития.  

 

  Рекомендация 4. Расширить возможности ПРООН по оказанию поддержки 

странам в привлечении финансирования устойчивого развития, в том числе 

частного капитала, для преодоления барьеров, замедляющих и 

препятствующих достижению целей в области устойчивого развития. 
 

76. Для ускорения прогресса в достижении целей в области устойчивого раз-

вития ПРООН следует расширить свои возможности в области финансирования 

устойчивого развития, особенно на страновом уровне, передавая сотрудникам 

опыт, который поможет странам эффективно использовать и распределять ре-

сурсы для достижения труднодостижимой цели в размере 1 трлн долл. США. 

Это потребует дальнейшей рационализации многообразия предложений, подхо-

дов и финансовых инструментов ПРООН, подкрепленной хорошо продуман-

ными теориями изменений в том, как заинтересованные стороны вносят вклад в 

мобилизацию большего объема ресурсов для достижения поставленных целей. 

Вместе с тем достижение реальной эффективности деятельности не ограничи-

вается мобилизацией ресурсов: для решения глубоко укоренившихся проблем и 

претворения в жизнь значимых изменений требуются не только финансовые ре-

сурсы, но и надежные механизмы управления, эффективные стимулы и страте-

гические антистимулы, а также поддержка в разработке стратегической деятель-

ности и ее осуществлении. Во всех регионах приоритетное внимание должно 

уделяться инициативам по наращиванию потенциала и институциональному 

строительству с целью усилить мобилизацию внутренних ресурсов, привести 

налоговую политику в соответствие с приоритетами, связанными с целями в об-

ласти устойчивого развития, и поддержать составление бюджета, ориентирован-

ного на достижение таких целей. Таким образом, ПРООН может предоставить 

странам возможность более эффективно привлекать и распределять ресурсы, 

направляемые на устойчивое развитие. Признавая уникальные финансовые 

трудности наименее развитых стран и малых островных развивающихся госу-

дарств, ПРООН должна создать специализированные системы поддержки для 

оказания адресной помощи и содействия межрегиональному и трехстороннему 

сотрудничеству, а также сотрудничеству Юг — Юг и обмену знаниями. 

 

  Рекомендация 5. Использовать широкий мандат и глобальное присутствие 

ПРООН для укрепления регионального и глобального идейного лидерства 

в области структурных преобразований и повышения устойчивости, уделяя 

при этом особое внимание транснациональным проблемам. 
 

77. Используя свой широкий мандат и глобальное присутствие, ПРООН может 

еще больше узаконить свою роль в обеспечении «развития в условиях кризиса» 

и в работе по таким взаимосвязанным направлениям, как оказание гуманитар-

ной помощи, развитие и мир, одновременно повышая эффективность структур-

ных преобразований и устойчивость в интересах развития человеческого 
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потенциала. Приоритетом такого подхода должно стать эффективное управле-

ние, способствующее региональной социальной сплоченности и решению взаи-

мосвязанных проблем, таких как устойчивость к изменению климата, цифровая 

безопасность и риск пандемий. Для преодоления кризисов в рамках взаимосвязи 

гуманитарной помощи, развития и мира, а также для решения региональных и 

глобальных приоритетных задач, включая миграцию и социальную сплочен-

ность, необходима интеграция управления с инклюзивными, «зелеными» и циф-

ровыми преобразованиями. Такая комплексная направленность укрепит пози-

ции ПРООН как лидера в области устойчивого финансирования в целях повы-

шения устойчивости, что позволит ей расширить свое влияние, выйдя за пре-

делы локальных кризисов, и решать транснациональные проблемы. Для осу-

ществления деятельности на опережение возникновения рисков потребуются 

более тесная интеграция с политикой управления и учет регионального и гло-

бального потенциала, что укрепит нишевое положение ПРООН в обеспечении 

дальнейшего развития человеческого потенциала с помощью скоординирован-

ных и системных подходов. 

78. Чтобы обеспечить наличие комплексных решений для долгосрочных 

структурных преобразований и повышения устойчивости, ПРООН должна 

устранить основное препятствие — фрагментированное финансирование, вы-

званное отсутствием четкого руководства деятельностью по внедрению систем-

ных изменений. Ресурсы должны быть сосредоточены на тех областях, где 

ПРООН приносит наибольшую пользу, поощряя при этом инновации посред-

ством внедрения комплексных решений и избегая распыления усилий на слиш-

ком большое количество видов деятельности. Для предотвращения фрагмента-

ции и снижения уровня конкуренции между коллективами, обладающими раз-

ным опытом в различных тематических областях, например экспертами по во-

просам управления и климата, работающими над повышением устойчивости, 

или экспертами по вопросам бедности и цифровой интеграции, работающими 

над внедрением принципа «никто не должен быть забыт», необходимо придер-

живаться согласованной практики управления ресурсами.  

 

  Рекомендация 6. Создать четкие механизмы подотчетности и специальные 

бюджеты, а также внедрить принцип «никто не должен быть забыт» 

в структуры управления ПРООН, укрепив ее возможности по решению 

проблем межсекторального характера. 
 

79. ПРООН следует активизировать и укрепить свой подход к решению задачи 

«никто не должен быть забыт», разработав четкую дорожную карту, которая не 

ограничивается актуализацией, а направлена на устранение межсекторальных 

факторов уязвимости и системных барьеров, таких как культурные нормы и дис-

баланс власти. Это должно включать в себя укрепление институциональной ар-

хитектуры, четкую подотчетность и твердую приверженность делу борьбы с 

дискриминацией. Акцент должен быть перенесен на долгосрочные структурные 

преобразования, обеспечивающие устойчивый характер усилий, направленных 

на оказание помощи маргинализированным группам, при одновременном укреп-

лении связи между управлением и внедрением принципов «никто не должен 

быть забыт» и «в первую очередь оказать помощь самым обездоленным». 

80. Официальные механизмы подотчетности, включая четкие бюджеты и 

планы работы, должны помочь поставить задачу «никто не должен быть забыт» 

в ряд поддающихся количественной оценке постоянных приоритетов среди всех 

подразделений. В рамках дорожной карты ПРООН должна усовершенствовать 

свой подход к инклюзивному управлению и системам социальной защиты, со-

средоточившись на устранении коренных причин маргинализации. Постоянно 

оценивая прогресс и адаптируя стратегии, ПРООН должна обеспечить 
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центральное место принципа «никто не должен быть забыт» в своей нынешней 

и будущей повестках дня в области развития. 

 

  Рекомендация 7. Укреплять вспомогательные факторы в их роли 

механизмов ускорения развития, уделяя особое внимание областям, которые 

обладают наибольшим потенциалом для достижения результатов в области 

развития и обучения в целях претворения в жизнь системных 

преобразований. 
 

81. ПРООН следует усиливать вспомогательные факторы в качестве сквозных 

инструментов, закрепляя на институциональном уровне их внедрение в про-

граммы, в которых особое внимание уделяется адаптивным, системным реше-

ниям на благо устойчивого развития. ПРООН должна четко сформулировать, ка-

ким образом каждый из этих факторов может ускорить процесс развития и до-

стижения экологических результатов в конкретных условиях. Это поможет со-

средоточиться при разработке программ на определении конкретных шагов по 

их реализации и достижению результатов, а также на более четком понимании 

функций партнеров, мотивации, стимулов и реалистичных сроков. Чтобы обес-

печить более справедливое внедрение вспомогательных факторов в государ-

ствах с низким уровнем дохода, нестабильных и затронутых конфликтом госу-

дарствах, необходимо рассмотреть дифференцированные модели распределения 

ресурсов или возмещения затрат с учетом особенностей наименее развитых 

стран, малых островных развивающихся государств и стран со средним уровнем 

дохода. Вспомогательные факторы должны быть адаптированы для удовлетво-

рения базовых потребностей с учетом того, что ограниченность ресурсов и по-

тенциала в разных странах может препятствовать непосредственному использо-

ванию передовых систем и возможностей. Укрепление партнерств для развития 

сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества будет способство-

вать дальнейшему обмену знаниями и наращиванию потенциала в различных 

контекстах. 

 

  Рекомендация 8. Внедрить комплексную стратегию осуществления 

деятельности для повышения эффективности и результативности работы 

всей организации. 
 

82. Опираясь на имеющиеся инструменты и политику, ПРООН должна разра-

ботать всеобъемлющую стратегию по объединению ключевых инициатив, таких 

как «Кадры на период до 2030 года», цифровизация, объединение оперативных 

служб в кластеры, процесс составления бюджета и пересмотр моделей возмеще-

ния расходов, в комплексную систему повышения эффективности операций. Та-

кой системный подход, согласованный с концепцией Стратегического плана, 

должен быть направлен на устранение коренных причин оперативных проблем 

и принятие согласованных, комплексных мер по повышению эффективности и 

результативности работы организации. 

83. В рамках этой комплексной структуры ПРООН должна и впредь решать 

проблемы, связанные с отсутствием эффективности, во всех своих операциях, 

включая устранение сохраняющихся проблем при исполнении некоторых функ-

ций, которые не удалось эффективно централизовать, несмотря на прилагаемые 

в течение долгого времени усилия. Там, где централизация не принесла желае-

мых результатов, использование более децентрализованного подхода может по-

высить эффективность и оперативность работы. Содействие открытому и про-

зрачному общению о существующих проблемах, а также наличие четких планов 

по их решению будут иметь ключевое значение для укрепления доверия внутри 

организации и усиления приверженности ПРООН непрерывному организацион-

ному обучению и адаптируемости. 
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84. ПРООН следует работать над повышением эффективности управления 

преобразованиями в рамках системы «Квантум» путем упорядочения рабочих 

процессов и улучшения коммуникации для унификации данных и содействия 

постоянному совершенствованию. Чтобы наилучшим образом удовлетворять 

потребности отделений и проектов и обеспечивать при этом гибкость, ПРООН  

следует доработать форму заключения договоров найма персонала, изучив дру-

гие варианты найма. Это должно сопровождаться более систематическим фи-

нансированием и укреплением системы управления кадровым потенциалом в 

рамках всего штата сотрудников, независимо от типа контракта, при обеспече-

нии гендерного и географического разнообразия персонала.  

 

  Рекомендация 9. Признавая, что результативность принятия решений 

зависит от достоверности оценки эффективности деятельности, которая 

требует надежного и своевременного количественного измерения 

эффективности, ПРООН должна выделять достаточные людские 

и финансовые ресурсы на создание комплексной системы оценки 

эффективности. В такой системе должна не только учитываться 

подотчетность, но и должен делаться упор на непрерывное обучение в целях 

ускорения темпов достижения целей в области устойчивого развития 

и развития человеческого потенциала. Она должна способствовать 

формированию культуры, в которой ценятся как успехи, так и неудачи, 

которые рассматриваются как возможности для принятия результативных 

решений, основанных на оценке эффективности, достоверных данных 

и выводах своевременно проводимого анализа. 
 

85. ПРООН следует разработать реалистичные и практичные подходы к созда-

нию потенциала для тщательной оценки эффективности деятельности, обеспе-

чив четкое руководство по измерению системных преобразований в ключевых 

стратегических областях. Укрепление этого потенциала позволит повысить под-

отчетность и содействовать обучению, а также улучшить качество коммуника-

ции, просветительской работы и взаимодействия с партнерами благодаря пред-

ставлению четких результатов, касающихся отдачи от инвестиций. Это согласу-

ется с рекомендацией 3, в которой содержится призыв пересмотреть организа-

ционную модель, чтобы обеспечить финансирование для достижения высокоэф-

фективных целей. Система оценки эффективности должна обеспечивать баланс 

между обучением и подотчетностью, гарантируя, что полученные данные будут 

использоваться при принятии стратегических решений и оптимизации распре-

деления ресурсов. Необходимо выделять целевые ресурсы на укрепление внут-

реннего потенциала, создавать механизмы, предусматривающие четкое распре-

деление функций и обязанностей между коллективами, переходить от использо-

вания неподтвержденных данных к применению строгих методов оценки эффек-

тивности деятельности и отчетности. Кроме того, для своевременного измере-

ния, оценки и представления информации об эффективно сти необходимо обес-

печить более тесную увязку оценок, проводимых Независимым управлением 

оценки, с процессами принятия решений в организации. Своевременно включая 

результаты оценок в процесс распределения ресурсов, определения приоритетов 

и стратегического планирования, ПРООН может укрепить практику управления, 

ориентированного на результаты, и обеспечить, чтобы основанные на фактах 

выводы служили ориентиром как для разработки программ, так и для организа-

ционного обучения. 

86. С учетом характера глобальных проблем в области развития ПРООН 

должна сотрудничать со своим Исполнительным советом, когда возникает такая 

необходимость, в целях более частого и прозрачного представления отчетности 

о вкладе и извлеченных уроках. Для обеспечения тщательной оценки 



DP/2025/15 
 

 

26/26 25-03260 

 

эффективности ПРООН и Исполнительному совету следует рассмотреть вопрос 

об увеличении срока действия Стратегического плана до 8–10 лет, что позволит 

создать структуру, лучше приспособленную для отчетности и оценки эффектив-

ности. Хотя нынешний подход соответствует требованиям партнерских органи-

заций, более длительные сроки позволили бы провести независимый средне-

срочный обзор на четвертом или пятом году, собрать достаточное количество 

данных для оценки эффективности, чтобы обосновать разработку последую-

щего стратегического плана, и обеспечить критическую массу данных для зна-

чимого анализа эффективности. Даже в случае изменения контекста, как это ча-

сто бывает, такой подход позволит лучше проанализировать, как именно ПРООН 

реагировала на такие изменения. 

 


