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I. История вопроса

1. С начала 90-х годов залы заседаний, имеющиеся в Венском международ-
ном центре (ВМЦ), по своему размеру стали все меньше удовлетворять по-
требностям организаций, базирующихся в Вене. Прежде всего это обусловлено
существенным увеличением числа участников заседаний директивных органов
и руководящих органов организаций, базирующихся в ВМЦ. В состав соответ-
ствующих директивных или руководящих органов в настоящее время входит на
30�50 процентов больше членов по сравнению с 1979 годом, когда ВМЦ был
введен в эксплуатацию. Кроме того, в сессиях большинства этих органов уча-
ствует значительно возросшее по сравнению с прошлым число неправительст-
венных организаций. Самый большой из залов заседаний ВМЦ вмещает около
300 человек, тогда как в заседаниях большинства органов принимают участие
от 500 до 900 участников. Имеющихся в настоящее время мест недостаточно
для рассадки делегаций всех государств-членов в полном составе. Перенос за-
седаний директивных органов с ожидаемым составом участников более
300 человек в Австрийский центр в Вене или в другие конференционные по-
мещения за пределами ВМЦ на практике не всегда возможен с учетом того, что
даты заседаний органов Организации Объединенных Наций согласуются в сро-
ки, недостаточные для заблаговременного резервирования требуемых помеще-
ний в Австрийском центре.

2. По согласованию с другими базирующимися в Вене организациями, а
именно Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Органи-
зацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Под-
готовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), в марте 2002 года Секретариат обратил-
ся к властям принимающей страны с просьбой рассмотреть возможности пре-
доставления базирующимся в Вене организациям дополнительных конферен
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ционных помещений с необходимым количеством мест для проведения круп-
ных конференций.

3. Параллельно с направлением этой просьбы были проведены обсуждения с
властями принимающей страны по вопросу о наиболее эффективных путях
удовлетворения конференционных потребностей организаций в период прове-
дения работ по удалению асбеста в существующем конференционном здании в
ВМЦ, которые, как ожидается, начнутся в конце 2007 � начале 2008 года и бу-
дут продолжаться в течение приблизительно двух с половиной лет. В контексте
этих обсуждений была высказана идея построить дополнительное конференци-
онное здание, которое можно было бы использовать в период осуществления
проекта работ по удалению асбеста. Было предусмотрено, что по завершении
этого проекта новое здание будет передано организациям, с тем чтобы обеспе-
чить необходимые дополнительные площади залов для заседаний.

4. После завершения вышеупомянутых консультаций между базирующими-
ся в Вене организациями и властями принимающей страны правительство Ав-
стрии предложило в начале 2003 года предоставить этим организациям новые
конференционные помещения. Базирующиеся в Вене организации приветство-
вали это великодушное предложение и, рассмотрев свои потребности в залах
для заседаний, просили правительство принимающей страны предоставить
конференционное здание, построенное в соответствии с нормами высокой эф-
фективности с целью обеспечить максимальную вместимость по количеству
мест и свести к минимуму расходы по эксплуатационно-техническому обслу-
живанию. В процессе рассмотрения этого предложения было отмечено, что
нынешний показатель использования конференционных помещений в Венском
международном центре (74 процента в 2003 году) по существу обусловлен не-
соответствием структуры существующих конференционных помещений в ВМЦ
потребностям в них: малые залы заседаний имеются в избытке, но в то же вре-
мя недостает больших конференционных помещений для проведения очеред-
ных сессий соответствующих органов, которые приходится проводить в других
местах.

5. Предлагаемый корпус, площадь помещений которого составит приблизи-
тельно 17 000 кв. м, разместится по соседству с существующим (30 000 кв. м) в
пределах периметра безопасности ВМЦ. Это позволит дополнительно предос-
тавить 1774 места, а за счет использования передвижных стен можно будет
преобразовывать пять более вместительных залов в единое конференционное
помещение на 1406 мест (подробная информация о вместимости залов заседа-
ний в существующем и новом конференционных зданиях содержится в прило-
жении к настоящему документу).

6. С учетом опыта прошлого и прогнозируемых конференционных потреб-
ностей в будущем, по оценкам, МАГАТЭ будет использовать 80 процентов но-
вых помещений, где будут проходить заседания его Генеральной конференции
и разместится новый конференц-зал. Использование новых помещений для
проведения заседаний с небольшим количеством участников позволит пере-
оборудовать существующие залы заседаний в столь необходимые служебные
помещения. В новое здание можно будет также перевести сотрудников конфе-
ренционного обслуживания, что высвободит дополнительные площади для
служебных помещений. Вместе с тем, по оценкам, по завершении проекта ра-
бот по удалению асбеста Организация Объединенных Наций и другие органи
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зации будут пользоваться новыми помещениями в ограниченном объеме, по-
скольку их потребности в проведении заседаний с меньшим числом участников
вполне удовлетворяются в пределах существующих конференционных площа-
дей. По оценкам, показатель использования новых конференционных помеще-
ний Венским отделением Организации Объединенных Наций составит около
4 процентов.

II. Финансовые последствия

7. В контексте предложения правительства принимающей страны парламент
Австрии принял в апреле 2004 года закон об утверждении суммы в
50 млн. евро для планирования и осуществления проекта. Со своей стороны,
базирующиеся в Вене организации предложили выделить на осуществление
проекта сумму в объеме 2,5 млн. евро, которая будет предоставлена в
2008 году. Соглашение о новых конференционных помещениях было оконча-
тельно оформлено в виде меморандума о взаимопонимании, подписанного
18 октября 2004 года министром иностранных дел Австрии и административ-
ными руководителями базирующихся в Вене организаций. Меморандум о
взаимопонимании включает положение, согласно которому он вступит в силу
после того, как организации, базирующиеся в Вене, официально сообщат о вы-
полнении своих внутренних требований. Соглашение уже утверждено руково-
дящими органами МАГАТЭ, ЮНИДО и ОДВЗЯИ. Теперь оно подлежит утвер-
ждению Генеральной Ассамблеей со стороны Организации Объединенных На-
ций. В Меморандуме о взаимопонимании установлен максимальный предел
стоимости этого проекта в размере 52,5 млн. евро, из которых правительство
принимающей страны выплатит 50 млн. евро (95,24 процента), а базирующие-
ся в Вене организации коллективно предоставят 2,5 млн. евро (4,76 процента).

8. Точную долю каждой из базирующихся в Вене организаций в покрытии
расходов на строительство здания еще предстоит определить. Вместе с тем в
предварительном порядке достигнута договоренность о том, что в конечном
итоге взнос Организации Объединенных Наций в рамках будущего двухгодич-
ного периода не будет превышать 100 000 евро (около 130 000 долл. США), или
4 процентов от общего объема вклада базирующихся в Вене организаций в по-
крытие расходов на строительство, с учетом ограниченности потенциального
использования новых помещений Организацией Объединенных Наций.

9. Как упоминалось ранее, ожидается, что новое здание будет готово в
2008 году, когда намечается начать осуществление проекта работ по удалению
асбеста. С 2008 года до завершения этого проекта в 2010 году � в период ис-
пользования подменных помещений � базирующиеся в Вене организации не
будут нести дополнительных расходов по эксплуатационно-техническому об-
служиванию. После 2010 года и в течение первых 10 лет эксплуатации нового
конференционного здания соответствующие расходы по его техническому об-
служиванию будут находиться, по оценкам, на уровне 930 000 долл. США (в
нынешних ценах) в год, из которых доля Организации Объединенных Наций не
будет превышать 37 200 долл. США в год, исходя из нынешних предположений
в отношении использования соответствующих конференционных помещений
Организацией Объединенных Наций. В настоящее время организации ведут
переговоры о механизмах совместного покрытия этих расходов с учетом вы-
шеизложенных соображений.
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III. Выводы и рекомендации

10. Генеральной Ассамблее предлагается:

a) принять к сведению, что руководящие органы Международного
агентства по атомной энергии, Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию и Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний уже одобрили предложение правительст-
ва Австрии о новых конференционных помещениях, как это изложено
выше;

b) утвердить участие Организации Объединенных Наций наряду с
другими базирующимися в Венском международном центре организация-
ми в соглашениях, касающихся предлагаемых новых конференционных
помещений, на вышеизложенных условиях;

c) приветствовать прогресс, достигнутый к настоящему времени в
том, что касается новых конференционных помещений, и предложить Ге-
неральному секретарю представлять Генеральной Ассамблее информацию
о дальнейшем развитии событий в этой связи;

d) поручить Генеральному секретарю определить, в сотрудничестве
с остальными тремя организациями, порядок покрытия на совместной
основе потенциальных будущих расходов, связанных с этим проектом, в
пределах сумм, упоминаемых в пунктах 8 и 9 выше, при том понимании,
что финансовые потребности будут рассматриваться в контексте предла-
гаемых бюджетов по программам на соответствующие двухгодичные пе-
риоды, и представить доклад Генеральной Ассамблее по этому вопросу для
рассмотрения и принятия решения.
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Приложение
Структура залов заседаний в существующем и новом
центрах конференций

Площадь
(в кв. метрах)

Вместимость
(количество мест)

Существующий центр конференций (Ц1)

Зал заседаний I 439 180

Зал заседаний II 238 122

Зал заседаний III 238 201

Зал заседаний IV 136 70

Зал заседаний V 136 65

Зал заседаний VI 136 54

Зал заседаний VII 136 68

Конференц-зал (ООН/ЮНИДО) 533 343

Конференц-зал (МАГАТЭ) 533 273

Прочие помещения в Ц1 27 539 �

Всего помещений в Ц1 30 064 1 376

Предлагаемый конференционный центр (Ц2)*

Конференц-зал 1 550 360

Конференц-зал 2 550 360

Зал заседаний 1 550 360

Зал заседаний 2 250 163

Зал заседаний 3 250 163

Зал заседаний 4 140 92

Зал заседаний 5 140 92

Зал заседаний 6 140 92

Зал заседаний 7 140 92

Прочие помещения в Ц2 14 290 �

Итого помещений в Ц2 17 000 1 774

* Конференц-залы и залы заседаний 1, 2 и 3 могут быть преобразованы в единый зал
заседаний общей вместимостью до 1406 мест.


