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  Усиленная и объединенная система обеспечения 
безопасности в Организации Объединенных Наций: 
стандартизированная система контроля доступа 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 На своей шестидесятой сессии Генеральная Ассамблея постановила пере-
нести на ее шестьдесят первую сессию рассмотрение вопроса о стандартизиро-
ванной системе контроля доступа, предложенной Генеральным секретарем в его 
докладе от 24 февраля 2006 года (А/60/695) и рассмотренной Консультативным 
комитетом по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) в его док-
ладе от 7 марта 2006 года (А/60/7/Add.35). Настоящий доклад представляется в 
целях углубленного изучения мер по созданию стандартизированной системы 
контроля доступа, охарактеризованных в докладе Генерального секретаря, и 
представления подробной информации, запрошенной Консультативным комите-
том в его докладе. В нем также представлены предлагаемые рамки, концепция и 
пересмотренный план создания стандартизированной системы контроля досту-
па во всех основных местах службы Организации в соответствии с просьбой, 
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высказанной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 59/294. Кроме того, со-
гласно просьбе, высказанной Ассамблеей в пункте 44 раздела XI ее резолю-
ции 59/276, в нем напоминается смета расходов, предложенная в докладе Гене-
рального секретаря, по незамедлительному удовлетворению важнейших требо-
ваний. Дополнительные указанные в докладе усовершенствования позволят 
привести все основные места службы в соответствие с минимальными опера-
тивными стандартами безопасности для штаб-квартир (МОСБШК) в целях 
обеспечения охраны периметра комплексов и электронного контроля доступа. В 
докладе установлен новый график реализации подробного плана осуществле-
ния проекта. 
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 I. Введение 
 
 

1. Согласно пункту 44 раздела XI резолюции 59/276 Генеральной Ассамблеи 
Генеральный секретарь представил свой доклад от 24 февраля 2006 года 
(А/60/695), в котором излагаются предлагаемые рамки, концепция и пересмот-
ренный план создания стандартизированной системы контроля доступа во всех 
основных местах службы Организации. Генеральный секретарь предложил 
осуществить проект создания стандартизированной системы контроля доступа 
в два этапа. Первый этап стандартизированной системы контроля доступа 
предназначен для выполнения требований МОСБШК в отношении охраны пе-
риметра и электронного контроля доступа. Второй этап стандартизированной 
системы контроля доступа направлен на обеспечение соблюдения требований 
этих стандартов применительно к установленным зонам безопасности внутри 
периметра. В своем докладе Генеральный секретарь заявил, что на шестьдесят 
первой сессии Ассамблее будет представлен второй доклад, содержащий под-
робный план и смету потребностей в ресурсах. В своем решении 60/551 В Ге-
неральная Ассамблея постановила перенести рассмотрение проекта создания 
стандартизированной системы контроля доступа, предложенного в докладе Ге-
нерального секретаря, на ее шестьдесят первую сессию. В соответствии с этим 
решением и просьбой ККАБВ, высказанной в его докладе от 7 марта 2006 года 
(А/60/7/Add.35), настоящий доклад Генерального секретаря содержит дополни-
тельную информацию по первому этапу проекта. Второй этап будет представ-
лен Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии. 

2. В 2005 году Департамент по вопросам охраны и безопасности (ДОБ) Сек-
ретариата с привлечением группы экспертов провел всеобъемлющую оценку 
положения в области безопасности в каждом из восьми основных мест службы 
Секретариата, а также в Международном трибунале по бывшей Югославии 
(МТБЮ) и Международном уголовном трибунале по Руанде (МУТР). В ходе 
этой всесторонней оценки группа экспертов провела консультации со специа-
листами по информационным технологиям и эксплуатации зданий, а также с 
сотрудниками службы безопасности в каждом месте службы. Эти визиты впер-
вые дали возможность ДОБ подкрепить его предыдущие доклады данными 
всеобъемлющего обследования всех мест службы. 

3. Эксперты отметили значительное улучшение режима безопасности, дос-
тигнутое в ходе осуществления в течение двух последних лет многочисленных 
текущих проектов укрепления охраны и безопасности. Эксперты не выявили 
каких-либо излишних или чрезмерно сложных проектов, превышающих требо-
вания, вытекающие из местных условий. Вместе с тем, группа экспертов отме-
тила некоторые задержки с осуществлением проектов, а также недостатки в 
отдельных местах службы, связанные с обеспечением уровня безопасности или 
с техническими параметрами тех или иных средств защиты, обзором перимет-
ра или другими мерами контроля доступа. Отчасти группа объяснила эти не-
достатки нехваткой кадров служб безопасности, обусловленной неудовлетво-
рительным управлением проектом в результате задержек с набором персонала 
на утвержденные должности категории специалистов в службах безопасности. 
Кроме того, в нескольких местах службы группа экспертов выявила отдельные 
объекты, где уже имеющиеся или планируемые технические меры требовали 
усовершенствования или корректировки. 
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4. В своих выводах группа экспертов предложила ДОБ обобщить разрознен-
ные наборы минимальных оперативных стандартов безопасности, которые уже 
применяются, включая МОСБШК, и свести их в единый комплекс оперативных 
инструкций, включающих дополнительные меры, что позволит повысить гиб-
кость их применения путем определения обязательных и рекомендуемых тре-
бований. Эта работа уже ведется. Через свою Группу по проекту контроля дос-
тупа Департамент будет давать индивидуальные технические рекомендации 
местным руководителям и сообщать им надлежащие стандарты безопасности, 
избегая таким образом излишних задержек с реализацией уже осуществляемых 
проектов. Для осуществления необходимых закупок и предварительного про-
ектирования группа предложила график продолжительностью в 6–8 месяцев. 
Согласно оценкам, для торгов по проекту и строительных работ потребуется 
18–24 месяца. Полная продолжительность проекта с этапа закупок до пускона-
ладочных работ и сдачи в эксплуатацию, по оценкам, займет 24–30 месяцев с 
момента утверждения проекта Генеральной Ассамблеей. 

5. На основе выводов группы экспертов Генеральный секретарь предложил 
отложить осуществление компонента глобального управления процессом иден-
тификации, который описывается в пункте 26 его доклада от 30 сентября 
2004 года (A/59/365/Add.1 и Corr.1), впредь до проведения более углубленного 
анализа потребностей и технико-экономического обоснования расходов и вы-
год, а также оперативной целесообразности этого подхода. Такая оценка будет 
проведена после запуска основной очереди стандартизированной системы кон-
троля доступа. 
 
 

 II. Обзор существующих средств контроля доступа 
 
 

6. В своем докладе об укреплении безопасности операций, персонала и по-
мещений Организации Объединенных Наций от 5 апреля 2004 года (A/58/756) 
Генеральный секретарь охарактеризовал планы укрепления безопасности ин-
фраструктуры объектов, к которым относятся такие проекты, как укрепление 
ограждений, сооружение шлагбаумов, создание пунктов управления системой 
безопасности, идентификация автотранспортных средств, установка устройств 
по дистанционному закрытию и блокировке проезда и нанесение на стеклян-
ные поверхности взрывостойкой защитной пленки. Каждый из этих проектов 
значительно повышает безопасность помещений Организации Объединенных 
Наций, соответствует требованиям МОСБШК и учитывает оценки рисков. Про-
екты, указанные в приложении II к докладу Консультативного комитета от 
28 октября 2004 года (A/59/539), еще находятся на различных стадиях выпол-
нения, а их завершение намечено на текущий двухгодичный период. 

7. Первый этап предлагаемого проекта создания стандартизированной сис-
темы контроля доступа будет предусматривать соблюдение дополнительных 
требований по контролю доступа согласно МОСБШК применительно к физи-
ческой безопасности периметра. Второй этап проекта, когда он будет утвер-
жден Генеральной Ассамблеей, обеспечит соблюдение всех требований 
МОСБШК в отношении контроля доступа путем интеграции внутренних зон 
безопасности периметра в общую систему контроля доступа. Первый этап пре-
дусматривает проекты контроля доступа в целях укрепления механизмов обес-
печения безопасности. Предложение о стандартизированной системе контроля 
доступа к прилегающим зданиям комплекса в Нью-Йорке и к комплексам пе-
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риферийных отделений направлено на планомерное устранение остающихся 
недостатков, к которым относятся: недостаточно широкое применение мер 
контроля доступа, устройств для считывания карт и пунктов контроля; недос-
таточная интеграция таких систем, как замкнутое видеонаблюдение, обнару-
жение вторжения и контроль доступа; ограниченное применение технологий 
смарт-карт; и отсутствие управления процессом идентификации. 

8. Была проведена независимая оценка технической обоснованности и про-
тивозатратной эффективности предлагаемой системы контроля доступа. В ходе 
оценки были рассмотрены предложения, касающиеся достижения целей 
МОСБШК, и был сделан вывод о том, что предлагаемые меры по повышению 
безопасности полностью соответствуют этим стандартам; указанный в проекте 
технологический уровень вполне соответствует требованиям, технические спе-
цификации не завышены; общий проектировочный принцип, выбор техноло-
гии, систем и торговых марок соответствуют нормативам индустрии безопас-
ности; смета расходов и удельная стоимость системы контроля доступа указа-
ны точно, что отвечает целям подготовки бюджета. 
 
 

 III. Ожидаемые результаты системы контроля доступа 
 
 

9. Хотя в обеспечении соответствия МОСБШК был достигнут значительный 
прогресс, остаются трудности, связанные с различными физическими особен-
ностями периметра объектов. Инициатива по созданию стандартизированной 
системы контроля доступа направлена на обеспечение соответствия МОСБШК 
применительно к охране периметра и электронному контролю доступа. Проект 
призван устранить конкретные недостатки и дать совершенно определенный и 
точный результат. Это предложение предусматривает дополнительное укрепле-
ние безопасности в целях соблюдения стандартов физической безопасности с 
уделением особого внимания безопасности периметра; применению электрон-
ных карт доступа (технологии смарт-карт); использованию замкнутых систем 
видеонаблюдения; сигнализации и средств обнаружения несанкционированно-
го вторжения; и обеспечению комплексного централизованного наблюдения за 
системами контроля доступа. 

10. В интересах обеспечения противозатратной эффективности и укрепления 
безопасности введение системы контроля доступа сосредоточено на входах и 
периметре комплекса. Вместе с тем эта основная система предусматривает ее 
гибкое расширение в зависимости от необходимости, что создает возможность 
для экономически обоснованного повышения уровня защиты и установки со-
ответствующих средств безопасности. Таким образом, можно поэтапно нара-
щивать уровень безопасности. 

11. Весь предлагаемый комплекс опирается на устройства, аппаратные сред-
ства, программное обеспечение и базы данных, образующих единую систему. 
Каждое устройство (камера, устройство для считывания карт, обнаружения не-
санкционированного вторжения, барьеры для автотранспортных средств) под-
ключено к сети и позволяет осуществлять его контроль и мониторинг. Опера-
тивные преимущества такого подхода весьма значительны, поскольку он по-
зволяет сотрудникам службы безопасности осуществлять мониторинг и при-
нимать решения в масштабах всей системы, располагая полной картиной си-
туации в комплексе. 
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12. Степень внедрения системы будет колебаться в зависимости от каждого 
места службы. Расходы по выполнению требований МОСБШК и внедрению 
стандартизированной системы контроля доступа и идентификации были опре-
делены после подробной оценки мер безопасности и анализа недостатков в 
комплексе каждого места службы. Нынешнее предложение в объеме 
23 683 000 долл. США предусматривает необходимые ресурсы для повышения 
действующего режима безопасности в каждом месте службы до уровня требо-
ваний к контролю доступа по МОСБШК без излишних или непроизводитель-
ных затрат. 
 
 

 IV. Подробные сведения о проекте создания 
стандартизированной системы контроля доступа 
и его последствия 
 
 

 А. Управление 
 
 

13. Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 11 доклада Генерального 
секретаря от 24 февраля 2006 года (A/60/695) в отношении осуществления мер 
физической безопасности, ДОБ, Департамент по вопросам управления и адми-
нистративные службы во всех основных точках имеют общие соответствую-
щие обязанности. После завершения проектов и начала эксплуатации перифе-
рийные отделения через Департамент по вопросам охраны и безопасности бу-
дут осуществлять управление стандартизированной системой контроля досту-
па. 

14. В пункте 12 доклада сказано, что усиленная структура управления, со-
стоящая из старших должностных лиц руководящей группы и Группы по про-
екту контроля доступа (см. А/59/776), укомплектованная специалистами по 
безопасности с опытом работы в области информационных технологий и экс-
плуатации зданий, будет заниматься реализацией планов в каждой основной 
точке с учетом местной специфики. 

15. Для обеспечения полного учета в проекте местной специфики, включая 
соглашения с правительствами принимающих стран, в каждой точке будут ре-
гулярно проводиться оценки угроз и приниматься совместные меры по обеспе-
чению безопасности в координации с местными органами по охране закона и 
безопасности. При содействии Группы по проекту контроля доступа планы 
обеспечения контроля доступа в каждой точке выверяются с учетом стандартов 
ДОБ, и принимаются меры по ознакомлению с необходимыми техническими 
рекомендациями, проведению инструктажа и оказанию помощи по вопросам 
безопасности лицам, отвечающим за закупки и внедрение системы на местах. 
 
 

 В. Согласование с проектами, утвержденными Генеральной 
Ассамблеей в предыдущих резолюциях 
 
 

16. Настоящий доклад представляется в контексте целого ряда резолюций, 
принятых Генеральной Ассамблеей начиная с пятьдесят шестой сессии, в кото-
рых особое внимание уделяется укреплению безопасности операций, персона-
ла и помещений Организации Объединенных Наций. Предлагаемый проект со-
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ответствует стратегии и целям этих резолюций и направлен на полную совмес-
тимость с уже осуществленными или планирующимися проектами. Стандарти-
зированная система контроля доступа, представленная в докладе Генерального 
секретаря от 5 апреля 2004 года (А/58/756) и одобренная в резолюции 58/295 
Генеральной Ассамблеи, является неотъемлемым компонентом коллективной 
укрепленной и объединенной системы обеспечения безопасности Организации 
Объединенных Наций и будет полностью интегрирована в проект создания 
стандартизированной системы контроля доступа. 
 
 

 С. Согласование с утвержденными проектами в области охраны 
и безопасности 
 
 

17. С интеграцией контроля доступа связан целый ряд резолюций и докладов: 
резолюция 56/286, в которой Генеральная Ассамблея одобряет предлагаемые 
Генеральным секретарем долгосрочные меры укрепления безопасности и уси-
ления охраны помещений Организации Объединенных Наций; долгосрочные 
меры по вопросам безопасности и охраны помещений/зданий и управления 
имуществом (А/56/848); резолюция 58/295 о пересмотренной смете расходов 
на инфраструктурные проекты первого этапа; и значительное расширение ми-
нимальных оперативных стандартов безопасности, описанных в докладе Гене-
рального секретаря (A/58/756). 

18. По просьбе Консультативного комитета по административным и бюджет-
ным вопросам (см. А/60/7/Add.35) в приведенной ниже таблице содержится 
краткий перечень ранее профинансированных проектов, которые органично 
интегрируются в стандартизированную систему контроля доступа. 
 
 

Место службы Финансируемый проект 

Отделение Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве 

 • Создание пункта управления системой безопасности, 
оснащенного надлежащими техническими средствами
и связью 

  • Обеспечение охраны по всему периметру, включая
укрепление ограждения, барьеры для автотранспорт-
ных средств и контроль доступа через ворота Дворца 
Наций и Шмэн-де-Фер; реконструкция подъездного 
пути к воротам; и установка новой общей системы
видеонаблюдения 

  • Модернизация системы наблюдения за прилегающей
к комплексу территорией, включая систему освеще-
ния и видеонаблюдения в подземном гараже 

  • Установка сооружений для защиты систем вентиля-
ции и водоснабжения 

  • Модернизация системы громкоговорящей связи для
уведомления о чрезвычайных ситуациях 

Отделение Организации Объеди-
ненных Наций в Вене 

 • Усиление мер защиты, особенно вдоль периметра 
комплекса и в зонах обслуживания 
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Место службы Финансируемый проект 

  • Установка систем наблюдения и сигнализации по пе-
риметру ограждения комплекса 

  • Укрепление конструкции ворот и постов по перимет-
ру территории, включая установку барьеров для авто-
транспорта 

  • Установка устройств для дистанционного закрывания
и блокирования дверей, ведущих в здания комплекса 

  • Установка системы опознавания автотранспортных
средств и досмотрового оборудования для проверки
автомобилей 

  • Установка стационарной системы для обнаружения 
радиоактивных веществ 

  • Оборудование систем отопления, вентиляции и кон-
диционирования воздуха сигнализацией и устройст-
вами для контроля доступа и защиты 

  • Модернизация пункта управления системой безопас-
ности 

Отделение Организации Объеди-
ненных Наций в Найроби 

 • Создание зоны предварительной регистрации в па-
вильоне для посетителей в целях проверки личности 
делегатов перед входом в комплекс 

  • Дополнительная модернизация ворот и барьеров и
укрепление ограждения по периметру комплекса 

  • Сооружение стойки для регистрации участников кон-
ференций в павильоне для посетителей 

  • Земляные и строительные работы по установке барь-
еров безопасности, турникетов и контейнеров для вы-
садки растений около входа в комплекс 

  • Перенос и сооружение новых будок для сотрудников
охраны 

Экономическая комиссия для
Африки 

 • Расширение входа для посетителей, включая соору-
жение крытого павильона и ворот для инвалидов, а
также вращающегося турникета 

  • Строительство небольшого здания для регистрации
участников конференций за пределами главного входа 
в целях усиления контроля доступа 

  • Строительство за пределами комплекса помещений
для бюро пропусков, удостоверений личности и ак-
кредитации 

  • Повышение физической безопасности и укрепление
уже существующей стены по периметру комплекса 
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Место службы Финансируемый проект 

  • Сооружение нового охранного ограждения по пери-
метру дополнительного земельного участка, предос-
тавленного правительством принимающей страны 

  • Модернизация системы охранного видеонаблюдения в
Конференционном центре Организации Объединен-
ных Наций и установка системы видеонаблюдения по
периметру комплекса для обнаружения несанкциони-
рованного вторжения 

  • Установка в административных зданиях системы по-
жарной сигнализации 

Экономическая и социальная ко-
миссия для Азии и Тихого океана

 • Усиление мер наблюдения и предотвращения, вклю-
чая расширение действующей системы видеонаблю-
дения для охвата всего периметра комплекса; рекон-
струкция пункта противопожарной охраны для объе-
динения всех камер видеонаблюдения и всех детекто-
ров движения с автоматизированной системой ком-
плекса; установка инфракрасных детекторов движе-
ния по всему периметру комплекса и модернизация
системы освещения в гараже 

  • Установка 4 гидравлических барьеров для автотранс-
портных средств на всех основных въездах и
20 стационарных тумб по периметру во избежание 
протаранивания ограждения автомобилями на уязви-
мых участках 

  • Установка на главном въезде системы автоматической
проверки автотранспортных средств на наличие
взрывных устройств  

  • Установка системы охранной сигнализации на всех 
пожарных выходах и входах в здания 

  • Модернизация системы охранного видеонаблюдения,
включая компьютеризацию центрального поста охра-
ны для улучшения наблюдения и расширения сектора
обзора 

Экономическая комиссия для Ла-
тинской Америки и Карибского
бассейна 

 • Модернизация систем освещения, сигнализации и ви-
деонаблюдения 

  • Строительство за пределами территории бюро про-
пусков и удостоверений личности у южного въезда в
комплекс Комиссии 
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Место службы Финансируемый проект 

Экономическая и социальная ко-
миссия для Западной Азии 

 • Усиление мер безопасности, включая сооружение ог-
раждения и установку раздвижных дверей для защиты
от демонстрантов и внешних угроз, а также для пре-
дотвращения проникновения со стороны прилегаю-
щих зданий; установка оборудования для видеонаб-
людения в гараже и грузовом лифте, а также на кры-
ше здания для защиты от несанкционированного про-
никновения; и установка средств освещения на стене 
по периметру комплекса 

  • Строительство помещения для проверки посетителей
 
 

19. Эти ранее профинансированные инициативы, предложенные Генеральным 
секретарем (см. А/58/756), представляют собой экстренные первоначальные 
меры, которые, тем не менее, оставили после себя пробелы в соблюдении тре-
бований МОСБШК. Цель ныне предлагаемого проекта создания стандартизи-
рованной системы контроля доступа состоит в заполнении этих пробелов. Его 
конечным результатом является создание комплексной системы охраны пери-
метра зданий и электронного контроля доступа, отвечающей предъявляемым 
требованиям. 
 
 

 D. Согласование с общей стратегией Организации Объединенных 
Наций в области информационных технологий 
 
 

20. В пункте 44(а) раздела XI резолюции 59/276 Генеральная Ассамблея по-
становила согласовать стандартизированную систему контроля доступа с дру-
гими проектами, одобренными ею в предыдущих резолюциях, включая те, ко-
торые осуществляются в контексте общей стратегии в области информацион-
ных технологий. Безопасность информационных технологий, аварийное вос-
становление систем, обеспечение непрерывности работы и управление кризис-
ными ситуациями являются более широкими вопросами, которые, хотя они и 
находятся вне рамок проекта создания стандартизированной системы контроля 
доступа, тем не менее могут оказать влияние на этот проект, предъявив допол-
нительные требования к различным звеньям передачи данных или видам при-
менения технологий. Поэтому Департамент по вопросам охраны и безопасно-
сти будет работать в тесной координации с Отделом информационно-
технического обслуживания Департамента по вопросам управления в целях 
обеспечения соответствия текущих, планируемых или будущих мероприятий 
по обеспечению контроля доступа и другой деятельности или систем безопас-
ности общей стратегии Организации Объединенных Наций в области инфор-
мационных технологий. В течение всего цикла осуществления проекта будет 
также учитываться необходимость согласования реформаторских инициатив с 
разрабатываемой стратегией в области ИКТ. Структура управления проектом 
Группы по проекту контроля доступа, предусматривающая охват многочислен-
ных служебных зон, включая подразделения, занимающиеся информационны-
ми технологиями, обеспечит необходимое взаимодействие в сфере обслужива-
ния всех систем контроля доступа. 
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 E. Последствия для потребностей в людских ресурсах 
 
 

21. В пункте 44(b) раздела XI резолюции 59/276 Генеральная Ассамблея про-
сила представить информацию о последствиях введения в действие стандарти-
зированной системы контроля доступа для потребностей в людских ресурсах в 
области обеспечения охраны и безопасности. Последствия внедрения системы 
для потребностей в людских ресурсах, в частности в сотрудниках службы безо-
пасности, весьма незначительны. Хотя система основана на информационных 
технологиях, она не является автоматизированной системой, заменяющей 
функции или сокращающей потребности в людских ресурсах, и по существу 
представляет собой инструмент повышения эффективности сотрудников служ-
бы безопасности, который выступает в качестве их зрения и слуха при наблю-
дении за происходящим по периметру. 

22. Ссылаясь на доклад Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам от 28 октября 2004 года (А/59/539), следует отметить, 
что стратегическая направленность проекта создания стандартизированной 
системы контроля доступа соответствует стремлению Организации к полному 
использованию технических достижений, которые могли бы снизить зависи-
мость от людских ресурсов. Внедрение мощного механизма контроля за досту-
пом является примером этого стремления. Благодаря надлежащему освоению 
этих технологий сотрудники службы безопасности в случае какого-либо про-
исшествия уже не будут вынуждены находиться в «нужном месте в нужное 
время». Напротив, комплексная система наблюдения и обнаружения несанк-
ционированного вторжения дает этим сотрудникам эффективные средства об-
наружения и реагирования. 

23. Внедрение стандартизированной системы контроля доступа действитель-
но требует небольшого штата сотрудников со специальной подготовкой. Люд-
ские ресурсы требуются для обеспечения круглосуточного еженедельного 
функционирования и обслуживания этой системы. Система контроля доступа 
исключительно важна для выполнения поставленных задач, поскольку она яв-
ляется основой механизма физической защиты комплекса. Она требует кругло-
суточной безотказной работы. С этой целью предусматриваются потребности в 
специальной технической поддержке, которые будут всесторонне проанализи-
рованы и включены в обзор второго этапа проекта создания стандартизирован-
ной системы контроля доступа. 
 
 

 F. Отдельные характеристики всех штаб-квартир системы 
Организации Объединенных Наций и основных мест службы 
 
 

24. При разработке предложений по созданию системы контроля доступа бы-
ли приняты глобальные стандарты технологий, оборудования и проектных ре-
шений для достижения экономии за счет масштабов производства, снижения 
расходов по техническому обслуживанию, повышения качества обслуживания 
и создания общего резерва специалистов. Однако, согласно оценкам, условия 
работы в различных местах службы и их потребности неодинаковы. Поэтому 
предложения носят не общий, а индивидуальный характер, приспособленный к 
специфическим потребностям каждого места службы в целях обеспечения со-
блюдения общих минимальных стандартов, установленных МОСБШК, на ос-
нове стандартной технологической базы. 
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25. Данное предложение основывается на том факте, что уникальные потреб-
ности каждого места службы оценивались в индивидуальном порядке с учетом 
существующих капиталовложений, условий расположения комплекса, анализа 
несоответствий и затрат на местах таких, как стоимость рабочей силы, соглас-
но которым были рассчитаны соответствующие объемы расходов. Текущий 
статус соблюдения МОСБШК в плане охраны периметра территории и элек-
тронной системы контроля доступа различается в зависимости от каждого мес-
та службы и зависит от двух факторов: a) индивидуальных характеристик ком-
плекса и b) предыдущего объема средств, вложенных в обеспечение физиче-
ской безопасности. В данном предложении учитываются оба эти фактора при 
анализе потребностей каждого комплекса в рамках осуществления проекта на 
данный момент. Наиболее заметно комплексы будут отличаться потребностями 
в оборудовании и его монтаже в зависимости от планировки комплекса. В 
пунктах 26–55 излагаются результаты обзора индивидуальных особенностей 
каждой штаб-квартиры системы Организации Объединенных Наций и основ-
ных мест службы. 
 
 

 G. Экономическая комиссия для Африки 
 
 

26. Комплекс Экономической комиссии для Африки (ЭКА) в Аддис-Абебе со-
стоит из семи зданий, расположенных на площади 27,3 акра. Кроме служебных 
помещений Экономической комиссии для Африки, на территории комплекса 
располагаются офисы 14 других учреждений Организации Объединенных На-
ций. 

27. В этом месте службы не используются электронные удостоверения лич-
ности, поэтому оно не оборудовано устройствами для считывания электронных 
карточек, программным обеспечением контроля доступа и компьютеризован-
ными гидравлическими заграждениями. В настоящее время на этом объекте 
установлены 122 камеры скрытого наблюдения; однако они подсоединены к 
видеомагнитофонам системы VHS и фирменным видеомагнитофонам. Камеры 
скрытого наблюдения не подключены к системе контроля допуска. Предлагает-
ся установить дополнительные камеры для наблюдения за теми участками пе-
риметра и важными объектами, которые в настоящее время не перекрываются 
существующими камерами. Ранее установленные камеры будут полностью ин-
тегрированы в предлагаемую систему контроля допуска. 

28. Предложение предусматривает установку приспособлений по считыванию 
электронных карточек на расположенных по периметру входах, гидравличе-
ских заграждений для автотранспорта, устройств для выдачи удостоверений 
личности, камер наблюдения, систем освещения периметра, программного 
обеспечения системы контроля доступа и переоборудование контрольного 
пункта охраны с интегрированной системой и наблюдением. 
 
 

 H. Экономическая комиссия для Латинской Америки 
и Карибского бассейна  
 
 

29. Основной комплекс Экономической комиссии для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК) в Сантьяго в настоящее время располагает весь-
ма ограниченными системами контроля допуска. Здесь не используются элек-
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тронные удостоверения личности, отсутствуют гидравлические заграждения 
для автотранспорта, а его территория площадью в 14,18 акра не оборудована 
системами обнаружения несанкционированного проникновения и охранной 
сигнализацией. Система скрытого наблюдения состоит из 32 камер, которые не 
полностью охватывают территорию и не выведены в контрольный пункт охра-
ны. В системе скрытого наблюдения используются видеокассеты. Освещение 
территории было усовершенствовано в течение двухгодичного периода 2002–
2003 годов, однако все еще остается недостаточным. Однако система аварийно-
го энергоснабжения отвечает требованиям. 

30. Предложение предусматривает установку приспособлений по считыванию 
электронных карточек на расположенных по периметру входах, гидравличе-
ских заграждений для автотранспорта, устройств для выдачи удостоверений 
личности, дополнительных камер, систем освещения территории, программно-
го обеспечения контроля доступа и переоборудование контрольного пункта ох-
раны с интегрированной системой и наблюдением за основными помещениями 
ЭКЛАК в Сантьяго. Региональные центры будут включены во второй этап про-
екта создания стандартизированной системы контроля доступа. 
 
 

 I. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана 
 
 

31. Комплекс Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) состоит из трех зданий, включая конференционный центр, 
расположенных на площади 7,8 акра вблизи нескольких правительственных 
учреждений. В этом месте службы не используются электронные удостовере-
ния личности, и поэтому оно не оборудовано приспособлениями для считыва-
ния электронных карточек, не имеет программного обеспечения системы кон-
троля доступа и компьютеризованных гидравлических заграждений для авто-
транспорта. На комплексе установлена система скрытого наблюдения, однако в 
ней используются видеомагнитофоны типа VHS и фирменные видеомагнито-
фоны. Система скрытого наблюдения не интегрирована ни в какую систему 
контроля доступа. Предлагается установить дополнительные камеры наблюде-
ния за теми участками территории и важными объектами, которые в настоящее 
время не перекрываются существующей системой. Ранее установленные каме-
ры будут полностью интегрированы в предлагаемую систему контроля досту-
па. 

32. Предложение предусматривает установку приспособлений по считыванию 
электронных карточек на расположенных по периметру входах, устройств для 
выдачи удостоверений личности, камер, программного обеспечения системы 
контроля доступа и переоборудование контрольного пункта охраны с интегри-
рованной системой и наблюдением. 
 
 

 J. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
 
 

33. Дом Организации Объединенных Наций/Здание Экономической и соци-
альной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) находится в центральном районе 
Бейрута и является одним из основных зданий на площади Риад эс-Сол. Общая 
площадь комплекса составляет 10,7 акра. В этом месте службы используются 
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электронные удостоверения личности, и поэтому оно оборудовано нескольки-
ми приспособлениями для считывания электронных карточек, программным 
обеспечением системы контроля доступа и двумя компьютеризованными гид-
равлическими заграждениями для автотранспорта. Программное обеспечение 
системы контроля доступа устарело и нуждается в обновлении. На территории 
комплекса в настоящее время установлено 73 камеры скрытого наблюдения, 
однако они подсоединены к единственному фирменному видеомагнитофону, 
который не интегрирован в систему контроля доступа. Предлагается устано-
вить дополнительные камеры для наблюдения за теми участками территории и 
важными объектами, которые не перекрываются существующим оборудовани-
ем. Ранее установленные камеры будут полностью интегрированы в предла-
гаемую систему контроля доступа. 

34. Предложение предусматривает установку гидравлических заграждений 
для автотранспорта, приспособлений для считывания электронных карточек, 
устройств для выдачи удостоверений личности, камер, программного обеспе-
чения системы контроля доступа и частичного переоборудования контрольного 
пункта охраны с интегрированной системой и наблюдением. 
 
 

 K. Нью-Йорк: прилегающие здания 
 
 

35. Центральные учреждения Организации Объединенных Наций в Нью-Йор-
ке состоят из здания Секретариата Организации Объединенных Наций и 
12 прилегающих зданий в непосредственной близости. Прилегающие здания 
занимают площадь примерно в 20 акров. Во многих случаях безопасность при-
легающих зданий в рабочие часы обеспечивается Отделом по вопросам охраны 
и безопасности в Центральных учреждениях, а в остальное время — домовла-
дельцем. 

36. Предложение предусматривает обеспечение безопасности зон вхо-
да/выхода прилегающих зданий Организации Объединенных Наций путем пе-
рехода от существующих систем безопасности к глобальному стандарту Орга-
низации Объединенных Наций в отношении контроля доступа и видеонаблю-
дения. Широкий подход был принят в целях учета конкретных потребностей 
различных арендаторов в электронной системе безопасности и рабочих усло-
вий в каждом из этих зданий. В первый этап осуществления проекта будут 
включены указанные ниже три прилегающие здания, поскольку именно в них 
выявлены наибольшие несоответствия между существующими условиями и 
МОСБ. 

37. В рекомендациях по наблюдению и обеспечению безопасности учитыва-
ется тот факт, что Организация Объединенных Наций в большинстве случаев 
является одним из многочисленных арендаторов здания, принадлежащего не 
связанному с Организацией Объединенных Наций домовладельцу. 
 

 1. «Фальчи-билдинг» 
 

38. «Фальчи-билдинг» в Лонг-Айленд-Сити, штат Нью-Йорк, географически 
удален от Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, и на 
фасаде здания нет вывески, свидетельствующей о том, что в нем находятся по-
мещения Организации Объединенных Наций. Безопасность здания обеспечи-
вается домовладельцем. Организация Объединенных Наций занимает два эта-
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жа складского здания. В этих помещениях хранятся архивы Секретариата. 
Предложение предусматривает обеспечение безопасности входов и выходов 
этого здания и переход от существующей системы к глобальным стандартам 
Организации Объединенных Наций в отношении контроля доступа и видео-
наблюдения. 

39. Предложение предусматривает установку следующего оборудования для 
обеспечения безопасности: камер, дверных контактов, детекторов сигналов на 
выход из здания, приспособлений для считывания электронных карточек, элек-
тромагнитных замков и интеграцию в систему контроля доступа в Централь-
ных учреждениях. 
 

 2. Здание FF на Ист 45-й улице 
 

40. Здание FF находится в непосредственной близости от помещений Цен-
тральных учреждений Организации Объединенных Наций, однако не имеет на 
фасаде соответствующей вывески. Безопасность в здании в течение обычных 
рабочих часов обеспечивается находящимися в фойе сотрудниками безопасно-
сти Организации Объединенных Наций, а в нерабочее время — домовладель-
цем. Контроль осуществляется круглосуточно.  

41. Здание FF Организации Объединенных Наций снимают три арендатора: 
Секретариат Организации Объединенных Наций и Программа развития Орга-
низации Объединенных Наций, которые занимают 95 процентов здания, и жур-
нал, не связанный с Организацией Объединенных Наций. 

42. Предложение предусматривает установку в арендуемых помещениях и 
помещениях, занимаемых домовладельцем, следующего оборудования: турни-
кетов, магнитных датчиков, камер, дверных контактов, устройств для открыва-
ния дверей, детекторов сигналов на выход из здания, приспособлений по счи-
тыванию электронных карточек, электромагнитных замков, а также интегра-
цию в систему контроля доступа в Центральных учреждениях. 
 

 3. Здание ЮНИТАР 
 

43. Здание ЮНИТАР находится в непосредственной близости от Централь-
ных учреждений Организации Объединенных Наций и на фасаде имеет вывес-
ку “The United Nations Institute for Training and Research”. Здание лишь в тече-
ние обычных рабочих часов обеспечивается находящимися в фойе сотрудника-
ми безопасности Организации Объединенных Наций.  

44. Секретариат занимает все здание целиком. На втором-пятом этажах нахо-
дятся общие рабочие помещения, а на первом этаже — помещение, в котором 
выдаются документы, пропуска для доступа в помещения Центральных учреж-
дений Организации Объединенных Наций и которое защищено лишь стеклян-
ными окнами и камерой слежения.  

45. Предложение предусматривает установку следующего оборудования для 
обеспечения безопасности: камер, дверных контактов, приспособлений для от-
крывания дверей, детекторов сигналов на выход из здания, приспособлений 
для считывания электронных карточек, а также интеграцию в систему контроля 
доступа в Центральных учреждениях.  
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 L. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве 
 
 

46. Смета расходов для Отделения Организации Объединенных Наций в Же-
неве (ЮНОГ) предназначена для Дворца Наций и Вильсоновского дворца. По-
требности в плане безопасности в обеспечении нового здания Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека на 
улице Джузеппе Мотта стандартизированной системой контроля доступа 
включены в доклад Генерального секретаря А/60/899 и были утверждены Гене-
ральной Ассамблеей в ее решении 60/562. Смета расходов не включает приле-
гающих зданий, обслуживаемых Секцией охраны и безопасности ЮНОГ и за-
нятых организациями, финансируемыми из внебюджетных источников. Два 
комплекса занимают следующие территории: Дворец Наций — общая площадь 
111,2 акра, 10 498 футов по периметру, 16 зданий плюс 3 складских здания; 
здание Вильсоновского дворца имеет площадь 2,42 акра. В этих комплексах не 
применяются электронные удостоверения личности для входа на территорию, 
и поэтому они не оборудованы устройствами для считывания электронных кар-
точек и программным обеспечением системы контроля доступа. На некоторых 
входах установлены шесть компьютеризированных гидравлических загражде-
ний для автотранспорта. 

47. Особенности комплекса ЮНОГ существенно влияют на объем ресурсов, 
необходимых для осуществления этого проекта по созданию системы контроля 
доступа. Поверхность участка неровная, а по периметру растут большие дере-
вья и густые кусты. Кроме того, здания значительно удалены от внешнего пе-
риметра. В настоящее время 92 камеры наблюдения установлены на воротах и 
на отдельных участках Дворца Наций. Эти камеры не соединены ни с какой 
системой контроля доступа.  

48. Для охвата всего периметра, а также промежуточных участков (которые 
засажены деревьями и поэтому требуют большего количества камер для обес-
печения обзора) требуется большое количество камер. На всех 49 входах в зда-
ние, а также на 6 других зданиях на территории комплекса ЮНОГ будут также 
установлены камеры наблюдения. Кроме того, имеется большое количество 
важных с точки зрения безопасности участков, которые также необходимо кон-
тролировать (например, административные помещения организаций, располо-
женных во Дворце Наций, энергетические установки, служебные помещения, 
архивы, музей и т.д.). Необходимо будет также обеспечить определенный уро-
вень контроля доступа в пунктах входа, охраняемых зонах и конференционных 
помещениях. Поэтому потребуется значительное количество приспособлений 
для считывания электронных карточек и турникетов. Валовые потребности бы-
ли существенно сокращены после рассмотрения утвержденных проектов, свя-
занных с защитой периметра и наблюдением за промежуточными зонами. 

49. Предложение предусматривает установку приспособлений для считыва-
ния электронных карточек, устройств для выдачи удостоверений личности, ка-
мер, программного обеспечения системы контроля доступа и переоборудова-
ние контрольного пункта охраны с интегрированной системой и наблюдением 
для обеспечения подсоединения к системе с использованием цифрового обору-
дования. 
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 M. Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби 
 
 

50. Комплекс Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби 
(ЮНОН) занимает площадь 163 акра с периметром протяженностью в 
13 451 фут. На его территории расположено 37 зданий с общей площадью ра-
бочих и конференционных помещений в 10 акров. На территории комплекса не 
используются электронные удостоверения личности, и поэтому он не оборудо-
ван приспособлениями для считывания электронных карточек, программным 
обеспечением системы контроля доступа и компьютеризированными гидрав-
лическими заграждениями для автотранспорта. 

51. Предложение предусматривает установку камер, освещения, приспособ-
лений для считывания электронных карточек, турникетов, гидравлических за-
граждений для автотранспорта, устройств для выдачи удостоверений личности, 
программного обеспечения системы контроля доступа и переоборудование 
контрольного пункта охраны с интегрированной системой и наблюдением. 
 
 

 N. Отделение Организации Объединенных Наций в Вене 
 
 

52. Венский международный центр является собственностью правительства 
Австрии и арендуется Организацией Объединенных Наций. Его общая пло-
щадь составляет 44 акра. В комплексе используются электронные удостовере-
ния личности для входа на территорию, однако комплекс не оборудован доста-
точным количеством приспособлений для считывания электронных карточек и 
программным обеспечением системы контроля доступа; система должна быть 
полностью установлена в течение первого этапа. Установлено 13 барьеров, од-
нако они не подключены к системе контроля доступа. В комплексе установле-
ны камеры скрытого наблюдения, однако они не охватывают периметр и не 
подключены к системе контроля доступа. Для наблюдения за отдельными уча-
стками периметра предлагается установить еще 24 камеры. Ранее установлен-
ные камеры будут полностью интегрированы в предлагаемую систему контро-
ля доступа. 

53. Предложение предусматривает установку камер, приспособлений для 
считывания электронных карточек, устройств для выдачи электронных удосто-
верений личности, программного обеспечения системы контроля доступа и пе-
реоборудование контрольного пункта охраны с интегрированной системой и 
наблюдением. 
 
 

 O. Последствия для генерального плана капитального ремонта 
 
 

54. В пункте 44(d) раздела XI своей резолюции 59/276 Генеральная Ассамб-
лея просила Генерального секретаря представить доклад о последствиях вве-
дения в действие глобальной системы контроля доступа для генерального пла-
на капитального ремонта. Следует напомнить, что своей резолюцией 56/286 
Ассамблея перенесла вперед предусмотренные в генеральном плане капиталь-
ного ремонта сроки осуществления проекта контроля доступа в комплексе 
Центральных учреждений, предложенного Генеральным секретарем 
(см. A/56/848, приложение I, пункт 40(b)(ii) и приложение II). Соответствую-
щие меры включали усиление охраны периметра территории и установку сис-
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тем наблюдения, контроля и предотвращения проникновения, которые были бы 
подключены к центру управления системой безопасности. Этот проект в ос-
новном выполнен. С учетом того что требования в отношении физической 
безопасности основного комплекса Секретариата полностью учтены в рамках 
генерального плана капитального ремонта, предлагаемый проект создания 
стандартизированной системы контроля доступа в случае Центральных учреж-
дений затрагивает лишь три прилегающих здания комплекса Центральных уч-
реждений. В этой связи следует отметить, что осуществляемый в рамках гене-
рального плана капитального ремонта проект в основном комплексе Секрета-
риата предусматривает полную совместимость с проектом создания стандарти-
зированной системы контроля доступа, изложенным в настоящем докладе. 
 
 

 P. Управление идентифицирующей информацией 
 
 

55. Хотя осуществление компонента глобального управления процессом 
идентификации будет отложено для дальнейшего анализа, большое значение 
имеет необходимость надлежащего управления местными базами идентифици-
рующих данных. Местные системы идентификации будут регулироваться в со-
ответствии со строгой политической и процессуальной базой, направленной на 
обеспечение должной осмотрительности и надлежащей защиты конфиденци-
альных данных. Четко определена директивная и управленческая основа ис-
пользования принципов и руководств распространения информации, получен-
ной через эту систему. Доклад Генерального секретаря о стратегии в области 
информационно-коммуникационных технологий (A/57/620) и его бюллетень об 
использовании ресурсов и данных информационно-коммуникационных техно-
логий (ST/SGB/2004/15) содержат конкретные положения об обеспечении 
безопасности системы и защиты конфиденциальной информации. Стратегия 
предусматривает применение основных правил о персонале при обмене ин-
формацией, связанной с контролем доступа и идентификацией, с целью обес-
печения того, чтобы доступ к таким конфиденциальным данным и их хранение 
и распространение осуществлялись в соответствии со всеми применимыми по-
ложениями, правилами и административными инструкциями Организации 
Объединенных Наций. 

56. В этих документах также устанавливаются нормы защиты данных и от-
ветственность сотрудников за сохранение конфиденциальности такой инфор-
мации и вводится запрет на предоставление конфиденциальных данных ин-
формационно-коммуникационных технологий в распоряжение лиц, не имею-
щих разрешения на доступ к этим данным. 

57. Доступ к идентифицирующей информации, в частности к данным о вре-
мени входа/выхода, считается «конфиденциальным» и «важным», и поэтому 
доступ к ним должны иметь лишь соответствующие сотрудники. Доступ к ним 
будет осуществляться на основе принципа официально подтвержденной слу-
жебной необходимости или принципа чрезвычайной потребности. Для целей 
подготовки к чрезвычайным ситуациям и операциям по оказанию чрезвычай-
ной помощи система будет регистрировать вход и выход людей. Это требова-
ние в настоящее время получило широкое распространение после событий 
11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре. Крайне важно, чтобы в 
случае чрезвычайных ситуаций Организация могла установить наличие или 
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отсутствие сотрудников в помещениях. Информация регистрируется лишь ис-
ключительно для этой цели. 

58. Необходимость обеспечения конфиденциальности не игнорируется, а, на-
оборот, сохраняется и будет укрепляться. Необходимо отметить, что информа-
ция, распространяемая в рамках этой системы, как уже говорилось, будет со-
держать лишь идентифицирующие данные (например, имя, фамилию, место 
службы, степень доступа и т.д.), а не сведения, касающиеся перемещения ука-
занных лиц. Записи в рамках системы контроля доступа, касающиеся входа, 
выхода и передвижения внутри помещений, не подлежат распространению, за 
исключением чрезвычайных ситуаций.  

59. В интересах транспарентности и подотчетности Секретариат намерен 
принять меры для защиты структуры, базы данных и связанных с этим проце-
дур и обеспечения их нераспространения в рамках обмена идентифицирующи-
ми данными. Эти меры включают  введение специальной процедуры в отноше-
нии данных, касающихся делегатов. Как говорится в бюллетене Генерального 
секретаря от 29 ноября 2004 года (ST/SGB/2004/15), Управление служб внут-
реннего надзора уполномочено проводить обзор и, в случае необходимости, 
расследования по вопросам использования, распространения и доступа к иден-
тифицирующим данным и процессам. 
 
 

 V. Финансирование и сроки осуществления проекта 
 
 

60. Как отмечалось выше, предполагается, что осуществление проекта созда-
ния стандартизированной системы контроля доступа будет проводиться в два 
этапа. В течение первого этапа предполагается устранить все те недостатки и 
упущения в системе обеспечения физической безопасности, которые были вы-
явлены в ходе повторной оценки проекта, проведенной в 2005 году. Эти по-
требности изложены в сводном виде в приведенной ниже таблице с разбивкой 
по местам службы и функциям или проектам. Все перечисленные мероприятия 
должны быть осуществлены в течение первого этапа, причем следует отметить, 
что в соответствии с осуществляемыми в местах службы изменениями в сис-
теме безопасности может возникнуть необходимость перераспределения от-
дельных средств в рамках мест службы. Соответствующие расходы составляют 
по смете 23 683 000 долл. США, как это предлагалось в предыдущем докладе 
Генерального секретаря (A/60/695), в отношении которой Генеральный секре-
тарь запрашивает полномочия на принятие обязательств, которые будут вклю-
чены в соответствующие вторые доклады об исполнении бюджетов трибуналов 
и бюджета по программам на двухгодичный период 2006–2007 годов. 
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  Сметные потребности в ресурсах на первый этап осуществления проекта 
с разбивкой по местам службы и функциям/проектам 

  (В тыс. долл. США) 
 
 

Место службы 
Охрана пе-
риметров

Замкнутая 
телевизион-
ная система

Заграждения 
для контроля 

доступа

Сервер и устройства 
для выдачи удосто-
верений личности 

Дежурная ком-
ната охраны Итого

Женева 150,0 150,0 – 675,0 946,6 1 921,6

Вена 210,0 100,0 176,6 525,0 1 100,0 2 111,6a

Найроби – 1 862,9 2 200,0 425,0 600,0 5 087,9

Аддис-Абеба 439,4 650,0 950,0 425,0 1 150,0 3 614,4b

Сантьяго 750,0 800,0 577,5 425,0 600,0 3 152,5

Бангкок – 245,0 – 375,0 325,0 945,0

Бейрут 100,0 325,0 1 250,0 375,0 125,0 2 175,0

Прилегающие здания 
в Нью-Йорке – – – – – 1 200,0c

 Итого 1 649,4 4 132,9 5 154,1 3 225,0 4 846,6 20 208,0

Международный трибунал 
по бывшей Югославии 100,0 – 950,0 325,0 125,0 1 500,0

Международный уголовный 
трибунал по Руанде 550,0 – 950,0 400,0 75,0 1 975,0

 Итого 650,0 – 1 900,0 725,0 200,0 3 475,0

 Всего 2 299,4 4 132,9 7 054,1 3 950,0 5 046,6 23 683,0
 

 a 2 111 600 долл. США составляют валовые ассигнования для Вены. В соответствии с регулярным 
бюджетом доля расходов, подлежащих покрытию Организацией Объединенных Наций согласно 
договоренностям о совместном покрытии расходов, составляет 458 428 долл. США. 

 b Кроме этого, на более позднем этапе сметные потребности на установку системы контроля доступа в 
новом административном здании Экономической комиссии для Африки (см. A/60/532, пункт 19) 
составят 417 300 долл. США. 

 c Срочные меры по обеспечению безопасности зданий ЮНИТАР, FF и «Фальчи». 
 
 

61. При условии одобрения Генеральной Ассамблеей предлагаемых концеп-
ций, масштабов и пересмотренного плана действий по осуществлению проек-
та, изложенных в настоящем докладе, в ходе первого этапа осуществления 
проекта также предусматривается составить полное описание проекта по кон-
кретным точкам и представить Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии под-
робный план осуществления проекта на втором этапе. На втором этапе будут 
ликвидированы все несоответствия между системой контроля доступа и 
МОСБШК, в результате чего будет завершено осуществление стратегии созда-
ния системы контроля доступа. Компоненты второго этапа предусматривают 
обеспечение защиты внутри зданий, что включает строительство дверей, окон 
и крыш, конференционных залов и залов заседаний, важных инфраструктур-
ных помещений, кабин лифтов и панелей управления лифтами в фойе, режим-
ных служебных помещений специальных архивных и складских зон и автомо-
бильных стоянок, но не ограничивается этим. Оборудование в рамках системы 
контроля доступа включает камеры скрытого наблюдения, оптические порта-
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лы, вращающиеся двери, дверную сигнализацию, устройства для обнаружения 
несанкционированного проникновения в помещения, аварийные переговорные 
устройства и аварийные сигнализации, но не ограничивается этим. Все эти 
приспособления будут полностью интегрированы в существующие централь-
ные пункты наблюдения. В ходе второго этапа будут также ликвидированы все 
несоответствия МОСБШК во всех прилегающих к Центральным учреждениям 
зданиях на основе долевого участия в расходах фондов и программ Организа-
ции Объединенных Наций, арендующих помещения в этих зданиях, с подго-
товкой полных смет расходов по проектам и определением механизмов финан-
сирования. Аналогичным образом, оба этапа создания стандартизированной 
системы контроля доступа в Отделении Организации Объединенных Наций в 
Вене будут осуществляться на основе долевого участия в расходах учреждений 
Организации Объединенных Наций, расположенных в комплексе. 

62. Второй этап осуществления проекта начнется после рассмотрения и ут-
верждения Генеральной Ассамблеей предложений по проектам, которые долж-
ны быть представлены ей на ее шестьдесят второй сессии. Подробная смета 
расходов на второй этап не может быть составлена до начала осуществления 
первого этапа. Как оценивается, на полное осуществление проекта потребуется 
24–30 месяцев, включая этап проектирования продолжительностью от шести 
до восьми месяцев и этап осуществления от 18 до 24 месяцев с даты утвержде-
ния Ассамблеей плана осуществления проекта и соответствующих финансовых 
мер. 
 
 

 VI. Выводы 
 
 

63. После проведения обзора и оценки нынешнего состояния дел с кон-
тролем доступа во всех основных местах службы Организации предлага-
ется подход к осуществлению проекта создания стандартизированной сис-
темы контроля доступа, предусматривающий два этапа. В ходе первого 
этапа будут приняты меры по устранению выявленных недостатков и 
упущений в защите периметра и электронной системе контроля доступа во 
всех основных местах службы. Общие предполагаемые сметные расходы в 
размере 23 683 000 долл. США предлагается покрыть путем утверждения 
полномочий на принятие обязательств, которые будут включены во вто-
рой доклад об исполнении бюджетов трибуналов и бюджета по програм-
мам на двухгодичный период 2006–2007 годов. 

64. В ходе второго этапа осуществления проекта по созданию стандарти-
зированной системы контроля доступа будет достигнуто полное соответст-
вие системы контроля доступа минимальным оперативным стандартам 
безопасности. В частности, в ходе второго этапа создания стандартизиро-
ванной системы контроля доступа предполагается принятие полного ком-
плекса мер защиты в связи с обеспечением контроля доступа как за пре-
делами периметра, так и в многочисленных внутренних зонах безопасно-
сти. Эти меры будут включать — но не ограничатся — следующим: строи-
тельство дверей, окон и крыш, конференционных помещений и залов за-
седаний, помещений с важнейшими элементами инфраструктуры, кабин 
лифтов и расположенных в фойе пультов управления лифтами, режимных 
помещений, архивных помещений и специальных складских зон и гара-
жей для автотранспорта. Оборудование системы контроля доступа будет 
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включать — но не ограничится — следующим: замкнутая система телеви-
дения, оптические порталы, вращающиеся двери, дверная сигнализация, 
приспособления для обнаружения несанкционированного вторжения, ава-
рийные переговорные устройства и аварийная сигнализация. Все эти при-
способления будут полностью интегрированы в существующие контроль-
ные центры наблюдения. 

65. В плане будут также предусмотрены создание потенциала оказания 
технической консультативной помощи по обеспечению безопасности и 
поддержки, определение масштабов стандартизации  и подхода к ней, 
стратегия закупочной деятельности на основе стандартизации систем и 
оборудования с учетом приемлемых местных вариантов, консультативная 
помощь и поддержка в обслуживании системы и определение последствий 
введения стандартизированной системы контроля доступа для потребно-
стей в людских ресурсах в области охраны и безопасности. 
 
 

 VII. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее 
 
 

66. Генеральной Ассамблее предлагается: 

 a) утвердить предлагаемый план действий; 

 b) уполномочить Генерального секретаря принимать обязательства 
на сумму 20 208 000 долл. США по бюджету по программам на двухгодич-
ный период 2006–2007 годов; 1 500 000 долл. США по бюджету для Между-
народного трибунала по бывшей Югославии и 1 975 000 долл. США по 
бюджету для Международного уголовного трибунала по Руанде; предста-
вить отчет в контексте соответствующих вторых докладов об исполнении 
бюджетов. 

 


