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第六十五届会议 

议程项目 143 和 158 

联合国维持和平行动经费 

筹措的行政和预算问题 

联合国西撒哈拉全民投票 

特派团经费的筹措 
 
 
 

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年

6月30日期间财务执行情况报告和2011年7月1日至2012年

6 月 30 日期间拟议预算 
 
 

行政和预算问题咨询委员会的报告 
 

2009/10 年度批款 53 527 600 美元 

2009/10 年度支出 51 936 200 美元 

2009/10 年度未支配余额 1 591 400 美元 

2010/11 年度批款 57 130 500 美元 

2010/11 年度预计支出
*
 57 129 600 美元 

2010/11 年度未支配余额估计数 900 美元 

2011/12 年度秘书长提议数 61 429 700 美元 

2011/12 年度咨询委员会建议数 61 429 700 美元  

 

 * 截至 2011 年 1 月 31 日的估计数(见附件一)。 
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 一. 导言 
 
 

1. 行政和预算问题咨询委员会建议核准秘书长提出的关于联合国西撒哈拉全

民投票特派团(西撒特派团)2011年 7月 1日至 2012年 6月 30日期间的拟议预算

并酌情提出下列意见。 

2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性

报告(A/65/743)对若干共有问题提出了意见和建议。在本报告中，咨询委员会说

明了与西撒特派团具体相关的资源和其他事项。 

3. 在审议秘书长关于西撒特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的

拟议预算(A/65/720)时，咨询委员会考虑到审计委员会有关该特派团的建议(见

A/65/5(Vol.II)，第二章)。咨询委员会关于审计委员会关于联合国维持和平行

动的报告的报告载于文件 A/65/782。咨询委员会重申必须迅速落实审计委员会的

有关建议。 

4. 咨询委员会审议西撒特派团经费筹措问题时审查的文件和用作背景资料的

文件列于本报告末尾。 

 

 二. 2009 年 7月 1日至 2010 年 6月 30 日期间财务执行情况报告 
 
 

5. 大会第 63/300 号决议批款毛额 53 527 600 美元(净额 51 338 900 美元)，

用作西撒特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的维持费用，其中不

包括编入预算的自愿实物捐助 3 048 900 美元。这笔批款已向会员国全额分摊。

这一期间的支出总额为毛额 51 936 200 美元(净额 49 608 600 美元)，由此产生

毛额为 1 591 400 美元(净额为 1 730 300 美元)的未支配余额，按毛额计算，这

占批款总额的 3%。 

6. 除其他外，下列项目节余了费用： 

 (a) 设施和基础设施(494 200 美元，占 10.8%)，原因是决定采用费用较低

的因特网协议摄像机代替闭路电视系统，减少了安全设备的支出，而相关服务的

承包推迟或遇到困难，减少了维修、改建和装修工程的支出； 

 (b) 陆运(410 900 美元，占 7.8%)，主要原因是购置车辆的运费低于编入预

算的运费； 

 (c) 空运(1 597 400 美元，占 11.7%)，原因是该特派团 3 架直升机中，1

架直升机不能飞行，队部有一条跑道不能起降飞机，特派团飞机的飞行小时数低

于计划的小时数； 
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 (d) 通信(160 000 美元，占 10.2%)，主要原因是卫星转发器的租赁费用低

于编入预算的费用。 

7. 除其他外，下列项目的费用超支： 

 (a) 军事观察员(238 700 美元，占 4.4%)，原因是平均总体空缺率低于编入

预算的空缺率(与 7%相比，仅达 1.1%)； 

 (b) 国际工作人员(314 400 美元，占 2.2%)，原因是根据大会第 63/250 号

决议，新合同安排所需的人员增加； 

 (c) 本国工作人员(462 200 美元，占 14.3%)，原因是根据大会第 63/250 号

决议，新合同安排所需的人员增加； 

 (d) 其他用品、服务和设备(143 100 美元，占 8.8%)，主要原因是预算中低

估了口粮、仓储和瓶装水的费用以及汇率的损失。 

8. 如执行情况报告(见 A/65/665，第 27 段)所述，由于军事观察员空缺率低于

编入预算的空缺率以及国际工作人员和国家工作人员的薪金和相关费用所需经

费增加(见上文第 7(b)和(c)段)，为了支付增加的所需资源，各类资金相互调拨

——从业务费用到军事人员、警务人员和文职人员的费用。 

9. 咨询委员会对执行情况报告中单项支出用途有关情况的评论，可以酌情参阅

以下段落中对 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算的审议意见。 

 

 三. 财务状况及本期执行情况 
 
 

10. 咨询委员会获悉，从西撒特派团成立至 2011 年 2 月 23 日，共向会员国分摊

西撒特派团的费用 840 902 000 美元。截至该日收到的付款为 790 979 000 美元，

未付余额为 49 923 000 美元。截至 2011 年 2 月 14 日，特派团拥有现金 4 800 000

美元。考虑到三个月的业务准备金 14 152 000 美元以及从联合国保护部队特别

账户借用的未偿贷款 400 万美元，截至该日特派团的现金短缺额达 9 352 000 美

元。咨询委员会继续关切西撒特派团持续不稳定的财政状况及其对及时偿还部队

派遣国费用的影响(见 A/64/660/Add.2)，并在这方面回顾大会一贯强调的规定，

即所有会员国应当根据《联合国宪章》的规定按时、足额和无条件地履行其财政

义务(另见 A/65/775，第 9 段)。 

11. 咨询委员会还获悉，截至 2010 年 12 月 31 日，特派团拖欠部队补偿款 52 950

美元，拖欠特遣队所属装备补偿款 438 000 美元。关于死亡和伤残赔偿，截至 2011

年 2 月 28 日，已向 2 项索赔案支付了 80 000 美元。目前没有待处理的死亡和伤

残索赔案，死亡和伤残索赔案的未结算承付款项为 20 000 美元。 
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12. 咨询委员会获悉，截至 2011 年 1 月 31 日，西撒特派团 2010 年 7 月 1 日至

2011 年 6 月 30 日期间的人力资源在职情况如下： 

类别 核定员额
a

已填补员额 空缺率(百分比) 

军事观察员 203 200 1.0 

军事特遣队人员 27 27 — 

联合国警察 6 2 67 

政府提供的人员 10 4 60 

员额  

 国际工作人员 108 100 7.0 

 本国工作人员 164 162 1.0 

一般临时人员  

 本国工作人员 2 2 — 

 联合国志愿人员 20 19 5.0 

 

 
a
 系这一期间 多核定人数。 

13. 咨询委员会收到了 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间西撒特派团已

发生支出和预计支出一览表(见附件一)。截至 2011 年 1 月 31 日，该期间的支出

毛额为 34 980 100 美元，而分配数毛额为 57 130 500 美元。整个财政期间已发

生支出和预计支出为 57 129 600 美元，预计产生未支配余额 900 美元。 

 

 四. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算 
 
 

 A. 任务和计划成果 
 

14. 安全理事会第 690(1991)号决议确定了西撒特派团的任务。 近，安理会第

1920(2010)号决议又将西撒特派团的任务期限延长至 2011 年 4 月 30 日。 

15．在该预算期间，特派团将继续努力实现公正、持久和双方接受且保障西撒哈

拉人民自决的政治解决方案。在这一目标范围内，特派团打算继续观察和监督停

火的遵守情况；支持负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使；便利联合国难民事务

高级专员办事处(难民署)开展工作，加强撒哈拉人分裂社区的关系；协助在阿尤

恩的非洲联盟代表；与护堤西的摩洛哥王国陆军和护堤东的非政府组织“地雷行

动”合作，调查受地雷和其他战争遗留爆炸物污染的危险地区；与日内瓦国际人

道主义排雷中心合作，继续利用信息管理领域取得的进展。 

16. 咨询委员会从执行情况报告中注意到，预期成绩 1.2 的计划产出(见

A/65/665，第 24 段)包括为当事方继续实施建立信任措施提供后勤支助，包括由

6 名联合国警察护送难民家庭成员 38 次互访。秘书长在报告中指出，在本执行期

间，因双方不赞同难民署挑选受益人的程序，建立信任措施方案于 2010 年 3 月
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26 日中断实施，家庭成员互访次数低于计划次数。咨询委员会在听证会上获悉，

为了解决这一问题，双方 近在日内瓦会晤并商定加强该方案，可能是提出一条

陆地路线，为家庭成员与居住在护堤对岸的亲人见面提供更多的机会。咨询委员

会相信，特派团将继续监察局势，以便为建立信任措施方案提供最大的支持。 

 B. 所需资源 
 

17. 西撒特派团2011年 7月1日至2012年 6月30日期间的拟议预算(A/65/720)

为 61 429 700 美元，按毛额计算，与上一预算期间分配款总额 57 130 500 美元

相比，增加 4 299 200 美元，即增加 7.5%。拟议预算用于部署 203 名军事观察员、

27 名军事特遣队人员、6 名联合国警察、102 名国际工作人员、172 名本国工作

人员(包括 2 名一般临时人员职位)、20 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人

员。拟议预算第三节提供了差异分析。 

18. 咨询委员会注意到，2011/12 年度编入预算的实物自愿捐款为 1 769 901 美

元，预计由摩洛哥政府(1 459 878 美元)、阿尔及利亚政府(284 825 美元)和波

利萨里奥阵线(25 198 美元)提供(见 A/65/720，第二节 A 部分)。2011/12 年度

未编入预算的用于提供住宿的捐款预计也由摩洛哥政府(1 394 000 美元)和阿尔

及利亚(82 000 美元)提供(同上，第二节 B 部分)。咨询委员会赞赏地注意到这种

持续的捐款。 

 1. 军事和警务人员 
 

类别 2010/11 核准数
a

2011/12 拟议数
a

差异 

军事观察员 203 203 — 

军事特遣队 27 27 — 

联合国警察 6 6 — 

 

 
a
 系 多核定人数。 

19. 2011/12 年度军事和警务人员所需经费估计数为 6 647 400 美元，比 2010/11

年度分配数 6 816 700 美元减少 169 300 美元，即减少 2.5%。军事观察员所需经

费减少的原因是差旅费用减少和领取口粮的军事观察员人数减少，但盒装口粮费

用增加部分抵消了减少的费用。军事特遣队所需经费减少的主要原因是与马来西

亚特遣队一年轮换两次相比，孟加拉国特遣队一年轮换一次并且在队部领取口粮

的特遣队人员从 10 人减少到 6 人。 

 2. 文职人员 
 

类别 2010/11 核准数
a

2011/12 拟议数
a

差异 

国际工作人员 108 102 (6) 

本国工作人员
b
 164 170 6 
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类别 2010/11 核准数
a

2011/12 拟议数
a

差异 

联合国志愿人员 20 20 — 

临时职位
c
 2 1 — 

 

 
a
 系 多核定/拟议人数。 

 
b
 包括本国干事和本国一般事务人员。 

 
c
 在一般临时人员项下供资。 

20. 2011/12 年度文职人员所需经费估计数为 22 559 000 美元，比 2010/11 年度

分配数 19 929 000 美元增加 2 630 000 美元，即增加 13.2%。费用估计数采用了

下列空缺率：国际工作人员为3%；本国一般事务人员为5%；联合国志愿人员为5%。 

21. 国际工作人员所需经费增加 2 000 200 美元(增加 12.8%)，主要原因是根据

大会第 65/248 号决议一般工作人员费用增加以及订正薪金表自 2011 年 1月起生

效。本国工作人员所需经费增加 557 700 美元(增加 16%)，原因是本国工作人员

人数从 2010/11 年度 164 人增加到 2011/12 年度 170 人；与 2010/11 年度本国一

般工作人员空缺率为 7%相比，2011/12 年度空缺率为 5%；驻在阿尤恩的工作人员

平均薪金按职等 4 职档 1 计算，而上一年度按职等 3 职档 5计算。联合国志愿人

员所需经费增加 69 600 美元(增加 9.4%)，主要原因是根据大会第 65/248 号决议

把休养假期差旅费列为费用。在关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算

问题的一般性报告(A/65/743)中，咨询委员会说明了对大会第 65/248 号决议执

行情况的意见和评论。 

关于员额的建议 

22. 秘书长提议将6个外勤事务员额改划为本国一般事务员额以及将4个员额改

叙。本报告附件二详细说明了拟议的人事变动。 

员额改划 

23. 秘书长提议将 5 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额，以抵消根据大会

第65/248号决议统一服务条件在国际工作人员薪金和应享权利项下增加的费用。

秘书长还提议将1个外勤事务员额改划为本国一般事务员额并将它改叙为本国干

事员额，以建立国家能力和加强采购科的能力。拟议的改划如下： 

• 将廷杜夫联络处 1 个设施管理助理(外勤事务)员额改划为行政助理(本

国一般事务)员额(见 A/65/720，第 16 段)； 

• 将特派团支助事务主管办公室1个行政助理(外勤事务)员额改划为本国

一般事务员额(同上，第 20 段)； 

• 将财产管理科1个财产管制和盘存助理(外勤事务)员额改划为本国一般

事务员额(同上，第 26 段)； 



 A/65/743/Add.5

 

711-26919 (C) 

 

• 将采购科1个采购干事(外勤事务)员额改划为本国一般事务员额(同上，

第 23 段)； 

• 将联合后勤业务中心1个燃料助理(外勤事务)员额改划为本国一般事务

员额(同上，第 25 段)； 

• 将运输科 1 个司机(外勤事务)员额改划为本国一般事务员额(同上，第

24 段)； 

咨询委员会对 6 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额不持异议。 

员额改叙 

24. 秘书长提议将特派团支助事务主管办公室1个礼宾助理(本国一般事务)员额

改叙为礼宾干事(本国干事)员额。秘书长证明其提议时表示，该员额的职能已经

扩展，其中包括就敏感问题与东道国政府官员联系，这需要解决问题的技能和对

当地法规的了解(见 A/65/720，第 21 段)。 

25. 秘书长提议将采购科 1名 P-2 职等协理采购干事改叙为 P-3 职等采购干事，

这将使采购科能够在目前设为 FS-6 职等的外勤事务员额空缺的情况下审查和核

准大批采购，如上文第 23 段所述，秘书长已提议将这个 FS-6 职等的员额改划为

本国一般事务员额。秘书长在证明其提议时表示，该员额改叙将使任职者在首席

采购干事缺席时能履行代理主管的职责并审批 高达 5 万美元的采购合同，而

P-2 职等协理采购干事的授权仅限于 25 000 元(见 A/65/720，第 22 段)。咨询委

员会经要求后获悉，在 2009/10 年度报告期间核准的 374 宗订购单中有大约 23%

超过 25 000 美元。 

26. 秘书长提议将采购科改划的 1 个本国一般事务员额改叙为本国干事(见上文

第 23 段)。本国干事将履行采购干事的监督职责、编写提交给地方合同委员会的

采购说明并担任本地供应商审查委员会委员(A/65/720，第 23 段)。 

27. 秘书长提议将 1 个 P-4 职等的通信和信息技术科长员额改叙为 FS-7 职等的

外勤事务员额，以便为专业和外勤事务职类的所有信息和通信技术人员提供职业

发展的机会。为证明改叙理由，秘书长在报告中表示，这将扩大该员额合格申请

人的范围，增加高级外勤人员的流动前景(A/65/720，第 27 段)。 

28. 咨询委员会对秘书长提议的 4 项改叙不持异议。 

 3. 业务费用 
 

(美元) 

2010/11 分配数 2011/12 拟议数 差异 

30 384 800 32 223 300 1 838 500 
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设施和基础设施 

29. 所需经费估计数为 4 467 800 美元，比上一期间增加 549 200 美元，即增加

14%，主要原因是水电费、办公用品和工程车间的工具所需经费增加，但预制设

施和燃料发电机所需经费减少部分抵销了增加的经费。 

30. 在 2009/10 年度执行情况报告中(A/65/665)，秘书长指出，西撒特派团大规

模整修了队部的设施和基础设施，包括把奥塞尔德、乌姆德雷加、马赫巴斯和比

尔拉赫卢队部住房的软墙结构更换为硬墙结构；在阿尤恩和两个队部设置水处理

厂；在摩洛哥王国陆军的援助下恢复护堤西的沙漠机场；完成一些跑道的重建工

作。这些举措的结果是阿尤恩和乌姆德雷加之间的旅行时间缩短、经公路运送的

物资增加并且通过水处理厂的运作瓶装水的需求量减少(见 A/65/665，第 18 段)。

咨询委员会注意到，2011/12 年度拟议预算(A/65/720)中还是为围栏、水处理系

统和照明系统等类似活动增列了所需的经费。咨询委员会关切地注意到，用于建

造周边围栏、燃料池、活动浴室、飞机跑道和直升机降落场的执行率很低，因而

鼓励秘书长采取必要措施，加快未完成项目的完成。 

其他用品服务和设备 

31. 所需经费估计数为 3 624 900 美元，比上一期间增加 942 000 美元，即增加

35.1%，主要原因是特派团从传统战区清除集束炸弹行动过渡到浅层雷区清除行

动以及订约承办向当地居民提供地雷危险教育，扫雷服务所需的经费增加。 

32. 咨询委员会注意到特派团地雷行动协调中心为消除地雷和战争遗留爆炸物

的威胁所作的努力和所需资源的相应增加。据秘书长说，特派团使用地雷行动信

息管理系统数据库，加强了与其伙伴在收集、管理和使用扫雷数据方面的协调。

如上文第 31 段所述，扫雷活动已从战区清除集束炸弹和未爆弹药过渡到资源更

密集的雷场普查、清理和销毁工作。此外，拟议预算(A/65/720)中列入了向公众

传播有关信息的拟议资源 189 000 美元，这是咨询委员会在上份报告

(A/64/660/Add.2)中强调的活动。咨询委员会经要求后获得了特派团地雷行动运

作情况的补充信息(见附件三)。 

速效项目 

33. 在 2011/12 年度拟议预算中，秘书长提出了两个用于在护堤东开凿水井的速

效项目，所需资源 50 000 美元，以便向队部和当地居民供水(A/65/720，第二节

A 部分)。预计这些项目将提高西撒特派团在当地居民中的形象和增强特派团在该

地区的力量。咨询委员会注意到这是特派团第一次提出速效项目的请求并欢迎这

项举措，认为它是西撒特派团加强与当地居民关系的努力的一部分。咨询委员会

鼓励特派团确保这些项目的及时实施。 
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 四. 结论 
 
 

34. 执行情况报告(A/65/665)第43段列出了有待大会采取的关于西撒特派团2009年

7月1日至2010年6月30日期间经费筹措的行动。咨询委员会建议把1 591 400 美

元的未支配余额连同 795 300 美元的其他收入和调整数贷记入会员国账下。 

35. 拟议预算(A/65/720)第 55段列出了有待大会采取的关于西撒特派团2011年

7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间经费筹措的行动。咨询委员会建议，如果安全

理事会决定把西撒特派团的任务期限延长到 2011 年 4 月 30 日以后，大会应批款

61 429 700 美元，用作特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间

的维持费用。 

 
 

文件 

• 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期

间预算执行情况报告(A/65/665) 

• 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期

间的拟议预算(A/65/720) 

• 审计委员会关于2009年 6月 30日终了财政期间联合国维持和平行动账户

的报告(A/64/5(Vol.II)) 

• 秘书长关于西撒哈拉局势的报告(S/2010/175) 

• 大会关于西撒哈拉问题的第 65/112 号决议 

• 安全理事会第 1920(2010)号决议 
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附件一 
 

  联合国西撒哈拉全民投票特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间已发

生支出和预计支出 
 

(千美元) 

  2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日  2011 年 2 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日预计支出  

 分配数 支出总额 未支配余额 支出

包括预计数在

内的支出总额

截至 2011 年 6 月

30 日的估计未

支配余额

差异

(百分比)  

 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(2)+(4) (6)=(1)-(5) (7)=(6)÷(1) 差异原因 

军事和警务人员  

 军事观察员 5 855.5 3 429.2 2 426.3 2 375.0 5 804.2 51.3 0.9 出现未动用余额的原因是预计平均空缺

率为 3%，高于预算适用的平均空缺率 2%

 军事特遣队 796.6 752.9 43.7 199.1 952.0 -155.4 -19.5 追加所需经费的原因是运送马来西亚医

疗队设备的费用没有编入预算。在本报

告所述期间，马来西亚医疗队任满回国，

由孟加拉国医疗队接替 

 联合国警察 164.6 74.1 90.5 53.0 127.1 37.5 22.8 预计空缺率达 49%，远高于编入预算的

0%空缺率，这是造成未充分使用余额的

原因。在建立信任措施的活动结束后，4

名民警的任满回国费用没有编入预算，

部分抵消了未充分使用余额 

 建制警察部队 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 小计 6 816.7 4 256.2 2 560.5 2 627.1 6 883.3 -66.6 -1.0  

文职人员       

 国际工作人员 15 649.4 9 314.7 6 334.7 6 436.5 15 751.2 -101.8 -0.7 追加所需经费的主要原因是预计空缺率

为 7%，低于预算适用的空缺率 10% 

 本国工作人员 3 495.2 2 229.2 1 266.0 1 443.3 3 672.5 -177.3 -5.1 出现超支的主要原因是预计空缺率为

2%，低于计划空缺率 7% 

 联合国志愿人员 739.9 487.9 252.0 270.0 757.9 -18.0 -2.4 追加所需经费的原因是预计空缺率为

2.5%，低于预算适用的空缺率 5% 

 一般临时人员 44.5 23.4 21.1 12.5 35.9 8.6 19.3 由于空缺率比计划空缺率高，年初至今
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  2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日  2011 年 2 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日预计支出  

 分配数 支出总额 未支配余额 支出

包括预计数在

内的支出总额

截至 2011 年 6 月

30 日的估计未

支配余额

差异

(百分比)  

 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(2)+(4) (6)=(1)-(5) (7)=(6)÷(1) 差异原因 

和本年度剩余时间预计的在职率为 50%。

预计在本报告所述期间对两个编入预算

的一般临时人员职位只填补 1个 

 小计 19 929.0 12 055.2 7 873.8 8 162.3 20 217.5 -288.5 -1.4  

业务费用       

 政府提供的人员 39.4 23.2 16.2 16.8 40.0 -0.6 -1.4  

 文职选举观察员 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

 咨询人 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0  

 公务差旅 690.0 407.4 282.6 81.2 488.6 201.4 29.2 出现未动用余额的原因是有关方面因故

不能成行，一些原计划的公务旅行推迟。

为联合国工作人员旅行选择更价廉的航

班，也节省了一些费用 

 设施和基础设施 3 918.6 1 770.7 2 147.9 1 398.0 3 168.7 749.9 19.1 出现未动用余额的原因是从将结束的特

派团获得所需的设备，而取消购置已编

入预算的设备 

 陆运 3 897.8 2 034.2 1 863.6 975.1 3 009.3 888.5 22.8 出现未动用余额的原因是从已结束的维

持和平特派团获得重型拖车，而取消拖

车的采购 

运 空运 16 487.6 11 193.6 5 294.0 7 308.3 18 501.9 -2 014.3 -12.2 追加所需资源的原因是租赁固定翼飞机

和直升机所需的经费高于大会核准的经

费。与上个财政期间相比，租赁固定翼

飞机和旋转翼飞机的合同没有改变 

 水运 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 通信 1 374.4 850.4 524.0 509.0 1 359.4 15.0 1.1  

息 信息技术 1 055.9 677.7 378.2 273.0 950.7 105.2 10.0 为落实支付航空合同款项的资金，推迟

了计划的购置和项目 
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  2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日  2011 年 2 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日预计支出  

 分配数 支出总额 未支配余额 支出

包括预计数在

内的支出总额

截至 2011 年 6 月

30 日的估计未

支配余额

差异

(百分比)  

 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(2)+(4) (6)=(1)-(5) (7)=(6)÷(1) 差异原因 

 医务 134.5 76.8 57.7 53.2 130.0 4.5 3.4  

 特种装备 88.7 0.0 88.7 45.0 45.0 43.7 49.3 夜间巡逻中断了近 6 个月，旧设备的使

用寿命延长了 6 个月，有些设备可以推

迟到下个财政期间更换，计划更换的设

备仅购买一半 

其他用品、服务和 

设备 

2 682.9 1 634.7 1 048.2 685.6 2 320.3 362.7 13.5 为落实支付航空合同款项的资金，推迟

了计划的购置和项目 

 速效项目 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 小计 30 384.8 18 668.7 11 716.1 11 360.1 30 028.8 356.0 1.2

所需资源毛额 57 130.5 34 980.1 22 150.4 22 149.5 57 129.6 0.9 0.0

工作人员薪金税收入 2 408.1 1 488.5 919.6 920.0 2 408.5 -0.4 0.0

所需资源净额 54 722.4 33 491.6 21 230.8 21 229.5 54 721.1 1.3 0.0

(编入预算的)自愿实

物捐助 

2 908.0 122.0 2 786.0 2 786.0 2 908.0 0.0 0.0

所需资源共计 60 038.5 35 102.1 24 936.4 24 935.5 60 037.6 0.9 0.0
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附件二 
 

  联合国西撒哈拉全民投票特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年

6 月 30 日期间按部门分列的人员编制拟议变动汇总表 

办公室/科/股 数目 职等 说明 

行政领导和管理 

 廷杜夫联络处 

 

－1 

＋1 

 

外勤事务 

本国一般事务 

 

把设施管理助理员额改划为本国一般事务员额 

通过改划设施管理助理员额，设立 1个本国一般

事务员额，担任行政助理 

 小计 ―   

第 4 部分：支助    

特派团支助事务主

管办公室 

－1 

＋1 

＋1 

－1 

外勤事务 

本国干事 

本国一般事务 

本国一般事务 

把行政助理员额改划为本国一般事务员额 

把礼宾助理员额改叙为礼宾干事员额 

通过改划行政助理员额，设立1个本国一般事务员额 

把礼宾助理员额改叙为礼宾干事员额 

财产管理科 －1 

 

＋1 

 

外勤事务 

 

本国一般事务 

把财产管制和盘存助理员额改划为本国一般事

务员额 

通过改划财产管制和盘存助理员额，设立 1个本

国一般事务员额 

采购科 ＋1 

－1 

－1 

＋1 

 

＋1 

 
－1 

P-3 

P-2 

外勤事务 

本国干事 

 

本国一般事务 

 
本国一般事务 

把协理采购干事员额改叙为采购干事员额 

把协理采购干事员额改叙为采购干事员额 

把采购干事员额改划为本国一般事务员额 

通过改划本国一般事务员额，设立 1个本国干事

员额，担任采购干事 

通过改划采购干事员额，设立 1个本国一般事务

员额 

改叙为本国干事员额 

联合后勤业务中心 －1 

＋1 

外勤事务 

本国一般事务 

把燃料助理员额改划为本国一般事务员额 

通过改划燃料助理员额，设立 1个本国一般事务

员额 

通信和信息技术科 －1 

 

＋1 

 

P-4 

 

外勤事务 

把 P-4 职等的通信和信息技术科长员额改叙为

FS-7职等的员额 

把 P-4 职等的通信和信息技术科长员额改叙为

FS-7职等的员额 
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办公室/科/股 数目 职等 说明 

运输科 －1 

＋1 

外勤事务 

本国一般事务 

把司机员额改划为本国一般事务员额 

通过改划司机员额，设立 1个本国一般事务员额 

 小计 —  

 共计   

 国际员额 —   

 本国员额 —   

 联合国志愿人员 

临时职位 (一般

临时人员) 

—   

  国际职位 —   

  本国职位 —   
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附件三 
 

  地雷行动运作情况 
 

行政和预算问题咨询委员会经要求后获得联合国西撒哈拉全民投票特

派团的地雷行动运作情况(见本报告第 32 段) 
 

背景 
 

• 2005 年地雷行动开始运作时，有 1 名驻阿尤恩的军事观察员和 1 个国际非政

府组织使用双边资金在难民营开展地雷危险教育。 

• 2007 年联合国地雷行动处评估了支持西撒哈拉和西撒特派团地雷行动运作

的情况。 

• 2008 年 2 月西撒特派团成立了地雷行动协调中心。 

• 2009 年 11 月西撒特派团征聘了 1 名管理地雷行动方案的高级技术顾问。 

• 2010 年 3 月西撒特派团征聘了 1 名负责地雷行动信息管理系统的方案干事。 

• 2010 年 10 月西撒特派团请求瑞典民事应急机构无偿派任 1 名信息管理系统

干事，2011 年 3 月该项请求获准。西撒特派团打算设立 1个专门职位。 

• 在现有工作人员配置确定后，2010 年 10 月西撒特派团征聘了 1 名在地雷行

动协调中心任职的行动/质量保证干事。 

扫雷行动 
 

 在 2006/07 预算年度，设在大不列颠及北爱尔兰联合王国的 1 个国际非政府

组织“地雷行动”在护堤东进行了地雷行动一般评估，2009 年 11 月公布了评估

结果。评估结果表明，护堤东危险地区有 37 个雷场、158 个集束炸弹攻击区和

433 个未爆弹药点。从那时以来又查明了另外 58 个集束炸弹攻击区的位置。 

 自从 2008 年 7 月以来，“地雷行动”一直集中力量在已知的 158 个集束炸弹

攻击区进行战区清理工作。在已查明的另外 58 个集束炸弹攻击区，“地雷行动”

已经清理了其中 28 个，它在改进技术和提高质量保证水平后大大提高了生产率。

因此，详细的规划预测表明，护堤东所有已知的集束炸弹攻击区将在 2011 年 6

月 30 日之前被清理完毕。 

 尽管集束炸弹攻击区被清理完毕，但是雷场的威胁依然存在。地雷行动协调

中心计划在 2011/12 财政年度把清扫雷场列为 高优先，以消除这一威胁。 

 雷场清理所需的装备和采用的方法不同于战斗地区清理集束炸弹所需的装

备和方法，原因很简单，集束炸弹主要落在地表，而地雷埋在地下。地雷行动协

调中心已确定，采用机械清理和少量人工排雷相结合的办法是 佳解决办法。采

用机械排雷能力将增加约 80 万美元的业务预算费用。 
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集束炸弹攻击区 
 

集束炸弹攻击区的状况 
 

年份 集束炸弹攻击区的状况 

2007 年至 2009 年 调查中发现了 158 个，加上另外 58 个 

2008 年至 2009 年 清理了 15 个炸弹区 

2010 年 清理了 71 个炸弹区 

2010 年 在新发现的 58 个炸弹区中清理了 28 个 

2011 年 清理了 14 个炸弹区，另有 3 个正在清理中 

至迟于 2011 年 6 月 30 日 共清理了88个炸弹区(包括3个正在清理中) 

 

 截至 2011 年 2 月 23 日共清理了 128 个集束炸弹攻击区。 

雷场统计 
 

日期 行动 

截至 2011 年 2 月 23 日 已查明 37 个雷场 

2011 年 2 月 23 日至 2011 年 6 月 30 日 没有清理计划 

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 计划清理：750 000 平方米 

 
 

爆炸物处理 

处理爆炸物的任务 调查了 433 件爆炸物 

清除爆炸物的任务 清除了 231 件爆炸物 

 
 

地雷危险教育 
 

 按照咨询委员会报告(A/64/660/Add.2)第 33 段的建议，2011/12 财政年度编

入预算的地雷危险教育资金为 189 000 美元。这笔资金专用于当地非政府组织在

国际非政府组织领导下开展护堤东西两个区的地雷危险教育。 

地雷危险教育目标 
 

• 改进避险做法，以促使流动人口改变行为，增强其人身安全和进一步努力提

高他们的生活质量 

• 在 2012 年 6 月 30 日前对至少 20 000 名由男子、妇女和儿童组成的流动人

口进行地雷危险教育，理想结果是减少地雷和未爆弹药的事故。 

 


