
 Организация Объединенных Наций A/RES/65/269

 
Генеральная Ассамблея Distr.: General 

14 April 2011 

Шестьдесят пятая сессия 
Пункт 129 повестки дня  

 

10-52870 
*1052876* 

Просьба отправить на вторичную переработку♲
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[по докладу Пятого комитета (A/65/646/Add.2)] 

65/269. Генеральный план капитального ремонта 
 
 

 Генеральная Ассамблея,  

 ссылаясь на свои резолюции 54/249 от 23 декабря 1999 года, 55/238 от 
23 декабря 2000 года, 56/234 и 56/236 от 24 декабря 2001 года и 56/286 от 
27 июня 2002 года, раздел II своей резолюции 57/292 от 20 декабря 2002 года, 
свою резолюцию 59/295 от 22 июня 2005 года, раздел II своей 
резолюции 60/248 от 23 декабря 2005 года, свои резолюции 60/256 от 8 мая 
2006 года, 60/282 от 30 июня 2006 года, 61/251 от 22 декабря 2006 года и 62/87 
от 10 декабря 2007 года, раздел II.B своей резолюции 63/248 от 24 декабря 
2008 года, свои резолюции 63/270 от 7 апреля 2009 года и 64/228 от 22 декабря 
2009 года и свои решения 58/566 от 8 апреля 2004 года и 65/543 от 24 декабря 
2010 года,  

 признавая важность обеспечения того, чтобы лица с ограниченными 
возможностями имели такой же доступ к физической среде, как и другие люди,  

 рассмотрев восьмой ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе 
осуществления генерального плана капитального ремонта 1 , доклад 
Генерального секретаря о предложениях по финансированию сопутствующих 
расходов на 2011 год в рамках утвержденного бюджета генерального плана 
капитального ремонта 2 , доклад Комиссии ревизоров о генеральном плане 
капитального ремонта за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 3 , доклад 
Генерального секретаря о выполнении рекомендаций Комиссии ревизоров, 
содержащихся в ее докладе по генеральному плану капитального ремонта за 
год, закончившийся 31 декабря 2009 года4, соответствующие разделы годового 
доклада Управления служб внутреннего надзора за период с 1 июля 2009 года 

_______________ 
1 A/65/511. 
2 A/65/511/Add.1. 
3 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 5, том V 
[А/65/5 (Vol. V)]. 
4 A/65/296, раздел III. 
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по 30 июня 2010 года5, и соответствующий доклад Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам6, 

 1. принимает к сведению восьмой ежегодный доклад Генерального 
секретаря о ходе осуществления генерального плана капитального ремонта1, 
доклад Генерального секретаря о предложениях по финансированию 
сопутствующих расходов на 2011 год в рамках утвержденного бюджета 
генерального плана капитального ремонта2, доклад Комиссии ревизоров о 
генеральном плане капитального ремонта за год, закончившийся 31 декабря 
2009 года3, доклад Генерального секретаря о выполнении рекомендаций 
Комиссии ревизоров, содержащихся в ее докладе по генеральному плану 
капитального ремонта за год, закончившийся 31 декабря 2009 года4, и 
соответствующие разделы годового доклада Управления служб внутреннего 
надзора за период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года5; 

 2. подтверждает надзорную роль Пятого комитета в 
административных и бюджетных вопросах; 

 3. подчеркивает важность эффективного надзора, транспарентности и 
подотчетности в деятельности по управлению осуществлением этого проекта; 

 4. подчеркивает также особую роль правительства страны 
пребывания в деле оказания поддержки Центральным учреждениям 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке; 

 5. отмечает выгоды, включая экономические выгоды, получаемые 
странами пребывания благодаря присутствию Организации Объединенных 
Наций, и связанные с этим расходы; 

 6. напоминает о нынешней практике оказания правительствами стран 
пребывания поддержки штаб-квартирам Организации Объединенных Наций и 
органам Организации Объединенных Наций, находящимся на их территории; 

 7. подтверждает пункты 31–34 своей резолюции 61/251; 

 8. ссылается на пункт 10 своей резолюции 61/251 и пункт 37 своей 
резолюции 62/87 и вновь подтверждает, что любые возможные варианты 
расширения сферы охвата, помимо уже утвержденных Генеральной 
Ассамблеей, должны представляться Генеральным секретарем Ассамблее для 
рассмотрения и утверждения; 

 9. одобряет выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе 
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам6, с 
учетом положений настоящей резолюции; 

 10. утверждает доклад Комиссии ревизоров по генеральному плану 
капитального ремонта за год, закончившийся 31 декабря 2009 года; 

 11. одобряет рекомендации Комиссии ревизоров, содержащиеся в ее 
докладе; 

 12. с обеспокоенностью отмечает выводы Комиссии ревизоров, 
содержащиеся в ее докладе, и обращает особое внимание на важность полного 
выполнения рекомендаций Комиссии; 

_______________ 
5 A/65/271 (Part I) и Corr.1, раздел IV.А, и A/65/271 (Part I)/Add.1 и Corr.1, раздел V.B. 
6 A/65/725. 
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I 

Восьмой ежегодный доклад о ходе осуществления проекта 

 13. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю прилагать 
все усилия к тому, чтобы избегать увеличения бюджета посредством 
применения рациональных методов управления проектом, и во что бы то ни 
стало обеспечить, чтобы генеральный план капитального ремонта был 
осуществлен в пределах бюджета, утвержденного в ее резолюции 61/251, и 
доложить об этом в контексте его девятого ежегодного доклада о ходе 
осуществления проекта; 
 

График 

 14. ссылается на пункт 7 доклада Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам и вновь обращается к 
Генеральному секретарю с просьбой прилагать все усилия к тому, чтобы 
завершить проект в соответствии с графиком, утвержденным в ее 
резолюции 62/87; 

 15. просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы те, по вине 
которых возникают задержки в осуществлении генерального плана 
капитального ремонта и любые факторы, ведущие к возникновению таких 
задержек, и образуется перерасход бюджетных средств, несли всю полноту 
ответственности за это, и включить информацию об этом в его девятый 
ежегодный доклад о ходе осуществления проекта;  

 16. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю продолжать 
информировать государства-члены посредством регулярного проведения 
неофициальных брифингов, в дополнение к представлению ежегодных 
докладов о ходе осуществления проекта, по всем аспектам осуществления 
генерального плана капитального ремонта, в том числе о текущем положении, 
важной деятельности, осуществленной со времени представления 
предыдущего доклада, и анализе рисков с указанием любых выявленных 
рисков, мер, которые необходимо принять, положения дел и тенденций, и 
регулярно обновлять соответствующую информацию на веб-сайте плана; 

 17. просит Генерального секретаря включить в его девятый ежегодный 
доклад о ходе осуществления проекта информацию об опыте, накопленном в 
ходе осуществления генерального плана капитального ремонта, и об 
использовании этого опыта для улучшения текущего и будущего планирования 
и осуществления генерального плана капитального ремонта; 

 18. просит также Генерального секретаря обеспечить, чтобы процесс 
переезда сотрудников Секретариата из подменных служебных помещений 
осуществлялся максимально эффективно и своевременно и при полном учете 
опыта, накопленного в ходе осуществления проекта генерального плана 
капитального ремонта, и в связи с этим просит его заблаговременно 
подготовить подробные планы служебных помещений в здании Секретариата, 
с тем чтобы избежать задержек и любых возможных дополнительных расходов; 

 19. вновь заявляет о своей поддержке своевременного демонтажа 
временного здания и освобождения участка на Северной лужайке после 
завершения работ по реконструкции зданий Центральных учреждений; 
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Оптимизация стоимости 

 20. призывает Генерального секретаря продолжать изыскивать 
возможности для повышения эффективности и сокращения расходов в течение 
всего периода осуществления генерального плана капитального ремонта; 

 21. обращает особое внимание на то, что процесс оптимизации 
стоимости не должен отрицательно сказываться на качестве, долговечности и 
экологичности используемых материалов, не должен приводить к изменению 
первоначальной конструкции зданий Центральных учреждений и должен 
осуществляться без ущерба для приверженности проекта обеспечению 
соблюдения самых высоких стандартов в отношении безопасности, здоровья и 
благополучия персонала и делегаций, в частности в отношении обращения с 
асбестом; 

 22. с сожалением отмечает, что Генеральный секретарь не представил 
подробную информацию о процессе оптимизации стоимости, запрошенную в 
пункте 6 раздела I ее резолюции 64/228;  

 23. отмечает, что Комиссия ревизоров не смогла удостовериться в том, 
какова фактическая отдача от оптимизации стоимости в плане сокращения 
расходов и что такие меры играют важную роль в снижении расходов до 
уровня, предусмотренного в бюджете, и в связи с этим просит Генерального 
секретаря вновь провести оценку преимуществ оптимизации стоимости и 
включить подробную информацию об этом в его следующий ежегодный доклад 
о ходе осуществления проекта;  

 

Закупки и экологизация 

 24. подтверждает пункты 36–38 своей резолюции 61/251 о важности 
транспарентности в процессе закупок и просит Генерального секретаря 
обеспечить, чтобы управляющая компания в полной мере учитывала их 
положения при предоставлении субподрядов, и доложить в контексте его 
девятого ежегодного доклада о ходе осуществления проекта о принятых 
конкретных мерах и достигнутом прогрессе в связи с расширением 
возможностей поставщиков из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой участвовать в закупочной деятельности в рамках осуществления 
генерального плана капитального ремонта; 

 25. подтверждает еще раз пункт 38 своей резолюции 61/251 и просит 
Генерального секретаря обеспечить, чтобы управляющая компания вела 
закупочную деятельность в рамках осуществления генерального плана 
капитального ремонта в соответствии с правилами, положениями и 
процедурами Организации Объединенных Наций и резолюциями Генеральной 
Ассамблеи, регулирующими закупочную деятельность Организации 
Объединенных Наций, а также в соответствии с установленными этическими 
нормами, включая ограничения в отношении последующего трудоустройства7, 
и чтобы управляющая компания в полной мере учитывала соответствующие 
положения при предоставлении субподрядов; 

 26. подтверждает пункт 13 раздела I своей резолюции 63/270; 

 27. повторяет свою просьбу к Генеральному секретарю, содержащуюся 
в ее резолюциях 61/276 от 29 июня 2007 года и 62/269 от 20 июня 2008 года, и 

_______________ 
7 См. ST/SGB/2006/15. 
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просит Генерального секретаря продолжать изучение дополнительных 
новаторских путей поощрения участия поставщиков из развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой в закупочной деятельности и выявлять 
препятствия, мешающие их участию в закупочных контрактах Организации 
Объединенных Наций, и докладывать о конкретных мерах, принятых в этой 
связи; 

 28. отмечает, что разработанный управляющей компанией план 
действий по содействию расширению возможностей подрядчиков и 
поставщиков из развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
участвовать в закупочной деятельности не привел к существенному 
увеличению стоимости контрактов, заключаемых с подрядчиками и 
поставщиками из развивающихся стран и стран с переходной экономикой; 

 29. просит Генерального секретаря продолжать анализировать все 
уведомления о заинтересованности в предложениях и предложения принять 
участие в торгах, публикуемые управляющей компанией, с целью обеспечить, 
чтобы их содержание полностью согласовывалось с соответствующими 
резолюциями Генеральной Ассамблеи и чрезмерно не ограничивало 
возможность диверсификации поставщиков по происхождению; 

 30. отмечает, что некоторые меры, принятые во избежание задержек в 
процессе закупок в рамках генерального плана капитального ремонта, в 
частности рассмотрение контрактов ex post facto, сопряжены с риском 
возникновения негативных последствий для внутреннего контроля, и просит 
Генерального секретаря обеспечить, чтобы закупочные процедуры полностью 
соответствовали Финансовым положениям и правилам Организации 
Объединенных Наций8; 

 31. напоминает, что в соответствии со статьей 5 «Общих условий 
контрактов Организации Объединенных Наций» в условиях любого субподряда 
должны быть учтены и соблюдены положения «Общих условий контрактов»; 

 32. просит Генерального секретаря продолжать использовать свои 
полномочия для проведения в отношении субподрядчиков, непосредственно 
участвующих в снабжении Организации товарами и услугами от имени 
управляющей компании, занимающейся осуществлением генерального плана 
капитального ремонта, тщательной проверки их квалификации и данных, 
позволяющих идентифицировать соответствующих принципалов, и просит 
также Генерального секретаря заблаговременно в письменном виде утверждать 
и разрешать использовать таких субподрядчиков, как это предусмотрено 
статьей 5 «Общих условий контрактов», с тем чтобы обеспечить 
добросовестность, справедливость и транспарентность в процессе закупок; 

 33. просит также Генерального секретаря продолжать размещать и 
регулярно обновлять список субподрядчиков, утвержденных Организацией 
Объединенных Наций, на веб-сайте генерального плана капитального ремонта 
и включать информацию о соблюдении положений статьи 5 «Общих условий 
контрактов», в том числе процедуры проверки и утверждения субподрядчиков 
Организацией Объединенных Наций, в будущие доклады о ходе осуществления 
генерального плана капитального ремонта; 
 

_______________ 
8 ST/SGB/2003/7 и Amend 1. 



A/RES/65/269 

6 

Безопасность 

 34. санкционирует осуществление мер усиления безопасности, о 
которых говорится в пункте 6 доклада Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам и объем расходов на реализацию 
которых оценивается в 100 млн. долл. США; 

 35. признает усилия страны пребывания по укреплению охраны и 
безопасности Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, а 
также ее финансовый вклад в осуществление мер усиления безопасности; 

 36. отмечает, что финансовые средства, предоставленные страной 
пребывания, позволят покрыть все расходы, связанные с мерами усиления 
безопасности, в том числе расходы в связи с проектированием, 
строительством, задержками и арендой подменных помещений в 
соответствующих случаях, а также непредвиденные и любые другие расходы; 

 37. постановляет, что —  без ущерба для финансирования расходов на 
регулярное техническое обслуживание, обусловленное осуществлением мер 
усиления безопасности, которые по завершении реализации генерального 
плана капитального ремонта  должны включаться в регулярный бюджет, — для 
покрытия любых расходов, связанных с мерами усиления безопасности, 
включая любые сопутствующие расходы, обусловленные задержками в 
реализации генерального плана капитального ремонта в результате 
осуществления мер усиления безопасности, дополнительные взносы 
государствам-членам начисляться не будут; 

 38. подтверждает, что только Генеральная Ассамблея уполномочена 
принимать решения о каких-либо изменениях в проекте, бюджете и стратегии 
осуществления генерального плана капитального ремонта, утвержденных в ее 
резолюциях, отмечает, что Генеральный секретарь не заручился согласием 
Генеральной Ассамблеи на осуществление мер усиления безопасности и 
выражает обеспокоенность по поводу того, что в результате осуществления 
мер усиления безопасности реализация данного проекта будет завершена 
позднее, чем это утверждено в ее резолюции 62/87; 

 39. подчеркивает важность своевременного представления Генеральным 
секретарем Генеральной Ассамблее информации, касающейся генерального 
плана капитального ремонта; 

 40. выражает обеспокоенность по поводу того, что Генеральный 
секретарь не представил Генеральной Ассамблее подробную информацию о 
мерах усиления безопасности; 

 41. просит Генерального секретаря представить в контексте его 
следующего ежегодного доклада о ходе осуществления проекта 
всеобъемлющую информацию об осуществлении мер усиления безопасности; 
 

Пожертвования и произведения искусства 

 42. ссылается на пункт 8 доклада Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам и в связи с этим подтверждает 
соответствующие положения своих резолюций, в частности резолюции 63/270, 
касающиеся пожертвований для генерального плана капитального ремонта, и 
вновь заявляет, что политика в отношении пожертвований не должна быть 
ограничительной, должна полностью соответствовать международному и 
межправительственному характеру Организации, а также Финансовым 
положениям и правилам Организации Объединенных Наций и не должна 
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сказываться на сфере охвата, технических характеристиках и проектных 
решениях проекта; 

 43. просит Генерального секретаря обеспечить надлежащее обращение 
с произведениями искусства, шедеврами и другими дарами на всех этапах 
осуществления генерального плана капитального ремонта и также просит его 
сотрудничать с теми государствами-членами, которые изъявили желание 
позаботиться о подаренных ими произведениях искусства, шедеврах и других 
предметах в течение периода реконструкции;  
 

Стоянка для автомобилей 

 44. ссылается на пункты 30–33 раздела I своей резолюции 63/270, 
выражает обеспокоенность в связи с проблемой наличия мест для стоянки 
автомобилей, предоставляемых государствам-членам в гараже комплекса 
Организации Объединенных Наций, и ограничений, введенных в этой связи в 
отношении государств-членов, в том числе ограничений, касающихся стоянки 
в ночное время, повторяет свою просьбу о том, чтобы по завершении 
осуществления генерального плана капитального ремонта общее число мест 
для стоянки автомобилей, предоставляемых государствам-членам, было таким 
же, как и до начала его осуществления, и чтобы прилагались все усилия для 
сохранения этого числа во время осуществления генерального плана 
капитального ремонта, и в этом контексте с интересом ожидает получения 
информации о рассмотрении вариантов в следующем ежегодном докладе о 
ходе осуществления проекта; 
 

Здоровье и безопасность 

 45. подтверждает свою приверженность обеспечению охраны, 
безопасности, здоровья и благополучия персонала, делегаций, посетителей и 
туристов в Организации Объединенных Наций и просит Генерального 
секретаря обеспечить принятие конкретных защитных мер для достижения 
этих целей и их включение в типовой порядок действий на весь период 
осуществления генерального плана капитального ремонта; 

 46. просит Генерального секретаря и далее предусматривать 
ассигнования на обустройство надлежащих помещений для оздоровительных 
занятий и отдыха и улучшение физического доступа для лиц с ограниченными 
возможностями; 
 

Доступность 

 47. просит также Генерального секретаря вновь представить в 
контексте его следующего ежегодного доклада о ходе осуществления проекта  
конкретную информацию о мерах, принятых для устранения физических, 
коммуникационных и технических препятствий для лиц с ограниченными 
возможностями в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в рамках генерального плана капитального ремонта, в частности в 
отношении улучшения доступа к кабинам для устного перевода; 

 48. просит далее Генерального секретаря обеспечить, чтобы меры, 
которые будут приняты в рамках генерального плана капитального ремонта, 
включая меры усиления безопасности, для соблюдения строительных норм и 
правил, норм пожарной безопасности и правил безопасности, действующих в 
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городе пребывания, не нарушали положений Конвенции о правах инвалидов9, 
особенно положений, касающихся обеспечения доступа, и вновь обращается 
также к Генеральному секретарю с просьбой в будущем представлять 
информацию по этому вопросу в ежегодных докладах о ходе осуществления 
проекта; 
 

Надзор 

 49. подтверждает важность надзора за осуществлением генерального 
плана капитального ремонта и просит Комиссию ревизоров и все другие 
соответствующие надзорные органы продолжать ежегодно представлять 
Генеральной Ассамблее доклады о генеральном плане капитального ремонта; 

 50. просит Генерального секретаря продолжать разрабатывать и 
применять комплексный механизм внутреннего контроля для генерального 
плана капитального ремонта в целях уменьшения и эффективного устранения 
всех возможных рисков, обеспечения полного соблюдения и оперативного 
учета руководителями конкретных требований проекта, недопущения никаких 
задержек в осуществлении какого-либо аспекта проекта и обеспечения полного 
соблюдения правил и процедур Организации Объединенных Наций и 
резолюций Генеральной Ассамблеи, регулирующих закупки; 
 

Консультативный совет 

 51. с признательностью отмечает создание Консультативного совета 
по генеральному плану капитального ремонта Организации Объединенных 
Наций и рекомендует ему продолжать свою работу;  

 52. просит Генерального секретаря представлять в своем ежегодном 
докладе о ходе осуществления генерального плана капитального ремонта 
информацию о деятельности Консультативного совета, включая любые 
замечания, рекомендации и информацию о любых других аспектах проекта и 
связанных с ним событиях, которые Совет считает важными, а также любые 
дополнительные комментарии, которые может пожелать представить 
Генеральный секретарь; 
 

Девятый ежегодный доклад о ходе осуществления проекта 

 53. просит Генерального секретаря в его девятом ежегодном докладе о 
ходе осуществления проекта вновь представить информацию о ходе 
осуществления проекта, графике осуществления, прогнозируемой стоимости 
осуществления проекта, положении со взносами, резерве оборотных средств и 
аккредитиве, а также включить в него информацию, запрошенную в настоящей 
резолюции; 
 

II 

Сопутствующие расходы 

 54. подтверждает свое решение о том, что утвержденные 
сопутствующие расходы будут финансироваться из утвержденного бюджета 
генерального плана капитального ремонта; 

_______________ 
9 Резолюция 61/106, приложение I. 
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 55. отмечает ожидаемые проблемы с денежной наличностью в 
долгосрочной перспективе; 

 56. принимает к сведению пункт 15 доклада Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам и в связи с этим просит 
Генерального секретаря использовать все имеющие возможности для покрытия 
сопутствующих расходов из общего бюджета, утвержденного для генерального 
плана капитального ремонта, в том числе за счет мер повышения 
эффективности затрат, с тем чтобы избежать дополнительного финансового 
бремени для государств-членов, и доложить об этом Генеральной Ассамблее в 
его девятом ежегодном докладе о ходе осуществления генерального плана 
капитального ремонта на основной части шестьдесят шестой сессии; 

 57. просит Генерального секретаря приложить все усилия к 
обеспечению повторного использования находящейся в хорошем состоянии 
мебели и доложить об этом Генеральной Ассамблее в его девятом ежегодном 
докладе о ходе осуществления проекта; 

 58. принимает к сведению пункт 20 доклада Консультативного комитета, 
постановляет утвердить одиннадцать должностей временного персонала 
общего назначения и просит Генерального секретаря доложить об этом в его 
девятом ежегодном докладе о ходе осуществления проекта; 

 59. принимает к сведению также пункт 29 доклада Консультативного 
комитета и просит Генерального секретаря приложить все усилия к тому, 
чтобы покрыть из общего бюджета, утвержденного для генерального плана 
капитального ремонта, сопутствующие расходы за 2011 год на общую сумму 
58 871 305 долларов США (нетто), включающую: 

 a) сумму в размере 628 600 долл. США для Департамента по делам 
Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению; 

 b) сумму в размере 190 080 долл. США для Департамента 
общественной информации; 

 c) сумму в размере 51 350 750 долл. США для Управления 
централизованного вспомогательного обслуживания; 

 d) сумму в размере 199 400 долл. США для Управления 
информационно-коммуникационных технологий; 

 e) сумму в размере 534 555 долл. США на деятельность по 
строительству, перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту 
помещений в Центральных учреждениях; 

 f) сумму в размере 5 967 920 долл. США для Департамента по 
вопросам охраны и безопасности; 

 60. уполномочивает Генерального секретаря принимать обязательства в 
объеме не более 286 300 долл. США и просит его доложить о расходах в 
контексте его следующего доклада о предложениях по финансированию 
сопутствующих расходов. 

 

84-e пленарное заседание, 
4 апреля 2011 года 
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