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 摘要 

 联合国利比里亚特派团在 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的支出

总额已通过按安全部门、巩固和平、法治和支助等构成部分归类的若干成果预算

框架，与特派团的目标相联系。 

 在预算执行期间，特派团的工作重点是筹备和举行立宪公民投票、总统选举

和议会选举，包括第二轮选举，以及总统就职。特派团还继续支持利比里亚政府

将安全部门改革制度化，进一步发展安全机构，并继续努力加强国家法治能力。 

 核定特派团资源总额毛额为 525 559 930 美元，支出为 522 917 200 美元，

未支配余额为 2 642 730 美元，预算使用率为 99.5%(2010/11 年的预算使用率为

97.7%)。所需资源总体减少，主要是因为空运业务费用减少，而空运业务费用减

少，是由于特派团以货运量较小的飞机取代货运量大的飞机，同时终止了租用一

架商业直升机的合同。 

 所需资源总体减少额由下列费用增加额部分抵消：所需军事和警务人员费用

因轮调旅行费用增加而增加，轮调旅行费用增加是由于商业包机的使用增加，而

不是按计划利用联合国航空资产；文职人员费用增加，这主要由于国际工作人员

的实际空缺率低于预算水平。 

财政资源使用情况 

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6月 30 日。) 

 差异 

类别 分配数 支出 数额 百分比

军事和警务人员 235 965.5 237 931.6 (1 966.1) (0.8)

文职人员 120 356.0 125 065.4 (4 709.4) (3.9)

业务费用 169 238.4 159 920.2 9 318.2 5.5

 所需资源毛额 525 559.9 522 917.2 2 642.7 0.5 

工作人员薪金税收入 12 316.3 11 510.6 805.7 6.5

 所需资源净额 513 243.6 511 406.6 1 837.0 0.4 

(编入预算的)自愿实物捐助 52.8 52.8 — —

 所需资源共计 525 612.7 522 970.0 2 642.7 0.5
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人力资源在职情况 

类别 核定数 a
实际

(平均数)
空缺率

(百分比)
b

军事观察员 133 129 3.0

军事特遣队 7 819 7 778 0.5

联合国警察 498 453 9.0

建制警察部队 845 844 0.1

国际工作人员 515 475 7.8

本国工作人员 1 062 994 6.4

联合国志愿人员(按原有水平) 237 220 7.2

联合国志愿人员(选举)
c
 20 20 —

临时职位
d
 

 国际工作人员(按原有水平) 2 2 —

 国际工作人员(选举)
d
 4 1 75.0

 本国工作人员 1 1 —

政府提供的人员 32 28 12.5

 a
 系 高核定人数。 

 
b
 根据每月在职和每月核定数计算。 

 c
 6 个月期间的核定数。 

 
d
 在一般临时人员项下供资。 

 

 有待大会采取的行动载于本报告第五节。 
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 一. 导言 
 
 

1. 秘书长2011年2月14日的报告(A/65/727)开列了联合国利比里亚特派团(联

利特派团)2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的维持费预算，共计毛额

540 836 400 美元(净额528 436 800美元)，其中包括特派团维持费毛额528 454 800

美元(净额 516 121 200 美元)和特派团协助选举的费用毛额 12 381 600 美元(净

额 12 315 600 美元)，不包括已编入预算的自愿实物捐助 52 800 美元。预算编

列的经费用于 133 名军事观察员、7 819 名军事特遣队人员、1 375 名警务人员

(498 名联合国警务人员、845 名建制警察部队人员和 32 名惩教员)、527 名国际

工作人员、1 063 名本国工作人员(包括 60 名本国专业干事以及 8 个国际临时职

位和 1 个本国临时职位)以及 257 名联合国志愿人员(包括特派团协助选举的 20

个志愿职位)。 

2. 行政和预算问题咨询委员会在其报告(A/67/743/Add.7)第 53 段中建议大会

批款毛额 510 073 230 美元，作为特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

期间的维持费，并批款 12 155 900 美元，用作协助选举的费用。行预咨委会建

议的总额毛额为 522 229 130 美元。 

3. 大会第 65/301 号决议批款毛额 513 404 030 美元(净额 501 128 630 美元)，

作为特派团2011年7月1日至2012年6月30日期间的维持费，并批款毛额12 155 900

美元(净额 12 115 000 美元)，用作特派团协助选举的费用。总额毛额 525 559 930

美元(净额 513 243 630 美元)已摊派给会员国。 

 

 二. 任务执行情况 
 
 

 A. 概况 
 

4. 安全理事会第 1509(2003)号决议确定了联利特派团的任务，其后的若干决议

延长了任务期限。安理会第 1938(2010)号和第 2008(2011)号决议规定了本执行

期间的任务。 

5. 特派团的任务是协助安全理事会实现推动利比里亚的和平进程的总目标。 

6. 在这一总目标范围内，特派团在本执行情况报告所述期间提供了以下框架所

列安全部门、巩固和平、法治和支助等构成部分的有关关键产出，协助取得了若

干成绩。 

7. 本报告对照 2011/12 年预算所列的计划成果预算框架评估实际执行情况。特

别是，本执行情况报告比较了计划绩效指标和实际绩效指标，即以预期成绩衡量

本报告所述期间实际取得的进展，还比较了计划产出和实际完成的产出。 
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 B. 预算执行情况 
 

8. 在预算执行期间，特派团的工作重点是筹备和举行 2011 年 8 月 23 日的立宪

公民投票、2011 年 10 月 11 日的总统选举和议会选举，包括 2011 年 11 月 8 日的

第二轮选举，以及随后的总统就职。联利特派团依照安全理事会第 1885(2009)、

1938(2010)和 2008(2011)号决议的规定提供后勤支援，特别是便利出入边远地

区，协调国际选举援助，为利比里亚机构和各政党提供协助，并进行斡旋，帮助

创造有利于举行和平选举的气氛。2011 年的选举对利比里亚十分关键，因为这些

选举是自从签署和平协议以来的首次全国选举。选举进程被视为持续和平的一个

里程碑，是对利比里亚组织举行政治敏感的全国选举并确保选举安全的体制能力

的一次检验。 

9. 在这方面，联利特派团重新发挥利比里亚问题国际联络小组的作用，调整了

该小组的重点，使其注重协调国际干预和宣传工作。同时，联利特派团请西非国

家经济共同体(西非经共体)参与在当事方之间进行调解的工作，并派遣国际观察

员，作为一项建立信任措施。这些正式举措还得到设在日内瓦的人道主义对话中

心的幕后调解的补充。在后勤方面，联利特派团根据全国选举委员会的请求，提

供了有针对性的援助，空运选举材料到边远地区。特派团还提供了全面安全保护

伞，支持利比里亚国家警察起草选举安全计划。 

10. 在捐助者协调方面，预计选举预算为 4 700 万美元，政府承付 1 500 万美元，

在对联合国开发计划署(开发署)管理的基金的 2 700 万美元认捐额中，联利特派

团协助筹集了 2 300 万美元，另有分别统计的 500 万美元为美国国际开发署(美

援署)和国际选举制度基金会的捐款。此外，由国际捐助者提供的 300 万美元用

于加强利比里亚国家警察的机动性，以满足选举期间的安保需要。 

11. 联利特派团继续支持利比里亚政府将安全部门改革制度化，并进行相关战略

规划，进一步发展安全机构，这对于特派团将安保责任移交给国家当局的过渡十

分关键。特派团协助政府在土地问题、自然资源管理、国家权力巩固等具体方面

实行善政与和解，同时继续努力加强法治机构能力和机制。各个构成部分还努力

支持政府应对因科特迪瓦选举后危机引发的安保和人道主义挑战。 

12. 就安全部门改革而言，虽然《全国安全改革和情报法》已于 2011 年 8 月获

得通过，但这一关键立法的实施以及诸如《利比里亚国家警察改革法》、枪支管

制立法等方面的进展一直缓慢，原因是工作重点放在全国选举、组建新政府和应

对利比里亚与科特迪瓦的边界地区的挑战。值得注意的是，2012 年 6 月 8日在科

特迪瓦靠近利比里亚边界处发生袭击事件，联合国科特迪瓦行动(联科行动)的 7

名军事人员和科特迪瓦的一些平民被打死，事件发生后，利比里亚武装部队首次

与国家其他安全机构一起参加联合行动，部署到大吉德州 Zwedru，以加强边界安

全。这次行动由武装部队开展，除获准利用联利特派团医疗设施以外，没有得到

特派团的支援。联利特派团继续与利比里亚国家警察合作，扩大加强其行动能力。
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虽然警察培训学院的能力与指标水平相比略有欠缺，但情况可望得到改善，因为

满足学员从 300 名增加到 600 名所需的更多的建筑物已于 2012 年 7 月竣工。 

13. 尽管预计国家警察培训学院培训学员的人数将增加，但利比里亚国家警察的

素质和任职人数继续受若干因素的影响，包括经费限制、合格新聘人员缺乏、管

理能力有限等。 

14. 政府在 2011 年选举期间没有活动，此后又重新与联利特派团一起参与过渡

规划进程，过渡核心小组成员已予任命。根据对政府目前接管安保责任的能力差

距的分析，现已开始讨论重新调整联利特派团营地的问题。政府还介绍了其安保

优先事项，这些优先事项已列入规划工作。 

15. 在巩固和平的框架内，恢复和治理支柱主要注重协助 2011 年公民投票、总

统选举和议会选举，协调应对源自科特迪瓦的难民危机。由于注意力放在 2011

年总统选举和议会选举以及组建新政府事宜，在州一级参与每月减贫战略会议的

人数不多。这些因素也致使推迟启动作为减贫战略后续计划的“2030 年利比里亚

崛起”的计划，不过地区和州一级的协商已经完成。同时，联利特派团继续支持

执行土地委员会五年战略计划，具体而言，在州一级建立其他解决争议机制和能

正常运作的土地协调中心。洛法州的三个地区正在统计土地争议和利益攸关方的

情况。尽管联利特派团继续参加与自然资源有关的工作，但总统钻石问题工作队

在 2011 年 7 月仅召开一次会议。特派团也继续提供技术咨询，监测林业发展局

的能力，以强化该领域的关键规章。同时，特派团继续监测安全理事会关于妇女

与和平与安全的第 1325(2000)号决议和关于性暴力与武装冲突的第 1820(2008)

号决议的执行情况，但在各州实行权力下放。 

16. 政府推出社区恢复方案，为受战争影响的青年提供 2 500 个短期工作机会，

由于很多青年参加了青年就业技能项目，获得就业的人数超过预计水平。然而，

减轻灾害风险全国行动计划没有进展，因为该计划尚待内阁认可和相关立法。 

17. 特派团继续努力加强国家法治能力，大力支持在 2011 年 12 月完成订立司法

和安全联合方案，将法治优先事项列入一个统一的方案。联利特派团也在司法和

安全委员会发挥关键作用，在 2012 年监督联合方案的执行情况。联利特派团继

续通过提供技术咨询和为培训提供便利，积极参与实施跨部门举措，例如儿童

司法工作组、审前羁押问题工作组以及性暴力和基于性别的暴力问题联合方案

的工作。 

18. 联利特派团继续为政府所有三个分支提供技术支持，包括与司法部、司法系

统和立法机构合作，并为国家司法部门培训机构、司法研究所和法学院提供技术

支持。然而，法律、司法和惩教系统进展有限，因为主要机构领导更换，预算有

限，法律框架过时。 
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19. 在报告所述期间，特派团也一直为惩教改造局提供技术支持，每天在惩教设

施开展辅导活动，同时在该局内发展全国培训能力。联利特派团还支持发展法

治基础设施，开办速效项目，在技术上支持惩教改造局拟订新的主要惩教设施

的计划。 

20. 关于人权，联利特派团为培训法治人员提供便利，在技术上支持拟订全国人

权行动计划，支持设立机制监测普遍定期审议进程中提出的各项建议的执行情

况。然而，尽管已持续努力支持独立全国人权委员会的工作，但由于内部分裂，

该委员会执行任务的进展有限。 

21. 在预算执行期间，联利特派团和联科行动继续依照安全理事会第1609(2005)、

1938(2010)和 2008(2011)号决议的规定实施特派团间合作框架。2011 年 12 月科

特迪瓦议会选举期间，联利特派团将一个步兵营、三个建制警察排、两架中型通

用直升飞机和三架武装直升飞机调配给联科行动。2011 年 10 月 1 日至 11 月 30

日利比里亚总统选举和议会选举期间，联科行动将一个步兵连和三个建制警察排

以及两架中型通用直升飞机调配给联利特派团。 

22. 科特迪瓦尤其是科特迪瓦西部持续不稳定，继续影响报告所述期间任务的执

行。2012 年 6 月 8 日联科行动维和人员受到直接攻击之后，在安全理事会授权向

联科行动永久移交武装直升飞机供其在边界两边使用的第 2062(2012)号决议得

到执行之前，联利特派团和联科行动需提议立即部署三架武装直升飞机的计划，

以加强边界航空巡逻。联利特派团已在靠近边界处部署了两架武装直升飞机，建

立了紧急加油站，同时在蒙罗维亚保持一架武装直升飞机待命。 

23. 在预算执行期间，特派团文职人员是在以下背景下部署的：人事征聘权全面

下放给特派团，外地中央审查理事会已经设立，与联合国志愿人员征聘管理员的

协调更加密切，警察派遣国提名候选人的工作受到延误，协调旅行安排的工作面

临挑战，本国专业干事职位缺乏合格候选人。 

24. 与 2010/11 年预算执行期相比，特派团人员部署在实际空缺率方面已大有改

进，国际工作人员的空缺率从 2010/11 年的 17.2%降至 2011/12 年的 7.8%，联合

国志愿人员的空缺率从 2010/11 年的 9.3%降至 2011/12 年的 7.2%。军事特遣队

和建制警察部队的实际空缺率也略有降低，军事特遣队的空缺率从 2010/11 年的

1.1%降至 2011/12 年的 0.5%，建制警察部队的空缺率从 2010/11 年的 0.2%降至

2011/12 年的 0.1%。 

25. 军事观察员和联合国警察的实际空缺率大增，军事观察员的空缺率从 2010/ 

11 年的 0.8%升至 2011/12 年的 3%，联合国警察的空缺率从 2010/11 年的 6.2%升

至2011/12年的9%。本国专业干事的空缺率也从2010/11年的15.3%升至2011/12

年的 22.7%，本国一般事务人员的空缺率增幅较小，从 2010/11 年的 4.7%升至
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2011/12 年的 5.3%。此外，在支持选举所需为期 6 个月的四个国际一般临时职位

中，仅一个职位得到填补。 

 C. 特派团支援举措 
 

26. 在科特迪瓦选举后危机及议会选举期间，联利特派团向联科行动提供了后勤

和安保方面的支援，调动了军事和警务人员及相关装备和飞机。的确，科特迪瓦

选举后冲突及随后的人道主义危机，包括对利比里亚安全的影响，是不可预见的，

对联利特派团 2011/12 年预算执行产生了负面影响，因为需设新营地，增加边界

巡逻，增派部队。 

27. 特派团核定资源总额毛额为 525 559 930 美元，包括用于支持选举的毛额

12 155 900 美元，支出为 522 917 200 美元，包括用于支持选举的 2 835 400

美元，预算执行率为 99.5%。未支配余额为 2 642 730 美元。所需经费总体减少，

主要原因如下：特派团以运量较小的飞机取代大运量飞机，同时终止租用一架商

业直升飞机的合同，因此空运业务费用减少；因特网服务合同的实施推迟，而且

实际合同费用降低，因此通信费用减少，同时已部署的高频通信设备没有用作首

要通信手段，其费用不可偿还，因此所需自我维持费用减少。但此减少额由所需

柴油和航空燃料费用增加额部分抵消，所需柴油和航空燃料费用增加是价格升高

所致。所需费用总体减少的数额也由下列所需费用的增加部分抵消：(a) 军事和

警务人员费用增加，主要原因是更多使用商业包机，而不是按计划利用联合国航

空资产，结果军事特遣队和建制警察人员轮调旅行费用增加；(b) 文职人员费用

增加，原因是国际工作人员和本国一般事务人员的实际平均空缺率低于预算水

平，而且本国工作人员的职等高于预算水平。 

28. 用于支持选举的资源的利用率大大低于预算水平，主要原因是 Spriggs 

Payne 机场翻修项目没有得到全面实施。该项目之所以未予全面实施，是因为据

国际民用航空组织估计，重建总费用很高，而且利用固定翼飞机和旋转翼飞机向

边远地区运送选举材料的飞行时数较少，因为鉴于在这一期间多数道路可以通

行，且气候条件有利，适合更多采用陆运方式。在大会第 65/301 号决议核定批

款总额中，资源使用的调整主要是为了满足特派团柴油和航空燃料费用增加以及

国际工作人员薪金和应享待遇的费用增加的业务需要。 

 D. 区域特派团合作 
 

29. 科特迪瓦国内事态的发展和相关安全问题继续对利比里亚产生外溢影响。

2012 年 6 月 13 日，两国政府与联利特派团和联科行动一起在阿比让举行四方会

议并达成协定，同意加强合作并采取措施应对脆弱的边界局势。为加强安全机构

之间的合作，两国政府同意针对受影响社区采取建立信任的措施，并商定在各自

边界一侧促进民族和解。在四方协定中，两国政府请联合国协助组织一次传统领

袖之间的跨国界和解会议，该会议已于 2012 年 9 月举行。 
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30. 2012 年 6 月 8 日发生袭击联科行动维持和平人员的事件后，联利特派团警察

部队与利比里亚安全机构加强了在边境地区和难民营周边的联合巡逻，联利特派

团军事部门也采取了更强有力的姿态，包括增加空中巡逻和空中穿插徒步巡逻的

频率。联利特派团和联科行动的文职和军事部门加强了彼此合作。经与两个相关

联合国国家工作队协商，这两个特派团审查了眼前举措的计划，包括安全和边境

管制，加强国家在边境地区的权力，让难民以可持续的方式回返且重返社会。联

利特派团和联科行动还确定了经修订的“梅奥行动”构想，简化了每两周一次的

共同巡逻规划并接纳平民参加边境安全会议。 

31. 联利特派团还继续与区域各国政府和实体合作，确保对共同关心的问题采取

一致做法，包括跨国有组织犯罪、贩毒和非法武器问题。特派团继续参与分别和

塞拉利昂和几内亚政府合作开展的边境行动。特派团还和在科特迪瓦及塞拉利昂

的其他西非特派团团长一起，积极参加了联合国西非办事处组织的季度协调会

议，共同讨论区域政治和安全事态发展并加强特别是选举期间与西非国家经济共

同体、非洲联盟和马诺河联盟的接触。 

 E 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团  
 

32. 利比里亚政府、联合国和各发展伙伴组成的联合指导委员会于 2012 年 3 月

成立，表明“一体行动”的实施继续取得进展。委员会预计将在 2012 年年底前

核准包含《2013 至 2017 年联合国发展援助框架》(联发援框架)的“一体方案”，

其中包括一份附有所需费用的行动计划。评估该行动计划能在何种程度上促进妇

女赋权及两性平等的技术审查结果将为核准工作提供依据。此外，根据“一体行

动”的要求和联利特派团过渡情况，已经制定了一份五年期《变革管理行动计划》，

以便协调差旅、人力资源、采购、信息技术等关键领域的业务做法。与此同时，

联利特派团继续通过主管恢复和治理事务秘书长副特别代表办公室牵头联合国

整体协调工作，包括每两周一次的国家工作队会议和每周一次的人道主义行动会

议。秘书长特别代表还主持了与联合国国家工作队召开的每两周一次的安全会

议。联利特派团是联合司法与安全方案的共同主席，并积极参与了联合国传播组、

儿童司法工作组、审前羁押问题工作队以及性暴力和基于性别的暴力问题联合方

案的工作。 

 F 成果预算框架 
 

  构成部分 1：安全部门 
 

33. 如下文框架中所详述，联利特派团的工作重点除应对科特迪瓦选举后危机引

发的继续存在的安全挑战之外，是为 2011 年立宪公民投票以及总统选举和议会

选举提供安保协助。为此，特派团侧重在政治敏感时期，包括在全民投票和选举

期间以及塞拉利昂问题特别法庭对利比里亚前总统判决期间，增加巡逻以应对紧

张局势的升级，并重点在利比里亚与科特迪瓦边界地区开展空中巡逻。特派团快
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速反应部队也被调遣为上述活动开展巡逻。在特派团间合作方面，联利特派团与

联科行动携手增加了协作开展的地面和空中巡逻，并在战略边界过境点重新启动

了双月安全会议(梅奥行动)。此外，在特派团间合作框架下，联科行动和联利特

派团在各自东道国选举期间，临时彼此互调军事人员和建制警务人员及飞机。 

34. 另外，按照过渡基准，联利特派团继续将重点放在利比里亚国家警察及其他

国家安全机构的培训、改革和改组，包括提供技术咨询， 终促成国家警察与检

察机关签署了谅解备忘录。特派团继续支持利比里亚政府在安全部门进行改革，

包括通过一些关键立法，例如 2011 年 8 月通过并提交批准的《利比里亚安全改

革和情报法》。然而，由于利比里亚政府将关注重点放在总统选举和议会选举，

以及应对源自科特迪瓦的安全和人道主义挑战，法律的执行工作进展缓慢。同时，

联利特派团协助世界银行对利比里亚安全部门进行了一次关键财务审查，并协助

联合国毒品和犯罪问题办公室(禁毒办)对利比里亚缉毒署开展了一次评估。 

35. 特派团还继续与利比里亚国家警察合作实施其战略计划并完成相关项目。同

时，后勤和财政资源的匮乏仍在妨碍国家警察的业务工作，2012 年 11 月推出位

于邦加的区域司法和安全中心项目(五个此类项目中的首个)后，情况预计会有改

善。政府还重新调整了对待州安全委员会机制的做法，将其权力下放政策的重点

放在建立和加强这些区域中心上。 

预期成绩 1.1：利比里亚稳定的安全环境 

计划绩效指标 实际绩效指标 

未发生严重违反停火协定的事件(2009/10

年度：0；2010/11年度：0；2011/12年度：

0；2012/13年度：0) 

已达到 

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

部队巡逻458 763人日(每支巡逻队11人×

每天巡逻 106 次×366 天，支持选举的每支

巡逻队 11 人×每天巡逻 106 次×27.45

天)，包括徒步巡逻和流动巡逻(陆地和空

中)以及协助警戒和搜查、治安和重要护送

行动、要人保护、检查利比里亚政府的武器

库和弹药，为选举提供支持 

512 381 巡逻人日增加的原因包括选举期间紧

张局势加剧，需要防范塞拉利昂问题

特别法庭对利比里亚前总统做出判决

后可能产生的影响，以及科特迪瓦边

界沿线局势不稳 

 

214 037 个驻防人日(每个军事哨所 8 人×

68 个驻点×366 天，支持选举的每个军事哨

所 8 人×68 个驻点×27.45 天)，包括观察

哨、联合国资产出入点、主要港口和码头、

机场和直升机着陆场出入点、主要政府建筑

物进出通道、边境口岸、战略桥梁和接合点

429 684 驻防人日增加的原因包括军事人员营

地附近犯罪活动增加以及营地周围安

全局势恶化，导致各军事哨所的驻防

安全人员增加。 
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以及其他路线等所有驻防任务，为选举提供

支持 

 

20 130 个联合国军事观察员人日(5 人(4 个

军事观察员和1个行动事务干事)×11个队

部×366 天)，搜集资料并与各机构和非政

府组织联络，为选举提供支持 

30 310 军事观察员人日增加的原因是军事观

察员队组的规模超过预期水平(8-10

人) 

3 094 个空中巡逻小时(Mi-8 型 1 046 个小

时、Mi-24 型 1 972 个小时，BE-200 型 76

个小时)。开展的任务包括所有空中行动部

署和相关活动、边界巡逻、其他巡逻(空中

边界巡逻、空中穿插徒步巡逻)、联合国警

察支助、联合国军事观察员巡逻、特殊飞行

和机组人员培训以及针对性选举巡逻支持，

但不包括所有后勤、医疗后送、工程、重要

人物和通信飞行 

2 841 空中巡逻小时数减少的原因是特派团

将空中巡逻资产重点用于和科特迪瓦

接壤的较小块边境地区，而以前巡逻

飞过的利比里亚边界区域更长 

390 000 个部队工程人日(1 250 名军事工程

人员×每周 6天×52 周)，以及支持利比里

亚政府的实地工程任务，其中包括公路维

修、爆炸装置处置、技术指导、工程支助、

桥梁建造和修理、涵洞修复、沥青生产、机

场修理维持和军民合作任务，其中包括为选

举基础设施提供支持 

365 300 部队工程人日减少的原因包括工程人

员参加了支持选举任务中的非工程活

动，并被用来填补 2011 年 12 月科特

迪瓦选举期间被临时部署到联科行动

辖区的部队留下的驻防空缺 

 

2 340 个联合边境巡逻人日(每支巡逻队 15

人×每月 13 天×12 个月)，以便每月与利

比里亚、塞拉利昂、科特迪瓦和几内亚等国

的边境官员举行会议以及监测边界的非法

贩毒、贩运武器及人口、跨境招募雇佣军及

难民活动 

2 395 联合边境巡逻人日增加的原因是利比

里亚与科特迪瓦的边界局势仍不稳定 

 

395 280 个快速反应待命部队人日(30 人×

36 个排×366 天)，作为后备部队，需要时

增援建制警察部队、联合国警察和部队单位

287 599 快速反应待命部队人日减少的原因

是：由于选举进程、塞拉利昂问题特

别法庭对利比里亚前总统的判决以及

与科特迪瓦的边界地区局势不稳定，

巡逻行动增加，从而减少了快速反应

静态驻防部队人员数目 

联合国警察和建制警察部队通过开展联合

巡逻向利比里亚国家警察巡逻队(包括支援

部队和应急部队)提供咨询和技术支持 

是 与利比里亚国家警察行政管理部门举

行了 642 次会议，因此联合国警察和

利比里亚国家警察的 19 份联合行动

命令以及利比里亚国家警察和检察

部门之间的一项谅解备忘录得以拟

订和实施 
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预期成绩 1.2：安全部门改革取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

实施国家安全战略及其执行总表 尽管《国家安全改革和情报法》于 2011 年 8 月得到通

过，由于资源和注意力集中在选举进程和新政府组建，

战略和总表的执行受阻。此外，战略中要求撤销或合

并安全机构和部委的主要内容未得到实施 

通过并执行有关安全部门改革的关键立法 尽管《国家安全改革和情报法》于 2011 年 8 月得到通

过，由于注意力集中在选举进程，以及应对科特迪瓦

选举后危机带来种种挑战，其中包括与科特迪瓦边界

沿线的不稳定局势以及科特迪瓦难民的涌入，法律的

执行进展缓慢。然而，作为该法的后续行动，联利特

派团和联合国毒品和犯罪问题办公室联合对利比里亚

缉毒机构开展了一次评估。评估工作已经结束并向各

相关行为体进行了通报 

在所有 15 个州落实州安全委员会机制 由于委员会尚未设立，州安保机制没有召开会议  

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

为议会就《国家安全改革和情报法》举行的

一次公开听讯提供指导和基础设施支持 

否 尽管《国家安全改革和情报法》于 2011

年 8 月得到通过，由于对选举进程的

关注以及与科特迪瓦边界沿线局势不

稳定，法律的执行受阻 

每月与司法部举行会议，建立一个小武器和

轻武器工作组,推动枪支控制的相关立法，

推动设立国家小武器问题委员会 

12 与司法部举行了会议，建立了小武器

工作组并起草了小武器立法，还设立

了小武器问题委员会(负责小武器管

理的政府机构)。 

通过每月与相关部委、联合国、国际伙伴方

以及民间社会举行利比里亚重建和发展委

员会安保支柱会议，为安保和执法机构战略

规划提供咨询与协调 

是 由于关注重点和资源转向选举和成立

新政府以及缔结减贫战略和制定减贫

战略二期计划，利比里亚重建和发展

委员会安保支柱会议在2011年 9月后

停止举行。尽管如此，特派团仍为安

全机构的协调和规划工作提供了咨询

和支持，包括特派团协助禁毒办对利

比里亚缉毒机构开展了一次评估，协

助世界银行对利比里亚安全部门进行

了一次财务审查 

每月与利比里亚武装部队举行联合工作组

会议，每季度与利比里亚武装部队举行联合

指导小组会议 

40 围绕能力建设和联合规划以及利比里

亚与科特迪瓦边界地区的安全挑战等

问题举行了会议 
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通过每月与国家安全顾问、国家安全局及其

他相关部委举行会议，就旨在根据安全改革

立法调整安全机构人数的措施执行工作提

供咨询，确保这些机构运作有效，在财务上

具有可持续性 

是 与所有安全机构举行了每周安全情报

会议 

联利特派团还每两个月和国家安全局

副局长举行一次会议。该局与联利特

派团一起通过联合项目开展能力建

设。通过使用联利特派团的飞机进行

海上巡逻，联利特派团提高了海岸警

卫队和利比里亚海事局的能力 

联合国警察通过定期会议提供技术援助，支

持起草利比里亚国家警察改革法 

否 由于利比里亚政府优先考虑其他的安

全部门立法，利比里亚国家警察改革

法未予起草。 

就州安全委员会机制的运作向利比里亚政

府提供咨询 

否 由于各州缺乏兴趣，没有设立安全委

员会。新政府于2012年 1月成立以来，

制定了权力下放政策，重点转向建立

区域司法和安全中心。联利特派团在

此领域提供了协助和咨询。鉴于靠近

科特迪瓦的边界地区的紧张局势及大

批难民带来的安全威胁，联利特派团

在安全机制领域向利比里亚政府提供

协助和咨询的工作重点是为边界安保

提供辅导和指导以及与联科行动一起

建立跨界机制，例如 2012 年 6 月举行

的四方会议 

预期成绩 1.3：公共法律和秩序和利比里亚国家警察的业务能力得到加强 

计划绩效指标 实际绩效指标 

利比里亚国家警察支援部队人员得到培训、

装备、部署的人数增多(2009/10 年度：0；

2010/11 年度：322；2011/12 年度：1 000)

截至 2012 年 6 月 30 日，利比里亚国家警察支援部队

人数为 782 人，包括 87 名女性。由于优先培训为选举

服务的利比里亚国家警察、移民和归化局及其他安全

机构人员，支援部队培训方案被推迟。此外，经费的

制约对方案也产生影响   

建立5个利比里亚国家警察区域总部(2009/10

年度：0；2010/11 年度：1；2011/12 年度：

5) 

虽然建立了 5 个区域总部及指挥和控制架构，但由于后

勤和其他资源限制，它们尚未开始全面运作 

完成利比里亚国家警察战略计划中的10个优

先项目：2010/11年度：13；2011/12年度：

10)  

已达到 

本报告所述期间完成了 18 个项目，其中 8个项目提前

完成 

利比里亚在职国家警察的在职培训和高级

培训制度化，由国家警察教员提供培训

(2010/11 年度：2 501；2011/12 年度：500)

已达到 

向包括 280 名女性在内的 1 275 名利比里亚在职国家

警察开设了 58个在职培训和专门培训课程。接受培训
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的警察人数较多是因为培训座席增加，并开设了更多

课程  

女性在利比里亚国家警察核定数中达到且

维持在 20%(2009/10 年度：14.7%；2010/11

年度：16.12%；2011/12 年度：20%；2012/13

年度：20%) 

截至 2012 年 6 月 30 日，在总共 4 383 人的利比里亚

国家警察中，女性(771 人)占 17.6%  

国家警察培训学院达到每天培训 450 名学

生的能力(2011/12 年度：450) 

截至 2012 年 6 月 30 日，国家警察培训学院每天培训

新招募警员和利比里亚在职国家警察的能力为 300

人。培训能力较低是因为施工延误和预算限制使修建

更多教室和宿舍的基础设施项目放慢，该项目已于

2012 年 7 月完成  

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

通过每天与警察支援部队方案的 400 名利

比里亚国家警察举行会议，并同地办公，提

供咨询、指导和技术援助 

是 与利比里亚国家警察支援部队人员，包

括与移民和归化局人员，举行了 365 次

同地办公活动和 136 次会议，并进行了 4

次人群控制演习 

通过每天和每周与利比里亚国家警察和移

民和归化局战略计划项目官员举行会议，提

供咨询、指导和技术援助 

是 与利比里亚国家警察及移民和归化局项

目管理人员举行了 716 次每天和每周会

议。利比里亚国家警察审查了 18 个战略

项目，并宣布项目完成  

通过与利比里亚国家警察行政管理部门日

常同地办公，在机构发展、战略规划和方案

管理、行政一级培训与发展、财务和预算、

人力资源管理、后勤管理、信息管理、公共

信息、预防和发现犯罪、执法和刑事调查等

领域提供战略咨询 

是 与利比里亚国家警察行政管理部门举行

了 642 次会议及开展了日常同地办公活

动，19 份联合行动命令以及利比里亚国

家警察和检察部门之间的一项谅解备忘

录得以拟订和实施 

在保护妇女和儿童、社区警务、一线管理、

中层管理以及刑事调查领域对 500 名利比

里亚国家警察进行高级和专门培训的过程

中，向国家警察培训学院的教员和行政人员

提供咨询、指导和技术援助 

826 包括 192 名女性在内的利比里亚国家警

察参加了国家警察培训学院的42个高级

和专门培训课程，培训领域包括专门抢

劫、毒品调查、谋杀、纵火、犯罪现场

管理、法证、交通事故调查、车辆盗窃

调查(24 个课程)；性侵犯案件处理(2 个

课程)；中层管理(4 个课程)；一线管理

(应急股、交通、人权和后勤管理及计算

机科学)(8 个课程)；性别问题(2 个课

程)；及社区警务(2 个课程) 

通过与蒙罗维亚 8 个区警察局和 14 个州总

部的利比里亚国家警察行政干事、行政部

门、区指挥官、犯罪调查员以及社区警察进

行日常同地办公，提供咨询意见 

是 举行了 10 508 次日常同地办公活动和会

议。此外，与利比里亚国家警察着装巡

逻警员开展了 12 006 人日的联合巡逻 
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通过与利比里亚国家警察总部两性问题办

公室、社区警务办公室和人力资源办公室就

规划和实施女性招募运动和社区外联方案

每天举行会议提供咨询 

是 就规划和实施女性招募运动和社区外联

方案开展了 378 次日常同地办公活动和

会议。此外，还开展了 47 次社区(学校)

外联方案和女性招募运动 

与移民和归化局主管人员同地办公，并在

36 个官方边界哨卡人员的培训、编制及装

备方面向他们提供咨询 

是 与36个官方边界哨卡的移民和归化局管

理人员举行了 307 次日常同地办公活动

和会议 

就协调和执行获得资助的基础设施和后勤

项目每日向利比里亚国家警察、国家警察培

训学院以及移民和归化局提供咨询和技术

援助 

是 就获得资助的基础设施和后勤项目的协

调与执行问题进行了 318 次日常同地办

公活动和会议.截至 2012 年 6 月 30 日，

共完成利比里亚国家警察及移民和归化

局 41 个基础设施速效项目，其中 27 个

项目已正式移交并投入运作，14 个项目

等待移交 

审查 4 100 名利比里亚国家警察培训、绩效

和纪律记录；启动对利比里亚国家警察的认

证 

4 383 通过检查行为、工资单和出勤率对利比

里亚国家警察进行了审查  

接受审查的警察人数较多是因为利比里

亚国家警察毕业人数较多  

 

构成部分 2：巩固和平 

36. 如下文框架中详述，联利特派团巩固和平构成部分帮助利比里亚政府执行减

贫战略，处理土地改革问题，加强自然资源管理，全面改进治理。本构成部分包

括联利特派团在政治和民政以及人道主义协调和性别平等领域的活动。这些活动

是与政府、联合国各机构、基金和方案、世界银行以及多边和双边捐助方合作开

展的。 

37. 在州一级，特派团支持每月的减贫支柱执行工作和州发展协调会议。但是，

由于利比里亚政府的工作重点转向 2011 年立宪公民投票以及总统和议会选举，

地方当局参与这些会议的人次全面减少。联利特派团继续通过州支助小组机制协

助当地政府的能力建设，并鼓励地方当局参与国家发展活动。在经济振兴方面，

联利特派团支持全国发展规划进程，包括有关国家 2030 年远景规划进程的协商

和新的第二个减贫战略的编制。特派团还通过监测和提供咨询意见促使该国政府

落实管理机制。 

38. 特派团还通过各州和平委员会促进解决冲突、建设和平及全国和解，主要重

点是土地纠纷。特派团继续监测执行自然资源管理机制的情况，包括金伯利进程

证书制度以及改革后的林业管理立法的执行情况。 

39. 根据安全理事会第1885(2009)号、第 1938(2010)号和第 2008(2011)号决议，

联利特派团协助该国政府举行 2011 年立宪公民投票以及总统和议会选举，为此提
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供后勤支援，特别是为便利前往偏远地区提供后勤支援，协调国际选举援助，并

为利比里亚机构和政治党派营造有利于举行和平选举的气氛提供协助。为此目

的，特派团加强了其与全国选举委员会、议会、政党、民间社会和国内社区的联

系和互动。 

40. 特派团支持该国政府牵头制订救济和灾难管理国家行动计划，包括国家预警

机制和灾害应急计划。特派团还支持政府和联合国各机构、基金和方案在科特迪

瓦选举后危机引发的难民涌入问题上协调信息交流和救济工作。 

41. 联利特派团继续跟踪前战斗人员、心怀不满的青年和其他参与非法开采自然

资源的人或容易应聘参与这类活动的人所造成的威胁。联利特派团与其他伙伴协

调，一起制订政策和规划方案以解决这些问题，包括为有风险的青年和其他脆弱

群体创造其他谋生机会。 

预期成绩 2.1：国家权力在全国各地得到巩固 

计划绩效指标 实际绩效指标 

  

使政府部委/机构始终参加为促进巩固

国家权力而每月举行的州级减贫战略发

展协调会议(2008/09 年度：60%；2009/10

年度：80%；2010/11 年度：85%；2011/12

年度：85%) 

2011年总统和议会选举后在多个州建立地方管理当局的

工作发生延迟，这对州协调结构有负面影响。此外，州

长一直没有参加州发展指导委员会会议，并且对其他职

能部委参加会议和在会议上报告情况的监督不足，结果

会议参加率仅 62% 

土地委员会五年方案(2011-2016 年)资

金全部到位并得到实施 

没有为土地委员会筹集到全部资金。但是，建设和平基

金、美援署、千年挑战公司、瑞典国际开发署、挪威难

民理事会和卡特中心为正在开展的方案提供了资源 

建立州和区和平委员会，调解地方冲突

和建设和平(2010/11 年度：20；2011/12

年度：40) 

已达到： 

建立了 49 个州和区委员会 

建立的委员会较多，因为州和区利益攸关方认为该举措

是解决争端的一个机制 

由已设立的立法机关和国家灾害管理委

员会将减少灾害风险国家行动计划颁布

为法 

利益攸关方在内政部的领导下，编制并审查了一个国家

政策和行动计划。但是，内阁没有认可该计划，也没有

将该计划颁布为法律 

 一个工作组 后确定了设立国家灾害管理委员会/机构

的法律草案。但是，该法律草案没有得到全国救灾委员

会理事会的审查和认可，因此无法提交国家立法机关 

具体针对州一级的减少灾害风险机制和

行动计划在所有 15 个州都到位 

所有 15 个州都设立了由州长牵头的减少灾害风险结构，

在这些州长的领导下，协调得到改善，反应和资源管理

得到加强。但是，由于缺少技术能力，各州尚未完成具

体针对州一级的灾害风险管理准备计划的编制工作 
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计划产出 
完成(数目或

是/否) 说明 

通过联合国州支助小组每周向政府负责

以下事务的主管部委和机构提供咨询和

协助：规划和实施国家和州/区各级的地

方行政管理和治理(内政部、公务员局、

规划和经济事务部)、振兴经济(财政部、

审计总署、农业部、林业发展局、土地、

矿产和能源部)、基本服务和跨部门问题

(教育部、青年和体育部等) 

625 与相关部委和机构代表举行了会议，议题涉

及以下方面：编制内政部五年战略计划

(2011 年至 2015 年)；推出权力下放政策的

执行战略；为重要审计建议和执行工作制订

一个新的审计后后续程序；为文件的储存和

控制制订一个新的内部信息安全方案；设立

农业捐助方工作组，其整体任务是确保与农

业部进行定期沟通、促进对话、确保干预措

施是补充性的、与政府的优先事项相关并保

证有关农业部门项目/方案、计划、咨询、

研究和援助请求的信息分享；支持教育部

起草 2011 年利比里亚教育改革法并通过

该法，起草在州一级改善教育系统的路线

图 

每周协助州行政管理部门进行能力建设，

确定各区要修复/建设的设施，包括提倡

通过联合国州支助小组机制提供资金 

是 提供支持和咨询意见，帮助评价国家支助小

组联合方案，帮助确定地方政府官员能力发

展培训的需要，帮助权力下放进程 

协助15个州所设和平与和解委员会每月

召开磋商会议，处理冲突与和解的相关

问题 

是 每月召开了会议。但是，面临的主要挑战涉

及缺少充足财政资源和迫切需要加强技术

和机构能力。联利特派团还参与了一名国家

咨询人的征聘工作，包括制订职权规定、确

定州和地区协调人以及促进正在进行的编

制培训课程和材料的工作，以确定预防冲突

的早期预警指标 

就有关钻石、黄金、木材、橡胶等自然

资源合理利用的进一步发展和实施机制

问题，每周向中央和州各级主要机构提

供咨询意见。这包括遵守有关钻石的金

伯利进程验证书制度以及国家林业改革

法，涉及产销监管链、合同授予、社区

福利和森林养护问题 

是 与土地、矿业和能源部和林业发展局的官员

召开了每周会议。联利特派团在起草国家利

益分享条例和链锯伐木条例等条例方面向

林业发展局和利益攸关方提供了技术支持，

以确保社区从森林资源中受益，并强制推行

可持续的采伐做法。确保执行金伯利进程证

书制度的总统钻石问题工作队于 2011 年 7

月 15 日召开会议。由于发现了原油，以及

2011 年选举后该部官员发生了变动，人们

对与钻石相关的会议似乎不太热情 

通过每月和每季度的对话、协商、参与

性进程、民间社会论坛和结构、组织发

展促使民间社会参与，并与联合国国家

工作队协作，协调其参与减贫战略或随

是 联利特派团对民间社会组织和网络进行监

测，为其提供便利，包括协助民间社会组

织充分参与州发展指导委员会会议等州一

级活动 
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后建立的任何地方一级的机制/州发展

议程的实施 

 民间社会组织积极参与有关减贫战略的协

商，征求公众关于贫困水平的看法、验证

减贫战略文件，提高公民关于战略目的的

敏感认识，监测和评价减贫战略项目的执

行情况，以确定减贫战略是否切实得到执

行和战略对目标群体的影响 

  秘书长特别代表与民间组织领导举行了两

次季度会议 

  联利特派团协调和促进民间社会组织领导

与联合国总部的访问代表团(技术评估团、

制裁委员会、建设和平委员会和安全理事

会)召开会议 

  在组建利比里亚国家民间社会理事会和选

举具有充分代表性的国家领导人员(包括来

自各州的领导)方面取得了显著进展 

  在 2012 年 5 月底举行的一次务虚会期间，

通过了有关在利比里亚开展工作的非政府

组织的政策、一部民间社会组织宪章和一份

行为守则 

通过每周会议以及联合分析土地冲突问

题，采取对策，向土地委员会提供咨询

意见，并监测其活动 

是 举行了关于其他解决纠纷办法的每周会议。

联利特派团为和平委员会这一调解土地纠

纷的结构提供便利 

24 举行了人道主义行为委员会(联合国和人

道主义界之间的信息分享论坛)会议，并向

人道主义行为体提供了业务安全 新情况 

人道主义协调员特别助理组织特别协调

会议，以减少灾害风险、应急规划和应

急准备以及为人道主义行为体提供业务

安全 新情况 
2 举行了人道主义国家工作队(由联合国系

统机构、相关政府部委和一个国际非政府

组织代表组成的政策制定机构)会议，以讨

论利比里亚备灾问题 

与开发署一道向内政部全国救灾委员会

提供咨询意见和支持，协助拟订国家行

动计划(政策文件、需要评估和运作指

南)，以设立拟议中的国家灾害管理委员

会，作为一个独立的政府机构，行动计

划将提交内阁审批，然后由立法机关颁

布为法律 

是 举行了 15 次会议，并为起草灾害管理法和

设立灾害管理委员会/机构的政策提供了帮

助。此外，联利特派团协助政府的宣传工作，

并为蒙罗维亚州、洛法州和邦州的受灾者调

集资源，世界粮食计划署在此基础上为这些

州的学生制订了口粮方案 

协助为地方当局、利比里亚全国红十字

会各州分会、利比里亚难民遣返和安置

委员会、非政府组织和其他行为体规划

是 在所有 15 个州与地方当局举行了提高有关

灾害认识的会议。但是，由于地方当局的重

点转向 2011 年总统和议会选举，并且与此
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和举办提高认识和培训讲习班，以便根

据需要就自然灾害和已查明的其他风险

(例如跨境人口流动)制订具体针对各州

的应急计划 

同时没有在州一级为灾害活动分配预算，各

州灾害管理结构的能力建设工作没有开展 

预期成绩 2.2：在建立善治方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

建立选举法律框架 已达到 

为 2011 年总统和议会选举制订了法律规章 

成功举行 2011 年总统和议会选举，包括

全国公民投票 

已达到 

2011 年 8 月 23 日成功举行了立宪公民投票；2011 年 10

月 11 日举行了总统和议会选举；2011 年 11 月 8 日举行

了第二轮总统选举；2012 年 4月 3日举行锡诺州补选；

为 2012 年 7 月 3日蒙特塞拉多州的补选进行筹备 

按政府规定，至少50%的妇女参加选民登记 49%的已登记选民为妇女 

2011 年选举所有政党的名单中女候选人

至少达到 30% 

11%的通过政党提名的候选人为妇女。政党向立法机构提

交了建议提名候选人的 30%为妇女的性别公平法案，但

该法案没有通过 

总统确认和启动“2030 年利比里亚崛

起”国家愿景文件，即减贫战略后续计

划 

没有按照设想在 2012 年 6 月提出“2030 年利比里亚崛

起”的国家愿景。但是，由总统牵头举行了区域协商，

并在与各专业团体协商后召开了州一级会议 

计划产出 

完成(数目或

是/否) 说明 

就政治问题以及涉及顺利举行包括全国公

民投票在内的2011年总统选举和议会选举

的其他问题，与包括各政党和候选人在内

的主要政治行为体每周举行例会和协商 

50 与关键政治行为体举行了会议。国际和本国

观察团注意到，由于这些会议，2011 年举

行了总体上和平和可信的总统选举和议会

选举 

与全国选举委员会和其他利益攸关方每

周举行会议，以确保开展有效的技术准

备工作，如选民登记、选举分区、选民

宣传、选票设计及安全行动，以便举行

包括全国公民投票在内的2011年总统选

举和议会选举 

30 为 2011 年总统选举和议会选举以及 2012

年补选与全国选举委员会和其他利益攸关

方举行了会议，包括一次经验总结会议和有

关今后改革的讨论 

支持全国选举委员会协助每周举行跨党

协商委员会例会，作为委员会与主要利

益攸关方就举行包括全国公民投票在内

的议会选举和总统选举的进程和程序进

行讨论的协商性解决冲突的机制 

126 为支持全国选举委员会举行了会议，包括专

门针对补选的相关会议、经验总结会议和有

关今后改革的讨论 
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全国选举委员会、联利特派团、开发署、

国际选举制度基金会和其他利益攸关方

就协调捐助方援助问题每周举行选举特

别工作队会议 

40 在全民投票、总统选举、议会选举、锡诺州

和蒙特塞拉多州的补选前，与包括全国选举

委员会、开发署、国际选举制度基金会、捐

助方和其他利益攸关方在内的选举工作队

举行了会议 

通过与主要利益攸关方每周举行例会等

途径进行斡旋，解决涉及选举进程(包括

选后时期)的潜在争端和有争议的问题 

100 与主要利益攸关方、政党、全国选举委员会

官员、西非经共体特使举行了会议，设在日

内瓦的人道主义对话中心进行了非正式调

解，以共享信息并协调对新出现问题的反

应 

每周监测立法机关与行政机关有关建立

举行选举的法律框架的工作 

是 联利特派团每周监测参众两院的全体会议，

并与法律制定者会晤，讨论有关选举监督的

具体问题以及有关政党可持续性的法律，并

对选举法提出拟议修正案 

与包括妇女立法机关核心小组在内的跨

党派协商委员会定期举行会议，讨论妇

女担任政党决策职位以及实现政党候选

人名单中妇女至少达到 30%的比例 

15 

 

10 

与政党、妇女立法机关核心小组、媒体和妇

女领导人举行了会议，为采纳至少 30%的妇

女代表的比例进行游说 

与妇女立法机关核心小组和非政府组织举

行会议，以审查性别公平法案，该法案当时

与联利特派团公共宣传方案有关 

为本国和国际利益攸关方印发一份关于

妇女参加民族和解和选举进程的评估报

告 

否 有关妇女参政和在 2011 年总统选举和议会

选举中采纳性别平等视角的分析报告尽管

已予编制和认可，但在 2012 年 6月 30 日前

没有完成 后编辑付印 

为国家和国际利益攸关方印发一份关于

落实性别平等主流化和赋予妇女权力的

政策和框架的报告 

是 编制并分发了有关性别平等主流化和安全理

事会第 1325(2000)号决议和第 1820(2008)

号决议执行情况的一份报告。此外，对多个

州进行了六次监测访问 

举办一次有20人参加的有关国家治理进

程的协商论坛 

是 为 25 名与会者举行了高级别论坛，以验证

有关妇女参政和在 2011 年选举进程中纳入

性别平等视角的分析报告 

向治理委员会及规划和经济事务部每月

举行的有关国家愿景规划进程的协商会

议提供协助和咨询建议 

是 治理委员会和规划部举行了 5 次有关国家

愿景规划进程的利益攸关方协商联合会议 

预期成绩 2.3：在受战争影响的民众复原和融入收容社区方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

受战争影响的青年参加社区复原方案的

人数增加(2007/08 年度：0；2008/09 年

已达到 
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度：500；2009/10 年度：1 100；2010/11

年度：1 500；2011/12 年度：2 000) 

截至 2012 年 6 月 30 日，社区复原方案为受战争影响的

青年创造了 2 500 个短期工作机会。为受战争影响的青

年提供工作机会较多的原因是利比里亚增强社区权能机

构执行的青年就业技能项目和公共工程部实施的公共工

程方案创造的机会较多 

计划产出 

完成(数目或

是/否) 说明 

通过每月进行一次实地访问和评估以及

每月举行两次会议和与地方当局交流信

息，监测对巩固和平进程构成威胁的其

余高危群体的情况 

是 与民间社会组织(绿色倡导者和农村民主联

盟)召开了 30 次会议，重点为加强其在特许

权监测进程方面的作用。与新的棕榈油租让

地举行了 14 次会议。与地方和国家当局举

行了 16 次会议，并对棕榈油和橡胶种植园

附近的受影响社区进行了实地访问 

  通过实地访问和会议以及与地方和国家当

局和受影响团体代表进行信息交流，监测其

余高危群体的情况。目标高危群体包括问题

青年、农业和采矿特许区中的社区、摩托车

出租司机工会和非法占据萨伯国家公园者 

与特派团联合分析小组、开发署和联科

行动一道，进行半年一次的联合监测访

问，以处理与跨界重返社会有关的问题 

是 通过联科行动、联利特派团和两个联合国国

家工作队参加的两次联合技术评估访问，增

加了跨界合作的势头，这两次访问一次是在

2012 年 2 月 10 日至 13 日与技术评估团一

道进行的，一次是在 2012 年 5 月 16 日至

17 日与安全理事会一道进行的。联利特派

团/联科行动在 2011 年 11 月对利比里亚东

南部进行的联合技术评估访问和 2011 年 7

月进行的联合边界评估对这些评估起到补

充作用 

每月举行两次会议，向政府当局提供监

测和制订政策的咨询意见，调动资源处

理重返社会与和解的剩余问题，为促进

稳定支持并倡导在各个社区中创造短期

和可持续的就业机会，促使受战争影响

的民众重返社会，加速当地的和解和恢

复 

是 在各个论坛就监测和制订处理重返社会与

和解的剩余问题的各项政策向政府提供咨

询意见，包括与青年和体育部举行 2 次会

议，与全国小武器控制委员会举行 1 次会

议，与摩托车出租司机工会的利益攸关方和

领导人举行 6次会议，为移交世界银行和联

利特派团联合就业项目工具与公共工程部

举行 4次会议，为支持制订国家就业行动计

划与劳动部举行 5 次会议/讲习班，与内政

部举行有关处理被拘留科特迪瓦武装人员

问题的拘留工作队的 3次会议，与规划和经

济事务部举行有关高危青年生计项目的 4

次理事会会议和 2次技术委员会会议，与农
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业部举行 1次会议，与利比里亚增强社区权

能机构举行 1次会议 

与利比里亚政府、联合国国家工作队和国际

合作伙伴每月举行会议，以促进社区重返社

会工作向发展阶段过渡 

6 举行了会议，包括如下：与开发署和世界银

行举行的会议(1 次会议)，讨论可能的方案

对策，以应对各种挑战，特别是脆弱边界地

区武装人员的挑战和武器扩散的挑战；与国

际伙伴举行的会议(4 次会议)，讨论改善针

对利比里亚边界等地高危青年的方案的问

题；与排雷小组举行的会议(1次会议)，讨

论边界地区社区安全问题。联利特派团还与

开发署、粮农组织和科特迪瓦对应方合作参

与了有关安全威胁和挑战、粮食安全和边界

地区的早期复原需求的评估。但是，由于选

举活动，与政府的互动有限 

根据需要评估和特派团的优先事项，为支持

巩固和平开设 10 个速效项目 

9 在核准的项目中，6个已在报告所述期间完

成，2个在 2012 年 10 月前完成，其余项目

预计在 2012 年 11 月 30 日前完成 

项目较少，原因是优先核准了法治部门的项

目 

 

  构成部分 3：法治 
 

42. 如下文框架中详述，在本报告所述期间，特派团法治部门继续努力加强国家

法治能力。特派团为2011年 12月制订和完成司法与安全联合方案提供大量支持，

使法治部门的各优先事项合为一个协调一致的方案。联利特派团还在司法和安全

委员会监督该联合方案 2012 年的执行情况方面发挥关键作用，包括在邦加建立

司法和安全中心，从而支持在司法和安全部门运作的所有行为体加强协调。 

43. 联利特派团继续向政府所有三个分支提供技术支持，包括与司法部(特别是

其检察部门)、司法部门和立法机构协作。此外，在本报告所述整个期间，特派

团不断向国家司法部门培训机构、司法研究所和法学院提供技术支持。联利特派

团还通过提供技术咨询意见和协助举办培训，继续积极参与跨部门的举措，如儿

童司法工作组、审前羁押问题工作队以及性暴力和基于性别的暴力联合方案。联

利特派团不断开展监测活动，对监测活动中收集的数据进行分析，分析结果与国

家合作伙伴交流，以便司法部门进行知情决策讨论。 

44. 在本报告所述期间，特派团继续向惩教改造局提供技术支持，每日在惩教设

施中开展辅导活动，并在该局内部开展具体活动作为补充，以发展国家培训能力。

特派团也继续为囚犯活动方案和满足囚犯保健需要的努力提供技术支持。 
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45. 在人权方面，联利特派团协助培训法治部门的人员，并从技术上支持制订国

家人权行动计划，建立机制监测普遍定期审查进程提出的各项建议的执行情况。

联利特派团还继续努力协助国家人权问题独立委员会开展工作。在本报告所述期

间，该委员会虽然难以在执行其任务方面取得进展，但在联利特派团支持下发起

宣传活动，使公众了解其作用和未来的主要举措。在本报告所述期间，特派团还

在监测和宣传能力发展方面不断向国家各民间社会人权组织提供支持。 

46. 在整个法治部门，联利特派团支持发展基础设施，为此开办了速效项目，并

就拟订新的主要惩教设施计划事宜向惩教改造局提供技术支持。 

预期成绩 3.1：利比里亚在保护人权、基本自由和民族和解方面取得进展 

计划绩效指标 实际绩效指标 

国家人权问题独立委员会在遵守《巴黎原

则》方面取得进展(2010/11 年度：遵守

率为 70%；2011/12 年度为 85%) 

内部分歧使得国家人权问题独立委员会无法完成任务。

委员会没有在遵守方面下功夫，而是侧重于建立内部凝

聚力和制订议事规则。民间社会组织促进该委员会的内

部和解进程 

建立后续机制，使国家人权问题独立委员

会能监测真相与和解委员会建议的落实

情况 

除了在议事棚方案方面提出建议之外，在执行真相与和

解委员会的各项建议方面没有取得任何进展。关于议事

棚方案，该委员会正在领导这一进程，但由于委员会内

部出现分歧，已计划的 2011 年启动工作推迟。在 2012

年第一季度，委员会成员访问了所有 15 个州，让民众了

解议事棚方案，并解释委员会的任务 

政府与民间社会组织按照《国家人权行动

计划》规定的审查时间表，协力执行《国

家人权行动计划》和人权理事会在普遍定

期审查的框架内提出的建议，并定期审查

进展情况(2010/11 年度：政府审查一次，

民间社会审查一次；2011/12 年度：政府

与民间社会进行两次联合审查) 

国家人权行动计划指导委员会以及各小组委员会于2011

年开始运作，在 2011 年和 2012 年为国家和民间社会行

为体举行了 5次行动计划协商， 后一次是在 2012 年 5

月举行的。指导委员会还着手建立一个机制，以监测普

遍定期审查的各项建议的执行情况，并促进其执行 

在制订、执行和监测政府各项法律、计划

和政策以及联合国和联利特派团的各项

方案和做法的工作中，更多地采用立足人

权的办法并将其制度化(2010/11 年度：

制订 4项法律/计划/政策，并执行 2项；

2011/12年度：制订4项法律/计划/政策，

并执行 4项) 

已达到 

利比里亚遵循人权原则，制订、 后确定和通过 6 项国

家法律/计划和政策(第二个减贫战略、儿童法、新的教

育改革法、国家卫生和社会福利政策和计划(2011-2021

年)、国家卫生和社会福利方面的人力资源政策和计划

(2011-2021 年)、体面工作法) 

民间社会组织监测利比里亚各地人权状

况并向公众发布载有建议的报告(2010/ 

11 年度：发布 4 份民间社会人权报告；

2011/12年度：发布4份民间社会人权报告) 

民间社会组织提交一份报告，并就人权问题和事态发展

发表 7份新闻谈话 
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政府制定和核可国家战略，协同残疾问题

国家委员会和民间社会执行《残疾人权利

公约》 

政府没有核可《残疾人权利公约》的执行战略 

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

通过 4 期能力发展培训班以及同国家人

权问题独立委员会委员和工作人员每月

举行定期会议，就委员会执行巴黎原则规

定的任务和遵守巴黎原则的问题提供咨

询和技术援助 

18 

 

 

2 

举行会议，主要讨论战略计划、标准作

业程序、2011 年选举以及 2011 年 11 月

7 日选举有关国家安全部队与反对派支

持者之间的冲突问题 

各位成员接受了监狱情况监测方面的培

训，访问了各州，监测监狱情况，并与

当局就人权问题进行互动。各位成员监

测视察各州期间也得到后勤支援。由于

委员会内部存在分歧，两期能力发展培

训课未能举行 

开展监测和报告工作，提供咨询，就真相

与和解委员会所提建议的执行情况与政

府、国家人权问题独立委员会、民间社会

组织和学校人权俱乐部每季度举行一次

会议 

否 除议事棚方案之外，真相与和解委员会

的各项建议没有得到落实。然而，除举

行特别会议之外，联利特派团还举行 5

次会议，包括与过渡时期司法工作组(该

小组是一个民间社会联盟)举行会议，并

支持该小组努力敦促国家人权问题独立

委员会推动和解进程。联利特派团还支

持该委员会访问各州，向公众宣传议事

棚和解倡议 

与政府有关部委和民间社会团体每季度

举行会议，就执行和报告《国家人权行动

计划》的情况以及贯彻普遍定期审查的各

项建议事宜提供咨询和技术援助 

是 通过国家人权行动计划指导委员会在司

法部牵头下举行 4 次会议，并在蒙罗维

亚和各州为国家和民间社会 198 个行为

体举办 5 次协商，继续制订国家人权行

动计划 

  指导委员会的人权报告小组委员会建立

一个拟议机制，以促进执行普遍定期审

查各项建议，评估执行情况，并正在采

取各项举措，使该机制在 2012 年 11 月

之前投入运作 

为议员和工作人员举办 3 次关于批准国

际人权文书并将其纳入国家立法的工作

会议，以增强其宣传能力 

否 由于立法机关成员和工作人员正在筹备

和参加 2011 年选举，议会将于 2011 年

10 月至 12 月休会，因而没有举行 3次工

作会议。由于立法机构工作人员在规划

期间没有履行各项承诺，有关在 2012 年

举行工作会议的倡议没有落实 
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  由于特派团先前提供技术协助，立法机

构成员于2011年 6月设立了利比里亚立

法机构工作人员人权协会。从 2011 年 7

月起，联利特派团通过辅导向该协会提

供技术支持和咨询，以宣传立法机构的

人权标准和遵守国际人权文书 

通过与司法部和首席法官办公室每季度

举行会议，提供咨询和技术援助，以加强

遵守法治，确保国际人权法的适用 

6 审前羁押问题工作队举行了会议，并就

司法中的人权主流化和人权问题处理提

供咨询 

 4 举行了司法与安全联合方案会议 

 4 司法与安全联合方案的培训工作组举行

了会议，并帮助为邦加司法与安全中心

的联合培训倡议制订人权培训课 

  此外，参加并协助为安全和司法机构举

办邦加司法和安全中心经验教训讲习班 

利比里亚国家警察、移民和归化局及利比

里亚武装部队的人权教官提供技术咨询、

监测和效果评估 

是 为 41 名利比里亚国家警察人员和 13 名

移民归化局官员举办为期2天的讲习班，

以评估和加强人权培训制度化，并促进

对这些人员进行人权监测 

  利比里亚武装部队总共为包括军官和海

岸警卫队人员在内的 150 人进行 4 次人

权培训，并为进一步发展需要评估培训

情况 

就少年司法问题举办 2 次为期两天的讲

习班，并每月举行一次后续会议 

否 没有举办讲习班。但是，司法部牵头的

儿童司法工作组每月举行会议，并制订

有关儿童司法的文件。此外，举行了特

设工作组会议，所涉专题包括辅导违法

儿童的专业人员的道德准则、儿童法、

转送准则 

协同地方监测、保护和宣传网络，包括民

间社会团体、传统当局、人权俱乐部、当

地社区等，举行 30 次能力建设会议(15

个州×每个州 2 次)，以加强在全国开展

的可持续增进和保护人权活动 

60 在利比里亚各地与民间社会、传统当局、

人权俱乐部和当地社区举行了能力建设

会议，每个州至少举行两次能力建设会议 

应当地合作伙伴的请求，各州协助举办

的会议次数超过预定的 2 次会议，因而

会议次数增加 

协同地方当局、民间社会组织和人权俱乐

部举行 60 次社区外联会议(15 个州×每

个州4次)和 30次市民会议(15个州×每

40 

 

举行社区外联会议，每个州至少举行 2

次。由于许多州为应对诸如侵害儿童的

性暴力等新出现的问题而举办更多的能
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个州 2 次)，内容是采取立足人权的办法

处理两性平等和残疾敏感性问题国家和

地方发展方案，如减贫战略和州发展议程 

 

 

24 

力建设会议，因而外联会议的次数少于

计划的次数举行了市民会议 

市民会议减少，但重点小组讨论却增加，

因为地方合作伙伴认为后者更具参与

性，更注重成果 

  此外、在联利特派团支持下，13 个州举

行了非洲儿童日(2012年6月16日)庆祝

活动，重点是提高社区对残疾儿童权利

的认识 

就监外教改、防止在孤儿院征募儿童兵和

促进遵守相关人权标准问题，向卫生和社

会福利部和利比里亚孤儿院联合会提供

技术援助 

否 联利特派团推迟征聘相应工作人员，并

计划将这项工作移交给儿童基金会，因

此，没有向卫生和社会福利部和利比里

亚孤儿院联合会提供协助 

  但联利特派团继续监测和查明有关孤儿

院的重要人权问题。鉴于新儿童法生效，

还着手就2012年修订监测办法与儿童基

金会进行讨论 

通过辅导及同国家残疾问题委员会负责

人和工作人员每季度举行定期会议，在技

术上协助该委员会执行其任务 

是 国家残疾问题委员会任务的执行以执行

理事会的特定要求为基础，与国家残疾

问题委员会就第二个减贫战略残疾人和

弱势群体工作组举行了特别会议，以起

草和审查注重成果的矩阵，主要优先工

作是执行《残疾人权利公约》  

为制订和实施落实《残疾人权利公约》的

国家战略，举办 1次为期 4天的能力发展

讲习班，并通过每月会议向国家当局和民

间社会提供技术咨询 

否 没有举办讲习班。在本报告所述期间尚未

批准《残疾人权利公约》。联利特派团与

人权和残疾问题工作队(国家残疾问题委

员会为其中成员)以及来自政府和民间社

会的主要利益攸关方每月举行会议，以便

就制订国家战略执行该《公约》达成共识 

向国家当局提供技术咨询和协助，促进执

行特派团发表的三份人权报告中的建议

并监督执行情况 

否 由于内部审查程序漫长，没有发表报告。

一份报告已予起草，但尚未印发 

预期成绩 3.2：加强利比里亚的法律、司法和惩教制度 

计划绩效指标 实际绩效指标 

法律改革委员会审查不符合《宪法》和国

际规范的主要法规并提出相关建议

(2010/11 年度：5次审查；2011/12 年度：

5次审查) 

法律改革委员会没有对不符合《宪法》或国际准则的法

规进行系统的审查 

不过，委员会是起草新陪审团法工作组的积极成员。该

法提议扩大治安法院管辖权的范围。该法已重新提交给
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立法机构。委员会还参加一起草小组的工作，起草反洗

钱法全面修订案件，以更新利比里亚法典，使之符合国

际标准 

接受培训的非律师人员人数增多(2010/ 

11 年度：30 人；2011/12 年度：100 人) 

2011/12 年度，没有更多非律师人员接受培训，因为利

比里亚政府没有对下一批培训拨出预算，同时需确保现

有的毕业生得到安置  

根据政策和战略建立辅助律师服务的州

增多(2010/11 年度：10 个州；2011/12

年度：15 个州)  

自 2010 年以来，有关司法系统非律师人员的政策和战

略的制订工作停顿。原计划充实利比里亚律师协会法

律援助方案，以便为穷人和未成年被告人提供无偿服

务，但此计划尚未得到实施，司法机构没有为这一计

划的实施提供或核准一个框架。同时，律师协会制定

了一项无偿服务计划。该计划现已启动，将在某种程

度上同目前由诸如天主教正义与和平委员会、监狱联

谊会等民间社会组织非官方法律辅助人员(社区法律

援助人员)合作 

巡回法院每年裁定的案件数目增加

(2007/08 年度：135；2008/09 年度：200；

2009/10 年度：200；2010/11 年度：732；

2011/12 年度：400)  

在 2011/12 年度期间裁定 140 个案件。案件数目少是因

为法律框架过时，如庭审期短，治安法庭审判管辖权有

限，加上刑事司法系统的能力薄弱，协调受限  

政府 后确定协调法定和传统司法制度

的政策备选方案，以便随后进行立法审

查，颁布立法 

在 2010 年 4 月举行全国加强司法救助会议之后，加强

司法救助委员会 后在2011年7月完成并印发了会议

报告，但尚未制订政策备选方案，主要是由于组成委

员会的各机构出现人事变动，委员会的工作因而失去

势头 

在司法机构和司法部建立问责制框架 虽然司法调查委员会和司法部人权股/内部审计股已投

入运作，但能力和范围非常有限，无法形成有效的问责

制框架。根据司法和安全联合方案，作为建设和平基金

对利比里亚提供支持的一个组成部分，政府同意审查所

有司法和安全机构的问责制和管理机制 

政府审查 15 个惩教所实施 新国家标准

作业程序的情况，以确定过渡准备状态 

国家标准作业程序尚未得到政府批准。由于惩教改造局

领导层更替频繁，该局的优先事项(包括标准作业程序的

核准)也经常改变 

由本国惩教干事进行在职培训(2010/11

年度：12 名；2011/12 年度：22 名) 

已达到 

24 名本国惩教干事接受了培训人员培训，其中 22 人目

前在利比里亚各地的惩教设施从事培训工作(蒙罗维亚

⑷、绥德鲁⑷、杜伯曼堡⑴、卡卡塔⑴、邦迪威监狱⑵、

布坎南⑵、邦加⑶、格林维尔⑴、罗伯茨港⑴、沃因贾

马⑴、哈珀⑴、萨尼科莱⑴)。惩教改造局解雇了其中两

名受训的人员 



 A/67/609

 

2912-62665 (C) 

 

计划产出 

完成 

(数目或是/否) 说明 

通过书面方式以及每月举行会议，就立法

审查、法律研究和法律起草向法律改革委

员会提供咨询 

是 联利特派团任命一名联络官进驻法律改

革委员会，并为其 2011 年 9 月推出的战

略计划的切实执行提供法律和技术协

助。此外，还与该委员会举行了 11 次会

议，在以下方面提供技术协助：包括研

究干事、信息技术和财务人员等技术方

面的工作人员的征聘工作；审查陪审团

法草案；有关建设和平委员会在利比里

亚采取干预措施的问题 

  联利特派团留下的一名咨询人于2011年

7 月开办一项辅导方案，帮助各位成员提

高执行任务的能力 

  此外，还为委员会各成员和工作人员举办

11次有关立法起草和研究方法的培训课 

  联利特派团拟订了 3 份报告，其中包括

需要评估以及关于辅导方案和委员会战

略计划的制订的报告 

通过书面方式以及每月举行会议，就《内

地条例》的审查事宜向内政部提供咨询 

否 《内地条例》的审查工作尚未开始。在加

强司法救助委员会就法定司法制度和传

统司法制度的协调制订政策备选方案之

前，利比里亚政府正式搁置了这项工作 

通过合用同一地点，并通过书面咨询意见

以及每月举行会议，就立法审查、法律研

究和立法起草事宜向立法机构提供技术

援助 

是 与国家民主研究所和立法机构举行了 5 次

会议和一次圆桌协商论坛，讨论如何振兴

议会的立法起草局的工作问题就立法起

草、研究方法和记录保存举行了一次培训 

  在本报告所述期间提供合用同一地点协

助，并就立法机构领导人选举问题编写

了 6份合用同一地点说明 

  举行了 5 次会议，以制订联利特派团留

下的一名本国咨询人的任务规定，以便

向立法起草局提供技术协助，指导该局

工作人员对该局工作进行一次初步评

估，并审查该局待审的法案 

  与国家民主研究所举行了一次会议，讨

论和规划对新当选的第53届立法机构的

援助方案，以便改进协调，加强伙伴关

系，避免工作重复 



A/67/609  
 

12-62665 (C)30 
 

通过合用同一地点，并通过书面咨询意见

以及每月举行会议，就公设律师、记录保

存和案件管理事宜向司法机构提供技术

援助 

是 与司法部门举行了 129 次会议，并提出

11 份报告，包括有关法庭主管人办公室

的评估、监测报告和基础设施需要评估 

129 次会议包括：34 次司法问题会议、

司法和安全联合方案关于实施司法项目

的案件管理和记录保存项目的 6次会议  

  与司法部门就速效项目举行了 40 次会

议，截至 2012 年 6 月 30 日，这些项目

包括修建 7 个法庭大楼、修复 2 个、在

建 3个 

  与司法研究所(国家司法培训机构)举行了

49次会议，从技术上协助其制订战略计划

以及为法庭书记员培训编写经验说明 

  联利特派团还积极参与第二个减贫战略

进程，出席小组委员会就司法改革/法治

部门工作组举行的 6次会议 

通过合用同一地点，并通过书面咨询意见

以及每周举行会议，就包括强奸案在内的

案件的起诉和审查、记录保存和案件管

理、编纂、诉讼、法律咨询服务、合同和

协议及移民问题提供技术援助 

是 举行了 100 多次合用同一地点的会议，

联利特派团参加了该部牵头的各工作

组，工作重点是建立该部的编纂科，为

审前羁押问题工作队及其小组委员会奠

定基础并提供协助，支持培训举措，为

其提供咨询，制订青少年转送准则，对

利比里亚国家警察进行法律培训 

  联利特派团还积极实施司法与安全联合

方案以及联合国性暴力和基于性别的暴

力联合方案，包括对司法部门工作人员

进行培训及采取其他能力建设措施 

  联利特派团通过向首席检察官办公室提

供顾问，直接补充短期能力，协助案件

档案审查和起诉 

通过书面方式以及每月举行会议，就司法

部门改革的协调和发展，包括辅助律师方

案的拟订，协同联合国毒品和犯罪问题办

公室、辅助律师咨询服务机构和国际刑法

改革协会，向 Louis Arthur Grimes 法学

院、利比里亚全国律师协会和参与法治项

目的民间社会提供咨询 

否 向 Louis Arthur Grimes 法学院和利比

里亚全国律师协会提供了协助，但没有向

努力支持司法部门改革的各民间社会行

为体提供支持，虽然联利特派团已在制订

法律辅助方案方面着手与民间社会接触 

与法学院举行 5 次会议，讨论的问题包

括利用联利特派团有关部落首领法院和

统一习惯法法院结构的研究提供的信息

制订课程 
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  联利特派团还评估了司法部管理法学院

学生西非开放社会倡议奖学金计划的情

况，并参加对教职研究员方案的审查 

  联利特派团聘用一名咨询人协助利比里亚

律师协会制订一个为期3年的战略计划 

通过书面方式以及每月与国家合作伙伴

和利益攸关者举行会议，协同美国和平研

究所和卡特中心在编辑和执行全国会议

上就加强司法救助提出的若干建议方面

提供咨询，为政府协调习惯司法制度和法

定司法制度制订备选方案 

否 全国加强司法救助会议的各项建议未得

到执行，因为负责推动实施建议的加强

司法救助委员会的各组成机构出现人事

变动 

但联利特派团对部落首领法院进行了评

估。该评估经过确认，与内政部合作启

动。特派团还就确定可能的统一习惯法

法院结构进行后续研究 

每日监测法律和司法机构，包括进行司法

制度分析，查明应纠正的法律和司法问

题，每季度编写庭审报告，与政府分享 

是 在本报告所述期间，通过每天和每周访

问，监测和报告法律和司法机构的情况。

在巡回法院和 高法院监测选举前后提

出的诉状，查明并分析司法问题，与利

益攸关方分享报告。在本报告所述期间，

对武装抢劫案件进行追踪，并编写综合

报告。庭审综合报告也已予以编写。此

外，有关 2011 年巡回法院庭审综合分析

年度报告已予编写印发 

在培训和举办讲习班方面向司法训练所

和司法部提供援助，帮助法官、治安法官、

地方警长、法院法警和书记员、公设律师、

检察官和利比里亚国家警察培训学院教

官提高能力 

是 作为司法训练所理事会成员，联利特派

团对该所的培训方方面面都提供协助和

技术支持，包括培训利比里亚的司法人

员和武装部队人员(制订培训计划、说明

和课程，制订培训人员指南和就证据法

和刑事诉讼法向利比里亚武装部队新兵

提供培训) 

  此外，已就军事司法适用的刑事诉讼法

拟订 1 份书面意见，就警察人员培训举

行会议，并向利比里亚国家警察提供法

律援助 

通过书面方式以及每两月举行会议(与属

于法治支柱的政府机构和部委不定期举

行会议)，就司法部门改革的协调与发展

向治理和法治支柱提供咨询 

是 政府、联利特派团和其他合作伙伴(联合

国系统其他成员、捐助者和民间社会)于

2011 年 12 月制订了一个司法和安全联

合方案，旨在协调利比里亚司法和安全

部门的改革。在这方面，2012 年 1 月成

立司法和安全委员会，以监督联合方案

的实施情况，并每月举行会议。联利特
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派团通过共同主持该委员会的工作并积

极参加该委员会下设的技术咨询组提供

咨询意见 

  设在邦加的司法和安全中心是联合方案

组成部分，联利特派团就该中心发展及

其在提供司法和安全服务方面采取协调

办法所涉及的各项目定期向其提供咨询

意见。联利特派团还参加司法和安全联

合方案主管的征聘工作 

通过合用同一地点，并通过书面咨询意见

以及每周举行会议，就强奸案件的起诉和

管理向司法部(性暴力和基于性别的暴力

罪行股)提供技术援助 

是 与性暴力和基于性别的暴力罪行股举行

2次会议，讨论联利特派团应要求就案件

审查提供协助方面的工作形式和范围。

审理了该股记录在案的 6 个案件，并对

起诉强奸案的检察官进行辅导。此外，

还审查了预审案件，并举行 4次辅导课。

与司法部门合作发表一份 2011/2012 年

度已审案件综合报告 

通过每月举行会议和在惩教所同地办公，

提供技术咨询，以实行囚犯管理与安全标

准作业程序 

112 与惩教改造局以及在惩教部门开展活动

的各不同利益攸关方举行了会议，以便

在加强该局的业务方面提供协助和支持  

在关于培训技能和惩教科目的 3 个阶段

的方案中，为 12 名惩教干事举办基本、

高级和认证培训员培训班(每阶段 1期)，

内容包括积极学习技巧、课程规划、授课

技巧、分组活动、解决问题、培训办法和

观察技能 

15 

 

9 

 

30 

惩教人员参加了教官课程的基本惩教培

训，然后接受教官课程的高级培训 

惩教人员在2012年 3月进修了惩教人员

教官认证课程，获认证担任教官 

惩教人员于2012年 5月接受了有关使用

非致命性武力的训练 

惩教咨询股培训的另外 12 名本国教官在

15 个设施进行在职训练 

15 惩教人员于 2012 年 3 月接受教官训练，

以便在利比里亚的设施进行在职训练 

在有关结构设计的惩教所发展方面，审查

和更新惩教改造局总计划，包括审查和更

新监狱建设规划蓝图 

是 制订了总计划有关哈珀、杜柏曼堡、卡

卡塔和蒙罗维亚、萨尼科莱监狱的图纸 

通过向实施农业方案的惩教所派驻 3 名掌

握农业专门知识的指导人员提供技术咨

询，支持执行惩教改造局改造囚犯战略计划 

3 有农业专门知识的指导人员在绥德鲁、

沃因贾马和邦加监狱同一地点办公 

通过每月走访监测 15 所监狱，监督指导

人员并监测体制政策的执行情况 

79 惩教改造局和联利特派团进行了联合视

察，以监测监狱内的运作情况，包括机

构政策执行情况、在职训练的进展情况

以及囚犯改造活动的开展情况 
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实施 30 个速效项目加强法治基础设施，

包括恢复和重建警察局、惩教所、治安法

庭、移民办事处和边防哨所。为确定优先

项目，在本财政年度结束前将进行一次需

要评估 

34 在获批准的 34 个项目中，23 个在 2012

年 6 月 30 日已经完成。其余 11 个项目

预计将在 2012 年 12 月底之前完成。未

能如期完成是因为公路网差，再加上滂

沱大雨，无法进入该国的许多地方 

  核准的项目数超出计划数，因为特派团

决定通过加建边境哨所，进一步支持政

府努力稳定科特迪瓦边境地区 

向政府及国家和国际利益攸关者提出一

份评估报告，说明妇女参加惩教、法律和

司法部门机构的情况 

是 编制和散发了题为“指点迷津：两性与

司法”的报告。此外，还制订一项国家

战略，将妇女对安全部门机构的参与率

提高到 33% 

 

构成部分 4：支助 

47. 如以下框架所述，在本报告所述期间，特派团为平均 9 232 名军事和警务人

员及 1 713 名文职人员提供了必要的行政、后勤和安保服务，以支持各部门和它

们在安全部门、巩固和平和法治等构成部分下开展的活动。 

48. 特派团加大力度支持全国选举委员会和国家利益攸关方举行立宪公民投票、

总统大选和议会法选举。联利特派团向利比里亚政府提供了后勤支援，向偏远地

区空运选举材料，并在整个选举期间协助国家警察实施了综合安保和应急计划。 

49. 特派团执行了一些重大基础设施项目，包括有限修复了斯普里格斯·佩恩机

场，为达到环保标准对卫生设施和水处理点进行了升级改造，为使联利特派团若

干设施达到 低业务安全标准而进行了维修，并完成了特派团无线电系统向更可

靠的数字系统的升级。特派团用一架容量较小的飞机取代大容量飞机，继续为联

科行动的部队轮调提供区域空中业务支持，并以现金偿还的方式为西非办提供支

持。由于未收到联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)的发电机，特派团

还在计划外对现有的陈旧发电机进行了的修理和翻修。 

预期成绩 4.1：向特派团提供有效力、高效率的后勤、行政和安保支持 

计划绩效指标 实际绩效指标 

不断进行账龄分析，积极主动地密切注视

欠该组织的资金的情况，降低财政年度结

束时未付时间超过 12 个月的应收账款占

应收账户结余总额的比例(2009/10 年度：

9%；2010/11 年度：缺；2011/12 年度：

5%) 

已达到 

由于特派团采取更密切的监测和严格的后续行动，应收

账款在财政年度结束时占结余总额的比例为 4.6% 

注销设备在核准按废料销毁后 180 天内、

在核准商业销售后 180 天内完成处置  

注销设备平均在核准销毁后 108 天完成处置 
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商业销售平均在核准后 410 天完成 

商业销售过程在很大程度上取决于特派团无法控制的

各种因素，例如国家有关官员可能要前来评估预期买

家的纳税情况，买家需缴纳税款，买家拖延向特派团

付款，拖延索取所购物品。此外，招标过程旷日持久，

也对商业销售产生负面影响，有时中标人无力按销售

合同付款，有时缺乏有兴趣的投标人，有时还有环境

方面的问题 

加快核销不能运转的发电机组的程序，将

储存数量减少到 多 25%的储存比例

(2008/09年度：340%；2009/10年度：336%；

2010/11 年度：缺；2011/12 年度：25%)  

储存数量减少到 39%的储存比例 

储存比例偏高是由于未收到中乍特派团的发电机而拖

延了发电机的核销 

通过以下方式进一步减缓对环境的压力：

在联利特派团 10 个地点建造 10 个处理/

焚烧燃料废物的烧窑和 5 个燃料封隔棚

(燃料废物处理设施：2009/10 年度：0；

2010/11 年度：0；2011/12 年度：10；燃

料封隔和发电机棚：2009/10 年度：0；

2010/11 年度：0；2011/12 年度：5)  

由于安全、安保和环境问题，特派团将重点转向设施的

维修和恢复方面，已计划的 10 个烧窑没有建造。特派

团使用燃料封隔区封隔燃料废物  

扩大地图的制作和分发以支持选举

(2010/11年度：4 800；2011/12年度：6 600) 

总共制作和分发了 6 079 份地图 

地图份数偏少是由于收到的请求较少和网上交互式地

图的使用 

维持每日至迟于 15 时而非 16 时 30 分发

布电子旅客清单   

联利特派团维持在 15 时 25 分发布旅客清单 

电子旅客清单系统依赖于标准化应用程序(外地支助成

套方案/电子人员调动系统)，该程序在 2011/12 年度推

出，但在整个特派任务期间一直未能全面运行 

通过每天监测燃料储存，包括管理 200 万

公升柴油和 60 万公升航空燃料的战略燃

料储备，使运行发电机、车辆、船舶和飞

机不发生任何燃料短缺的情况  

已达到 

战略储备由承包商负责维持  

减少重大车辆事故(维修费用超过 500 美

元的事故)的次数(2007/08 年度：66；

2008/09 年度：51；2009/10 年度：46；

2010/11 年度：44；2011/12 年度：45) 

已达到 

报告了 45 起重大车辆事故 

提高车辆可用率(2007/08 年度：75%；

2008/09 年度：85%；2009/10 年度：85%；

2010/11 年度：85%；2011/12 年度：90%) 

车辆可用率平均为 78% 

车辆可用率偏低是由于特派团的车队老化，增加了停驶

及维修和保养的频率 
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安装智能宽带分配系统(有业务需要者优

先上网)，每时每刻都将联利特派团人员

的因特网限制降到 低水平  

已达到 

将陆地因特网接入从 10 Mbs 增至 16.5 

Mbs，由此增加对更多地点的支持，实现

更快的连通并避免系统中断 

已达到 

提高通信和信息技术科服务台接收呼叫 1

小时内得到解决的百分比(2007/08 年度：

63%；2008/09 年度：85%；2009/10 年度：

73%；2010/11 年度：70%；2011/12 年度：

85%)  

对服务台的呼叫 63%在 1小时内得到解决 

呼叫解决率偏低是由于iNeed项目的延迟执行(iNeed是

一个基于网络的信息技术基础设施资料库兼容的服务

台应用程序) 

增加联利特派团所有设施和居所的无线

系统覆盖面(2009/10 年度：60%；2010/11

年度：80%；2011/12 年度：90%) 

所有居住区的无线系统覆盖面为 88%。联利特派团几乎

所有设施，包括两个主要基地、所有机场/停机坪和主

要居住区，均可以接入网状无线网络  

无线系统覆盖面偏低是由于工作人员迁移到更加分散

的地点而当地的基础设施已有改善 

增加对工作场所的实地访问和视察以加

强环境条例(例如环境政策、标准作业程

序和灾害风险防范计划)的实施(2009/10

年度：13；2010/11 年度：80；2011/12

年度：80) 

进行了 21 次对工作场所的实地访问和视察  

访问次数偏少是由于其他工作重点，如为了检查和维修

发电机、水厂和废水处理厂而进行的技术访问 

利比里亚所有 15 个州的全部联合国房地

和设施保持 100%遵守 低运作安保标准  

利比里亚所有15个州的全部联合国房地和设施保持91%

遵守 低运作安保标准 

遵守率偏低是由于利比里亚恶劣的气候条件，执行 低

运作安保标准时使用的材料不断腐蚀和退化 

由 527 名国际工作人员、257 名联合国志

愿人员、133 名军事观察员、88 名参谋、

498名联合国警察和32名惩教员组成的1 

535名国际人员的宿舍保持100%遵守驻地

低运作安保标准 

已达到 

 

减少每月需就医工伤事故平均次数

(2006/07 年度：缺；2007/08 年度：14；

2008/09 年度：7；2009/10 年度：缺；

2010/11 年度：5；2011/12 年度：3)  

平均每月报告工伤事故 7次 

工伤事故次数偏多是由于特派团的基础设施老化，需要

更频繁的保养和维修，从而导致了事故的增加  

通过培训、风险评估、宵禁、宣布限制场

所和外联等预防措施而减少性剥削和性

虐待指控数目(2008/09 年度：15 起指控；

2009/10 年度：29 起指控；2010/11 年度：

17 起指控；2011/12 年度：16起指控)   

已达到 

报告了 9起性剥削和性虐待指控 

行为和纪律小组对 4 233名人员进行了性剥削有关问题

的培训，对包括学生、教师和宗教领袖在内的 5 529 名

当地社区成员开展了提高认识活动，对限制场所进行了

4次现场检查以确定利比里亚各种娱乐场所为限制场所 
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采购计划上资金到位请购单的 65%在本财

政年度第二季度结束前发出订购单

(2009/10 年度：65%；2010/11 年度：60%；

2011/12 年度：65%) 

  

已达到 

采购计划上资金到位请购单的 75.77%在第二季度结束

前发出订购单 

订购单比例较高是由于采购部门与独立会计单位直接

协调的程度提高，开展了采购流程培训和技术评估，以

及申购人更加重视采购计划的履行 

跟踪评价表显示客户对偏远地区的医疗

质量满意度提高，60%以上评级为“ 佳”，
35%评级为“很好”  

改善提供服务的特殊试点哈珀门诊部客户满意度是：

佳 62.7%，很好 37.71% 

其余偏远的门诊部将在 2012/13 年度进行评价和评估  

所有职等男女比例得到改善(2009/10 年

度：国际工作人员中 33%为女性；2010/11

年度：国际工作人员中 36%为女性；

2011/12 年度：国际工作人员中 38%为女

性)  

国际工作人员总体男女比例中女性占 33.4%(专业工作

人员 32.2%；外勤事务人员 34.4%；本国专业干事 25.5%；

本国一般事务人员 18.3%；联合国志愿人员 33.2%) 

女性比例偏低是由于利比里亚在工程、供应、运输和物

流等领域技术能力短缺。此外，外地中央审查理事会候

选人才库缺乏足够多的女候选人 

2010 年 3 月任命一名妇女问题协调人，协助特派团团长

实现特派团内的性别均衡。协调人已制订一份工作计

划，并与综合特派团培训中心、人力资源管理科、行为

和纪律小组、工作人员咨询股和福利股合作，确定和增

进女性工作人员的机会。协调人力求提供领导支持、宣

传和促进性别平等的工作和任务环境。协调人成功地向

特派团宣传了性别均衡和平等的重要性，并成功地举办

了一次外联活动  

参加综合特派团培训中心本国工作人员

能 力 建 设 项 目 的 女 性 百 分 比 提 高

(2009/10年度：33%；2010/11年度：76.5%；

2011/12 年度：38%)  

已达到 

64.52%的女性本国工作人员参加了本国工作人员核证  

计划产出 

完成(数目或

是/否) 说明 

服务改进   

更经常进行应收款账龄分析，采取后续行

动，结清尚未收到的应收款   

是 每月采取行动并向拖欠方发出催要通知，

要求迅速结清 

建立财产销售制度，每月至少召开一次有

效的当地财产调查委员会审查会议  

是 

 

26 

2011年 3月 30日为商业销售建立了财产

销售制度 

召开了地方财产调查委员会会议 

规定工程科工作人员与当地财产调查委

员会和其他有关办公室协调的明确责任，

否 储存套数比例为 39% 

储存比例偏高是由于未收到中乍特派团
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加快核销不能运转的发电机组的程序，以

达到 多 25%的储存套数比例  

的发电机而拖延了发电机的核销 

建造 10 座焚烧燃料废物的烧窑和 5 个燃

料封隔和发电机棚以控制燃料废物   

否 考虑到安全、安保和环境问题，工作重点

转向设施的维修和恢复方面，烧窑的建设

没有进行  

地图的制作和向联合国机构、国际非政府

组织和地方政府机构的分发增加约 75%，

从平均每月分发 400 份增加到约 700 份  

否 每月平均制作和分发了 507 份地图  

制作和分发的地图数偏少是由于网上交

互式地图的制作减少了对印本的需求 

在全特派团实施电子旅客清单系统，更迅

速地编制向特派团发布的 终清单，并更

好地跟踪工作人员核定名单  

否 虽然特派团已开始实施电子旅客清单系

统，但由于标准化应用程序(外地支助成

套方案/电子人员调动系统)部署的延误

而未能在全特派团全面运行 

在联利特派团的25个驻地提供各种燃料，

并维持 600 000 公升航空燃料和 200 万公

升柴油的战略库存以备急需，确保燃料的

随时供应  

是  

加强所有轻重型车辆(包括物资装卸设

备)的安全驾驶培训和测试方案，在整个

特派团提高技能，从而加强工作人员和资

产的安全保障 

是 共有 2 467 名候选人参加了驾驶评估培

训(各种地形驾驶928名，重型车辆29名，

轻型车辆 1 304 名，防御性驾驶 19 名，

物资装卸设备 93 名，机场/停机坪安全

64 名，特遣队运输干事(驾驶评估程序)6

名和车队管理系统培训 24 名) 

在全特派团实施车辆维修预订系统，以尽

量减少车辆例行维修的停驶时间，减少维

修车间的工作积压，同时不影响车辆行驶

性能  

是 虽然车辆维修预订系统已经建立，但由

于目前的规定(行车监督记录系统通知

和里程读数)，客户采用新系统的进展十

分缓慢  

在联利特派团 100%的电脑上安装虚拟专

用网络客户程序，以便远程访问联利特派

团网络 

是 

 

 

通过增强微波将陆地因特网接入从 10 

Mbs 增至 16.5 Mbs，以支持更多地点，并

防止系统中断  

是  

合并服务台功能并与网络运行中心、总机

接线员和呼叫中心整合，为所有通信和信

息技术客户服务的支助提供“一站式服

务”  

是  

扩展无线系统，以覆盖联利特派团所有主

要设施(会议室)和地区，以及有 20 个或

20 个以上联利特派团用户的住宅区。扩大

是 联利特派团的设施，包括两个基地、所有

机场/停机坪和主要住宅区，均可以接入

网状无线网络 
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覆盖范围将使特派团工作人员能够在任

何时候从几乎任何地方，尤其是在内乱和

大流行病等紧急情况下访问网络  

主要住宅区无线系统覆盖范围达到 88% 

监测设施、行动和处置活动是否符合维持

和平行动部关于联合国外地特派团的环

境政策和准则，以及为尽量开展环境可持

续行动而采取的改正行动。将通过视察联

利特派团设施的实地访问进行监测。每 3

个月将进行 20 次实地访问和检查至少 40

个设施(每年80次实地访问和160个设施) 

是 对各区进行了 67 次专家和技术员访问  

实地访问次数偏少是由于工作重点转向

为检查和维修发电机、水厂和废水处理厂

而进行更多的技术访问 

就全特派团安全形势提出每日安全形势

报告、每周评估报告和季度报告，并对安

全撤离计划进行审查和更新  

是 提出了关于联利特派团设施消防安全计

划和紧急撤离计划的报告，并于 2012 年

1 月进行了更新 

为利比里亚所有 15 个州内所有联利特派

团设施的 199 个哨所提供每周 7天、每天

24 小时的安保服务  

否 为 144 个哨所提供了每周 7 天、每天 24

小时的安保服务，另外 26 个哨所提供每

周 7天、每天 12 小时的服务 

哨所数偏少是根据各地区的安保风险评

估情况而确定 

完成针对所有国际工作人员、联合国志愿

人员、联合国警察、军事观察员和参谋人

员的驻地 低运作安保标准调查  

是  

对高风险工作区(建筑工地、车间和仓库)

每月进行工作场所巡查，以评估特派团职

业保健与安全方案的效用  

12 访问了各个场所 

 

针对工作人员和承包商的双周职业卫生

与安全广播/宣传  

是 进行了 64 次广播，平均每月 4 次广播，

包括联利特派团道路安全周活动期间的

14 次广播和世界工作安全与健康日的 2

次广播 

对269名工作人员和250个承包商进行职

业卫生和安全培训  

313 对工作人员和承包商进行了培训(273 名

工作人员和 40个承包商) 

承包商培训次数偏少是由于优先保证工

作的截止日期。另外，气候条件恶劣导致

航班取消，使培训员无法到达各地区的培

训班上课  

加强应要求开设的上岗培训课程(参加人

数很可能保持在同一或较低的水平，因为

新到工作人员人数减少)。参加预防性剥

削和性虐待问题复习培训课程的特派团

人数从 2 004 人增加到 2 050 人。性剥削

4 233 有关人员参加了预防性剥削和性虐待问

题复习培训课程 

参加人数较多是由于对所有职类人员复

习培训的重视  
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和性虐待问题协调人培训班从每年 4 次

减少到 2 或 3 次，因为新到工作人员人

数减少  

作为一项预防措施，将继续对部署地点所

在的所有区/地区进行关于福利和休闲问

题的风险评估访问，以评估性剥削和性虐

待的影响  

是 2011 年 9 月、2011 年 10 月和 2012 年

5 月对四个特遣队不同的部署地点进

行了3次风险评估访问(2012年7月进

行了第 4次访问) 

监测供应商的交付情况，每周通过电子邮

件及电话与供应商联系，以加快货物和服

务的交付  

是  

汇编特派团各区内合适供应商的完整清

单，为低值工程材料招标   

是 汇编了一份特派团8个区内16个合适

供应商的清单，为低值工程材料招标 

在二级医院从杜伯曼堡搬迁至哈珀后，扩

展医务人员在任务区的覆盖范围并将医

务人员改派到各区 

是 2名医务人员(1名医生和1名护士)改

派至 2个区(邦加和格林维尔) 

为方案管理人员创建短名单模板，其中将

优先考虑具有所需经验和资历的女性应

聘人  

是 由于在工程、供应、运输和物流等领

域缺乏具有熟练掌握所需技能的利比

里亚应聘人，特派团实现男女比例

50/50 的过程受阻。鼓励管理人员优先

考虑所有女性比例不足领域中女性应

聘人的申请 

与国家教育机构合作，为 50 名本国女性

工作人员讲授为期 10 周的管理证书课程  

 

20 本国女性工作人员通过综合特派团培

训中心本国工作人员核证项目从克丁

顿大学2012年 3月至 6月举办的管理

课程毕业  

本国女性工作人员人数偏少是由于在

管理职位上工作的本国女性工作人员

人数有限 

在综合特派团培训中心的能力建设课程

中，包括在国际计算机驾照证书的课程

中，为本国女性工作人员保留 35%的名额 

29 有关的本国女性工作人员(百分比)参

加了综合特派团培训中心的课程 

对 10 名要在各自部门承担高级职责的本

国工作人员实施辅导方案  

否 为避免与其他已计划的方案重叠，特

派团没有实施方案  

实施本国工作人员能力建设方案，有 80

名工作人员获得5个职业技能领域的评估

和核证  

74 本国工作人员获得评估(43)和参加

(31)了本国工作人员核证项目 2 个职

业领域的管理和监管职业技能课程   
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标准支助产出 

产出 2011/12 年度规划数 2011/12 年度实际数 

军事和警务人员的

进驻、轮调和返国以

及文职人员的管理 

平均 133 名军事观察员、7 819 名军

事特遣队人员(包括 88名参谋)、845

名建制警察、498 名联合国警察、32

名惩教干事以及 527 名国际工作人

员和 1 063 名本国工作人员，包括

60名本国专业干事和9个临时职位，

以及 257 名联合国志愿人员 

实际平均 129 名军事观察员、7 778

名军事特遣队人员(包括 83 名参

谋)、844 名联合国警察、453 名建

制警察 28 名惩教干事、475 名国际

工作人员和 994名本国工作人员(包

括 51名本国专业干事)、4个临时职

位以及 240 名联合国志愿人员)  

监督所提供的特遣

队所属装备和自我

维持服务 

核证和监督平均7 731名军事特遣队

人员和845名建制警察以及4 040件

主要装备和 22个自我维持类别 

通过对特遣队所属装备开展强制检

查，核证和监督平均 7 695 名军事特

遣队人员和 844 名建制警察，以及 4

051 件主要装备和 22 个自我维持类

别 

 进行 340 次定期检查和 68 次行动准

备状态检查 

 

进行 328 次定期检查和 67 次行动准

备状态检查 

检查数减少的原因是 2012 年 5 月 16

日有一支特遣队任满回国 

 向总部提交 272 份特遣队所属装备

核证报告，以便协助向派遣国政府偿

还涉及 2 344 人日的检查费用，包括

1 572 个文职工作人员和 772 个军事

参谋人日 

共起草了 272 份核证报告，涉及3

624 人日的检查费用，包括 2 216 个

文职工作人员和 1 408 个军事参谋

人日 

 4份关于全特派团特遣队所属装备能

力和业绩评估的季度概览 

是 

 举行 4 次特遣队所属装备/谅解备忘

录管理审查委员会会议 

举行了 2次会议 

联合国所属装备

100%问责 

联合国所属装备 100%得到核证 联合国所属装备 98.2%得到核证 

核证率降低的原因是未能按计划收

到中乍特派团的设备 

口粮 为平均 7 731 名军事特遣队人员和

845 名建制警察储存和供应口粮 

为平均 7 695 名军事特遣队人员和

844 名建制警察供应口粮 

军事特遣队人员人数减少的原因是

有一支特遣队任满回国 

 为平均 133 名军事观察员、7 819

名军事特遣队人员(包括参谋)、845

名建制警察、498 名联合国警察、32

为 7 778 名军事人员(包括 83 名参

谋)、844 名建制警察、453 名联合国

警察、28 名惩教干事和 718 名文职人
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产出 2011/12 年度规划数 2011/12 年度实际数 

名惩教干事和 784 名文职人员(527

名国际工作人员和 257 名联合国志

愿人员)储存和供应 14 天的作战口

粮和瓶装水 

员(478 名国际文职人员和 240 名联

合国志愿人员)储存和维持10天的复

合口粮包和瓶装水  

复合口粮包储存减少的原因是：根据

特派团的要求，要延迟 8个月才能获

得运送口粮的货物转运服务 

燃料供应  为平均 309 台(在任何某一时间所使

用的)联合国所属发电机和 257 台特

遣队所属发电机供应1 390万公升柴

油和汽油 

为平均 288 台联合国所属发电机和

244 台特遣队所属发电机供应 1 350

万公升柴油和汽油 

发电机数目减少的原因是工作地点

和房舍合并 

房舍维修 为联利特派团共计 103 个地点维护

和修缮 81 个军事/建制警察单位驻

地、5 个联合国警察房舍和 19 个文

职人员房舍 

维护 81个军事/建制警察单位驻地、

5 个联合国警察房舍和 14 个文职人

员房舍 

文职人员房舍数目减少的原因是优

先照顾军事和建制警察人员所用的

状况更差的房舍 

发电机维修 

 

运行、维修和保养在利比里亚境内联

利特派团所有未连接到公共电网而

且未使用特遣队所属发电机供电的

地点库存或使用的 554 台联合国所

属发电机 

运行、维修和保养 525 台联合国所属

发电机，包括在用的 288 台、库存的

205 台和据评估不值得维修、计划注

销的 32 台  

预制建筑的维护 

 

修缮和维护利比里亚境内联利特派

团所有地点使用的 980 座联合国所

属预制宿舍建筑、243 套浴室和 130

个预制软墙单元 

修缮和维护了 1 211 座预制宿舍硬墙

建筑、243 套浴室和 130 个预制软墙

单元 

预制建筑增多的原因是从中乍特派

团转来了一些建筑 

道路养护和修复 

 

养护和翻修大约 1 000 公里道路(主

要和次要补给道路) 

养护和翻修大约 961 公里道路 

车队 

 

在 8 个驻地(蒙罗维亚、布坎南、绥

得鲁、哈珀、杜柏曼堡、沃因贾马、

邦加和格林维尔)的10个车间以及3

个外包维修和保养车间和 1 个板金

加工车间运行和保养1 283部联合国

所属车辆，包括装甲车、工程车、拖

车和物资装卸设备 

在 8 个驻地的 10 个车间完成 7 537

份工作订单，运行和保养 1 283 部

联合国所属车辆，包括挂斗车和拖

车 
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 为 1 117 部联合国所属车辆和 1 499

部特遣队所属车辆(不包括拖车和挂

斗车)的陆运供应 960 万公升柴油和

汽油 

为 1 148 部联合国所属车辆和 1 393

部特遣队所属车辆(不包括拖车和挂

斗车)供应 890 万公升柴油和汽油 

供应的汽油量降低的原因系使用中

的特遣队所属车辆实际数目减少 

机队 运营 3 架固定翼飞机和 16 架旋转翼

飞机，包括 11架军用飞机 

运营 3 架固定翼飞机和 16 架旋转翼

飞机，包括 11架军用飞机 

一架旋转翼飞机的商业合同于 2012

年 3 月终止，2011 年 10 月还将一架

货运量大的飞机(B-757)更换为货运

量较小的飞机(B-737)  

 供应 1 240 万公升航空燃料，以支持

空中行动 

供应 840 万公升航空燃料，以支持空

中行动 

供应燃料减少的原因是2011年 10月

将一架货运量大的固定翼飞机更换

为货运量较小的飞机，导致部队轮调

飞行次数减少；一架旋转翼飞机的商

业合同终止；雨季恶劣的气候条件导

致飞行取消。 

飞行时数 9 456 个飞行小时(3架固定翼飞机 1 

761 小时，16架旋转翼飞机 7 695 小

时)，包括国内和区域客运和货运穿

梭航班、部队轮调、临时航班、伤员

后送/医疗后送飞行、搜索和救援飞

行、边境巡逻和其他军事飞行  

8 005 个飞行小时(3 架固定翼飞机 1

176 小时，旋转翼飞机 6 829 小时) 

飞行小时数减少的原因是：2011 年

10 月将一架货运量大的飞机更换为

货运量较小的飞机，导致部队轮调飞

行次数减少；一架旋转翼飞机的商业

合同于 2012 年 3 月终止；雨季恶劣

的气候条件导致多次飞行取消。 

 1 370 个飞行小时(固定翼飞机 100

小时，旋转翼飞机 1 270 小时)，用

于支持选举  

349 个飞行小时(固定翼飞机 36 小

时，旋转翼飞机 1 313 小时)，用于

支持选举  

飞行时数减少的原因是地面交通的

利用率提高 

机场地点 维护 7 个机场、8 个航站设施和 35

个直升机着陆点 

维护 7 个机场和 35 个直升机着陆点

的跑道、滑行道和辅助道路(包括地

面维修、定期消毒、刷洗、设立围栏

和下水设施)以及在 8 个航站设施维

修受损的地面、漏水的屋顶、为预制

构件建筑和硬墙建筑涂漆 
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医疗设施 为所有特派团人员运营和维持 8 个

一级诊所、3个特遣队所属二级医院、

1 个特遣队所属三级医院和 23 个特

遣队所属急救站 

是 

此外，一共还有 63 381 名病人在特

派团所属医疗设施接受治疗 

 维持全特派团陆空后送能力，包括送

往加纳和南非的四级医院 

一共开展了 103 次后送行动，其中 68

次为外部行动(52 次民用、16 次军

用)，35 次为在特派团区域内执行的

行动(17 次民用、18 次军用) 

 维持向所有特派团人员提供的自愿

保密咨询和艾滋病毒检测设施 

共进行了 4 300 次艾滋病毒状况自愿

检测 

 为各职类人员举办 22 期关于认识和

预防艾滋病毒/艾滋病的上岗培训班

共为 4 138 名各职类人员举办 21 期

上岗培训班 

 为驻扎在蒙罗维亚以外的 20 名本国

工作人员举办一期同伴教育培训班 

否 

培训班未能举办 

通信 在联利特派团的整个行动区运行、支

持和维护高频/甚高频无线电系统，

包括 53 个甚高频中继器以及 4 207

个高频/甚高频手提式、基地和移动

无线电台，可用率超过 99.95%(每年

故障时间为 4.4 小时)  

运行、支持和维护 1 199 部高频/甚

高频无线电系统、56 个甚高频中继

器、2 600 部模拟无线电系统和 219

部数字无线电系统 

电台数目减少的原因是采用了数字

系统 

 运行和维护 1 个地面站枢纽和 15 个

甚小口径终端系统，以便在因特网服

务发生故障的情况下，支持特派团

间/国际语音呼叫以及特派团关键应

用软件和因特网服务的数据备份，可

用率为 99.98% 

运行和维护 1个地面站枢纽和 18个

甚小口径终端系统，可用率为

97.01% 

可用率降低的原因是发电机电力定

量分配和停电 

 运行、支持和维护电话服务，包括

36台电话交换机、703 部移动电话和

100 部舒拉亚电话及 35 部宽带全球

域网卫星电话。到 2012 年 6 月，在

A2 区将 MD110 电话交换台替换为新

MX-ONE 型交换台的工作完成 25%。可

用率超过 99.95%。 

运行、支持和维护电话服务，包括

36 台电话交换机、1 000 部移动电

话(已发放 703 部)和 100 部舒拉亚

电话及 35部宽带全球域网卫星电话

现有的MD110电话交换台替换工作已

完成 25%。 

 运行、支持和维护 59 个微波中继器

和 110 个窄带数码无线电系统，确保

高效率地分配和管理带宽，80%的能力

使用时间超过50%，饱和时间低于 3% 

运行、支持和维护 51个微波中继器

(102 部无线电终端)和 75 个窄带数

码无线电系统Aprisa链接(150部无

线电终端) 
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微波链接减少的原因是没有按计划

执行冗余链接 

80%的能力使用时间超过 50%，饱和

时间低于 3%  

 采取数据安全措施，检测和防止网络

入侵及病毒，使数据的可用率和完整

率达到 99.95% 

是 

地理信息和地图 为 72 名特派团工作人员、军事观察

员、联合国警察、安保人员和其他外

勤人员规划和举办6轮为期2天的全

球定位系统、地理信息系统和与地图

有关的培训  

为 46 名工作人员举办了 4 轮为期 2

天的谷歌地球和地理信息系统基本

知识培训，以有效监测立宪公民投

票、总统和议会选举期间的安保与局

势意识；还为 31 名军事人员举办了 4

轮为期1天的地理信息系统基本知识

和全球定位系统使用培训 

培训次数高于规划次数的原因是在选

举期间加强了应急监测和局势报告 

 绘制、维持和分发 6 600 份各种作战

地图(每个主要城镇的 1:500 000、

1:250 000、1:100 000、1:50 000 和 1:7 

500 大比例地图)和选举支持地图 

绘制和分发 6 079 份各种比例的地

图。此外，还为支持选举绘制了 35

份不同比例的地图 

地图份数减少的原因是利用了在线

互动式地图服务 

 提供890 954平方公里的地理空间数

据 的 收 集 服 务 ( 该 国 总 面 积 的

80%)(60%用于支持特派团的行动，

40%用于支持选举)  

是 

 

信息技术 

 

运行、支持和维护在联利特派团驻地

的任何地方以及在世界各地通过因

特网虚拟专用网络无缝连接到联利

特派团的网络，可用率超过99.5%(每

年故障时间为 44 小时)  

是 

 

 运行、支持和维护与 80%驻地的高速

地面连接，占用户总数的 95%，可用

率为 99.5% 

是 

 通过科特迪瓦海底光缆为利比里亚

和利比里亚东南部运营、支持和维护

2个因特网链接，可用率为 99.5%  

通过科特迪瓦海底光缆运营、支持

和维护地面因特网链接 
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 在数据中心运行、支持和维护可用性

和应用程序性能，达到高可用率

(99.95%)  

是 

 运行、支持和维护 终用户的信息和

通信技术设备(1 127 部手提电脑、1 

107 部台式电脑、95台服务器、打印

机、传真机和数码发送器，其中只有

5%超过淘汰标准)，以及用于选举的

26部手提电脑 

运行、支持和维护信息和通信技术

设备，包括 1 005 部手提电脑、1 718

部台式电脑、43 台服务器、网络打

印机、传真机和数码发送器 

手提电脑数目减少和台式电脑增加

的原因是电力的稳定性改善，且手

提电脑比台式电脑的成本更高 

 根据信息技术基础设施资料库，运

营、支持和维护信息和通信技术服务

是 

 

特派团特有的非标准(或专门)产出 

产出 2011/12 年度核定数 2011/12 年度实际情况 

设施和基础设施 

 

在利比里亚的联利特派团所有 103

个地点提供卫生服务，包括污水和

垃圾收集和处置 

是 

 运行和维持 41 座联合国所属净水

厂，向未与公共供水网连接和未得

到特遣队所属净水厂协助的联利特

派团 38个地点供水 

是 

 每季度对遵守维持和平行动部环境

政策和联合国外地特派团准则的情

况进行 20次检查  

共进行了 21 次检查 

检查次数减少的原因是重点转向旨在

检查和维修发电机、水厂和废水处理

厂的技术访问 

 在联利特派团 10 个地点建造 10 座

处理/焚烧燃料废物的烧窑 

没有修建烧窑的原因是需要维修和

修复的设施过多，影响到工作人员的

健康、安保、安全和健康 

 钻 6眼水井，向部队供水 钻 4眼水井 

陆运 每周 5 天为 1 000 名联合国文职和

警务人员、军事观察员和参谋提供

从住处至特派团设施/房地的每日

通勤车服务，并视需要提供周末服

务 

运送 204 979 名乘客(包括国际工作人

员、本国工作人员、特遣队人员、联

合国警察和参谋) 

乘客减少的原因是本国工作人员采购

和利用私人车辆 
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关于安全部门改革

的宣传 

编制一个录像节目短片，突显利比

里亚安全部门应急股等各方面的工

作，包括与联合国警察联手进行的

夜间安全巡逻 

是 

 利用 12 个传统宣传小组并通过以

下方式在 15 个州开展社区警务宣

传活动：分发 1 000 件短袖圆领汗

衫和 5 万份传单，设计和制作 2 个

录像公益告示在国家电视台播放，

并在联利特派团广播电台每周播放

60分钟广播节目(重复播放)，对听

众进行法治和安全问题的教育，包

括宣传社区警务的举措 

通过利用 12 个传统宣传员小组，发放

1 500 件短袖圆领汗衫和 9 900 份传

单 ，在全国范围内开展了“制止犯罪”

的警务运动 

分发的短袖圆领汗衫增多和传单减少

的原因是，传统宣传员小组实地反馈

称短袖圆领汗衫更有效 

制作两项每周一次的电台节目讨论法

制和安保事项(社区法院和犯罪观

察)，并制作三套视频节目重点介绍利

比里亚安保部门的工作 

制作每周一次、每次 60 分钟的节目

《犯罪观察》 

此外，还就社区警务/预防犯罪问题分

发了 12 700 份海报和 3 200 只腕带；

连续两个月每天四次播放妇女就业的

广告歌曲；在电台新闻、公告和时政

议题方面介绍征聘女警官的活动 

 制作和广播联利特派团无线电广播

节目，以此宣传政府和联利特派团

安保机构在安全部门开展的关于性

别平等问题的活动，尤其是定期新

闻广播和 20 个无线电台公益告示

和口号；制作并在国家电视台播放

2 个公益告示录像以帮助推动国家

安保机构人员的征聘和留用，特别

注重性别平等；在联利特派团与联

合国警察和警察监察总长举行关于

各种安全相关议题的联合新闻通报

会，并编写和分发关于联合社区警

务宣传运动、毕业典礼及其他与联

合国警察/利比里亚国家警察相关

活动的新闻稿 

制作和播放电台节目《日界线》和《咖

啡休息时间》、以 5 种语言发布 15 份

每日会议公告、每日两次通报 

在电台新闻、20 项电台公众服务公告

和时政议题方面介绍征聘利比里亚国

家警察女警官的活动，并通过新闻简

报会和电台节目(《咖啡休息时间》和

《犯罪观察》)报导利比里亚国家警察

的其他活动 

制作了一部纪录片/人物介绍节目重

点介绍利比里亚安保部门的工作 

帮助宣传国家安保部门征聘和留用工

作的 2 部视频公共服务公告没有完

成，原因是活动组织不够明晰，缺乏

明确的目标 
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旨在支持全国各地

巩固国家权力机构

的宣传运动 

规划和开展全国宣传运动，支持筹

备和举行利比里亚选举，包括在联

利特派团广播电台定时播报新闻、

发布新闻稿、联利特派团广播电台

每日3次进行报道和每日13次发布

新闻，以及 6 次单独的每周时事报

道和访谈节目 

制作了 15 项每日新闻公报、新闻简报

会和 7个每周选举节目(《社区近况》、

《汉娜和长官》、《政治新闻》、《投票

那档子事》、《热座椅》、《回到投票箱》、

《TX24/7 》(剧情片)) 

此外，还通过 12 个宣传员小组开展了

全国范围内的宣传活动，包括选民教

育和非暴力活动、在习诺州的补选中

通过利用 8 个宣传员小组、喜剧表演

和分发 100 件短袖圆领汗衫支持全国

选举委员会的市民教育活动 

还分发了 37 075 份传单、5 130 份

海报、6 333 件短袖圆领汗衫和 5 块

宣传板，制作剧情片，向视频中心分

发 666 份有关选举和非暴力的视频讯

息；在 20 个社区表演喜剧路演，传播

非暴力的信息 

 配合全国选举委员会设计主要宣传

材料，包括广播电台、录像和出版

作品，并为利比里亚举行选举提供

支持，包括对利比里亚公众进行关

于选举进程和选民参与的教育并提

高其认识，具体方法是定期举行新

闻发布会和分发新闻稿，确定议题，

制作 3 个录像教育节目短片和 2 个

20 分钟的录像纪录片，在《联合国

焦点》季刊上及联利特派团网站上

报道选民成功登记、核实和各政党

开展公民教育运动的情况和选举的

实际举行情况，以及联利特派团和

联合国国家工作队实施的恢复项目

与国家选举委员会共同制作了广告歌

曲和 7个每周选举节目(《社区近况》、

《汉娜和长官》、《政治新闻》、《投票

那档子事》、《热座椅》、《回到投票箱》、

《TX24/7 》(剧情片)) 

制作了 2部剧情片，向公众开展宣传，

为利比里亚进行选举提供支持，包括

教育和提高利比里亚民众关于选举进

程和选民参与的意识 

与国家选举委员会和联利特派团社区

外联股合作制作了 1部教育电影和 22

个新闻视频节目，向公众介绍利比里

亚开展选举的情况；制作了一项公众

服务公告，以提高公众关于选举安保

准备工作的意识 

但是，2 部 20 分钟的纪录片和另外 3

部教育短片没有制作，原因是在选举

期间所需的报导量过大 

 编制并每周在联利特派团广播电台

播放公益告示和戏剧节目中的重要

信息，以阐释利比里亚基本法律，

包括诉诸司法的权利 

是 
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产出 2011/12 年度核定数 2011/12 年度实际情况 

 制作联利特派团每周定期广播电台

节目，包括小组讨论和访谈，内容

涵盖惩戒、法律和司法部门各机构

的活动  

是 

支持改善利比里亚

人道主义条件的宣

传运动 

 

规划和开展宣传活动，以鼓励地方

当局和公众积极参与国家发展、恢

复与和解活动，具体方式包括利用

14 个传统宣传小组，分发 5 万份传

单、1 000 张宣传画和 5 000 件短袖

圆领汗衫，开展 4次视频宣传活动，

举行 15 次社区外联会议(每州 1

次)，在联利特派团广播电台上每周

播放旨在对公众进行国家发展和恢

复问题教育的节目，同国土部的来

宾举行关于利比里亚土地问题的新

闻发布会，同两性平等和发展部的

来宾举行关于妇女参与的新闻发布

会，并分发新闻稿 

在国际妇女节当周就妇女权益问题

举办了 50 次社区外联活动。10 个宣

传员小组连续 5 天主办了这些活动，

并分发了 10 402 份传单、3 864 份海

报 和 2 800 件短袖圆领汗衫  

通过利用 12 个宣传员小组在全国范

围内开展了有关性剥削和性虐待的运

动，分发了 5 600 份传单、5 500 份

海报 和 2 800 只腕带 

活动开展 16 天时，分发了 8 775 份传

单、3 500 份海报、5 099 件短袖圆领

汗衫和1 500 只腕带，上面载有关于性

暴力和基于性别的暴力行为的资讯 

分发的传单份数减少，而海报和短袖

圆领汗衫数增加的原因是，实地反馈

指出海报和短袖圆领汗衫比传单更有

效果 

在 6 个州开展了宣传儿童保护法的 6

次视频宣传活动 

在联利特派团电台上广播了 16 项每

周一次的节目 

制作了 2个视频宣传节目/活动，教育

公众了解国家发展和重建事项 

制作了 6 个新闻视频节目，教育和鼓

励地方当局和公众积极参与国家发

展、重建与和解活动 

开展公共宣传运动

以支持受战争影响

人口在复原和融入

收容社区方面取得

进展 

规划和开展支持利比里亚举行选举

的宣传活动，形式包括定期新闻简

报会和新闻稿、在联利特派团电台

每日进行3次报道和每日13次新闻

简报，以及 6 次特别每周时事报道

和访谈节目 

每日 12次新闻简报 
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产出 2011/12 年度核定数 2011/12 年度实际情况 

 开展全国宣传活动，形式包括分发

4万份传单、1 000 张招贴画和 5 000

件短袖圆领汗衫，并利用 14个传统

表演团体、每日 6 次新闻简报、每

周 3 期“利比里亚新闻”和每周 5

次“咖啡时间”节目、新闻简报会、

新闻稿以及在联利特派团《焦点》

季刊和网站上报道与联利特派团和

联合国国家工作队成功开展重返社

会项目的事例  

通过利用 12 个宣传员小组，就艾滋病

毒/艾滋病和儿童权利问题开展全国

宣传活动；分发 9 200 份传单、5 206

件短袖圆领汗衫和 1 800 只腕带 

 分发的传单份数减少，而短袖圆领汗

衫增多的原因是，实地反馈指出短袖

圆领汗衫比传单更有效 

每天以 5种语言制作 15 次新闻简报、

广告歌曲、50份宣传公告以及有关受

冲突影响人口的每周报告 

 举办 60场社区宣传会(每州 4场)，

并在所有 15 个州每月组织和播放

提高公众意识广播节目，定期举行

新闻简报会和分发新闻稿，以宣传

人权问题，包括国家人权问题独立

委员会的任务和职能，制作和每周

在联利特派团电台播放无线广播节

目，以及制作 2 个公益告示录像和

1 个戏剧节目录像短片，分发给各

国家电视台，宣讲具体问题，包括

儿童权利、对艾滋病毒/艾滋病感染

者的侮辱、性剥削和性虐待及强奸

的问题  

就艾滋病毒/艾滋病、人权、性暴力和

基于性别的暴力行为(性剥削、性虐待

和强奸)问题开展 60 次社区宣传活动 

在 10 个社区就性暴力和基于性别的

暴力行为、非暴力、强奸儿童、妇女

权益、纪念联合国维和日等议题表演

了 10 次路演 

通过宣传有关儿童权利的两项活动

(小儿麻痹症免疫运动和儿童节)支持

社区宣传活动 

主办两次社区宣传活动，探讨强奸儿

童的原因，提升预防强奸儿童行为的

意识，并分发了 1 600 只腕带 

开展了两次电台活动，并制作了 35 个

节目与新闻公告、3 次新闻简报会和

21 首广告歌曲  

制作了 4 个新闻视频节目，宣传和教

育公众了解具体的人权议题，包括儿

童权利、艾滋病毒/艾滋病患者的污名

化、性虐待和强奸等 

8 个每周播放一次的电台节目 

每天播出 20 项公共服务公告和广告

歌曲  

 每周在联利特派团无线电台上两次

广播无线广播节目，目的是提供关

于艾滋病毒/艾滋病相关问题的信

息和教育 

每周制作 4期节目(《活命》、《让我们

谈谈性》、《女性世界》和《健康就是

我们的财富》) 
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产出 2011/12 年度核定数 2011/12 年度实际情况 

提供安保服务 在利比里亚所有 15 个州的所有联

利特派团设施的 181 个哨所提供每

周 7天、每天 24 小时的安保服务 

为 144 个哨所提供每周 7天、每天 24

小时的安保服务；为 26 个哨所提供每

周 7天、每天 12 小时的安保服务 

提供安保服务的级别根据安全风险评

估而定 

提供贴身保护 为特派团的 3 名高级工作人员和助

理秘书长及以上级别的所有来访高

级官员提供 24小时贴身保护  

是 

安全计划和安全风

险评估 

 

每半年对安全计划进行一次修订，

每年进行 2次安全风险评估 

是 

2011 年 12 月更新了安全计划和安全

风险评估，并于 2012 年 1 月获得安全

与安保部核准。但是，根据该部修正

后的要求，安全计划应当每年更新一

次，或在安全运行环境或方案产生变

化之后立即更新 

特派团看护计划 

 

每年执行包括综合安全管理系统在

内的特派团看护计划 

在所有地区执行了特派团看护计划，

唯一的例外是蒙罗维亚(2012 年 8 月

和9月举行)和布坎南(由于选举筹备

工作和雨季影响而延迟) 

针对具体国家的

低运作安全标准/

驻地 低运作安全

标准 

每年修订针对具体国家的 低运作

安全标准/驻地 低运作安全标准

调查表 

是 

安保训练方案 针对 30 名本国安保人员和 45 名国

际安保人员的安保训练方案，内容

包括防火/事故指挥/消防基本知

识、针对 20名国际干事的创伤急救

包培训 

为 200 名国际工作人员和 138 名本国

工作人员安排了安保相关领域的培训 

受训人员增多的原因是引入了多项强

制培训方案 

由于 2011 年 4 月曾经举行过创伤急

救包培训，没有开展这项培训 

水运 营运 1艘沿海货船 是 

 储存和供应 60万公升水运燃料 供应 75 万公升水运燃料 

燃料消耗增多的原因是为协助利比里

亚和科特迪瓦的选举多次出动货船 
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 三. 资源使用情况 

 A. 财政资源 
 

(单位：千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。) 

差异 

分配数 支出 数额 百分比 

类别 ⑴ ⑵ ⑶=⑴-⑵ ⑷=⑶÷⑴ 

军事和警务人员   

 军事观察员 7 256.8 7 110.2 146.6 2.0 

 军事特遣队 182 586.0 185 041.2 (2 455.2) (1.3) 

 联合国警察 26 236.4 24 823.2 1 413.2 5.4 

 建制警察部队 19 886.3 20 957.0 (1 070.7) (5.4) 

 小计 235 965.5 237 931.6 (1 966.1) (0.8) 

文职人员   

 国际工作人员 91 091.8 95 772.5 (4 680.7) (5.1) 

 本国工作人员 16 148.7 17 261.2 (1 112.5) (6.9) 

 联合国志愿人员 12 234.0 11 523.4 710.6 5.8 

 一般临时人员 881.5 508.3 373.2 42.3 

 小计 120 356.0 125 065.4 (4 709.4) (3.9) 

业务费用   

 政府提供的人员 1 561.6 1 270.3 291.3 18.7 

 文职选举观察员 — — — — 

 咨询人 1 042.2 524.3 517.9 49.7 

 公务差旅 2 848.3 2 270.3 578.0 20.3 

 设施和基础设施 54 339.0 54 386.5 (47.5) (0.1) 

 陆运 9 708.0 10 594.7 (886.7) (9.1) 

 空运 65 325.1 58 164.2 7 160.9 11.0 

 水运 3 115.1 3 006.9 108.2 3.5 

 通信 12 633.9  11 403.0 1 230.9 9.7 

 信息技术 4 068.6 4 076.2 (7.6) (0.2) 

 医务 7 576.5 7 723.1 (146.6) (1.9) 

 特种装备 2 428.0 2 219.0 209.0 8.6 

 其他用品、服务和设备 3 592.1 3 281.7 310.4 8.6 

 速效项目 1 000.0 1 000.0 — — 

 小计 169 238.4 159 920.2 9 318.2 5.5 
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差异 

分配数 支出 数额 百分比 

类别 ⑴ ⑵ ⑶=⑴-⑵ ⑷=⑶÷⑴ 

 所需资源毛额 525 559.9 522 917.2 2 642.7 0.5

工作人员薪金税收入 12 316.3 11 510.6 805.7 6.5 

 所需资源净额 513 243.6 511 406.6 1 837.0 0.4

(编入预算的)自愿实物捐助
a
 52.8 52.8 — — 

 所需经费共计 525 612.7 522 970.0 2 642.7 0.5 
 

 a
 包括由德国政府提供的 52 800 美元。 

 B. 类别间资源调拨信息汇总 

(千美元) 

 批款 

类别 最初分配数 类别 最初分配数

一.军事和警务人员 235 965.5 2 163.0 238 128.5 

二.文职人员 120 356.0 5 320.0 125 676.0 

三.业务费用 169 238.4 (7 483.0) 161 755.4 

 共计 525 559.9 — 525 559.9 

调拨在批款总额中所占百分比 1.4 

50. 本报告所述期间，从业务费用调拨经费，用于支付军事特遣队和建制警察人

员轮调差旅费和国际工作人员薪金和应享权利费用的增加额。 

 C. 月支出模式 
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51. 2011 年 7 月和 11 月以及 2012 年 3 月和 6 月这几个月份的支出偏高，原因是

将向派遣国政府偿付其军事特遣队和建制警察部队人员所提供服务和所使用装

备费用的相关承付款项和支付款项入账。此外，2011 年 7 月和 2012 年 6 月，还

将特派团飞机的租赁和运营费用的相关承付款项和支付款项入账。 

 D. 其他收入和调整 
 

(千美元) 

类别  数额 

利息收入  854.0 

其他/杂项收入  4 345.5 

自愿现金捐助  — 

上期调整数  (13.2) 

上期债务核销额  3 633.4 

 共计  8 819.7 

 

 E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 
 

(单位：千美元) 

类别 支出 

主要装备  

 军事特遣队 31 744.7 

 建制警察部队 3 855.4 

 小计 35 600.1 

自我维持  

 设施和基础设施 17 544.8 

 通信 6 319.3 

 医务 6 782.5 

 特种装备 2 219.0 

 小计 32 865.6 

 共计 68 465.7 

特派团因数 百分比 生效日期 次审查日期 

A. 与任务区有关  

 极端环境条件因数 1.8 2008 年 11 月 1 日 2008 年 9 月/10 月 

 超常作业条件因数 1.3 2008 年 11 月 1 日 2008 年 9 月/10 月 
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类别 支出 

 敌对行动/被迫放弃因数 0.6 2008 年 11 月 1 日 2008 年 9 月/10 月 

B. 与本国有关  

 运费递增因数 0.0-5.0  

 
 

 F. 未编入预算的捐助价值 
 

(千美元) 

类别 实际价值 

部队地位协定 a 3 534.7 

(未编入预算的)自愿实物捐助  — 

 共计 3 534.7 

 

 a 
包括政府提供的设施租金值和免收的空运费用和乘客税款。 

 四. 差异分析 1   
 

 差异 

军事特遣队 146.6 2.0% 
 

52. 本项下出现差异的主要原因是：实际平均空缺率较高，为 3%，而编入预算的

空缺率为 2%，使特派任务生活津贴所需经费减少；报告所述期间未收到死亡和伤

残偿金申请。所需经费总额的减少被下列因素部分抵消：此期间观察员进驻、轮

调和返国旅行次数超过计划，使差旅费增加(计划为 260 次单程旅行，每次费用

为 2 513 美元，实际为 354 次旅行，每次平均费用为 1 970 美元)。 

 差异 

军事特遣队 (2 455.2) (1.3%) 
 

53. 本项下出现差异的原因包括：实际空缺率较低，为 0.5%，而编入预算的空缺

率为 2%，使偿还部队标准费用和每日津贴所需经费增加；因特派团的大载量运输

机被载量较小的飞机取代，限制了远程空运能力，导致更多使用商业包机而不是

联合国航空资产，使轮调旅费增加。 

54. 所需经费总额的增加被下列因素部分抵消：在应享权利方面达到 6 个月服

务期要求的特遣队人员减少，使娱乐假津贴所需经费减少；因延长部队总部参

谋军官任期而支付特派任务生活津贴，使 初 30 天获支付较高生活津贴的军官

人数减少；收到的死亡和伤残偿金索偿减少；因人员休假而对口粮费用作出调

__________________ 

 
1
 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。 
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整，使所需经费减少；一些装备未部署和无法使用，使特遣队所属主要装备费

用减少。 

 差异 

联合国警察 1 413.2 5.4% 
 
 

55. 本项下出现差异的主要原因是：实际平均空缺率较高，为 9%，而编入预算的

空缺率为 5%，使特派团生活津贴所需经费减少；因飞行舱位实际平均费用较低(计

划为 946 次单程旅行，每次费用为 2 726 美元，实际为 1 131 次旅行，每次平均

费用为 2 004 美元)，使警察进驻、轮调和返国旅费减少；未收到死亡和伤残偿

金申请；未更换现有库存口粮。 

 差异 

建制警察部队 (1 070.7) (5.4%) 
 

 
 

56. 本项下出现差异的主要原因是：因特派团的大载量运输机被载量较小的飞机

取代，限制了远程空运能力，导致建制警察人员轮调更多使用商业包机而不是联

合国航空资产，使轮调旅费增加。所需经费总额的增加被下列因素部分抵消：一

些装备未部署和无法使用，使特遣队所属主要装备费用减少；报告所述期间未收

到死亡和伤残偿金申请。 

 差异 

国际工作人员 (4 680.7) (5.1%) 
 
 

57. 本项下出现差异的主要原因是：实际平均空缺率较低，为 7.8%，而编入预算

的空缺率为 15%，使国际工作人员薪金和一般工作人员费用所需经费增加；根据

2011 年 9 月 30 日终了的外勤事务干事应享权利支付特派团生活津贴。所需经费

总额的增加被下列因素部分抵消：按大会第 66/235A 号决议核准的订正费率征收

工作人员薪金税。 

 差异 

本国工作人员 (1 112.5) (6.9%) 
 
 

58. 本项下出现差异的主要原因是：本国一般事务工作人员实际平均空缺率较

低，为 5.3%，而编入预算的空缺率为 7%；截至 2012 年 6 月 30 日，50.4%本国一

般事务工作人员的实际职等高于编入预算的 G-3 级 8 档；向维持特派团发电机系

统所需的发电机技师和选举期间所需安保人员支付加班费。 
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 差异 

联合国志愿人员 710.6 5.8% 
 

59. 本项下出现差异的主要原因是：因使用特派团航空资产接送志愿人员，未使

用休假和修养权利拨款。 

 差异 

一般临时人员 373.2 42.3% 
 

60. 本项下出现差异的主要原因是：仅征聘一名临时人员提供选举支助，而编入

预算的是 4名国际选举援助人员。 

 差异 

政府提供的人员 291.3 18.7% 
 

61. 本项下出现差异的主要原因是：实际平均空缺率较高，为 12.5%，而编入预

算的空缺率为 8%；惩教干事空中旅行次数较少(计划为 58 次单程旅行，每次费用

为 1 850 美元，实际为 27 次旅行，每次平均费用为 2 396 美元)。 

 差异 

咨询人 517.9 49.7% 
 

62. 本项下出现差异的主要原因是：使用当地征聘咨询人而非国际咨询人，费用

较低，某些计划内活动推迟，使非培训咨询人所需经费减少；取消了包括选举相

关培训在内的培训活动，并使用内部培训员而非外部培训员，使培训咨询人所需

经费减少。 

 差异 

公务差旅 578.0 20.3% 
 

63. 本项下出现差异的主要原因是，下列因素使所需经费减少：与培训和非培训

有关的旅行地点更改，导致差旅次数减少，实际费用降低；因缺少获提名的受训

人员，取消和推迟了某些培训活动。 

 差异 

陆运 (886.7) (9.1%) 
 

64. 本项下出现差异的主要原因是：柴油燃料价格上涨 38.2% (编入预算的平均

价格为每公升 0.68 美元，而实际平均价格为每公升 0.94 美元)，加上特派团车

队车龄较长，使修理和维护费用和零件费用增加，导致所需经费增加。所需经费

总额的增加被下列因素部分抵消：特派团重新确定优先次序，取消了车辆采购计

划，使车辆采购费用所需经费减少。 
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 差异 

空运 7 160.9 11.0% 
 

65. 本项下出现差异的主要原因是：由于重新配置特派团机队的构成，以载量较

小的飞机取代大载货量固定翼飞机，使机队用于部队轮调的次数受到限制，加上

商业直升机的合同终止，导致机队租赁和运行以及空运服务所需经费减少。所需

经费总额的减少被下列因素部分抵消：航空燃料价格上涨 32.5%(编入预算的价格

为每公升 0.83 美元，而实际平均价格为每公升 1.1 美元)，使所需经费增加。 

 

 差异 

水运 108.2 3.5% 
 

66. 本项下出现差异的主要原因是：特派团回收向联科行动提供支助的费用，使

所需经费减少。 

 差异 

通信 1 230.9 9.7% 
 

67. 本项下出现差异的主要原因是：因特网服务合同延迟执行，加上 终确定合

同后实际费用较低，使商业通信所需经费减少；特遣队未将所部署的高频通信设

备用作主要通信手段，因此不能偿还该项费用，使所需自我维持经费减少。 

 差异 

医务 (146.6) (1.9%) 
 

68. 本项下出现差异的主要原因是：根据大会第 65/292 号决议，特遣队所属主

要装备费用和自我维持费用的偿还费率提高；因购买急需的去纤颤器而支付空运

费。 

 

 差异 

特种装备 209.0 8.6% 
 

69. 本项下出现差异的原因包括：一些部队派遣国未完全自我维持观察装备；自

2012 年 1 月 1 日起，爆炸物处理装备归类为部队资产，不再作为应偿还费用的自

我维持装备。 

 

 差异 

其他用品、服务和设备 310.4 8.6% 
 

70. 本项下出现差异的主要原因是：因未能找到可接受的供应商提供健身房设备

备件，且因购买其他装备的数量减少，购买其他装备所需经费减少；特派团所保

持口粮库存量减少(保持 7 天而非 14 天的储备)，使口粮所需经费减少。所需经
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费总额的减少被下列因素部分抵消：特派团高级行政管理和资源培训方案有计划

外课程费用，使培训费、用品和服务所需经费增加；旅行管理服务有计划外费用，

使强制性和基本培训活动和其他服务所需经费增加。 

 

 五. 有待大会采取的行动 
 
 

71. 就联利特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是： 

 (a) 决定如何处理 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间未支配的

2 642 730 美元的余额； 

 (b) 决定如何处理 2012 年 6 月 30 日终了期间共计 8 819 700 美元的其他收

入，这些收入来自利息收入(854 000 美元)、其他/杂项收入(4 345 500 美元)和

核销上期债务(3 633 400 美元)，并减去上期调整数(13 200 美元)。 

 


