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 Resumen 

 En el presente informe se proporciona información en respuesta a las 

recomendaciones de la Junta de Auditores que figuran en sus informes 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 sobre las 

Naciones Unidas (A/70/5 (Vol. I), cap. II) y sobre el plan maestro de mejoras de 

infraestructura (A/70/5 (Vol. V)). El informe se presenta de conformidad con el 

párrafo 7 de la resolución 48/216 B de la Asamblea General, en que se solicitaba al 

Secretario General que, al tiempo que se presentaran a la Asamblea las 

recomendaciones de la Junta de Auditores, le indicara las medidas que se hubieran 

tomado o que fueran a tomarse para aplicar esas recomendaciones. 

 La Administración ha aceptado todas las recomendaciones de la Junta. En el 

presente informe se incluyen observaciones de la Administración e información 

sobre el estado de la aplicación, el departamento encargado, la fecha estimada de 

cumplimiento y el grado de prioridad de cada una de las recomendaciones que 

figuran en los informes de la Junta. Además, se facilita información actualizada 

sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones de la Junta relativas a 

períodos anteriores que, según lo indicado por la Junta en los anexos de sus 

informes, no se habían aplicado totalmente.  

 

 

 
 

 * A/70/150. 

http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.I)
http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.V)
http://undocs.org/sp/A/70/150
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 I. Introducción 
 

 

1. En el párrafo 7 de su resolución 48/216 B, la Asamblea General solicitó al 

Secretario General que, al tiempo que se presentaran a la Asamblea los informes de 

la Junta de Auditores, le indicara las medidas que se fueran a tomar para aplicar las 

recomendaciones de la Junta. En consecuencia, el presente informe se ha preparado 

en respuesta a las recomendaciones formuladas por la Junta en sus informes 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 sobre las 

Naciones Unidas (A/70/5 (Vol. I), cap. II) y sobre el plan maestro de mejoras de 

infraestructura (A/70/5 (Vol. V)). 

2. Para preparar el presente informe se tuvo en cuenta lo dispuesto en los 

siguientes documentos: 

 a) La resolución 48/216 B, en particular su párrafo 8, en el que la Asamblea 

pidió al Secretario General que en sus informes pusiera de relieve las 

recomendaciones de la Junta cuya aplicación requiriera la adopción de medidas por 

la Asamblea; 

 b) La resolución 52/212 B, en particular sus párrafos 3 a 5, y la nota del 

Secretario General por la que se transmitían las propuestas de la Junta para mejorar 

la aplicación de sus recomendaciones aprobadas por la Asamblea (A/52/753, anexo); 

 c) La resolución 69/249 A, en cuyo párrafo 17 la Asamblea reiteró su 

solicitud al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los fondos y programas de 

las Naciones Unidas de que aseguraran la plena aplicación de las recomendaciones 

de la Junta y las recomendaciones conexas de la Comisión Consultiva en forma 

rápida y oportuna, siguieran haciendo rendir cuentas a los directores de los 

programas por el incumplimiento de las recomendaciones y abordaran de manera 

efectiva las causas profundas de los problemas resaltados por la Junta; 

 d) El párrafo 18 de dicha resolución, en que la Asamblea reiteró su solicitud 

al Secretario General de que en sus informes sobre la aplicación de las 

recomendaciones de la Junta de Auditores presentara una explicación exhaustiva de 

los retrasos en la aplicación de las recomendaciones de la Junta, en particular de las 

recomendaciones que no se hubieran aplicado plenamente al cabo de dos o más 

años; y el párrafo 19, en que la Asamblea también reiteró su solicitud al Secretario 

General de que indicara en futuros informes el plazo previsto para la aplicación de 

las recomendaciones de la Junta de Auditores, así como las prioridades de esa 

aplicación y los funcionarios que deberían rendir cuentas al respecto.  

3. En relación con el orden de prioridad, se observa que la Junta califica las 

recomendaciones más importantes de recomendaciones “principales”. Aunque todas 

las recomendaciones aceptadas de la Junta se aplicarán en forma oportuna, se 

considerará que las recomendaciones principales tienen alta prioridad. 

4. La Administración ha aceptado la mayoría de las recomendaciones de la Junta. 

Se presentan observaciones sobre todas las recomendaciones correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. De conformidad con el párrafo 18 

de la resolución 69/249 A, se ha proporcionado información complementaria sobre 

todas las recomendaciones relativas a ejercicios económicos anteriores que a juicio 

de la Junta no se habían aplicado totalmente.  

http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.I)
http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.V)
http://undocs.org/sp/A/52/753
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5. De conformidad con las resoluciones mencionadas, en la sección II del 

presente informe figura la información solicitada por la Asamblea General respecto 

de la aplicación de las recomendaciones contenidas en los informes de la Junta de 

Auditores sobre las Naciones Unidas. La sección II.A proporciona información 

sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en el informe de la Junta 

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, y la sección II.B 

se refiere a la aplicación de las recomendaciones que figuraban en los informes de la 

Junta correspondientes a ejercicios económicos anteriores y que a juicio de la Junta 

no se habían aplicado totalmente.  

6. La sección III del presente informe contiene la información solicitada por la 

Asamblea General sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los 

informes de la Junta de Auditores sobre el plan maestro de mejoras de 

infraestructura. La sección III.A proporciona información sobre la aplicación de las 

recomendaciones que figuran en el informe de la Junta correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2014, y la sección III.B se refiere a la aplicación de 

las recomendaciones que figuraban en los informes de la Junta correspondientes a 

ejercicios económicos anteriores y que a juicio de la Junta no se habían aplicado 

totalmente. 

 

 

 II. Naciones Unidas 
 

 

 A. Aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe 

de la Junta de Auditores sobre las Naciones Unidas 

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2014 
 

 

  Sinopsis 
 

7. A continuación figura la información solicitada por la Asamblea General sobre 

el estado de la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe de la 

Junta de Auditores sobre las Naciones Unidas correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2014 (A/70/5 (Vol. I), cap. II). 

8. En los cuadros 1 y 2 se resume el estado de la aplicación de las 

recomendaciones al mes de agosto de 2015.  

 

  Cuadro 1 

Estado de la aplicación de las recomendaciones principales  
 

 

Departamento encargado 

Número de 

recomendaciones Aplicadas 

En vías de 

aplicación Con plazo Sin plazo 

      
Departamento de Gestión 8 – 8 6 2 

Departamento de Asuntos Políticos  1 – 1 1 – 

Varios departamentos 1 – 1 – 1 

 Total 10 – 10 7 3 

 Porcentaje 100 – 100   

http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.I)
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9. En el cuadro 1 se resume el estado de la aplicación de las 10 recomendaciones 

principales de la Junta, todas las cuales están en vías de aplicación. De las 10 

recomendaciones principales, se prevé que 4 (el 40%) se aplicarán en 2016 y 3 (el 

30%) en 2017; las otras 3 (el 30%) son de carácter permanente.  

10. En el cuadro 2 se resume el estado de la aplicación de las 26 recomendaciones 

principales de la Junta, todas las cuales están en vías de aplicación. De las 26 

recomendaciones, se prevé que 16 (el 62%) se aplicarán en 2016 y 4 (el 15%) en 

2017; las otras 6 (el 23%) son de carácter permanente.  

 

  Cuadro 2 

Estado de la aplicación de todas las recomendaciones 
 

 

Departamento encargado 

Número de 

recomendaciones Aplicadas 

En vías de 

aplicación Con plazo Sin plazo 

      
Departamento de Gestión 21 – 21 17 4 

Departamento de Asuntos Políticos  1 – 1 1 – 

Varios departamentos 4 – 4 2 2 

 Total 26 – 26 20 6 

 Porcentaje 100 – 100   

 

 

  Información detallada sobre el estado de la aplicación 
 

11. En el párrafo 21 de su informe, para mejorar en 2015 los procedimientos 

de preparación de las cuentas, la Junta recomendó que la Secretaría: a) 

confeccionara un calendario detallado y realista para la preparación de sus 

estados financieros de 2015 a la luz de las enseñanzas extraídas de la labor 

realizada en 2014 y del calendario de implantación de Umoja; b) velara por que 

se dispusiera de suficiente personal de finanzas  con las competencias necesarias 

para llevar a cabo las tareas de contabilidad esenciales en el tiempo disponible; 

c) incorporara las actividades esenciales de Umoja, como la limpieza y 

conversión de los datos, la capacitación y actividades de apoyo al usuario, en la 

planificación de la preparación de las cuentas y el correspondiente calendario 

para velar por la congruencia de las actividades; y d) realizara un examen 

eficaz de la gestión en relación con los proyectos de estados financieros antes de 

presentarlos a la Junta. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Primer trimestre de 2016 
 

 

12. La Administración elaborará un calendario detallado para la preparación de sus 

estados financieros de 2015 e incorporará todos los temas recomendados.  

13. En el párrafo 28 de su informe, la Junta recomendó que la Administración 

transformara la función de finanzas en un servicio más estratégico que 
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aportara valor añadido y apoyara esa transformación con un programa más 

amplio de capacitación en gestión financiera para fomentar la adquisición de 

conocimientos financieros y la gestión financiera en toda la Organización.  

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

14. Las observaciones de la Administración figuran en el párrafo 29 del informe 

de la Junta. 

15. Además, ya se han puesto en práctica algunas medidas, entre ellas un curso en 

línea sobre presupuesto y finanzas en las Naciones Unidas, que está disponible en 

Inspira para todos los funcionarios que deseen mejorar sus conocimientos 

financieros. 

16. En el párrafo 40 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración: a) elaborara enfoques y metodologías normalizados para 

medir los costos de prestar servicios a los usuarios internos y externos; y b) 

determinara la manera en que Umoja podría incrementar la transparencia en 

el registro, el análisis y la comunicación de los costos completos de las 

actividades. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

17. En preparación para la implantación de Umoja, la Administración ha publicado 

nuevas directrices e instrucciones de política sobre los cambios que tendrán lugar y 

las mejoras que se espera obtener como resultado de las nuevas funciones de Umoja. 

Entre otras cosas, la Administración ha puesto en marcha una fase inicial de 

normalización de un catálogo de servicios en todos los lugares de destino con tipos 

de actividades y estructuras de tasas comunes. También se han racionalizado los 

mecanismos de contabilidad para las actividades de recuperación de gastos a fin de 

dar más visibilidad respecto de los costos de los servicios y permitir la comparación 

entre distintos centros de servicios. Las iniciativas de normalización se 

intensificarán con el pleno despliegue de Umoja, teniendo en cuenta los ciclos 

presupuestarios, y contarán con costos más detallados, catálogos de servicios 

comunes y elementos de costos estandarizados, entre otras cosas. Estas iniciativas 

permitirán que la Administración adopte una visión global de los costos de prestar 

servicios a entidades internas y externas y detecte más eficazmente las 

oportunidades de aumentar la eficiencia y reducir los costos.  

18. En el párrafo 55, la Junta recomendó que la Administración fomentara 

instrumentos y capacidad con el objeto de generar información completa y 

detallada que pudiera utilizarse para entender, gestionar y controlar mejor los 
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gastos de personal y obtener información de gestión más exacta, oportuna y 

completa para respaldar la adopción de decisiones.  

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

19. En materia de presupuestación, cabe señalar que para el cálculo de los gastos 

de personal se determinan costos estándar que se basan en el examen de los gastos 

de nómina efectivamente efectuados en el bienio en curso, por cuadro y categoría, 

en cada lugar de destino. Del mismo modo, los gastos comunes de personal se basan 

en el análisis de los gastos comunes de personal efectivos de todos los lugares de 

destino para el bienio anterior y el bienio en curso. Esos ajustes están aprobados por 

la Asamblea General. La Administración seguirá preparando los informes de 

contabilidad de gestión que recomiende la Junta.  

20. En el párrafo 60 de su informe, la Junta recomendó que la Administración 

examinara las causas que subyacían a las diferencias entre los gastos medios de 

las solicitudes de reembolso para determinar si había margen de reducción de 

los gastos de administración de los planes.  

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  En curso 
 

 

21. Las observaciones de la Administración figuran en el párrafo 61 del informe 

de la Junta. 

22. En el párrafo 64 de su informe, la Junta recomendó que dispusiera lo 

necesario para realizar una auditoría a libro abierto de los administradores 

externos a fin de obtener garantías de la exactitud de los costos y actividades 

comunicados en relación con las actividades realizadas por los agentes de la 

Administración y confirmar que estos cumplieran sus obligaciones 

contractuales. En el futuro deberían ejercerse con regularidad los derechos de 

inspección que figuraban en esos contratos. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

23. La Administración está preparando el pedido de ofertas dirigido a seleccionar 

una empresa de auditoría para que lleve a cabo las inspecciones.  
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24. En el párrafo 74 de su informe, para subsanar las deficiencias detectadas, 

la Junta reiteró su anterior recomendación y alentó a la Secretaría a que 

agilizara con carácter urgente la labor orientada a la planificación de la fuerza 

de trabajo. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

25. Las observaciones de la Administración figuran en el párrafo 75 del informe 

de la Junta. 

26. En el párrafo 80 de su informe, la Junta recomendó que la Secretaría: a) 

elaborara un mecanismo adecuado para velar por una mejor coordinación 

entre las funciones presupuestarias y de recursos humanos, actualmente 

ejercidas de forma aislada por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la 

Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General, a 

fin de mejorar la planificación estratégica de los recursos humanos; b) 

examinara los perfiles de los puestos para velar por que cada puesto se 

clasificara en función de la familia y la red de empleos correspondientes 

mediante un sistema común de clasificación normalizada; y c) estudiara el 

ámbito de elaboración de un módulo de planificación de la fuerza de trabajo 

dentro del alcance de Umoja. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

27. Si bien cabe señalar que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos participa 

en el proceso presupuestario, por ejemplo, en el contexto de cualquier cambio de 

puestos que se proponga, los departamentos deben pedir el asesoramiento de la 

Oficina en lo que respecta a la correcta clasificación de esas funciones y a fin de 

incluir las formas conexas para la clasificación. La Administ ración está de acuerdo 

en que la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General 

y la Oficina de Gestión de Recursos Humanos tienen que trabajar de consuno para 

establecer un proceso integrado de principio a fin con objeto de garant izar que los 

puestos autorizados en el presupuesto y los puestos de las plantillas estén 

vinculados entre sí y guarden coherencia en lo que respecta al tipo y la naturaleza de 

los puestos, la fuente de financiación, la duración, las funciones, la categoría , el 

lugar, etc. Al establecer un proceso de ese tipo es importante tener en cuenta que 

todos los puestos, ya sean puestos nuevos o que ya existían, deben clasificarse antes 

de la aprobación del presupuesto. La información sobre el presupuesto y la 

clasificación de un puesto debe registrarse a nivel central y utilizarse para ofrecer 

un panorama coherente del puesto. Esto contribuirá a aumentar la capacidad de 

planificación de los recursos humanos de la Organización. A este respecto, ambas 
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Oficinas participarán en el diseño de la solución de la Ampliación 2 de Umoja para 

articular sus necesidades en relación con el proceso integrado. Esto también exigirá 

un examen de las políticas y los procedimientos actuales relativos al presupuesto y 

los recursos humanos. 

28. En el párrafo 83 de su informe la Junta recomendó que la Administración 

revisara, actualizara y racionalizara las actuales delegaciones de autoridad.  

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2016 
 

 

29. El 9 de abril de 2015 se publicó un nuevo boletín del Secretario General sobre 

la delegación de autoridad en la administración del Estatuto y el Reglamento del 

Personal (ST/SGB/2015/1), en el que se establecen las facultades que conservará el 

Secretario General. Se está preparando un proyecto de instrucción administrativa 

para definir los cuadros de delegación de autoridad para el Secretario General 

Adjunto de Gestión, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, las oficinas 

situadas fuera de la Sede, las comisiones regionales, el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz/Departamento de Apoyo a las Actividades 

sobre el Terreno y los jefes de todos los demás departamentos y oficinas.  

30. En el párrafo 84 de su informe, la Junta también recomendó que la 

Administración elaborara un documento de política unificado en el que se 

indicaran claramente las delegaciones de autoridad y que la Oficina de Gestión 

de Recursos Humanos estableciera un marco de control de calidad y 

supervisión para vigilar el ejercicio de las facultades delegadas y velar por su 

conformidad con la política aprobada. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2016 
 

 

31. Consúltense las observaciones formuladas por la Administración en relación 

con la recomendación que figura en el párrafo 83 del informe de la Junta.  

32. En el párrafo 92 de su informe, la Junta recomendó que la Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos vigilara la aplicación del boletín del Secretario 

General sobre el empleo y la accesibilidad de los funcionarios con discapacidad 

en la Secretaría de las Naciones Unidas (ST/SGB/2014/3). 

 

http://undocs.org/sp/ST/SGB/2015/1
http://undocs.org/sp/ST/SGB/2014/3


 
A/70/338 

 

9/45 15-14196 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Primer trimestre de 2016 
 

 

33. La Administración está elaborando una instrucción administrativa que 

proporcionará nuevas directrices para la aplicación del boletín del Secretario 

General sobre el empleo y la accesibilidad de los funcionarios con discapacidad en 

la Secretaría de las Naciones Unidas.  

34. En el párrafo 93 de su informe, la Junta también recomendó que la 

Administración subsanara las deficiencias en el acceso a los datos sobre licencia 

de enfermedad para poder presentar informes completos y puntuales y ampliar 

la capacidad de reunir información sobre los principales parámetros en el 

ámbito de la atención sanitaria en relación con todos los clientes del sistema de 

las Naciones Unidas a fin de presentar informes más completos con respecto a 

la condición y las políticas. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2016 
 

 

35. La Administración aceptó esta recomendación y señaló que se estaban 

llevando a cabo actividades a estos efectos. Umoja aumentará la capacidad de 

acceso a los datos sobre las licencias de enfermedad, y la División de Servicios 

Médicos ha iniciado un diálogo con las compañías de seguros médicos para obtener 

informes sobre la utilización de servicios de atención médica.  

36. En el párrafo 98 de su informe, la Junta recomendó que la Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos: a) se planteara obtener información sobre la 

extensión del control ejercido por el primer y el segundo superior jerárquico 

para determinar los casos en que esa extensión resultara inaceptablemente 

grande conforme a las normas de la oficina; b) se planteara hacer uso de 

análisis mejorados de datos para obtener nuevos informes de sinopsis gráfica 

que facilitaran el análisis de las calificaciones de la actuación profesional de 

cada funcionario; y c) se planteara mejorar las aplicaciones del sistema para 

agregar información sobre planes de promoción profesional personal y sobre 

las actividades de capacitación que se fueran a emprender.  

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2016 
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37. Las observaciones de la Administración figuran en el párrafo 99 del informe 

de la Junta. 

38. En el párrafo 104 de su informe, la Junta recomendó que la Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos agilizara la tramitación y la resolución de los 

casos disciplinarios y elaborara un sistema centralizado de seguimiento para 

controlar el número de investigaciones de presuntas faltas de conducta en curso 

desde la fase de presentación formal de una denuncia por parte de la Oficina de 

Servicios de Supervisión Interna (OSSI) o una recomendación al respecto.  

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  En curso 
 

 

39. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos sigue haciendo todo lo posible 

por agilizar el proceso en los casos remitidos para la adopción de medidas 

disciplinarias. La Oficina no tiene los recursos necesarios para hacer un seguimiento 

de todas las investigaciones de la Organización en este momento. 

40. En el párrafo 122 de su informe, la Junta recomendó que la Secretaría: a) 

elaborara políticas y procedimientos detallados de gestión de los riesgos 

institucionales que el personal de todos los departamentos de la Organización 

debería seguir como complemento de la orientación que existía para la gestión 

de los riesgos institucionales críticos; b) elaborara un plan detallado de 

implementación de todos los elementos de la gestión de los riesgos 

institucionales en el que se establecieran claramente el calendario, los hitos, los 

entregables y los recursos necesarios; c) aumentara el nivel de las 

comunicaciones y de la formación impartida al personal sobre las políticas y 

procedimientos de gestión de los riesgos institucionales; d) considerara la 

posibilidad de adquirir instrumentos apropiados, entre ellos programas 

informáticos, para apoyar la implementación de la gestión de los riesgos 

institucionales; y e) presentara informes periódicos sobre los progresos 

realizados para dar a conocer al Comité de Gestión el estado de 

implementación de la gestión de los riesgos institucionales en toda la 

Organización y para dar garantías de que los riesgos se estuvieran gestionando 

y mitigando con eficacia. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  En curso 
 

 

41. En noviembre de 2012, el Comité de Gestión aprobó la realización de una 

evaluación de los riesgos institucionales a nivel de toda la Secretaría a fin de 

determinar, valorar y fijar el orden de prioridad de los principales riesgos 

estratégicos de la Organización y las respuestas de gestión conexas. Desde entonces, 
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como se describe a continuación, la Secretaría ha desempeñado un papel activo en 

la implementación de esta evaluación.  

42. Se ha llevado a cabo un ejercicio de evaluación de riesgos a nivel de toda la 

Secretaría. El Comité de Gestión, en calidad de comité de gestión de los riesgos 

institucionales de la Organización, validó los resultados de dicha evaluación en sus 

reuniones celebradas los días 21 de mayo y 27 de junio de 2014. En esas reuniones, 

el Comité de Gestión llegó a una comprensión común de los riesgos y su gravedad, 

determinó los seis riesgos críticos respecto de los cuales era necesario adoptar 

medidas inmediatas y designó a los administradores (encargados de la gestión del 

riesgo institucional) responsables de definir planes para el tratamiento de los riesgos 

y la respuesta a estos. 

43. Con la orientación de los encargados de la gestión del riesgo institucional, 

todos los grupos de trabajo de tratamiento de los riesgos se esforzaron por mejorar 

la definición de los factores de riesgo pertinentes, los controles existentes y las 

estrategias de respuesta y, lo que es más importante, la formulación de planes 

detallados de tratamiento de los riesgos para precisar las medidas específicas de 

tratamiento del riesgo, los plazos, los equipos responsables y, cuando procediera, las 

consecuencias en materia de recursos. El Comité de Gestión, en calidad de comité 

de gestión de los riesgos institucionales, aprobó los planes de tratamiento de los 

riesgos el 25 de julio de 2015.  

44. Los objetivos siguen siendo que el universo de riesgos de toda la Secretaría, 

definido por la política y la metodología de gestión de riesgos institucionales, se 

ajuste de modo de reflejar el perfil de cada dependencia orgánica de que se trate y 

que cada departamento y oficina establezca su propio catálogo de riesgos como 

subconjunto del universo de riesgos de toda la Secretaría. En última instancia, todos 

los riesgos detectados en la Organización, en cada nivel de dependencia orgánica o 

funcional, se vincularán al universo de riesgos a nivel de entidad definido para la 

Secretaría. Para este proceso se necesitarán recursos adicionales considerables, ya 

que supondrá tanto la creación de estructuras de gestión del riesgo institucional en 

cada oficina como el fortalecimiento de la capacidad central de gestión del riesgo 

institucional, que brindará orientación, instrumentos, capacitación y coordinación 

adecuados y podrá supervisar y comunicar los resultados consolidados al nivel más 

alto de la Organización. Mientras tanto, la Secretaría está centrando sus esfuerzos en 

incorporar la gestión de los riesgos acordada por el Secretario General y el Comité 

de Gestión y aplicar el plan de acción aprobado por el Comité.  

45. En el párrafo 128 de su informe, la Junta reiteró sus recomendaciones 

anteriores sobre el fraude y alentó encarecidamente a la administración a 

adoptar medidas urgentes y concertadas para fortalecer las políticas y los 

procedimientos de lucha contra el fraude. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
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46. En junio de 2015, la Secretaría estableció un grupo de trabajo bajo la dirección 

de la Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión para que evaluara todas las 

recomendaciones formuladas por la Junta sobre la cuestión del fraude, incluida la 

elaboración de una política de lucha contra el fraude. Los siguientes departamentos 

y oficinas están debidamente representados en el grupo de trabajo:  

 a) Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría 

General; 

 b) Oficina de Gestión de Recursos Humanos;  

 c) Oficina de Servicios de Supervisión Interna;  

 d) Oficina de Asuntos Jurídicos; 

 e) Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios;  

 f) Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno;  

 g) Oficina de Ética; 

 h) Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  

47. La Administración reconoce plenamente la importancia de contar con un 

enfoque maduro, integrado y común a toda la Organización para hacer frente al 

riesgo de fraude mediante la formulación y el mantenimiento de políticas y 

estrategias coherentes de lucha contra el fraude. Ello incluye llevar a cabo una 

evaluación exhaustiva del riesgo de fraude, elaborar y racionalizar el conjunto de 

políticas y el material de orientación vigentes y elaborar y aplicar procedimientos 

adecuados basados en mejores prácticas.  

48. En el párrafo 136 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración examinara el Manual de adquisiciones de las Naciones Unidas 

y el material de orientación conexo para aclarar las circunstancias en que se 

podía ejercer la autoridad delegada y para indicar los criterios que se hubieran 

de aplicar para determinar las cuestiones que se habían de remitir a un órgano 

superior. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

49. La Administración considera que tanto la instrucción administrativa sobre los 

comités de examen de los contratos (ST/AI/2011/8) como el capítulo 12 del Manual 

de adquisiciones de las Naciones Unidas son suficientemente claros en lo que 

respecta a la delegación de autoridad. Sin embargo, la Administración toma nota de 

las observaciones de la Junta sobre los dos casos examinados y está de acuerdo en 

revisar las directrices del Manual sobre las enmiendas o modificaciones de los 

contratos. De considerarlo necesario, la Administración también evaluará si es 

preciso proporcionar mayor claridad u orientación ya sea enmendando el Manual o 

publicando otra instrucción. 

http://undocs.org/sp/ST/AI/2011/8
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50. En el párrafo 138 de su informe, la Junta recomendó: a) que se 

estipularan procedimientos para lograr una mayor coordinación entre el 

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno y la División de 

Adquisiciones para el fletamento de aeronaves a fin de evitar las posibilidades 

de contratar aeronaves que excedieran las necesidades o que no se ajustaran a 

las especificaciones técnicas; b) que se reforzara el proceso de evaluación 

técnica de las propuestas; c) que esos procedimientos incluyeran una 

confirmación técnica efectiva posterior al contrato de que la aeronave 

suministrada por el proveedor cumplía las especificaciones técnicas estipuladas 

en los documentos de licitación; y d) que se estableciera un mecanismo de 

rendición de cuentas a fin de que las acciones contractuales solo se iniciaran 

después de una planificación adecuada en relación con el mandato, la estrategia 

y las especificaciones técnicas. 

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión/ 

Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz/ 

Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  En curso 
 

 

51. La Administración desea aclarar que, en un correo electrónico de fecha 18 de 

febrero de 2014, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno pidió 

a la División de Adquisiciones, en el marco de su autoridad delegada, que 

prorrogara el contrato por un período suficiente para completar el proceso de 

adquisición en relación con la firma de un contrato sustitutivo. Además, en un fax 

de fecha 24 de febrero de 2014, la Operación Híbrida de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) señaló claramente que, para determinar el 

número de helicópteros que se reduciría, el único factor que se había tenido en 

cuenta había sido el costo, y que no se había considerado la utilidad. Habida cuenta 

del precio inicial del contrato, el plazo máximo de prórroga previsto bajo la 

autoridad de la División no habría dado tiempo para concluir el proceso de 

adquisiciones y obtener un contrato sustitutivo. La División transmitió esta 

información al Departamento por correo electrónico. 

52. El 26 de febrero de 2014, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 

Terreno envió un memorando en el que solicitaba una prórroga correspondiente 

únicamente a cinco helicópteros. Sin embargo, para ese momento la División de 

Adquisiciones había logrado negociar un precio por helicóptero más bajo para los 

seis helicópteros durante el período de prórroga necesario de dos meses. Todos esos 

helicópteros fueron utilizados por la UNAMID. La Administración considera que la 

División actuó de buena fe y velando por el mejor interés de la Organización al 

economizar costos por medio de negociaciones a fin de cumplir todas las 

necesidades operacionales de la UNAMID durante el período de prórroga.  

53. La Administración también desea señalar que la oferta sustitutiva posterior se 

refería a seis helicópteros, lo que indicaba que la UNAMID efectivamente 
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necesitaba seis helicópteros y que la solicitud anterior de cinco helicópteros del 

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno se había hecho teniendo 

en cuenta las restricciones presupuestarias vigentes en ese momento. La 

Administración cree que la División de Adquisiciones actuó de buena fe para tratar 

de atender todas las necesidades operacionales de la misión sin interrupción.  

54. La Administración desea aclarar que la aeronave evaluada por el 

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno cumplía las condiciones 

estipuladas en el contrato. En el momento de la llegada del avión Saab 340B a la 

misión y tras su inspección inicial, se determinó que la configuración interna del 

retrete constituía un impedimento para llevar a cabo ciertos tipos de vuelos de 

evacuación médica y de heridos. Se pidió a la empresa transportista que trasladara el 

retrete, que estaba en la parte trasera del avión, al frente. El transportista decidió 

que, en vez de cambiar la configuración de la aeronave a nivel local, le resultaría 

más fácil proporcionar otro avión idéntico pero cuyo retrete estuviera ubicado en la 

parte delantera. La misión determinó que esta cuestión no era esencial. De hecho, 

durante el período en cuestión la aeronave registró 83,84 horas de vuelos ordinarios 

y especiales de pasajeros, incluido un vuelo de evacuación de heridos el 8 de abril 

de 2014 en apoyo del contingente chadiano de Kidal a Gao (Malí), con dos 

pasajeros, dado que la aeronave todavía podía llevar a cabo determinadas tareas de 

evacuación médica y de heridos a pesar de la configuración del retrete. Por lo tanto, 

la Administración no está de acuerdo con la afirmación de la Junta que figura en el 

párrafo 137 b) de su informe, que indica que el avión no cumplía los requisitos 

operacionales técnicos. 

55. La Administración acepta esta recomendación, pero desea señalar que las 

cuestiones planteadas por la Junta son problemas técnicos de  aviación relacionados 

con las operaciones de mantenimiento de la paz que podrían tratarse de manera más 

adecuada en el volumen II del informe de la Junta.  

56. En el párrafo 142 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración siguiera ampliando su capacidad de gestión de adquisiciones y 

contratos mediante la continuación de sus iniciativas para establecer una 

trayectoria profesional para los profesionales en materia de adquisiciones. Ello 

debería incluir mayor capacitación y otras vías, por ejemplo, la adscripción a 

otras entidades y la contratación constante de profesionales en materia de 

adquisiciones. 

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión/ 

Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  En curso 
 

 

57. La Administración estudiará las posibilidades de lograr una mayor 

profesionalización del personal de adquisiciones. Se entiende que esta 

recomendación debería interpretarse en el contexto de los párrafos 172 y 173 del 

informe de la Junta correspondiente al bienio terminado el 31 de diciembre de 2013 

(A/69/5 (Vol. I), cap. II). 

http://undocs.org/sp/A/69/5(Vol.I)
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58. En 2014, la División de Adquisiciones puso en marcha la segunda fase de su 

Centro de Capacitación en Línea sobre Adquisiciones, que ofrece acceso en línea a 

cursos integrales de capacitación sobre cuestiones contractuales relacionadas con la 

gestión de los contratos y las adquisiciones. Estos cursos ofrecen una sólida 

orientación inicial y capacitación sobre la manera de abordar la gestión de los 

contratos. 

59. Desde que en agosto de 2014 se introdujo el módulo de capacitación en 

gestión de contratos en el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 

Terreno, unos 600 funcionarios encargados de tareas de gestión de contratos en la 

Sede y en las misiones han completado este curso de capacitación en línea. En lo 

que respecta a la contratación de profesionales en materia de adquisiciones, el 

Departamento tiene previsto llevar a cabo un proceso de contratación basado en una 

vacante genérica con el fin de conseguir personas para su lista de funciones de 

adquisiciones de categorías P-3, P-4 y P-5 durante el segundo semestre de 2015. 

Según las descripciones de las funciones de adquisición, se exige un mínimo  de 

cinco años (recientes) de experiencia en tareas de responsabilidad cada vez mayor 

en materia de adquisiciones, gestión de contratos, administración o una esfera 

conexa. En ellas también se estipula que contar con un título reconocido en 

adquisiciones y contratos resulta conveniente y se considera una ventaja. 

60. En el párrafo 163 de su informe, para permitir a los interesados evaluar 

más fácilmente el resultado, la Junta recomendó que la Administración 

revisara el marco de medición del desempeño y presentación de informes a fin 

de que en los informes sobre el presupuesto anual se presentara una 

comparación clara entre el desempeño real y previsto de las misiones.  

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión/ 

Departamento de Asuntos 

Políticos/Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz/Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

61. La Administración está trabajando en la mejora del marco de presentación de 

informes de los presupuestos anuales para dar cumplimiento a la recomendación.  

62. En el párrafo 169 de su informe, la Junta recomendó que el Departamento 

de Asuntos Políticos colaborara con todas las entidades interesadas a fin de 

elaborar un modelo operacional específico para la prestación de apoyo a todas 

las misiones políticas especiales que definiera claramente las funciones y las 

responsabilidades, los recursos necesarios y la forma en que se mediría el 

desempeño. 
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Departamentos encargados:  Departamento de Asuntos Políticos 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

63. El Departamento de Asuntos Políticos seguirá colaborando con otras entidades 

a fin de encontrar un modelo operacional adecuado para prestar apoyo a las 

misiones políticas especiales, teniendo en cuenta debidamente la variedad en 

materia de tamaño, mandato y complejidad del entorno operacional de cada misión. 

El resultado dependerá de las iniciativas de la Administración que inciden en las 

operaciones en el terreno y las consideraciones presupuestarias.  

64. En el párrafo 178 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración intensificara sus esfuerzos para supervisar y exigir el 

cumplimiento de la norma de la compra con 16 días de antelación por las 

misiones políticas especiales, en particular mediante la elaboración de una serie 

de informes de gestión que proporcionaran información esencial sobre la fecha 

de compra de los pasajes, la clase de viaje y el costo de los vuelos. 

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión/ 

Departamento de Asuntos 

Políticos/Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz/Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

65. El cumplimiento de la política de compra con 16 días de antelación se 

supervisa trimestralmente. Los datos sobre las misiones políticas especiales se 

comunican a través del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, 

junto con las misiones de mantenimiento de la paz. En junio de 2015 el 

Departamento emitió un telegrama cifrado a todas las misiones sobre el terreno 

recordándoles la necesidad de respetar la política de compra anticipada. Tras la 

implantación prevista de la solución de viajes de Umoja en las misiones políticas 

especiales a más tardar en el segundo trimestre de 2016, el informe sobre el 

cumplimiento de la política de compra anticipada se ampliará para incluir la 

solicitud de información esencial sobre la fecha de compra de pasajes, la clase de 

viaje y el costo de los vuelos. 

66. En el párrafo 184 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración elaborara una serie de indicadores del desempeño financiero 

para medir los gastos de viaje y el cumplimiento de la norma de la compra con 

16 días de antelación e informar al respecto, lo que promovería un mayor rigor 

en el control de los costos y el cumplimiento de las políticas de viaje.  
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Departamentos encargados:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

67. Tras la implantación prevista de la solución de viajes de Umoja en las 

misiones políticas especiales a más tardar en el segundo trimestre de 2016, la 

solución de inteligencia institucional correspondiente permitirá elaborar indicadores 

clave del desempeño relacionados con los viajes y presentar informes periódicos al 

respecto. Esos informes se pondrán a disposición de los oficiales certificadores en 

todos los departamentos y oficinas. Además, se prevé el establecimiento de marcos 

de referencia internos entre departamentos y oficinas para seguir promoviendo la 

sensibilización, determinar las mejores prácticas y aumentar el cumplimiento 

general. 

68. En el párrafo 192 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración incluyera el examen de aspectos más generales de las 

operaciones de las Naciones Unidas en las fases subsiguientes del modelo global 

de prestación de servicios, a fin de asegurar un apoyo efectivo a los programas.  

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  En curso 
 

 

69. El desarrollo del modelo global de prestación de servicios para la Secretaría se 

llevará a cabo según un enfoque por etapas, dada la magnitud de los cambios 

transformadores asociados con esa iniciativa y al hecho de que su aplicación se 

basará en las decisiones de los Estados Miembros.  

70. Hasta la fecha se han previsto las siguientes etapas:  

 a) El Secretario General propondrá un marco para el modelo global de 

prestación de servicios que se presentará en el septuagésimo período de sesiones de 

la Asamblea General, centrándose en la visión y los principios rectores, la 

metodología, el alcance y las modalidades de prestación del modelo. 

Posteriormente, en el septuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea, se 

presentará una propuesta detallada para el modelo que incluirá un estudio de 

viabilidad, un análisis de la relación costo-beneficio y opciones de ubicación; 

 b) El modelo abarcará servicios de apoyo administrativo e incluirá 

funciones administrativas basadas en conocimientos especializados y 

transaccionales. Las actividades programáticas de la Secretaría no entran en el 

alcance del modelo. El desarrollo del modelo para funciones de apoyo 

administrativo en toda la Secretaría es una tarea muy compleja. Si se trata de 

ampliar aún más el alcance del modelo se corre el riesgo de demorar o incluso 

frustrar su progreso. 
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71. Cabe señalar que los Estados Miembros afirmaron este alcance cuando 

alentaron al Secretario General a que siguiera estudiando la viabilidad de aplicar un 

enfoque coherente a la prestación de servicios comunes en toda la Secretaría y le 

solicitaron que presentara a la Asamblea para su examen las propuestas que 

formulara sobre la aplicación de un enfoque coherente en toda la Secretaría para la 

prestación de servicios comunes (véase A/67/565, párr. 75). En ese contexto, la 

prestación de servicios comunes ha sido definida por la Secretaría como tareas 

administrativas, transacciones y actividades auxiliares (véase A/67/360, párr. 54). 

72. En el párrafo 197 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración estableciera un enfoque formal para la gestión y mejora de las 

operaciones a fin de hacer posibles reformas y mejoras continuas en los 

departamentos. 

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Primer trimestre de 2016 
 

 

73. Se ha informado a la Junta de la labor que se está realizando en esta esfera, 

con inclusión de los debates y la presentación de informes que han tenido lugar en 

las reuniones semanales del Grupo Ejecutivo de Gestión entre el Secretario General 

Adjunto de Gestión y sus Subsecretarios Generales, la mayoría de los cuales 

participan activamente en las iniciativas en cuestión o son responsables de ellas.  

74. Como parte del enfoque de gestión del riesgo institucional de la Secretaría, la 

transformación institucional se ha incluido en el perfil de riesgo a nivel de toda la 

institución. Un proyecto de plan de tratamiento del riesgo y respuesta a él evalúa 

cinco iniciativas transformadoras clave (Umoja, las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (IPSAS), la estrategia de la tecnología de la 

información y las comunicaciones, la reforma de los recursos humanos y el modelo 

global de prestación de servicios) y sus interdependencias. En ese proyecto de plan 

se definen los principales factores de riesgo y se proponen medidas de mitigación a 

nivel institucional. Entre estas figura la necesidad de definir un tablero común y un 

plan de acción que abarque todas las iniciativas de transformación para asegurar una 

integración adecuada, la armonización de los principales hitos y el reconocimiento 

de las sinergias. 

75. En el párrafo 199 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración aumentara con urgencia su capacidad para coordinar los 

proyectos de transformación en curso. 

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Primer trimestre de 2016 
 

 

http://undocs.org/sp/A/67/565
http://undocs.org/sp/A/67/360
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76. Consúltense las observaciones formuladas por la Administración en relación 

con la recomendación que figura en el párrafo 196 del informe de la Junta.  

 

 

 B. Aplicación de las recomendaciones contenidas en los 

informes de la Junta de Auditores sobre las Naciones 

Unidas correspondientes a ejercicios económicos 

anteriores 
 

 

  Sinopsis 
 

77. En el párrafo 18 de su resolución 69/249 A, la Asamblea General reiteró su 

solicitud al Secretario General de que en sus informes sobre la aplicación de las 

recomendaciones de la Junta de Auditores presentara una explicación exhaustiva de 

los retrasos en la aplicación de las recomendaciones de la Junta, en particular de las 

recomendaciones que no se hubieran aplicado plenamente al cabo de dos o más 

años. 

78. En el cuadro 3 se presenta el estado general de la aplicación de las 

recomendaciones que figuran en los informes de la Junta de los tres últimos bienios 

al mes de agosto de 2014. 

 

  Cuadro 3 

  Estado general de la aplicación al mes de agosto de 2015 de las recomendaciones 

de la Junta de Auditores correspondientes a períodos anteriores 
 

 

Bienio/informe núm. Aplicadas 

En vías de 

aplicación 

Archivadas por la 

Junta/superadas por 

los acontecimientos Total 

     
2008-2009/(A/65/5 (Vol. I), cap. II) 59 7 6 72 

2010-2011/(A/67/5 (Vol. I), cap. II) 23 6 11 40 

2012-2013/(A/69/5 (Vol. I), cap. II) 2 24 2 28 

 Total 84 37 19 140 

 Porcentaje 60 26 14 100 

 

 

79. En el anexo I de su informe sobre las Naciones Unidas correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 (A/70/5 (Vol. I), cap. II), la Junta 

presentó un resumen del estado de la aplicación al mes de abril de 2015 de sus 47 

recomendaciones vigentes relativas a ejercicios económicos anteriores. De las 47 

recomendaciones vigentes, cinco (el 11%) se habían aplicado totalmente y 37 (el 

78%) estaban en vías de aplicación y las cinco restantes (el 11%) habían sido 

superadas por los acontecimientos y archivadas por la Junta. Más adelante se 

proporciona información sobre las 37 recomendaciones en vías de aplicación, en el 

orden en que dichas recomendaciones se presentaron en el anexo I.  

80. En el cuadro 4 se resume la situación general al mes de agosto de 2015.  

 

http://undocs.org/sp/A/65/5(Vol.I)
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  Cuadro 4 

  Estado de la aplicación de las recomendaciones vigentes de ejercicios 

anteriores que en el anexo I del informe de la Junta de Auditores 

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 

figuraban como no aplicadas totalmente 
 

 

Departamento encargado 

Número de 

recomendaciones Aplicadas 

En vías de 

aplicación 

Con  

plazo 

Sin  

plazo 

      
Departamento de Gestión 21 3 18 18 – 

Departamento de la Asamblea General 

y de Gestión de Conferencias 1 – 1 1 – 

Oficina Ejecutiva del Secretario 

General 1 1 – – – 

Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios 3 – 3 3 – 

Oficina de Servicios de Supervisión 

Interna 1 – 1 1 – 

Oficina de Asuntos Jurídicos 1 1 – – – 

Varios departamentos 9 – 9 7 2 

 Total 37 5 32 30 2 

 Porcentaje 100 14 86   

 

 

81. Como se indica en el cuadro 4, de las 37 recomendaciones vigentes de 

ejercicios anteriores que a juicio de la Junta no se habían aplicado totalmente, 5 (el 

14%) se aplicaron posteriormente y 32 (el 86%) estaban en vías de aplicación en 

agosto de 2015. De las 32 recomendaciones que estaban en vías de aplicación, se 

preveía que 10 (el 31%) se aplicarían antes de finales de 2015, 8 (el 25%) se 

aplicarían en 2016 y 12 (el 38%) entre 2017 y 2020; 2 recomendaciones (el 6%) son 

de carácter permanente. 

82. En el párrafo 21 del resumen sobre su informe relativo a las Naciones Unidas 

para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 (A/70/5 (Vol. I), cap. II), la 

Junta señaló el compromiso de la Administración con la aplicación de sus 

recomendaciones. También cabe destacar que la mayoría de las recomendaciones 

que aún no se han aplicado totalmente y que han estado pendientes al menos dos 

años se refieren a la ejecución de proyectos de transformación que abarcan varios 

años, como Umoja. 

 

  Información detallada sobre el estado de la aplicación 
 

83. En el párrafo 29 de su informe correspondiente al bienio terminado el 31 

de diciembre de 2013 (A/69/5 (Vol. I) y Corr.1, cap. II), la Junta recomendó que 

la Administración estableciera cómo y en qué plazos podría vincular más 

estrechamente la ejecución presupuestaria con los productos y los resultados 

que se habían obtenido; y, con este objetivo en mente, establecer un plan 

detallado para incorporar la gestión basada en los resultados en la actividad 

cotidiana, definiendo responsabilidades y recursos claros.  

 

http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.I)
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Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Segundo trimestre de 2016 
 

 

84. Según el formato actual del presupuesto los costos están fijados sobre la base 

de los resultados a nivel de los subprogramas. Además, en el caso de proyectos 

concretos en toda la Secretaría, el cálculo de los costos se realiza frecuentemente a 

un nivel más detallado. El nivel del cálculo de los costos, por lo tanto, se ajusta a las 

necesidades específicas del proceso de adopción de decisiones de que se trate. El 

Secretario General presentará información actualizada sobre la gestión basada en los 

resultados en su próximo informe sobre la rendición de cuentas, de conformidad con 

el párrafo 14 de la resolución 69/272 de la Asamblea General.  

85. En el párrafo 36 de su informe, la Junta recomendó que el Comité de 

Gestión evaluara si tenía los instrumentos y la capacidad para prestarle apoyo 

en la gestión del programa de mejora institucional y elaborara un plan para 

eliminar las deficiencias. 

 

Departamento encargado:  Oficina Ejecutiva del Secretario 

General 

Estado:  Aplicada 

Prioridad:  Media 

Plazo:  No se aplica 
 

 

86. El Comité de Gestión ha intensificado su supervisión de diversos aspectos de 

la agenda transformativa, entre otras cosas mediante la participación y el liderazgo 

del personal directivo superior y el apoyo técnico directo de los departamentos y 

oficinas rectores. Por tanto, el Comité tiene los instrumentos y la capacidad para 

prestar apoyo al Secretario General en la gestión del programa de mejora 

institucional de la Secretaría. 

87. Las funciones del Comité de Gestión en relación con esta recomendación se 

establecen en la sección 1 del Boletín del Secretario General sobre el Comité de 

Gestión (ST/SGB/2011/3 y Amend.1). Para poder cumplir estas funciones y las 

demás funciones que le competen, el Comité está integrado por miembros 

procedentes de diversas esferas de la Organización que, con el apoyo técnico de su 

personal, aportan una gran variedad de conocimientos y experiencias a las 

cuestiones incluidas en sus programas. Además, en los últimos años la composición 

de la Comisión se ha ampliado y fortalecido para asegurar que el personal directivo 

superior esté informado sobre el proceso de transformación insti tucional y 

comprometido con él. 

88. Para asegurar la orientación estratégica, la supervisión y la coherencia de las 

cuestiones de gestión, el Comité de Gestión también examina los elementos clave de 

los principales informes sobre gestión del Secretario General  que se han de 

presentar a la Asamblea General para su aprobación, como el esbozo del 

presupuesto. Por medio de su Presidente, el Comité también dirige memorandos 

http://undocs.org/sp/ST/SGB/2011/3
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periódicos a todo el personal directivo superior en los que pone de relieve las 

cuestiones fundamentales de gestión y rendición de cuentas que podrían requerir la 

atención individual o colectiva de la administración.  

89. En 2014, como parte de sus esfuerzos por mejorar la supervisión y la eficacia, 

el Comité de Gestión reforzó sus métodos de trabajo a fin de incluir una mayor 

rendición de cuentas para la aplicación de sus decisiones. Los dos cambios 

principales fueron: a) una metodología estándar para la presentación de información 

relativa a los asuntos que hayan de examinarse, y b) una metodología es tándar para 

el seguimiento de la aplicación de las decisiones del Comité.  

90. En el párrafo 44 de su informe, la Junta recomendó que la Administración 

elaborara planes para proporcionar mensualmente al personal directivo 

cuentas de gestión e informes financieros mejorados, aprovechando las 

oportunidades que ofrecían las IPSAS y el nuevo sistema de planificación de los 

recursos institucionales. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

91. Las cuentas de gestión mensuales se concluirán una vez que Umoja esté 

totalmente desplegado. Mientras tanto, la Administración ha empezado a suministrar 

información financiera de mayor calidad al Comité de Gestión para mejorar los 

debates y los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones financieras.  

92. En el párrafo 48 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración, en el marco de su labor sobre la gestión de los riesgos 

institucionales, formulara una estrategia para mejorar el marco de control 

interno y rendición de cuentas que incluyera la creación de una “declaración 

sobre el control interno” o un documento equivalente. Esta recomendación 

sustituyó a la recomendación anterior de la Junta sobre el control interno 

(véase A/67/5 (Vol. I), cap. II, párr. 171). 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2018 
 

 

93. La gestión de los riesgos institucionales se encuentra actualmente en la fase de 

aplicación. Tras la reunión del Comité del Programa/Comité de Gestión celebrada el 

9 de septiembre de 2014, el Secretario General aprobó oficialmente: a) el registro de 

riesgos de la Secretaría, b) la aplicación de las estrategias pertinentes de respuesta a 

los riesgos, y c) la estructura de gobernanza que rige el proceso.  

94. El 24 de octubre de 2014 se celebró una reunión de los encargados de los 

riesgos institucionales bajo la presidencia del Vicesecretario General para poner 

http://undocs.org/sp/A/67/5(Vol.I)
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oficialmente en marcha el proceso de aplicación y velar por que se siguiera 

coordinando la labor de los grupos de trabajo. Con la orientación de los encargados 

de la gestión del riesgo institucional, todos los grupos de trabajo de tratamiento de 

los riesgos se han esforzado por mejorar la detección de los factores de riesgo 

pertinentes, los controles existentes y las estrategias de respuesta y, lo que es más 

importante, la definición de planes detallados de tratamiento de los riesgos para 

precisar las medidas específicas de tratamiento del riesgo, los plazos, los equipos 

responsables y, cuando procediera, las consecuencias en materia de recursos. Una 

vez que se hayan terminado de aplicar esas medidas, la Administración se ocupará 

de que se siga elaborando el marco de control interno de la Organización y de qu e 

se aplique la declaración de control interno, para lo cual es necesario que exista un 

marco de gestión del riesgo institucional.  

95. En el párrafo 56 de su informe, la Junta recomendó que la Administración 

desarrollara una comprensión más profunda de su base de costos y, por lo 

tanto, la capacidad para comparar los gastos generales de administración y el 

desempeño de sus funciones institucionales, y establecer parámetros de 

referencia, para hacer que su actuación fuera más eficaz en función del costo. 

Ello podría entrañar la creación de un libro mayor de códigos de análisis de los 

gastos administrativos y de los programas (y la clasificación de cada 

transacción de acuerdo con el código apropiado). 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2017 
 

 

96. La plena implantación de Umoja, que tiene una capacidad de contabilidad de 

costos más sólida que los sistemas actuales, brindará a la Organización la 

oportunidad de resolver muchas de las deficiencias de esos sistemas. La 

formulación del presupuesto estará disponible como parte de la Ampliación 2 de 

Umoja. 

97. En el párrafo 60 de su informe, la Junta recomendó que la Administración 

preparara actualizaciones anuales sobre las tendencias y opciones de 

financiación de las obligaciones por terminación del servicio a fin de mantener 

a la Asamblea General plenamente informada de las necesidades de 

financiación a más largo plazo relacionadas con el enfoque de hacer frente a las 

obligaciones con cargo a los ingresos corrientes. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Tercer trimestre de 2015 
 

 

98. Las tendencias y las opciones de financiación de las obligaciones por 

terminación del servicio se incluyen en las discusiones y los análisis de gestión que 
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acompañan a los estados financieros auditados de las Naciones Unidas 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 (véase A/70/5 

(Vol. I)). 

99. En el párrafo 77 de su informe, la Junta recomendó también que la 

Administración realizara un examen del proceso presupuestario y aplicara un 

proceso presupuestario completo mejorado, incluidos los elementos de 

tecnología de la información y las comunicaciones de la Ampliación 2 de 

Umoja. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2019 
 

 

100. La Administración está examinando todos los elementos relacionados con las 

soluciones de la Ampliación 2 de Umoja. La Organización debe entender mejor las 

soluciones técnicas que está previsto ofrecer y aprovecharlas para mejorar su 

proceso presupuestario del principio al final. No es probable que se disponga de 

toda la información necesaria y los nuevos procesos presupuestarios conexos antes 

de que comience el ciclo de formulación del presupuesto para el bienio 2018 -2019. 

101. En el párrafo 100 de su informe, la Junta recomendó que la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios llevara a cabo una evaluación de las 

aptitudes necesarias para el proceso estándar de gestión de fondos que se 

describía en las últimas directrices y elaborara un plan de capacitación para el 

personal de todas las categorías, con un cálculo de costos, en particular el 

aumento de la capacidad de gestión tanto en el terreno como en la Sede . 

 

Departamento encargado:  Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 
 

 

102. Al mes de junio de 2015, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

ha puesto en marcha una serie de capacitación continua para el personal encaminada 

a aumentar su capacidad y conocimientos sobre el sistema de gestión de 

subvenciones en diversos lugares. Se organizan misiones a cargo del personal de la 

Dependencia de Coordinación de la Financiación para poner en marcha los procesos 

de gestión de fondos más recientes y capacitar al personal local. Un consultor 

externo ha elaborado el marco de capacitación y está impartiendo los módulos de 

capacitación. 

103. En el párrafo 103 de su informe, la Junta recomendó que la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios requiriera que los grupos temáticos y 

las juntas de examen técnico reforzaran el examen de la ejecución de proyectos 

anteriores y el desempeño de los asociados en la ejecución cuando el 

http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.I)
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Coordinador de Asuntos Humanitarios recomendara la aprobación de un 

proyecto, lo que debería incluir una evaluación de los siguientes factores : 

 • Las organizaciones no gubernamentales interesadas, y el desempeño 

anterior que hayan tenido en la ejecución en las distintas entidades de las 

Naciones Unidas, así como la diligencia debida de la entidad y personas 

fundamentales 

 • El tipo de proyecto, y en particular las probabilidades de que se 

consiguieran efectivamente los beneficios previstos, por ejemplo, la 

distribución de los comprobantes de caja chica (de alto riesgo) o la 

construcción (bajo riesgo) 

 • El lugar de ejecución del proyecto y la capacidad de supervisar los 

progresos. 

 

Departamento encargado:  Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 
 

 

104. Se están implantando nuevas directrices país por país de manera progresiva. 

Todos los datos reunidos desde 2010 se han incorporado ahora al sistema de gestión 

de subvenciones para poder establecer la función de inteligencia ins titucional. Se 

estableció un grupo de trabajo interinstitucional sobre el intercambio de datos para 

crear una función de catálogo que permita que diversas entidades de las Naciones 

Unidas comparen la diligencia debida y el desempeño en la ejecución que hayan 

tenido anteriormente con los de otros asociados, incluidas las listas de sanciones a 

proveedores, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, el servicio 

de seguimiento de los fondos y sus equivalentes en otras entidades de las Naciones 

Unidas. 

105. En el párrafo 114 de su informe, la Junta recomendó que la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios cooperara con otras entidades de las 

Naciones Unidas para establecer formalmente disposiciones sobre el 

intercambio de información en relación con el desempeño de los asociados en la 

ejecución en cada oficina en el país. 

 

Departamento encargado:  Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

106. En respuesta a un llamamiento formulado por el Secretario General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios respecto del establecimiento de mecanismos oficiales de 
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intercambio de información, en este momento hay dos equipos de tareas ocupándose 

de esta cuestión, como se describe a continuación. 

107. El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha establecido un equipo 

de tareas sobre la gestión del riesgo en los Estados frágiles con el fin de detectar 

carencias en las políticas y preparar recomendaciones sobre la manera de reforzar 

las prácticas de gestión del riesgo en un entorno interinstitucional. El equipo de 

tareas se centrará en tres entregables fundamentales: a) un panorama general de las 

prácticas de gestión del riesgo actuales de las Naciones Unidas en un entorno 

integrado de programación y financiación, con especial atención a las situaciones de 

conflicto y de transición; b) un análisis de las carencias de políticas en las prácticas 

actuales de gestión del riesgo basado en un examen de las deficiencias de gestión 

del riesgo a la luz de las experiencias recientes; y c) recomendaciones sobre el 

contenido adicional en materia de políticas que se necesita para reforzar las 

prácticas de gestión del riesgo, en particular en situaciones de conflicto y de 

transición. Como parte de esta labor se abordará la cuestión del intercambio de 

información sobre los casos de fraude detectados o investigados.  

108. El Comité de Alto Nivel sobre Gestión solicitó que se creara un equipo de 

tareas que informara al respecto. Ese equipo de tareas fue creado y está examinando 

la viabilidad de adaptar el Portal Mundial para los Proveedores de las Naciones 

Unidas a fin de usarlo como plataforma para hacer un seguimiento de los casos de 

fraude relacionados con los asociados en la ejecución. También estudiará otr os 

medios para el intercambio de información. 

109. Sobre el terreno, las funciones de las juntas consultivas de los fondos 

mancomunados de países concretos incluyen la realización de análisis periódicos de 

los riesgos, el intercambio de información con respecto a los asociados en la 

ejecución y el examen del plan de gestión del riesgo del fondo, de conformidad con 

el marco de gestión del riesgo de los fondos. En cada país, las juntas están 

compuestas por diversos interesados, entre los que se cuentan el coordinador de 

asuntos humanitarios, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, los 

donantes, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no 

gubernamentales. 

110. En el párrafo 125 de su informe, la Junta recomendó a la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios que acelerara la aplicación de los 

controles más estrictos establecidos en el marco mundial de orientación y 

rendición de cuentas, para lo cual debería adoptarse un enfoque para la gestión 

de la labor de los asociados en la ejecución que fuera más flexible y estuviera 

basado en la gestión de los riesgos en las operaciones que se llevaban a cabo en 

los países y que debería incluir: 

 a) Evaluaciones de riesgo que permitieran investigar los antecedentes 

de los asociados en la ejecución, a fin de contar con un grupo de proveedores de 

confianza; 

 b) La revisión de los arreglos de financiación, en que los asociados en la 

ejecución considerados de alto riesgo recibieran un pago inicial inferior al pago 

actual del 80%; 

 c) La mejora de los arreglos para la supervisión en los que, por 

ejemplo, los proyectos de alto riesgo estuvieran sujetos a auditorías o 

inspecciones provisionales fundadas en el ejercicio del derecho de acceso para 
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realizar auditorías, en tanto que la supervisión de los proyectos de bajo riesgo 

podría basarse en visitas a cargo del personal regional;  

 d) Trabajar con la Oficina de Asuntos Jurídicos para mejorar el actual 

memorando de entendimiento entre la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios y los asociados en la ejecución. 

 

Departamentos encargados:  Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios/Oficina de Asuntos 

Jurídicos 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 
 

 

111. Las directrices mundiales para los fondos mancomunados de países concretos, 

que incluyen un marco amplio de rendición de cuentas, se están aplicando en 

relación con todos los fondos. Las directrices mundiales también introducen un 

memorando de entendimiento revisado con los asociados en la ejecución que 

incluye disposiciones más estrictas en materia de gestión de riesgos.  

112. En el párrafo 136 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración sensibilizara al personal sobre los riesgos de fraude 

estableciendo un código de conducta claro (reconociendo que un código de 

conducta debía incluir disposiciones que fueran más allá del caso del fraude), y 

que se reforzara esa medida con comunicaciones periódicas sobre cuestiones 

relacionadas con el fraude y con cursos de capacitación obligatorios para todo 

el personal. 

 

Departamentos encargados:  Oficina Ejecutiva del Secretario 

General/Departamento de Gestión 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

113. Ya existen algunos marcos normativos, por ejemplo, las normas de conducta 

para la administración pública internacional, la guía de ética, el Reglamento 

Financiero y Reglamentación Financiera Detallada y el Estatuto y Reglamento del 

Personal. Una vez que la Secretaría adopte una política de lucha contra el fraude, se 

estudiará la posibilidad de añadir canales de comunicación para mejorar la 

concienciación del personal. 

114. En el párrafo 142 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración realizara una evaluación amplia del riesgo de fraude, llevando 

a cabo investigaciones exhaustivas en esferas de alto riesgo, a fin de determinar 

las vulnerabilidades de la Organización y su exposición a riesgos de fraude 

proveniente tanto de fuentes internas como externas . 

 



A/70/338 
 

 

15-14196 28/45 

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión/Oficina de 

Ética/Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

 

115. Consúltese la observación de la Administración formulada en relación con la 

recomendación del párrafo 128 del informe de la Junta correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2014 (A/70/5 (Vol. I), cap. II). 

116. En el párrafo 143 de su informe, la Junta también recomendó que la 

Administración respaldara la transformación de la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna en un recurso central de expertos que apoyara a los 

departamentos y trabajara con ellos para evaluar y analizar todos los riesgos 

de fraude importantes y adoptar medidas al respecto. 

 

Departamentos encargados:  Oficina Ejecutiva del Secretario 

General/Oficina de 

Ética/Departamento de 

Gestión/Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna/Departamento 

de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz/Departamento de Apoyo a 

las Actividades sobre el Terreno 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

117. Consúltense las observaciones de la Administración formuladas en relación 

con la recomendación del párrafo 128 del informe de la Junta correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 (A/70/5 (Vol. I), cap. II). 

118. En el párrafo 147 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración revisara y racionalizara el material existente sobre políticas y 

orientaciones para actuar en casos de fraude u otras faltas de conducta a fin de 

que los funcionarios y otras personas interesadas conocieran con claridad 

cuáles eran los procedimientos correctos que se debían seguir cuando se 

descubría un caso de fraude. 

 

 

Departamentos encargados:  Departamento de Gestión/Oficina de 

Servicios de Supervisión 

Interna/Oficina de Asuntos Jurídicos/ 

Oficina de Ética 

Estado:  En vías de aplicación 
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Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

119. Consúltense las observaciones de la Administración formuladas en relación 

con la recomendación del párrafo 128 del informe de la Junta correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 (A/70/5 (Vol. I), cap. II). 

120. En el párrafo 148 de su informe, la Junta también recomendó que la 

Administración estableciera un mecanismo central para recibir todas las 

denuncias que hiciera el personal, incluidos presuntos casos de fraude, a fin de 

que los casos fueran examinados y evaluados adecuadamente, y enviados a la 

oficina o dependencia apropiada de la Organización para que adoptara 

medidas y se mejorara la reunión de datos. 

 

Departamento encargado:  Oficina de Servicios de Supervisión 

Interna 

Estado:  En vías de aplicación 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
 

 

121. La OSSI sigue implantando su nuevo sistema de gestión de casos bajo 

investigación, “GoCase”, que según lo previsto estará en pleno funcionamiento en 

septiembre de 2015. GoCase aportará la plataforma electrónica necesaria para 

recibir informes mundiales de posibles faltas de conducta como primer paso hacia la 

creación de un mecanismo central para la recepción de denuncias. Sin embargo, 

puesto que la atención ha estado centrada en el desarrollo y el despliegue de 

GoCase, no se ha avanzado en relación con la iniciativa de recepción centralizada 

de denuncias más allá del concepto original. Para ello se necesitarían aclaraciones 

sobre la aceptación de otros clientes y grupos de interesados y mecanismos 

adecuados de recursos y financiación para el desarrollo de una aplicación basada en 

GoCase. 

122. Cabe señalar que para contar con un mecanismo central de recepción de 

denuncias también se necesitará formular o finalizar una política conexa y  una 

instrucción administrativa respecto de las denuncias y la investigación de posibles 

faltas de conducta, con inclusión del fraude.  

123. En el párrafo 151 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración elaborara un marco de medidas y disposiciones para que se 

entablaran acciones judiciales sistemáticamente en todos los casos en que se 

hubiera probado que se había cometido fraude.  

 

Departamento encargado:  Oficina de Asuntos Jurídicos 

Estado:  Aplicada 

Prioridad:  Media 

Plazo:  No se aplica 
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124. La Administración señala que ya hay un marco de medidas y disposiciones en 

vigor para entablar acciones judiciales de manera sistemática en los casos de fraude 

y que, por lo tanto, esta recomendación ya se ha aplicado.  

125. En el párrafo 155 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración actualizara y mejorara sus políticas y procedimientos para la 

formulación de denuncias a los efectos de que cubrieran tanto el riesgo de 

irregularidades internas como de irregularidades externas . 

 

Departamentos encargados:  Oficina Ejecutiva del Secretario 

General/Oficina de 

Ética/Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2016 

 

 

126. La Oficina de Ética ha propuesto que se lleve a cabo una revisión normativa 

exhaustiva del Boletín del Secretario General relativo a la protección del personal 

contra las represalias por denunciar faltas de conducta y por cooperar con auditorías 

o investigaciones debidamente autorizadas (ST/SGB/2005/21). Se están realizando 

consultas con el Comité de Coordinación entre el Personal y la Administración 

sobre las enmiendas, que incluyen: el perfeccionamiento de la definición de 

actividades protegidas; la información sobre la disponibilidad de medidas 

correctivas y, por primera vez, un mandato de prevención. Cabe señalar que en las 

enmiendas se incluyen procedimientos de denuncia de irregularidades internas y 

externas. 

127. En el párrafo 159 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración elaborara un enfoque estratégico integrado de lucha contra el 

fraude, teniendo en cuenta los numerosos ejemplos de buenas prácticas que se 

estaban adoptando en todo el mundo y adaptando esos ejemplos a las 

circunstancias de la Organización. La primera medida sería evaluar y 

comprender el tipo y la magnitud de los peligros de que se cometiera fraude a 

los que estaban expuestas las Naciones Unidas. 

 

Departamentos encargados:  Oficina Ejecutiva del Secretario 

General/Departamento de 

Gestión/Oficina de Ética/Oficina de 

Asuntos Jurídicos/Oficina de 

Servicios de Supervisión 

Interna/Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz/Departamento de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2017 
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128. Consúltese la observación de la Administración formulada en relación con la 

recomendación del párrafo 128 del informe de la Junta correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2014 (A/70/5 (Vol. I), cap. II). 

129. En el párrafo 164 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración elaborara una estrategia de mediano a largo plazo y planes 

operacionales para la fuerza de trabajo, que deberían basarse en un examen de 

la estrategia de la Organización por el que se determinaran las carencias que 

pudieran existir en el número de funcionarios, sus categorías, conocimientos y 

habilidades. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2020 

 

 

 

130. La Administración inició un nuevo proyecto de planificación de la fuerza de 

trabajo a principios de 2014 para formular una metodología estandarizada de 

planificación de la fuerza de trabajo. El proyecto seguirá siendo examinado y 

mejorado en coordinación con Umoja y el programa de movilidad en los próximos 

años. 

131. En el párrafo 169 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración estableciera indicadores de desempeño para evaluar la eficacia 

del proceso de contratación y ver si se había conseguido a la persona adecuada 

que tuviera las habilidades adecuadas para el puesto correcto en el momento 

correcto y al costo correcto. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  Aplicada 

Prioridad:  Media 

Plazo:  No se aplica 

 

 

 

132. Se determinaron los indicadores del desempeño. Consúltese el programa 25 

(Servicios de gestión y apoyo) del proyecto de marco estratégico para el período 

2016-2017 (A/69/6 (Prog. 25)). 

133. En el párrafo 170 de su informe, la Junta también recomendó que la 

Administración realizara un examen del proceso completo de contratación de 

principio a fin para determinar cómo se podían reducir los plazos de 

contratación, desde el momento en que se producía una vacante hasta que se 

cubría el puesto. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.I)
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Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

134. Se está realizando un examen de los procesos actuales de contratación que se 

ampliará para abarcar los procesos de diseño de la aplicación de la movilidad.  

135. En el párrafo 177 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración elaborara una estrategia para que el personal adquiriera 

aptitudes sobre la base de una mejor comprensión de la capacidad con que se 

contaba actualmente y de las carencias que existían en materia de capacitación, 

por ejemplo, conocimientos comerciales para grandes proyectos y de las 

aptitudes necesarias para la aplicación de las IPSAS y la implementación de 

Umoja, como capacitación profesional en materia de gestión financiera para 

impulsar mejoras en ese ámbito y proporcionar más servicios de asesoramiento 

estratégico para las actividades de la Organización en general . 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 

 

 

136. En colaboración con otros departamentos y oficinas, la Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos elaborará una estrategia para la adquisición de aptitudes que 

complemente su estrategia de aprendizaje y promoción de las perspectivas de 

carrera. Hay planes de examinar las oportunidades de capacitación formal para el 

desarrollo profesional dirigida al personal de finanzas y contabilidad en el marco 

del programa de cualificación del Chartered Institute of Public Finance and 

Accountancy, que está siendo utilizado por otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. 

137. En el párrafo 184 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración revisara y mejorara el sistema de evaluación para que se 

pudieran supervisar más eficazmente las tendencias de la actuación profesional 

y se aplicaran recompensas o medidas correctivas una vez que se concluyeran 

las evaluaciones del desempeño del personal. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2016 

 

 

138. Por lo que respecta a la primera parte de la recomendación, la Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos ha empezado a trabajar para facilitar una supervisión 

más eficaz de las tendencias de la actuación profesional. En relación con la segunda 

parte, la Oficina aplicará recompensas o medidas correctivas una vez que la 

Asamblea General haya examinado la propuesta relativa a la gestión de la actuación 
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profesional en la primera parte de la continuación de su septuagésimo período de 

sesiones. 

139. En el párrafo 80 de su informe correspondiente al bienio terminado el 31 

de diciembre de 2011 (A/67/5 (Vol. I) y Corr.2, cap. II), la Junta recomendó que 

la Administración examinara los datos consignados en los estados financieros 

futuros con miras a proporcionar observaciones más detalladas sobre los 

motivos del aumento de la cuantía de las inversiones y las cuentas 

mancomunadas. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  Aplicada 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  No se aplica 

 

 

140. Los movimientos de las inversiones y las cuentas mancomunadas se discuten 

en las reuniones de la administración y se incluyen análisis sobre ellos en el informe 

financiero que acompaña a los estados financieros auditados de las Naciones Unidas 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 (véase A/70/5 

(Vol. I)). 

141. En el párrafo 95 del informe, la Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que exigiera a todos los funcionarios que, antes de asumir 

cualquier responsabilidad en la gestión de contratos, hubieran recibido 

capacitación en la materia. Esa capacitación debería abarcar los principales 

aspectos de la gestión de contratos, como la administración de contratos, la 

gestión de las relaciones de los proveedores, la gestión de riesgos y la evaluación 

y la gestión del desempeño. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

142. La División de Adquisiciones ha elaborado un curso de capacitación en línea 

sobre gestión de contratos, que está disponible en el Centro de Capacitación en 

Línea sobre Adquisiciones. En el curso se describen varios aspectos de la gestión de 

contratos en el sector público que sirven de base sólida para la gestión eficaz de 

contratos. Está previsto que el curso pase a ser obligatorio en el marco de la nueva 

estrategia de aprendizaje y promoción de las perspectivas de carrera de la  Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos. En ese momento, el Secretario General Adjunto de 

Gestión indicará a los jefes de todos los departamentos y oficinas que adopten las 

medidas necesarias para asegurarse de que todo el personal subordinado a ellos que 

vaya a llevar a cabo labores de gestión de contratos reciba esa capacitación. 

143. En el párrafo 130 del informe, la Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que el Departamento de Gestión examinara las delegaciones de 

autoridad dispuestas para la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y la 
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Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra a fin de asegurar que la delegación 

de autoridad para efectuar adquisiciones fuera suficientemente clara . 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Primer trimestre de 2016 

 

 

144. Se están examinando las delegaciones de autoridad dispuestas para la Oficina 

de las Naciones Unidas en Viena y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  

145. Según se indica en el párrafo 145 del informe, la Administración aceptó la 

recomendación de la Junta de que: a) elaborara más resultados centrados en 

objetivos e indicadores de progreso; b) definiera claramente las cadenas de 

indicadores de la utilización de los recursos y actividades, desde la elaboración 

de indicadores de productos hasta el logro de objetivos de alto nivel; y c) 

estableciera que las partes a) y b) de esta recomendación fueran una 

responsabilidad claramente definida de los Secretarios Generales Adjuntos por 

sus respectivos departamentos. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  Aplicada 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  No se aplica 

 

 

146. La Administración presentó al Comité del Programa y de la Coordinación en 

su 55º período de sesiones una propuesta que contenía marcos estratégicos más 

centrados en los resultados. 

147. Según se indica en el párrafo 176 del informe, la Administración aceptó la 

recomendación de la Junta de que, como parte de la labor en curso para 

instituir la gestión de los riesgos en las Naciones Unidas, el Comité de Gestión: 

a) determinara periódicamente los riesgos más graves que enfrentaba la 

Organización y comunicara la información al respecto a todos los directores; y 

b) estableciera procedimientos para informar al personal directivo superior de 

manera periódica (mensualmente) acerca del estado de los riesgos y de las 

estrategias de mitigación conexas. 

 

Departamentos encargados:  Oficina Ejecutiva del Secretario 

General/Departamento de Gestión  

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  En curso 
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148. El Comité de Gestión dirigió la primera evaluación del riesgo en toda la 

Secretaría, detectó seis riesgos principales y designó a responsables de los riesgos 

institucionales para que coordinaran la respuesta en toda la Organización. El 

Secretario General aprobó oficialmente el registro de riesgos y las est ructuras de 

gobernanza en septiembre de 2014. Los responsables de los riesgos institucionales 

presentarán informes con regularidad al Comité, que seguirá desempeñando una 

función esencial en la supervisión periódica de la situación de los riesgos 

principales y las estrategias de mitigación conexas.  

149. Según se indica en el párrafo 183 del informe, la Administración aceptó la 

recomendación de la Junta de que el personal directivo superior de las 

Naciones Unidas estableciera un plan de acción para abordar las cuestiones 

señaladas en las conclusiones principales de la Junta respecto de la 

transformación institucional, para demostrar que había asumido la dirección y 

la ejecución de los programas de transformación institucional de manera más 

estratégica e integral y para hacer un seguimiento del modo en que lo llevaba a 

cabo. 

 

Departamentos encargados:  Oficina Ejecutiva del Secretario 

General/Departamento de Gestión  

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  En curso 

 

 

150. Se ha determinado que uno de los principales riesgos a que hace frente la 

Organización es la implantación simultánea de grandes iniciativas de 

transformación, denominada “transformación institucional”. Se ha preparado el plan 

de acción relativo a los riesgos con aportaciones del análisis de la Junta de las 

principales enseñanzas extraídas.  

151. Según se indica en el párrafo 25 del informe de la Junta correspondiente 

al bienio terminado el 31 de diciembre de 2009 (A/65/5 (Vol. I), cap. II), la 

Administración aceptó la recomendación de la Junta de que: a) hiciera planes 

para la preparación automatizada de estados financieros en el contexto de 

Umoja; y b) mejorara, sin esperar a la aplicación de Umoja, la documentación 

interna sobre la preparación de los estados financieros y, en general, sobre 

todos los procedimientos financieros, en particular mediante la actualización 

del manual financiero. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 

 

 

152. Ya se han adquirido los programas informáticos necesarios para establecer la 

interfaz con Umoja a fin de automatizar la preparación de los estados financieros. 

Pronto se pondrá en marcha el proyecto de implantación conexo, que se prevé que 
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tendrá una duración de unos seis meses. Entre tanto, la Organización ya ha resumido 

en las instrucciones relativas a los estados financieros el proceso de presentación de 

estados financieros utilizado durante el período de transición. 

153. Según se indica en el párrafo 62 del informe, la Administración aceptó la 

recomendación de la Junta de que elaborase una estrategia para racionalizar y 

automatizar más la gestión de las contribuciones voluntarias, similar a la 

aplicada en el nuevo diseño de los procedimientos para la gestión de las cuotas . 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

154. La automatización de las contribuciones voluntarias se considerará parte del 

despliegue de Umoja. El plazo se sigue basando en el calendario de despliegue de 

Umoja. 

155. Según se indica en el párrafo 66 del informe, la Administración aceptó la 

recomendación de la Junta de que elaborara indicadores para medir los plazos 

de procesamiento de las contribuciones. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

156. El plazo de aplicación de esta recomendación se sigue basando en el 

calendario del despliegue de Umoja. 

157. Según se indica en el párrafo 160 del informe, la Administración aceptó la 

recomendación de la Junta de que reforzara los controles internos a fin de 

asegurar la exactitud de sus saldos por pagar y por cobrar con respecto de las 

entidades al término del ejercicio económico. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

158. La aplicación de esta recomendación sigue estando ligada al despliegue de 

Umoja, ya que proporcionará una visión consolidada de los saldos por pagar y por 

cobrar con respecto a las entidades.  

159. Según se indica en el párrafo 164 del informe, la Administración aceptó la 

recomendación de la Junta de que redujera el tiempo que llevaba la 
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certificación de las facturas para ajustarse a la contabilidad en valores 

devengados. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

160. El tiempo que lleva la certificación de las facturas se reducirá aún más cuando 

se despliegue plenamente Umoja en los grupos 3 y 4.  

161. En el párrafo 387 de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración elaborara un calendario para que los funcionarios que no 

hubieran participado en los programas de capacitación obligatorios se 

comprometieran a hacerlo en un plazo breve (de un año o 18 meses) y que se 

verificara el cumplimiento efectivo de la obligación. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

162. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos seguirá desplegando el sistema 

de gestión del aprendizaje de Inspira en las misiones sobre el terreno. El próximo 

año, este proceso impulsará la capacidad de la Organización de supervisa r el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de capacitación.  

163. Está previsto que el despliegue del sistema de gestión del aprendizaje en las 

misiones de mantenimiento de la paz se reanude en octubre de 2015, una vez haya 

concluido la implantación de la actualización versión 9.2 de Inspira. La Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos también analizará el resto de problemas relacionados 

con la supervisión del cumplimiento y diseñará posibles soluciones. Entre esos 

problemas cabe destacar las dificultades para determinar qué cursos deben ser 

obligatorios, cuestión que está siendo abordada por un grupo interdepartamental de 

trabajo. 

164. Según se indica en el párrafo 437 del informe, la Administración aceptó la 

recomendación de la Junta de que adoptara medidas apropiadas para que el 

proyecto “Carbon” tuviera una interfaz con el sistema Umoja . 

 

Departamento encargado:  Departamento de la Asamblea 

General y de Gestión de 

Conferencias 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2017 
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165. En colaboración con el equipo de Umoja, el Departamento de la Asamblea 

General y de Gestión de Conferencias determinó las interfaces de datos necesarias 

entre Umoja y el sistema de gestión de reuniones (conocido actualmente como 

gMeet y anteriormente como Carbon), así como el sistema de aplicación de la 

gestión de contratos. El plazo estimado de implantación de las interfaces de la 

solución de gestión de conferencias con la Ampliación 2 de Umoja sigue siendo 

junio de 2017. Por lo que respecta a la implantación de las interfaces entre el 

sistema de aplicación y los Fundamentos de Umoja, el Departamento proporcionó 

las especificaciones técnicas al equipo de Umoja encargado de la elaboración de las 

interfaces de datos, incluidos los detalles funcionales, una sinopsis técnica y los 

campos de datos necesarios de Umoja.  

 

 

 III. Plan maestro de mejoras de infraestructura 
 

 

 A.  Aplicación de las recomendaciones contenidas en el 

informe de la Junta de Auditores sobre el plan maestro 

de mejoras de infraestructura correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 
 

 

  Sinopsis 
 

166. A continuación figura la información solicitada por la Asamblea General sobre 

el estado de aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe de la Junta 

de Auditores sobre el plan maestro de mejoras de infraestructura correspondiente al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 (A/70/5 (Vol. V)). 

167. En el cuadro 5 se resume el estado de la aplicación en agosto de 2015 de todas 

las nuevas recomendaciones de la Junta.  

 

  Cuadro 5 

  Estado de aplicación de todas las recomendaciones 
 

 

Departamento 

encargado 

Número de 

recomendaciones Aplicadas 

En  

curso 

Con 

plazo 

Sin  

plazo 

      
Departamento de 

Gestión 5 – 5 5 – 

 Total 5 – 5 5  

 Porcentaje 100 – 100   

 

 

168. Como se indica en el cuadro 5, las cinco recomendaciones formuladas por la 

Junta están en curso de aplicación; la aplicación de cuatro de ellas concluirá a final 

de 2015 y la de la recomendación restante, a final de 2016. 

 

  Información detallada sobre el estado de aplicación 
 

169. En el párrafo 17 a) del resumen de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración asegurara la conclusión con éxito del plan maestro de mejoras 

de infraestructura mediante una gestión estrecha y constante de los trabajos 
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pendientes a fin de garantizar la entrega para diciembre de 2016 sin exceder el 

presupuesto de 49 millones de dólares. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 

 

 

170. La Administración seguirá gestionando atentamente las labores restantes a fin 

de garantizar la entrega para diciembre de 2016. Por lo que respecta al personal 

técnico básico del proyecto de plan maestro de mejoras de infraestruc tura, ya se ha 

asignado a un funcionario a una plaza de la Oficina de Servicios Centrales de 

Apoyo; otros dos funcionarios, a quienes se pagará con fondos del presupuesto del 

plan maestro de mejoras de infraestructura, se mantendrán en la Oficina y se 

ocuparán de las actividades residuales. Asimismo, se mantendrá a un pequeño grupo 

de personal administrativo básico hasta final de 2015 que se encargará de seguir 

dando cierre a las actividades. Esos recursos de personal son suficientes para 

gestionar las labores pendientes de que se ocupará la Oficina.  

171. En el párrafo 17 b) del resumen de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración asegurara la conclusión con éxito del plan maestro de mejoras 

de infraestructura mediante la gestión del proyecto y la presentación de 

información sobre los resultados logrados, incluidos los beneficios financieros y 

no financieros previstos que se hayan obtenido de la inversión realizada en el 

plan maestro de mejoras de infraestructura.  

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

 

172. La información a la que se hace referencia en la recomendación se incluye en 

el 13º informe anual del Secretario General sobre la marcha de la aplicación del 

plan maestro de mejoras de infraestructura, que se presentará a la Asamblea 

General. 

173. En el párrafo 17 c) del resumen de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración asegurara la conclusión con éxito del plan maestro de mejoras 

de infraestructura mediante la aceleración del cierre de los contratos restantes 

del plan maestro de mejoras de infraestructura para conocer con certeza el 

costo final del proyecto y liberar los fondos provenientes de las economías que 

se pudieran haber conseguido. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 
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Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

174. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura mantiene contacto 

diariamente con el director de obra y supervisa los progresos de las obras, la 

provisión de la documentación de cierre, la emisión de facturas y la conciliación de 

cuentas. Por lo que respecta a la documentación de cierre, el director de obra se está 

ocupando de la lista de documentos pendientes de cierre, entre ellos solicitudes de 

aprobación, solicitudes de orden de cambio y solicitudes relacionadas con 

imprevistos. El director de obra informa a la Oficina de las cuestiones pendientes y 

trabaja en coordinación con el director del programa para presentar exámenes 

exhaustivos y urgentes a fin de garantizar la pertinencia de los costos antes del 

cierre. Además de la coordinación diaria del trabajo, la Oficina celebra reuniones 

semanales de coordinación con el director de obra para examinar el estado y el 

calendario del proyecto, así como reuniones bilaterales diarias con equipos que se 

ocupan de subproyectos específicos para resolver todos los problemas. La Oficina 

también envía cartas al director de obra en las que recuerda los plazos de cierre y la 

necesidad de acelerar las actividades.  

175. En el párrafo 17 d) del resumen de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración asegurara la conclusión con éxito del plan maestro de mejoras 

de infraestructura mediante la presentación de información sobre el monto 

total de las economías derivadas del cierre de los contratos y la introducción de 

mecanismos de gobernanza apropiados para determinar el uso que se pudiera 

dar a esas economías, incluida la posibilidad de devolver esas sumas a los 

Estados Miembros. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

 

176. La información a la que se hace referencia en la recomendación se incluye en 

el 13º informe anual del Secretario General sobre la marcha de la aplicación del 

plan maestro de mejoras de infraestructura, que se presentará a la Asamblea 

General. 

177. En el párrafo 17 e) del resumen de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración asegurara la conclusión con éxito del plan maestro de mejoras 

de infraestructura mediante la aplicación en un sentido amplio a otros grandes 

proyectos en el futuro de la experiencia adquirida en el plan maestro de 

mejoras de infraestructura, incluidas las enseñanzas documentadas en el 

informe más reciente de la Junta. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 
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Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

178. En el anexo II del informe del Secretario General sobre el examen estratégico 

de la infraestructura (A/69/760), la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo incluyó 

una lista exhaustiva de las enseñanzas extraídas de los proyectos ejecutados 

recientemente por la Organización, entre ellos el plan maestro de mejoras de 

infraestructura. Además, la Oficina incluirá esa lista en las directrices globales de 

gestión de los proyectos de construcción, que está previsto que se publique a final 

de 2015. La Oficina también incorporará en esas directrices información adicional 

del informe de la Junta sobre las enseñanzas extraídas.  

 

 

 B.  Aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes 

de la Junta de Auditores sobre el plan maestro de mejoras de 

infraestructura correspondientes a ejercicios económicos 

anteriores 
 

 

  Sinopsis 
 

179. En el párrafo 18 de su resolución 69/249 A, la Asamblea General reiteró su 

solicitud al Secretario General que presentara una explicación exhaustiva de los 

retrasos en la aplicación de las recomendaciones de la Junta en ejercicios anteriores, 

en particular de las que no se hubieran aplicado plenamente al cabo de dos o más 

años. 

180. En el cuadro 6 se presenta el estado general de la aplicación de las 

recomendaciones que figuran en los informes de la Junta sobre el plan maestro de 

mejoras de infraestructura de los tres últimos ejercicios al mes de agosto de 2015.  

 

  Cuadro 6 

  Estado general de la aplicación de las recomendaciones de la Junta 

de Auditores relativas al plan maestro de mejoras de infraestructura 

correspondientes a períodos anteriores, al mes de agosto de 2015  
 

 

Ejercicio/signatura del informe 

Aplicadas  

totalmente En curso 

Archivadas por la 

Junta/superadas por 

los acontecimientos Total 

     
2011/(A/67/5 (Vol. V)) 6 – 6 12 

2012/(A/68/5 (Vol. V)) 2 4 3 9 

2013/(A/69/5 (Vol. V)) – 3 1 4 

 Total 8 7 10 25 

 Porcentaje 32 28 40 100 

 

 

181. En el anexo II de su informe sobre el plan maestro de mejoras de 

infraestructura correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 

(A/70/5 (Vol. V)), la Junta presentó un resumen del estado de la aplicación al mes 

de abril de 2015 de sus nueve recomendaciones pendientes relativas a ejercicios 

http://undocs.org/sp/A/69/760
http://undocs.org/sp/A/67/5(Vol.V)
http://undocs.org/sp/A/68/5(Vol.V)
http://undocs.org/sp/A/69/5(Vol.V)
http://undocs.org/sp/A/70/5(Vol.V)
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anteriores. De las nueve recomendaciones pendientes, dos (22%) se habían aplicado 

totalmente, seis (67%) estaban en vías de aplicación y una (11%) había sido 

superada por los acontecimientos y archivada por la Junta. A continuación se 

presenta información sobre las seis recomendaciones en vías de aplicación, en el 

mismo orden en que dichas recomendaciones aparecen en el anexo II.  

182. En el cuadro 7 se resume la situación general al mes de agosto de 2015.  

 

  Cuadro 7 

  Estado de la aplicación de las recomendaciones de ejercicios anteriores 

que figuraban como no aplicadas totalmente en el anexo II del informe 

de la Junta de Auditores sobre el plan maestro de mejoras de 

infraestructura correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2014 
 

 

Departamento encargado 

Número de 

recomendaciones Aplicadas 

En  

curso 

Con  

plazo 

Sin  

plazo 

      
Departamento de Gestión 6 – 6 6 – 

 Total 6 – 6 6 – 

 Porcentaje 100 – 100   

 

 

183. Como se indica en el cuadro 7, las seis recomendaciones que la Junta juzgó 

que no estaban aplicadas totalmente seguían en vías de aplicación en agosto de 

2015; estaba previsto que la aplicación de dos de ellas concluyera a final de 2015 y 

la de las otras cuatro, a final de 2016.  

 

  Información detallada sobre el estado de la aplicación 
 

184. En el párrafo 39 de su informe correspondiente al ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2012 (A/68/5 (Vol. V)), la Junta recomendó que en futuros 

proyectos de esa naturaleza la Administración empleara un enfoque basado en 

los riesgos para determinar, asignar y notificar los fondos para imprevistos 

sobre la base de las mejores prácticas actuales de gestión de proyectos . 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2015 

 

 

185. Se ha empleado un enfoque basado en los riesgos para constituir y gestionar 

fondos para imprevistos para el plan estratégico de conservación del patrimonio en 

Ginebra. También se está aplicando un enfoque basado en los riesgos para constituir 

y gestionar fondos para imprevistos para el proyecto de renovación del Palacio de 

África y otros grandes proyectos de infraestructura desarrollados en el marco del 

examen estratégico de la infraestructura. La experiencia adquirida en esos proyectos 

servirá para elaborar un enfoque general de la gestión de riesgos que incluirá la 

gestión de fondos para imprevistos de proyectos de gran envergadura. Ese enfoque 

http://undocs.org/sp/A/68/5(Vol.V)
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se incluirá en las directrices generales para los proyectos de construcción, 

renovación y obras importantes de mantenimiento de infraestructuras que está 

elaborando la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo.  

186. En el párrafo 77 de su informe, la Junta recomendó a la Administración 

que adoptara una estrategia de inversión de los activos durante todo su ciclo de 

vida y evaluara opciones presupuestadas para el mantenimiento de los edificios 

de la Sede durante su vida útil. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Primer trimestre de 2016 

 

 

187. La Administración está analizando la relación costo-beneficio de un plan de 

mantenimiento proactivo frente a uno reactivo. En el próximo informe del 

Secretario General sobre el examen estratégico de la infraestructura, que se 

presentará a la Asamblea General, se presentará información actualizada sobre ese 

análisis. 

188. En el párrafo 82 de su informe, la Junta recomendó que la Oficina de 

Servicios Centrales de Apoyo examinara sus contratos de mantenimiento 

actuales, sobre la base de una evaluación del alcance total de las necesidades de 

gestión de locales tras la finalización del plan maestro de mejoras de 

infraestructura, y evaluara la posibilidad de sacar mayor provecho de las 

relaciones comerciales estratégicas futuras. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Media 

Plazo:  Segundo trimestre de 2016 

 

 

189. Al mes de abril de 2015, la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo ha puesto 

en marcha contratos de servicios y arreglos internos de mantenimiento para todas 

las instalaciones de los edificios que se traspasarán en el marco del plan maestro de 

mejoras de infraestructura. La Oficina supervisará la experiencia de mantener en 

vigencia los contratos de servicios durante un período de aproximadamente un año 

con el fin de determinar si esa práctica debe perfeccionarse o ajustarse para que 

preste el nivel necesario de servicios y asegurar su eficacia.  

190. En el párrafo 25 b) del resumen de su informe correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2013 (A/69/5 (Vol. V)), la Junta recomendó que 

la Administración estableciera un mecanismo independiente de seguridad del 

proyecto para todos los proyectos de gran envergadura. En ese momento las 

Naciones Unidas no tenían un mecanismo independiente de seguridad del 

proyecto. 
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Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Primer trimestre de 2016 

 

 

191. La Administración considera que el mecanismo de gobernanza establecido 

para el actual proyecto de gran envergadura (el plan estratégico de conservación del 

patrimonio) es apropiado y suficiente. Además, se están examinando los 

mecanismos para supervisar los proyectos de la esfera del examen estratégico de la 

infraestructura una vez que esos proyectos se hayan aprobado y entren en las fases 

de planificación y ejecución. En el próximo informe del Secretario General sobre el 

examen estratégico de la infraestructura, que se presentará a la Asamblea General, 

se presentará información actualizada sobre esta cuestión.  

192. En el párrafo 25 c) del resumen de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración examinara los acuerdos de mantenimiento sobre la base de los 

datos de funcionamiento de los nuevos activos que se estaban reuniendo y 

evaluara las posibilidades de optimizar el uso de los recursos para atender las 

necesidades de la Administración. Como se recomendó anteriormente, era 

importante recabar datos sobre el funcionamiento de los nuevos activos en 

cuanto a consumo de energía y pautas de mantenimiento, y sobre los 

conocimientos necesarios para prestar servicios de mantenimiento de las 

instalaciones y el equipo, a fin de que los contratistas pudieran presentar 

ofertas de manera informada. Eso permitiría que la Administración tuviera 

una visión más clara de sus necesidades generales de mantenimiento. 

 

Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Cuarto trimestre de 2016 

 

 

193. La Administración seguirá utilizando sus datos de funcionamiento de los 

nuevos activos para asegurarse de que los trabajos de mantenimiento se llevan a 

cabo adecuada y eficazmente. Para ello se ha establecido una estrategia exhaustiva 

de mantenimiento de todos los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería que 

será aplicada por funcionarios internos o a través de contratos de prestación de 

servicios o los paquetes de mantenimiento del plan maestro de mejoras de 

infraestructura. Además, en el marco de esta labor, la Administración prevé 

capacitar a su personal interno.  

194. En el párrafo 25 d) del resumen de su informe, la Junta recomendó que la 

Administración promoviera un liderazgo visible del personal directivo superior 

en relación con el proyecto sobre el lugar de trabajo flexible. La experiencia 

indicaba que, como en todas las iniciativas de cambio que influyen en el 

entorno de trabajo cotidiano, sería fundamental que el personal directivo 

superior predicara con el ejemplo para lograr la aceptación del personal y 

aprovechar los beneficios previstos. 
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Departamento encargado:  Departamento de Gestión 

Estado:  En curso 

Prioridad:  Alta 

Plazo:  Primer trimestre de 2018 

 

 

195. El proyecto sobre el lugar de trabajo flexible cuenta con un plan de 

comunicación y colaboración con todos los departamentos, en primer lugar con sus 

jefes respectivos. Se alienta al personal directivo superior a que ejerza un liderazgo 

visible participando plenamente en el proyecto, que se ejecutará desde noviembre de 

2015 hasta principios de 2018. 

 

 


