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в общей системе в Секретариате Организации 
Объединенных Наций 
 

  Записка Генерального секретаря 
 

 Резюме 

 23 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея утвердила предложения Ко-

миссии по международной гражданской службе относительно пакета возна-

граждения в общей системе (см. А/70/30, глава VI, раздел C) с учетом положе-

ний своей резолюции 70/244 и постановила, что, если в резолюции не установ-

лено иное, изменения к пакету вознаграждения должны вступить в силу 1  июля 

2016 года. Она постановила также, что проект единой структуры шкалы базо-

вых/минимальных окладов, рекомендованный Комиссией, должен вступить в 

силу 1 января 2017 года и что изменения в субсидии на образование должны 

вступить в силу применительно к текущему по состоянию на 1 января 2018 года 

учебному году. 

 В настоящей записке дается краткая характеристика технических и опера-

тивных трудностей, с которыми сталкивается Секретариат и которые повлекут 

за собой неизбежные задержки с внедрением некоторых элементов нового паке-

та вознаграждения, и приводится предложение по выравниваю установленных 

и фактических сроков внедрения во избежание принятия каких-либо ретроак-

тивных мер. 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/244
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 I. Введение 
 

1. В период с января по апрель 2016 года Секретариат проводил обстоятель-

ный обзор и углубленный анализ нормативных и операционных последствий 

внедрения нового пакета вознаграждения. Хотя нормативных препятствий не 

существует, с учетом расчетных сроков сдачи внешним подрядчиком (SAP) 

технических решений по элементам нового пакета вознаграждения, а также 

фактических условий работы, характеризующихся наличием технических и 

оперативных трудностей в части настройки своей системы общеорганизацион-

ного планирования ресурсов («Умоджа»), Секретариат Организации Объеди-

ненных Наций сможет произвести часть необходимых изменений только в бо-

лее поздний срок, как показано ниже и обобщено в приложении к настоящему 

докладу. 

 

 

 II. Трудности с внедрением пакета в Секретариате 
Организации Объединенных Наций 
 

 А. Готовность нормативной базы 
 

 

2. Нормативно-правовая база, необходимая для внедрения нового пакета , 

может быть введена в действие в сроки, установленные Генеральной Ассам-

блеей. 

3. В своей резолюции 70/256 Генеральная Ассамблея уже утвердила требу-

ющиеся к 1 июля 2016 года поправки к Положениям о персонале. Временные 

Правила о персонале могут быть введены в действие Генеральным секретарем 

до 30 июня 2016 года и будут представлены на утверждение Ассамблее на ее 

семьдесят первой сессии. Дополнительные поправки к Положениям и Прави-

лам о персонале, которые необходимо внести соответственно к 1  января 

2017 года и 1 января 2018 года, будут представлены на утверждение Ассамблее 

соответственно на ее семьдесят перовой и семьдесят второй сессиях. Пере-

смотр соответствующих положений действующих административных нормати-

вов и разработка новых административных нормативных актов по новым эле-

ментам пакета вознаграждения можно также завершить в установленные сро-

ки. 

 

 В. Технические и оперативные трудности с настройкой системы 

общеорганизационного планирования ресурсов: готовность 

системы «Умоджа» 
 

4. В ходе прений на основной части семидесятой сессии Ассамблеи по во-

просу о шагах, которые необходимо предпринять для выполнения рекоменда-

ций Комиссии по международной гражданской службе, Секретариат указал, 

что рассматриваемые ближайшие сроки внедрения некоторых элементов пакета 

зависят от определения требующихся расширений системы общеорганизаци-

онного планирования ресурсов «Умоджа».  

http://undocs.org/ru/A/RES/70/256
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5. Начиная с января 2016 года вместе с другими организациями общей си-

стемы, которые пользуются услугами SAP
1
, Секретариат проводил активную 

работу с целью представления к концу февраля 2016 года всех детальных тех-

нических условий, требующихся внешнему подрядчику. В конце марта 

2016 года внешний подрядчик SAP сообщил расчетные сроки сдачи техниче-

ского решения (см. второй столбец таблицы в приложении к настоящему до-

кладу). На данном этапе совершенно очевидно, что сроки сдачи технического 

решения внешнего подрядчика будут находиться слишком близко  к установ-

ленным срокам введения нового пакета в действие, не обеспечивая достаточно-

го времени для выполнения всех мероприятий, требующихся в связи с внедре-

нием двух элементов пакета к 1 июля 2016 года и всех элементов пакета к 

1 января 2017 года. 

6. Хотя Секретариат уже располагает внедренной версией SAP, которая сов-

местима с предстоящими изменениями, после сдачи технических решений 

внешним подрядчиком Секретариату все еще будет необходимо выполнить пе-

ред их внедрением следующие мероприятия:  

 а) установка представленных SAP изменений к программному обеспе-

чению (ПО), которая будет производиться сразу же после сдачи подрядчиком 

каждого комплекта изменений к ПО;  

 b) техническая проверка изменений к ПО, предполагающая пересмотр 

всех форм, отчетов, интерфейсов и расширений программного обеспечения 

собственной разработки по людским ресурсам, расчетам с персоналом и 

оформлению поездок, с целью выявления элементов, нуждающихся в обновле-

нии в связи со сдачей SAP новой системы команд; 

 c) проведение технического анализа воздействия на другие элементы 

технического решения по общеорганизационному планированию ресурсов на 

предмет выявления воздействия на другие модули, тесно увязанные с модуля-

ми людских ресурсов, расчетов с персоналом и оформления поездок, с тем 

чтобы убедиться в отсутствии негативного воздействия. Это особенно важно 

для интеграции с модулями организационной структуры, финансов и бюджета;  

 d) настройка любых затрагиваемых форм, отчетов, интерфейсов и рас-

ширений ПО внутренней разработки, а также обновление соответствующей 

технической документации и покомпонентное тестирование;  

 e) предварительное тестирование продукта, включая компоненты, 

сданные SAP, и дополнительных настроек программного обеспечения соб-

ственной разработки на предмет проверки их соответствия рабочим требова-

ниям и их эксплуатационной пригодности до привлечения крупного коллектива 

испытателей. При таком тестировании потребуется вести диалог с SAP и дру-

гими системными интеграторами в интересах исправления недостатков и вне-

сения необходимых коррективов; 

 f) завершение проверки соответствия, сбора и корректировки данных. 

Это мероприятие можно начать до сдачи программного продукта, но завершить 

его можно только непосредственно перед его внедрением;  

__________________ 

 
1
 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Детский 

фонд Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию и Всемирная продовольственная программа.  



A/70/896 
 

 

4/11 16-08100 

 

 g) завершение проработки сценариев тестирования в системе «Умод-

жа» и проверка функциональности программ, которая может быть произведена 

только по получении нового продукта от SAP и его внедрения в проектную 

среду Организации Объединенных Наций. Проработка сценария тестирования 

включает пошаговые инструкции, которые выполняются итерактивно приме-

нительно к различным наборам данных; в них даются примеры скриншотов, а 

также расчетные результаты, которые позволят испытателям определить, прой-

ден ли тест или же необходимо зафиксировать дефект и отслеживать его до его 

полного устранения. Тестирование означает полное сквозное регрессионное 

тестирование завершенных модулей по людским ресурсам, поездкам и расче-

там с персоналом, включая их увязку с модулями финансов и бюджета. Регре с-

сионное тестирование предполагает проведение проверки других компонентов 

продукта, с тем чтобы убедиться в отсутствии непредвиденных последствий, 

дабы новый набор команд не повредил программное обеспечение, которое 

должно оставаться в неизменном виде. Причина столь всеобъемлющего тести-

рования заключается в том, что система «Умоджа» является полностью инте-

грированной. В установленные сроки внедрения предусматривается выполнить 

следующие тесты: сквозной тест интеграции продукта (один цикл); провероч-

ный тест системы расчетов с персоналом (не менее одного цикла, хотя реко-

мендуется выполнить по меньшей мере три цикла); и тест на проверку пользо-

вателя (один цикл). Основная трудность с всеобъемлющим тестированием за-

ключается в том, что функция расчетов с персоналом, как правило, тестируется 

по каждому отчету о начислениях и вычетах и по каждому сотруднику, и полу-

ченные результаты сопоставляются с аналогичными расчетами в унаследован-

ной системе. Вследствие полного изменения пакета не существует таких кон-

трольных показателей, с которыми можно было  бы легко сопоставить все по-

лученные результаты. Вместо этого контрольные примеры будут готовиться в 

ручном режиме с использованием электронных таблиц в формате “Excel”, а 

расчеты будут проверяться по отдельности по выборке сотрудников. Помимо 

этого разработчик SAP рекомендовал отвести на всеобъемлющее тестирование 

шесть месяцев, с тем чтобы убедиться в том, что изменения в системе успешно 

произведены; 

 h) подготовка учебных материалов и документации, работу над кото-

рым можно завершить только по окончании тестирования нового технического 

решения; 

 i) организация обучения конечных пользователей, охватывающего и 

нормативные, и системные аспекты, для значительного числа специалистов по 

людским ресурсам в различных местах службы. Документацию на компоненты 

системы можно составить только по завершении тестирования.  

7. Принимая во внимание сроки поставки, установленные фирмой SAP, 

Секретариат не сможет внести изменения в систему к утвержденным датам по 

двум элементам, намеченным к введению в действие с 1  июля 2016 года, и по 

всем элементам, намеченным к введению в действие с 1  января 2017 года (вы-

делены жирным шрифтом в приложении), поскольку у Секретариата не оста-

нется времени, чтобы выполнить необходимые процедуры для внесения этих 

изменений, для оценки того, какие потребуется внести изменения в варианты 

программы, индивидуализированные под конкретные потребности Секретари-

ата, для проверки работы новых решений в соответствии с техническими тр е-

бованиями, для составления учебных материалов или для выполнения других 

работ на этапе, предшествующем внедрению.  
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8. Поскольку фактическое внедрение Секретариатом двух элементов, наме-

ченных к введению в действие с 1 июля 2016 года, и всех элементов, намечен-

ных к введению в действие с 1 января 2017 года, произойдет позже, чем 

утвержденные Генеральной Ассамблеей даты внедрения этих элементов, по-

требуется принимать меры ретроактивного учета, если только утвержденные 

даты не будут изменены. Представляется практически невозможным ретроак-

тивно произвести точную повторную обработку, пересчет и выплату или взыс-

кание любых недоплаченных или переплаченных сумм пособий, которые воз-

никли бы в период между утвержденными датами введения элементов в дей-

ствие и фактическими сроками внедрения нового решения, разработанного 

фирмой SAP, по следующим причинам: 

 a) в ходе расчетов заработной платы и пособий отдельно взятого со-

трудника трудно провести различие между суммами со знаком плюс и суммами 

со знаком минус, поскольку к одному и тому же сотруднику может относиться 

сразу несколько сумм с разными знаками. В случаях чистого ретроактивного 

взыскания переплаченных сумм в группу заработной платы будут скорее всего 

поступать многочисленные запросы на проведение проверки для подтвержде-

ния точности расчетов; 

 b) суммы, взыскиваемые с любого сотрудника, который уже прекратил 

службу, возможно, потребуется списывать вручную;  

 c) возникнет дополнительная проблема и риск, связанные с неравным 

отношением к тем сотрудникам, которые прекратят службу в период между 

утвержденными датами введения элементов в действие  и фактическими датами 

их внедрения, и к тем сотрудникам, в отношении которых будет производиться 

ретроактивная выплата или взыскание сумм;  

 d) сотрудники, которые будут поступать на службу в этот период, будут 

подписывать письмо о назначении, в котором будет указан конкретный размер 

их оклада, и сразу же после этого их могут уведомить о том, что им сначала 

будет выплачена дополнительная сумма, а затем она будет вычтена из их окла-

да в порядке ретроактивного учета, обусловленного предстоящим изменением;  

 e) попытки заменить автоматические расчеты производимыми вручную 

корректировками в период между утвержденными датами введения элементов 

в действие и фактическими датами их внедрения не представляются практиче-

ски возможными из-за большого объема дополнительных квалифицированных 

ресурсов, которые потребуются для обработки расчетов вручную, и из -за высо-

кой вероятности возникновения неточностей.  

9. Кроме того, у всех сотрудников, которые прекратят службу в период меж-

ду утвержденными датами введения элементов в действие и фактическими да-

тами их внедрения, может измениться размер их пенсионных взносов, а также 

размер их пенсионных выплат, например у тех сотрудников, должностная сту-

пень которых изменится с даты введения этого изменения в действие. Потре-

буются ручная работа и координирование этого вопроса с Объединенным пен-

сионным фондом персонала Организации Объединенных Наций для ретроак-

тивной корректировки размера пенсий тех сотрудников, которых затронет это 

изменение. В связи с этим у Пенсионного фонда возникнет значительный до-

полнительный объем работы, поскольку как Организации Объединенных 

Наций, так и Пенсионному фонду придется переоформлять сотрудников, пре-
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кративших службу, с уже рассчитанными и введенными в силу размерами их 

ежемесячной пенсии или размерами полного расчета при их выходе из Пенси-

онного фонда, и Пенсионному фонду придется пересчитывать пенсионные по-

собия и уведомлять об этом бывших сотрудников.  

10. В свете вышеизложенных проблем, связанных с ретроактивным учетом, 

Генеральный секретарь предлагает привести утвержденные даты введения 

элементов в действие с фактическими датами их внедрения во избежание лю-

бой потребности в ретроактивном учете. Учитывая размеры Организации и 

масштабность и сложность вносимых изменений, Секретариат просто не будет 

иметь оперативной возможности для выполнения всех процедур, связанных с 

ретроактивным учетом. 

 

 С. График фактического внедрения элементов в четыре этапа 
 

11. В свете вышеизложенных ограничений технического и оперативного ха-

рактера и в целях сведения к минимуму любой фактической задержки с внед-

рением элементов Секретариат будет вносить изменения в четыре этапа, исхо-

дя из сроков возможного внедрения в производство элементов нового пакета 

вознаграждения на каждом этапе в соответствии с ожидаемыми сроками по-

ставки технических решений фирмой SAP, как это указано в приложении к 

настоящему докладу. 

 

  Этап 1: 1 июля 2016 года 
 

12. Секретариат внедрит с 1 июля 2016 года все элементы, утвержденные Ге-

неральной Ассамблеей в ее резолюции 70/244 к введению в действие с этой да-

ты, за исключением новой меры стимулирования за мобильность и отмены вы-

плат в связи с неполным переездом. Эти два элемента необходимо внедрить 

вместе, и их внедрение в значительной степени зависит от программных кодов, 

которые будут поставлены фирмой SAP 15 июня 2016 года. Завершить в тече-

ние двухнедельного срока все требуемые работы на этапе, предшествующем 

внедрению, которые перечислены в пункте  6 выше, не представляется возмож-

ным. До внедрения новой меры стимулирования за мобильность потребуется 

также предпринять значительные усилия по проверке и чистке данных. Внед-

рение всех других элементов с 1 июля 2016 года представляется возможным 

ввиду весьма ограниченного числа изменений, которые требуется внести в ко-

ды фирмы SAP, которые будут поставлены заранее — 31 мая 2016 года. 

 

  Этап 2: 1 ноября 2016 года 
 

13. Фактическое внедрение новой меры стимулирования за мобильность и 

элемента, связанного с отменой выплат в связи с неполным переездом, будет 

отложено на четыре месяца. Если новая дата введения этих элементов в дей-

ствие будет установлена с 1 ноября 2016 года вместо 1 июля 2016 года, то вре-

менные правила о персонале и пересмотренные административные инструк-

ции, касающиеся этих двух элементов, будут промульгированы Генеральным 

секретарем с даты их введения в силу — с 1 ноября 2016 года. Это устранит 

необходимость любого ретроактивного учета.  
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  Этап 3: 1 сентября 2017 года 
 

14. Что касается единой структуры ставок шкалы базовых/минимальных 

окладов, новой периодичности повышения ступеней, отмены практики уско-

ренного повышения ступеней и связанных с этим новых надбавок (т.е. надба-

вок на супруга-иждивенца и надбавок для одинокого родителя), то фактическое 

внедрение этих элементов будет отложено на восемь месяцев до 1 сентября 

2017 года вместо 1 января 2017 года как прямое следствие ожидаемых сроков 

поставки технического решения фирмой SAP, намеченных на 31 октября 

2016 года и 30 ноября 2016 года. Если новая дата введения этих элементов в 

действие будет установлена с 1 сентября 2017 года вместо 1 января 2017 года, 

то исправленные положения и правила о персонале, требующие утверждения 

Генеральной Ассамблеей на ее семьдесят первой сессии, и новые и пересмот-

ренные административные инструкции будут промульгированы с даты их вве-

дения в силу — с 1 сентября 2017 года, что устранит любую юридическую от-

ветственность, связанную с проведением ретроактивного учета.  

 

  Этап 4: 1 января 2018 года 
 

15. Внедрение новой системы субсидирования образования будет произведе-

но в соответствии с пунктом 25 резолюции 70/244 Генеральной Ассамблеи с 

начала текущего на 1 января 2018 года учебного года. 

16. Новый возраст обязательного увольнения сотрудников, нанятых на служ-

бу до 1 января 2014 года, будет увеличен до 65 лет с 1 января 2018 года без 

ущерба для приобретенных ими прав, в соответствии с разделом  I резолю-

ции 70/244 Генеральной Ассамблеи. 

 

 D. Финансовые последствия 
 

17. В представленном Генеральным секретарем заявлении об административ-

ных и финансовых последствиях решений и рекомендаций, содержащихся в 

докладе Комиссии по международной гражданской службе за  2015 год 

(A/C.5/70/3), бюджетные последствия введения в действие нового пакета воз-

награждения в общей системе, рекомендованного Комиссией, будут выражены 

в виде чистого сокращения объема сметных ассигнований в рамках предлагае-

мого бюджета по программам Организации Объединенных Наций на двухго-

дичный период 2016–2017 годов на сумму в размере 1 060 000 долл. США и в 

виде чистого увеличения объема испрашиваемых сметных ассигнований по 

бюджетам операций по поддержанию мира на финансовый период с 1 июля 

2016 года по 30 июня 2017 года на сумму в размере 40 000 долл. США, прини-

мая во внимание предполагаемые сроки введения в действие, указанные в 

пункте 6 заявления. 

18. В своей резолюции 70/244 Генеральная Ассамблея утвердила рекоменда-

ции Комиссии, при условии соблюдения положений, содержащихся в этой ре-

золюции. Финансовые последствия решений Ассамблеи, содержащихся в ее 

резолюции 70/244, выражаются в виде чистого сокращении объема сметных 

ассигнований в рамках предлагаемого бюджета по программам Организации 

Объединенных Наций на двухгодичный период 2016–2017 годов на сумму в 

размере 1 900 000 долл. США и в виде чистого увеличения объема бюджетов 

операций по поддержанию мира на финансовый период с 1 июля 2016 года по 

30 июня 2017 года на сумму в размере 4 600 000 долл. США. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/244
http://undocs.org/ru/A/RES/70/244
http://undocs.org/ru/A/C.5/70/3
http://undocs.org/ru/A/RES/70/244
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19. Однако если утвержденные сроки введения в действие согласовать с фак-

тическими сроками, как это предложено в пунктах 13 и 14 выше, то финансо-

вые последствия будут выражены в виде чистого сокращения расходов на вы-

плату окладов и покрытие общих расходов по персоналу в рамках предлагае-

мого бюджета по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов при-

близительно на сумму в размере 4 500 000 долл. США и в виде чистого сокра-

щения аналогичных расходов в рамках бюджетов операций по поддержанию 

мира на финансовый период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года прибли-

зительно на сумму в размере 6 900 000 долл. США, которые будут отражены в 

контексте соответствующих отчетов об исполнении бюджета. Следует отме-

тить, что в полном объеме чистое сокращение расходов на выплату окладов и 

покрытие общих расходов по персоналу будет получено на шестой  год после 

введения нового пакета вознаграждения в общей системе, то есть после 

2023 года, а не 2022 года (как это объясняется в пункте 5 заявления Генераль-

ного секретаря (A/C.5/70/3)), после окончания действия переходных мер.  

 

 E. Последствия для других организаций общей системы 

Организации Объединенных Наций 
 

20. Как указано в пунктах 13 и 14 выше, если утвержденные сроки введения 

в действие нового элемента выплат в связи с неполным переездом и стимули-

рованием мобильности будут перенесены на 1 ноября 2016 года (вместо 1 июля 

2016 года), а новой единой структуры ставок шкалы базовых/минимальных 

окладов и соответствующих пособий и надбавок  — на 1 сентября 2017 года 

(вместо 1 января 2017 года), то Генеральный секретарь промульгирует Поло-

жения и правила о персонале с внесенными в них соответствующими поправ-

ками с даты их введения в силу — 1 ноября 2016 года и 1 сентября 2017 года, 

соответственно. Поэтому организации общей системы Организации Объеди-

ненных Наций, которые руководствуются Положениями и правилами о персо-

нале Организации Объединенных Наций
2
, будут напрямую затронуты задерж-

кой Секретариата и любым переносом установленных сроков введения в дей-

ствие, утвержденных Генеральной Ассамблеей, тогда как другие организации 

общей системы Организации Объединенных Наций, которые руководствуются 

своими собственными положениями и правилами, с этим не столкнутся. 

 

 III. Меры, которые необходимо принять  
Генеральной Ассамблее 
 

21. Генеральной Ассамблее предлагается согласовать установленные сроки  

введения в действие с фактическими сроками и утвердить следующие новые 

сроки введения в действие некоторых элементов пакета вознаграждения в об-

щей системе: 

__________________ 

 
2
 Программа развития Организации Объединенных Наций, Детский Организации 

Объединенных Наций, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию 

проектов и Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»). 

http://undocs.org/ru/A/C.5/70/3
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 а) 1 ноября 2016 года (вместо 1 июля 2016 года) — срок внедрения но-

вого элемента выплат в связи с неполным переездом и стимулированием мо-

бильности; 

 b) 1 сентября 2017 года (вместо 1 января 2017 года) — срок внедрения 

предлагаемой единой структуры ставок шкалы базовых/минимальных окладов 

и соответствующих пособий и надбавок, новой периодичности повышения 

ступеней, отмены практики ускоренного повышения ступеней и связанных с 

этим новых надбавок (т.е. надбавок на супруга-иждивенца и для одинокого ро-

дителя). 
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Приложение 
 

  Основные этапы введения в действие нового пакета вознаграждения 
 

 

Установленные сроки введения в действие 

в соответствии с резолюцией 70/244 Генеральной 

Ассамблеи 

Сроки представления технического 

продукта фирмы SAP (компьютерные 

коды)a Фактические сроки введения в действие 

   Этап 1 — 1 июля 2016 года 31 мая 2016 года: передача ко-

дов для выплаты надбавки за 

работу в трудных условиях, 

надбавки в связи с неполным 

переездом, надбавки за работу 

в «несемейных» местах служ-

бы, субсидии на репатриацию  

Этап 1: 1 июля 2016 года —  

в срок 
Отмена практики предоставления до-

срочного отпуска на родину 

Субсидия на обустройство (заменяет 

субсидию при назначении) 

Субсидия в связи с переездом 

Субсидия на репатриацию (после 5 лет 

вместо одного года) 

Надбавка за работу в трудных условиях 

Надбавка за работу в «несемейных» ме-

стах службы (заменяет дополнительную 

надбавку за работу в трудных условиях  

в «несемейных» местах службы) 

Выплата в связи со стимулированием 

мобильности (заменяет надбавку 

за мобильность) 

15 июня 2016 года: передача 

кодов для выплаты в связи со 

стимулированием мобильности 

и субсидии на обустройство 

Этап 2: 1 ноября 2016 года — 

задержка 4 месяца 

Отмена элемента, связанного с непол-

ным переездом 

Этап 2 — 1 января 2017 года 31 октября 2016 года: выпол-

нение только 80 процентов тре-

бований 

30 ноября 2016 года: выполне-

ние остальных 20 процентов 

требований 

Этап 3: 1 сентября 

2017 года — задержка  

8 месяцев 
Единая структура ставок шкалы 

окладов (включая новую периодич-

ность повышения ступеней) 

Отмена ускоренного повышения  

ступеней в пределах класса 

Промежуточная надбавка 

Надбавка на супруга-иждивенца 

Надбавка для одиноких родителей   

Поощрительная выплата при найме   
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Установленные сроки введения в действие 

в соответствии с резолюцией 70/244 Генеральной 

Ассамблеи 

Сроки представления технического 

продукта фирмы SAP (компьютерные 

коды)a Фактические сроки введения в действие 

   Этап 3 — 1 января 2018 года 31 марта 2017 года: передача 

нового продукта по субсидии  

на образование 

Этап 4: 1 января 2018 года —  

в срок 
Субсидия на образование (новая схема)  

Специальная субсидия на образование 

(изменение верхнего предела) 

Новый возраст обязательного увольнения 

(65 лет) 

 

Примечание: Элементы, вводимые с задержкой, выделены жирным шрифтом . 

 
а
 Предполагаемые сроки поставки, указанные внешним поставщиком (SAP) по состоянию на 12 апреля 2016 года. 
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