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*1718476*  

 الدورة الثانية والسبعون
 *من جدول الأعمال المؤقت 137لبند ا

   2019-2018الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
مشررر ول اليعررردقو اليبررروقر ابرررا  مبررر  الوالارررة اة يسرررا قة واة يما يرررة   ررريا   

الهرررا   ن ون ررروا لجعوورررا مسررريواية اعررراق  مباومرررة الررر ة   وا يبرررردا  والمحررري  
  الياوي ات االايوية السلاحية ايوا

 تب ق  الأمين العام  

 تسوقب  
 2الش و  - 1 

 بالشكل أدناه. 2يستعاض عن الشكل 
 2الشكل   

 2٠1٧تمو /قوليه  1الجدو  ال مني لومش ول اابترح ن   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 * A/72/150. 

الجدول الزمني للمشروع
المرحلة الأنشطة 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 التخطيط التمهيدي - 1

 التخطيط - 2

         الشركة الاستشارية الرائدة المعنية بالمشتريات

       تعيين فريق المشروع

التصميم - 3

         المفاهيمي/التخطيطي

         التفصيلي

         المسح الكمي

          تخطيط الحيز المكاني

تقديم العطاءات - 4

         وثيقة التشييد المطروحة للعطاء

          اجراء العطـــاء

التشييد - 5

ا6 - الإغلاق

(A/71/333) الجدول الزمني الأصلي للمشروع وفقا للتقرير السابق للأمين العام

الجدول الزمني الفعلي للمشروع حتى تموز/يوليه 2017

الجدول الزمني الحالي/المزمع لما بعد تموز/يوليه 2017

التسلسل الزمني

                 

0
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 اا اق الثا  – 2 
 يستعاض عن الجدول المدرج في الوثيقة الأصلية بالجدول أدناه.

 
  ٦ ٥ ٥ ٥ ٥ 4-2 4 3 2 المرحلة 
 المجموع )ج(2 023 )ج(2 022 )ج(2 021 )ج(2 020 )ج(2 019 )ج(2 018 )ج(2017 )ب(2 017 )أ(2017 السنة 
 24,81٦   2,92٦ 8,٦07 4,988 ٦,1٥٥ 2,139        التكاليف التجارية - 1            

 2,370   0,142 0,٥82 0,301 0,392 0,731 0,222 0,0٥9 0,32٥   أتعاب الخبراء الاستشاريين - 2

التصــــــــميم المقــــــــاو   2-1 
 للزلازل

  0,100 0,018 0,098             0,098 

الشــــــــرلة المســــــــتقلة  2-2 
 )د(لإدارة المخاطر

        0,0٥1 0,0٥1 0,039 0,07٥ 0,018   0,233 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلة ال 2-3 
 )ه(الاستشارية الرائدة

        0,٦٥٦ 0,341 0,2٦3 0,٥07 0,123   1,890 

الاستشــــــــــــــــــــــــــــاريو   2-4 
وصـول  بتسهيلاتالمعنيو  

 ذوي الإعاقة

    0,041 0,041             0,041 

الخــــدمات المتعلقــــة  ٥-2 
 المشروعبضما  جودة 

      0,083 0,02٥           0,108 

تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعد  -3 
 )و(التكاليف

  0,013     0,239 0,817 0,899 1,991 0,814   4,7٦0 

 3,19٥   0,388 1,118 0,٦19 0,73٦ 0,333     0,034   الطوارئاحتياطي  -4 

 4,879 0,232 0,74٥ 0,848 0,9٥1 0,901 0,٦7٥ 0,٥27 0,217 0,٥0٦   إدارة المشروع -٥ 

 4٠,٠19 ٠,232 5,18٧ 13,215 ٧,٧24 8,٧96 4,11٧ ٠,٧49 ٠,2٧6 ٠,8٧٧   المجمول 

 
 .71/272الجمعية العامة في الفرع الرابع من القرار  أقرتهاتكاليف  )أ( 
 .2017تموز/يوليه  1استنادا إلى الاستعراض الحالي والالتزا  في  )ب( 
 . تكاليف متوقعة )ج( 
لإدارة المخــاطر الــس ستســتعين ةــا وحــدة إدارة الممتلكــات الخارجيــة التابعــة لمكتــ   ــدمات الــدعم التكــاليف المتوقعــة المتعلقــة اــدمات الشــرلة المســتقلة  )د( 

 في المائة مع مشروع قاعة أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا. ٥0المرلزية، ويتم تقاسمها بنسبة 
نفس المســـتولمح ا ـــدد في التقريـــر الســـاب  بـــة البنـــاء. وقـــد أدرجـــت في الميزانيـــة هـــي حاصـــل رـــع عنصـــري التصـــميم وإدار  الاستشـــارية الرائـــدةشـــرلة الميزانيـــة  )ه( 

(A/71/333) . شـعبة المشـتر ت التابعـة لمكتـ   ــدمات لا يـزال لـدلمح  الاستشـارية الرائــدةشـرلة الشـراء  ـدمات موضـوع ولـا  ، 2017تموز/يوليـه  1وفي
 رلزية ولجنة العقود في المقر. الدعم الم

 .في المائة سنو ا  4لنسبة مرلبة قدرها   اليفيحس  تصاعد التك )و( 
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