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INTRODUCCION

l. En la seccidén I de su resolucidn 35/217, de 17 de diciembre de 1980, la
Asamblea General hizo suyas las recomendaciones formuladas por la Comisidn
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre las funciones de
depositario del Secretario General y registro y publicacidn de tratados /.

2. A este respecto, la Asamblea General, en su trigésimo quinto periodo de
sesiones, tomd nota del plan para la eliminacidn del retraso en la publicacidn de
la compilacidén de tratados (Treaty Series) propuesto por el Secretario General 2/ y
aprobd los recursos necesarios para la aplicacidén del plan para el bienio
1980-1981. Entre tanto, la Comisidn Consultiva, en el parrafo 12 de su informe 1/,
tomd nota de la declaracidn del Secretario general, que figuraba en el parrafo 29
del informe de éste 2/, de que si la Asamblea aprobara el plan propuesto,
informarfa a la Asamblea en su trigésimo sexto periodo de sesiones, y
posteriormente cada dos afios, sobre los progresos realizados en la eliminacidn del
retraso, e indicaria los reajustes que fuera preciso efectuar en las estimaciones
de los recursos necesarios para afios verideros.

3. Por lo tanto, en el presente informe, gue se presenta en cumplimiento de la
resolucidén de la Asamblea General antes mencionada, se reseflan los resultados
obtenidos durante el bienio 1930-198l1 y las necesidades respecto del bienio
1982-1983,

I. ELIMINACION DEL RETRASO

A. Recapitulacidn de los recursos aprobados para el bienio 1980-1981

4, En el bienio 1980-1981 se consignaron créditos adicionales para las secciones
26C, 28D y 29A por una cantidad total de 393.000 ddlares, deducidas las contribu-

ciones del personal, para efectuar la publicacidn de 40 volUmenes por afio (con un

nuevo formato) y para aplicar el plan propuesto para la eliminacidn del retraso en
la publicacidn de la compilacidn de tratados (Treaty Series) 3/.

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo gquinto periodo de
sesiones, Suplemento No. 72 (A/35/7/Add.l a 32), documento A/35/7/Add.l, parrs. 1l
Yy 12.

2/ A/C.5/34/40 y Corr.l y 2.
3/ A/34/848, A/35/780.
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a) Recursos aprobados para mantener al dia el volumen de trabajo de

b)

40 voluimenes anuales (de nuevo formato) proyectado para 1980-1981

(D3lares EE.UU.)

i) Seccidén 26C. Oficina de Asuntos
Juridicos Seccidn de Tratados
(un P-2; tres G-4/1; reclasifica-
cidn de un G-4/1 a G-5; conversidn
de dos puestos supernumerarios de
G-4/2 en puestos de plantilla) 109 300

ii) Seccidn 29A. Departamento de
Servicios de Conferencias, Sede
Divisidn de Publicaciones (un P-3,

un P-2)
Puestos de plantilla 52 500
Gastos comunes de personal 16 800 69 300

iii) Seccidn 28D. Oficina de Servicios
Generales, Sede
Gastos de servicios comunes rela-

cionados con el apartado ii), supra 19 200
Total parcial a) 197 800
Recursos aprobados para aplicar el plan propuesto para la eliminacidn del
retraso en la publicacidn de la compilacidn de tratados (Treaty Series)
(Ddlares E£.UU.)
i) Seccidn 26C. Oficina de Asuntos
Juridicos Seccidn de Tratados
(un P-2, seis meses; dos G-4/1,
18 meses; dos G-4/1, seis meses)
Puestos supernumerarios 62 300
Gastos comunes de personal 20 200
Impresién externa 62 400 144 900
ii) Seccidén 29A. Departamento de
Servicios de Conferencias, Sede
Divisidn de Publicaciones
(un P-3, seis meses)
Puestos supernumerarios 14 200
Gastos comunes de personal 4 500 18 700
iii) Seccidén 28D. Oficina de

Servicios Generales, Sede
Gastos de servicios comunes
relacionados con los apartados i)

y ii), .supra 31 600
Total parcial b) 195 000
Total a) y b) 393 000 y
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5. En el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1982-1983 se
incluyeron créditos por valor de 330.000 ddlares y 68.500 ddlares respecto de las
secciones 26C y 29A, los cuales corresponden a los gastos de un bienio completo del
nivel de recursos previsto en el apartado b) supra.

B. Situacidn actual

1. Registro

6. Las medidas tomadas en 1980, que comprenden la aprobacidn de dos puestos G-4/1
para la funcidn de registro, han dado como resultado una mejora de la situacidn de
que se informé a la Asamblea General en su trigésimo cuarto periodo de sesiones 4/.

7. Al 31 de agosto de 1981, el proceso de registro, es decir, la tramitacidn
administrativa y juridica de los archivos, se habia terminado hasta el mes de marzo
de 1981 inclusive, reduciéndose de este modo el retraso del proceso de registro a
cinco meses. Ello indica una mejora significativa en comparacidn con los resul-
tados logrados para el mismo periodo en 1979, en que hapia un retraso de 15 meses,
y en 1980, con un retraso de 10 meses.

8. No nan sido tan’ favorables los progresos logrados con respecto a la
publicacidén mensual Statement of Treaties and International Agreements. Al 31 de
agosto de 1981, la Gltima edicidn de esta publicacidn abarcaba el periodo de
registro terminado en diciembre de 1978, lo gue reflejaba un retraso en la
publicacidén de 30 meses, en comparacidén con 34 meses en 1979. Si bien quizds no
parezca significativa esta reduccidn de cuatro meses en el retraso de la
publicacién, lograda durante un periodo de 20 meses, cabe observar que al 31 de
agosto de 1981 se habian terminado ocho nuevos manuscritos que estaban listos para
su reproduccidn.

2. Publicacidn

9. En el plan de nueve afios para la eliminacidn del retraso en la publicacidén de
la compilacién de tratados de las Naciones Unidas (Treaty Series) se proponia la
estabilizacidén del retraso en 1980 y un aumento gradual de la produccidn a partir
de 1981. Las dificultades en materia de contratacidén de personal que se experimen-
taron en la Seccidn de Tratados en 1980 constituyeron un grave obstdculo para la
etapa del plan correspondiente a 1980. SAlo se habian entregado 20 manuscritos a
la Seccidén de Imprenta en 1980, pero se compilaron otros 24 manuscritos en los ocho
primeros meses de 198l. En 1980 se colocaron 17 volUmenes en distribucidén general
y entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 1981l se publicaron diez volimenes, con
otros cinco vollmenes en las etapas de impresidn y encuadernacién. Al 31 de agosto
de 1981 habia 44 voluimenes en varias etapas de produccidén. De estos, 39 estaban en
las etapas de tipografia y correccidn de pruebas, y cinco en la etapa de prepa-
racidn del original. Se espera que para fines de 1981 se publicardn otros

22 vollimenes, resultando de este modo un total de 54 vol(menes publicados en
1980-1981. En el plan propuesto se habia previsto la publicacidn de 85 volimenes
de la compilacidén de tratados (Treaty Series) en ese periodo; asi, en efecto, la

4/ A/34/466.
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baja produccidén de volimenes en 1980 ha retrasado el plan en un afio. Por
consiguiente, se propone ajustar las solicitudes de recursos en 1982-1983 tomando
en consideracidn los resultados obtenidos y la produccidén calculada para el periodo
1982-1933.

10. A este respecto, se propone la siguiente modificacién en el plan, tal como se
indica en el parrafo 21 del documento A/C.5/34/40:

Nimero total de voldmenes
de la compilacidn de tra-
Programa anual bdsico Eliminacidn del trabajo tados de las Naciones

de publicacidn (nimero atrasado (nimero de Unidas (Treaty Series)
Afio de volumenes) volimenes) que se producirdn a/
1980 40 (20) 20
1981 40 - 40
1982 40 10 50
1983 40 30 70
1984 40 40 80
1985 40 40 80
1386 40 40 80
1987 40 40 80
1988 40 40 80
1989 _40 _40 _80
Total para
10 afios 400 260 660

a/ A menos que se especifique otra cosa, las estadisticas relativas a la
produccidén de volimenes de la compilacidén de tratados (Treaty Series) se refieren a
la compilacidn de manuscritos (véase A/C.5/34/40, parr. 20).

Divisidn de Traduccidn

ll. Como se observa en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio
1980-1981, la capacidad de la Divisidén de Traduccidn para traducir la compilacidn
de tratados (Treaty Series) es suficiente ahora para absorber unos 60 volimenes en
el nuevo formato. Conforme a ello, se prevé que el nivel de la traduccidn en 1981
sea suficiente para no retrasar ain mas la aplicacidn del plan para la eliminacién
del retraso.

Seccidén de Tratados

12. Basdndose en el programa para la eliminacidn del retraso que figuraoa en el
parrafo 21 del documento A/C.5/34/40, el plan preveia la compilacidn de 40
manuscritos en 1980 y 50 manuscritos en 198l1; por consiguiente, se solicitaron y
aprobaron los siguientes puestos supernumerarios para el bienio 1980-1981: un
oficinista y un mecandgrafo (G-4/1) al 1° de julio de 1980, un oficinista y un
mecandgrafo (G-4/1) y un funcionario del cuadro orgdnico para la revisidén y el
control de manuscritos (P-2) al 1° de julio de 198l.

/...



A/C.5/36/25
Espafiol
Pagina 6

13. No obstante, debido a problemas relacionados con la contratacidn y capacita-
cidén de personal, no se alcanzd el nivel previsto durante los primeros ocho meses
de 1980. SA8lo a partir de septiembre de 1980 fue posible enviar con regularidad al
Departamento de Servicios de Conferencias un promedio de tres manuscritos mensuales.
Con respecto al afio 198L, al 31 de agosto se nabian compilado 24 manuscritos, y se
prevé que aumentard la produccidén antes de fin de afio de modo de poder compilar
otros 16 a 20 manuscritos. En consecuencia, durante 1980-1981 se habrdn compilado
60 manuscritos, lo que es inferior en 30 a los 90 proyectados originalmente. En el
informe final sobre la ejecucidn del presupuesto se informard de los recursos
consignados para este objetivo durante el pbienio 1980-198.L que quedaron sin
utilizar.

Divisidn de Publicaciones

14, Debido a la secuencia de las operaciones, el trabajo del grupo dedicado a la
publicacién de la compilacidén de tratados (Treaty Series) en la Divisidn de
Publicaciones estd atrasado unos seis meses respecto del efectuado en la Seccidn de
Tratados. Por consiguiente, puesto que no se logrd el nivel de produccidn previsto
para 1980 en la Seccidn de Tratados, no se contratd al preparador de originales
(P-3) cuyos servicios se habian solicitado y aprobado para que comenzara a aplicar,
a partir de julio de 1981, el plan propuesto para la eliminacidén del retraso.
Ademds, puesto.que la Divisidn de Publicaciones sélo tenia 20 volimenes para
publicar en 1980, no proveyd los puestos P-3 y P-2 que se habian previsto para la
produccién normal de 40 volimenes anuales. No obstante, en 1981 la produccidn de
40 vollimenes ha exigido la contratacidén de un funcionario de categoria P-2 desde
mayo de 1981 y de otro de categoria P-3 desde julio de 1981. Por otra parte, a fin
de evaluar la produccidn de la compilacidn de tratados (Treaty Series) para
1980-1981, deben tenerse en cuenta, ademas de los 27 volUmenes publicados al 31 de
agosto de 1981, 'los 44 volimenes que se hallaban a esa fecha en diversas etapas de
produccidén (véase el parrafo 8). En tal caso se puede decir, sin mucho temor de
equivocarse, gue durante el bienio de 1980-~1981 se habrd publicado un minimo de 54
volimenes, salvo retrasos imprevistos. Puesto que la Divisidn sélo ha utilizado
cerca del 40% de los recursos aprobados para el bienio 1980-198l, se informard de
los recursos que no quedaron sin utilizar durante el bienio 1980-1981 en el informe
final sobre la ejecucién del presupuesto.

3. Impresidn externa

15. Puesto que las necesidades anuales en materia de impresidn externa se cifien al
nivel de produccidén de la Divisidén de Publicaciones, no se utilizardan los recursos
para impresidn externa de 62.400 dSlares consignados para la publicacidn, durante
el bienio 1980-1981, de cinco volimenes que forman parte del trabajo atrasado. En
el informe final sobre la ejecucidn del presupuesto para 1980-1981 se informard de
los recursos no utilizados por este concepto.
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II. PRONOSTICO

16. En 1980-198l1, las demoras que sufrieron las diversas etapas de la produccidn
de los vollmenes de la Treaty Series impidieron la realizacidén del 30% del plan,
con 1o que sdlo pudo llevarse a cabo el 70%. Sin embargo, cabe seflalar que las
demoras se debieron en parte a las dificultades administrativas inherentes al
establecimiento de un plan de tal importancia, cuya primera fase se aprobd en
diciembre de 1979.

17. Por lo tanto, la modificacidn propuesta del plan tal, como figura en el
pacrrafo 10, exigird también una modificacidén de los recursos que se requieren para
el bienio 1982-1983. Ello se recapitula en forma de grdfica en el anexo I del
presente informe, en que puede verse claramente la relacidn entre los recursos ya
aprobados para 1980-1981 (e incluidos en la base de recursos del presupuesto para
1982-1983) y los nuevos recursos que se requieren para el bienio 1982-1983.

l. Registro

18. Se espera que para el 31 de diciembre de 1981 se haya eliminado pradcticamente
el atraso relativo al aspecto administrativo y juridico del registro. Este
supuesto se basa en la experiencia adgquirida por el personal adicional contratado
en forma temporal.

19. Con respecto a la publicacidén mensual Statement of Treaties and International
Agreements, es muy probable que la demora pueda reducirse a 20 meses para fines de
este afio, también debido al personal adicional contratado durante 1980-1981. A
partir de 1982, cuando se haya eliminado totalmente la demora de los tramites
administrativos de registro, serd posible dar mayor prioridad a la publicacidn
mensual Statement, con miras a actualizar la publicacidén lo antes posible.

2. Pupnlicaciones

Divigidn de Traduccidn

20. Sobre la base del calendario revisado para la eliminacidn del trabajo
atrasado, tal como figura en el pdrrafo 9 supra, los recursos adicionales que se
regquieren para la traduccidn de tratados que permita la compilacidn de voldmenes
son los siguientes:

1 revisor (P-4) julio 1983 -~ junio 1988

2 traductores (P-3) julio 1983 - junio 1988
2 mecandgrafos (G-4/1) julio 1983 -~ junio 1988
1 empleado referencista (G-4/1) julio 1983 - junio 1983
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Seccidn de Tratados

21, Sobre la base de la experiencia del bienio 1980-198l1, el plan revisado gue
figura en el pirrafo 9 y el periodo de seis meses de capacitacidén que se reyuiere
para los nuevos funcionarios, se propone que se proporcionen 1os siguientes puestos
supernumerarios ademas de los aprobados para 1980-1981:

2 oficinistas (G-4/1) julio 1983 - diciembre 1989
1 mecandgrafo (G-4/1) julio 1983 - diciembre 1989

Divisidn de Publicaciones

22, Como se indica en el pdrrafo 15, el volumen de trabajo del equipo de la
Divisidn de Publicaciones que se encarga de la Treaty Series lleva un atraso de
seis meses aproximadamente en relacién con el de la Seccidn de Tratados. En
consecuencia, se han revisado los recursos que se requieren para la Divisidn de
Publicaciones como sigue:

1l corrector de pruebas (P-2) enero 1983 - diciembre 1990
1 atendedor (G-4/1) enero 1983 - diciembre 1990
1 preparador de originales (P-3) julio 1983 - diciembre 1989
1 corrector de pruebas (P-2) enero 1984 -~ diciembre 1989
1 preparador de originales (P-3) julio 1984 - diciembre 1989
1l corrector de pruebas (P-2) enero 1985 - diciembre 1989

3. Impresidn externa

23. Las necesidades anuales de impresidn externa se ajustan al nivel de produccidn
de la Divisidn de Publicaciones. Para el bienio 1982-1983 se requeririn recursos
de impresidn para 15 voilmenes adicionales, sobre la base del nivel revisado de
produccidn para el bienio 1982-1983.

III. RESUMEN

24. En el anexo I se indican las necesidades totales de personal, incluido el
escalonamiento cronoldgico detallado del personal adicional que se requiere para
llevar a la prdctica el plan para ia eliminacidén del trabajo atrasado en la
publicacidén de la Treaty Series, en su forma revisada. £n el anexo II figuran los
recursos adicionales que se reyuieren por aflo (expresados en precios constantes de
1981) y su relacidn con el plan revisado.
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25. Los recursos adicionales que se requieren para las secciones 26C, 29A y 28D y,
por lo tanto, los créditos adicionales que se solicitan para el bienio 1982-1983

pueden desglosarse como sigue:

Recursos que se requieren para poner en practica el plan
propuesto de 1982-1983 para la eliminacidn del trabajo

atrasado en la gublicacién de la Treaty Series

Seccidn 26C. Oficina de Asuntos Juridicos:
Seccién de Tratados (3 G-4/1 - 6 meses)
Puestos supernumerarios
Gastos comunes de personal

Impresidén externa

Seccidn 29A. Departamento de Servicios de Conferencias,
Sede

Divisidén de Traduccidén (1 P-4, 2 P-3, 3 G-4/1 - 6 meses)
Divisidén de Publicaciones (1 P-2, 1 G-4/1 - 12 meses;
1 P=-3 - 6 meses)

Puestos supernumerarios
Gastos comunes de personal

Seccidn 28D. Oficina de Gastos Generales, Sede

Gastos comunes de personal relacionados con
las secciones 26C y 29A supra

Seccidén 31l. Contriouciones del personal

Seccidn 1 de ingresos. Ingresos por concepto de
contribuciones de personal

Total general

(03laces EE.UU.)

27 300
8 700

8]

31 600

147 700

47 200

267 600

194 900

77 400

47 800

(47 800)
539 000

/ooo
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1980 11981 11982 ]1983 |1984

1985

1986

1987 |1988

1989

1990

Divisién de Traduccién

i)

ii)

Volumen de trabajo ordinario
de 1980-1981 (60 vols.)

(3 P-4, 6 P-3, 9 G-4/1,
incluidos 3 empleados
referencistas)

Trabajo atrasado:

Revisién (P-4)

Traduccién (P-3)

Traduccién (P-3)

Mecanografia (G-4/1)

Mecanografia (G-4/1)

Empleado referencista
(G~4/1)

Producc

ién - volimenes

50 50 60 70 | 80

80

80

80 70

Seccién

de Tratados

a) M

ecanografiado de traducciones

definitivas

i)

ii)

Volumen de trabajo ordi-
nario de 1980-1981
(40 volimenes) (3 G-4/1)

Trabajo atrasado:

Mecandégrafo (G-4/1)
Mecanégrafo (G-4/1)
Mecandgrafo (G-4/1)

b) Compilacién de manuscritos:

i)

ii)

Volumen de trabajo ordi-
nario de 1980-1981
(1 P-2, 4 G~4/1)

Trabajo atrasado:

Oficinista (G-4/1)
Revisién y control de
manuscritos (P-2)
Oficinista (G-4/1)
oficinista (G~4/1)
oficinista (G-4/1)

Ty

Producc

ién ~ volimenes

20 40 50 7 | 80

40

Divisién de Publicaciones

1)

ii)

Volumen de trabajo ordinario
de 1980-1981 (40 vols.)

Puestos existentes (2 P-3,
2 P-2, 1 G-4/1)
Nuevos puestos
(1 p-3, 1 P=2)

Trabajo atrasado:

Preparador de originales (P-3)
Corrector de pruebas (P-2)
Atendedor (G-4/1)

Preparador de originales (P-3)
Corrector de pruebas (P-2)
Preparador de originales (P-3)
Corrector de pruebas (P-2)

Produce

ién - volimenes

17 37 45 55 | 75

80

41

Impresién externa

55

17 37 45 75

80

41

.. Periodo de capacitacién,
Plena productividad.

- Posible reduccién de la plantilla existerte.
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Anexo I

PLAN REVISADO PARA LA ELIMINACION DEL TRABAJO ATRASADO DE PUBLICACION
DE LA SECCION DE TRATADOS

RECURSOS NECESARIOS ADICIONALES EXPRESADOS A PRECIOS CONSTANTES DE 1981

1980 a/ 1981 a/ 1982 b/ 1983 b/ 1984 1985 1986 1087 1988 1089 TOTAL
Divisién de Traduccidn - - - 94 200 188 700 188 700 188 700 188 700 94 200 - 943 200
Seccién de Tratados 16 400 66 100 113 000 143 300 173 900 173 900 173 900 173 900 173 900 173 900 1 382 200
Divisién de Publicaciones - 18 700 40 000 112 100 183 900 235 700 235 700 235 100 235 700 235 700 1 533 200
Impresién externa - 62 400 65 000 195 000 455 000 520 000 520 000 520 000 520 000 520 000 3 377 400
Total 16 400 147 200 218 000 544 600 1 001 500 1 118 300 1 118 300 1 118 300 1 023 800 929 600 7 236 000

a/ Recursos aprobados para 1980-1981.

b/ A precios de 1982-1983, esas cifras ascienden a 861.000 dblares. Véase el pirrafo 5 del presente informe, en que se indican necesidades
de 330.000 dSlares para la seccidén 26C y 68.500 dSlares para la seccién 29A, y el pirrafo 25, en que se indican necesidades de 267.600 dSlares
para la seccién 26C y 114,000 ddlares para la seccién 29a.
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