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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٢٢ من جدول الأعمال 

  الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
 تشييد مرافق إضافية للمكاتب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا 

 تقرير الأمين العام 
موجز 

انسجاما مع مفهوم الدار المشتركة للأمم المتحدة الذي أيدته قـرارات الجمعيـة العامـة 
ذات الصلة وأولها القـرار ٢١١/٤٤ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩، وبـالنظر إلى 
الحالـة الأمنيـة المعقَّـدة علـى أرض الواقـع، جـرى علـى مراحـل نقـــل المكــاتب الإقليميــة ودون 
الإقليميــة والقطريــة للوكــالات المتخصصــة والصنــاديق والــبرامج التابعــة للأمــم المتحــــدة في 
أديـس أبابـا إلى مجمـع الأمـم المتحـــدة. واقــترن التوســع الكبــير في نطــاق الأنشــطة الإنســانية 
والإنمائيـة الـتي اضطلعـت ـا الأمـم المتحـدة في المنطقـة خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة بزيـادة 
أخرى في الطلب على الحـيز المكتـبي. ونتيجـة لذلـك، بـاتت أمانـة اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا 
تعاني حاليا نقصا حادا في الأماكن اللازمة للمكاتب. وقد حاولت اللجنة التخفيـف مـن هـذا 
النقــص بتحويــل بعــض الأمــاكن المشــتركة والأمــــاكن المخصصـــة لخدمـــات المؤتمـــرات إلى 
الاستعمال المكتبي. غير أن هذه التدابير المؤقت أخلَّت باعتبارات السلامة من مخـاطر الحرائـق، 
وجاءت نوعية العديد من هذه المكاتب الإضافية أدنى من النوعية القياسية وافتقـرت إلى ضـوء 

النهار والتهوية الكافية. 
وعلى أساس مسح للاحتياجات المتوقعة من الحيز المكتبي في أديـس أبابـا أجرتـه أمانـة 
اللجنة في عام ٢٠٠٠، قُـدر أن هنـاك حاجـة إلى حـيز إضـافي لاسـتيعاب ٣١٦ موظفـا. ومـع 
الأخـذ في الاعتبـار متوسـط الاحتياجـات اللازمـة للحـيز المكتـبي القياسـي للموظـــف الواحــد، 
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والزيادات المتوقعة في عدد الموظفين الأساسيين، يتوقع أن يؤدي تشييد مبنى جديـد للمكـاتب 
ـــها  مؤلــف مــن أربــع طوابــق بمســاحة إجماليــة قدرهــا ٧٧٠ ٦ مــترا مربعــا وبتكلفــة مجموع

٧١١ ٨٠٠ ٧ دولار إلى حل مشكلة النقص في الحيز المكتبي. 
ووفقـا للإجــراء الــذي أوصــت بــه وحــدة التفتيــش المشــتركة بشــأن تشــييد المبــاني 
ـــانون الأول/ديســمبر  (A/36/297) وأقرتـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٣٧/٣٧ المـؤرخ ٢١ ك

ـــتراح  ١٩٨٢، التمسـت موافقـة اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة علـى تقـديم الاق
ذي الصلـة إلى الجمعيـة العامـة. وبعـد اسـتعراض المقترحـات المتعلقـة بالتشـييد وافقـــت اللجنــة 
ـــة إلى الأمــين العــام علــى أن  الاستشـارية في رسـالتها المؤرخـة ١٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ الموجه

يجري تقديم هذه المقترحات إلى الجمعية العامة. 
ومـن الممكـن أن يتـم تمويـل تكـاليف التشـييد (٨٠٠ ٧١١ ٧ دولار) ضمـن الرصيــد 
المتوافر في حساب التشييد الجاري الذي قررت الجمعية العامـة، في مقررهـا ٤٦٧/٥٥ المتخـذ 
في جلسـتها العامـة الثامنـة والتسـعين المعقـودة في ١٢ نيسـان/أبريــل ٢٠٠١، الإبقــاء عليــه في 
ـــذي حددتــه في قرارهــا  الحسـاب ريثمـا تنظـر في جميـع المسـائل ذات الصلـة، وفقـا للإجـراء ال

 .٢٣٧/٣٧
والمطلوب من الجمعية العامة أن تأذن بتشييد أماكن إضافية للمكـاتب في أديـس أبابـا 

باستعمال الموارد المتوافرة في حساب التشييد الجاري. 
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مقدمة  أولا -
يقدم هذا التقرير وفقا للإجراءات المبينة في تقريـر اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة  - ١
والميزانية (A/36/643) عن تقرير وحدة التفتيش المشــتركة المتعلـق بـإجراءات تشـييد المبـاني الـتي 
تتبعها منظمات الأمم المتحدة (انظـر A/36/297) وهـو التقريـر الـذي أيدتـه الجمعيـة العامـة في 
قرارهـا ٢٣٧/٣٧ المـــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢. ويعــرض التقريــر مقترحــات 
الأمـين العـــام بشــأن تشــييد الأمــاكن الإضافيــة للمكــاتب المطلوبــة في مجمــع الأمــم المتحــدة 
بـأديس أبابـا. وقـد اسـتعرضت اللجنـة الاستشـارية المقـترح؛ وبعـد الاســـتعراض وافقــت علــى 

تقديمه إلى الجمعية العامة. 
وتنبع الحاجة الأساسية لتوسيع مبـاني الأمـم المتحـدة في أديـس أبابـا مـن عـدة قـرارات  - ٢
متعاقبـة أصدرـا الجمعيـة العامـة وأولهـا القـرار ٢١١/٤٤ المـؤرخ ٢٢ كـــانون الأول/ديســمبر 
ـــور،  ١٩٨٩ الـذي طلبـت فيـه إلى سـائر المنظمـات التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، في جملـة أم
اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ مفهوم الدار المشتركة للأمم المتحدة وإنشاء مبان مشـتركة علـى 
الصعيد القطري. وانسجاما مع هذين القرارين جرى بصـورة تدريجيـة نقـل المكـاتب الإقليميـة 
ودون الإقليمية والقطرية للوكالات المتخصصة والصنـاديق والـبرامج التابعـة للأمـم المتحـدة في 
أديس أبابا إلى مجمع الأمم المتحـدة. واسـتدعت جملـة أمـور أيضـا التعجيـل بعمليـة النقـل منـها 
الوضع الأمني المعقَّد علـى أرض الواقـع وفي أثنـاء تنفيـذ مفـهوم الـدار المشـتركة للأمـم المتحـدة 
وبالنظر إلى التوسع الكبـير للعمليـات الإنمائيـة والإنسـانية الـتي اضطلعـت ـا المنظمـات التابعـة 
للأمم المتحدة في هذا البلد خلال السنوات القليلة الماضيـة، عـانت اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا 

بشكل متزايد نقصا في الحيز المكتبي المتاح لتلبية المتطلبات الجديدة. 
 

اسـتعراض المرافـق القائمــة والاحتياجــات مــن الأمــاكن في مبــاني الأمــم  ثانيا -
المتحدة بأديس أبابا 

ـــالذكر أنــه لــدى إنشــاء اللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا بموجــب قــرار الــس  جديـر ب - ٣
الاقتصــادي والاجتمــاعي ٦٧١ (د-٢٥) المــؤرخ ٢٩ نيســان/أبريــل ١٩٥٨، قبلــت الأمــــم 
المتحـدة العـرض الـذي تقدمـت بـه حكومـة إثيوبيـا بتشـييد مجمـع يعـــرف بـــ �قاعــة أفريقيــا� 
لاسـتخدامه كمقـر للجنـة. ويتكـون امـع مـن مبـــنى المؤتمــرات ومســاحته الإجماليــة ٥١٨ ٥ 
مترا مربعا، ومبنى للمكاتب بمساحة إجماليـة ٥٣٨ ١٠ مـترا مربعـا. وقـد شـغل هـذا امـع في 

عام ١٩٦١. 
وفي ضـوء التوسـع التدريجـي للأنشـطة في أديـس أبابـا، شـرعت الأمـم المتحـدة في بنــاء  - ٤
توسعة لمبنى المكاتب بمسـاحة إجماليـة تبلـغ ٠٦٥ ٢٠ مـترا مربعـا، ومقصـف بمسـاحة ٢٧٠ ٥ 
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مترا مربعا. ومكتبـة بمسـاحة ٦٠٨ ٥ مـترا مربعـا، بتكلفـة تشـييد إجماليـة بلغـت ٦,٨ ملايـين 
دولار. وبعد إنجاز التشييد عام ١٩٧٦، نقلت أمانـة اللجنـة إلى الملحـق الجديـد لمبـنى المكـاتب 
في حـين أوت قاعـة أفريقيـا، ولا سـيما مبـنى المكـاتب القـــديم، في الأســاس، بعــض المنظمــات 
التابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي لهـا وجـود معتمـد في أديـس أبابـا. وبمـرور الوقـت واسـتمرار 
التوسـع في أنشـطة الأمـم المتحـدة، بـاتت مرافـق المؤتمـرات في قاعـة أفريقيـا غـير كافيـة بشـــكل 
ـــــة في قرارهــــا ٢٣٦/٣٩ (ثالثــــا) المــــؤرخ ١٨ كــــانون  مـــتزايد. ثم وافقـــت الجمعيـــة العام
الأول/ديسمبر ١٩٨٤ على تشييد مرافق جديدة للمؤتمرات في اللجنـة. وبـدأ اسـتخدام مركـز 

المؤتمرات الجديد ومساحته الإجمالية ٨١٠ ٤١ مترا مربعا في عام ١٩٩٦. 
وفي الوقت الحاضر، يأوي مجمع الأمم المتحدة في أديس أبابا أمانـة اللجنـة الاقتصاديـة  - ٥
لأفريقيا ومكاتب صغيرة أخـرى تابعـة للأمانـة، والمكـاتب الإقليميـة ودون الإقليميـة والقطريـة 
الموجـودة في إثيوبيـا والتابعـة لمنظمـة العمـل الدوليـــة ومنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الأمــم 
المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومنظمـــة الأمــم 
المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمـم المتحـدة 
للسـكان وبرنـامج الأغذيـة العـالمي ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـــين ومكتــب بعثــة 
الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا بالإضافة إلى مكاتب المنظمـة الدوليـة للـهجرة وبرنـامج الأمـم 
المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) التي يعمـل 
ـــون  فيـها مـا مجموعـه ٥٤١ ١ موظفـا بينـهم الموظفـون الأساسـيون وموظفـو المشـاريع والموظف
المؤقتون. ويوفر امـع أيضـا أمـاكن عمـل وحـيز مكتـبي للمتعـاقدين المحليـين ومنـهم وكـالات 
للسفر والخدمات المصرفية والبريدية والخدمات الأخـرى ويعمـل فيـها ٣٤٩ موظفـا. ويـرد في 
المرفق الرابع توزيع مساحة امع الإجمالية بين الوكـالات المسـتأجرة. ونظـرا للنقـص في الحـيز 
المكتبي المتاح حاليا لا يزال بعض مكاتب مفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، وبرنـامج 
الأغذية العالمي، فضلا عـن المكـاتب القطريـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة والبنـك 

الدولي موجودا خارج امع. 
ويتوزع مجموع الموظفين البالغ عددهم ٨٩٠ ١ موظفـا الموجوديـن في مبـاني اللجنـة،  - ٦

مجموعات المستأجرين الرئيسيين على النحو التالي: 
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ـــــون��١  أمانـــة الأمـــم المتحـــدة (الموظفـــون الأساســـيون والمؤقت

وموظفو المشاريع والمتدربون) 
 ٠٣٦ ١

وكالات وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة ووكـالات��٢ 
تابعة أخرى 

 ٥٠٥

٣٤٩ متعاقدون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ��٣ 
٨٩٠ ١ اموع  
الموظفون الممولون من الميزانية العادية   ٤٨٧ منهم:
٠٥٤ ١ الموظفون الممولون من موارد خارجة عن الميزانية  
٣٤٩ المتعاقد معهم    

مـن جملـة موظفـي منظومـة الأمـم المتحـدة البـالغ عددهـم ٥٤١ ١ موظفـا المذكوريـــن أعــلاه، 
يحتاج ٤٢٦ ١ موظفا منهم إلى حيز مكتبي محدد. 

ـــة الاقتصاديــة  ويبلـغ إجمـالي المسـاحة المحـددة أصـلا للاسـتخدام المكتـبي في مبـاني اللجن - ٧
ـــى هــذا الأســاس، فــإن متوســط مســاحة الحــيز المكتــبي  لأفريقيـا ٢٢١ ١٢ مـترا مربعـا. وعل
المستخدمة ضمن هذه المباني تبلغ ٨,٥٧ مترا مربعا للموظف الواحـد. بينمـا يتطلـب المتوسـط 
ـــن الحــالي  القياسـي للمسـاحة المكتبيـة لكـل موظـف، وهـو المتوسـط المحـدد علـى أسـاس التكوي
للموظفـين في أديـس أبابـا وطبقـا لمقـاييس الحـيز المكتـبي الموافـق عليـها بموجـب مقـــرر الجمعيــة 
العامة ٤٢٥/٣١ المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦ استنادا إلى التوصيات ذات الصلـة 
ــــترا مربعـــا  للجنــة الاستشــارية (A/31/8/Add.4)، أن يجــري توفــير مســاحة قدرهــا ٩,١١ م
للموظـف الواحـد. ويعكـس الفـارق بـين هذيـن المؤشـرين نقصـــا إجماليــا في المســاحة المكتبيــة 
ــــترا مربعـــا مـــن  المتاحــة للاســتخدام في مبــاني اللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا مجموعــه ٧٧٠ م
احتياجات التكوين الحـالي للموظفـين وهـذا النقـص يـوازي مسـاحة مكتبيـة كافيـة لاسـتيعاب 

٨٤ موظفا. 
وعلى مدى السـنوات القليلـة الماضيـة اتخـذت إدارة اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا عـددا  - ٨
من التدابير الرامية إلى إيجاد حل لمشكلة نقص الحيز المكتـبي عـن طريـق تحويـل بعـض الأمـاكن 
المشـتركة وأمـاكن خدمـات المؤتمـرات إلى الاسـتخدام المكتـبي المؤقـت. ومـــع أن هــذه التدابــير 
أدت إلى زيادة إجمالي المساحة المكتبية بنحو ٨٧٥ ٢٢ مـترا مربعـا (انظـر المرفـق الثـالث) فـإن 
الحيز المكتبي المتاح من خلال تلك التدابير جاء في العديد من الحـالات دون المسـتوى القياسـي 
نظرا إلى موقعها المـادي الـذي جعـل ظـروف العمـل أكـثر صعوبـة بالنسـبة إلى عـدد كبـير مـن 
الموظفين. وعلاوة على ذلك، خفضت هـذه التدابـير المسـاحة المخصصـة أصـلا لوظـائف دعـم 
ـــات ومــا إلى  محـددة كـالتدريب، والاجتمـاع عـن طريـق الفيديـو، وتقـديم الخدمـات للاجتماع
ذلك. كما أثرت سلبا على ظروف السلامة في المباني. وبالإمكان الوقوف علـى تطـور توزيـع 

الحيز المكتبي في المباني من خلال الجدول التالي (بالأمتار المربعة): 
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المبنى 

المســـــــــــــــــــــاحة 
المخصصــة أصـــلا 

للمكاتب 

المســاحة المكتبيــة الإضافيـــة 
المتوافــــــرة مــــــن تحويــــــــل 
المســــــــاحات المشـــــــــتركة 
وأمــــــــــاكن المؤتمـــــــــــرات 

للاستخدامات المكتبية 

مجمــــــــــوع 
المســــــــاحة 
المكتبيــــــــــة 

ملحوظات الحالية 
- ٨١٥    - ٨١٥ ١ – قاعة أفريقيا 

تحويـــل غـــرف مؤتمـــرات ٨٩٤ ٤ ٣٦٣ ١ ٥٣١ ٣ ٢ – مبنى المكاتب القديم 
ومســاحات مشـــتركة إلى 

حيز مكتبي 
تحويل مساحات مشتركة ٧١١ ١٠ ٨١٧ ٤ ٨٩٤ ٥ ٣ – توسعة مبنى المكاتب 

ومساحات وظيفية وجزء 
مـــن البـــــدرون إلى حــــيز 

مكتبي 
تحويــل مســاحة مخصصــــة ٦٣١ ٢٤٥ ٣٨٦ ٤ – المكتبة 

للتخزين إلى حيز مكتبي 
- ٠٠٠ ١    - ٠٠٠ ١ ٥ – المقصف 

٦ – مركــــــز المؤتمـــــــرات 
الجديد 

ـــــاحة مركــــز ٢٢٩ ٤ ٢٢٩ ٤    -  تحويـــل مس
المؤتمرات إلى حيز مكتبي 

- ٥٩٥    - ٥٩٥ ٧ – المبنى التابع 
 ٨٧٥ ٢٢ ٦٥٤ ١٠ ٢٢١ ١٢ اموع 

 
وفيمـا يتصـل بـالوضع الحـالي تجـدر الإشـارة إلى أن الاحتياجـــات المســقطة مــن الحــيز  - ٩
المكتبي استندت في وقت تشـييد توسـعة مبـنى المكـاتب في منتصـف السـبعينات إلى التقديـرات 
ـــة الــتي أُعــدت آنئــذ. ويجــري عــادة في مرحلــة  والتوقعـات المتعلقـة بالمسـاحة المكتبيـة الإضافي
التصميم تحديد حجم المباني المكتبية على نحو يسمح بتلبية الاحتياجات من الحيز المكتبي لفـترة 
مستقبلية تتراوح بين ١٠ سنوات و ١٥ سنة. وبناء علـى تلـك التوقعـات، كـانت الحاجـة إلى 
ــالفعل،  مسـاحات مكتبيـة إضافيـة في أديـس أبابـا متوقعـة الحـدوث بحلـول ايـة الثمانينـات. وب
باتت هذه الحاجة أمرا واقعـا في عـام ١٩٩٠ مـع التوسـع التدريجـي لأنشـطة الأمـم المتحـدة في 
المنطقة. بيد أن أنشطة منظومة الأمم المتحدة تضررت آنئـذ وطـوال السـنوات القليلـة اللاحقـة 
جراء الاضطرابات المدنية التي شهدا إثيوبيا والأزمة المالية الــتي عـانت منـها الأمـم المتحـدة في 
وقت لاحق. وقلل هذان العاملان مؤقتـا الحاجـة إلى الحصـول علـى مسـاحات مكتبيـة إضافيـة 

وخففا من ضغوطها. 
لكن هذا الوضع يشهد حاليـا تغـيرا سـريعا. فخـلال الفـترة ١٩٩١-٢٠٠٠ توسـعت  - ١٠
إلى حد كبير الأنشطة الإنسانية والإنمائية التي تضطلع ا الأمم المتحدة في المنطقـة ممـا أدى إلى 
زيادة الطلب على الحيز المكتبي في مباني اللجنة. ومثال على هذه التطـورات مـا جـرى مؤخـرا 
من إنشاء مكتبين جديدين دون إقليميين في أديس أبابا تابعين لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي، 
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ـــن مكتــب إقليمــي  ومكتـب للاتصـال بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة الأفريقيـة فضـلا ع
ومكتب اتصال تابعين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. واتسـعت إلى حـد كبـير أيضـا 
أنشطة برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومختلـف الـبرامج التابعـة للجنـة 
ـــي للمــرأة، الأمــر الــذي لــزم معــه زيــادة مــلاك  كـالمنتدى الإنمـائي الأفريقـي والمركـز الأفريق

الموظفين. 
واتخذت اللجنة تدابير مختلفة للتخفيـف مؤقتـا مـن حـدة مشـكلة نقـص الحـيز المكتـبي.  - ١١
وفي فـترة ١٩٩٢-١٩٩٤ أُعيـد تقسـيم هـذه المسـاحات في العديـد مـن طوابـق مبـنى المكــاتب 
القديم المخصصة لمكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة 
وصندوق الأمم المتحدة للسـكان واليونيسـيف خفضـت بموجبـه المسـاحة المشـتركة (الممـرات) 
وشيدت مساحة مكتبية إضافية. ومع أن هذا التعديل حقق نفعا مثيرا للجـدل لأنـه أخـلَّ علـى 
نحو خطير بمتطلبـات السـلامة مـن مخـاطر الحريـق، إلا أنـه كـان أمـرا لا مفـر منـه في ظـل حالـة 

للطلب المرتفع على الحيز المكتبي. 
ــير  وفي عـام ١٩٩٦ عندمـا بـدأ تشـغيل مركـز المؤتمـر الجديـد، اتخـذ العديـد مـن التداب - ١٢
لتحويل بعض مساحات المركز إلى حيز مكتبي ونقل بعض أنشطة اللجنة إليه. وهكذا، نقلـت 
اللجنة إلى المركز قسم خدمات الترجمـة وتجـهيز النصـوص، والمخـزن المركـزي والعيـادة وعـدد 
من ورش العمل الأمر الذي أتاح بعض المسـاحة المكتبيـة في توسـعة مبـنى المكـاتب للاضطـلاع 
بأنشـطة أخـرى. ونتيجـة لذلـك نقـل المكتبـــان القطريــان لمنظمــة الصحــة العالميــة واليونســكو 
وبعض المكاتب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي واليونيسـيف، إلى توسـعة مبـنى المكـاتب 
بعد ما كانت موجودة خارجـه. كمـا حـول بعـض مـن مسـاحة المسـتودع التـابع للمكتبـة إلى 

حيز مكتبي في عام ١٩٩٦. 
ومع تزايد الحاجة إلى قدر أكبر من المسـاحة، اتخـذت إجـراءات إضافيـة خـلال الفـترة  - ١٣
١٩٩٧-١٩٩٩ لإيجـاد حـيز مكتـبي ضمـن مبـنى المكـاتب الملحـق، شملـت إعـادة توزيـع الحـــيز 
المكتبي المتاح داخـل أمانـة اللجنـة ونقـل وإعـادة تجميـع الشـعب الفنيـة بغيـة اسـتخدام المسـاحة 
ـــبي المفتــوح والقيــام، حيثمــا أمكــن،  المكتبيـة علـى النحـو الأمثـل، والأخـذ بمفـهوم الحـيز المكت

بتقسيم المساحات المشتركة إلى مكاتب لموظفي السكرتارية وصغار الموظفين الفنيين. 
وخلال فترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩، أنشئت مسـاحة تخزيـن حـيز مكتـبي تبلـغ نحـوا  - ١٤
مـن ٤٠٠ ١ مـتر مربـع بالاسـتعانة بـالموارد المتاحـة. وتشـــغل هــذه المســاحة بلاطــات الطبقــة 
الأرضية لمبنيي المكتبة والمقصف وأساسـاما. وأتـاح ذلـك نقـل سـجل اللجنـة وورشـتي عمـل 
النجارة والمعادن وغرفة السائقين إلى تلك المسـاحة المسـتحدثة، كمـا حـرر مسـاحة مكتبيـة في 
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توسعة مبنى المكاتب سمحت بانتقال المكتب الإقليمـي لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز إلى داخـل امـع، 

فضلا عن توسيع مكاتب المخزن المركزي للجنة. 
وأخيرا، وبسبب الحالة الأمنيـة علـى أرض الواقـع جـرى في عـام ١٩٩٨، مـع انـدلاع  - ١٥
القتال بين إثيوبيا وإريتريـا، نقـل بعـض مكـاتب صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان الـتي كـانت 
لا تـزال خـارج امـع، إلى مبـاني الأمـم المتحـدة بشـكل عـاجل. وتحقيقـا لهـذا النقـل، حولـــت 
غرف الاجتماعات ١ و ٢-٣ و ٤-٥ و ٦ الكائنة في الطابق الأول من مبنى المكـاتب القـديم 
إلى مساحة مكتبية. ونجم عن هذا الإجراء أثـر سـلبي تمثـل في حرمـان قاعـة أفريقيـا للمؤتمـرات 
عمليـا مـن غـــرف الاجتمــاع الصغــيرة والمتوســطة وحــد مــن القــدرة علــى تقــديم الخدمــات 

لاجتماعات الدول الأعضاء. 
وقـد أتـاحت جميـع التدابـير المذكـورة أعـلاه حـلا مؤقتـا لنقـص الحـيز المكتـبي، إلا أــا  - ١٦
خلقت وضعا بات فيه عدد كبير مـن الموظفـين الفنيـين يمـارس العمـل في مسـاحة مكتبيـة دون 
المسـتوى القياسـي، يفتقـرون فيـها أحيانـا إلى ضـوء النـهار وإلى التهوئـة الملائمـة، أو يتعرضــون 
ـــا الخيــارات  لنقـص السـلامة مـن أخطـار الحريـق. وبحلـول ايـة العقـد المـاضي اسـتنفدت عملي
المتصلـة بجميـع التدابـير المذكـورة أعـلاه. ورغـم كـل مـا اتخـذ مـن تدابـير، لا يـزال العديـد مــن 
شاغلي المباني يعاني حاليـا مـن صعوبـات جمـة في الإقامـة داخـل امـع سـواء مـن حيـث توافـر 
الحـيز المكتـبي أو نوعيتـه لأن هــذه التدابــير المؤقتــة خفضــت قــدرة الاســتيعاب في المســاحات 
المخصصــة للاجتماعــات وأخلــت بالتوازنــات الهيكليــة في تخصيــــص المســـاحات الإجماليـــة، 

وخلقت نقصا في المساحة المخصصة للتدريب والتخزين. 
وقد أظهر مسح للاحتياجات المسقطة من المساحة المكتبية أجرته أمانة اللجنـة في عـام  - ١٧
ـــبرامج التابعــة للأمــم  ٢٠٠٠ بالتعـاون الوثيـق مـع جميـع الوكـالات المتخصصـة والصنـاديق وال
المتحدة الموجودة في أديس أبابا أن هناك حاجـة لتوفـير حـيز مكتـبي مـن أجـل اسـتيعاب ٣١٦ 

موظفا إضافيا. وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه الاحتياجات الإضافية: 
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عدد الموظفين الموجودين حاليا المطلوب إيجاد حيز مكتبي إضـافي لهـم��١ 

مـن أجـل زيـادة المتوسـط الفعلـي للمسـاحة المخصصـة لكـل موظــف
٨٤ موظفاليصبح موازيا لمتوسط الاحتياجات القياسية 

الحـيز المكتـبي المطلـوب للموظفـين الموفديـن مؤقتـا في بعثـة إلى اللجنــة��٢ 
من المقر أو مـن المراكـز الإنمائيـة دون الإقليميـة التابعـة للجنـة أو مـن

١٦ موظفاالأنشطة الأخرى المتصلة باللجنة (متوسط) 
نقل المكاتب المتبقية التابعة لمفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين��٣ 

ومنظمـة الأغذيـة والزراعـــة وبرنــامج الأغذيــة العــالمي الــتي لا تــزال
موجـودة خـارج مبـاني الأمـــم المتحــدة، إلى داخــل امــع مــع بقــاء

١٥٩ موظفامكتب البنك الدولي خارج امع 
الحيز المكتبي المطلوب للموظفين الذين يتنقلون دوريـا بصـورة مؤقتـة��٤ 

٥٧ موظفا(تعادل نسبتهم ٤ في المائة من الموظفين) 
٣١٦ موظفااموع  
  

واستنادا إلى متوسط الاحتياجات القياسي من الحـيز المكتـبي للموظـف وقـدره ٩,١١  - ١٨
مترا مربعا على النحـو المفصـل في الفقـرة ٧ أعـلاه، يبلـغ مجمـوع الاحتياجـات مـن المسـاحات 
المكتبية المطلوبة لعدد ٣١٦ موظفا ٨٧٩ ٢ مترا مربعا. ومـع مراعـاة النسـبة الحاليـة للمسـاحة 
المخصصـة للحـيز المكتـبي إلى المسـاحة الإجماليـة لكـل مـن مبـنى المكـاتب القديمـة وتوسـعة مبــنى 
المكاتب والمبنى التابع، وهي ٥١ في المائـة، فـإن مجمـوع الاحتياجـات الإضافيـة مـن المسـاحات 
الإجمالية سيبلغ ٦٤٥ ٥ مترا مربعا. ومع احتساب الزيادة المتوقعة بنسبة ٢٠ في المائة في عـدد 
الموظفـين الفنيـين الرئيسـيين في السـنوات العشـر إلى الخمـس عشـرة المقبلـة والمقـــدرة في ســياق 

المسح، فإن مجموع الاحتياجات الإضافية من الحيز الإجمالي يقدر بـ ٧٧٠ ٦ مترا مربعا. 
  

ـــا وتقديــرات  مقترحـات لحـل مشـاكل نقـص الحـيز المكتـبي في أديـس أباب ثالثا -
 التكاليف المتصلة ا 

يقـترح تشـييد مبـنى جديـد للمكـاتب يتـألف مـن أربـع طوابـق بمسـاحة إجماليـة قدرهــا  - ١٩
٧٧٠ ٦ مترا مربعا للتصدي للمشاكل المذكورة أعـلاه. ومـن شـأن مبـنى المكـاتب الجديـد أن 
يسـمح باسـتيعاب الموظفـين المنقولـين مـن حـيز مكتـبي دون المسـتوى القياسـي ومـــن الأمــاكن 
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الخارجية. ويمكن بعد ذلك تفكيك المساحات المكتبيــة المعتـبرة دون المسـتوى القياسـي وإعـادة 
استيفاء الشروط العادية للسلامة والإخلاء مـن الحريـق في امـع إلى مـا كـانت عليـه. كذلـك 
الأمـر بالنسـبة إلى بعـض غـرف الاجتماعـات في قاعـــة أفريقيــا والمســاحة المخصصــة لتدريــب 

الموظفين وتطويرهم التي يمكن إعادا إلى ما كانت عليه. 
وفيمـــا يتعلـــق بـالمبنى الجديـــد والإطـــار الزمـــني للإنجــاز يتوقــع الأخــذ بالبــارامترات  - ٢٠

التالية: 
ـــم الحــالي للمجمــع وأن يوفــر الحــيز  يجـب أن يسـتوعب المبـنى ضمـن التصمي (أ)
المكتبي الإضافي المطلوب ويفي بالوظيفة المرغوبة من تشييده ويكون فعالا من حيـث التكلفـة. 
ويتعين اتخاذ ترتيب لإنشاء ساحة داخلية مفتوحة تكفل المرونة المطلوبـة لإجـراء أي تعديـلات 

قد تلزم من وقت إلى آخر؛ 
يجب أن تتضمن البنية التحتية للمبنى تركيبــات حديثـة لتوفـير الطاقـة والإنـارة  (ب)
والكهرباء والإمداد المتواصل بالطاقة بشــكل اقتصـادي، بالإضافـة إلى توفـير خدمـات السـباكة 
والصرف الصحي والإنذار من الحريق ومكافحة النـيران والدوائـر التليفزيونيـة المغلقـة والهـاتف 
والفيديو ونظم إرسال البيانات. ويغطي اعتماد يتعلـق بمنشـآت تكييـف الهـواء تكلفـة تركيـب 

هذه المنشآت في أماكن مختارة؛ 
يحدد موقع المبنى داخل امع علـى أسـاس قريـة مـن المبـاني القائمـة والطـرق  (ج)
والمــرآب. كمــا ينظــر بعنايــة في الاســتثمارات المتصلــة بالبنيــة التحتيــــة والظـــروف المناخيـــة 

والاعتبارات الأمنية لكفالة أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة في عمليات التشييد؛ 
تقـدر الفـترة الإجماليـة لتنفيـذ المشـروع بــ ٤١ شـهر عمـــل، منــها ١٢ شــهرا  (د)
لرسم مخطط رئيسي شامل ووضع خطة تفصيلية بالتكاليف، و٥ أشـهر لطلـب تقـديم عـروض 
التشييد ووضع الصيغة النهائية للعقد، و ٢٤ شهرا للتعبئة والتشـييد. وفي حالـة بـدء العمـل في 

المشروع في النصف الأول من عام ٢٠٠٢ يمكن إنجازه في عام ٢٠٠٥. 
واستنادا إلى البارامترات المذكورة أعلاه، أجرت اللجنة دراسة عـن الخيـارات الممكنـة  - ٢١
وأعدت تصميما معماريا تصوريا لمبنى المكاتب الجديـد المقـترح. ولأغـراض الإيضـاح، يـرد في 
المرفـق الأول موقـع المبـنى الجديـد المقـترح داخـل حـدود امـع ويـرد في المرفـق الثـاني تصميمــه 

المعماري التصوري. 
ـــييد وفقــا لتوصيــات اللجنــة الاستشــارية  وسـتوضع الترتيبـات الإداريـة لمشـروع التش - ٢٢
ـــا.  لشــؤون الإدارة والميزانيــة (A/36/643 و A/38/7/Add.2، الفقــرة ٢٥) بغيــة إدارتــه مركزي
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وعليـه، سـتناط هـذه المسـؤولية بمكتـب خدمـات الدعـم المركـزي التـابع للأمانـة العامـة للأمـــم 
المتحدة في المقر. وستمارَس هذه المسـؤولية في حـدود المـوارد المتاحـة للمكتـب. وعـلاوة علـى 
ذلك، ستوضع ترتيبات مقابلـة لإدارة المشـروع محليـا، تشـمل الاتصـال بالمهندسـين المعمـاريين 
المحليين ومساحي المواد المستخدمة وسائر الموظفـين الأساسـيين والإشـراف عليـهم، فضـلا عـن 
الاتصال بالمستأجرين المحتملين للمبنى الجديد والسلطات المحلية والتنسـيق معـهم. وتحقيقـا لهـذه 
الغاية، سيتعين على وحـدة تنسـيق المشـاريع الـتي تضـم وظيفـة مؤقتـة واحـدة في الرتبـة ف-٣ 
ووظيفة مؤقتة واحدة في الرتبة المحليـة، مدعومـة بمسـاعدة مؤقتـة عامـة تـوازي ٢٤ شـهر عمـل 

لموظفين في الرتبة المحلية، أن تتفرغ للمشروع طوال فترة تنفيذه.  
ـــارامترات الــواردة بــالتفصيل في الفقرتــين ٢٠ و ٢٢ أعــلاه، يقــدر  وعلـى أسـاس الب - ٢٣

مجموع تكاليف المشروع بمبلغ ٨٠٠ ٧١١ ٧ دولار، موزعة على النحو التالي: 
 

(بدولارات الولايات المتحدة)   

ـــــاء مســــاحته ٧٧٠ ٦ مــــترا مربعــــا بتكلفــــة ��١  تكـــاليف تشـــييد بن
٦٥٠ دولارا للمتر المربع 

 ٥٠٠ ٤٠٠ ٤

التصميم وخطة التكاليف والخدمات الاستشـارية (١٠ في المائـة مـن ��٢ 
تكاليف التشييد) 

 ٠٠٠ ٤٤٠

ـــدات المرافــق والتكنولوجيــا الأساســية (الشــبكة ��٣  تجـهيز الموقـع وتمدي
المحلية/الشبكة الواسعة) والأمن المعزز، والسلامة مـن مخـاطر الحريـق، 
والمصــدر الاحتيــاطي للطاقــة ومــا إلى ذلــك، بتكلفـــة ١٥٠ دولارا 

للمتر المربع 

 ٥٠٠ ٠١٥ ١

ـــدات الآليــة للمكــاتب ومــا إلى ذلــك ��٤  أمـاكن العمـل والأثـاث والمع
لـ ٧٣ موظفا بتكلفة متوسطة ٦٠٠ ٣ دولار للموظف 

 ٨٠٠ ٢٦٢

تنسـيق المشـروع والإشـراف عليـه وإدارتـه (وحـدة تنسـيق المشـــاريع ��٥ 
باللجنة) 

 ٢٠٠ ٥٠٨

٧٠٠ ٦٦٢ نفقات الطوارئ (١٠ في المائة) ��٦ 
١٠٠ ٤٢٢ اعتماد لتغطية الزيادات التضخمية وتقلب أسعار العملات ��٧ 

٨٠٠ ٧١١ ٧ اموع  
   

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفتي الوحدتين البـالغتين ٦٥٠ دولارا للمـتر المربـع، و ١٥٠  - ٢٤
دولارا للمـتر المربـع المسـتخدمتين في احتسـاب مجمـوع تكـاليف المشـروع تسـتندان إلى مســـح 
محـدد لسـوق التشـييد المحليـة ولمقـاييس صناعـة التشـييد المنخفـض المسـتوى والمتوسـط المســتوى 
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ـــين ضمــن هــامش تكــاليف وحــدة التشــييد  والفخـم في أديـس أبابـا. وتنـدرج تكلفـة الوحدت
ـــون مــن القطــاع الخــاص  المتكبـدة في مشـاريع بنـاء مماثلـة نفّذهـا في أديـس أبابـا مقـاولون محلي

ومقاولون حكوميون. 
وفيمـا يتعلـق بالاعتمـــاد البــالغ ٨٠٠ ٢٦٢ دولار المرصــود لتــأثيث المكــاتب، تجــدر  - ٢٥
الإشارة أيضا إلى أن الاعتماد لا يغطـي سـوى تكلفـة تـأثيث المكـاتب لــ ٧٣ موظفـا رغـم أن 
المبـنى المقـترح قـادر علـى اسـتيعاب ٣٨٠ موظفـا. وتشـــمل هــذه المكــاتب متوســط تقديــري 
لاستيعاب ١٦ موظفا موفدين في بعثة إلى اللجنة من المقـر وسـائر الوحـدات التنظيميـة التابعـة 
للأمانـة العامـة، وتوفـير مسـاحة مؤقتـة في مبـاني اللجنـة تعـادل مســـاحة مكتبيــة كافيــة لـــ ٥٧ 
موظفـا، مطلوبـة للإبقـــاء علــى اســتمرارية العمليــات الجاريــة أثنــاء إدخــال التعديــلات علــى 
المسـاحات المكتبيـة و/أو إجـراء أعمـال الصيانـة الكـبرى الـتي تتطلـب نقـــلا مؤقتــا للموظفــين. 
وفيما يتعلق بموظفـي الوكـالات المتخصصـة والصنـاديق والـبرامج المقـرر نقلـهم إلى امـع مـن 
خارجه أو من داخله،  افترض أن الوكالات الشاغلة ستقوم بتأثيث مكاتبها كل مـن ميزانيتـه 

الخاصة. 
وقـدرت تكـاليف تنسـيق المشـروع وإدارتـه، بمـــا فيــها مــهام الإشــراف والإدارة الــتي  - ٢٦
ـــم المركــزي واللجنــة المحليــة التابعــة للجنــة، بمبلــغ ٢٠٠ ٥٠٨  سـتناط بمكتـب خدمـات الدع
دولار. وتسـتند هـذه التكـاليف إلى الاحتياجـات التقديريـة لوظيفـة مؤقتـــة واحــدة في الرتبـــــة 
ــة  ف-٣ ووظيفـة مؤقتـة واحـدة في الرتبـة المحليـة في اللجنـة، واسـتكمالهما بمسـاعدة مؤقتـة عام
علـى نطـاق محـدود، كمـا هـو مفصـل في الفقـرة ٢٢ أعـلاه. وينبغـــي أن يجــري تكميــل هــذه 

الموارد، عند الاقتضاء، بالخبرة المتوافرة لدى اللجنة. 
ـــى أســاس  وقـد تحـددت قيمـة عنصـر إعـادة تقديـر التكـاليف (١٠٠ ٤٢٢ دولار) عل - ٢٧
معدلات التضخم المسقطة البالغة ٢,٦ في المائة سنويا والهبوط المتوالي لقيمـة الـبر الإثيـوبي مـن 
ـــات المتحــدة في عــام ٢٠٠١ إلى ٨,٥٤ بــرا  ٨,٢٥ بـرا للـدولار الواحـد مـن دولارات الولاي

للدولار. 
وتجدر الإشارة إلى أنه، ولئن كانت الحاجـة الأساسـية الـتي دعـت إلى تشـييد المسـاحة  - ٢٨
ــح  المكتبيـة الإضافيـة تتصـل بتطبيـق مفـهوم الـدار المشـتركة للأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك تصحي
أوجـه الخلـل في الاسـتخدام الوظيفـي لإجمـالي المسـاحة الحاليـة في امـع، إلا أن مسـاحة الحــيز 
ـــتي  المكتـبي الجديـدة سـتدرّ علـى اللجنـة إيـرادات إيجاريـة إضافيـة مـع انتقـال المكـاتب المتبقيـة ال
ما زالت موجودة في أديس أبابـا خـارج مبـاني الأمـم المتحـدة والتابعـة لمفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئـين، وبرنـامج الأغذيـة العـالمي، ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، فضـــلا عــن انتقــال 
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موظفين آخرين في امع إلى المبنى الجديـد. وكمـا أشـير في الفقـرة ١٧ أعـلاه فإنـه سـيتعين في 
تلـك الحالـة توفـير مسـاحة مكتبيـــة تســتوعب ٣١٦ موظفــا، أو مــا نســبته ٦٤ في المائــة مــن 
ـــد. ومــن حيــث الاحتياجــات  امـوع التقديـري للموظفـين الممكـن اسـتيعام في المبـنى الجدي
الإجمالية سيمثل ذلك مساحة قدرها ٤,٣٣٣ مترا مربعا مـن الحـيز الإجمـالي عنـد إتمـام النقـل. 
وفي هـذه الحالـة فـإن الإيـرادات الإضافيـة المتأتيـة عـن الإيجـارات ســـتبلغ ٣٠٠ ٤٥٩ دولار في 
السنة استنادا إلى معدل الإيجار المنقح البالغ ١٠٦ دولارات للمتر المربع في السنة (باسـتثناء رد 
تكاليف خدمات الصيانـة) الـذي سـتبدأ اللجنـة العمـل بـه اعتبـارا مـن فـترة السـنتين ٢٠٠٢-
٢٠٠٣، في أعقـاب مسـح معـــدلات الإيجــار في الســوق الــذي أجــري بــأديس أبابــا في عــام 

 .٢٠٠٠
مقترحات تمويل مشروع التشييد  رابعا -  

جدير بالذكر أن الأمـين العـام أطلـع الجمعيـة العامـة في التقريـر الـذي قدمـه إليـها عـن  - ٢٩
) علـى رصيـد حســـاب  A/55/493) تشـييد مرافـق إضافيـة للمؤتمـرات في بـانكوك وأديـس أبابـا
التشــييد الجــاري المتبقــــي بعـــد إتمـــام المشـــاريع المنفـــذة في مقـــري العمـــل المذكوريـــن. وفي 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بلغ هذا الرصيد ٦٠٠ ٧٠٢ ٧ دولار. وأبلغ الأمين العـام الجمعيـة 
أيضا بأن المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصاديـة لأفريقيـا ومكتـب الأمـم المتحـدة في نـيروبي 
ـــق مكتبيــة إضافيــة في مقــري العمــل المذكوريــن، وتشــييد مرافــق إضافيــة  بشـأن تشـييد مراف
للمؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، موجودة في الوقت الراهن قيد النظر في المقر. 

وفي ضوء ما جاء أعلاه، أوصى الأمين العام بالإبقاء على الرصيد البـالغ ٦٠٠ ٧٠٢ ٧ دولار 
المتبقي في حساب التشييد الجاري إلى أن تتمكن الجمعية العامة من النظر في تلك المقترحـات. 
وقـد قـررت الجمعيـــة العامــة في مقررهــا ٤٦٧/٥٥ الــذي اتخذتــه في جلســتها العامــة الثامنــة 
والتسـعين المعقـودة يـوم ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، الإبقـاء علـــى الرصيــد الحــالي الموجــود في 
حساب التشييد الجاري ريثما تنظر في جميع المسائل ذات الصلة، وفقا للإجراء المنشـأ بموجـب 
القرار ٢٣٧/٣٧ المؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢. وتجـدر الإشـارة في هـذا الصـدد 
ــران/يونيـه ٢٠٠١ ليبلـغ ٠٠٠ ٢٥٣ ٨  إلى أن رصيد حساب التشييد الجاري زاد في ٣٠ حزي

دولار بسبب الإيرادات الآتية من الاستثمارات الإضافية المقيدة على الحساب. 
وفي ضوء مقرر الجمعية العامة المذكور أعلاه، بات بالإمكان تمويـل مشـروع التشـييد  - ٣٠

الجديد في أديس أبابا برمته من الرصيد المتوافر في حساب التشييد الجاري. 
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خامسا - التوصيات 
يطلب إلى الجمعية العامة الإذن بتشييد مبنى للمكاتب بمجمع الأمم المتحـدة في أديـس  - ٣١
أبابا تبلغ مجموع مساحته ٧٧٠ ٦ مترا مربعا إجمـالا اسـتكمالا لتنفيـذ مفـهوم الـدار المشـتركة 
للأمــم المتحــدة وتحســين ظــروف العمــل لموظفــي منظومــة الأمــم المتحــدة في مجمــع اللجنـــة 

الاقتصادية لأفريقيا. 
ويطلـب إلـــى الجمعيـــة العامــــة الموافقــــة علــــى رصــــد الاعتمـاد الـــذي تبلــغ قيمتــه  - ٣٢
٨٠٠ ٧١١ ٧ دولار لتشييد مبنى المكاتب المشار إليه في الفقرة ٣١ أعلاه، والمقرر تمويلـه مـن 

الرصيد المتوافر في حساب التشييد الجاري. 
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المرفق الأول 
ــــة لأفريقيـــا في  مبــنى المكــاتب الجديــد المقــترح مــع اللجنــة الاقتصادي

أديس أبابا، إثيوبيــا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاعة أفريقيا (٥١٨ ٥ مترا مربعا)  - ١
– وكالات الأمم المتحدة (٥٣٨ ١٠ مترا مربعا)  مبنى المكاتب القديم  - ٢

– اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (٠٦٥ ٢٠ مترا مربعا)  مبنى المكاتب الجديد  - ٣
الكافيتريا (٢٧٠ ٥ مترا مربعا)  - ٤

المكتبة (٦٠٨ ٥ أمتار مربعة)  - ٥
مركز المؤتمرات الجديد (٨١٠ ٤١ أمتار مربعة)  - ٦ 

مبنى المكاتب الجديد المقترح 
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المرفق الثاني 
تصميم تصوري لمبنى المكـاتب الجديـد المقـترح مـع اللجنـة الاقتصاديـة 

لأفريقيا في أديس أبابا، إثيوبيــا 
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المرفق الثالث 
الاستخدام الحالي لإجمالي المساحات في مباني اللجنة الاقتصادية لأفريقيا 

(بالأمتار المربعة) 
  

التوزيع    

الغرض الرئيسي المبنى 
المسـاحة الإجماليــة 

الحيز المكتبي (اموع) 
أمـــــــــــــــاكن 
الاجتماعات 

أماكن مكتبة 
المراحيض المصاعد السلالم الممرات المراجع 

الشـــــــــرفات 
المقصفالمخزن والبلكونات 

اجتماعـــــات واســـــــتخدامات قاعة أفريقيا 
٥١ ٩٠٠ - ١٣٨ ٦٠ ١٧٢ ٩٦٧ - ٤١٥ ٢ ٨١٥ ٥١٨ ٥ تجارية 

- ١٨٤ ١ ١١٠ ٤٥٩ ٢٠٠ ٣٨١ ٩٢٥ ٢ ٨٥ ٢٩٩ ٨٩٤ ٤ ٥٣٨ ١٠ مكاتب ومستودع مبنى المكاتب القديم 
- ٢٥٠ ٢ ٦٢٠ ٦٥٣ ٦١٦ ٧٧٢ ٨٨٩ ٣ ١٣٣ ٤٢١ ٧١١ ١٠ ٠٦٥ ٢٠ مكاتب ومستودع توسعة مبنى المكاتب 

٨٢٠ ٨٦٢١ ٦٧٥ ٢٢٩ - ٧٥ ٣٨٤ - ٢٢٥ ٠٠٠ ١ ٢٧٠ ٥ تقديم الطعام والتخزين المقصف 
- ٣٠٤ ٢ ١١٣ ٩١ ٩٧ ١٩١ ٣٥٣ ٨٢٧ ١ - ٦٣١ ٦٠٨ ٥ مكتبة ومكاتب المكتبة 

٤٦٠ ٣٨٧٢ ٤ ١٨٧ ٥ ٤٢٠ ١ ٢٢٤ ٢٢٧ ١ ٣١٣ ١٦ ٤٥٤ ٩٠٩ ٥ ٢٢٩ ٤ ٨١٠ ٤١ اجتماعات مقصف ومخزن مركز المؤتمرات الجديد 
- ١٦٠ - ٣٤ - - ٢٥٤ - ٧٠ ٥٩٥ ١١٣ ١ مكاتب ومخازن المبنى التابع 

٣٣١ ٠٤٧٤ ١٢ ٧٠٥ ٦ ٠٢٤ ٣ ١٩٨ ٨١٩١ ٢ ٠٨٥ ٢٥ ٤٩٩ ٢ ٣٣٩ ٩ ٨٧٥ ٢٢* ٩٢٢ ٨٩     اموع 
  

بما في ذلك الحيز المكتبي المتأتي من تحويل بعض الأماكن المشتركة والأماكن المخصصة للاجتماعات من خلال تدابير مختلفة.  *    
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المرفق الرابع 
التخصيص الإجمالي الحـالي للمسـاحات بـين المسـتأجرين في مجمـع اللجنـة 

الاقتصادية لأفريقيا 
  (بالأمتار المربعة) 

المنطقة المشغولة في المبنى حاليا  

الرقـــــــــم
اموع الموقع الحاليالوكالة المسلسل

قاعـــــــــــة
أفريقيا 

مبــــــــــــــــــنى
ــــــــــاتب المك

القديم 
ــنى توسـعة مب

المكتبة المقصف المكاتب 

ـــــــــــــــنى مب
المؤتمـــــرات

الجديد 
الأبنيـــــــــة
التابعة 

- - - - - - ٩ ٩ قاعة أفريقياوكالة ترانكو للأنباء ١ - 
المصــــــــرف التجـــــــــاري٢ - 

الإثيوبي 
قاعة أفريقيا

 ١١٩ ١١٩ - - - - - -
- - - - - - ١١٣ ١١٣ قاعة أفريقياالسوق الحرة ٣ - 
- - - - - - ٦٤ ٦٤ قاعة أفريقياالخطوط الجوية الإثيوبية ٤ - 
- - - - - - ١٧ ١٧ قاعة أفريقياسوق للمنتجات اليدوية٥ - 
- - - - - - ١٧ ١٧ قاعة أفريقياالخطوط الجوية الكينية ٦ - 
وكالــــة أنبــــــاء البلـــــدان٧ - 

الأفريقية (بانا) 
قاعة أفريقيا

 ١٨ ١٨ - - - - - -
- - - - - - ٢١ ٢١ قاعة أفريقياخدمات بريدية ٨ - 
- - - - - - ٤٣ ٤٣ قاعة أفريقيامعرض سان جورج ٩ - 

خدمـــــــات اتصـــــــــالات١٠ - 
سلكية ولاسلكية 

قاعة أفريقيا
 ٤٧ ٤٧ - - - - - -

مكتب سفريات اكسـبريس١١ - 
ترافل 

مبنى المكاتب
- - - - ٦٦ - - ٦٦ القديم 

مبنى المكاتبرحلات سافتي ترافل ١٢ - 
- - - - ٦٦ - - ٦٦ القديم 

مبنى المكاتبشركة غاشم للسفر ١٣ - 
- - - - ٦٣ - - ٦٣ القديم 

- - ٢٤٥ - - - - ٢٤٥ مبنى المكتبةالمنظمة الدولية للهجرة ١٤ - 
مبنى المكاتبمنظمة العمل الدولية ١٥ - 

- - - - - ٢١٩ ١ - ٢١٩ ١ القديم 
برنـــامج الأمـــم المتحـــــدة١٦ - 

الإنمائي 
مبنى المكاتب
القـــــــــــــديم/
توسـعة مبـــنى

- - - - ٢٨٦ ٠٨٩ ٢ - ٣٧٥ ٢ المكاتب 
برنـــامج الأمـــم المتحـــــدة١٧ - 

المعــــني بفــــيروس نقـــــص
المناعة البشرية/الإيدز 

قاعة أفريقيا

 ١٥١ ١٥١ - - - - - -
منظمـــة الأمـــــم المتحــــدة١٨ - 

للتنمية الصناعية 
مبنى المكاتب

- - - - - ١٩٠ - ١٩٠ القديم 
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المنطقة المشغولة في المبنى حاليا  

الرقـــــــــم
اموع الموقع الحاليالوكالة المسلسل

قاعـــــــــــة
أفريقيا 

مبــــــــــــــــــنى
ــــــــــاتب المك

القديم 
ــنى توسـعة مب

المكتبة المقصف المكاتب 

ـــــــــــــــنى مب
المؤتمـــــرات

الجديد 
الأبنيـــــــــة
التابعة 

ــعةاليونسكو ١٩ -  مبـنى توس
- - - - ٣٥٨ - - ٣٥٨ المكاتب 

صنــدوق الأمــم المتحــــدة٢٠ - 
للسكان 

مبنى المكاتب
- - - - - ٣٢٧ ١ - ٣٢٧ ١ القديم 

مفوضيــة الأمــم المتحــــدة٢١ - 
لشؤون اللاجئين 

مبنى المكاتب
- - - - - ٢٧٨ - ٢٧٨ القديم 

مبنى المكاتباليونيسيف ٢٢ - 
القـــــــــــــديم/
توسـعة مبـــنى
المكاتب/مبنى

- - - ٢١ ٧٩ ٥٨٥ ١ ١٧٥ ٨٦٠ ١ المقصف 
رابطــــة موظفــــي الأمــــم٢٣ - 

المتحـــــــــدة للادخـــــــــــار
والاعتماد 

ــنى توسـعة مب
المكاتب 

 ١٤٥ - - ١٤٥ - - - -
مكتــــب الاتصــــال بـــــين٢٤ - 

الأمــم المتحــــدة ومنظمـــة
الوحدة الأفريقية 

ــنى توسـعة مب
المكاتب 

 ١٦١ - - ١٦١ - - - -
مبنى المكاتببرنامج الأغذية العالمي ٢٥ - 

القـــــــــــــديم/
مركـــــــــــــــز
- ١٤ - - - ١٤٠ ١ - ١٥٤ ١ المؤتمرات 

ــنىمنظمة الصحة العالمية ٢٦ -  توسـعة مب
المكــــــــاتب/
ـــــــــــــــاني المب
التابعة/ مبنى
ــــــــــاتب المك

٧٦ - - - ٣٥٨ ٤٩٠ - ٩٢٤ القديم 
لجنــــة المــــــرأة الأفريقيـــــة٢٧ - 

للسلام والتنمية 
ــنى توسـعة مب

- - - - ٦١ - - ٦١ المكاتب 
بعثـــة الأمـــم المتحــــدة في٢٨ - 

إثيوبيا وإريتريا 
المباني التابعة

 ١٣٢ - - - - - - ١٣٢
رابطـــة موظفـــي الخدمــــة٢٩ - 

المدنية الدولية السابقين 
المباني التابعة

 ٢٢٥ - - - - - - ٢٢٥
اللجنــــــــة الاقتصاديـــــــــة٣٠ - 

لأفريقيا 
مواقـــــــــــــــع

٦٨٠ - - ٢٠٠ ١ ٤٢٢ ١٨ ٣٦٤ ١ - ٦٦٦ ٢١ متعددة 
ــــع٣١ -  أمــاكن مشــتركة لجمي

الوكالات 
 

- ٧٩٦ ٤١- - - - - ٧٩٦ ٤١ - مركز المؤتمرات*  
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المنطقة المشغولة في المبنى حاليا  

الرقـــــــــم
اموع الموقع الحاليالوكالة المسلسل

قاعـــــــــــة
أفريقيا 

مبــــــــــــــــــنى
ــــــــــاتب المك

القديم 
ــنى توسـعة مب

المكتبة المقصف المكاتب 

ـــــــــــــــنى مب
المؤتمـــــرات

الجديد 
الأبنيـــــــــة
التابعة 

غــرف الاجتماعــــات 
في قاعة أفريقيا 

قاعة أفريقيا
 ٧٢٤ ٧٢٤٤ ٤ - - - - - -

الجســور والردهــــة في 
مبنى المكاتب القديم 

مبنى المكاتب
- - - - - ٨٥٦ - ٨٥٦ القديم 

- - - ٠٤٩ ٤ - - - ٠٤٩ ٤ مبنى المقصفالمقصف  
- - ٣٦٣ ٥ - - - - ٣٦٣ ٥ مبنى المكتبةالمكتب  
١١٣ ٨١٠١ ٦٠٨٤١ ٢٧٠٥ ٠٦٥٥ ٥٣٨٢٠ ٥١٨١٠ ٩٢٢٥ ٨٩اموع   

  
تشغل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الجزء الرئيسي من حيز المكاتب في مركز مؤتمرات الأمم المتحدة بمساحة تبلغ ٢٢٩ ٤ مترا مربعا.  *

 


