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 الدورة الستون
  من جدول الأعمال١٢٣البند 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 
  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقرير الأداء الثاني عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين   
 

 تقرير الأمين العام  
 

 إضافة
زيز حالة العمل فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الهياكل الأساسية الرامية إلى تع          

 أمن مباني الأمم المتحدة وسلامتها
 مـن الجـزء الحـادي عـشر مـن قـرار الجمعيـة العامـة             ٥٧يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة       - ١

الأمــين العــام تقــديم تقريــر عــن تنفيــذ ذلــك   إلى ، الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة العامــة  ٥٩/٢٧٦
 يـذ مـشاريع الهياكـل الأساسـية       في تنف لمحـرز   ، الإبلاغ عن التقدم ا    ٩القرار، يشمل، وفقا للفقرة     

الإبــلاغ   اســتجابة لقــرارات ســابقة للجمعيــة العامــة، تم ،ويجــدر التنويــه إلى أنــه .لتعزيــز الأمــن
؛ ةالميزاني ـبصورة دورية عن تنفيذ مشاريع الهياكل الأساسية لتعزيز الأمن في سـياق تقـارير أداء          

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفتـرة الــسنتين  وأحـدث مثـال علــى ذلـك مــا أبلـغ عنــه في تقريـر الأداء الثــاني      
)A/58/558/Add.1.(  الجــزء الحــادي  في ،قــت الجمعيــة العامــة ومنــذ صــدور ذلــك التقريــر، واف

ويـوجز   .، على تخصيص أموال لبرنامج إضافي لمشاريع تعزيز الأمن        ٥٩/٢٧٦قرارها   من   عشر
 ٢٠٠٤ل عـامي  لقيـام ـا خـلا   أزمعـت ا أو /والعامة هذا التقرير الأعمال التي قامت ا الأمانة       

 .حتى الآنالمعتمدة  لتنفيذ جميع مشاريع تعزيز الأمن ٢٠٠٥ و

، اعتمـــاد مبلـــغ ٥٦/٢٨٦ قرارهـــا ويجـــدر التنويـــه إلى أن الجمعيـــة العامـــة قـــررت في  - ٢
تعزيـز الأمـن في المقـر وفي المكاتـب الواقعـة            ل دولار لمشاريع الهياكل الأساسـية       ٤٧ ٧٩٥ ٤٠٠
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بـالمرحلتين الأولى والثانيـة مـن    فيما يتعلـق  ترحات الأمين العام   وعقب النظر في مق    .خارج المقر 
عامــة في قراريهــا ، وافقــت الجمعيــة ال)Add.1 و A/59/365 و A/58/756(تعزيــز التــدابير الأمنيــة 

-٢٠٠٤، الجزء الحـادي عـشر، علـى مـشاريع إضـافية لفتـرة الـسنتين                 ٥٩/٢٧٦ و   ٥٨/٢٩٥
 .ر دولا٥٤ ٢٠٥ ٦٠٠كلفتها ت بلغ مجموع ٢٠٠٥

فــإن الكلفــة الكليــة للبرنــامج الــذي وافقــت عليــه الجمعيــة العامــة في  بنــاء علــى ذلــك،  - ٣
ــا  بالمعـــــدلات ( دولار ١٠٥ ٧٠٥ ١٠٠ تبلـــــغ ٥٩/٢٧٦ و ٥٨/٢٩٥ و ٥٦/٢٨٦قراراـــ

علــى ، تمــول بفيينــايتعلــق ، تمــول مــن الميزانيــة العاديــة، وفيمــا )٢٠٠٥-٢٠٠٤المنقحــة للفتــرة 
 ٣٠في  و .لها مكاتب في مركز فيينـا الـدولي       التي  خرى  الأنظمات  المأساس تقاسم التكاليف مع     

وهــو  دولار فيمــا يتعلــق بــذلك البرنــامج، ٧٠ ٥٣١ ٨٠٠ التــزم بمبلــغ ٢٠٠٥ســبتمبر /أيلــول
 ١٠٥ ٧٠٥ ١٠٠ في المائــة مــن التكلفــة الكليــة الــتي تمــت الموافقــة عليهــا والبالغــة ٦٧يمثــل  مــا

 عليهـا حـسب     ةالموافق ـالـتي تمـت     الـة اسـتخدام الأمـوال       ويورد الجدول أدنـاه مـوجزا لح      . دولار
وفضلا عن ذلك يرد في مرفق هذا التقرير بيان مفصل لتنفيذ المشاريع كـل علـى               .مركز العمل 

 ١٥ إلى   ٤العمـل في الفقـرات مـن        من مراكز   مركز  للحالة في كل    حدة، كما يرد بيان موجز      
  .أدناه

 
 جدول

لموافقة عليها لتنفيذ مشاريع الهياكل الأساسـية لتعزيـز         حالة استخدام الأموال التي تمت ا       
 الأمن حسب مراكز العمل

 
 بآلاف دولارات الولايات المتحدة

 مركز العمل

المبــالغ الــتي تمــت   
الموافقــة عليهــا في  

 ٥٦/٢٨٦القرار 
يونيــــه /حزيــــران(

٢٠٠٢( 

المبــالغ الــتي تمــت   
الموافقــة عليهــا في  

 ٥٨/٢٥٩القرار 
يونيــــه /حزيــــران(

٢٠٠٤( 

لمبــالغ الــتي تمــت   ا
الموافقــة عليهــا في  

ــرار  ٥٩/٢٧٦الق
ــانون ( كــــــــــــــــــ

ديـــــــسمبر  /الأول
٢٠٠٤( 

فرق إعادة تقـدير    
ــاليف * التكـــــــــــــ
 والتسويات

ــة   ــة الكليــ التكلفــ
ــذي   ــامج الــ للبرنــ
 تمت الموافقة عليه

ــا    ــزم ــالغ الملت المب
للفتــــــــرة مــــــــن   

سـبتمبر إلى   /أيلول
 ٢٠٠٥اية عام 

المبــــــــالغ غــــــــير  
 المربوطة
 الرصيد

 ٣ ٥٤٣,١ ٣٧ ٧٧٠,٢ ٤١ ٣١٣,٣ ١٨٤,١ - ١٥ ١٢٩,٢ ٢٦ ٠٠٠,٠ المقر
مكتــــــــب الأمــــــــم
 ١٥ ٨٧٧,٥ ٢٥ ١٦٦,٧ ٤١ ٠٤٤,٢ ١ ٩٧٥,٨ ١ ٧١٨,٢ ١٧ ٩٠٧,٠ ١٩ ٤٤٣,٢المتحدة في جنيف

مكتــــــــب الأمــــــــم
 ١١ ١٤٤,١ ٢ ٧٤١,٤ ١٣ ٨٨٥,٥ ١ ٢٩٤,٥ ٤ ٤٢٥,٠ ٦ ٩١٦,٠ ١ ٢٥٠,٠**المتحدة في فيينا

مكتــــــــب الأمــــــــم
 ٣ ٠٦٥,١ ١ ٩٢٠,٩ ٤ ٩٨٦,٠ ٢٢٠,٦ ٨٦٦,٠ ٣ ٣٧٨,٤ ٥٢١,٠  في نيروبيالمتحدة
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 مركز العمل

المبــالغ الــتي تمــت   
الموافقــة عليهــا في  

 ٥٦/٢٨٦القرار 
يونيــــه /حزيــــران(

٢٠٠٢( 

المبــالغ الــتي تمــت   
الموافقــة عليهــا في  

 ٥٨/٢٥٩القرار 
يونيــــه /حزيــــران(

٢٠٠٤( 

لمبــالغ الــتي تمــت   ا
الموافقــة عليهــا في  

ــرار  ٥٩/٢٧٦الق
ــانون ( كــــــــــــــــــ

ديـــــــسمبر  /الأول
٢٠٠٤( 

فرق إعادة تقـدير    
ــاليف * التكـــــــــــــ
 والتسويات

ــة   ــة الكليــ التكلفــ
ــذي   ــامج الــ للبرنــ
 تمت الموافقة عليه

ــا    ــزم ــالغ الملت المب
للفتــــــــرة مــــــــن   

سـبتمبر إلى   /أيلول
 ٢٠٠٥اية عام 

المبــــــــالغ غــــــــير  
 المربوطة
 الرصيد

ــصادية ــة الاقتـ اللجنـ
 ٧٦٤,٠ ١ ٨٠١,٩ ٢ ٥٦٥,٩ ١٢,٤ - ٢ ٢٢٠,٠ ٣٣٣,٥ لأفريقيا

ــصادية ــة الاقتـ اللجنـ
ــة لآســيا والاجتماعي

 ٣٦,٩ ٨٧٥,٢ ٩١٢,١ ٣٥,٩ - ٧٧٤,٦ ١٠١,٦ والمحيط الهادئ
ــصادية ــة الاقتـ اللجنـ
ــا اللاتينيــــة  لأمريكــ

 البحـــــــرمنطقـــــــةو
 ٧٤٢,٦ ٢٥٥,٥ ٩٩٨,١ )١٩,٢( ٦٦١,٢ ٢١٠,٠ ١٤٦,١ الكاريبي

 ٣٥ ١٧٣,٣ ٧٠ ٥٣١,٨ ١٠٥ ٧٠٥,١ ٣ ٧٠٤,١ ٧ ٦٧٠,٤ ٤٦ ٥٣٥,٢ ٤٧ ٧٩٥,٤ اموع 
 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤إعادة تقدير التكاليف والتسويات في تقرير الأداء الأول عن الفترة فرق  * 
 .تحدة في فيينا على أساس تقاسم التكاليف مع المنظمات الأخرى التي لها مكاتب في مركز فيينا الدولييمول البرنامج في مكتب الأمم الم ** 

 
 المقر -ألف  

التـدابير الأمنيـة الـتي تمـت الموافقـة عليهـا للمقـر، حيـث مـن المقـرر                    جزء كبير مـن     نفذ   - ٤
ــشغيلها في آذار     ــدء ت ــق وب ــذه المراف ــة معظــم ه ــارس /تجرب ــة أ .٢٠٠٦م ــولوفي اي ســبتمبر /يل

. في المائـة مـن المـوارد الـتي تمـت الموافقـة للبرنـامج الخـاص بـالمقر          ٩١ كان قد اسـتخدم      ٢٠٠٥
 مـن   قلـة للمركبـات، في المرحلـة الأولى       يزال مشروع واحد، وهو اقتنـاء أربعـة حـواجز متن           ولا

ــه بمبلــغ تتنفيــذه، وتقــدر  وقــد صــدرت مواصــفات ذلــك المــشروع،    . دولار٨٠٠ ٠٠٠كلفت
ل مــشروعان، همــا تركيــب قواطــع واقيــة مــن الرصــاص في قاعــة  وأُجــ .ة الــشراء جاريــةوعمليــ

أعمــدة الجمعيــة العامــة وقاعــات مجلــس الأمــن، وتركيــب أجهــزة استــشعار ومعــدات لحمايــة    
، إلى حين تنفيذ المخطط العام لتجديـد مبـاني           دولار ٢ ١٥٠ ٦٠٠كلفتها الكلية   تتبلغ  التهوية  
م تنفيذ مشروع بناء مركـز لمـوارد المنظمـات غـير الحكوميـة خـارج       فضلا عن ذلك سيتو .المقر

 دولار، بـصورة    ٢ ٦٥٠ ٠٠٠المقر، ومرفق لتجهيز البريد خـارج المقـر، بتكلفـة كليـة قـدرها               
 .متزامنة مع المخطط العام لتجديد مباني المقر، وإن لم يكن المشروع جزءا من ذلك المخطط

ومــا بالمقارنــة مــع الإطــار الــزمني المتوقــع في البدايــة  والــسبب في التــأخير في التنفيــذ عم - ٥
يرجع إلى عدة عوامل منها العيوب المكتشفة في وثائق البناء، والصعوبات التي واجهها المقـاول              
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 اسـتجابة   والحاجـة إلى تعـديل التـصميم الأولي       العام في تعبئة الجهات المتعاقدة معه مـن البـاطن،           
 .طلبات التي يفرضها تطور التكنولوجياللظروف الحالية في الموقع، والمت

 
 مكتب الأمم المتحدة في جنيف -باء  

في المائـة مـن مجمـوع المـوارد الـتي            ٦١ كان قد استخدم     ٢٠٠٥سبتمبر  /في اية أيلول   - ٦
 ٤١ ٠٤٤ ٢٠٠م المتحدة في جنيـف، والبالغـة        تمت الموافقة عليها للبرنامج الخاص بمكتب الأم      

ــسعة م ـــ  .دولار ــل تـ ــن أصـ ــا   ومـ ــة في قراريهـ ــة العامـ ــا الجمعيـ  ٥٦/٢٨٦شاريع وافقـــت عليهـ
ــة مـــشاريع بلـــغ مجمـــوع  ٥٨/٢٩٥ و ــها ت، أُجلـــت أربعـ  دولار، وذلـــك ٨ ٠٧٥ ٩٠٠كلفتـ

مختلفة على النحو المبين في الجزء الثـاني مـن مرفـق هـذا التقريـر، ويـشمل ذلـك                    متباينة  لأسباب  
المــشاريع الخمــسة  و.اقبــة المــداخلمرالحاجــة إلى إدمــاج ثلاثــة مــن هــذه المــشاريع في مــشروع  

غير أن موعـد الإنجـاز المقـرر سـابقا في الجـدول الـزمني الـذي أُبلغـت عنـه               . جار تنفيذها  المتبقية
 ١٢الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين قد أُعيد النظر فيه، وحدث تأخير يتراوح بـين                

ومـن المـشاريع     . الجـزء الثـاني مـن المرفـق         شهرا في تنفيذ هذه المشاريع للأسباب المبينة في        ١٨و  
الخمسة أوشـك مـشروعا تركيـب الأغـشية الواقيـة مـن الانفجـارات وحمايـة الحـدود الخارجيـة                     
على الانتهاء، باستثناء التحـسينات المقـررة في بوابـة قـصر الأمـم، وهـي تحـسينات تعتمـد علـى                      

   .أعمال بناء يقوم ا البلد المضيف في المنطقة

 الحـادي عـشر     ءل المشاريع الأربعة التي وافقـت عليهـا الجمعيـة العامـة في الجـز              ومن أص  - ٧
 دولار أوشكت عمليـة حمايـة       ١ ٧١٨ ٢٠٠كلفتها  ت، والتي بلغ مجموع     ٥٩/٢٧٦من قرارها   

ولا تــزال المــشاريع الثلاثــة الأخــرى في المراحــل    .الواجهــات الزجاجيــة الكــبيرة علــى الانتــهاء  
مــشروع إضــافي واحــد يتعلــق بتــرميم غرفــة خــزن الأســلحة، نظــرا    ونفــذ  المبكــرة مــن التنفيــذ 

 دولار ضــمن ٤٧ ٥٠٠لأولويتــه، وبنــاء علــى مبــادرة مــن الأمــين العــام، بكلفــة كليــة قــدرها   
الموارد الكلية التي تمت الموافقة عليها لتمويل مشاريع تعزيز الأمن في مكتـب الأمـم المتحـدة في                  

المــشروع الحاجــة إلى جعــل عمليــة خــزن الأســلحة   وتعكــس الأولويــة الممنوحــة لهــذا   .جنيــف
 .وحفظها متوافقة مع النظم السائدة في البلد المضيف

 
 مكتب الأمم المتحدة في فيينا -جيم  

يمول برنامج تعزيز الأمن الذي تمت الموافقة عليـه لمكتـب الأمـم المتحـدة في فيينـا علـى                     - ٨
الذريــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة  أســاس تقاســم التكــاليف مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة  

 مــشروعا ١٥ومــن أصــل  .، ومعاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب النوويــة )اليونيــدو(الــصناعية 
وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة، تم تنفيــذ مــشروع واحــد، وهــو بنــاء ســياج حــول مركــز فيينــا   
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فيـذ، إلا أـا تـشهد عمومـا     المشاريع الأربعة عشر المتبقية مراحل مختلفة من التن   بلغت  و .الدولي
عــرض علــى  شــهرا بالمقارنــة مــع الجــدول الــزمني المتوقــع الــذي ٢٤ و ١٢تــأخيرا يتــراوح بــين 

بلغـت نـسبة تنفيـذ    ومن حيث استخدام الأمـوال،   .الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين 
 .٢٠٠٥سبتمبر / في المائة في اية أيلول٢٠ينا يالبرنامج الخاص بف

كما هو مبين في الجزء الثالث من مرفق هذا التقرير، يعكس التـأخير في تنفيـذ بعـض                  و - ٩
المــشاريع الحاجــة إلى ربطهــا بمــشروع إزالــة الأسبــستوس الجــاري تنفيــذه، وإلى إدمــاج بعــضها  

ومـن ضـمن التــدابير الـتي نفـذت حــتى الآن      .المــداخلالـشاملة علـى   المراقبــة الآخـر في مـشروع   
في جميــع المنــاطق أغــشية مقاومــة للانفجــار  علــى المركبــات وتركيــب  تركيــب نظــام للتعــرف  

 وهـي  ٢٠٠٥-٢٠٠٤وثمة مشاريع أخرى تمـت الموافقـة عليهـا خـلال فتـرة الـسنتين           .الرئيسية
 .المنتجاتالمتصلة ببحوث الفي المراحل المبكرة من التصميم و

 
 مكتب الأمم المتحدة في نيروبي -دال  

يع العـشرة الـتي تمـت الموافقـة عليهـا لمكتـب الأمـم المتحـدة في                  أُنجزت خمسة من المـشار     - ١٠
 ٤ ٩٨٦ ٠٠٠( في المائـــة مـــن مجمـــوع الأمـــوال المخصـــصة للبرنـــامج  ٣٩واســـتخدم  نـــيروبي
 شــهرا ١٢وحــدثت تــأخيرات في تنفيــذ المــشاريع المتبقيــة تتــراوح بــين ســتة أشــهر و     ).دولار

 .معية العامة في دورا التاسعة والخمسينالجعرض على قياسا إلى الجدول الزمني المقرر الذي 

التموينـات والهـدايا،    بيـع   وأكملت مرحلة التصميم للمشاريع المتبقية، وهـي نقـل محـل             - ١١
وبـدأ مـشروع   . ٢٠٠٦الفـصل الثـاني مـن عـام        خلال  ويتوقع أن يبدأ البناء      .وبناء محطة تحميل  

في نـيروبي، الـذي وافقـت عليـه الجمعيـة           تحديث نظام سلامة الحياة التابع لمكتب الأمم المتحـدة          
، ويجـري في الوقـت الحاضـر اختيـار شـركة            ٥٩/٢٧٦العامة في الجزء الحادي عشر من قرارها        

  .لتصميماستشارية ل
 

 اللجنة الاقتصادية لأفريقيا –هاء  
ــى    - ١٢ ــة عل ــة العام ــا  ١٣وافقــت الجمعي ــصادية لأفريقي ــة الاقت  . مــشروعا في امــوع للجن

 في المائــة مــن المبلــغ الكلــي الــذي تمــت الموافقــة  ٧٠ دولار، أو ١ ٨٠١ ٩٠٠بلــغ واســتخدم م
ونفـذت بالكامـل المـشاريع الـتي وافقـت عليهـا             . دولار ٢ ٥٦٥ ٩٠٠يبلـغ   عليه للمـشروع، و   

ويعكــس الجــدول الــزمني المــنقح لتنفيــذ   .٥٦/٢٨٦ في قرارهــا ٢٠٠٣الجمعيــة العامــة في عــام 
 شـهرا بالمقارنـة مـع الجـدول المعـروض علـى             ١٢ أشهر و    ٦اوح بين   المشاريع المتبقية تأخيرا يتر   

 .الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين
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وفيما يتعلق بالمشاريع الجاري تنفيذها تشمل التـدابير الأمنيـة تركيـب الأغـشية الواقيـة                 - ١٣
اخيص مــن الانفجــارات، وقــد أوشــك علــى الانتــهاء، وبنــاء مركــز خــارج الموقــع لإصــدار تــر  

 .الدخول وإثبات الهوية ووثائق التفويض، فضلا عـن إدخـال تحـسينات أمنيـة في الجـدار المحـيط                  
ومن المتوقع أن تكون عقود جميع المشاريع المتبقية جاهزة بحلـول ايـة العـام، وأن تبـدأ أعمـال                    

 .٢٠٠٦البناء في عام 
 

 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ -واو  
نفذ جزء كبير مـن جميـع مـشاريع تعزيـز الأمـن للجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لآسـيا            - ١٤

 دولار ٩٢١ ١٠٠ومـن المبلـغ الكلـي البـالغ       .والمحيط الهادئ التي وافقت عليها الجمعية العامة
وثمــة  . في المائــة٩٥ دولار أو ٨٧٥ ٢٠٠بمبلــغ صــدرت التزامــات الــذي تمــت الموافقــة عليــه،  

 يــزلان قيــد التنفيــذ، يــشملان تركيــب نظــام إنــذار لكــشف التــسلل يجــري وضــع مــشروعان لا
اللمسات الأخـيرة عليـه، واسـتكمال نظـام الـدائرة التلفزيونيـة المغلقـة، وهـو في مرحلـة اختيـار                      

 .٢٠٠٦ومن المتوقع إنجاز العمل الباقي خلال النصف الأول من عام  .المتعاقدين
 

  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبياللجنة الاقتصادية لأمريكا -زاي  
 في المائة من المبلـغ الكلـي المخـصص لبرنـامج            ٢٦ دولار أو    ٢٥٥ ٥٠٠مبلغ  استخدم   - ١٥

انتـهى  و . دولار ٩٩٨ ١٠٠اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي، وهـو           
الواقعـة في مكـسيكو سـيتي     في مقـر اللجنـة ومكاتبـها      اتتركيب الأغشية الواقية مـن الانفجـار      

وأُكملـت مرحلـة التـصميم لجميـع المـشاريع        .وبوغوتا، وهو جـار في المكاتـب المحليـة الأخـرى    
 الأخرى التي كان مقررا تنفيذها في نفـس الوقـت، وبـدأت إجـراءات المـشتريات لمرحلـة البنـاء                   

ة للجنـة، وقـد   ويعتمد تنفيذ هـذه المـشاريع في سـانتياغو علـى بنـاء مقـر وحـدة الأمـن والـسلام             
 .تأخر ذلك بالقياس إلى الجدول الزمني الذي كان متوقعا في البداية
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 المرفق 
 المتحدة الأمم في الأمن عزيزت مشاريع تنفيذ حالة  

 المقر - أولا 
 )المتحدة الولايات دولارات بآلاف(

 المشروع

 التمويــــــــــل
ــد  المعتمـــــــــ
 بـــــــــــالقرار

٥٦/٢٨٦ 
ــران(  /حزيـــ

ــه  يونيـــــــــــــ
٢٠٠٢( 

 التمويــــــــــل
ــد  المعتمـــــــــ
 بـــــــــــالقرار

٥٨/٢٩٥ 
ــران(  /حزيـــ

ــه  يونيـــــــــــــ
٢٠٠٤( 

 التمويــــــــــل
ــد  المعتمـــــــــ
 بـــــــــــالقرار

٥٩/٢٧٦ 
ــانون(  كـــــــ

 /الأول
 مبرــــسيــــــد

٢٠٠٤( 

 التمويــــــــــل
ــالي  الإجمـــــــ

 المعتمد

 الملتزم المبالغ
ــا ــتى ـــ  حـــ
 /أيلول اية

ــبتمبر  ســـــــــ
 التنفيذ حالة الرصيد ٢٠٠٥

 ردو مـا  نحو على بالكامل أنجزت مشاريع
 A/58/756  الوثيقةفي

 بالكامل أنجزت ٢٣٨,١ ٣٠١,٩ ٥٤٠,٠ - - ٥٤٠,٠

 المـراوح  عمـل  وقـف  نظـام  باسـتثناء  بالكامـل،  أنجـزت  (٥٧٢,٢) ٥٢٢,٢ ٤ ٩٥٠,٠ ٣ - ٤٥٠,٠ ١ ٥٠٠,٠ ٢ بالحريق الإنذار أجهزة في تحسينات
 في جــاهزا يكــون أن توقــعي الــذي المــؤتمرات مــبنى في

 .٢٠٠٦ اية
ــسوة ــع كــ ــذ جميــ ــشاء النوافــ ــاوم  بغــ مقــ
 للانفجار

 بالكامل أنجز ٠٦٢,٦ ١ ٤٣٧,٤ ١ ٥٠٠,٠ ٢ - ٥٠٠,٠ ٢ -

 بالكامل أنجز (٣٧٠,٥) ٠٠٣,٤ ٢ ٦٣٢,٩ ١ - ٨٣٢,٩ ٨٠٠,٠ العليا الإدارة مكاتب حماية
 في منــها الانتــهاء المقــرر ومــن جاريــة التــشييد أعمــال (٦٠٦,٤) ٨١٧,٩ ٤ ٢١١,٥ ٤ - ٧٦٣,٥ ٤٤٨,٠ ٣ الأمنية للرقابة داخلي مركز تشييد

 .٢  و١ الملاحظتين انظر .٢٠٠٦ فبراير/شباط
ــام تركيـــب ــة نظـ ــد الـــدخول لمراقبـ  ورصـ
  بأكمله امع يغطي الإنذار

 في منــها الانتــهاء المتوقــع ومــن جاريــة التــشييد أعمــال (٤٢٣,٦ ٢) ٧٤٥,٦ ١١ ٣٢٢,٠ ٩ - - ٣٢٢,٠ ٩
 .٣  و٢  و١ الملاحظات انظر .٢٠٠٦ فبراير/شباط

 في منــها الانتــهاء المتوقــع ومــن جاريــة التــشييد أعمــال ١٢٥,٣ ٥٩٢,٠ ٦ ٧١٧,٣ ٦ - ٧١٧,٣ ٣ ٠٠٠,٠ ٣ بأكمله بامع طيحي أمني حاجز إنشاء
 ١ الملاحظــــتين انظــــر .٢٠٠٥ ينــــاير/الأول كــــانون

 .٢ و
 .٢  و١ الملاحظتين انظر .الأعمال أنجزت ١٠٨,٤ ٨٢١,١ ٢ ٩٢٩,٥ ٢ - ٥٢٩,٥ ٢ ٤٠٠,٠ الخارجية الإضاءة نظام تجديد
 فتحـات  على مؤمنة إغلاق أغطية تركيب
 الكهربائية التجهيزات غرف

 إضــافية لأعمـال  حاجــة وثمـة  .التــشييد أعمـال  أنجـزت  ١٦٦,١ ٢٨١,٧ ١ ٤٤٧,٨ ١ - ١٠٧,٨ ١ ٣٤٠,٠
 ضـــمن والرصـــد لمراقبـــةالاســـتجابة ل خطـــة لإدمـــاج
 .٢  و١ الملاحظتين انظر .الأمنية الرقابة مركز
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 المشروع

 التمويــــــــــل
ــد  المعتمـــــــــ
 بـــــــــــالقرار

٥٦/٢٨٦ 
ــران(  /حزيـــ

ــه  يونيـــــــــــــ
٢٠٠٢( 

 التمويــــــــــل
ــد  المعتمـــــــــ
 بـــــــــــالقرار

٥٨/٢٩٥ 
ــران(  /حزيـــ

ــه  يونيـــــــــــــ
٢٠٠٤( 

 التمويــــــــــل
ــد  المعتمـــــــــ
 بـــــــــــالقرار

٥٩/٢٧٦ 
ــانون(  كـــــــ

 /الأول
 مبرــــسيــــــد

٢٠٠٤( 

 التمويــــــــــل
ــالي  الإجمـــــــ

 المعتمد

 الملتزم المبالغ
ــا ــتى ـــ  حـــ
 /أيلول اية

ــبتمبر  ســـــــــ
 التنفيذ حالة الرصيد ٢٠٠٥

 افيةإضــ ــ ماديــــة حــــواجز  ســــتة إنــــشاء
 للمركبات

 في منــها الانتــهاء المتوقــع ومــن جاريــة التــشييد أعمــال ٢٠٤,٦ ٥٢٣,٦ ١ ٧٢٨,٢ ١ - ٤٢٨,٢ ١ ٣٠٠,٠
 ١ الملاحظــــتين انظــــر .٢٠٠٥ ينــــاير/الأول كــــانون

 .٢ و
 ومـن  .جاريـة  الـشراء  إجراءات .المواصفات إصدار تم ٦٢٦,٠ ١٧٤,٠ ٨٠٠,٠ - ٨٠٠,٠  للمركبات متحركة حواجز أربعة

 .٢٠٠٦ أبريل/نيسان في المشروع استكمال المقرر
 في الرصــاص  مــن  واقيــة  قواطــع  تركيــب
 الأمن ومجلس العامة الجمعية قاعتي

 العامـة  الجمعية قاعتي لتأمين البديلة الخيارات صممت ٦٤١,١ ٣٥٨,٩ ٠٠٠,٠ ١ - - ٠٠٠,٠ ١
المخطـط   تنفيـذ  لحـين  المـشروع  أرجـئ  .الأمـن  ومجلس

 .العام لتجديد مباني المقر
 لحمايـة  وأجهـزة  استـشعار  أجهزة تركيب
 التهويةأعمدة 

المخطــط العــام لتجديــد   تنفيــذ لحــين المــشروع أرجــئ ٥٠٩,٥ ١ ١٩٠,٥ ٧٠٠,٠ ١ - - ٧٠٠,٠ ١
 .مباني المقر

 مــــوارد لمركــــز خــــارجي مرفــــق إنــــشاء
 خـارجي  ومرفـق  الحكوميـة  غـير  المنظمات
 للبريد

المخطـط   تنفيـذ  مـع  بـالتزامن  ينفذوس ـ المـشروع  أرجئ ٦٥٠,٠ ٢ -٦٥٠,٠ ٢ - - ٦٥٠,٠ ٢
 .العام لتجديد مباني المقر

  ٣٥٩,٠ ٣ ٧٧٠,٢ ٣٧ ١٢٩,٢ ٤١ - ١٢٩,٢ ١٥ ٠٠٠,٠ ٢٦  الفرعياموع

ــرق إعــادة  ــدير التكــاليف والتــسويات   ف  تق
ــر الأداء الأول   ــواردة في تقريــ ــرى الــ الأخــ

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة 

- - - ١٨٤,١ - ١٨٤,١  

  ٥٤٣,١ ٣ - ٣١٣,٣ ٤١ - ١٢٩,٢ ١٥ ٠٠٠,٠ ٢٦ اموع

  .٢٠٠٦ مارس/آذار اية في تشغيلها ويبدأ المشاريع لهذه النهائي الاختبار سيجرى :١ الملاحظة
 هـو  المـشاريع  لإنجـاز  المقـرر  الأصـلي  ريخالتـا  كـان  بعـدما  ،٢٠٠٦ مـارس /آذار ايـة  في تـشغيلها  وبـدء  الأمـن  بتحسين المتعلقة التشييد لمشاريع النهائي الاختبار إجراء الآن المقرر من :٢ الملاحظة

 إلى بالإضـافة  التـشييد، ب المكلـف  قـاول الم اسـتعداد  تطلبـها  الـتي  الزمنيـة  الفتـرة  عـن  إضافي تأخر ونتج .التشييد وثائق في قصور أوجه إلى المشاريع تأخر ويعزى .٢٠٠٥ يونيه/حزيران
 المتحـدة  الأمـم  اقترحـت  الـتي  والتغـييرات  الحاليـة  والتكنولوجيـات  الراهنة الظروف مسايرة أجل من التصميم على تتعديلا إدخال وأدى .الباطن من معه المتعاقدين إدارة عن عجزه
  .التأخر من مزيد إلى برنامجال على إدخالها

  .للتعديلات العادية الميزانية من دولار ٢ ٧٦٦ ٥٠٠ مبلغ نقلب المشروع هذا في العجز تغطية تجري  :٣ الملاحظة
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 جنيف في المتحدة الأمم مكتب - ثانيا 
 )المتحدة الولايات دولارات بآلاف(

 المشروع

 التمويــــــــــــل
 المعتمــــــــــــــد
 بــــــــــــــالقرار

٥٦/٢٨٦ 
 /حزيـــــــران(

ــه  يونيـــــــــــــــ
٢٠٠٢( 

 التمويــــــــــــل
 المعتمــــــــــــــد
 بــــــــــــــالقرار

٥٨/٢٩٥ 
 /حزيـــــــران(

ــه  يونيـــــــــــــــ
٢٠٠٤( 

 التمويـــــــــل
ــد  المعتمــــــــ
 بــــــــــالقرار

٥٩/٢٧٦ 
 كــــــــــانون 

 /الأول
 ديـــــــــسمبر
٢٠٠٤( 

 التمويــــــــــــل
ــالي  الإجمـــــــــ

 المعتمد

 الملتـــزم المبـــالغ
ــا ــتى ـــــ  حـــــ

 /أيلــــــــــــــــول
ــبتمبر  ســـــــــــــ

 التنفيذ حالة الرصيد ٢٠٠٥

ــد واســتلام شــحن عمليــات نقــل  البري
 موقعهــــا مــــن الدبلوماســــية والحقيبــــة
 ٣٠ رقـم  جديـد  بـاب  تركيب الحالي،

 البريد تسليم/تفتيش منطقة في

٨٥١ ٩٢٦,٧ ٦ ٠٧٥,٠ ٦ - ٦٨٨,٤ ٣ ٣٨٦,٦ ٢, -٧ ــأخر  ــذ ت ــسب المــشروع تنفي ــذي القــرار بب  اتخــذ ال
 بأكملــه المــشروع لتنفيــذ عــام مقــاول مــع بالتعاقــد
ــدل ــاد ب ــى الاعتم ــدين عل ــاطن مــن متعاق  لكــل الب
 .الحاليـة  المؤسـسات  مجموعـة  عليهم تشرف عنصر

 في المنجــز للتــصميم تكملــة إضــافة الأمــر وتطلــب
 يتـسنى  حـتى  مفـصلة  تـشييد  تـصاميم  تضم ٢٠٠٤

ــاولل ــامال لمق ــديم استعراضــها ع ــشأن طــاءع وتق  ب
 في التــشييد في البــدء المقــرر ومــن .بأكملــه التنفيــذ
عـام   في إنجازه ينتهي أن على ٢٠٠٦عام   منتصف
٢٠٠٧. 

 بمـا  امـع،  لمحيط الكاملة الحماية توفير
ــة عنــد الــدخول مراقبــة ذلــك في  البواب

ــسماة ــة الم ــسكك’’ بواب ــة ال  ‘‘الحديدي
 .الأمم قصر وبوابة برينيي وبوابة

ــة ٧٤٤,٨ ٢ ٤٧٤,٦ ١٣ ٢١٩,٤ ١٦ - ٧٥٥,٦ ٤ ٤٦٣,٨ ١١ ــسكة’’ بوابـ ــةالحديد الـ ــزت :‘‘يـ ــال أنجـ  .الأعمـ
 في جـــاهزة تكـــون أن المقـــرر مـــن :برينيـــي بوابـــة
 تـــأخر :الأمـــم قـــصر بوابـــة .٢٠٠٦ مـــارس/آذار

 الـتي  البنـاء  أعمـال  إتمـام  علـى  ذلـك  لتوقـف  الإنجاز
ــذها ــد ينفــ ــضيف البلــ ــة في المــ ــسياج .المنطقــ  :الــ
ــشروع ــرر، الم ــد مق ــت وق ــال أرجئ ــاء أعم  إلى البن

 عناصـر  ـا  الملتـزم  المبالغ تشمل ولا   .٢٠٠٦ ربيع
ــشامل المــشروع علــى المتوقفــة المــشروع  المتعلــق ال
 .الدخول ومراقبة الهوية ببطاقات

ــسين ــة تحــ ــة مراقبــ ــطة، المنطقــ  المتوســ
 منطقـة  في بالفيـديو  والمراقبـة  والإضاءة
 السفلي المرآب

 كانون منذ المشروع هذا يةالتوجيه لجنةال أوقفت ٩٧٧,٣ ٥ ٤١,٧ ٠١٩,٠ ٦ - ٨٤٤,٠ ٢ ١٧٥,٠ ٣
 مـــن الانتـــهاء انتظـــار في ٢٠٠٤ ديـــسمبر/الأول
 الـــشامل المـــشروع لخطـــة النهائيـــة الـــصيغة وضـــع
ــة ببطاقــات المتعلــق ــة الهوي ــدخول، ومراقب  الــذي ال

ــيتناول ــسألة سـ ــاءة مـ ــدوائر الإضـ ــة والـ  التلفزيونيـ
  .المغلقة
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 المشروع

 التمويــــــــــــل
 المعتمــــــــــــــد
 بــــــــــــــالقرار

٥٦/٢٨٦ 
 /حزيـــــــران(

ــه  يونيـــــــــــــــ
٢٠٠٢( 

 التمويــــــــــــل
 المعتمــــــــــــــد
 بــــــــــــــالقرار

٥٨/٢٩٥ 
 /حزيـــــــران(

ــه  يونيـــــــــــــــ
٢٠٠٤( 

 التمويـــــــــل
ــد  المعتمــــــــ
 بــــــــــالقرار

٥٩/٢٧٦ 
 كــــــــــانون 

 /الأول
 ديـــــــــسمبر
٢٠٠٤( 

 التمويــــــــــــل
ــالي  الإجمـــــــــ

 المعتمد

 الملتـــزم المبـــالغ
ــا ــتى ـــــ  حـــــ

 /أيلــــــــــــــــول
ــبتمبر  ســـــــــــــ

 التنفيذ حالة الرصيد ٢٠٠٥

ــل ٢٠٣,٤ ١ ٢١٤,٤ ١ ٤١٧,٨ ٢ - - ٤١٧,٨ ٢ منيةالأ للمراقبة مركز إنشاء ــال ستتواصـ ــع أعمـ ــل وضـ ــية الهياكـ  في الأساسـ
 لبطاقـات  الشامل النظام تنفيذ مع بالتزامن ٢٠٠٦
 اســتكمال المتوقــع مــن .الــدخول ومراقبــة الهويــة

ــشروع ــانون في المـــ ــسمبر/الأول كـــ  ،٢٠٠٦ ديـــ
ــك ويتوقــف ــى ذل ــرارات عل ــة الق ــشروع المتعلق  بم
 .الدخول مراقبة

 التهويـة  نظـم  لحمايـة  تجهيزات تركيب
 الماء وإمدادات

 كانون منذ المشروع هذا يةالتوجيه لجنةال أوقفت ٥١٥,٠ - ٥١٥,٠ - ٥١٥,٠ -
 مـــن الانتـــهاء انتظـــار في ٢٠٠٤ ديـــسمبر/الأول
 الـــشامل المـــشروع لخطـــة النهائيـــة الـــصيغة وضـــع
 هـذا  لأن الـدخول،  ومراقبة الهوية ببطاقات المتعلق

  .ذلك وغيرالتسلل  كشف غطيسي المشروع
 جميـع  فيمقاوم للانفجـارات     غشاء تركيب جرى ٢٥٤,٦ ٨٤٩,٤ ١٠٤,٠ ١ - ١٠٤,٠ ١ - بلاستيكي بغشاء النوافذ كسوة

 ذلــك مــن الانتــهاء المتوقــع ومــن .الرئيــسية المبــاني
ــة قبــل أمــاكن مــن تبقــى فيمــا ــسنة اي  حــسبما ال
  .المناخية الظروف به تسمح

 لإذاعةات الصوت   شبكة مكبر  تحسين
 الطوارئ حالات في الإعلانات

ــشييد أعمــال انطلقــت ٤٧٦,٨ ١ ٣٤٩,٢ ٢ ٨٢٦,٠ ٣ - ٨٢٦,٠ ٣ - ــة في الت ــول اي  ســبنمبر/أيل
 ايــــة في منــــها الانتــــهاء المقــــرر ومــــن ٢٠٠٥
  .٢٠٠٦ مارس/آذار

ــة قواطــع تركيــب ــق مــن للحماي  الحري
 المؤتمرات انعقاد منطقة في ذلك في بما

ــرر مـــــــــــن ١٧٤,٠ ١ - ١٧٤,٠ ١ - ١٧٤,٠ ١ - ــ أن المقـــــــــ  مؤســـــــــــسة ضطلعتـــــــــ
Swiss Fire Institute في المفـــصل التـــصميم بإنجـــاز 

 منــه جانــب في المــشروع ويتوقــف .٢٠٠٦ بدايــة
ــى ــشروع عل ــشامل الم ــال ــة ات لبطاق ــة الهوي  ومراقب

 مـن  .المبـاني  تقـسيم  على سيؤثر ذلك لأن الدخول
 .٢٠٠٧ اية في العمل إتمام المتوقع

 منطقة وإيجاد المركبات مواقف إغلاق
 ٢٥ نطـاق  داخـل  المركبـات  من خالية
 امتر

 لمنطقـة ل تـصور  دديح ـ ريثمـا  المشروع وقف جرى ٣٦٧,٩ - ٣٦٧,٩ ٣٦٧,٩ - -
ــوفالفاصــلة ل ــا  لوق ــلجانب ــة قب ــن .٢٠٠٥ اي  م

 .٢٠٠٧ ايـــة في الأعمـــال مـــن الانتـــهاء توقـــعالم
 لجنـة ال تحديـد  لإعـادة  نتيجـة  المـشروع  هذا تأخرو

 .المشاريع لأولويات يةالتوجيه
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 المشروع

 التمويــــــــــــل
 المعتمــــــــــــــد
 بــــــــــــــالقرار

٥٦/٢٨٦ 
 /حزيـــــــران(

ــه  يونيـــــــــــــــ
٢٠٠٢( 

 التمويــــــــــــل
 المعتمــــــــــــــد
 بــــــــــــــالقرار

٥٨/٢٩٥ 
 /حزيـــــــران(

ــه  يونيـــــــــــــــ
٢٠٠٤( 

 التمويـــــــــل
ــد  المعتمــــــــ
 بــــــــــالقرار

٥٩/٢٧٦ 
 كــــــــــانون 

 /الأول
 ديـــــــــسمبر
٢٠٠٤( 

 التمويــــــــــــل
ــالي  الإجمـــــــــ

 المعتمد

 الملتـــزم المبـــالغ
ــا ــتى ـــــ  حـــــ

 /أيلــــــــــــــــول
ــبتمبر  ســـــــــــــ

 التنفيذ حالة الرصيد ٢٠٠٥

,١٤ ٢٦٣,٢ ٢٤٨,٦ ٢٤٨,٦ - الكبيرة الزجاجية الواجهات حماية -٦  نوافــذبتوريـد   المتعلقــة العطـاءات  اســتعراض يجـري  
 في الأعمـال  انتـهاء  المتوقع من .الرصاص من واقية

 يتعلـــق  وفيمـــا .٢٠٠٦ ديـــسمبر /الثـــاني كـــانون
ــةالقا في الموجــودة الواجهــات عــن بالاستعاضــة  ع

ــة ١٥ ــإن ،١٦ والغرف ــة ف ــاءات عملي ــة العط  جاري
عـام   صفت ـمن في الأعمال من الانتهاء المتوقع ومن

٢٠٠٦.  
 الحريـــق مـــن للحمايـــة نظـــام تركيـــب
 بأكمله المؤتمرات قصر يغطي

ــرر مـــــــــــن ٢٠٢,٧ - ٢٠٢,٧ ٢٠٢,٧ - - ــ أن المقـــــــــ  مؤســـــــــــسة ضطلعتـــــــــ
Swiss Fire Institute في المفـــصل التـــصميم بإنجـــاز 

 العمــل ينجــز أن المتوقــع ومــن .٢٠٠٦عــام  بدايــة
 نتيجة المشروع هذا وتأخر .٢٠٠٧عام    اية قبل

ــادة ــد لإعــ ــةال تحديــ ــةالتوجيه لجنــ ــات يــ  لأولويــ
 .المشاريع

ــرر مـــــــــــن ٨٩٩,٠ - ٨٩٩,٠ ٨٩٩,٠ - - الحريق مرشات نظام تركيب ــ أن المقـــــــــ  مؤســـــــــــسة ضطلعتـــــــــ
Swiss Fire Institute في المفـــصل التـــصميم بإنجـــاز 

 في العمل ينجز أن المتوقع ومن .٢٠٠٦عام   بداية
ــة ــأخر .٢٠٠٧عــام  اي  نتيجــة المــشروع هــذا وت

ــادة ــد لإعــ ــةال تحديــ ــةالتوجيه لجنــ ــات يــ  لأولويــ
 .المشاريع

,٤٧ ٤٧,٥ - - -- الأسلحة إيداع غرفة -٥  توزيـع  إعـادة  مـن  يمول أولوية، ذو إضافي مشروع 
ــالغ ــن مبـ ــد مـ ــصص البنـ ــب المخـ ــشية لتركيـ  الأغـ

 الغـــرف إحـــدى تجديـــد في يتمثـــلو البلاســـتيكية،
 تــستعمل الأســلحة لإيــداع غرفــة إلى لحــوت لكــي

 القواعـد  ذلـك  علـى  تـنص  كما وحفظها لتخزينها
 المتوقــع مــن .المــضيف البلــد في العمــل ــا الجــاري
 .٢٠٠٥ ديسمبر/الأول كانون في الأعمال انتهاء

  ٩٠١,٧ ١٦٦,٧١٣ ٠٦٨,٤٢٥ ٣٩ ٧١٨,٢ ٩٠٧,٠١ ٤٤٣,٢١٧ ١٩  الفرعياموع
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 المشروع

 التمويــــــــــــل
 المعتمــــــــــــــد
 بــــــــــــــالقرار

٥٦/٢٨٦ 
 /حزيـــــــران(

ــه  يونيـــــــــــــــ
٢٠٠٢( 

 التمويــــــــــــل
 المعتمــــــــــــــد
 بــــــــــــــالقرار

٥٨/٢٩٥ 
 /حزيـــــــران(

ــه  يونيـــــــــــــــ
٢٠٠٤( 

 التمويـــــــــل
ــد  المعتمــــــــ
 بــــــــــالقرار

٥٩/٢٧٦ 
 كــــــــــانون 

 /الأول
 ديـــــــــسمبر
٢٠٠٤( 

 التمويــــــــــــل
ــالي  الإجمـــــــــ

 المعتمد

 الملتـــزم المبـــالغ
ــا ــتى ـــــ  حـــــ

 /أيلــــــــــــــــول
ــبتمبر  ســـــــــــــ

 التنفيذ حالة الرصيد ٢٠٠٥

 تقدير التكاليف والتـسويات     فرق إعادة 
الأخــرى الــواردة في تقريــر الأداء الأول 

٩٧٥,٨ ١-٩٧٥,٨ ١ ---  ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة 

 

 ٨٧٧,٥ ١٥-٠٤٤,٢ ٤١ ٧١٨,٢ ٩٠٧,٠١ ٤٤٣,٢١٧ ١٩ اموع
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 في فيينا المتحدة الأمممكتب  -ثالثا  
 

 المشروع

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار ٥٦/٢٨٦ بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٢ 

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٨/٢٩٥بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٤ 

التمويـــــــل المعتمـــــــد
ــالقرار  ٥٩/٢٧٦بـــــ
/ الأولكــــــــــــــانون

 ٢٠٠٤ديسمبر 

التمويـــــــــــــــــل 
ــالي الإجمــــــــــــــ

 المعتمد

ــزم   ــالغ الملتـ المبـ
ــا حــتى ايــة  

ســبتمبر /أيلــول
 حالة التنفيذ الرصيد ٢٠٠٥

لنحو المبلغ عنه   المشاريع المنجزة على ا   
 A/58/756 في الوثيقة

 نفذت بالكامل - ١ ٢٥٠,٠ ١ ٢٥٠,٠ - - ١ ٢٥٠,٠

تركيـــب نظـــام لمراقبـــة ســـياج المحـــيط 
 والإنذار بشأنه

. جاريــةالمناقـصة  عمليــة -رة التلفزيونيــة المغلقـة  ئالـدا  ٥٥٠,٠ ١٥٠,٠ ٧٠٠,٠ - ٧٠٠,٠ -
ــذار   ــد التحــضير  -نظــم الإن يتوقــف.  المواصــفات قي

 الــشاملةالمراقبــةلإنجــاز علــى تنفيــذ مــشروع  تــاريخ ا
 .للمداخل

تعزيـــــز بنـــــاء البوابـــــات والأعمـــــدة  
المحيطية، بما في ذلك حواجز اصـطدام        

 المركبات

ــبير الاستـــشاري ١ ٤٢٣,٤ ٢٦,٦ ١ ٤٥٠,٠ - ١ ٤٥٠,٠ - ــار الخـ ــارٍ لاختيـ ــتقني جـ ــيم الـ التقيـ
مــن المتوقــع اســتكمال هــذا العمــل بحلــول. للتــصميم
 .٢٠٠٦ اية عام

تركيب أجهزة للإغلاق والإقفال من      
 بعد لمداخل المبنى

ــضير   ١٦٥,٠ - ١٦٥,٠ - ١٦٥,٠ - ــد التحـ ــصميم قيـ ــرتبط. التـ ــشروع مـ ــذ المـ تنفيـ
الجـاري حاليـاً في المركـب بمشروع إزالة الأسبستوس

أكتـــوبر/مـــع توقـــع اســـتكماله بحلـــول تـــشرين الأول
٢٠٠٦ 

تركيب نظام إنذار للأبـواب وإدخـال       
 لى تلفزيون الدارة المغلقةتحسينات ع

.وثــائق العقــد قيــد التحــضير  .اســتكمل بيــان العمــل ١ ٣٦١,٨ ٤٣٨,٢ ١ ٨٠٠,٠ - ١ ٨٠٠,٠ -
 ٢٠٠٦مايو /التاريخ المتوقع للاستكمال أيار

تركيب نظام للتعرف علـى المركبـات       
ــن    ــدات كـــــشف للبحـــــث عـــ ومعـــ

 المركبات

ى الألـــواح المعدنيـــةاســـتكمال نظـــام التعـــرف علـ ــ   ١٩٦,٤ ١٣٩,٦ ٣٣٦,٠ - ٣٣٦,٠ -
مواصفة نظـام الرصـد تحـت المركبـات قيـد. للرخص

 بحلـول منتـصف عـامالإكمـال الاستعراض مـع توقـع      
٢٠٠٦ 

تركيــب غــشاء واق مــن الانفجــارات 
 على نوافذ المركز

استكمال تركيب الغـشاء الـواق مـن الانفجـارات في ٧٨١,١ ٧١٨,٩ ١ ٥٠٠,٠ - ١ ٥٠٠,٠ -
كمــال التركيــبإتــرض يف. جميــع المنــاطق الرئيــسية  
 ٢٠٠٥المتبقي بحلول اية  عام 

ــواد    ــد المـ ــام ثابـــت لرصـ تركيـــب نظـ
 الكيميائية

 البحث عن المواد جارٍ ١٠٠,٠ - ١٠٠,٠ - ١٠٠,٠ -

تركيـــب نظـــام بتيـــار متنـــاوب عـــالي  
ــها    ــداخل وحمايتـ ــة المـ ــة لمراقبـ الفولطيـ

 والإنذار بشأا

تنفيــذ المــشروع يتوقــف. ارٍجــ عــن الأســواق بحــوث ٨١٥,٠ - ٨١٥,٠ - ٨١٥,٠ -
ــى ــشاملة عل ــسيطرة ال ــذ مــشروع ال ــاً علــى تنفي جزئي

 المنافذ
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 المشروع

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار ٥٦/٢٨٦ بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٢ 

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٨/٢٩٥بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٤ 

التمويـــــــل المعتمـــــــد
ــالقرار  ٥٩/٢٧٦بـــــ
/ الأولكــــــــــــــانون

 ٢٠٠٤ديسمبر 

التمويـــــــــــــــــل 
ــالي الإجمــــــــــــــ

 المعتمد

ــزم   ــالغ الملتـ المبـ
ــا حــتى ايــة  

ســبتمبر /أيلــول
 حالة التنفيذ الرصيد ٢٠٠٥

إعـــادة بنـــاء مركـــز المراقبـــة الأمنيـــة     
 وتحسينه

تنفيذ المشروع .استكمل التصميم  ويجري استعراضه ٥٠,٠ - ٥٠,٠ - ٥٠,٠ -
 الــشاملةالمراقبــةيتوقــف جزئيــاً علــى تنفيــذ مــشروع  

 المداخلعلى 
لكـشف  للعربـات   ت  تركيب نظام ثاب  

 المتفجرات
 اريةجالبحوث السوقية  ١ ٦٠٠,٠ - ١ ٦٠٠,٠ ١ ٦٠٠,٠ - -

لكـشف  للمـشاة   تركيب نظـام ثابـت      
 المتفجرات

 اريةجالبحوث السوقية  ٩٠٠,٠ - ٩٠٠,٠ ٩٠٠,٠ - -

بناء للحيلولـة دون الاقتـراب في خـط         
مـــستقيم إلى نقـــاط دخـــول العربـــات 
وإنــشاء حــدبات ضــد الــسرعة داخــل 

 لمحيططرق ا

انتظار موافقة البلد. قدمت اقتراحات بشأن التصميم    ٤٣٥,٩ ١٤,١ ٤٥٠,٠ ٤٥٠,٠ - -
الاسـتكمال متوقـع بحلـول. ٤ و   ٣المضيف للبوابتين   

 ٢٠٠٦اية عام 

يتوقــف تــصميم. معــايير التــصميم  قيــد الاســتعراض  ٩٧١,٠ ٤,٠ ٩٧٥,٠ ٩٧٥,٠ - - تركيب تعزيزات لبوابات المحيط
. علــــى موافقــــة البلــــد المــــضيف   ٤ و ٣البــــوابتين 

 ٢٠٠٦الاستكمال متوقع بحلول اية عام 
ــة   ــادة -تعزيــــز الأعمــــدة المحيطيــ  إعــ

  ١تشكيل البوابة 
ــد الاســتعراض   ٥٠٠,٠ - ٥٠٠,٠ ٥٠٠,٠ - - ــصميم  قي ــذ المــشروع. معــايير الت تنفي

يتوقف جزئياً على موافقـة البلـد المـضيف بالنـسبة إلى
 .الأرض ااورة للبوابة

  ٩ ٨٤٩,٦ ٢ ٧٤١,٤ ١٢ ٥٩١,٠ ٤ ٤٢٥,٠ ٦ ٩١٦,٠ ١ ٢٥٠,٠ موع الفرعيا
 وتسويات التكاليف   تقديرإعادة  فرق  

ــرة   ــر الأداء الأول للفتــ ــرى لتقريــ أخــ
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

- - - ١ ٢٩٤,٥ - ١ ٢٩٤,٥  

  ١١ ١٤٤,١ - ١٣ ٨٨٥,٥ ٤ ٤٢٥,٠ ٦ ٩١٦,٠ ١ ٢٥٠,٠ اموع
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 وبيفي نير المتحدة الأمممكتب  -رابعا  
 

 المشروع

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٦/٢٨٦بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٢ 

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٨/٢٩٥بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٤ 

التمويـــــــل المعتمـــــــد
ــالقرار  ٥٩/٢٧٦بـــــ
/ الأولكــــــــــــــانون

 ٢٠٠٤ديسمبر 

التمويـــــــــــــــــل 
ــالي الإجمــــــــــــــ

 المعتمد

ــزم   ــالغ الملتـ المبـ
 حــتى ايــة ــا

ســبتمبر /أيلــول
 فيذالتنحالة  الرصيد ٢٠٠٥

زيـــادة تحـــسين البوابـــات والحـــواجز    
 وتعزيز سياج المحيط

 نفذ بالكامل - ٢٦٠,٢ ٢٦٠,٢ - ٢١٩,٤ ٤٠,٨

بناء مقـصورة لتـسجيل المـشاركين في        
 المؤتمرات في رواق الزوار 

 نفذ بالكامل - ٥٦,٠ ٥٦,٠ - ٥٦,٠ -

ــن   ــة واق مـــ ــشاء حمايـــ تركيـــــب غـــ
 الانفجارات على كل نوافذ المركب

 نفذ بالكامل ٧٥,٥ ٤٥٧,٤ ٥٣٣,٠ - ٥٣٣,٠ -

أعمـــال التهيئـــة الأرضـــية  والهندســـية 
لوضـــع الحـــواجز والبوابـــات الـــدوارة 
 وحاويات نباتية حول مدخل المكتب

 نفذ بالكامل - ١٠١,٠ ١٠١,٠ - ١٠١,٠ -

ــاء   ــة وبنـــ ــل المقـــــصورات الأمنيـــ نقـــ
 مقصورات جديدة

 نفذ بالكامل )١٣٠,٣( ٢٣٧,٣ ١٠٧,٠ - ١٠٧,٠ -

ريع علــى النحــو المبلــغ عنــه في    المــشا
 A/58/756 الوثيقة 

ــدا    ٢٨٧,١ ١٩٣,٠ ٤٨٠,٢ - - ٤٨٠,٢ ــون ال ــة بتلفزي ــشروع، المتعلق ــةئعناصــر الم رة المغلق
 التي سبق الارتباط ا، علقت بانتظار تنفيذ،والإنارة

 .للمداخل الشاملة والمراقبةمشروع الهوية 

تركيب نظـام إنـذار وسـياج للمحـيط       
 ٣ المرحلة -

ــتكمال  )٧٤,٠( ١٨٣,٠ ١٠٩,٠ - ١٠٩,٠ - ــع٥٠اسـ ــع توقـ ــشروع، مـ ــن المـ ــة مـ  في المائـ
والتـأخير. ٢٠٠٥الاستكمال التام بحلـول ايـة عـام         

 .المتدنية من جانب المتعاقدالتسليم ناتج عن معايير 

ــدايا إلى   نقــــل محــــل التموينــــات والهــ
 خارج المبنى الرئيسي

 مرحلـــة التـــصميم والمـــشاريع في مرحلـــةاســـتكملت ٦٤٣,٧ ٣٣٦,٣ ٩٨٠,٠ - ٩٨٠,٠ -
مـــن المتوقـــع أن تبـــدأ أعمـــال البنـــاء في .المناقـــصات

 .٢٠٠٦منتصف عام 

بنــاء مكتــب متعــدد الخــدمات لجميــع  
 الوكالات خارج محطة التحميل

المـــشاريع في مرحلـــةواســـتكملت مرحلـــة التـــصميم  ١ ١٧٦,٤ ٩٦,٦ ١ ٢٧٣,٠ - ١ ٢٧٣,٠ -
أ أعمـــال البنـــاء فيمـــن المتوقـــع أن تبـــد .المناقـــصات

 .٢٠٠٦منتصف عام 

مــن. وصــلت وثــائق المناقــصة ويجــري حاليــاً تقييمهــا  ٨٦٦,٠ - ٨٦٦,٠ ٨٦٦,٠  - تحسين نظم سلامة الحياة
 .٢٠٠٦المتوقع أن يبدأ العمل في منتصف عام 

  ٢ ٨٤٤,٥ ١ ٩٢٠,٩ ٤ ٧٦٥,٤ ٨٦٦,٠ ٣ ٣٧٨,٤ ٥٢١,٠  الفرعياموع
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 المشروع

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٦/٢٨٦بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٢ 

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٨/٢٩٥بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٤ 

التمويـــــــل المعتمـــــــد
ــالقرار  ٥٩/٢٧٦بـــــ
/ الأولكــــــــــــــانون

 ٢٠٠٤ديسمبر 

التمويـــــــــــــــــل 
ــالي الإجمــــــــــــــ

 المعتمد

ــزم   ــالغ الملتـ المبـ
 حــتى ايــة ــا

ســبتمبر /أيلــول
 فيذالتنحالة  الرصيد ٢٠٠٥

سويات  تقدير التكاليف وت   فرق إعادة 
ــرى  ــرأخــ ــرة لتقريــ  الأداء الأول للفتــ
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

- - - ٢٢٠,٦ - ٢٢٠,٦  

  ٣ ٠٦٥,١ - ٤ ٩٨٦,٠ ٨٦٦,٠ ٣ ٣٧٨,٤ ٥٢١,٠ اموع
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 اللجنة الاقتصادية لأفريقيا -خامسا  
 

 المشروع

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٦/٢٨٦بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٢ 

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٨/٢٩٥بـــ
ــران ــ/حزيـــــ هيونيـــــ
٢٠٠٤ 

التمويـــــــل المعتمـــــــد
ــالقرار  ٥٩/٢٧٦بـــــ
/ الأولكــــــــــــــانون

 ٢٠٠٤ديسمبر 

التمويـــــــــــــــــل 
ــالي الإجمــــــــــــــ

 المعتمد

ــزم   ــالغ الملتـ المبـ
 ايــة حــتىــا 
ســبتمبر /أيلــول
 حالة التنفيذ الرصيد ٢٠٠٥

المشاريع المنجزة على النحو المبلغ عنه      
 A/58/756 في الوثيقة

 كاملنفذت بال - ٣٣٣,٥ ٣٣٣,٥ - - ٣٣٣,٥

ــن   ــة واق مـــ ــشاء حمايـــ تركيـــــب غـــ
الانفجــارات علــى نوافــذ مقــر اللجنــة  

 ومكاتبها الفرعية

 ٢٠٠٥الاستكمال متوقع بحلول اية عام  ٣٨٥,٦ ٦١٤,٤ ١ ٠٠٠,٠ - ١ ٠٠٠,٠ -

بنـــاء مكاتـــب مركـــز خـــارج الموقـــع  
ــات    ــرور وبطقـ ــات المـ ــدار بطاقـ لإصـ

 الهوية ووثائق التفويض

 د البناءقي ٢٦,٠ ١٤٤,٠ ١٧٠,٠ - ١٧٠,٠ -

ــسور    ــز ال تحــسين الأمــن المــادي وتعزي
 المحيط بالمبنى

 قيد البناء )٧,٧( ١٥٧,٧ ١٥٠,٠ - ١٥٠,٠ -

بناء جـدار أمـني محيطـي جديـد حـول           
ــها     ــتي منحتــ ــافية الــ ــي الإضــ الأراضــ

 الحكومة المضيفة

  .تم اختيار المتعاقد ٢٣٧,١ ٦٢,٩ ٣٠٠,٠ - ٣٠٠,٠ -

 تحسين نظام تلفزيون الدارة المغلقـة في     
مركـــــز مـــــؤتمرات الأمـــــم المتحـــــدة  

مغلقــة  وتركيــب نظــام تلفزيــون دارة 
 لكشف التسلل إلى المحيط

 ٢٠٠٥من المتوقع منح العقد بحلول اية  عام  ١١٠,٦ ١٩,٤ ١٣٠,٠ - ١٣٠,٠ -

في مباني  تركيب نظام للإنذار بالحريق
 المكتب

نح العقـد بحلـولتقييم المتعاقدين جارٍ ومـن المتوقـع م ـ        - ٤٧٠,٠ ٤٧٠,٠ - ٤٧٠,٠ -
 ٢٠٠٥اية عام 

  ٧٥١,٦ ١ ٨٠١,٩ ٢ ٥٥٣,٥ - ٢ ٢٢٠,٠ ٣٣٣,٥ اموع الفرعي
 تقدير التكاليف وتسويات    فرق إعادة 

 ـــ ــرى لتقريـ ــرة رأخــ  الأداء الأول للفتــ
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

- - - ١٢,٤ - ١٢,٤  

  ٧٦٤,٠ - ٢ ٥٦٥,٩ - ٢ ٢٢٠,٠ ٣٣٣,٥ اموع
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 جتماعية لآسيا والمحيط الهادئاللجنة الاقتصادية والا -سادسا  
 

 المشروع

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٦/٢٨٦بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٢ 

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٨/٢٩٥بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٤ 

التمويـــــــل المعتمـــــــد
ــالقرار  ٥٩/٢٧٦بـــــ
/ الأولكــــــــــــــانون

 ٢٠٠٤ديسمبر 

التمويـــــــــــــــــل 
ــالي الإجمــــــــــــــ

 المعتمد

ــزم   ــالغ الملتـ المبـ
ــا حــتى ايــة  

مبر ســبت/أيلــول
 التنفيذحالة  الرصيد ٢٠٠٥

المشاريع المنجزة على النحو المبلغ عنه      
 A/58/756 في الوثيقة

 نفذت بالكامل ١,٢ ١٠٠,٤ ١٠١,٦ - - ١٠١,٦

تركيـــب نظـــام في المـــداخل الرئيـــسية  
 للمسح الآلي للقنابل في المركبات

 ية التصديق جاريةاستكمل التركيب المادي، وعمل )٣١,٦( ١٥٦,٦ ١٢٥,٠ - ١٢٥,٠ -

تركيــب غــشاء واق مــن الانفجــارات 
 على النوافذ في أماكن عمل اللجنة

 اسـتبدالكميـة في انتظار وصول    . استكمل التركيب  ٩٤,٥ ٢٠٥,٥ ٣٠٠,٠ - ٣٠٠,٠ -
 .ةصغير

ــة     ــواجز هيدروليكي ــة ح ــب أربع تركي
ــد   ــرق عنـ ــة في الأرض لـــسد الطـ مثبتـ

عمــوداً  ٢٠جميــع المــداخل وتركيــب 
ــا في ا لأرض لمنـــع المركبـــات مـــن  ثابتـ
  من المحيطالضعيفة في المواقع الاقتحام

ــة )٩٨,١( ١٩٠,٧ ٩٢,٦ - ٩٢,٦ - ــة تمامــاً وقابل حــواجز ســد الطــرق والأعمــدة مركب
للتشغيل، وستستكمل التغييرات المطلوبة غير المتوقعـة

 .٢٠٠٦فبراير /بحلول شباط

تحسين نظام تلفزيون الـدارات المغلقـة       
تعانة بالحاســوب في بمــا في ذلــك الاســ

  لتحسين الرصد والتغطية مركز المراقبة

٢٠٠٥مـــن المتوقـــع مـــنح العقـــد بحلـــول ايـــة عـــام   - ١٩٠,٠ ١٩٠,٠ - ١٩٠,٠ -
 ٢٠٠٦فبراير /واستكمال العمل بحلول شباط

تركيــب نظــام إنــذار لكــشف التــسلل 
لجميع أبـواب النجـدة والمعـابر المؤديـة         

  إلى المباني

وصـدر طلـب   في المائـة مـن المـشروع   ٥٠اسـتكمال   ٣٥,٠ ٣٢,٠ ٦٧,٠ - ٦٧,٠ -
 .بالنسبة إلى العمل المتبقي

  ١,٠ ٨٧٥,٢ ٨٧٦,٢ - ٧٧٤,٦ ١٠١,٦ اموع الفرعي
 تقدير التكاليف وتسويات    فرق إعادة 
ــرى  ــرأخــ ــرة لتقريــ  الأداء الأول للفتــ
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

- - - ٣٥,٩ - ٣٥,٩  

  ٣٦,٩ ٨٧٥,٢- ٩١٢,١ - ٧٧٤,٦ ١٠١,٦ اموع
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 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي -سابعا  
 

 المشروع

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٦/٢٨٦بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٢ 

التمويــــــل المعتمــــــد 
ــالقرار  ٥٨/٢٩٥بـــ
ــران ــه/حزيـــــ يونيـــــ
٢٠٠٤ 

التمويــــل المعتمــــد
٥٩/٢٧٦بــالقرار 
ــانون / الأولكـــــــ

 ٢٠٠٤ديسمبر 
 الإجمـــاليالتمويـــل
 المعتمد

ــزم   ــالغ الملتـ المبـ
ــا حــتى ايــة  

ســبتمبر /أيلــول
 التنفيذحالة  الرصيد ٢٠٠٥

المشاريع المنجزة على النحو المبلغ عنه      
 A/58/756 في الوثيقة

نفذت بالكامل باستثناء عناصر المـشروع المـرتبط ـا ٥٧,٨ ٨٨,٣ ١٤٦,١ - - ١٤٦,١
وإن ٢٠٠٣-٢٠٠٢ في الفتــــرة أساســــا في الــــسابق

 أُجلــت فيمــا بعــد لتنفــذ مــع بنــاء أمــاكنكانــت قــد
فيمـا يتعلـق  .العمل الجديدة لوحـدة الأمـن والـسلامة   
 ذا الأخير، تم استكمال عمل التصميم

تركيــب غــشاء واق مــن الانفجــارات 
 على النوافذ في أماكن عمل اللجنة

 نفذ بالكامل - ١١٠,٠ ١١٠,٠ - ١١٠,٠ -

ــاء مركــز   .نــوبيتغــيير المــدخل الج بن
خارج الموقع لإصدار بطاقـات المـرور       
ــوبي    ــدخل الجنـ ــة المـ ــة في منطقـ والهويـ

  اللجنةمع

سينفذ هذا المشروع مـع بنـاء أمـاكن العمـل الجديـدة ١٠٠,٠ - ١٠٠,٠ - ١٠٠,٠ -
اســتكمل التــصميم وأقرتــه .لوحــدة الأمــن والــسلامة

ــول  ــن في أيلـ ــسلامة والأمـ ــبتمبر /إدارة الـ .٢٠٠٥سـ
 .وعملية الشراء جارية

سينفذ هذا المشروع مـع بنـاء أمـاكن العمـل الجديـدة ٣٩١,٢ - ٣٩١,٢ ٣٩١,٢ - - بناء حواجز اصطدام
  .لوحدة الأمن والسلامة

وحـــــدات إضـــــافية لوحـــــدة الأمـــــن 
 والسلامة

سينفذ هذا المشروع مـع بنـاء أمـاكن العمـل الجديـدة ١٥٠,٠ - ١٥٠,٠ ١٥٠,٠ - -
  .لامةلوحدة الأمن والس

لانفجــارات لتركيــب أغــشية مقاومــة 
علــــى النوافــــذ في المكاتــــب الوطنيــــة 

 والإقليمية

اســتكمل التركيــب في مقــر اللجنــة دون الإقليمــي في ٦٢,٨ ٥٧,٢ ١٢٠,٠ ١٢٠,٠ - -
 .وفي المكتــب الــوطني في بوغوتــا  ســيتي مكــسيكو 

 المشروع قيد التنفيذ في مكاتب أخرىو
  ٧٦١,٨ ٢٥٥,٥ ١ ٠١٧,٣ ٦٦١,٢ ٢١٠,٠ ١٤٦,١ اموع الفرعي

 تقدير التكاليف وتسويات    فرق إعادة 
ــرى  ــرأخــ ــرة لتقريــ  الأداء الأول للفتــ
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

- - - )١٩,٢( - )١٩,٢(  

  ٧٤٢,٦ ٢٥٥,٥ ٩٩٨,١ ٦٦١,٢ ٢١٠,٠ ١٤٦,١ اموع
        

  ٣٥ ١٢٣,٣ ٧٠ ٥٣١,٨ ١٠٥ ٦٥٥,١ ٧ ٦٧٠,٤ ٤٦ ٥٣٥,٢ ٤٧ ٧٩٥,٤ اموع الكلي

 


