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  لدورة السابعة والستونا
   من جدول الأعمال١٢٦البند 

الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية 
       الدوليتينللمحكمتين الجنائيتين

ـــاء      مرفــق جديــد للآليــة الدوليــة لإنجــاز الأعمــال المتبقيــة للمحكمــتين    بن
  ، فرع أروشا الدوليتـينالجنائيتين

  
  الإدارة والميزانيةتشارية لشؤون تقرير اللجنة الاس    

  
نظــرت اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة في تقريــر الأمــين العــام عــن بنــاء    - ١

، فـرع    الـدوليتين  مرفق جديد للآليـة الدوليـة لتـصريف الأعمـال المتبقيـة للمحكمـتين الجنـائيتين               
ممثلي الأمين العـام    وأثناء نظر اللجنة الاستشارية في التقرير، اجتمعت مع         ). A/67/696(أروشا  

فبرايـــر / شـــباط٢٦خطيـــة في ، وتلقــــت ردودا الـــذين قـــدموا معلومـــات وإيـــضاحات إضـــافية
٢٠١٣.  

 بـاء، الـذي طلبـت فيـه         ٦٦/٢٤٠تقرير الأمين العام عملا بقرار الجمعية العامـة         وقُـدم    - ٢
يتعلـق    مـا  معلومات تفصيلية عن نقاط اتخـاذ القـرار الأساسـية في          تضمـن  الجمعية العامة تقريرا ي   

بالتصميم النظري للمشروع وخطة المشروع والتكلفة الإجمالية المقـدرة للمرفـق الجديـد المقـرر               
، في أروشــاالدوليتيـــن لفــرع الآليــة الدوليــة لتــصريف الأعمــال المتبقيــة للمحكمــتين الجنــائيتين   

  .يبذل من جهود لتقليص مدة المشروعومعلومات عما 
  

  نظرياختيار الموقع والتصميم ال    
لاحتـضان  وفقا للأمين العام، عرضت حكومة جمهورية تنــزانيا المتحـدة تـوفير الأرض                - ٣

الموقـع المختـار دون تحميـل الأمـم المتحـدة أي            يـستلزمها   فرع أروشا وأي منافع ومرافق      مبانـي  
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وتم تحديد موقع للمرفق الجديد، بالقرب من مدينة أروشـا في مكـان يـسمى لاكيلاكـي                 . كلفة
وتكــرر اللجنــة الاستــشارية الإعــراب عــن تقــديرها  ).١٠  و٩ن ا، الفقرتــA/67/696انظــر (

يلزمــه   وكفالـة مـا   وفير الأرض للمرفـق الجديـد       ـتلقيامها ب ـزانيا المتحدة   ـلحكومة جمهورية تن  
  . أي تكاليفالأمم المتحدةمن وصـلٍ بالمنافع دون تكبيـد 

ــو  - ٤ ــد وض ــ  الر ـشيي ــصميم النظــري ق ــر إلى أن الت ــة   تقري ــدرات الداخلي ــتعانة بالق ع بالاس
تحميـــل المنظمـــة أي كلفـــة إضـــافية، ممـــا أدى إلى تحقيـــق وفـــورات في التكلفـــة الإجماليـــة   دون

التكلفـة    وعند الاستفسار، أبلغـت اللجنـة الاستـشارية أن   ).١٤ة  ، الفقر A/67/696( للمشروع
 الخارجيــة قــد يندســالهتــصميم ال اتالتقديريــة لخــدمات التــصميم النظــري المقدمــة مــن شــرك  

وتـثني اللجنـة الاستـشارية علـى الأمـين          .  دولار ١٠٠ ٠٠٠ ودولار   ٧٥ ٠٠٠تتراوح بـين    
العام نظرا للوفورات التي تحققت نتيجة الاسـتعانة بالقـدرات الداخليـة في وضـع التـصميم         

  .النظري
لمرفـق  التصميم وُضع بما يتماشى ومجمل الاحتياجات البرنامجيـة ل     ويشير التقرير إلى أن     - ٥

، A/66/754) A/67/696علــى النحــو المبيـــن في التقريــر الــسابق للأمــين العــام الــوارد في الوثيقــة   
إلى أنـه سـتُطبّق في المـشروع أفـضل الممارسـات المعمـول بهـا                أيـضا   ويشير التقريـر    . )١٥الفقرة  

فــذ  ناوفي ظـل عـدم وجـود نظـام دولي           . حاليا من حيث معايير تصميم وتشييد المباني الخضراء       
سعـى في المنطقــة، لــن يــأو مقايـــيس وطنيــة لتــصنيف المبــاني الخــضراء المبــاني الخــضراء لتــصنيـف 
ومـع ذلـك، سـيقوم فريـق التـصميم          . لحصول على شهادة من نظام وطني للتـصنيف       لالمشروع  

وسيسعى إلى بلـوغ أعلـى مـستوى ممكـن           في ضوء نظم تصنيف وطنية أخرى،     لمشروع  ابتقييم  
في هـذا الـصـدد، يفيــد التقريـر         و. )٢٢  و ٢١المرجع نفسـه، الفقرتـان     (ظم  في كل من هذه الن    

من الكهربـاء علـى مـدار        مبنى المحفوظات سيجهز بلوحات للطاقة الشمسية تلبي احتياجاته       بأن  
 وعند الاستفـسار، أبلغـت اللجنـة بـأن        ). ٢٤ المرجع نفسه، الفقرة   ( في المائة  ١٠٠السنة بنسبة   

 ، علـى سـقف مبنــى المحفوظـات     مـن لوحـات الطاقـة الشمـسية    ٥٠٠دده ع ـ التركيب المقـرر لما 
مــا يكفــي لتغطيــة احتياجاتــه المتوقعــة مــن   دولار، سيولِّـــد ٣٠٠ ٠٠٠بتكلفــة إجماليــة قــدرها 

 تُــقدَّر  وأبلغت اللجنة كذلك بأن فتـرة اسـترداد رأس المـال المـدفوع للألـواح الشمـسية        . الطاقة
  . سنوات٤,٥٦ بــ
رير تفاصيل عن مبنى المحفوظات ومبنى المكاتب، ومـبنى قاعـة المحكمـة، الـتي               التقويقدم    - ٦

ــد   ــق الجدي ــها المرف ــألف من ــرات A/67/696 (يت ــد الاستفــسار، أبلغــت  ).٣٦ إلى ٢٧، الفق  وعن
ـــاللجنـــة  ــارات للتـــصميم النظـــري الإجمـــالي أُ الاستـــشارية بـ ــار ـخِـــأن عـــدة خيـ ذت في الاعتبـ

 ومجموعـة أو سلـسلة مـن المبـاني     ؛ علـى غـرار المبـاني الأثريـة    ذلـك مـبنى منفـرد     بما في ،تـرسِودُ
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 أخذ الفريـق في اعتبـاره       ،وعند اختيار مخطط الفناء    .ثلاثة مبانٍ المحـاط ب ـمخطط الفناء    و ؛الصغيرة
ــسائدة  ــاء المتاحــة وال ــها في  مــاســيما  ، ولا علــى الــصعيد المحلــي تكنولوجيــات البن يــستخدم من

 ثلاثـة مبـانٍ  لتفـضيل تـشيـيد   أيـضا أن الـسبب الأهـم    الاستشارية  وأبلغت اللجنة . هندسة المباني 
سـيما   منفصلة يتمثـل في الاحتياجـات الوظيفيـة للآليـة الدوليـة لتـصريف الأعمـال المتبقيـة، ولا                  

وضح أن الفـصل المـادي      وأُ .حماية الخصوصية، وأمن الشهود والموظفين أثناء الأنشطة القضائية       
 ومــوظفي الآليــة يمكــن ، والــشهود، وأفرقــة الــدفاع، والقــضاة،ء وأفرقــة الادعــا،لمتــهمينبيـــن ا

  .مستقلة تماماتشيـيد مبـانٍ تحقيقه بسهولة شديدة من خلال 
وعنــد الاستفــسار، أبلغــت اللجنــة الاستــشارية أن المــشروع قــد اســتفاد مــن الخــبرات     - ٧

ــصميم النظــري والمراحــل الأخــرى    ــة خــلال البرمجــة والت ــة الا . المحلي ــشارية وترحــب اللجن ست
المعارف علــــى مواصــــلة إثـــــراء المــــشروع بـــ ــ   باســــتخدام الخــــبرات المحليــــة وتــــشجع    

  .المحلية والقدرات
والحيز المشترك المخصص لكـل فـرد، أبلغـت         لأماكن العمل   وفيما يتعلق بالاحتياجات      - ٨

عند الاستفسار أن المساحة الإجمالية لكـل شـخص في مـبنى المكاتـب المقـرر                الاستشارية  اللجنة  
 يتماشى مـع فـرادى   ، وهو ماا مربعا قدم٢٢٠ متر مربع تقريبا، أو     ٢٠,٥ تبلغ   للمرفق الجديد 

يتماشى معامـل الحيـز المـشترك       ذلك  ك .لمخطط العام لتجديد مباني المقر    في ا النسب المستخدمة   
المــستخدم في المخطــط العــام المعامــل  في المائــة للــشخص المــستخدم في المــشروع مــع ٣٠البــالغ 

 ومع ذلك، فإن أرقام التخطيط المستخدمة في تصميم مـبنى المكاتـب تطبـق               .مباني المقر لتجديد  
زيـادة   تـتم  نسب المخطط العام لتجديد مباني المقر للمهام الوظيفية المستمرة فقط، وبالتـالي لـن             

  .الحيز المكتبي لاستيعاب الوظائف المخصصة المتوقعة
أجــل اســتيعاب الاحتياجــات الإضــافية  كــذلك بأنــه مــن الاستــشارية وأبلغــت اللجنــة   - ٩

الاشـتراك  ”  و“حيـز مكـتبي مؤقـت   ”توفير لخلال فترات الذروة، ولتلبية الاحتياجات المحتملة  
، فقـد تم تصميم المناطق المكتبية المفتوحة وغرفــة الاجتماعـات وقاعـة الاسـتراحة               “ المكاتب في

ـــة  ــد مــن وحــدات العمــل الأصــغر    بطريقــة مرن ــإدراج المزي حجمــا في نفــس مــساحة  تــسمح ب
 ســتنخفض النــسبة لكــل فــرد إلى مــستوى  ،وعنــدما يــتم اســتيعاب مــوظفين إضــافيين . الطــابق

ــل الأمــد  ـيتماشــى مــع المــستوى الموصــى ب ــ  ). A/67/720انظــر ( ه في دراســة الاســتيعاب الطوي
رأيها المتمثل في أن تطبيق نهـج الاسـتخدام المـرن للحيـز             تأكيـد  اللجنة الاستشارية   كـرر  وت
، جدير بأن يُنظر فيه بصــورة جادة في منظومة         “الاشتراك في المكاتب  ”لمكتبي، بما في ذلك     ا

التعجيــل بإجـــراء الأمــم المتحــدة، وتــشير إلى أن الجمعيــة العامــة حثــت الأمــين العــام علــى  
ترتيبات الاستخدام المـرن لأمـاكن العمـل في الأمانـة العامـة وأن يـوافي الجمعيـة                لاستعراض  
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انظـر  (الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين بمـا خلُـص إليـه مـن اسـتنتاجات                 العامة في   
A/67/548   ٢٠الفـرع خامـسا، الفقـرة       ،  ٦٧/٢٤٦، وقرار الجمعيـة العامـة       ٤٥، الفقرة(. 

وفي هذا الصدد، إذا وافقت الجمعية العامة على ترتيبات الاستخدام المرن لأمـاكن العمـل               
 هذا الاستعراض، توصي اللجنة بأن تطلب الجمعيـة العامـة إلى            إجراء في الأمانة العامة بعد   

  .الأمين العام أن يطبق الاستخدام المرن للحيز المكتبي في هذا المشروع
قارنــة  بالجدول الوارد أدناه الـذي يـبين م       الاستشارية  وعند الاستفسار، زودت اللجنة       - ١٠

  ).A/67/696  وA/66/754 (تقريرينآخـر سابات المساحة الواردة في موجزة لح
    

  

المنـــــاطق المبلـــــغ عنـــــها في 
إجمـــالي  (A/66/754الوثيقـــة 

  )الأمتار المربعة

ــها في   ــغ عنـــ ــاطق المبلـــ المنـــ
ــة  ــالي  (A/67/696الوثيقـ إجمـ

  الفارق  )الأمتار المربعة

  ٢٦٠  ١ ٧٨٤  ١ ٥٢٤  مبنـى المكاتب
  ١٦٠-  ٢ ٦٣٢  ٢ ٧٩٢  مبنـى المحفوظات
  ٤-  ٦٢٠  ٦٢٤  مبنـى المحكمة

  ٩٦  ٥ ٠٣٦  ٤ ٩٤٠  المجموع  
    

 )A/67/696(آخـر تقريـر   أرقام الموجز الواردة في      )أ: (وأبلغت اللجنة بالأسباب التالية للفوارق    
في التصميم النظري بعض المهام الوظيفيـة       الوارد  يتضمن مبنى المكاتب     )ب( هي أرقام إجمالية؛  
؛ A/66/754)(تقريـر الـسابق     في ال  “المساحات المخصصة ” ةـفي البداية في فئ    التي كانت مدرجة  

 إلى صـافي المـساحات   A/66/754)(تقرير الـسابق   استندت تقديرات مساحات المناطق في ال      )ج(
المقــدرة يــضاف إليهــا التقــديرات القائمــة علــى القواعــد العامــة أو أفــضل الممارســات الخاصــة    

ــاني    ــرور داخــل المب ــل الم ــشتركة  ،بعوام ــة الم ــل المنطق ــل المم ــ، وعوام ــستند  ،رات وعوام ــا ت  بينم
التـصميمات الفعليـة والتقـديرات الحاسـوبية     تقرير قيـد النظـر إلى     مساحات المناطق الواردة في ال    

  .الفعلية لمساحات المناطق
ولدى الاستفسار فيما يتعلق بـالملاك الـوظيفي، أبلغـت اللجنـة الاستـشارية بالوظـائف                  - ١١

 ؛ وظيفـة غـير إداريـة      ٤٤  و ؛وظـائف إداريـة    لا: ٢٠١٣-٢٠١٢المعتمدة التالية لفترة الـسنتين      
لمـلاك الـوظيفي لأغـراض    ابتقـديرات  أيـضا  وأبلغت اللجنـة  . وسبع وظائف ذات مهام مزدوجة 

ــشييد المرفــق  ــة  ٣٠: تخطــيط ت ــة إداري ــة ٤  و؛وظيف ــة  ٥٦  و؛ وظــائف أمني ــة غــير إداري  ؛ وظيف
ات الملاك الوظيفي تقديروتلاحظ اللجنة الاستشارية أن     . توجد وظائف مزدوجة المهام    ولا

لأغراض التخطيط فحسب، وتوصـي بـأن تطلـب الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام                  جـاءت  
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التأكــد مــن أن الاحتياجــات مــن المــساحة النهائيــة اللازمــة للمرفــق الجديــد تعكــس العــدد   
  .)١٢، الفقرة A/66/807انظر أيضا (الفعلي اللازم من الموظفين لأداء وظائف الآلية 

لعـدل   الاستفسار عن إمكانيـة الاشـتراك في موقـع واحـد مـع المحكمـة الأفريقيـة ل                  وعند  - ١٢
في منطقـة  الأفريقية الجديـد  مرفق المحكمة الاستشارية أن بنـاء  أبلغت اللجنة   ،حقوق الشعوب و

ــا لاكيلاكــي ــة التخطــيط   م ــا،زال في مرحل ــشييد والاحتياجــات      وم ــزمني للت زال الجــدول ال
 وأبلغت اللجنة كذلك بأنه في هذه المرحلـة، سـيكون مـن            . قيد الإنجاز  ةدالجديبانـي  الخاصة بالم 

 .في المـستقبل ونطـاق الخـدمات والمرافـق المطلوبـة     المحكمـة الأفريقيـة     الصعب التنبؤ بأعباء عمـل      
وتشجع اللجنة الاستشارية على مواصلة التواصـل مـع المحكمـة الأفريقيـة في هـذا الـصـدد               

  . المرافق في المستقبلبغية استكشاف إمكانية تقاسم
  

  قضايا المساءلة    
رئــيس تقريــر الأمــين العــام إلى أن مــسجل الآليــة يــضطلع، اســتنادا إلى مــساهمة  شير يـــ  - ١٣

قـدّمها مكتـب خـدمات الـدعم المركزيـة، بـدور            يالآلية ومدّعيها العام والإرشادات التقنية التي       
ول بها في الأمم المتحدة ولـضمان تحقيـق         قيادي في ضمان الامتثال الكامل لأدوات الرقابة المعم       

ــشروع   ــداد الم ــاءة في إع ــر   .الكف ــشير التقري ــضـا وي ــدير للمــشروع   أي ــة اســتقدام م إلى أن عملي
قـع عليـه الاختيـار إلى فريـق     ومرحلتـها النهائيـة، ومـن المتوقـع أن ينـضم المرشـح الـذي             دخلـت  
  ).٣٩  و٣٧تان الفقر ،A/67/696 انظر( ٢٠١٣مارس /آذاربحلـول المسجل 

عــن هــذا المــشروع هــو محـــل المــساءلة وتحــيط اللجنــة الاستــشارية علمــا بــأن الموظــف    - ١٤
  .مسجل الآلية

  
  الجدول الزمني للمشروع    

 تم تقلـيص الجـدول الـزمني    ، بـاء ٦٦/٢٤٠الجمعيـة العامـة في قرارهـا    بنـاء على طلــب      - ١٥
وقــع شــغل المرفــق في الربــع  ويت،للمــشروع مــن خمــس ســنوات وثلاثــة أشــهر إلى أربــع ســنوات

وترحب اللجنة الاستـشارية    ). ٤٨  و ٤٦ن  ا، الفقرت A/67/696انظر   (٢٠١٥الأخير من عام    
بحـث الخيـارات    بتقليص الجـدول الـزمني للمـشروع، وتـشجع الأمـين العـام علـى مواصـلة              

تعلـق اللجنـة أيـضا أهميـة علـى      و. المطروحة لتقليص مدة المشروع عندما يكون ذلك ممكنا       
ـــمــن قِ صــلة الإشــراف علــى المــشروع موا مكتــب خــدمات الرقابــة   ل جهــات مــن بينــها ـبَ

الداخلية، وتوصي بأن تطلب الجمعية العامـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل تقـديم معلومـات                   
  .المشروعتنفيـذ مستكملة عن التقدم المحرز في 
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  التقديرات التفصيلية للتكاليف    
 عـرض   ، في شـكل جـدول،     )٥٢، الفقـرة    A/67/696انظـر   ( العـام    الأمـين يرد في تقرير      - ١٦

  تــــشملو، ادولار ٨ ٧٨٧ ٧٣٣تفــــصيلي للتكــــاليف التقديريــــة للمــــشروع، الــــتي تبلــــغ      
ــاد   ٧ ٧٣٧ ٣٦٢ ــة واعتمــ ــشروع الإجماليــ ــاليف المــ ــار تكــ ــدره ادولارا في إطــ ــوارئ قــ  للطــ
ــسبة   ١ ٠٥٠ ٣٧١ ــشييد ورســوم الم   ١٥دولارا، محــسوبا بن ــن تكــاليف الت ــة م ــدس  في المائ هن

.  المرفق الثاني من التقرير جدولا يبين خطة التكاليف لتشييد المرفـق الجديـد        نمتضوي. المعماري
 بالعمليــة الــتي جــرى بمقتــضاها تحديــد تقــديرات  الاستــشاريةوعنــد الاستفــسار، أُبلغــت اللجنــة

 في تقـدير    ة المتخصـص  ى الـشركات  حـد إالتكاليف الواردة في المرفق الثـاني، وذلـك مـن جانـب             
معيـة العامـة إلى الأمـين العـام     وتوصـي اللجنـة الاستـشارية بـأن تطلـب الج         . اليف التشييد تك
يقــدم مزيــدا مــن التفاصــيل عــن المنهجيــة المــستخدمة في حــساب تقــديرات التكــاليف      أن

  .الواردة في المرفق الثاني من التقرير
 للمنظمـة  ىكـبر ل أن الـدروس المـستفادة مـن المـشاريع ا       في تقريـره   ويوضح الأمين العام    - ١٧

ــه ســيلزم   ــسنوات الأخــيرة تــشير إلى أن  وأن هــذا  للمــشروع، اعتمــاد للطــوارئ  تخــصيصفي ال
 ، لتغطيـة الظـروف غـير المنظـورة، مـن قبيـل الظـروف الميدانيـة، والأخطـاء                  ستخدمالاعتماد سي ـُ 

 غــير متوقعــة، وأن يُعــاد  أخــرىمــسائل تعاقديــةأي  المعمــاري أو هنــدس مــن جانــب المسهووالــ
، A/67/696انظـر   (يد للطوارئ غير منفق إلى الدول الأعضاء عند الانتهاء من المشروع            رص أي

 في المائة يعتـبر معـدلا       ١٥ بأن معدل    الاستشاريةوعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة     ). ٥١الفقرة  
ذا النـوع مـن المـشاريع       له ـ  بالنـسبة  ملائما للطوارئ، وذلـك وفقـا لأفـضل الممارسـات في المجـال            

ــة مــن التطــور هــذه ا في ــة الاستــشارية . لمرحل   أن اعتمــادات الطــوارئ تأكيــدوتكــرر اللجن
 لتوفير الضمانات اللازمة ضد تجـاوزات التكـاليف         ستخدم لمشاريع التشييد تُ   الموافق عليها 

وأي تجـاوزات للتكـاليف ينبغـي تحقيقهـا أولا مـن خـلال       . غير المتوقعة أثناء تنفيذ المـشاريع  
وتتوقع اللجنة  .  أماكن أخرى من خلال تدابير زيادة الكفاءة       تخفيضات تعويضية تُحدد في   

غطى تكـاليف المـشروع في حـدود المـوارد المعتمـدة مـن أجـل تجنـب الحاجـة إلى                     بالتالي أن تُ  
  .)١٣، الفقرة A/67/484انظر أيضا (السحب من اعتمادات الطوارئ 

بالمـشروع، أُبلغـت اللجنـة      وعند الاستفسار بشأن التكاليف الإضافية المقـدرة المرتبطـة            - ١٨
 بأنه إذا لم يتمكن المرفـق مـن الاسـتفادة مـن أثـاث المكاتـب الموجـود بالفعـل لـدى                       الاستشارية

 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أو المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة، فــإن تكــاليف   إمــا
ــد  ــاث الجديـ ــغ  الأثـ ــدر بمبلـ  ـــ.  دولار٤٢٤ ٥٠٠ تُقـ ــة الاست ــظ اللجنـ ــذه وتلاحـ شارية أن هـ

. ستكون بالإضـافة إلى التقـديرات الحاليـة لتكـاليف المـشروع           بالمشروع  التكاليف المرتبطة   
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وتشجع اللجنة المرفق على استخدام الأثاث المكتبي الموجود الصالح للاستعمال إلى أقصى            
  . بالمشروع تكاليف إضافية مرتبطة تفاديا لتكبدحد ممكن،

 بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين الاستشاريةلجنة وعلاوة على ذلك، توصي ال  - ١٩
العــام إدراج المعلومــات المتعلقــة بالتكــاليف المرتبطــة كجــزء مــن إجمــالي تكــاليف مــشاريع    

  .التشييد والتجديد في المستقبل في مقترحاته المقدمة إلى الجمعية العامة
لمقارنــة بــين تكــاليف ان علومــات بــشأ اللجنــة الاستــشارية بم زُودتوعنــد الاستفــسار،  - ٢٠

وتبلـغ  . ربـع المتـر   الم  علـى أسـاس    مشاريع التشييد التي قامت بها الأمم المتحـدة مـؤخرا، محـسوبة           
متـرا مربعـا؛ وتبلـغ       ٥ ٠٣٦مساحة مرفق الآليـة الدوليـة لتـصريف الأعمـال المتبقيـة في أروشـا                

ة مرفـق المكاتـب      مـساح   بلـغ تمترا مربعـا؛ و    ١٨ ٩٧٥مساحة مكتب الأمم المتحدة في نيروبي       
 تكـاليف المـشروع    مجمـوع بلـغ يو. متـرا مربعـا   ١١ ٢٧٥الجديد في اللجنة الاقتصادية لأفريقيـا      

 مرفـق الآليـة الدوليـة لتـصريف الأعمـال المتبقيـة في أروشـا؛                فيدولارا لكل متر مربـع       ١ ٧٤٥
الجديـد  دولارا لمرفـق المكاتـب       ١ ٣٦٠ لمكتب الأمم المتحـدة في نـيروبي؛ و          ادولار ١ ٢٦٣ و

بلغت اللجنة كذلك بأن مرفق أروشا أكثر تكلفـة مـن حيـث             وأُ. في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا   
 تكون المشاريع الأصغر حجما في العادة أكثر تكلفة من حيـث            )أ(: المتر المربع للأسباب التالية   

  لاحتـضان   أكثـر تخصـصا    مـبنى   يـشمل مرفـق أروشـا      )ب(المتر المربع نتيجـة لوفـورات الحجـم؛         
 مكاتـــب في المقـــام الأول؛ ان يحتـــضنانخـــر الآان بينمـــا المبنيـــ،وظـــائف المحفوظـــات والمحكمـــة

 علـى التـوالي،     ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٩ يضـعتا في عـام    كانت ميزانيتا المشروعين الآخرين قـد وُ       )ج(
، ٢٠١٥ في عـام     ه، مـع افتـراض تـشييد      ٢٠١٣ضـعت ميزانيـة مرفـق أروشـا في عـام            في حين وُ  

  . تكاليف التشييدتفاع اروبالتالي فهي تراعي
ــة وأُ  - ٢١ ــت اللجنـ ــشارية بلغـ ــش  الاستـ ــاليف إدارة المـ ــأن تكـ ــضا بـ ــسها  عيرا أيـ ــة نفـ  الثلاثـ
دولارا لمكتـب    ١ ٢٩٦ ٠٥٣؛ و    بالنـسبة لمرفـق أروشـا      دولار ٦٣٥ ٨٠٠ تبلـغ    :كالتـالي  هي

ة دولارا لمرفــق المكاتــب الجديــد في اللجنــة الاقتــصادي ٥٨٧ ٢٨٨ الأمــم المتحــدة في نــيروبي؛ و
دولارا تحـت بنـد تكـاليف الـسفر          ٩٩ ٠٨٦ضاف مبلـغ قـدره      وعلاوة على ذلك، ي ـُ    .لأفريقيا

لمـشروعين الآخـرين ضـمن تكـاليف     لإلى تكاليف مرفق أروشـا، بينمـا تُـدرج تكـاليف الـسفر       
بلغت اللجنة بأن تكاليف السفر تشمل سـفر أعـضاء فريـق            وعند الاستفسار، أُ  . إدارة المشروع 

 وسـفر أعـضاء فريـق الآليـة         ،لمركزية مـن نيويـورك إلى أروشـا ولاهـاي         مكتب خدمات الدعم ا   
 المـشورة   ولاهـاي طلـب   وتشمل أهداف السفر إلى نيويـورك       . من لاهاي إلى أروشا ونيويورك    

التقنية والـدعم مـن مـوظفي مكتـب خـدمات الـدعم المركزيـة، والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا                     
علمـا   الاستـشارية  اللجنـة    يطوتح ـ. م للمـشروع  السابقة، فـضلا عـن اجتماعـات التنـسيق العـا          
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 ،ضافية في المشروع، وتـشجع علـى اسـتخدام وسـائل الاتـصال البديلـة      الإسفر التكاليف  ب
  . من أجل الحد من الحاجة إلى السفر،حيثما أمكن ذلك

ير التقرير إلى أن الأمين العام أجرى تحليلا مقارنا للتكلفـة علـى أسـاس المتـر المربـع                   يشو  - ٢٢
 الجمعيـة  وتـشير اللجنـة الاستـشارية إلى أن       . )٥٣، الفقـرة    A/67/696 (ياكل المؤقتـة والدائمـة    لله

. وصية اللجنـة بـإجراء تحليـل مقـارن مـن هـذا القبيـل       ت  باء،٦٦/٢٤٠ها قرارفي  لم تؤيد،العامة  
وعند الاستفسار عن الأساس المنطقي لإجـراء هـذا التحليـل، أُبلغـت اللجنـة بـأن الأمانـة العامـة                     

 وفي. جرت التحليل المقارن على نحو ما يقتضيه بذل العناية الواجبة ومن أجل تقيـيم الخيـارات            أ
م اللجنة الاستـشارية بفائـدة التحليـل المقـارن لتكـاليف الهياكـل المؤقتـة والدائمـة،                 حين تسلّ 

  . باء٦٦/٢٤٠ قرار الجمعية العامة رد فيفهي تلاحظ أن طلب إجراء تحليل مقارن لم ي
  

  يلالتمو    
 ألـف،   ٦٦/٢٤٠ في قرارهـا      خصصت، تشير اللجنة الاستشارية إلى أن الجمعية العامة        - ٢٣

 ملايين دولار لمجمل أعمال تشييد المرفق، وأذنـت أن يقتـصر هـذا الاعتمـاد                ٣مبلغا أوليا قدره    
وتـشير اللجنـة كـذلك      . على تغطية النفقات المتصلة فقـط بمرحلـة التـصميم النظـري للمـشروع             

 بـاء، قـررت ألا تقـسم جـزء الاعتمـادات الأوليـة       ٦٦/٢٤٠ في قرارهـا  ،معيـة العامـة  إلى أن الج
ــام المخــصص  ــام    ٢٠١٣لع ــر الحــالي للأمــين الع ــتم النظــر في التقري ــة  وأُ. ، ريثمــا ي بلغــت اللجن

 مليـون   ١,٥تشييد المرفق يشمل مبلغا قـدره       مل أعمال    ملايين دولار المخصص لمج    ٣مبلغ   بأن
 مليـــون دولار ســـيجري ١,٥، ليتبقـــى رصـــيد قـــدره  ٢٠١٢ام دولار جـــرى تقـــسيمه في ع ـــ

عيــة العامــة بمواصــلة المــشروع،  وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أنــه إذا أذنــت الجم . تقــسيمه
 حاجـة إلى مزيـد مـن التقـسيم         نظرها في التقرير الحالي للأمين العـام، فقـد تكـون هنـاك             بعد

  .)أدناه) و (٢٦الفقرة  انظر(
  تكبـــد نفقـــات تبلـــغ٢٠١٣ام، فمـــن المتوقـــع بحلـــول نهايـــة عـــام ووفقـــا للأمـــين العـــ  - ٢٤
 اســتخدامه في عــامي ا، ســيلزمدولار ٢ ٦٣٧ ٩٨٠ ، ليتبقــى رصــيد قــدرهادولار ٣٦٢ ٠٢٠

 إلى أن الأمانــة العامــة  أيــضاشير التقريــريــو). ٥٦، الفقــرة A/67/696انظــر  (٢٠١٥ و ٢٠١٤
 الاعتمـاد   ا منـها  موصمخ ـع،  و المـشر  ستقوم بتحديث الاحتياجـات المتبقيـة مـن مجمـوع تكـاليف           

 ملايـــين دولار، في وقــت إعـــداد الميزانيــة المقترحـــة للآليــة الدوليـــة لتـــصريف    ٣الأولي البــالغ  
 اعتمــادات إضــافية  تخــصيصطلبيُســأنــه ، و٢٠١٥-٢٠١٤الأعمــال المتبقيــة لفتــرة الــسنتين  

  .هذا السياق لتغطية الجزء المتبقي من تكاليف المشروع في
،  للمـــشروع الأمـــين العـــام اســـتخدام حـــساب خـــاص متعـــدد الـــسنوات      ويقتـــرح  - ٢٥
الحال بالنسبة لمشاريع التشييد التي تم القيام بها مؤخرا من قبيل تشييد مرافـق المكاتـب                  هو كما
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 أنـه مـن شـأن       الاستـشارية وعنـد الاستفـسار، أُبلغـت اللجنـة         . الجديدة في نـيروبي وأديـس أبابـا       
 الحاجـة إلى تقـديم طلبـات        تفـادي عتمد طوال فتـرة المـشروع، و      ذلك أن يكفل توافر التمويل الم     
وسـيتم ترحيـل الرصـيد غـير المـستخدم في نهايـة الـدورة الماليـة         . إلى الجمعية العامة بطريقة مجزأة    

  .إلى الدورة التالية، إلى حين الانتهاء من المشروع
  

  خاتمة    
 الأمـين   مـن تقريـر    ٥٩ الفقـرة    ترد الإجراءات المطلوب مـن الجمعيـة العامـة اتخاذهـا في             - ٢٦
توصـي اللجنـة   ومع مراعاة ملاحظات اللجنة الاستشارية وتوصياتها الواردة أعـلاه،          .العام

  :الجمعية العامة بأن تقوم بما يلي
  أن تحيط علما بالتقدم المحرز في المشروع خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛  )أ(  
ــصميم النظــري للمــشرو    )ب(   ــنقح ،عأن تحــيط علمــا بالت ــزمني الم ــه ال  ، وبجدول

  وبتقديرات تكلفته الإجمالية؛
أن تــأذن بالأنــشطة المتــصلة بجميــع مراحــل المــشروع، بمــا فيهــا مرحلــة           )ج(  

  التشييد، بالنظر إلى التقدم الحالي للمشروع؛
أن تحيط علما بأنه سيتم إدراج احتياجـات إضـافية للمـشروع في الميزانيـة                 )د(  

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤السنتين المقترحة للآلية لفترة 
 الـــسنوات لنفقـــات المـــشروع،  حـــساب خـــاص متعـــدد إنـــشاءأن تقـــرر  )هـ(  

  مراعاة التجربة المستمدة من مشاريع التشييد الأخيرة التي اضطلعت بها المنظمة؛ مع
ــدره        )و(   ــافي قــ ــسيم مبلــــغ إضــ ــق علــــى تقــ دولار  ١ ٥٠٠ ٠٠٠أن توافــ

ييد المرفق، حيث ما زال يـتعين تقـسيمه          المخصص لتش   ملايين دولار  ٣الاعتماد البالغ    من
  . باء٦٦/٢٤٠ العامة الجمعيةعملا بقرار 
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	تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
	1 - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير الأمين العام عن بناء مرفق جديد للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، فرع أروشا (A/67/696). وأثناء نظر اللجنة الاستشارية في التقرير، اجتمعت مع ممثلي الأمين العام الذين قدموا معلومات وإيضاحات إضافية، وتلقـت ردودا خطية في 26 شباط/فبراير 2013.
	2 - وقُـدم تقرير الأمين العام عملا بقرار الجمعية العامة 66/240 باء، الذي طلبت فيه الجمعية العامة تقريرا يتضمـن معلومات تفصيلية عن نقاط اتخاذ القرار الأساسية في ما يتعلق بالتصميم النظري للمشروع وخطة المشروع والتكلفة الإجمالية المقدرة للمرفق الجديد المقرر لفرع الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتيـن في أروشا، ومعلومات عما يبذل من جهود لتقليص مدة المشروع.
	اختيار الموقع والتصميم النظري

	3 - وفقا للأمين العام، عرضت حكومة جمهورية تنـزانيا المتحدة توفير الأرض لاحتضان مبانـي فرع أروشا وأي منافع ومرافق يستلزمها الموقع المختار دون تحميل الأمم المتحدة أي كلفة. وتم تحديد موقع للمرفق الجديد، بالقرب من مدينة أروشا في مكان يسمى لاكيلاكي (انظر A/67/696، الفقرتان 9 و 10). وتكرر اللجنة الاستشارية الإعراب عن تقديرها لحكومة جمهورية تنـزانيا المتحدة لقيامها بـتـوفير الأرض للمرفق الجديد وكفالة ما يلزمـه من وصـلٍ بالمنافع دون تكبيـد الأمم المتحدة أي تكاليف.
	4 - ويشيـر التقرير إلى أن التصميم النظري قد وضع بالاستعانة بالقدرات الداخلية دون تحميل المنظمة أي كلفة إضافية، مما أدى إلى تحقيق وفورات في التكلفة الإجمالية للمشروع (A/67/696، الفقرة 14). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية أن التكلفة التقديرية لخدمات التصميم النظري المقدمة من شركات التصميم الهندسي الخارجية قد تتراوح بين 000 75 دولار و 000 100 دولار. وتثني اللجنة الاستشارية على الأمين العام نظرا للوفورات التي تحققت نتيجة الاستعانة بالقدرات الداخلية في وضع التصميم النظري.
	5 - ويشير التقرير إلى أن التصميم وُضع بما يتماشى ومجمل الاحتياجات البرنامجية للمرفق على النحو المبيـن في التقرير السابق للأمين العام الوارد في الوثيقة A/66/754 (A/67/696، الفقرة 15). ويشير التقرير أيضا إلى أنه ستُطبّق في المشروع أفضل الممارسات المعمول بها حاليا من حيث معايير تصميم وتشييد المباني الخضراء. وفي ظل عدم وجود نظام دولي نافـذ لتصنيـف المباني الخضراء أو مقايـيس وطنية لتصنيف المباني الخضراء في المنطقة، لن يسعـى المشروع للحصول على شهادة من نظام وطني للتصنيف. ومع ذلك، سيقوم فريق التصميم بتقييم المشروع في ضوء نظم تصنيف وطنية أخرى، وسيسعى إلى بلوغ أعلى مستوى ممكن في كل من هذه النظم (المرجع نفسـه، الفقرتان 21 و 22). وفي هذا الصـدد، يفيـد التقرير بأن مبنى المحفوظات سيجهز بلوحات للطاقة الشمسية تلبي احتياجاته من الكهرباء على مدار السنة بنسبة 100 في المائة (المرجع نفسه، الفقرة 24). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن التركيب المقـرر لما عدده 500 من لوحات الطاقة الشمسية على سقف مبنـى المحفوظات، بتكلفة إجمالية قدرها 000 300 دولار، سيولِّـد ما يكفي لتغطية احتياجاته المتوقعة من الطاقة. وأبلغت اللجنة كذلك بأن فترة استرداد رأس المال المدفوع للألواح الشمسية تُـقدَّر بــ 4.56 سنوات.
	6 - ويقدم التقرير تفاصيل عن مبنى المحفوظات ومبنى المكاتب، ومبنى قاعة المحكمة، التي يتألف منها المرفق الجديد (A/67/696، الفقرات 27 إلى 36). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية بـأن عدة خيارات للتصميم النظري الإجمالي أُخِـذت في الاعتبار ودُرسِـت، بما في ذلك مبنى منفرد على غرار المباني الأثرية؛ ومجموعة أو سلسلة من المباني الصغيرة؛ ومخطط الفناء المحـاط بـثلاثة مبانٍ. وعند اختيار مخطط الفناء، أخذ الفريق في اعتباره تكنولوجيات البناء المتاحة والسائدة على الصعيد المحلي، ولا سيما ما يستخدم منها في هندسة المباني. وأبلغت اللجنة الاستشارية أيضا أن السبب الأهم لتفضيل تشيـيد ثلاثة مبانٍ منفصلة يتمثل في الاحتياجات الوظيفية للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية، ولا سيما حماية الخصوصية، وأمن الشهود والموظفين أثناء الأنشطة القضائية. وأُوضح أن الفصل المادي بيـن المتهمين، وأفرقة الادعاء، وأفرقة الدفاع، والقضاة، والشهود، وموظفي الآلية يمكن تحقيقه بسهولة شديدة من خلال تشيـيد مبـانٍ مستقلة تماما.
	7 - وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية أن المشروع قد استفاد من الخبرات المحلية خلال البرمجة والتصميم النظري والمراحل الأخرى. وترحب اللجنة الاستشارية باستخدام الخبرات المحلية وتشجع على مواصلة إثـراء المشروع بـالمعارف والقدرات المحلية.
	8 - وفيما يتعلق بالاحتياجات لأماكن العمل والحيز المشترك المخصص لكل فرد، أبلغت اللجنة الاستشارية عند الاستفسار أن المساحة الإجمالية لكل شخص في مبنى المكاتب المقرر للمرفق الجديد تبلغ 20.5 متر مربع تقريبا، أو 220 قدما مربعا، وهو ما يتماشى مع فرادى النسب المستخدمة في المخطط العام لتجديد مباني المقر. كذلك يتماشى معامل الحيز المشترك البالغ 30 في المائة للشخص المستخدم في المشروع مع المعامل المستخدم في المخطط العام لتجديد مباني المقر. ومع ذلك، فإن أرقام التخطيط المستخدمة في تصميم مبنى المكاتب تطبق نسب المخطط العام لتجديد مباني المقر للمهام الوظيفية المستمرة فقط، وبالتالي لن تتم زيادة الحيز المكتبي لاستيعاب الوظائف المخصصة المتوقعة.
	9 - وأبلغت اللجنة الاستشارية كذلك بأنه من أجل استيعاب الاحتياجات الإضافية خلال فترات الذروة، ولتلبية الاحتياجات المحتملة لتوفير ”حيز مكتبي مؤقت“ و ”الاشتراك في المكاتب“، فقـد تم تصميم المناطق المكتبية المفتوحة وغرفـة الاجتماعات وقاعة الاستراحة بطريقة مرنـة تسمح بإدراج المزيد من وحدات العمل الأصغر حجما في نفس مساحة الطابق. وعندما يتم استيعاب موظفين إضافيين، ستنخفض النسبة لكل فرد إلى مستوى يتماشى مع المستوى الموصى بـه في دراسة الاستيعاب الطويل الأمد (انظر A/67/720). وتكـرر اللجنة الاستشارية تأكيـد رأيها المتمثل في أن تطبيق نهج الاستخدام المرن للحيز المكتبي، بما في ذلك ”الاشتراك في المكاتب“، جدير بأن يُنظر فيه بصــورة جادة في منظومة الأمم المتحدة، وتشير إلى أن الجمعية العامة حثت الأمين العام على التعجيل بإجـراء استعراض لترتيبات الاستخدام المرن لأماكن العمل في الأمانة العامة وأن يوافي الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين بما خلُص إليه من استنتاجات (انظر A/67/548، الفقرة 45، وقرار الجمعية العامة 67/246، الفرع خامسا، الفقرة 20). وفي هذا الصدد، إذا وافقت الجمعية العامة على ترتيبات الاستخدام المرن لأماكن العمل في الأمانة العامة بعد إجراء هذا الاستعراض، توصي اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يطبق الاستخدام المرن للحيز المكتبي في هذا المشروع.
	10 - وعند الاستفسار، زودت اللجنة الاستشارية بالجدول الوارد أدناه الذي يبين مقارنـة موجزة لحسابات المساحة الواردة في آخـر تقريرين (A/66/754 و A/67/696).
	المناطق المبلغ عنها في الوثيقة A/66/754 (إجمالي الأمتار المربعة)
	المناطق المبلغ عنها في الوثيقة A/67/696 (إجمالي الأمتار المربعة)
	الفارق
	مبنـى المكاتب
	524 1
	784 1
	260
	مبنـى المحفوظات
	792 2
	632 2
	-160
	مبنـى المحكمة
	624
	620
	-4
	المجموع
	940 4
	036 5
	96
	وأبلغت اللجنة بالأسباب التالية للفوارق: (أ) أرقام الموجز الواردة في آخر تقرير (A/67/696) هي أرقام إجمالية؛ (ب) يتضمن مبنى المكاتب الوارد في التصميم النظري بعض المهام الوظيفية التي كانت مدرجة في البداية في فئـة ”المساحات المخصصة“ في التقرير السابق ((A/66/754؛ (ج) استندت تقديرات مساحات المناطق في التقرير السابق ((A/66/754 إلى صافي المساحات المقدرة يضاف إليها التقديرات القائمة على القواعد العامة أو أفضل الممارسات الخاصة بعوامل المرور داخل المباني، وعوامل المنطقة المشتركة، وعوامل الممرات، بينما تستند مساحات المناطق الواردة في التقرير قيـد النظـر إلى التصميمات الفعلية والتقديرات الحاسوبية الفعلية لمساحات المناطق.
	11 - ولدى الاستفسار فيما يتعلق بالملاك الوظيفي، أبلغت اللجنة الاستشارية بالوظائف المعتمدة التالية لفترة السنتين 2012-2013: لا وظائف إدارية؛ و 44 وظيفة غير إدارية؛ وسبع وظائف ذات مهام مزدوجة. وأبلغت اللجنة أيضا بتقديرات الملاك الوظيفي لأغراض تخطيط تشييد المرفق: 30 وظيفة إدارية؛ و 4 وظائف أمنية؛ و 56 وظيفة غير إدارية؛ ولا توجد وظائف مزدوجة المهام. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن تقديرات الملاك الوظيفي جـاءت لأغراض التخطيط فحسب، وتوصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام التأكد من أن الاحتياجات من المساحة النهائية اللازمة للمرفق الجديد تعكس العدد الفعلي اللازم من الموظفين لأداء وظائف الآلية (انظر أيضا A/66/807، الفقرة 12).
	12 - وعند الاستفسار عن إمكانية الاشتراك في موقع واحد مع المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الشعوب، أبلغت اللجنة الاستشارية أن بنـاء مرفق المحكمة الأفريقية الجديد في منطقة لاكيلاكي  ما زال في مرحلة التخطيط، وما زال الجدول الزمني للتشييد والاحتياجات الخاصة بالمبانـي الجديدة قيد الإنجاز. وأبلغت اللجنة كذلك بأنه في هذه المرحلة، سيكون من الصعب التنبؤ بأعباء عمل المحكمة الأفريقية في المستقبل ونطاق الخدمات والمرافق المطلوبة. وتشجع اللجنة الاستشارية على مواصلة التواصل مع المحكمة الأفريقية في هذا الصـدد بغية استكشاف إمكانية تقاسم المرافق في المستقبل.
	قضايا المساءلة

	13 - يـشير تقرير الأمين العام إلى أن مسجل الآلية يضطلع، استنادا إلى مساهمة رئيس الآلية ومدّعيها العام والإرشادات التقنية التي يقدّمها مكتب خدمات الدعم المركزية، بدور قيادي في ضمان الامتثال الكامل لأدوات الرقابة المعمول بها في الأمم المتحدة ولضمان تحقيق الكفاءة في إعداد المشروع. ويشير التقرير أيضـا إلى أن عملية استقدام مدير للمشروع دخلـت مرحلتها النهائية، ومن المتوقع أن ينضم المرشح الذي وقع عليه الاختيار إلى فريق المسجل بحلـول آذار/مارس 2013 (انظر A/67/696، الفقرتان 37 و 39).
	14 - وتحيط اللجنة الاستشارية علما بأن الموظف محـل المساءلة عن هذا المشروع هو مسجل الآلية.
	الجدول الزمني للمشروع

	15 - بنـاء على طلـب الجمعية العامة في قرارها 66/240 باء، تم تقليص الجدول الزمني للمشروع من خمس سنوات وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات، ويتوقع شغل المرفق في الربع الأخير من عام 2015 (انظر A/67/696، الفقرتان 46 و 48). وترحب اللجنة الاستشارية بتقليص الجدول الزمني للمشروع، وتشجع الأمين العام على مواصلة بحث الخيارات المطروحة لتقليص مدة المشروع عندما يكون ذلك ممكنا. وتعلق اللجنة أيضا أهمية على مواصلة الإشراف على المشروع من قِـبَـل جهات من بينها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وتوصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في تنفيـذ المشروع.
	التقديرات التفصيلية للتكاليف

	16 - يرد في تقرير الأمين العام (انظر A/67/696، الفقرة 52)، في شكل جدول، عرض تفصيلي للتكاليف التقديرية للمشروع، التي تبلغ 733 787 8 دولارا، وتشمل362 737 7 دولارا في إطار تكاليف المشروع الإجمالية واعتمادا للطوارئ قدره 371 050 1 دولارا، محسوبا بنسبة 15 في المائة من تكاليف التشييد ورسوم المهندس المعماري. ويتضمن المرفق الثاني من التقرير جدولا يبين خطة التكاليف لتشييد المرفق الجديد. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بالعملية التي جرى بمقتضاها تحديد تقديرات التكاليف الواردة في المرفق الثاني، وذلك من جانب إحدى الشركات المتخصصة في تقدير تكاليف التشييد. وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن المنهجية المستخدمة في حساب تقديرات التكاليف الواردة في المرفق الثاني من التقرير.
	17 - ويوضح الأمين العام في تقريره أن الدروس المستفادة من المشاريع الكبرى للمنظمة في السنوات الأخيرة تشير إلى أنه سيلزم تخصيص اعتماد للطوارئ للمشروع، وأن هذا الاعتماد سيُستخدم لتغطية الظروف غير المنظورة، من قبيل الظروف الميدانية، والأخطاء، والسهو من جانب المهندس المعماري أو أي مسائل تعاقدية أخرى غير متوقعة، وأن يُعاد أي رصيد للطوارئ غير منفق إلى الدول الأعضاء عند الانتهاء من المشروع (انظر A/67/696، الفقرة 51). وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن معدل 15 في المائة يعتبر معدلا ملائما للطوارئ، وذلك وفقا لأفضل الممارسات في المجال بالنسبة لهذا النوع من المشاريع في هذه المرحلة من التطور. وتكرر اللجنة الاستشارية تأكيد أن اعتمادات الطوارئ الموافق عليها لمشاريع التشييد تُستخدم لتوفير الضمانات اللازمة ضد تجاوزات التكاليف غير المتوقعة أثناء تنفيذ المشاريع. وأي تجاوزات للتكاليف ينبغي تحقيقها أولا من خلال تخفيضات تعويضية تُحدد في أماكن أخرى من خلال تدابير زيادة الكفاءة. وتتوقع اللجنة بالتالي أن تُغطى تكاليف المشروع في حدود الموارد المعتمدة من أجل تجنب الحاجة إلى السحب من اعتمادات الطوارئ (انظر أيضا A/67/484، الفقرة 13).
	18 - وعند الاستفسار بشأن التكاليف الإضافية المقدرة المرتبطة بالمشروع، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنه إذا لم يتمكن المرفق من الاستفادة من أثاث المكاتب الموجود بالفعل لدى إما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أو المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فإن تكاليف الأثاث الجديد تُقدر بمبلغ 500 424 دولار. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن هذه التكاليف المرتبطة بالمشروع ستكون بالإضافة إلى التقديرات الحالية لتكاليف المشروع. وتشجع اللجنة المرفق على استخدام الأثاث المكتبي الموجود الصالح للاستعمال إلى أقصى حد ممكن، تفاديا لتكبد تكاليف إضافية مرتبطة بالمشروع.
	19 - وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الاستشارية بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إدراج المعلومات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة كجزء من إجمالي تكاليف مشاريع التشييد والتجديد في المستقبل في مقترحاته المقدمة إلى الجمعية العامة.
	20 - وعند الاستفسار، زُودت اللجنة الاستشارية بمعلومات بشأن المقارنة بين تكاليف مشاريع التشييد التي قامت بها الأمم المتحدة مؤخرا، محسوبة على أساس المتر المربع. وتبلغ مساحة مرفق الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية في أروشا 036 5 مترا مربعا؛ وتبلغ مساحة مكتب الأمم المتحدة في نيروبي 975 18 مترا مربعا؛ وتبلغ  مساحة مرفق المكاتب الجديد في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا 275 11 مترا مربعا. ويبلغ مجموع تكاليف المشروع 745 1 دولارا لكل متر مربع في مرفق الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية في أروشا؛ و 263 1 دولارا لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛ و 360 1 دولارا لمرفق المكاتب الجديد في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن مرفق أروشا أكثر تكلفة من حيث المتر المربع للأسباب التالية: (أ) تكون المشاريع الأصغر حجما في العادة أكثر تكلفة من حيث المتر المربع نتيجة لوفورات الحجم؛ (ب) يشمل مرفق أروشا مبنى أكثر تخصصا لاحتضان وظائف المحفوظات والمحكمة، بينما المبنيان الآخران يحتضنان مكاتب في المقام الأول؛ (ج) كانت ميزانيتا المشروعين الآخرين قد وُضعتا في عامي 2009 و 2002 على التوالي، في حين وُضعت ميزانية مرفق أروشا في عام 2013، مع افتراض تشييده في عام 2015، وبالتالي فهي تراعي ارتفاع تكاليف التشييد.
	21 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية أيضا بأن تكاليف إدارة المشاريع الثلاثة نفسها هي كالتالي: تبلغ 800 635 دولار بالنسبة لمرفق أروشا؛ و 053 296 1 دولارا لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛ و 288 587 دولارا لمرفق المكاتب الجديد في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وعلاوة على ذلك، يُضاف مبلغ قدره 086 99 دولارا تحت بند تكاليف السفر إلى تكاليف مرفق أروشا، بينما تُدرج تكاليف السفر للمشروعين الآخرين ضمن تكاليف إدارة المشروع. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن تكاليف السفر تشمل سفر أعضاء فريق مكتب خدمات الدعم المركزية من نيويورك إلى أروشا ولاهاي، وسفر أعضاء فريق الآلية من لاهاي إلى أروشا ونيويورك. وتشمل أهداف السفر إلى نيويورك ولاهاي طلب المشورة التقنية والدعم من موظفي مكتب خدمات الدعم المركزية، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فضلا عن اجتماعات التنسيق العام للمشروع. وتحيط اللجنة الاستشارية علما بتكاليف السفر الإضافية في المشروع، وتشجع على استخدام وسائل الاتصال البديلة، حيثما أمكن ذلك، من أجل الحد من الحاجة إلى السفر.
	22 - ويشير التقرير إلى أن الأمين العام أجرى تحليلا مقارنا للتكلفة على أساس المتر المربع للهياكل المؤقتة والدائمة (A/67/696، الفقرة 53). وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن الجمعية العامة لم تؤيد، في قرارها 66/240 باء، توصية اللجنة بإجراء تحليل مقارن من هذا القبيل. وعند الاستفسار عن الأساس المنطقي لإجراء هذا التحليل، أُبلغت اللجنة بأن الأمانة العامة أجرت التحليل المقارن على نحو ما يقتضيه بذل العناية الواجبة ومن أجل تقييم الخيارات. وفي حين تسلّم اللجنة الاستشارية بفائدة التحليل المقارن لتكاليف الهياكل المؤقتة والدائمة، فهي تلاحظ أن طلب إجراء تحليل مقارن لم يرد في قرار الجمعية العامة 66/240 باء.
	التمويل

	23 - تشير اللجنة الاستشارية إلى أن الجمعية العامة خصصت، في قرارها 66/240 ألف، مبلغا أوليا قدره 3 ملايين دولار لمجمل أعمال تشييد المرفق، وأذنت أن يقتصر هذا الاعتماد على تغطية النفقات المتصلة فقط بمرحلة التصميم النظري للمشروع. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الجمعية العامة، في قرارها 66/240 باء، قررت ألا تقسم جزء الاعتمادات الأولية المخصص لعام 2013، ريثما يتم النظر في التقرير الحالي للأمين العام. وأُبلغت اللجنة بأن مبلغ 3 ملايين دولار المخصص لمجمل أعمال تشييد المرفق يشمل مبلغا قدره 1.5 مليون دولار جرى تقسيمه في عام 2012، ليتبقى رصيد قدره 1.5 مليون دولار سيجري تقسيمه. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه إذا أذنت الجمعية العامة بمواصلة المشروع، بعد نظرها في التقرير الحالي للأمين العام، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التقسيم (انظر الفقرة 26 (و) أدناه).
	24 - ووفقا للأمين العام، فمن المتوقع بحلول نهاية عام 2013 تكبد نفقات تبلغ 020 362 دولارا، ليتبقى رصيد قدره 980 637 2 دولارا، سيلزم استخدامه في عامي 2014 و 2015 (انظر A/67/696، الفقرة 56). ويشير التقرير أيضا إلى أن الأمانة العامة ستقوم بتحديث الاحتياجات المتبقية من مجموع تكاليف المشروع، مخصوما منها الاعتماد الأولي البالغ 3 ملايين دولار، في وقت إعداد الميزانية المقترحة للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية لفترة السنتين 2014-2015، وأنه سيُطلب تخصيص اعتمادات إضافية في هذا السياق لتغطية الجزء المتبقي من تكاليف المشروع.
	25 - ويقترح الأمين العام استخدام حساب خاص متعدد السنوات للمشروع، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع التشييد التي تم القيام بها مؤخرا من قبيل تشييد مرافق المكاتب الجديدة في نيروبي وأديس أبابا. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية أنه من شأن ذلك أن يكفل توافر التمويل المعتمد طوال فترة المشروع، وتفادي الحاجة إلى تقديم طلبات إلى الجمعية العامة بطريقة مجزأة. وسيتم ترحيل الرصيد غير المستخدم في نهاية الدورة المالية إلى الدورة التالية، إلى حين الانتهاء من المشروع.
	خاتمة

	26 - ترد الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها في الفقرة 59 من تقرير الأمين العام. ومع مراعاة ملاحظات اللجنة الاستشارية وتوصياتها الواردة أعلاه، توصي اللجنة الجمعية العامة بأن تقوم بما يلي:
	(أ) أن تحيط علما بالتقدم المحرز في المشروع خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛
	(ب) أن تحيط علما بالتصميم النظري للمشروع، وبجدوله الزمني المنقح، وبتقديرات تكلفته الإجمالية؛
	(ج) أن تأذن بالأنشطة المتصلة بجميع مراحل المشروع، بما فيها مرحلة التشييد، بالنظر إلى التقدم الحالي للمشروع؛
	(د) أن تحيط علما بأنه سيتم إدراج احتياجات إضافية للمشروع في الميزانية المقترحة للآلية لفترة السنتين 2014-2015؛
	(هـ) أن تقرر إنشاء حساب خاص متعدد السنوات لنفقات المشروع، مع مراعاة التجربة المستمدة من مشاريع التشييد الأخيرة التي اضطلعت بها المنظمة؛
	(و) أن توافق على تقسيم مبلغ إضافي قدره 000 500 1 دولار من الاعتماد البالغ 3 ملايين دولار المخصص لتشييد المرفق، حيث ما زال يتعين تقسيمه عملا بقرار الجمعية العامة 66/240 باء.

