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  الدورة الثامنة والستون
   من جدول الأعمال١٣٣البند 

  ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 
  

في اللجنــة الاقتــصادية   مرافــق إضــافية للمكاتــبتــشييد في  المحــرزالتقــدم    
 لأفريقيا في أديس أبابا

  
  تقرير الأمين العام

  
  موجز  

، الـذي أيـدت فيـه الجمعيـة         ٦٣/٢٦٣ة  مـن قـرار الجمعيـة العام ـ       “أولا”زء  بـالج  عملا  
ينبغــي أن ، )A/63/465(اســتنتاجات وتوصــيات اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة  

  . الجاريةالتشييدجميع مشاريع عن إلى الجمعية العامة سنويا تقارير مرحلية تقدم 
الوضـع الحـالي لبنـاء مرافـق إضـافية          آخر مـستجدات    يقدم هذا التقرير معلومات عن      و  

أحدث خطة لتكـاليف البنـاء    وترد   .اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا     مقر  للمكاتب في   
  .كمرفق لهذا التقرير

، ٦٥/٢٥٩، من قـرار الجمعيـة العامـة         “اثالث”لجزء  من ا  ٣الفقرة  وعملا ب وعلاوة على ذلك،     
مقـر   حالـة مرافـق المـؤتمرات في         اً تقييم  أن يجري   من الأمين العام    فيها  طلبت الجمعية العامة   تيال

لمحـة عامـة     ويقـدم دم هذا التقرير معلومات مـستكملة عـن التعاقـد مـع الاستـشاريين               قِّاللجنة، يُ 
علـى وجـه الـسرعة      التصليحات اللازمـة    بفيما يتعلق   تم الاضطلاع به     الذي    التجديد عن عمل 
  .ديدهاالتي تم تح
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 لمحة عامة  -أولا   
 مرافـق   في تـشييد  آخر ما استجد     معلومات عن    من هذا التقرير   “ثانيا”يتضمن الفرع     - ١

في أديس أبابـا منـذ التقريـر الـسابق للأمـين            اللجنة الاقتصادية لأفريقيا    مقر  إضافية للمكاتب في    
حالـة تجديـد     لمحـة عامـة عـن      “ثالثـا ”ويتـضمن الفـرع      .)A/67/216(العام بشأن هذا الموضـوع      

 .مرافق المؤتمرات

 مرافق إضـافية للمكاتـب   على تشييد، ٥٦/٢٧٠ قرارها فيوافقت الجمعية العامة وقد    - ٢
، توسـيع نطـاق المـشروع    ٦٠/٢٤٨في وقت لاحق، أقرت الجمعية في قرارها    و .اللجنةمقر  في  

، أحاطـت الجمعيـة العامـة علمـا بتقريـر        ٦٢/٢٣٨في قرارهـا    و .ليشمل تشييد طابقين إضـافيين    
ــام   ــين الع ــصلة  ) A/62/487(الأم ــها وأيــدت التوصــيات ذات ال ــة الاستــشارية  للا  الــتي قدمت جن

الـتي يبلـغ    ة  ــــ ــتقديرات التكـاليف المنقح   بشـــأن  ) A/62/7/Add.11(ة  ـــــلشؤون الإدارة والميزاني  
 . دولار١٤ ٣٣٣ ١٠٠ا ــــــــمجموعه

، أكد الأمين العام أنه تم تـوفير التمويـل الإضـافي الـلازم لبنـاء الطـابق                  ٢٠١١في عام   و  - ٣
ــسابع  ــدره  ال ــغ إجمــالي ق ــغ  اً دولار١ ٠٠٠ ١٤٤بمبل ــألف مــن مبل  مــن  دولار٨٥٠ ٠٠٠، يت

لـدى الاتحـاد الأفريقـي      كتـب الأمـم المتحـدة       فيمـا يتعلـق بم    حساب دعم عمليات حفظ السلام      
لاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في المختلطــة للعمليــة امــن ميزانيــة  اً دولار١٥٠ ١٤٤مبلــغ و

 المتاحـة  المـوارد ويبلـغ مجمـوع    .المـبنى وفقـا لنطـاق العمـل     بتشييد  هذا التمويل   يسمح   و .دارفور
  .اً دولار١٥ ٣٣٣ ٢٤٤لمشروع طوال مدة ا حاليا
وبعد العديد من التأخيرات التي نشأت أساسا عن التأخر في تسليم مـواد البنـاء وسـوء                   - ٤

 تـشييد المرافـق الإضـافية     مـشروع التخطيط من جانـب المقـاول، مـن المتوقـع الآن أن يـتم إنجـاز         
 ويعزى هذا التطور الإيجابي الـذي حـدث     .٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١للمكاتب بحلول   

تحسن أداء المقـاول بـشكل ملحـوظ نتيجـة          ) أ: (بالرغم من كل الصعوبات الى العاملين التاليين      
ــة برصــد    ــام اللجن ــب؛    ولقي ــن كث ــشروع ع ــة الم ــذ خط ــاء    ) ب(تنفي ــواد البن ووجــود معظــم م

 .افية للمكاتـب، في الموقـع الآن    المستوردة التي يُعتبر توفرها ذا أهميـة بالغـة لتـشييد المرافـق الإض ـ             
ــا لهــذا المــشروع يعتــبر عــاملا حاسمــا في        ــه حكومــة إثيوبي ــدعم الــذي قدمت ومــع ذلــك، فــإن ال

 ومــن المقــرر حاليــاً أن يبــدأ المــستأجرون بــشغل المــبنى في   .الوصــول إلى هــذه النتيجــة الإيجابيــة 
  .، وأن يكتمل الإشغال في غضون ثلاثة أشهر٢٠١٤يناير /كانون الثاني

ويوفر الفرع ثالثا من هذا التقريـر معلومـات عـن حالـة تجديـد مرافـق المـؤتمرات، وفقـا               - ٥
علـى وجـه    أن يعمـل     الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمـين العـام           ٦٥/٢٥٩لقرار الجمعية العامة    

ــسرعة  ــى ال ــيم عل ــة تقي ــؤتمرات في حال ــق الم ــر  مراف ــة، مق ــة   وخاصــة اللجن ــا وغرف ــة أفريقي قاع
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ــام   ، ١الاجتماعــات  ــؤتمرات،   لــضمان اســتيفائها علــى نحــو ت ــة لمرافــق الم لأعلــى المعــايير الدولي
مرافـق إضـافية    تـشييد    عـن    المرحلـي الـسنوي المقبـل     يقدم تقريرا عن ذلك في سياق تقريره         أنو

  .اللجنةمقر للمؤتمرات في 
    

اللجنـــة مقـــر  مرافـــق إضـــافية للمكاتـــب في   تـــشييدفي المحـــرز التقـــدم   -ثانيا   
 الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا

  تقدم التشييد  -ألف   
، ٢٠١٠ أبريـل / نيـسان ١في  ،  تقارير سابقة كما ورد في    ،  التشييدتم التوقيع على عقد       - ٦

أربعــة انتــهاء مرحلــة الحــشد الــتي اســتمرت بعــد وذلــك ، ٢٠١٠ مــايو/أيــار ١وبــدأ العمــل في 
ــع  وكــان .ابيعأســ ــن المتوق ــشييد    يُنجــزن أ م ــال الت ــن أعم ــب كــبير م ــة شــهر   جان ــول نهاي  بحل

 )A/67/216( وقد أشار الأمين العـام في تقريـره الـسابق عـن هـذه المـسألة                  .٢٠١٢فبراير  /شباط
 وتم تمديد فتـرة التـشييد   .٢٠١٢يسمبر د/ كانون الأول٣١ لغاية موعد الإنجاز إلى أنه تم تمديد     

ــرة أخــرى  ــة م ــسمبر / كــانون الأول٣١ لغاي ــاء    ٢٠١٣دي ــاول عــن الوف  في أعقــاب عجــز المق
 وبـالنظر إلى أن فتـرة التـشييد تتبعهـا فتـرة ثلاثـة أشـهر لتجهيـز أمـاكن العمـل،                 .بمواعيد الإنجاز 

  .٢٠١٤يناير /نيفقد تمت إعادة جدولة شغل المبنى على مراحل بدءاً من كانون الثا
ومنذ صدور التقرير السابق للأمين العام، تحول التركيـز في أعمـال التـشييد منـذ ذلـك                    - ٧

الحين إلى الانتهاء من الأعمال الخارجية والداخلية، بمـا في ذلـك تركيـب الأصـناف الكهربائيـة                  
ذا  وعلـى الـرغم مـن إحـراز تقـدم ملمـوس في ه ـ      .والميكانيكية، وأعمال الأرضـيات والـسقوف     

 ويقوم فريق المـشروع حاليـا بالتـصدي لهـا           .الصدد، فلا تزال هناك عدة صعوبات غير منظورة       
  .شروعالمبشكل استباقي لضمان النجاح في إنجاز 

ــزى جانــبُ   - ٨ ــات       ويُع ــل بعــض المكون ــى نق ــدرة عل ــصعوبات إلى عــدم الق ــك ال ــن تل  م
اللازمـة للاسـتيراد وإلى التـأخر في        الأساسية بواسطة الجو، مما أدّى إلى إطالة مدة الأطر الزمنية           

 كما أدّت قلة توافر المواد الخام اللازمة لانتاج مواد البنـاء مـن قبيـل بـلاط الغرانيـت                    .التركيب
 وتطلَّب الأمر الاسـتعانة بعـدة   .للأرضيات إلى خفض الناتج ونقص عمليات التسليم إلى الموقع   

 .أدى بـدوره إلى التـأخر في تجميعهـا    وسائط نقل لـشحن مكونـات معينـة مـن مـواد البنـاء، ممـا                 
 بـشكل كامـل، وهـو عنـصر         تقرُّ اللجنة بقدرة المقاول المحدودة علـى تنـسيق اسـتيراد المـواد             وإذ

 بـشكل وثيـق مـع المقـاول علـى تطـوير وتحـسين               أساسي في إنجاز المشروع، فهي تواصل العمل      
 لـدعم عمليـة الاسـتيراد، وترصـد         تقديم قائمة المواد اللازمة، وتُنسِّق مع المسؤولين في الحكومـة         

  .أسبوعيخطة المشروع وأداء المقاول على أساس 
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 في المائـة مـن      ٩١ويَسرُّ الأمين العام أن يفيد بأن تلك الجهود قد أسفرت عـن اسـتلام                 - ٩
   وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فقـــد تم إنجـــاز.جميـــع المـــواد اللازمـــة، وهـــي موجـــودة الآن في الموقـــع

  .٢٠١٣سبتمبر / أيلول٣٠ الرئيسي حتى  في المائة من المبنى٩٠
وطُلب من البلد المضيف، عن طريق وزارة الخارجية، تقـديم مـساعدة إضـافية لـضمان                  - ١٠

 وعلاوة علـى ذلـك، التمـست اللجنـة الاقتـصادية            .إنجاز المقاول للمشروع وفقا لشروط العقد     
رة مـن مكتـب الـشؤون    لأفريقيا، بالتنسيق الوثيق مـع مكتـب خـدمات الـدعم المركزيـة، المـشو              

 وقــد أشــار مكتــب .اد التكــاليف المتــصلة بالتــأخيراتدرقانونيــة بــشأن النــهج المناســب لاســت ال
الشؤون القانونية على اللجنة بأن تستعمل شرط الاستبقاء في الوقت الحالي من أجل الحـد مـن                 

  .في المستقبلوأن تحتفظ للأمم المتحدة بالحق في تقديم مطالبات احتمال المطالبات المضادة، 
ولا يزال تنفيـذ تـدابير الكفـاءة في اسـتخدام الطاقـة كجـزء مـن تـشييد المبـاني مـستمرا                         - ١١

 وتشمل هذه التدابير تركيب أجهزة استشعار لحصر عدد شـاغلي المكاتـب،     .حسبما هو مقرر  
وتركيــب شــبكة ســاكنة لتــسخين الميــاه بالطاقــة الشمــسية، واســتخدام مفهــوم حيــز المكاتــب    

  . الذي يتيح الاستفادة القصوى من التهوية والإنارة الطبيعية، وزيادة شغل المبنىالمفتوح
  

  المشاريع الإضافية  -باء   
، علــى المكونــات اللازمــة ٦٢/٢٣٨ و ٥٦/٢٧٠وافقــت الجمعيــة العامــة في قراريهــا    - ١٢

ــشغيلها      ــب، وســلامتها وت ــق المكات ــة الوصــول إلى مراف ــصلة بإمكاني ــشمل .للمــشروع والمت  وت
ــدات       ــة وحجــرة المول ــدات الكهربائي ــب المول ــشاريع الإضــافية تركي ــة   والم ــاء الطــرق الداخلي بن

أعمــال ومواقــف الــسيارات، وإنجــاز الأعمــال المدنيــة والمــسطحات الخــضراء، وإنــارة الموقــع، و 
 . وتم الانتـهاء مـن أعمـال تـصميم المـشاريع الإضـافية             .الصرف الصحي والتقـسيمات الداخليـة     

 وقد اسـتطلعت    .٢٠١٣يوليه  /مايو وتموز /ن في أيار  يْن مستقلَ يْوأُبرمت عقود التشييد مع مقاولَ    
 .زانيـة اللجنة، كما أُفيد سابقا، جميع الخيارات المتاحة لضمان إنجاز هذه الأنشطة في حدود المي             

واشتملت هذه العملية على ترتيب الأولويات فيما بـين مكونـات المـشروع الـتي تُعتـبر أساسـية              
 مختــارين والاضــطلاع بهندســة القيمــة لكــل مكــون مــن  مقــاولينلــشغل المــبنى، والتفــاوض مــع 

ــشروع  ــات المـ ــوز .مكونـ ــدأ في تمـ ــه / وبـ ــدات   ٢٠١٣يوليـ ــولات والمولـ ــرات المحـ ــشييد حجـ  تـ
ــة، والأعم ــ ــصحي والأشــغال      الكهربائي ــصرف ال ــال ال ــسطحات الخــضراء وأعم ــة والم ال المدني

الكهربائية وجرى تحديد تسلـسلها وترتيـب أولوياتهـا بمـا يتـيح شـغل الأمـاكن في حـين تـستمر                      
ــن الانقطــاع       ــدر ممكــن م ــل ق ــع بأق ــف   .الأعمــال غــير الأساســية في الموق ــشييد مواق  وســيتم ت

 هيكـل متعـدد الطوابـق لوقـوف      تـشييد  من السيارات المطلوبة على مستوى سطح الأرض بدلا      
  .السيارات
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ــدأ في        - ١٣ ــات الأساســية للمــشروع الإضــافي ب ــشييد بعــض المكون ــرغم مــن أن ت وعلــى ال
، فقد اكتشفت اللجنة عيوباً في التصميم أدت، بالاقتران مـع بـدء موسـم               ٢٠١٣يوليه  /تموز ١

 وبـالرغم مـن هـذه       .ء وتـيرة الإنجـاز    الأمطار قبل أوانه المعتاد وهطولها بغزارة شـديدة، إلى إبطـا          
العقبات غير المنظورة التي تـسببت في حـدوث تـأخير بحـدود شـهرين تقريبـا، فـلا تـزال اللجنـة                       
متفائلــة بــأن يــتم إنجــاز المكونــات الأساســية اللازمــة لــشغل المرافــق الإضــافية للمكاتــب بحلــول  

 .يجية تخفــيض مناســبة، تم وضــع اســترات وتحقيقــا لهــذا الهــدف .٢٠١٣ديــسمبر /كــانون الأول
وتشمل هذه الاستراتيجية تدابير ضمان مثل إجراء تحليل داخلـي شـامل للأنـشطة المتبقيـة ذات            

  .أسبوعيالصلة بالمرافق الإضافية للمكاتب، والرصد والرقابة عن كثب على أساس 
  

  هندسة القيمة  -جيم   
ــشطة المــشروع      - ١٤ ــع أن ــة هندســة القيمــة مــستمرة في جمي ــزال عملي ــة  .لا ت  ونتيجــة لعملي

 ٣٧٥ ٠٠٠هندسة القيمة، تم مـؤخراً تجنـب تكـاليف إضـافية محتملـة في العقـد الرئيـسي بمبلـغ                     
 وقـد  .دولار، وذلك من خلال تركيب نظـام مركـزي لإمـداد الطاقـة الكهربائيـة دون انقطـاع       

وافـق  أتاحت هذه الجهود للمشروع إمكانية استيعاب التعديلات مع البقاء في حدود الميزانية الم            
 ولم تــؤثر التغــييرات الــتي أجريــت نتيجــة لعمليــة هندســة القيمــة ســلباً علــى الأداء العــام  .عليهــا

  .للمبنى وجودته الجمالية وقدرته التشغيلية
وبالإضــافة إلى ذلــك، فقــد تم تقيــيم جميــع تــصاميم مكّونــات المــشروع الإضــافي الــتي      - ١٥

ــودا حــتى   ــل أصــحاب المــصلحة ك  أمُنِحــت عق ــة لــضمان ضــبط أدق التفاصــيل   لان، مــن قب اف
 . أما مـا تبقـى منـها فـسوف تجـري بـشأنه عمليـات هندسـة القيمـة                   .الأساسية لنطاق المكونات  

وفي أحــد العقــود الــتي مُنحــت مــؤخراً، جــرى تقيــيم المكــون الخــاص بموقــع الــصرف الــصحي   
 .اتــبوتقــرر نتيجــة لــذلك أنــه لا لــزوم للخنــدق المفتــوح المــصمم حــول المرافــق الجديــدة للمك

  . دولار٦٠ ٠٠٠وأدى هذا التغيير إلى تجنب تكاليف إضافية تقدر قيمتها بمبلغ 
  

  المشتريات  -دال   
شتري كل واحد منها على حـدة، إلى الموقـع   لمصاعد الكهربائية الثلاثة التي أُ  تم تسليم ا    - ١٦

ــر /في شــباط ــب في آذار  ٢٠١٢فبراي ــال التركي ــارس /، وأنجــزت أعم ــدأ  .٢٠١٣م  وســوف يب
  .لها بعد الانتهاء من تشييد شطر كبير من البناءتشغي
وتم خلال الفترة المـشمولة بـالتقرير تجهيـز سـتة تعـديلات إضـافية علـى عقـد التـشييد،                       - ١٧

  . دولارا٢٩٩ً ٣٣٦تبلغ قيمتها 
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وتم الانتــــهاء مــــن عمليــــة الــــشراء لتركيــــب الهياكــــل الأساســــية لــــشبكة البيانــــات    - ١٨
  .ركيب حسب المواعيد المقررةوالاتصالات، وتجري أعمال الت

 وتم مـنح عقـدين      .وتم الانتهاء من عملية الشراء للأنشطة اللازمـة للمـشاريع الإضـافية             - ١٩
ــات مــن الأعمــال    ــا مجموعــه خمــسة مكون ــتيلم ــسيارات،     ال ــق المنحــدر لل ــشييد الطري ــشمل ت  ت

ــة و   تركيــب و ــدات الكهربائي ــصحية، وحجــرة المول ــشآت ال ــة، والمن حجــرة الأجهــزة الكهربائي
ــة ــة في المرافــق الإضــافية للمكاتــب،     .المحــولات الكهربائي ــشييد الطــرق الداخلي  وفيمــا يتعلــق بت

ح الـسوق لمعرفـة تكـاليف المـواد واليـد العاملـة             تعكف اللجنـة علـى إعـداد الـصيغة النهائيـة لمـسْ            
جنـة   ويجري حاليا تنقـيح مُكـوِّن مواقـف الـسيارات اسـتنادا إلى الاتفـاق بـين الل                .اللازمة لذلك 

  . وحالما يتم تنقيح التصميم، فسوف يضاف هذا المكون إلى العقد الحالي.والمقاول
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن التنفيـذ المتوقـع للتجهيـزات الداخليـة الـتي تـشمل تقـسيمات                       - ٢٠

 وتم تـسليم أثـاث النظـام        .المكاتب، وحجرات العمل والأثاث، يجري حسب الموعـد المقـرر لـه           
  .٢٠١٣أغسطس /في آب

  
  الإتفاق المبرم مع البلد المضيف  -هاء   

يتسم الدعم المقدم من الحكومة المضيفة طيلة مراحل تنفيذ المـشروع ببـالغ الأهميـة مـن        - ٢١
 وتواصـل اللجنـة     .أجل التغلب على الصعوبات اللوجيـستية وحـل المـسائل ذات الـصلة بـالموقع              

ارجية بـشأن جميـع المـسائل ذات        التعاون بشكل فعال مع الحكومة المضيفة عن طريق وزارة الخ         
الصلة بتسليم مـواد البنـاء والإعفـاء مـن ضـريبة القيمـة المـضافة بالنـسبة للمـشتريات المحليـة مـن                        

  . للكفاءة التشغيلية للمشروعالسلع والخدمات اللازمة للمشروع خدمةً
كاتـب،  ضـافية للم  الإرافـق   الموبناء على الاتفاق المبرم مـع البلـد المـضيف بـشأن تـشييد                 - ٢٢

تجري ترتيبـات مـع مقـدمي خـدمات المنـافع العامـة لوصـل المرافـق بـشبكة الكهربـاء في الوقـت             
 وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تقــوم الحكومــة المــضيفة، عــن  .المناســب وتــوفير توصــيلات بــشبكة الميــاه

طريق وزارة الخارجية، بالاتصال بمختلف الكيانات الحكومية بشكل فعال لضمان وصل تلـك             
ــة والمفــاتيح   بمــا في ذلــكفي الوقــت المناســب، الخــدمات  ــسليم اثــنين مــن المحــولات الكهربائي  ت
ــة ــد    .الكهربائي ــهز هــذه المناســبة ليق ــام أن ينت ــود الأمــين الع ــضيفة   وي ــة الم ــشكر إلى الحكوم م ال

لتـسهيل التنفيـذ الـسلس لجميـع مكونـات الهياكـل الأساسـية اللازمـة                تقدمه من دعم حاسم      لما
ع اللجنــة الاقتــصادية لأفريقيــا، في رق الوصــول إلى المــدخل الجديــد لمجمّــللمــشروع ولإنجــاز طــ

  .الوقت المناسب
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  إدارة المشروع  -واو   
تَعيَّن على فريق إدارة المشروع التابع للجنة الذي يتبع مباشـرة لمـدير الـشؤون الإداريـة                   - ٢٣

 ويقــوم الفريــق بمــساعدة المقــاول .الاضــطلاع بمهــام إضــافية مــن أجــل تنفيــذ المــشروع بنجــاح 
والمتعاقدين من البـاطن في إعـداد قائمـة بـالمواد المطلوبـة وتقـديمها والموافقـة عليهـا، ويُنـسّق مـع                       
مسؤولي الحكومة المضيفة مسائل دعم عمليـة الاسـتيراد ويرصـد خطـط المـشروع والأداء علـى                

رافق والمحـاجر الـتي تقـوم بتـصنيع          وسعيا منه لتعزيز هذه الجهود، زار الفريق الم        .أسبوعيأساس  
 وخـلال هـذه الزيـارات، شـجع الفريـق           .المكونات الـتي تعتـبر بالغـة الأهميـة بالنـسبة للمـشروع            

ــة قــصوى       ــة أولوي ــاتج وإعطــاء احتياجــات اللجن  .أصــحاب المرافــق علــى تحــسين معــدلات الن
ج وتـسليم   وأسفرت هذه الجهود عن تحسن كبير في تسليم مدخلات المشروع، ولا سـيما إنتـا              

  .النوافذ المصنوعة من الألمنيوم والواجهات الزجاجية
 .ولا يزال الأمين التنفيذي للجنـة الاقتـصادية لأفريقيـا يتـولى الإشـراف علـى المـشروع                   - ٢٤

ويتواصل إطلاع اللجنة الاستشارية للمجمّع التي تـضم ممـثلين للمـستأجرين المحـتملين للمرفـق،                
أجرون المحتملون أيضا على التقسيمات الداخلية وخطة شـغل          ووافق المست  .على تقدم المشروع  

  .المرافق فيما يتعلق بأثاث النظام
ــتقني المــستقل ومــدقق الكميــات الــذي تم التعاقــد معــه في آذار      - ٢٥ / ويواصــل المستــشار ال

 لإسـداء المـشورة وتقـديم التقـارير إلى مـدير الـشؤون الإداريـة، القيـام بـدوره في                     ٢٠١١مارس  
  .ن الأعمال المنجزة، وفواتير المقاول وطلبات التغيير الكبرىالتحقق م

ويواصل كل من الأقسام الإدارية المعنيـة داخـل شـعبة الـشؤون الإداريـة وقـسم الأمـن                     - ٢٦
والسلامة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيـا تقـديم المزيـد مـن الخـبرات الفنيـة والإداريـة في مجـالات                     

  .المشاريع الإضافية، على حد سواءعمل كل منها لتشييد المباني و
ويواصل مكتب خدمات الدعم المركزية تقديم ما يلزم من التنـسيق والـدعم والتوجيـه                 - ٢٧

دارة المـشروع عقـد مـؤتمرات    ويواصل المكتب وفريق إ. في مجال إدارة المشاريع والمسائل التقنية     
 ويقـوم المكتـب     .ارة العليـا  ة عـبر الهـاتف، وعقـد مـؤتمرات شـهرية عـبر الفيـديو مـع الإد                 أسبوعي

  .أيضا بزيارات دورية إلى اللجنة كجزء من الدعم الذي يقدمه للمشروع
  

  التنسيق الأمني  -زاي   
يتولى قسم الأمن والسلامة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تنسيق تركيب أنظمـة الأمـن                - ٢٨
لمجمّـع الـتي يجـري تنفيـذها       مرافق المكاتب الإضافية كجزء من عملية تحسين نظـم الأمـن في ا            في  

 وتتـألف  .(PACT II)وتمويلها في إطار المرحلة الثانية من مشروع النظام الموحد لمراقبة الدخول 
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 ونظـام الـدوائر التلفزيونيـة       ، الإنـذار   أجهزة نظم الأمن من عناصر التحكم في الوصول، ورصد       
ــنظم حــسب    .المغلقــة ــا تمديــد الأســلاك المــسبَّق لهــذه ال  وســيتم .المواعيــد المقــررة ويجــري حالي

كـل الأساسـية    تركيب أجهزة التشغيل خلال المراحل النهائية من التشييد وسـيتم اسـتخدام الهيا            
  .نشاؤها حاليا من أجل خدمات المعلومات والاتصالاتالمشتركة التي يجري إ

ــشرائح المقاوِ   - ٢٩ ــة الاحتياجــات    وقــد تم تثبيــت ال مــة للإنفجــار علــى زجــاج النوافــذ لتلبي
  .الأمنية المادية الراهنة

  
  خطة شغل المبنى  -حاء   

وردت رسائل قبـول مـن خمـسة وكـالات مـستأجرة تؤكـد فيهـا نيتـها شـغل المكاتـب                  - ٣٠
:  وهـذه الوكـالات هـي      .وتحدد فيها احتياجاتها الخاصة فيما يتعلق بالتخطيط الداخلي لمكاتبـها         

، )اليونيـسيف (مـم المتحـدة للطفولـة       مكتب الأمم المتحـدة لـدى الاتحـاد الأفريقـي، ومنظمـة الأ            
ومكتب الاتصال الإقليمي لأفريقيا التـابع لمفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، ومكتـب                

  .الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية
العــدد المقــرر  للمكاتــب الإضــافية رافــقالموســيتجاوز عــدد المــوظفين الــذين سيــشغلون   - ٣١

 ولا يزال هـذا المـستوى لـشغل المـبنى متماشـيا مـع الاحتياجـات الـتي           . موظفا ٦٦٠الغ  أصلا الب 
  .)A/62/487( ٢٠٠٧أوردها الأمين العام في تقريره لعام 

وقد وافقت اللجنة الاستـشارية للمجمّـع علـى مفهـوم أثـاث المكاتـب المفتوحـة الـذي                     - ٣٢
ــلِّم في آب    تم ت ــذي سُ ــاث النظــام ال ــبنى باســتخدام أث ــه في الم  وســوف .٢٠١٣أغــسطس /طبيق

  . في تغطية تكاليف التجهيز الداخليالمرافق الإضافية للمكاتبيُشارك مستأجرو 
 للمرافــق الإضــافية للمكاتــب  وتجــري بــصورة دوريــة إحاطــة المــستأجرين المحــتملين        - ٣٣

، وقُدِّمت إليهم إشعارات مسبقة عن التـأخيرات المحتملـة          بمعلومات عن التقدم المحرز في التشييد     
ــيهم التخفيــف . في الإشــغال ــة في عقــود     وطُلــب إل  مــن تلــك المخــاطر مــن خــلال دمــج المرون

 وقام عدد من هؤلاء المسـتأجرين بزيارات إلى الموقع لضمان المزيد من الرصـد              .إيجارهم الحالية 
  .للتقدم المحرز

  
  شروعالجدول الزمني للم  -طاء   

 وقـد تم تمديـد مرحلـة التـشييد     .يرد في الجدول أدناه الجـدول الـزمني المـنقح للمـشروع         - ٣٤
  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٣١لغاية 

  

http://undocs.org/ar/A/62/487�
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الجـــدول الـــزمني المـــنقح لمـــشروع تـــشييد مرافـــق إضـــافية للمكاتـــب في مقـــر اللجنـــة          
 لأفريقيا الاقتصادية

 
 

 

 

 

 

 
  

  تقديرات التكلفة  -ياء     
ــغ         - ٣٥ ــب تبلـ ــافية للمكاتـ ــالمرافق الإضـ ــق بـ ــشروع المتعلـ ــة للمـ ــة الإجماليـ ــزال الميزانيـ لا تـ
 ويــرد في ).A/67/216( دولارا، كمــا وردت في التقريــر الــسابق للأمــين العــام ١٥ ٣٣٣ ٢٤٤

  .مرفق هذا التقرير كشف مفصل لأحدث تقديرات التكلفة
زيــادة تكــاليف ) أ: (وتتــصل التغــييرات في الاحتياجــات الإجماليــة للمــشروع بمــا يلــي    - ٣٦

التشييد بسبب طلبات تغـيير التـشييد، الـتي تعـزى أساسـا إلى الأشـغال الكهربائيـة الميكانيكيـة؛                    
ــشركات     ) ب( ــع الـ ــة مـ ــود المبرمـ ــاق العقـ ــيع نطـ ــصلة بتوسـ ــافية ذات الـ ــات الإضـ والاحتياجـ

بعمليــات التحقــق مــن الأعمــال الــتي أنجزهــا المقــاول الرئيــسي، ومــن الاستــشارية الــتي تــضطلع 
وزيــادة الاحتياجــات لأعمــال الموقــع الــتي تعكــس تــصاعد تكــاليف التــشييد في   ) ج(جودتهــا؛ 

، ونظــرا إلى أن عقــود التــشييد ٢٠٠١الــسوق المحليــة نظــرا إلى أن الميزانيــات وضــعت في عــام  
ــا المعلومــات اللازمــة   وانخفــاض الاحتيا) د(؛ ٢٠١٣مُنحــت في عــام  جــات لمعــدات تكنولوجي

لكابل حزمة الألياف الـضوئية الرئيـسي الـذي يـربط المرافـق الإضـافية للمكاتـب بمبـاني الأمانـة                     
تقليــل المــساحة المخصــصة  و) هـــ(العامــة، ويعــزى هــذا الانخفــاض إلى عمليــة هندســة القيمــة؛   

لفـرق في سـعر المناقـصة الـذي         زيـادة تكلفـة مولـد الكهربـاء بـسبب ا          و) و(لوقوف الـسيارات؛    
  .٢٠٠٧ بالمقارنة مع المبلغ المدرج في الميزانية في عام ٢٠١٢عُرض في عام 

  
  خاتمة  -كاف   

 اسـتباقي مـن تـأخيرات التـشييد الـتي           التخفيـف بـشكل   تعمل اللجنـة مـع المقـاول علـى            - ٣٧
ريع الإضــافية  والتــأخيرات الــتي تحــدث في المــشا ،دث في تــشييد المرافــق الإضــافية للمكاتــب تحــ

Timeline
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Tender for general contractor

Executive Secretary, Economic Commission for Africal, sign-off 
of request for proposal on 4 September 2009

Construction phase  

Interior set-up

Occupancy

Legend:
                  Project schedule envisaged in the previous report of the Secretary-General (A/67/216)
                  Current revised project schedule
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الخط الزمني
 الأنشطة

 طلب عروض من المقاول
/أيلـــول ٤توقيـــع الأمـــين التنفيـــذي النـــهائي علـــى طلـــب العـــروض في       

٢٠٠٩سبتمبر

 شغل الأماكن

  A/67/261ام الجدول الزمني للمشروع كما يرد في التقرير السابق للأمين الع
 الجدول الزمني المنقح الحالي للمشروع

 مرحلة التشييد

 التجهيز الداخلي
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/  كــانون الأول٣١الهامــة، وقــت حــدوثها، مــن أجــل إنجــاز أعمــال تــشييد المــشروع بحلــول     
  .٢٠١٣ديسمبر 

 وإضـافة إلى ذلـك،      . فريق المـشروع عمليـة تـصنيع المـواد وشـحنها وتركيبـها             قد عزّز و  - ٣٨
يواصل الفريق العمل بحرص شديد وبتعاون مـع الحكومـة المـضيفة مـن أجـل ضـمان اسـتكمال                    

  .المشروع بنجاح
  .٢٠١٤مارس / سيكون في آذار بالكاملدر بأن موعد إشغال المبنىقَّويُ  - ٣٩
  

  حالة تجديد مرافق المؤتمرات  -ثالثا   
 مــن الجــزء ثالثــا مــن قرارهــا     ٣طلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام في الفقــرة        - ٤٠
ــة       ٦٥/٢٥٩ ــر اللجن ــؤتمرات في مق ــق الم ــة مراف ــيم حال ــى تقي ــسرعة عل ــى وجــه ال  أن يعمــل عل

 لـضمان اسـتيفائها علـى نحـو         ١الاقتصادية لأفريقيا، وبخاصة قاعة أفريقيـا وغرفـة الاجتماعـات           
 وقـد اقترحـت الـدول الأفريقيـة الأعـضاء أن يجعـل           .تام لأعلى المعايير الدوليـة لمرافـق المـؤتمرات        

 وبنـاء علـى ذلـك، اقترحـت         .عة أفريقيا صرحاً يُخلِّد التاريخ الأفريقـي المعاصـر        هذا التجديد قا  
الدول الأعضاء أن يشمل هذا التجديد مرفقـاً للمـؤتمرات مـزوداً بممـرات مخصـصة للأشـخاص                  
ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة للمعارض والمتحـف، وتجديـد جميـع قطـع الأثـاث الموجـودة فيـه                   

ــة الموجــودة في الهندســة   وتجهيــزات دعــم المــؤتمرات وحف ــ ــة والثقافي ظ أو تــرميم القطــع التاريخي
  .المعمارية للمبنى

 دولار في الميزانيــة البرنامجيــة  ٤٣٧ ٠٠٠وطلــب الأمــين العــام تــوفير مــوارد قــدرها        - ٤١
مــن أجــل المرحلــة ) A/66/6 مــن الوثيقــة ٣٤البــاب  (٢٠١٣-٢٠١٢المقترحــة لفتــرة الــسنتين 

 وتعاقــدت اللجنــة مــع شــركة استــشارية لتقيــيم المــبنى ووضــع  .الأولى مــن تجديــد قاعــة أفريقيــا
 وممــا يؤســف لــه أن رســومات التــصميم وتقريــر الخــبير .تــصور لنطــاق العمــل الــلازم للتجديــد

عتـزم   وت . عديـدة  الاستشاري لا يتفقان مع نطـاق المهمـة المكلـف بهـا وغـير مقبـولين مـن نـواحٍ                   
ــة اســتخدام   ــع بخــبرة ذات صــلة       اللجن ــشاري دولي يتمت ــع خــبير است ــد م ــة للتعاق ــوارد المتبقي الم

  .بالموضوع لاجراء تقييم مفصل
ويجري حاليا تجديد سقف مركز المؤتمرات على مرحلتين، بالنظر إلى أن نطـاق العمـل              - ٤٢

 ويعـزى الـسبب   .٢٠١٣-٢٠١٢المتوقع تجاوز التقديرات المدرجة له في ميزانيـة فتـرة الـسنتين        
الرئيسي لزيادة التكلفة إلى الأضرار الخفية التي لم تُلاحظ خلال الاختبـار وإنمـا لوحظـت فقـط                  

 وأُنجــزت المرحلــة الأولى مــن تجديــد الــسقف الــتي تــشمل منــع  .عنــدما بــدأت أعمــال التجديــد

http://undocs.org/ar/A/RES/65/259�
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بتكلفــة  ٢٠١٢ديــسمبر /التــشقق وتــسرب الميــاه وأعمــال التــصليح الطارئــة، في كــانون الأول  
  . دولارا١ ٠٢٧ ٧٢٤قدرها 
ومن الضروري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تجديد الـسقف للحفـاظ علـى سـلامة                  - ٤٣

 وقد عُرضت تقديرات ميزانية لهـذا العمـل بمبلـغ      .هيكل المبنى ولأسباب تتعلق بالسلامة والأمن     
ــسنتين   ١ ١٢٥ ١٠٠ ــرة الـــ ــة لفتـــ ــة المقترحـــ ــة البرنامجيـــ  .٢٠١٥-٢٠١٤  دولار في الميزانيـــ
الانتــهاء مــن التقيــيم الفــني، بمــا في ذلــك الرســومات والمواصــفات الفنيــة والكميــات تحــسبا   وتم

  .للمرحلة المقبلة
ويجري حاليا تنفيذ المكون المتعلق بتجديـد مرافـق المـؤتمرات الخـاص بتحـسين مـستوى            - ٤٤

 وقـد  . المـؤتمرات التمديدات الصحية، وشبكة الصرف الصحي وتبليط أرضية المطـبخ في مركـز           
 ومـن   .٢٠١٤مـارس   / ومن المقرر إنجازها في آذار     ،٢٠١٣يوليه  /بدأت أعمال التشييد في تموز    

المتوقع أن تقلل هـذه الأعمـال مـن احتمـال تـسريبات الميـاه في داخـل المـبنى وأن تحـسن كفـاءة                         
ــؤتمرات     ــشاركة في الم ــود الم ــام للوف ــديم الطع ــد المطــبخ بم  .خــدمات تق ــة تجدي ــدر تكلف ــغ  وتُق بل

  . دولار٤٥٠ ٠٠٠
كمــا يجــري حاليــا تنفيــذ المكــون المتعلــق بتجديــد مرافــق المــؤتمرات الخــاص باســتبدال      - ٤٥

 وقــد أجــرت اللجنــة تقييمــا فنيــا للأرضــيات   . مختــارة في مركــز المــؤتمرات واضــعالــسجاد في م
 بسجاد بهدف تنفيذ إستبدال الـسجاد فيهـا علـى مراحـل للحـدّ مـا أمكـن مـن تعطّـل                     المفروشة  
ــانون الأول  .المـــؤتمرات  / ومـــن المقـــرر أن يُـــستكمل فـــرش الأرضـــيات بـــسجاد جديـــد في كـ
  .٢٠١٣ ديسمبر

  
  الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها  -رابعا   

  .يُطلب إلى الجمعية العامة أن تحيط علما بهذا التقرير  - ٤٦
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  المرفق  
ــافية للمكاتـ ــ        ــق إضـ ــشييد مرافـ ــة لتـ ــاليف الحاليـ ــة التكـ ــة  خطـ ــر اللجنـ ب في مقـ

  الاقتصادية لأفريقيا
  )بدولارات الولايات المتحدة(
  
      النفقات المتوقعة      

  

النفقـــــــــــــــــــــات في 
ــانون الأول ٣١  /كـــ

  ٢٠١٢ديسمبر 

ــن    ــرة مــ ــات للفتــ النفقــ
ــاني ــاير / كــانون الث  ‐ين

  ٢٠١٣ يوليه/تموز

 ‐ أغـــــــــسطس/آب
ــانون الأول  /كـــــــــــ

  ٢٠١٣ديسمبر 

مجمــــــــــــــــوع 
النفقــــــــــــــات 
المقــــدرة لعــــام 

 موعالمج ٢٠١٣

ــرارين ــا في القـ ــق عليهـ الموافـ
       ٦٠/٢٤٨  و٥٦/٢٧٠

 ١١٠ ٢٥٥ ٩ ٥٨٥ ٥٤٥ ١ ٥٨٥ ٥٤٥ ١–٥٢٥ ٧٠٩ ٧  )أ(تكاليف التشييد
التــــــــــصميم والخــــــــــدمات
ق الاستــــــــــشارية وتنــــــــــسي

 ٣٦٤ ٥٨٢ ١ ٦٥٣ ٦٦ ٧٣٤ ٩١٩٣٣ ٧١١٣٢ ٥١٥ ١  المشروع
 ٨٨٤ ٥٤٨ ١ ٢٠٢ ٣٨٨ ١ ٠١٦ ١٨٦٣٨٣ ٠٠٥ ٦٨٢١ ١٦٠  )ب(الأشغال الموقعية

ــوبية وحـــدات العمـــل الحاسـ
 ٨٠٠ ٢٦٢ ٨٠٠ ٥٢ –٨٠٠ ٠٠٠٥٢ ٢١٠  والأثاث

 ٩٦٦ ١٢١ ٩٦٦ ١٢١ ٩٦٦ ١٢١––  )ج(مخصصات الطوارئ
ــق ــرار   الموافـــ ــا في القـــ عليهـــ

الميزانية البرنامجية   (٦٣/٢٦٣
ــسنتين ــرة الــــــــــــــ  لفتــــــــــــــ

٢٠٠٩-٢٠٠٨(     
تركيــب معــدات تكنولوجيــا
 ١٣٥ ٨٢٥ ٨٣٩ ٢٣١ ٨٣٩ ٢٣١–٢٩٦ ٥٩٣  المعلومات والمعدات الهاتفية
ــرار ــا في القـــ الموافـــــق عليهـــ

٦٢/٢٣٨     
 ٨٠٠ ٧٥٩ – ––٨٠٠ ٧٥٩  )د(السلامة والأمن

 ٩١٢ ٣٤٦ ١٧٠ ١١٣ ١٧٠ ١١٣–٧٤٢ ٢٣٣  )هـ(طرق الوصول الداخلية
مواقــــــــــــف الــــــــــــسيارات

 ٦٥٨ ١٩٣ ٤٠٠ ١٢٧ ٤٠٠ ١٢٧–٢٥٨ ٦٦  )هـ(والمسطحات الخضراء
المولــــــــــدات الكهربائيــــــــــة

 ٦١٥ ٤٣٦ ٣٧٠ ٢٨١ ٨٧٥ ٤٩٥٧٩ ٢٤٥٢٠١ ١٥٥  )هـ(وحجرتها

 ٢٤٤ ٣٣٣ ١٥ ٩٨٥ ٩٢٨ ٣ ٥٨٥ ٦٣٦ ٤٠٠٢ ٢٩٢ ٢٥٩١ ٤٠٤ ١١  المجموع  
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/  نيـسان ١في علـى النحـو الـذي تم التوقيـع عليـه         ،ا دولار ٧ ٤٥١ ٧٤٥البالغة  تكلفة البناء قيمة العقد الرئيسي      تشمل    )أ(  
لاتحـاد  دى ا مكتـب الأمـم المتحـدة ل ـ     ة كل من   من ميزاني  اً دولار ١ ٠٠٠ ١٤٤موارد إضافية مجموعها    و؛  ٢٠١٠ أبريل

  لاتـ ــوي؛ والتعدي ـ ــق العل ـ ــالطابمـن أجـل     ور  ـ ــدة في دارف  ــ ــلأمـم المتح  وا الأفريقـي لاتحاد  المختلطة ل العملية   و ،الأفريقي
 . دولار٥٢٢ ١٠٠بمبلغ هندسة القيمة  وفورات  مطروحا منهاً دولار١ ٣٢٥ ٣٢١ مجموعها  التي يبلغ١٠-١

 .الإضافيةشاريع  من المالمرحلة الثانية  )ب(  

 ا دولار ١٢١ ٩٦٦بمبلـغ   قيمـة متبقيـة     بهنـا   مـدرج    اً دولار ٩٢٥ ١٨٦قـدره   ارئ في الميزانية و   لطوالاعتماد المخصص ل    )ج(  
 .لتصاعد تكاليف التشييدنتيجة ) ٢٠١٢المبلغ عنه في عام  دولار ٤٢١ ٣٠١  مبلغ منقلأ(

لامة والأمـن،  ن، الـس يتحـت البـاب الثالـث والعـشر     دولار لاحتياجات الأمـن      ٧٥٩ ٨٠٠موارد بمبلغ   تمت الموافقة على      )د(  
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨، كجزء من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٦٢/٢٣٨في القرار 

  .الإضافيةشاريع  من المالمرحلة الأولى  )ـه(  
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	عملا بالجزء ”أولا“ من قرار الجمعية العامة 63/263، الذي أيدت فيه الجمعية استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/63/465)، ينبغي أن تقدم إلى الجمعية العامة سنويا تقارير مرحلية عن جميع مشاريع التشييد الجارية.
	ويقدم هذا التقرير معلومات عن آخر مستجدات الوضع الحالي لبناء مرافق إضافية للمكاتب في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا. وترد أحدث خطة لتكاليف البناء كمرفق لهذا التقرير.
	وعلاوة على ذلك، وعملا بالفقرة 3 من الجزء ”ثالثا“، من قرار الجمعية العامة 65/259، التي طلبت الجمعية العامة فيها من الأمين العام أن يجري تقييماً حالة مرافق المؤتمرات في مقر اللجنة، يُقِّدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التعاقد مع الاستشاريين ويقدم لمحة عامة عن عمل التجديد الذي تم الاضطلاع به فيما يتعلق بالتصليحات اللازمة على وجه السرعة التي تم تحديدها.
	أولا - لمحة عامة
	1 - يتضمن الفرع ”ثانيا“ من هذا التقرير معلومات عن آخر ما استجد في تشييد مرافق إضافية للمكاتب في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا منذ التقرير السابق للأمين العام بشأن هذا الموضوع (A/67/216). ويتضمن الفرع ”ثالثا“ لمحة عامة عن حالة تجديد مرافق المؤتمرات.
	2 - وقد وافقت الجمعية العامة في قرارها 56/270، على تشييد مرافق إضافية للمكاتب في مقر اللجنة. وفي وقت لاحق، أقرت الجمعية في قرارها 60/248، توسيع نطاق المشروع ليشمل تشييد طابقين إضافيين. وفي قرارها 62/238، أحاطت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام (A/62/487) وأيدت التوصيات ذات الصلة التي قدمتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـــــة (A/62/7/Add.11) بشـــأن تقديرات التكاليف المنقحـــــة التي يبلغ مجموعهــــــــا 100 333 14 دولار.
	3 - وفي عام 2011، أكد الأمين العام أنه تم توفير التمويل الإضافي اللازم لبناء الطابق السابع بمبلغ إجمالي قدره 144 000 1 دولاراً، يتألف من مبلغ 000 850 دولار من حساب دعم عمليات حفظ السلام فيما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي ومبلغ 144 150 دولاراً من ميزانية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. ويسمح هذا التمويل بتشييد المبنى وفقا لنطاق العمل. ويبلغ مجموع الموارد المتاحة حاليا طوال مدة المشروع 244 333 15 دولاراً.
	4 - وبعد العديد من التأخيرات التي نشأت أساسا عن التأخر في تسليم مواد البناء وسوء التخطيط من جانب المقاول، من المتوقع الآن أن يتم إنجاز مشروع تشييد المرافق الإضافية للمكاتب بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. ويعزى هذا التطور الإيجابي الذي حدث بالرغم من كل الصعوبات الى العاملين التاليين: (أ) تحسن أداء المقاول بشكل ملحوظ نتيجة لقيام اللجنة برصد وتنفيذ خطة المشروع عن كثب؛ (ب) ووجود معظم مواد البناء المستوردة التي يُعتبر توفرها ذا أهمية بالغة لتشييد المرافق الإضافية للمكاتب، في الموقع الآن. ومع ذلك، فإن الدعم الذي قدمته حكومة إثيوبيا لهذا المشروع يعتبر عاملا حاسما في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية. ومن المقرر حالياً أن يبدأ المستأجرون بشغل المبنى في كانون الثاني/يناير 2014، وأن يكتمل الإشغال في غضون ثلاثة أشهر.
	5 - ويوفر الفرع ثالثا من هذا التقرير معلومات عن حالة تجديد مرافق المؤتمرات، وفقا لقرار الجمعية العامة 65/259 الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يعمل على وجه السرعة على تقييم حالة مرافق المؤتمرات في مقر اللجنة، وخاصة قاعة أفريقيا وغرفة الاجتماعات 1، لضمان استيفائها على نحو تام لأعلى المعايير الدولية لمرافق المؤتمرات، وأن يقدم تقريرا عن ذلك في سياق تقريره المرحلي السنوي المقبل عن تشييد مرافق إضافية للمؤتمرات في مقر اللجنة.
	ثانيا - التقدم المحرز في تشييد مرافق إضافية للمكاتب في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا
	ألف - تقدم التشييد 
	6 - تم التوقيع على عقد التشييد، كما ورد في تقارير سابقة، في 1 نيسان/أبريل 2010، وبدأ العمل في 1 أيار/مايو 2010، وذلك بعد انتهاء مرحلة الحشد التي استمرت أربعة أسابيع. وكان من المتوقع أن يُنجز جانب كبير من أعمال التشييد بحلول نهاية شهر شباط/فبراير 2012. وقد أشار الأمين العام في تقريره السابق عن هذه المسألة )A/67/216) إلى أنه تم تمديد موعد الإنجاز لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وتم تمديد فترة التشييد مرة أخرى لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 في أعقاب عجز المقاول عن الوفاء بمواعيد الإنجاز. وبالنظر إلى أن فترة التشييد تتبعها فترة ثلاثة أشهر لتجهيز أماكن العمل، فقد تمت إعادة جدولة شغل المبنى على مراحل بدءاً من كانون الثاني/يناير 2014.
	7 - ومنذ صدور التقرير السابق للأمين العام، تحول التركيز في أعمال التشييد منذ ذلك الحين إلى الانتهاء من الأعمال الخارجية والداخلية، بما في ذلك تركيب الأصناف الكهربائية والميكانيكية، وأعمال الأرضيات والسقوف. وعلى الرغم من إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد، فلا تزال هناك عدة صعوبات غير منظورة. ويقوم فريق المشروع حاليا بالتصدي لها بشكل استباقي لضمان النجاح في إنجاز المشروع.
	8 - ويُعزى جانبُ من تلك الصعوبات إلى عدم القدرة على نقل بعض المكونات الأساسية بواسطة الجو، مما أدّى إلى إطالة مدة الأطر الزمنية اللازمة للاستيراد وإلى التأخر في التركيب. كما أدّت قلة توافر المواد الخام اللازمة لانتاج مواد البناء من قبيل بلاط الغرانيت للأرضيات إلى خفض الناتج ونقص عمليات التسليم إلى الموقع. وتطلَّب الأمر الاستعانة بعدة وسائط نقل لشحن مكونات معينة من مواد البناء، مما أدى بدوره إلى التأخر في تجميعها. وإذ تقرُّ اللجنة بقدرة المقاول المحدودة على تنسيق استيراد المواد بشكل كامل، وهو عنصر أساسي في إنجاز المشروع، فهي تواصل العمل بشكل وثيق مع المقاول على تطوير وتحسين تقديم قائمة المواد اللازمة، وتُنسِّق مع المسؤولين في الحكومة لدعم عملية الاستيراد، وترصد خطة المشروع وأداء المقاول على أساس أسبوعي.
	9 - ويَسرُّ الأمين العام أن يفيد بأن تلك الجهود قد أسفرت عن استلام 91 في المائة من جميع المواد اللازمة، وهي موجودة الآن في الموقع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إنجاز90 في المائة من المبنى الرئيسي حتى 30 أيلول/سبتمبر 2013.
	10 - وطُلب من البلد المضيف، عن طريق وزارة الخارجية، تقديم مساعدة إضافية لضمان إنجاز المقاول للمشروع وفقا لشروط العقد. وعلاوة على ذلك، التمست اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بالتنسيق الوثيق مع مكتب خدمات الدعم المركزية، المشورة من مكتب الشؤون القانونية بشأن النهج المناسب لاسترداد التكاليف المتصلة بالتأخيرات. وقد أشار مكتب الشؤون القانونية على اللجنة بأن تستعمل شرط الاستبقاء في الوقت الحالي من أجل الحد من احتمال المطالبات المضادة، وأن تحتفظ للأمم المتحدة بالحق في تقديم مطالبات في المستقبل.
	11 - ولا يزال تنفيذ تدابير الكفاءة في استخدام الطاقة كجزء من تشييد المباني مستمرا حسبما هو مقرر. وتشمل هذه التدابير تركيب أجهزة استشعار لحصر عدد شاغلي المكاتب، وتركيب شبكة ساكنة لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، واستخدام مفهوم حيز المكاتب المفتوح الذي يتيح الاستفادة القصوى من التهوية والإنارة الطبيعية، وزيادة شغل المبنى.
	باء - المشاريع الإضافية
	12 - وافقت الجمعية العامة في قراريها 56/270 و 62/238، على المكونات اللازمة للمشروع والمتصلة بإمكانية الوصول إلى مرافق المكاتب، وسلامتها وتشغيلها. وتشمل المشاريع الإضافية تركيب المولدات الكهربائية وحجرة المولدات وبناء الطرق الداخلية ومواقف السيارات، وإنجاز الأعمال المدنية والمسطحات الخضراء، وإنارة الموقع، وأعمال الصرف الصحي والتقسيمات الداخلية. وتم الانتهاء من أعمال تصميم المشاريع الإضافية. وأُبرمت عقود التشييد مع مقاولَيْن مستقلَيْن في أيار/مايو وتموز/يوليه 2013. وقد استطلعت اللجنة، كما أُفيد سابقا، جميع الخيارات المتاحة لضمان إنجاز هذه الأنشطة في حدود الميزانية. واشتملت هذه العملية على ترتيب الأولويات فيما بين مكونات المشروع التي تُعتبر أساسية لشغل المبنى، والتفاوض مع مقاولين مختارين والاضطلاع بهندسة القيمة لكل مكون من مكونات المشروع. وبدأ في تموز/يوليه 2013 تشييد حجرات المحولات والمولدات الكهربائية، والأعمال المدنية والمسطحات الخضراء وأعمال الصرف الصحي والأشغال الكهربائية وجرى تحديد تسلسلها وترتيب أولوياتها بما يتيح شغل الأماكن في حين تستمر الأعمال غير الأساسية في الموقع بأقل قدر ممكن من الانقطاع. وسيتم تشييد مواقف السيارات المطلوبة على مستوى سطح الأرض بدلا من تشييد هيكل متعدد الطوابق لوقوف السيارات.
	13 - وعلى الرغم من أن تشييد بعض المكونات الأساسية للمشروع الإضافي بدأ في 1 تموز/يوليه 2013، فقد اكتشفت اللجنة عيوباً في التصميم أدت، بالاقتران مع بدء موسم الأمطار قبل أوانه المعتاد وهطولها بغزارة شديدة، إلى إبطاء وتيرة الإنجاز. وبالرغم من هذه العقبات غير المنظورة التي تسببت في حدوث تأخير بحدود شهرين تقريبا، فلا تزال اللجنة متفائلة بأن يتم إنجاز المكونات الأساسية اللازمة لشغل المرافق الإضافية للمكاتب بحلول كانون الأول/ديسمبر 2013. وتحقيقا لهذا الهدف، تم وضع استراتيجية تخفيض مناسبة. وتشمل هذه الاستراتيجية تدابير ضمان مثل إجراء تحليل داخلي شامل للأنشطة المتبقية ذات الصلة بالمرافق الإضافية للمكاتب، والرصد والرقابة عن كثب على أساس أسبوعي.
	جيم - هندسة القيمة
	14 - لا تزال عملية هندسة القيمة مستمرة في جميع أنشطة المشروع. ونتيجة لعملية هندسة القيمة، تم مؤخراً تجنب تكاليف إضافية محتملة في العقد الرئيسي بمبلغ 000 375 دولار، وذلك من خلال تركيب نظام مركزي لإمداد الطاقة الكهربائية دون انقطاع. وقد أتاحت هذه الجهود للمشروع إمكانية استيعاب التعديلات مع البقاء في حدود الميزانية الموافق عليها. ولم تؤثر التغييرات التي أجريت نتيجة لعملية هندسة القيمة سلباً على الأداء العام للمبنى وجودته الجمالية وقدرته التشغيلية.
	15 - وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقييم جميع تصاميم مكّونات المشروع الإضافي التي مُنِحت عقودا حتى ألان، من قبل أصحاب المصلحة كافة لضمان ضبط أدق التفاصيل الأساسية لنطاق المكونات. أما ما تبقى منها فسوف تجري بشأنه عمليات هندسة القيمة. وفي أحد العقود التي مُنحت مؤخراً، جرى تقييم المكون الخاص بموقع الصرف الصحي وتقرر نتيجة لذلك أنه لا لزوم للخندق المفتوح المصمم حول المرافق الجديدة للمكاتب. وأدى هذا التغيير إلى تجنب تكاليف إضافية تقدر قيمتها بمبلغ 000 60 دولار.
	دال - المشتريات
	16 - تم تسليم المصاعد الكهربائية الثلاثة التي أُشتري كل واحد منها على حدة، إلى الموقع في شباط/فبراير 2012، وأنجزت أعمال التركيب في آذار/مارس 2013. وسوف يبدأ تشغيلها بعد الانتهاء من تشييد شطر كبير من البناء.
	17 - وتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير تجهيز ستة تعديلات إضافية على عقد التشييد، تبلغ قيمتها 336 299 دولاراً.
	18 - وتم الانتهاء من عملية الشراء لتركيب الهياكل الأساسية لشبكة البيانات والاتصالات، وتجري أعمال التركيب حسب المواعيد المقررة.
	19 - وتم الانتهاء من عملية الشراء للأنشطة اللازمة للمشاريع الإضافية. وتم منح عقدين لما مجموعه خمسة مكونات من الأعمال التي تشمل تشييد الطريق المنحدر للسيارات، وتركيب الأجهزة الكهربائية، والمنشآت الصحية، وحجرة المولدات الكهربائية وحجرة المحولات الكهربائية. وفيما يتعلق بتشييد الطرق الداخلية في المرافق الإضافية للمكاتب، تعكف اللجنة على إعداد الصيغة النهائية لمسْح السوق لمعرفة تكاليف المواد واليد العاملة اللازمة لذلك. ويجري حاليا تنقيح مُكوِّن مواقف السيارات استنادا إلى الاتفاق بين اللجنة والمقاول. وحالما يتم تنقيح التصميم، فسوف يضاف هذا المكون إلى العقد الحالي.
	20 - وعلاوة على ذلك، فإن التنفيذ المتوقع للتجهيزات الداخلية التي تشمل تقسيمات المكاتب، وحجرات العمل والأثاث، يجري حسب الموعد المقرر له. وتم تسليم أثاث النظام في آب/أغسطس 2013.
	هاء - الإتفاق المبرم مع البلد المضيف
	21 - يتسم الدعم المقدم من الحكومة المضيفة طيلة مراحل تنفيذ المشروع ببالغ الأهمية من أجل التغلب على الصعوبات اللوجيستية وحل المسائل ذات الصلة بالموقع. وتواصل اللجنة التعاون بشكل فعال مع الحكومة المضيفة عن طريق وزارة الخارجية بشأن جميع المسائل ذات الصلة بتسليم مواد البناء والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المحلية من السلع والخدمات اللازمة للمشروع خدمةً للكفاءة التشغيلية للمشروع.
	22 - وبناء على الاتفاق المبرم مع البلد المضيف بشأن تشييد المرافق الإضافية للمكاتب، تجري ترتيبات مع مقدمي خدمات المنافع العامة لوصل المرافق بشبكة الكهرباء في الوقت المناسب وتوفير توصيلات بشبكة المياه. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الحكومة المضيفة، عن طريق وزارة الخارجية، بالاتصال بمختلف الكيانات الحكومية بشكل فعال لضمان وصل تلك الخدمات في الوقت المناسب، بما في ذلك تسليم اثنين من المحولات الكهربائية والمفاتيح الكهربائية. ويود الأمين العام أن ينتهز هذه المناسبة ليقدم الشكر إلى الحكومة المضيفة لما تقدمه من دعم حاسم لتسهيل التنفيذ السلس لجميع مكونات الهياكل الأساسية اللازمة للمشروع ولإنجاز طرق الوصول إلى المدخل الجديد لمجمّع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، في الوقت المناسب.
	واو - إدارة المشروع
	23 - تَعيَّن على فريق إدارة المشروع التابع للجنة الذي يتبع مباشرة لمدير الشؤون الإدارية الاضطلاع بمهام إضافية من أجل تنفيذ المشروع بنجاح. ويقوم الفريق بمساعدة المقاول والمتعاقدين من الباطن في إعداد قائمة بالمواد المطلوبة وتقديمها والموافقة عليها، ويُنسّق مع مسؤولي الحكومة المضيفة مسائل دعم عملية الاستيراد ويرصد خطط المشروع والأداء على أساس أسبوعي. وسعيا منه لتعزيز هذه الجهود، زار الفريق المرافق والمحاجر التي تقوم بتصنيع المكونات التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة للمشروع. وخلال هذه الزيارات، شجع الفريق أصحاب المرافق على تحسين معدلات الناتج وإعطاء احتياجات اللجنة أولوية قصوى. وأسفرت هذه الجهود عن تحسن كبير في تسليم مدخلات المشروع، ولا سيما إنتاج وتسليم النوافذ المصنوعة من الألمنيوم والواجهات الزجاجية.
	24 - ولا يزال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا يتولى الإشراف على المشروع. ويتواصل إطلاع اللجنة الاستشارية للمجمّع التي تضم ممثلين للمستأجرين المحتملين للمرفق، على تقدم المشروع. ووافق المستأجرون المحتملون أيضا على التقسيمات الداخلية وخطة شغل المرافق فيما يتعلق بأثاث النظام.
	25 - ويواصل المستشار التقني المستقل ومدقق الكميات الذي تم التعاقد معه في آذار/ مارس 2011 لإسداء المشورة وتقديم التقارير إلى مدير الشؤون الإدارية، القيام بدوره في التحقق من الأعمال المنجزة، وفواتير المقاول وطلبات التغيير الكبرى.
	26 - ويواصل كل من الأقسام الإدارية المعنية داخل شعبة الشؤون الإدارية وقسم الأمن والسلامة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تقديم المزيد من الخبرات الفنية والإدارية في مجالات عمل كل منها لتشييد المباني والمشاريع الإضافية، على حد سواء.
	27 - ويواصل مكتب خدمات الدعم المركزية تقديم ما يلزم من التنسيق والدعم والتوجيه في مجال إدارة المشاريع والمسائل التقنية. ويواصل المكتب وفريق إدارة المشروع عقد مؤتمرات أسبوعية عبر الهاتف، وعقد مؤتمرات شهرية عبر الفيديو مع الإدارة العليا. ويقوم المكتب أيضا بزيارات دورية إلى اللجنة كجزء من الدعم الذي يقدمه للمشروع.
	زاي - التنسيق الأمني
	28 - يتولى قسم الأمن والسلامة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تنسيق تركيب أنظمة الأمن في مرافق المكاتب الإضافية كجزء من عملية تحسين نظم الأمن في المجمّع التي يجري تنفيذها وتمويلها في إطار المرحلة الثانية من مشروع النظام الموحد لمراقبة الدخول (PACT II). وتتألف نظم الأمن من عناصر التحكم في الوصول، ورصد أجهزة الإنذار، ونظام الدوائر التلفزيونية المغلقة. ويجري حاليا تمديد الأسلاك المسبَّق لهذه النظم حسب المواعيد المقررة. وسيتم تركيب أجهزة التشغيل خلال المراحل النهائية من التشييد وسيتم استخدام الهياكل الأساسية المشتركة التي يجري إنشاؤها حاليا من أجل خدمات المعلومات والاتصالات.
	29 - وقد تم تثبيت الشرائح المقاوِمة للإنفجار على زجاج النوافذ لتلبية الاحتياجات الأمنية المادية الراهنة.
	حاء - خطة شغل المبنى
	30 - وردت رسائل قبول من خمسة وكالات مستأجرة تؤكد فيها نيتها شغل المكاتب وتحدد فيها احتياجاتها الخاصة فيما يتعلق بالتخطيط الداخلي لمكاتبها. وهذه الوكالات هي: مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب الاتصال الإقليمي لأفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية.
	31 - وسيتجاوز عدد الموظفين الذين سيشغلون المرافق الإضافية للمكاتب العدد المقرر أصلا البالغ 660 موظفا. ولا يزال هذا المستوى لشغل المبنى متماشيا مع الاحتياجات التي أوردها الأمين العام في تقريره لعام 2007 (A/62/487(.
	32 - وقد وافقت اللجنة الاستشارية للمجمّع على مفهوم أثاث المكاتب المفتوحة الذي تم تطبيقه في المبنى باستخدام أثاث النظام الذي سُلِّم في آب/أغسطس 2013. وسوف يُشارك مستأجرو المرافق الإضافية للمكاتب في تغطية تكاليف التجهيز الداخلي.
	33 - وتجري بصورة دورية إحاطة المستأجرين المحتملين للمرافق الإضافية للمكاتب بمعلومات عن التقدم المحرز في التشييد، وقُدِّمت إليهم إشعارات مسبقة عن التأخيرات المحتملة في الإشغال. وطُلب إليهم التخفيف من تلك المخاطر من خلال دمج المرونة في عقود إيجارهم الحالية. وقام عدد من هؤلاء المسـتأجرين بزيارات إلى الموقع لضمان المزيد من الرصد للتقدم المحرز.
	طاء - الجدول الزمني للمشروع
	34 - يرد في الجدول أدناه الجدول الزمني المنقح للمشروع. وقد تم تمديد مرحلة التشييد لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	الجدول الزمني المنقح لمشروع تشييد مرافق إضافية للمكاتب في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
	ياء - تقديرات التكلفة
	35 - لا تزال الميزانية الإجمالية للمشروع المتعلق بالمرافق الإضافية للمكاتب تبلغ 244 333 15 دولارا، كما وردت في التقرير السابق للأمين العام (A/67/216). ويرد في مرفق هذا التقرير كشف مفصل لأحدث تقديرات التكلفة.
	36 - وتتصل التغييرات في الاحتياجات الإجمالية للمشروع بما يلي: (أ) زيادة تكاليف التشييد بسبب طلبات تغيير التشييد، التي تعزى أساسا إلى الأشغال الكهربائية الميكانيكية؛ (ب) والاحتياجات الإضافية ذات الصلة بتوسيع نطاق العقود المبرمة مع الشركات الاستشارية التي تضطلع بعمليات التحقق من الأعمال التي أنجزها المقاول الرئيسي، ومن جودتها؛ (ج) وزيادة الاحتياجات لأعمال الموقع التي تعكس تصاعد تكاليف التشييد في السوق المحلية نظرا إلى أن الميزانيات وضعت في عام 2001، ونظرا إلى أن عقود التشييد مُنحت في عام 2013؛ (د) وانخفاض الاحتياجات لمعدات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لكابل حزمة الألياف الضوئية الرئيسي الذي يربط المرافق الإضافية للمكاتب بمباني الأمانة العامة، ويعزى هذا الانخفاض إلى عملية هندسة القيمة؛ (هـ) وتقليل المساحة المخصصة لوقوف السيارات؛ (و) وزيادة تكلفة مولد الكهرباء بسبب الفرق في سعر المناقصة الذي عُرض في عام 2012 بالمقارنة مع المبلغ المدرج في الميزانية في عام 2007.
	كاف - خاتمة
	37 - تعمل اللجنة مع المقاول على التخفيف بشكل استباقي من تأخيرات التشييد التي تحدث في تشييد المرافق الإضافية للمكاتب، والتأخيرات التي تحدث في المشاريع الإضافية الهامة، وقت حدوثها، من أجل إنجاز أعمال تشييد المشروع بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
	38 - وقد عزّز فريق المشروع عملية تصنيع المواد وشحنها وتركيبها. وإضافة إلى ذلك، يواصل الفريق العمل بحرص شديد وبتعاون مع الحكومة المضيفة من أجل ضمان استكمال المشروع بنجاح.
	39 - ويُقَّدر بأن موعد إشغال المبنى بالكامل سيكون في آذار/مارس 2014.
	ثالثا - حالة تجديد مرافق المؤتمرات
	40 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في الفقرة 3 من الجزء ثالثا من قرارها 65/259 أن يعمل على وجه السرعة على تقييم حالة مرافق المؤتمرات في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبخاصة قاعة أفريقيا وغرفة الاجتماعات 1 لضمان استيفائها على نحو تام لأعلى المعايير الدولية لمرافق المؤتمرات. وقد اقترحت الدول الأفريقية الأعضاء أن يجعل هذا التجديد قاعة أفريقيا صرحاً يُخلِّد التاريخ الأفريقي المعاصر. وبناء على ذلك، اقترحت الدول الأعضاء أن يشمل هذا التجديد مرفقاً للمؤتمرات مزوداً بممرات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة للمعارض والمتحف، وتجديد جميع قطع الأثاث الموجودة فيه وتجهيزات دعم المؤتمرات وحفظ أو ترميم القطع التاريخية والثقافية الموجودة في الهندسة المعمارية للمبنى.
	41 - وطلب الأمين العام توفير موارد قدرها 000 437 دولار في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 (الباب 34 من الوثيقة A/66/6) من أجل المرحلة الأولى من تجديد قاعة أفريقيا. وتعاقدت اللجنة مع شركة استشارية لتقييم المبنى ووضع تصور لنطاق العمل اللازم للتجديد. ومما يؤسف له أن رسومات التصميم وتقرير الخبير الاستشاري لا يتفقان مع نطاق المهمة المكلف بها وغير مقبولين من نواحٍ عديدة. وتعتزم اللجنة استخدام الموارد المتبقية للتعاقد مع خبير استشاري دولي يتمتع بخبرة ذات صلة بالموضوع لاجراء تقييم مفصل.
	42 - ويجري حاليا تجديد سقف مركز المؤتمرات على مرحلتين، بالنظر إلى أن نطاق العمل المتوقع تجاوز التقديرات المدرجة له في ميزانية فترة السنتين 2012-2013. ويعزى السبب الرئيسي لزيادة التكلفة إلى الأضرار الخفية التي لم تُلاحظ خلال الاختبار وإنما لوحظت فقط عندما بدأت أعمال التجديد. وأُنجزت المرحلة الأولى من تجديد السقف التي تشمل منع التشقق وتسرب المياه وأعمال التصليح الطارئة، في كانون الأول/ديسمبر 2012 بتكلفة قدرها 724 027 1 دولارا.
	43 - ومن الضروري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تجديد السقف للحفاظ على سلامة هيكل المبنى ولأسباب تتعلق بالسلامة والأمن. وقد عُرضت تقديرات ميزانية لهذا العمل بمبلغ 100 125 1 دولار في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015. وتم الانتهاء من التقييم الفني، بما في ذلك الرسومات والمواصفات الفنية والكميات تحسبا للمرحلة المقبلة.
	44 - ويجري حاليا تنفيذ المكون المتعلق بتجديد مرافق المؤتمرات الخاص بتحسين مستوى التمديدات الصحية، وشبكة الصرف الصحي وتبليط أرضية المطبخ في مركز المؤتمرات. وقد بدأت أعمال التشييد في تموز/يوليه 2013، ومن المقرر إنجازها في آذار/مارس 2014. ومن المتوقع أن تقلل هذه الأعمال من احتمال تسريبات المياه في داخل المبنى وأن تحسن كفاءة خدمات تقديم الطعام للوفود المشاركة في المؤتمرات. وتُقدر تكلفة تجديد المطبخ بمبلغ 000 450 دولار.
	45 - كما يجري حاليا تنفيذ المكون المتعلق بتجديد مرافق المؤتمرات الخاص باستبدال السجاد في مواضع مختارة في مركز المؤتمرات. وقد أجرت اللجنة تقييما فنيا للأرضيات المفروشة بسجاد بهدف تنفيذ إستبدال السجاد فيها على مراحل للحدّ ما أمكن من تعطّل المؤتمرات. ومن المقرر أن يُستكمل فرش الأرضيات بسجاد جديد في كانون الأول/ ديسمبر 2013.
	رابعا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها
	46 - يُطلب إلى الجمعية العامة أن تحيط علما بهذا التقرير.
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	(أ) تشمل تكلفة البناء قيمة العقد الرئيسي البالغة 745 451 7 دولارا، على النحو الذي تم التوقيع عليه في 1 نيسان/ أبريل 2010؛ وموارد إضافية مجموعها 144 000 1 دولاراً من ميزانية كل من مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحـــدة في دارفــور من أجل الطابــق العلــوي؛ والتعديــلات1-10 التي يبلغ مجموعها 321 325 1 دولاراً مطروحا منه وفورات هندسة القيمة بمبلغ 100 522 دولار.
	(ب) المرحلة الثانية من المشاريع الإضافية.
	(ج) الاعتماد المخصص للطوارئ في الميزانية وقدره 186 925 دولاراً مدرج هنا بقيمة متبقية بمبلغ 966 121 دولارا (أقل من مبلغ 301 421 دولار المبلغ عنه في عام 2012) نتيجة لتصاعد تكاليف التشييد.
	(د) تمت الموافقة على موارد بمبلغ 800 759 دولار لاحتياجات الأمن تحت الباب الثالث والعشرين، السلامة والأمن، في القرار 62/238، كجزء من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009.
	(هـ) المرحلة الأولى من المشاريع الإضافية.

