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Вв~8~!!!!~-

I. На своей тридцать второй сессии Генеральная Ассамблея одобрила 
строительство постоянной штаб-квартиры Программы Органиэации Объеди­
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и помещений для других учреж­
дений Органиэации Объединенных Наций в Найроби (реэолюция 32;208)о 
В своей реэолюции Генеральная Ассамблея уполномочила Генерального 
секретаря действовать в соответствии с рекомендациями, содержащими­
ен в его докладе 1/, с учетом эамечаний и рекомендаций Консультатив­
ного комитета по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) 2/, 
а также просила Генерального секретаря ежегодно представпять ей-доклад 
о ходе осуществления проекта. Генеральная Ассамблея приняла также 
на своей тридцать второй сессии реэолюцию 32/162, в которой она по­
становила раэместить Центр Органиэаuии Объединенных Наций по насе­
ленным пункта (ЦООНП) в НаЦроби. В своем докладе о предлагаемом 

Il А/С. 5/32/19 и Add.1. 

~~ A/32/8/Add.lO. 
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ст~оительстве помещени~ О~ганизации Объединенны~ Наци~ в На~роби 
Гене~альны~ секрета~ь указал, что в п~едлагаемыи п~оект не включены 
помещения, кото~ые пот~ебуются для ~азмещения в На~роби ЦООНП §/. 

2. В своем докладе тридцать т~етье~ сессии Генерально~ Ассамблеи 
Гене~альны~ секретарь указал, что п~едставит тридцать четверто~ 
сессии полны~ доклад о дополнительных ст~оительных ~аботах, необ­
ходимых для ~азмещения ЦООНП :±:/· П~едложение Генерального сек~е­
та~я о проведении дополнительных ст~оительных ~абот соде~жится в 
части 11 настоящего доклада. 

1. 0СНQШi.9Й ~~!.~_утвеJ22!шенны~-~~22.ЕQЦИИ 3~/208 

3. Общи~ архитектурны~ проект в ~амках основного п~оекта, санкцио­
ни~ованного Гене~ально~ Ассамблее~, был закончен в пе~вом квартале 
1979 года. Технические ~абочие че~тежи для п~оведения подготовитель­
ных ~абот на ст~оительно~ площадке, включая строительство до~ог и 
автостоянок, д~енажно~ системы и магист~ального коллектора,были 
заве~шены в этот же пе~иод, а в июле 1979 года был объявлен конк~с 
под~ядчиков. Был подписан контракт о проведении предварительных 
ст~оительных работ,и в се~едине сентября 1979 года под~ядчик п~и­
ступил к работе на ст~оительно~ площадке. А~хитект~ные и техни­
ческие ~абочие че~тежи для остально~ части проекта уже почти заве~­
шены и подготапиваются спецификации для ~оведения междуна~одного 
конкурса под~ядчиков в последнем квартале 1979 года. 3аявки на 
п~оведение этих ~абот будут получены в янва~е 1980 года, и ожидает­
ся, что основные ст~оительные ~аботы будут начаты вскоре после 
это~ даты по заве~шении п~едва~ительных строительных ~абот. Таким 
об~азом, ст~оительные ~аботы, начатые в се~едине сентября, будут 
п~одолжаться без пере~ыва. Предполагается, что здания будут готовы 
для п~едва~ительного заселения к концу 1982 года. 3аявки на получе­
ние под~яда будут подаваться исходя из заве~шения ст~оительства к 
сентябрю 1982 года и будут соде~жать также указание зат~ат в случае 
заве~шения работ к ма~ту I982 года. 

4. В ходе официального посещения штаб-ква~ти~ы ЮНЕП 26 фев~аля 
1979 года п~езидент Республики Кения Его П~евосходительство Даниэль 
А~ап Мо~ подтве~дил, что п~авительство соб~ается освободить закупки 
стро~мате~иалов для проекта от налога с оборота. Совместно с прави­
тельством были вы~аботаны админист~ативное соглашение и п~оцеду~ы, 
п~едусмат~ивающие снятие с материалов, используемых в ст~оительстве, 

налога с обо~ота, а также возмещение налога с обо~ота, выплаченного 
в 1975 году во в~емя ст~оительства временно~ штаб-ква~ти~ы. В насто­
ящее в~емя п~оводятся заключительные ме~оп~иятия по ю~идическо~ 
пе~едаче участка О~ганизации Объединенных Наци~ и ~ассмотрение до­
полнительного соглашения о штаб-кварти~е, ~егулирующего пе~едачу и 

~/ А/0.5/32/19, пункт 19. 
±1 А/0.5/33/15, пункт 12. 
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использование участка. Правительство заявило, что намерено зарезер­
вировать участок земли, находящийся непосредственно к северу от 
настоящего участка, и вступило в переговоры о возможности передачи 

этого участка Организации Объединенных Наций. 

5. Испрашиваемые-наличные ассигнования на двухгодичный период I978-
I97Y годов. В сuосм доклQде три~цать третьей сессии Генера~ьной Ассамб­
л~и Генеральный секретарь указал также,что предварительные заказы на 
импортные материалы и оборудование будут несколько сокращены по 
сравнению с первоначальной сметой. Он указал, что в данный момент 
осуществление проекта находится на столь ранней стадии, что еще 

невозможно определить, будут ли достаточны ассигнования, утвержден­
ные для удовлетворения финансовых потребностей на двухгодичный пе­
риод I978-I979 годов,и что эти аспекты будут рассмотрены в докладе 
о ходе работы, который будет представлен Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать четвертой сессии z/. 
6. Были получены расценки для заблаговременного размещения заказов 
на такие поставки, как оборудование внутренней связи, передвижные 
перегородки, кухонное и другое оборудование, которые будут импорти­
рованы беспошлинно. Ожидается, что заказы на оборудование для внут­
ренней связи будут размещены до конца года, а на другие виды обору­
дования - в начале !980 года. 

7. На своей тридцать второй и тридцать третьей сессии Генеральная 
Ассамблея ассигновала в общей сложности 4 024 400 долл. США на осу­
ществление проекта по разделу 26 Строительство, перестройка, пере­
оборудование и капитальный ремонт помещений. Общие издержки и обя­
зательства составили по состоянию на 3! августа I979 года 
I 798 I43 долл. США. Предполагается, что общие расходы и обязатель­
ства составят к 3! декабря I979 года 3 884 000 долл. США, в резуль­
тате чего остаток ассигнований на I978-I979 годы составит !40 400 долл. 
США. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи и процедурами, 
используемыми применительно к другим строительным счетам, неизрасхо­

дованный остаток будет оставлен на строительном счету и перенесен 
на двухгодичный период I980-I98I годов. 

8. Смета расходов, содержащаяся в документе A/C.5/32/I9 была рас­
считана на основе обменного курса в 8,I5 кенийского ш:v.:ллинга за дол­
лар США. Обменный курс, используемый в предлагаемом бюджете по про­
граммам на двухгодичный период I980-I98I годов, составляет 7,54 кений­
ского ш:v.:.т::~инга за доллар США,то есть изменился на 8,09 процента:·.: 
Если бы смета I977 года была пересчитана исходя из пересмотренного об­
менного курса, то разница по сравнению с первоначальным проектом 

2/ A/C.5/33/I5, пункт 5о 
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сметы составила бы 1 905 000 долл. США. На практике, однако~ пла­
тежи будут осуществляться по обменному курсу, действу~щему в момент 
произведения платежа~ и к любым выгодам и потерям будут применяться 
установленные процедуры. 3а время, прошедшее после разработки бюд­
жета по программам на 1978-1979 годы,обменный курс менялея в пре­
делах от 7,25 до 8,33 шиллинга за доллар США. Смета в настоящем 
докладе составлена, в основном, в кенийских шиллингах для удобст~а 
расчетов и сопоставимости с первоначальной сметой. Для облегчения 
сопоставления в смете во многих случаях приведены эквивалентные 

суммы в долларах США, исчисленные по действующему обменному курсу. 

9. С~~~наi-~тоимостi проекта Йа дату поступления-заявок на выполнение 
подря~а. Смета стоимости проекта, содержа~аяся в предлсжении Генераль­
ного секретаря тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи, со­
ставлена исходя из цен на июль 1977 года, скорректированных с уче­
том инфляции вплоть до даты подачи заявок на получение подряда и 
контрактного удорожания за время строительства. Сметная стоимость 
проекта составила 23 547 000 долл. США или 191 908 000 кенийских 
шиллингов. Поправка на инфляцию вплоть до даты подачи заявок на 
получение подряда составляла 10 процентов в год. Темпы удорожания 
строительных работ в Найроби за последние два года значительно пре­
высили предполагавшуюся цифру в 10 процентов, однако архитекторы 
ЮНЕП сделали все возможное для того, чтобы сметная стоимость проекта 
не превышала сметы, представленной Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать второй сессии. С этой целью пришлось изменить отделку и 
отказаться от некоторых элементов и оборудования. Архитекторы вни­
мательно рассмотрели предложения специалистов-консультантов и приняли 

жесткие меры экономии. В итоге проект сохранил функциональность, 
однако стал более экономичным. Оснащенность механическим оборудова­
нием была сведена до минимума. В частности, отказались от строи­
тельства автомастерских, павильона для посетителей, приблизительно 
половины крытых переходов, значительной части первоначальных пред­
ложений о благоустройстве территории и проведения некоторых ремонт­
ных работ в существующих зданиях. Новые трехэтажные служебные здания 
спроектированы исключительно на функциональной основе и представляют 
собой,по существу,улучшенный вариант зданий временного комплекса 
штаб-квартиры. 

10. В документе А/С.5/32/19 сметная стоимость на дату подачи заявок 
на получение подряда определена в 18 670 000 долл. США v.::т:и 152 160 осо 
~енийских шиллингов (по курсу 8,15 шиллинга за доллар США), включая 
::онорары. Дополнительно была включена сумма в 5 509 500 шиллингов 
'676 000 долл. США по обменному курсу 8,15 шиллинга за доллар) на 
покрытие непредвиденных расходов, в результате чего общая стоимость 
-;Jабот на дату подачи заявок на получение подряда составила 157 670 ооо 
шиллингов, включая гонорары со Генеральный секретарь сделал все воз­
можнее, чтобы сохранить подрядную стоимость строительных работ 

1 о 8 ~ 
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в рамках основного проекта в пределах этой цифры и дал указание 
архитекторам предусмотреть возможность дополнительных сокращений 

в основном проекте в момент получения заявок на подряд. 

11. Как указано в докладе Генерального секретаря тридцать третьей 
сессии, архитекторам было поручено продолжать осуществление основ­
ного проекта, санкционированного Генеральной Ассамблеей в ее резо­
люции 32/208, допуская при этом возможность дополнительного строи­
тельства, которое может потребоваться для удовлетворения потребно­
стей ЦООНП, если Генеральная Ассамблея санкционирует проведение 
подобных работ на своей тридцать четвертой сессии 6/. Эти дополни­
тельные работы будут включать Розведение новых слуЖебных эданий и 
пристройки к крылу, в котором размещена типография. Архитекторам 
было дано указание выяснить отдельно подрядную стоимость этих работ. 
Однако, поскольку остальныЕ:; дополнительные потребности служб общего 
назначения включают расширение помещений, уже запланированных в 
основном проекте, в нем пришлось предусмотреть предлагаемое расши­

рение площадей. Это расширение помещений служб общего назначения 
составляет единое целое с данным проектом,и его стоимость включена 

в последнюю калькуляцию проекта, подготовленную инспектором-учетчи­

ком. В этой калькуляции использована информация, полученная на тор­
гах по аналогичным типам проектов в июле-августе I979 года. Пред­
полагаемая стоимость основного проекта и расширения плоiii;адей в рам­
ках проекта будет составлять в момент проведения тсргов от I75 до 
I80 млн. кенийских шиллингов (включая гонорары) в зависимости от 
размеров поправки на инфляцию и стоимости импортного оборудования. 
На этой основе сметная стоимость в момент торгов превысит сметную 
стоимость I977 года в момент торгов (включая гонорары и непредви­
денные расходы) на II-I3 процентов. Расширение площадей, включенное 
в смету, составляет порядка IO-I2 процентов от чистой площади 
новых помещений, которые предлагается построить в рамках основного 
проекта, и кроме того, обеспечит определенное число незаконченных 
подвальных помещений для будущего расширения прилегающих служб. 
Генеральный секретарь считает поэтому, что работа в рамках основно­
го проекта. входит в бюджет,и просит во второй части этого доклада 
разрешения на проведение расширения в рамках проекта,необходимого 
для ЦОСННП и удовлетворения других потребностей. 

I2. Подготовка документов для торгов будет завершена до того, как 
Генеральная Ассамблея примет решение в отношении данной просьбы. 
Поэтому расширение площади в рамках проекта пришлось включить в 
документы для торгов. Если Ген ер аль ная Ассамблея не одобрит пред­
ложение Генерального секретаря, то до выдачи подряда в смете будут 
произведены сокращения с использованием конкретных удельных цен, 

требуемых при составлении подрядных документов. 

~/ А/0.5/33/15, пункт I2. Описание и смета расходов на предла­
гаемые дополнительные работы содержится в части II настоящего до­
клада. 
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13. Если подрядная стоимость работ будет существенно отличаться от 
нынешней сметы, то Генеральный секретарь предложит отложить осуще­
ствление тех работ, которые потребуется,с тем чтобы общая согла­
сованная подрядная стоимость не превысила общей сметной стоимости 
проекта с внесенными в нее поправками на колебания обменного курса. 
На своей тридцать пятой сессии Генеральная Ассамблея сможет рассмот­
реть любые отложенные работы и принять окончательное решение. Тем 
временем сразу же после выдачи подряда можно будет приступить к 
осуществлению основной части проекта и избежать дополнительного 
инфляционного увеличения расходов, которое произошло бы, если бы 
осуществление всего проекта пришлось задержать на 10 месяцев в ожи­
дании, пока Генеральная Ассамблея рассмотрит вопрос об отложенных 
строительных работах. В противном случае такая задержка привела бы 
к значительному удорожанию проекта. 

14. Помимо ассигнований для покрытия инфляции до проведения торгов, 
в проектную смету, представленную в документе А/С. 5/32/19, было вклю­
чено ассигнование в 20,62 процента для покрытия ожидаемого контракт­
ного увеличения цен в ходе строительства. Как было отмечено выше, 
темпы роста строительных издержек в Найроби за последние два года 
превысили показатель, допускавшийся в смете по основному проекту. 
Вопрос о том, насколько ассигнования на контрактные увеличения могут 
оказаться недостаточными, не может быть точно решен на данном этапе. 
После получения в январе 1980 года твердых предложений на подряд 
и анализа фактических контрактных увеличений за первый год строи­
тельства можно будет сделать более точные прогнозы в отношении этих 
увеличений. Соответственно, доклад Генерального секретаря Генераль­
ной Ассамблее на ее тридцать пятой сессии будет включать последнюю 
информацию относительно существующего положения и любых корректиро­
вок, которые придется, возможно, внести в ассигнования на контракт­

ные увеличения. 

15. Потребности в наличных средствах на двухгодичный период 1980-
1981 годов. Ассигнования в размере I5 428 600 долл.США,испрашиваемые 
в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 1980-
!981 годов 7/, были опре.nелены исходя из графика, предложенного 
в документе -А/С .• 5/32/19, и скорректированы в соответствии с обмен­
ными курсами, использ'уемыми в предлагемом бюджете по программам. 
ККАБВ рекомендовал сократить ассигнования до 14 274 000 долл. США 
до представления Генеральным секретарем доклада о ходе работы на 
тридцать четвертой сессии 8/. Потребности в наличных средствах 
на двухгодичный период 1985-198! годов были заново рассмотрены в 
свете последней информации о графике строительства и о потребностях 
в наличных средствах для заблаговременных закупок, оплаты консультан­
тов, административных расходов и платежей подрядчикам после внесения 

Zl А/34/6, пункт 32.8. 
§/ А/34/7, пункт 32.6~ 

1 . .. 
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поправок на удержания. Исходя И3 вышеи3ложенных положений, можно 
ожидать, что выделение суммы в 12 800 000 долл. США (96 512 000 шил­
лингов по курсу 7,54), увеличенной на сумму пrедполагаемого переходя­
щего остатка в ра3мере 140 400 долл. США 3а период 1978-1979 годов, 
удовлетворит потребности в наличных средствах для основного проекта 
на двухгодичный период 1980-1981 годов при условии во3можной кор­
ректировки ассигнования на увеличение контрактной стоимости, как 
это было описано в пункте 14. В соответствии с этим Генеральный 
секретарь предлагает сократить на 1 474 000 долл. США рекомендуе-
мые ассигнования в ра3мере 14 274 000 долл. США для основного проек­
та. Ассигнования, необходимые для баланса фондов (оцениваемые в 
62 798 000 кенийских шиллингов или 8 328 600 долл. США по курсу 7,54) 
будут испрашиваться в бюджете по программам на 1982-1983 годы. 
Смета расходов и потребности в наличных средствах для осуществле-
ния дополнительных работ, включая комплексное расширение общих 
служб, приведена в части I1 данного доклада. Генеральный секретарь 
еще ра3 рассмотрит эти вопросы в середине I980 года и включит по­
следнюю информацию в свой доклад о ходе работы Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать четвертой сессии. 

1 . .. 
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IIQ Дополнительное строительство, необходимое для Центра Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, и другие потребности 

I6o Предложенное включение ЦНС в проект обусловило необходимость 
пересмотра положений по планированию, на основе которых был перво­
начально разработан основной проекто Рекомендуемое расширение пред­
ставлено в виде чистого увеличения: первоначально запланированных 

помещенийо Данное расширение было предложено в результате пересмот­
ра совместных потребностей всех лиц, работающих в этих зданиях, а не 
только тех, кто работает в ЦНСQ Таким образом, это расширение не 
во всех случаях вызвано исключительно добавлением ЦНС к данному 
проектуо Пересмотр осуществлялся одновременно с разработкой спе­
циалистами-консультантами и другими специалистами детальных реко­

мендаций по конкретным аспектам помещений общих служба ЮIШП детально 
рассмотрела различные рекомендации, и те из них, которые были при­
няты, были включены в настоящие проекты, до окончательного утверж­
дения Генеральной Ассамблеейо 

I7o В Представленное тридцать второй сессии заявление о финансовых 
последствиях проекта резолюции об организационных мероприятиях по 
международному сотрудничеству в области населенных пунктов 9/ Гене­
ральный секретарь включил указание о дополнительном строительстве, 
которое будет необходимо осуществить в Найроби для Центра Организа­
ции Объединенных Наций по населенным пунктам (IJRC) на основании опре­
деленных положенийо По предварительной смете, подготовленной для 
заявления о финансовых последствиях, ожидалось, что ЦНС потребуется: 
I 920 кво м служебной площади и общих служб помимо помещений, пред­
ложенных для основного проекта в предыдущем докладе Генерального 
секретаря о новом строительстве в Найроби IO/o В эту оценку не была 
включена площадь, требуемая для Фонда Организации Объединенных Наций 
для Хабитат и населенным пунктом (ФХНП), который уже был введен в 
основной проекто Оценка основывалась на общем числе должностей, 
предложенных на этот период для включения в ЦНСо В то время не пре­
дусматривалось никакого увеличения до рассмотрения рабочей программы 
IJRC и резолюции по некоторым другим вопросам, такие, как децентра­
лизация и перестройка экономического и социального секторов системы 
Организации Объединенных Наций ll/Q 

I8o В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее тридцать третьей 
сессии Генеральный секретарь отметил, что он представит полный доклад 
по вопросу о потребностях в помещении для ЦНС Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать четвертой сессиио Он советовал во избежание суще­
ственных задержек в графике строительства основного проекта, утверж­
денного Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 32/208, санкционировать 

9/ A/Co5/32/9I, пункт IOo 
I 0/ А/С о 5/32/I 90 
11/ СМо А/34/6, ПУНКТ I9ollo 
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любые дополнительные строительные работы не позднее декабря 1979 го­
да 12/о Далее Генеральный секретарь рекомендовал разместить ЦНС в 
Джид:Жирии в возможно более коротн:ий срок, не только в целях сведения 
к минимуму дополнительных расходов, связанных о осуществлением дея­

тельности в двух отдельных местах, но и в целях облегчения тесных 
связей между ЮНЕП и ЦНС, предусмотренных в резолюции 32/1620 В том же 
докладе выражалась надежда на то, что Комиссия по населенным пунктам 
рассмотрит предложения по будущей рабочей программе ЦНС и что Дирек­
тор-исполнитель ЦНС сможет рассмотреть нынешнее положение с помеще­
ниями и предложения, вытекающие из проводимых обзоров, и представить 
по ним свои замечания 13/о 

190 На своей второй сессии (проходившей с 26 марта по 6 апреля 
1979 года) Комиссия по населенным пунктам рассмотрела доклад Дирек­
тора-исполнителя о ходе работы по размещению ЦНС в Найроби, рассмот­
рела доклад_о текущей деятельности и изучила предложенную рабочую 
программу на 1980-1981 годыо Комиссия одобрила деятельность и цели, 
установленные для рабочей программы, и представила через Экономиче­
ский и Социальный Совет свой доклад для рассмотрения Генеральной 
Ассамблеей на ее тридцать четвертой сессии 14/о В своей резолю-
ции 1979/46 Экономический и Социальный Совет 

"3о одобряет резолюции и решения Комиссии по населенным пунктам, 
содержащиеся в приложении 1 к ее докладу, и, в частности, резо­
люцию 2/l по программе работы на 1980-1981 годы и предложенные 
для ее осуществления критерии, содержащиеся в приложении к этой 
резолюции; 

4о рекомендует Генеральной Ассамблее принять проекты резо­
люций, предложенные в резолюциях 2/3, 2/4 и 2/6 Комиссии, 
содержащихся в приложении 1 к этому докладу"о 

Смета потребностей в персонале и помещениях была основана на этих 
решениях и рекомендациях Комиссии по населенным пунктам и Эконо­
мического и Социального Советао 

20о В результате пересмотра будущего уровня деятельности по техни­
ческому сотрудничеству ЦНС в области населенных пунктов была разра­
ботана пересмотренная смета в отношении персонала, необходимого для 
осуществления технического обеспечения и административной поддержки 
проекта, а также пересмотренная смета в отношении дополнительных 

служб, таких, как библиотека, отдел регистрации и архив, а также 
почтово-грузовой службы, необходимых для поддержания такой деятель­
ностио Смета также включает в себя дополнительное помещение, 

12/ А/Са5/33/15, пункт llo 

13/ А/Со 5/33/15, пункты ll и 130 
14/ А/34/8, в особенности резолюция 2/lo 
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необходимость в котором обусловлена предполагаемым перевадом Видео­
хабитата в Найроби" В дополнение к этому~ следующие перспективные 
оценки в отношении потребностей в помещениях к 1985 году включают 
в себя пересмотренные потребности в помещениях для персонала, необ­
ходимого для обеспечения технического сотрудничества и других видов 

деятельности, финансируемых правительствами-донорам.и через посред­
ство ЦНСа Площадь, необходимая для размещения 40 сотрудников ФХНП, 
которая уже была включена в с·метные потребности для основного 
проекта, будет исключена из итоговой суммы потребностей ЦНС 15/а 

210 Потребности в площади для служебных помещений и смежных 
помещении специального назначенияо Прогнозы в отношении конкретной 
площади, Предназначеннои для служебных помещений, необходимых ЦНС 
в 1985 году, основаны на: 

а) количестве должностей, утвержденных для ЦНС на 1979 год; 

ь) 
ды); 

оценке роста должностей по регулярному бюджету (1980-1985 го-

с) оценке роста должностей по внебюджетным средствам 
(1980-1985 годы) о 

22" По состоянию на 1979 год для ЦНС уже утверждены 79 должностей 
категории специалистов и 85 должностей категории общего обслуживания 
по регулярному бюджету и внебюджетным средствам - всего 164 долж­
ностиа Из числа должностей категории специалистов 32 являются штат­
ными должностями по регулярному бюджету, а 18 являются должностями 
по оказанию временной помощио В предлагаемом бюджете по программам 
на двухгодичный период содержится просьба о преобразовании 12 из 
18 последних должностей в штатные должности и о сохранении баланса 
в отношении должностей по оказанию временной помощио В целях пла­
нирования помещений все вышеуказанные должности были включены в 
предполагаемые потребности в Персонале о Из 37 должностей категории 
общего обслуживания, предоставляемых на временной основе, 18 являются 
шоферами, рассыльными и сотрудниками службы безопасности, которым 
не потребуется отдельного служебного помещенияо 

23о В целя~планирования помещений подсчитано, что число должно­
стей по регулярному бюджету возрастет к 1985 году по меньшей мере 
на 5 должностей категории специалистов и 6 - категории общего обслу­
живанияо Ожидается, что осуществление программ по проектам техни­
ческого сотрудничества ЦНС и ПРООН, а также других учреждений систе­
мы Организации Объединенных Наций возрастет по меньшей мере на 

/ 

./r5/ В пункте 10 документа А/Со 5/32/91 было неверно указано, что 
по основному проекту будет обеспечено служебное помещение для 85 со­
трудников ФЮ~По Вслед за этим ЮНЕП рекомендовала исчислять ассигно­
вания на рост Ф:ХНП, который не был отдельно определен при осуществлении 
предыдущих оценок роста, по тем же нормам, что и для других центров 

программной деятельности и ЮНЕП в целом; то есть потребности на 
1979 год плюс ежегодный рост на 2 процента за период 1980-1985 годов, 
или 40 сотрудников Семодокумент А/Со5/32/19, пункты 12 и 19)о 
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IOO процентов к I985 году I6/ и вызовет увеличение на I9 должностей 
категории специалистов и Iд-должностей категории общего обслуживания~ 
финансируемых со счетов дополнительных расходоБо В настоящее время 
программа технического сотрудничества~ подготовка кадров~ а также 

другие виды деятельности, финансируемые правительствами-донорами 
через систему добровольных взносов для ЦНС, полностью включены в 
общую рабочую программу ЦНС и одобрены Комиссией по населенным 
пунктам I7/o По предварительным оценкам~ персонал~ необходимый для 
поддержаНия этих видов деятельности, увеличится к I985 году до 
I9 сотрудников категории специалистов и 43 сотрудников категории 
общего обслуживанияо Что касается Фонда Организации Объединенных 
Наций для Хабитата и населенных пунктов, то эдесь не ожидается 
увеличения персонала, насчитывающего в настоящее время 9 должностей 
категории специалистов и I4 должностей категории общего обслуживанияо 
Предполагается, что Видеохабитат переместится в Найроби и его пер­
сонал составит к I985 году ll должностей категории специалистов и 
7 должностей категории общего обслуживания I8/o В результате увели­
чения в соответствии с вышеприведенной оценкой персонал, финансируе­
мый за счет регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов составит 
в общем итоге 288 должностей, включая временные должностио 

1 

24о Оценки, приведенные в пункте 23~ включают две должности кате­
гории специалистов и~две должности категории общего обслуживания 
для отделения в Нью-Иорке~ которые необходимо вычесть из общего 
сметного числа сотрудников ЦНСо Таким образом~ предполагается~ что 
персонал ЦНС в Найроби будет состоять в I985 году из 284 сотрудникоБо 
Как уже указывалось выше~ это общее число включает в себя I8 шоферов, 
рассыльных и сотрудников службы безопасности, которым не потребуется 
отдельного служебного помещенияо Таким образом~ общее число сотруд­
ников~ которым необходимо отдельное служебное помещение, достигнет 
к 1985 году 266 о 

25о Таким образом, согласно излагаемым выше прогнозам, необходимо 
будет к I985 году обеспечить служебные помещения для 226 человек, 
помимо персонала, который уже предусмотрен в основном проекте: 

а) Общее число сотрудников (ЦНП) к I985 году 288 

Ь) Минус персонал, не находящийся в Найроби ( 4) 

I6/ Одобрено Комиссией по населенным пунктам на ее второй 
сессии в резолюции 2/1 о программе работы на I980-I98I годы (Офи­
циальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать четвертая сес"'ё'ИЯ, 
Дополнение NЯ 8 (А/34/8) о 

I7/ Комиссия по населенным пунктам, резолюция 2/2 (там же)о 

Комиссия по населенным пунктам, резолюция 2/4 (там же)о 

1 о о о 
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с) Минус персонал, для которого не нужны 
служебные помещения 

d) Общее число сотрудников (ЦНП) , нуждающихся 
в служебных помещениях 

е) Минус число сотрудников ФХНП, уже 
предусмотренное в основном проекте 

f) Чистое число дополнительных сотрудников, 
нуждающихся в служебных помещениях 

(18) 

266 

( 40) 

226 

Если исходить из средней нормы в 12 кво м полезной площади на каждого 
сотрудника, то для размещения UНП в 1985 году потребуется в целом 
2 712 КВо м дополнительной площади служебных помещенийо 

26о Наряду со служебными помещениями для персонала UНП необходимо 
предусмотреть в административных зданиях помещения специального 

назначения, в которых будут размещены регистратуры, залы заседаний, 
приемные, комнаты для консультантов и посетителей, справочные службы, 
отдел распространения документации' комнаты для рассыльных и т оД о 

В целоrv; предусматривается, что для UНП потребуются изменения спе­
циального назначения площадью 636 кво Мо Однако из этого числа нужно 
вычесть 92 кво м, приходящиеся на помещения специального назначения, 
которые уже предусмотрены в основном проекте для 40 сотрудников ФХНПо 
Таким образом, общая дополнительная площадь для помещении специаль­
ного назначения составляет 544 кво Мо 

270 Предполагаемые потребности в плане дополнительных служебных 
помещений и изменений специального назначения составляют 3 256 квом: 

Дополнительные служебные помещения 

Дополнительные изменения специального 
назначения 

Итого 

2 7I2 

544 

3 256 КВ оМ 

Как известно, по проекту административные здания будут разделены на 
стандартные отсеки одинакового размерао В стандартном трехэтажном 
административном здании для проекта имеется I 264 кво м полезной 
площадио Этот размер определяется на основе таких практических 
соображений, как необходимость предусмотреть лестницы, туалеты, 
входы и выходыо Поэтому предлагается построить три дополнительных 
административных здания с общей полезной площадью 3 792 КВоМо Необ­
ходимо учитывать, что общие предполагаемые потребности UНТ на 
1985 год (в отличие от чистых потребностей) в плане служебных поме­
щений и помещений специального назначения составляют 3 828 кво м 
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полезной площади, что почти совпадает с площадью трех предлагаемых 
эданий" Однако в рамках проекта появится иэлишек в 536 кв" м пло­
щади служебных помещений, что объясняется главным обраэом вычетом 
40 сотрудников, которые были ранее включены в потребности ЮНЕП" 
За счет этого излишка создастся реэерв для расширения в размере 3 3 про­
цента от общей площади служебных помещений, необходимых для всего' 
проекта в целом, т"е" существующих и новых зданий, включая при-
стройки. Если исходить из ежегодных темпов роста общих потребностей 
в служебных помещениях в раэмере 2 процентов, то такой реэерв сможет 
компенсировать дополнительный рост в период от I8 до 2I месяца сверх 
первоначальных оценок на 1985 год для всего проекта. Таким обраэом, 
реэерв расширения увеличится с 3 лет после момента занятия помещений 
до приблиэительно четырех с половиной лет. Необходимо отметить, что 
обычно служебные помещения в рамках новых проектов планируются как 
минимум на 8-10 лет после эанятия этих помещений" Исключительно 
узкий "гориэонт планирования", составляющий 3 года, стал воэможен 
лишь благодаря модульной планировке предлагаемых административных 
зданий 19/" Хотя при необходимости будет довольно легко построить 
дополнительные административные здания, удельные затраты, по-види-

мому, будут эначительно больше, если строительство будет вестись 
как отдельный проект, а не в рамках более крупного комплекса" 

28. В своем докладе тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи 
в отношении эаявления Генерального секретаря о финансовых послед­
ствиях органиэационных мероприятий по линии международного сотруд­
ничества в области населенных пунктов 20/ Консультативный комитет 
выраэил сомнение в обоснованности предложения Генерального секре­
таря о строительстве дополнительного крыла административного здания" 

До принятия решения об осуществлении дополнительных строительных 
работ Консультативный комитет рекомендовал вновь рассмотреть пред­
полагаемые потребности в помещениях для специалиэированных учрежде­
ний, а также раэмещение каждого сотрудника. Комитет также вь~азил 
"мнение, что первоочередное внимание должно уделяться размещению 
подразделений Организации Объединенных Наций". Комитет напомнил, что 
в рамках основного проекта предусматривалась реэервная площадь для 

будущего роста, и поэтому рекомендовал до принятия решения о строи­

тельстве дополнительных помещений выделить время для выявления факти­
ческой модели размещения в планируемом здании" Комитет отметил, 
что,делая такие эамечания, он учитывал относительную легкость, с 

которой проект может быть продлен, если в этом возникнет необходи­
мость 21/о 

19/ А/Са5/32/19, пункт 20" 
20/ A/32/8j;"dd.28, пункт 13" 

21/ Там же. 
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290 В своем докладе Генеральной Ассамблее на ее тридцать третьей 
сессии Генеральный секретарь сообщил, что потребности находящихся 
в Найроби специализированных учреждений и других органов Организа­
ции Объединенных Наций в помещениях были вновь рассмотрены и под­
твержденыо В 1979 году эти потребности были вновь подтвержденыо 
Генеральный секретарь также изложил причины, по которым он реко­
мендовал не проводить дальнейшего сокращения нормы распределения 
служебных помещений, которая в настоящее время составляет I2 кво м 
полезной площади на человека ~2/о 

30о Как известно, в основном проекте на рост потребностей ЮНЕП 
в служебных помещениях за период I980-I985 годов отводилось лишь 
85I кво м, причем приблизительно половину этой площади предпола­
галось использовать с учетом роста в nериод I980-I982 годов 23/о 
Таким образом, очевидно, что изложенные выше потребности ЦНП-
в служебных помещениях не могут быть удовлетворены за счет исполь­
зования скромного резерва, выделяемого на расширение ЮНЕП, за счет 

сокращения нормы распределения служебных помещений или сокращения 
предполагаемых потребностей специализированных учреждений и других 
органов Организации Объединенных Наций в Найробио 

22/ A/Co5/33/I5, пункт 9о 

23/ Там же, пункт IOo 

1 о о о 
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31. Помеще!!_!:'!!!_И сл~бы_вля coв_м~CT_!:!Q.!:.Q_~CПQ~l:.S2..2.~.!:!.!:'!~· По мнению 
ГенераЛьного секретаря, соэдание в Гигири помещений и служб для сов­
местного использования полностью отвечает интересам Организации 
Объединенных Наций и специализированных учр~ждений ввиду экономич­
ности, эффективности и скоординированности такого использования. 

Генеральная Ассамблея неоднократно выступала в поддержку принципа 

создания,по мере возможности, помещений и служб для совместного ис­
пользования, а в связи с настоящим проектом Консультативный комитет 
на двадцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи рекомендовал Гене­
ральному секретарю на основании опыта представить позднее Генераль­
ной Ассамблее доклад в отношении возможностей строительства здания 
для размещения uентральных учреждений ЮНЕП и других органов Органи­
зации Объединенных Наций в Найроби 24/. Рекомендуя тридцать второй 
сессии Генеральной Ассамблеи утвердить предложения Генерального 
секретаря в отношении основного проекта, согласно которому для спе­

циализированных учрждений и других органов Организации Объединенных 
Наций предусматривалось 4 558 кв. м помещений, Консультативный ко­
митет отметил, что специализированные учрждения и другие органы 

системы Организации Объединенных Наций будут платить за аренду по­
мещений в рамках этого проекта 22/. Кроме того, их присутствие в 
Гигири облегчит соэдание на экономичной основе общих служб для всех 
органов системы Организации Объединенных Наций в Найроби. 

32. Предполагалось, что, хотя отделения специализированных учре­
ждений и других организаuий системы Организации Объединенных Наций 
в Найроби будут пользоваться конференционным JiJ другими видами обще­
го обслуживания, запланированными для основного проекта в рамках 
соответствующих финансовых мероприятий, эти органы в основном не 
будут пользоваться такими услугами в периоды максимальной рабочей 
нагрузки и поэтому они практически не учитывались при определении 

масштабов системы обслуживания (за исключением ресторанного обслу­
живания). С другой стороны, потребности ЦН:П (который, подобно 
ЮНЕП, является центром деятельности в этой- области для различных 
органов Организации Объединенных Наций, расположенных во всем мире) 
не могут удовлетворяться обслуживанием лишь в периоды минимальной 
загрузки прежде всего потому, что Комиссия по населенным пунктам и 
Совет управляющих ЮНЕП должны проводить свои заседания на протяже­
нии приблизительно двух месяцев, что объясняется необходимостью 
подготовки докладов. Таким образом, значительная часть потребностей 
ЦНП в плане общего обслуживания должна быть добавлена к потребно­
стям ЮНЕП. 

33. Также необходимо отметить, что утверждение об !!относительной 
легкости, с которой проект может быть продлен в случае необходимо­
сти!! 2(у/, касается лишь служебных помещений и помещений спеuиального 

~~/ 
25/ 

2Е: 1 

А/8708/ Add.23, пункт 9. 
A/32/8/AiiO.,lO, пункты 8 и I8. 

См. пункт 27 выше; СМп также A/C.5/32/I9, пункт 20. 
/ ... 
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назначения в модульных административных зданиях. Расширить систему 
конференционного и общего обслуживания намного труднее, и поэтому 
вряд ли целесообразно составлять планы лишь с учетом предполагаемых 

потребносте~, которые возникнут в течен~е трех или четырех лет 

после первоначального занятия помещений. 

34. Общие услуги и обслуживание по контрактам. Размеры системы об­
щего обслуживания в области электросвязи, медицинского обслуживания, 
языковой. подготовки, условий жизни персонала, управления зданиями, 
охраны и транспорта, посетителей и экскурсий, уже эапланированные 
для основного проекта, были пересмотрены, и было высказано мнение об 
отсутствии необходимости расширения системы такого обслуживания для 
удовлетворения дополнительных потребностей, возникающих в результате 
размещения ЦНП в Найроби. Однако предполагается, что необходимо до­
полнительно I 85I кв. м площади для размещения других видов общих 
служб, с тем чтобы удовлетворять потребности ЦНП и других органов. 
Эта площадь распределяется следующим образом: 

Обработка данных 

Документация и публикации 

Ресторанное обслуживание 

Библиотека и архивы 

Приемные помещения и жилища 

45 

3I6 

450 

740 

300 

I 85I 

Необходима также дополнительная стоянка на 200 автомашин сотру~ников 
ЦНП и посетителей. 

35. Предполагается, что служба обработки данных будет расширена на 
45 кв. м, с тем чтобы она смогла обрабатывать дополнительный объем 
материалов, поступающих от ЦНП. По оценкам, службе размножения до­
кументации потребуется дополнительно 3I6 кв. м (для складирования и 
хранения материалов - 85 кв. м; для хранения готовых документов и 
публикаций - I50 1св. м; и для от дела распространения и рассылки до­
кументации- 86 кв. м). Консультант по ресторанному обслуживанию и 
архитекторы тщательно проаналиэировали общие потребности в ресторан­
ном обслуживании при новых условиях. Они рекомендовали увеличить 
полезную площадь на I90 кв. м кафетерия (на IIO кв. м) и ресторана 
(на 80 кв. м), а также значительно увеличить складские помещения 
(пентральный продовольственный склад - на I25 кв. м, холодильные 
камеры и холодильники - на 35 кв. м, непродовольственный склад -
на IOO кв. м). Рекомендации о расширении посадочных мест кафетерия 
и ресторана основаны на оценке увеличения их использования персона­

лом ЦНП и участниками конференций, наряду с персоналом ЮНЕП и других 

/ ... 
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органов Органиэации Объединенных Наци~ и специалиэированных учрежде­
ний, которые будут раэмещены в Найроби. С другой стороны, расширить 
складские помещения на 260 кв. м необходимо, исходя иэ рекомендаuии 
консультантов по ресторанному обслуживанию о том, что увеличение 
складских мощностей поэволит повысить эффективность и экономичность 
деятельности эа счет оптовых закупок, поэволит больше раэнообраэить 
меню беэ повышения цен и облегчит процесс приспособnения к кратко­
срочным иэменеиям степени испольэования в эависимости от иэменени~ 
уровня конференционной активности. 

36. Необходимость обеспечения достаточного объема библиотечных 
фондов и услуг для со~ействия осуществлению программ работы соответ­
ствующих подраэделении привела к пересмотру потребностей в библиотеч­
ных и архивных помещениях ЮНЕП и ЩIП. Считается необходимым выде­
лить площадь для специалиэированных и технических иэданий, которые 
требуются подраэделениям, но которых нигде больше в Найроби нет. 
ПомvJМо этого требуется площадь для подборки документов общего харак­
тера, подобной имеющейся в библиотеках Органиэации Объединенных На­
ций,в других соэданных центрах, а также для подборки документов и 
публикаций Органиэации Объединенных Наций. 

Предполагаемые дополнительные потребности в библиотечном обслу­
живании выражаются в расширении площади, эапланированной для основ­
ного проекта, до 590 кв. м (периодическая литература - 20 кв. м, 
справочная литература и читальный эал - 50 кв. м, книгохранилище -
400 кв. м, подборка публикаций Органиэации Объединенных Наций -
IOO кв. м, новые поступления- 20 кв. м). Кроме того, согласно 
оценкам, площадь архива и отдела каталогов следует увеличить на 

I50 кв. м ?:_']_/ • 

37. Согласно оценкам, площадь помещений для пересылки, получения 
и хранения публикаций должна быть увеличена на 300 кв. м: помещение 
для почтовых отправлений - на 50 кв. м, хранилище канцелярских при­
надлежностей и т.д. - на IOO кв. м, склад бумаги - на IOO кв. м, 
склад мебели и оборудования - на 50 кв. м. 

38. Помещения для П:Qоведения конфе.Q.§нций~_gл:v}:сб~нформа_ции. 
До утверждения окончательного архитектурного проекта было подтвер­
ждено, что предполагаемые потребности ЮНЕП в свяэи с обслуживанием 
конференций, не иэменились по сравнению с теми, которые были укаэа­
ны в докладе ККА.БВ на тридuать второй сессии Генеральной Ассамблеи. 
В своем докладе ККАБВ отметил, что он иэучил вопрос о предполагаемом 
:испольэовании помещений для проведения конференций и ''не имеет ни-

27/ Общая площадь эдания библиотеки составляет 2 I96 r<::з. н, 
включая площадь под архивы. Для сравнения, общая площадь библиотеки 
ЭКА в Аддис-Абебе составляет 3 920 кв. м. Библиотека им.Дага Хаммар­
шельда имеет общую площадь II 200 кв. м, не включая архивы. 

1. 1/1 о 
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никаких воэражений против строительства помещений для проведения 
конференций, предлагаемьп: Генеральным секретарем''. Он также отметил, 
что планы предполагаемого испольэования не предусматривают их допол­

ны·rельного испольэования в реэультате воэможного раэмещения в 

Найроби ЦНП 28/. Площадь помещений для проведения конференций, 
предусr,;стренная в основном проекте, в настоящее время вторично рас­

смотрена в БИLУ предполагаемого дополнительного их использования 

ЦНП и сочтена достаточной для ра3мещения ЦНП. 

39. Из общей площади, уже предусмотренной в основном проекте для 
служб общественной информации, 200 кв. м предполагается оборудовать 
под помещения для подготовки и просмотра кинофильмов и фотоматери­

алов ЮНЕП. Для удовлетворения существенных и специфических потреб­
ностей в помещениях для деятельности аудиовизуального центра Хабита­
та в области информации и испольэования аудиовиэуальных средств и 
материалов необходимо расширить данное служебное помещение на 
150 кв. м следующим образом: 

а) Кинозал 

ь) Фотолаборатория 

с) Помещение для окончательной 
обработки фотографий 

d) Помещение для хранения 
фотографий и библиотеки 

е) Помещение для хранения 
кинопленки 

f) Помещение для монтажа фильмов 

g) Склад материалов и оборудования 

h) Звукооператорская 

28/ А/32/8/ Add • IO, пункты I9-24. 

Дополнительно 
запJашиваемая 

i!лощадь (кв~м_) 

24 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

I8 

I50 

1 . .. 
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40. Общее обслуживание. Как ожидается, окончательно утвержденные 
мероприятия, связанные с использованием помещений для общего и сов­

местного административного обслуживания ЮНЕП и ЦНП, серьезно не от­
разятся на потребностях в помещениях для проекта. Как уже отмеча­
лось 29/, эти вопросы будут рассмотрены в рамках подготовки пред­
лагаемого бюджета по программам на I982-I983 годы. 

4Г. Сводка дополнительных ПО!J2ебностеЙ_.Е__ЕОмещен~~· На основе 
укаsанных выше потребностей дополнительно требуются помещения полез­
ной площадью 5 7q3 кв. м: 

Служебные и специальные помещения 

Помещения для общего обслуживания 

Помещения для проведения конференций 
и служб информации 

Итого полезной площади: 

3 792 кв. м 

I 85I кв. м 

I50 кв. м 

5 793 кв. м 

Это приведет к необходимости построить дополнительные помещения 
общей площадью приблиэительно 8 400 кв. м. 

~2/ А/34/6 пункт I9.44. 

/ ... 
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420 Смета расходово Настоящая смета основана на несколько иных пред­
положениях в отношении инфляции, контрактньш увеличений и других фак­
торов, чем смета основного проекта, представленная в докумен-

те A/Ca5/32/I9o Тому есть ряд причино Основная причина заключается 
в том, что цены инфляционного роста стоимости строительства в Найро­
бJt1 в течение последних двух лет превысили показатели предыдущего 
периодао Как полагают, в целях составления более реалистичной сметы 
следует предусмотреть возможность более значительного увеличения рас­
ходово Хотя для того, чтобы сохранить величину расходов по основному 
проекту в рамках сметы, представленной Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать второй сессии, принимаются все усилия,в свете последней ин­
формации было бы неразумно основывать смету для дополнительного стро­
ительства на тех же предположениях, что и использованные в отношении 

основного проектао 

43о Общие сметные расходы для предлагаемого дополнительного объема 
работ в текущих ценах (июль 1979 года) составляют 45 667 000 кенийских 
шиллингов (или 6 056 000 долло США при курсе 7,54 кенийских шиллинга 
за один доллар США) при следующем их распределении: 

Расходы на капитальное стро-
ительство дополнительньш В кенийских 

здании шиллингах 

3емляные работы и закладка 

фундамента, строительство 

новь~ зданий, внутренняя 
отделка и инженерное 

оборудование, благо­
устройство участка, пла­
нировка ландшафта и до­
рог, включая дополнитель­

ные служебные здания и 
расширение помещений для 
общего обслуживания и 

других помещений 39 710 000 

Гонорары специалистов 5 957 000 

45 667 000 

Эквивалент в 
ДОЛЛо США 

5 266 600 

790 000 

6 056 600 

44о Как указано в пункте 42 выше, стоимость строительства в Найроби 
увеличивается более быстрыми темпами, чем предполагалосьо Поэтому 
считается, что в смете на дополнительное строительство следует пред­

усмотреть вызванное инфляцией повышение ставок подрядчиков на торгах, 
по крайней мере, на 15 процентов в годо Как отмечено в пункте 26 
документа A/C.5/32/I9, автоматические контрактные увеличения, связан­
ные с данным проектом предположительно повысят стоимость строительных 
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работ по основному проекту более чем на 20 процентов в течение периода 
строительствао В целях обеспечения соответствия с предыдущей сметой, 
представленные ниже расчеты предусматривают контрактные увеличения 

в размере 20,62 процентао 

Сметные расходы по проекту в июле 1979 года 

Предполагаемая инфляция до проведения 
торгов в январе 1980 года (7,5 процента) 30/ 

Предполагаемые контрактные увеличения 
за период строительства (февраль 1980 -
сентябрь I982гго (20,62 процента) 3I/ 

Административные и прочие расходы 

Резерв на непредвиденные расходы 

В кенийских 
шиллингах 

45 667 000 

3 425 000 

49 092 000 

10 123 000 

860 000 

2 961 000 

Общие сметные расходы по проекту Кенийских шил- 63 036 000 
лингов или 

ДОЛЛо США 8 360 200 

45о Как отмечалось выше, архитекторам было поручено предусмотреть 
в подготовленных для торгов документах возможность утверждения Ге­
неральной Ассамблеей на ее тридцать четвертой сессии дополнительного 
строительетвас В этой связи в случае утверждения Генеральной Ассамб­
леей на ее текущей сессии предлагаемого дополнительного объема работ, 
он будет включен в проект строительства, к осуществлению которого 
приступят в начале 1980 rодао Данный дополнительный объем работ по 
проекту, возможно, приведет к продлению сроков строительства на 

несколько месяцев, по сравнению с предполагаемыми для основного проек­

та, которым в настоящее время предусматривается начать эксплуатацию 

на конец 1982 годао 

30/ По оценкам инспектора-учетчика, за вервую половину 
1979 года темпы инфляции в Найроби превышали 24 процента в годовом 
исчислениио Ожидается, что во второй половине 1979 года эти темпы 
несколько сократятсяо 

31/ При сохранении существующих тенденций предполагается, что 
контр8Ктные увеличения окажутся на уровне 30 процентоБо Однако, как 
отмечалось в пункте 14 выше, в будущем году Генеральный секретарь 
будет располагать большими возможностями для оценки реальных темпов 

такого роца увеличений и представит тридцать пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи доклад о существующем положении и о любь~ необходимь~ уточ­
нениях прогнозов контрактнь~ увеличенийо 
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46о Исходя из этого графика указанных выше темпов инфляции и повы~ 
шений цен при курсе 7,54 шиллинга за один доллар для осушествления до­
полнительного объема работ потребуются следующие ассигнования 

1980-1981 

1982-1983 

Итого: 

3 390 QQQ ДОЛЛо США 

4 970 QQQ ДОЛЛо США 

8 360 200 ДОЛЛо США 

С учетом предложенного в пункте 15 выше сокращения на 1 474 000 долло 
США рекомендованных ассигнований на двухгодичный период 1980-1981 го­
дов в отношении основного проекта чистые дополнительные ассигнования, 

необходимые на двухгодичный период 1980-1981 годов, составят 
1 916 000 долло СШАо Как и в случае предыдуших проектов строитель­
ства, Генеральный секретарь предлагает внести выделенные для прове­
дения дополнительного объема работ средства, а также средства, выделен­
ные для основного проекта, утвержденного реэолюцие:i/r 32/208 Генераль­
ной Ассамблеи, на специальный счет, созданный для проекта строитель­
ства, и переводить неизрасходованные средства на последующие двухго­

дичные периоды до того момента, когда проект будет завершен, а окон­
чательные счета подвергнутся ревизиио 

470 Поскольку предполагаемые дополнительные средства будут отнесены 
к основному проекту, утвержденному в резолюции 32/208, существующий 
административный порядок руководства проектом строительства будет 
сохранено Основную ответственность за осуществление проекта строи­
тельства продолжает нести Директор-исполнитель ЮНЕПо В разделе 18 
бюджета (ЮНЕП) предусмотрено создание на основе временной помощи 
секции планирования штаб-квартирыо Управление общего обслуживания 
Центральных учреждений Организации Объединенных Наций будет продолжать 
давать ЮНЕП, по ее просьбе, технические рекомендации, проводить перио­
дические проверки хода работы и рассматривать основные решения, касаю­
щиеся строительства, до их утвержденияо 

Рекомендации 

48о Генеральный секретарь считает, что для удовлетворения текутих и 
среднесрочнь~ потребностей Центра Органиэации Объединеннь~ Наций по 
населенным пунктам в Найроби необходимо осуществить предлагаемое 
дополнительное строительствоа В этой связи он рекомендует следующее: 

а) утвердить предлагаемое в настоящем докладе дополнительное 
с7роительство в качестве дополнения к основному проекту, утвержденному 

резолюцией 32/208; 
ь) утвердить порядок внесения ассигнованных на дополнительное 

стр)ительство средств, а также средств, ассигнованнь~ на основной 
проект, на специальный счет, при условии отнесения остатка средств на 

последующие периоды до завершения проекта; 
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с) утвердить дополнительные ассигнования в размере 
1 916 000 долло США нетто на двухгодичный период 1980-1981 по разде­
лу 32 (строительство, перестройка, переоборудование и капитальный 
ремонт помещений)о 

49о Остаток ассигнований, требующихся для дополнительного 
строительства, будет включен в предлагаемый бюджет по программам на 

1982-1983 ГОДЬlо 




